



VODOOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Koledovčina 1, 10 000 Zagreb  
OIB: 54189804734  
Ur. broj:

# **IZVJEŠĆE UPRAVE**

## **O**

# **STANJU DRUŠTVA**

# **ZA 2017. GODINU**

Zagreb, lipanj 2018.

I. UVOD.....	3
II. OSNOVNE POSTAVKE PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU.....	12
III. RELIZACIJA PROJEKATA.....	13
IV. JAVNA I BAGATELNA NABAVA U 2017. GODINI.....	19
V. UGOVORI O SUFINANCIRANJU SKLOPLJENI S HRVATSKIM VODAMA U 2017. GODINI.....	31
VI. REALIZACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA U 2017. GODINI.....	35
VII. UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	36
VIII. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA.....	37
IX. REALIZACIJA PLANA GRADNJE.....	39
X. REALIZACIJA PLANA ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE.....	40
XI. REALIZACIJA PLANA ZAMJENE VODOMJERA.....	41
XII. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI.....	41
XIII. ZAKLJUČAK.....	42

## I. UVOD

### 1.1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Tvrtka: **Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju**

Skraćena tvrtka: **Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.**

Pravno ustrojbeni oblik: **društvo s ograničenom odgovornošću**

Sjedište: **Zagreb** (Grad Zagreb)

Poslovna adresa: Ulica grada Vukovara 72/V do dana 13.04.2017.godine od kada je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu promijenjena na: **Koledovčina ulica 1** (rješenje Tt-17/15219-3)

Djelatnost: **djelatnost javne vodoopskrbe i djelatnost javne odvodnje**

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

Matični broj subjekta upisa (MBS): 080631487

Godina osnivanja: 2007. (rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-07/13164/2 od 14. 11.2007.godine)

Temeljni kapital: 1.000.000,00 kn

Brojčana oznaka razreda kod DZS : 3600, djelatnost skupljanja, pročišćavanja i opskrbe vodom

Matični broj poslovnog subjekta: 2307731

Osobni identifikacijski broj (OIB): 54189804734

U cilju prijave i provedbe projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok“ te njegovo sufinanciranje iz fondova Europske unije s 30.06.2016.godine provedena je statusna promjena pripajanja trgovačkih društava za vodoopskrbu i odvodnju u obuhvatu projekta (Dukom d.o.o., Josipa Zorića 70, Dugo Selo, Komunalac Brckovljani d.o.o., Josipa Zorića 1, Dugo Selo, Vodoovod Zelina d.o.o., K.Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o., Savska 50, Ivanić-Grad, Odvodnja Ivanić- Grad d.o.o., Moslavačka 13 Ivanić-Grad i Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o., Kolodvorska 29, Vrbovec) društvu preuzimatelju – Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o., na koji način je formiran jedinstveni isporučitelj vodnih usluga osnovan od strane svih jedinica lokalne samouprave na projektnom području kako bi se osiguralo tehničko i tehnološko jedinstvo građevina javne vodoopskrbe od izvorišta do krajnjih korisnika i osigurala isporuka vode namijenjena ljudskoj potrošnji po jedinstvenoj cijeni, sve sa svrhom optimalizacije i racionalizacije poslovanja te ostvarivanja nižih troškova poslovanja i nižih cijena vodnih usluga.

## 1.2. TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital Društva iznosi **1.000.000,00 kn** i uplaćen je u cijelosti u novcu.

Temeljni kapital Društva sastoji se od četrnaest (14) poslovnih udjela koje su preuzeli članovi Društva u iznosima i udjelima kako slijedi:

Član Društva	Iznos temeljnog uloga kn	Poslovni udjel %
Grad Dugo Selo	165.500,00	16,55
Grad Sveti Ivan Zelina	151.200,00	15,12
Grad Vrbovec	140.200,00	14,02
Grad Ivanić Grad	137.900,00	13,79
Općina Rugvica	74.600,00	7,46
Općina Križ	66.000,00	6,60
Općina Brekovljani	64.800,00	6,48
Općina Kloštar Ivanić	57.700,00	5,77
Općina Dubrava	49.700,00	4,97
Općina Gradec	34.900,00	3,49
Općina Farkaševac	18.300,00	1,83
Općina Preseka	13.700,00	1,37
Općina Bedenica	13.600,00	1,36
Općina Rakovec	11.900,00	1,19
<b>Ukupno</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100</b>

## 1.3. DJELATNOST

Predmet poslovanja Društva određen je člankom 5. Društvenog ugovora od 20.06.2016.godine i u potpunosti je usklađen s odredbama Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14).

Predmet poslovanja Društva čine slijedeće djelatnosti:

- djelatnost javne vodoopskrbe.
- djelatnost javne odvodnje.

Pored navedenih djelatnosti, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

## 1.4. ORGANI DRUŠTVA

Organe Društva čine: Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava se sastoji od jednog člana – direktora Društva kojeg imenuje i opoziva Skupština. Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Odlukom Skupštine Društva od 27.01.2017. godine Tomislav Masten je ponovno izabran za direktora Društva na mandat od četiri (4) godine po provedenom javnom natječaju za izbor i imenovanje direktora.

### **Nadzorni odbor:**

Sukladno članku 17. Društvenog ugovora Nadzorni odbor Društva sastoji se od sedam (7) članova pri čemu su dva (2) člana predstavnici Zagrebačke županije, četiri (4) člana su predstavnici udjeličara po vodoopskrbnim područjima (po jedan iz svakog vodoopskrbnog područja), a jedan (1) član je predstavnik radnika.

Odlukom Skupštine Društva od 23.12.2016. godine u Nadzorni odbor izabrani su kako slijedi:

1. Šimo Bilić – predstavnik Zagrebačke županije, predsjednik Nadzornog odbora
2. Anto Bauer – predstavnik Zagrebačke županije, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Ivica Bošnjak – predstavnik vodoopskrbnog područja Dugo Selo, podnio ostavku dana 11.1.2018. godine
4. Gordana Kanić – predstavnica vodoopskrbnog područja Ivanić-Grad
5. Dubravko Ponoš – predstavnik vodoopskrbnog područja Sveti Ivan Zelina, podnio ostavku dana 1.11.2017. godine; Anita Findri Ratkajec izabrana za članicu Odlukom Skupštine od 19.03.2018.godine
6. Đuro Turk – predstavnik vodoopskrbnog područja Vrbovca.

Odlukom Radničkog vijeća od 16.01.2017.godine u Nadzorni odbor imenovan je Mario Leļjak kao predstavnik radnika.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i obavlja druge poslove koji su zakonom, Društvenim ugovorom ili odlukom Skupštine stavljeni u njegovu nadležnost.

### **Skupština Društva:**

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva, a predstavljaju ih njihovi zakonski zastupnici odnosno imenovani predstavnici.

Svaki postotak u udjelu temeljnog kapitala Društva, utvrđen člankom 6. Društvenog ugovora, daje članu Društva pravo na jedan glas, odnosno jedan posto predstavlja jedan glas.

Sukladno gore navedenom, Skupštinu Društva čine članovi Društva kako slijedi:

1. GRAD DUGO SELO, zastupan po gradonačelniku Nenadu Panianu,
2. GRAD SVETI IVAN ZELINA, zastupan po gradonačelniku Hrvoju Koščecu,
3. GRAD VRBOVEC, zastupan po gradonačelniku Denisu Kralju,
4. GRAD IVANIĆ GRAD, zastupan po gradonačelniku Javoru Bojanu Lešu,
5. OPĆINA RUGVICA, zastupana po načelniku Mati Čičku,
6. OPĆINA KRIŽ, zastupana po načelniku Marku Magđiću,
7. OPĆINA BRCKOVLJANI, zastupana po načelniku Željku Funteku,
8. OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ, zastupana po načelniku Željku Filipoviću,
9. OPĆINA DUBRAVA, zastupana po načelniku Tomislavu Okroši,
10. OPĆINA GRADEC, zastupana po načelnici Ljubici Ambrušec,
11. OPĆINA FARKAŠEVAC, zastupana po načelniku Draženu Draganiću,
12. OPĆINA PRESEKA, zastupana po načelniku Nikoli Kožaru,
13. OPĆINA BEDENICA, zastupana po načelniku Slavku Cvrlji,
14. OPĆINA RAKOVEC, zastupana po načelnici Brankici Benc.

## 1.5. ZAPOSLENI

Na dan 31.12.2016.godine u Društvu je bilo zaposleno 121 radnika, dok ih je na dan 31.12.2017. godine bilo 115.

Po provedenom javnom natječaju s danom 01.01.2017.godine zaposlena su tri radnika na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Dugom Selu, dok su u Sektoru općih i pravnih poslova s danom 20.09.2017.godine zaposleni jedan dipl.pravnik na radnom mjestu referenta za imovinsko-pravne odnose (s danom 20.09.2017.godine) i administrativni referent, SSS.

Drugi zapošljavanja u 2017.godini nije bilo.

Dana 20. srpnja 2017.godine na snagu je stupio novi Pravilnik o radu Društva URBROJ: 238/164-17-1170-V-GĐ od 11.07.2017.godine kojim je, između ostalog, uređena organizacija rada i plaće, i čiji je sastavni dio nova Sistematizacija radnih mjesta s opisom poslova i naznakom potrebnog broja izvršitelja i potrebnog stupnja stručne spreme po svim dijelovima Društva.

Do donošenja novog Pravilnika o radu Društvo je izjavom o otkazu ili sporazumnim raskidom ugovora o radu napustilo šest radnika (četiri radnika zbog odlaska kod drugog poslodavca i dva radnika zbog odlaska u mirovinu).

Svim zaposlenicima su u skladu sa odredbama novog Pravilnika o radu ponuđeni novi ugovori o radu.

Nove ugovore o radu potpisalo je 118 radnika, dok su šestorici radnika koji ponudene ugovore nisu potpisali, novi ugovori ponuđeni kroz institut otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora, sa svim pravima koja im temeljem Zakona o radu pripadaju (otkazni rok, otpremnina, neiskorišteni godišnji odmor i sl.). Njih šestoro nije potpisalo ponudene ugovore o radu, pa su im vrijedili učinci otkaza. Do kraja godine objavljeno je pet radnika, dok je jednom radniku otkazni rok istekao u siječnju 2018.godine, kada je objavljen.

Od šest otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, dvoje radnika je iskoristilo pravo osporavati dopuštenost otkaza pred sudom. Za jednog radnika je postupak završen i donesena je prvostupanjska presuda u korist Društva na koju je radnik izjavio žalbu, dok je drugi postupak još u tijeku.

Fluktuacija radnika u 2017.godini prema kvalifikacijskoj strukturi:

Kvalifikacijska struktura	Na dan 31.12.2016.	Povećanje u tijeku 2017.g.	Smanjenje u tijeku 2017.g.	Stanje na dan 31.12.2017.g.
VSS	18	1	2	17
VŠS	13	1	4	10
SSS	62	3	1	64
VKV	2		1	1
KV	12		2	10
NKV	8			8
PKV	3			3
NSS	3		1	2
<b>UKUPNO:</b>	<b>121</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>115</b>

## **1.6. Donošenje općih i pojedinačnih akata**

Od općih akata, kao jedan od važnijih, donesen je novi Pravilnik o radu Društva dana 11.07.2017.godine (stupio na snagu 20.07.2017.godine) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu od 26.07.2017.godine (stupio na snagu 04.08.2017.godine).

Doneseni su i drugi opći akti Društva kao što su: Procjena rizika, Etički kodeks, Antikorupcijski akcijski plan, Općih i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga, Pravilnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača, Pravilnik o načinu korištenja osobne zaštitne opreme, Odluka o rasporedu radnog vremena i dr..

Doneseni su i mnogi pojedinačni akti kojima su se rješavali radni odnosi radnika te njihova prava i obveze u smislu odredbi Zakona o radu, Pravilnika o radu i drugih općih akata Društva.

## **1.7. Zaštita zdravlja i sigurnost radnika**

Stanje zaštite na radu u VODOOPSKRBI I ODVODNJI ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. je zadovoljavajuće.

U 2017. godini nije evidentirana niti jedna ozljeda na radu što govori o tome da je stanje zaštite na radu na zadovoljavajućem nivou usprkos zatečenim nedostacima u provedbi zakonske regulative iz zaštite na radu. Početkom 2017. godine osposobljava se Matija Kušić, dosadašnji zaposlenik Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. za poslove stručnjaka zaštite na radu, te pritom polaže stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Stručnjak zaštite na radu i zaštite od požara započinje sa radom 01.08.2017.godine. Isti se upućuje tijekom godine na stručni skup zaštite na radu u organizaciji Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti.

U listopadu 2017.godine je izrađena Procjena rizika u kojoj su sadržana sva radna mjesta po novoj sistematizaciji radnih mjesta Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.. Procjena rizika je temeljni dokument iz zaštite na radu i u njoj su sadržani svi poslovi, rizici, opasnosti te mjere koje se poduzimaju kako bi se osigurao zadovoljavajući nivo zaštite na radu. Uspostavljena je kompletna evidencija iz zaštite na radu i zaštite od požara po kojoj se prati trenutačno stanje. U zadanim rokovima ispitani su strojevi i uređaji, električne instalacije, gromobrani, panik rasvjeta itd. Prilikom ispitivanja i obilaska lokacija ustanovljeni su i evidentirani uređaji, strojevi i instalacije koji do sada nisu nikada bili ispitani, te su stavljeni u plan za buduće razdoblje. Poslove ispitivanja je izvršila ovlaštena tvrtka ISKRA-S d.o.o. iz Zagreba. Vršiti se periodički i unutarnji pregled vatrogasnih aparata i vodi se evidencija o istome. Nabavljeni su novi vatrogasni aparati za potrebe ureda u Zagrebu. Servisiranje, pregled i nabavu vatrogasnih aparata je izvršila ovlaštena tvrtka GRGA SERVIS d.o.o. iz Ivanić-Grada. Krajem godine pristupilo se nabavi osobnih zaštitnih sredstava, odnosno zimskih radnih odijela, cipela, radnih rukavica itd.. Obveza je Društva da svakom radniku osigura potrebnu opremu za rad što uključuje i osobnu zaštitnu opremu koja radnicima mora biti dostupna i dana na korištenje prema Pravilniku o načinu korištenja osobne zaštitne opreme. Tvrtka LATEKS d.o.o. iz Laduča je izvršila nabavu osobne zaštitne opreme sa pripadajućim certifikatima u zadanom ugovorenom roku. Nabavljeni su i postavljeni novi znakovi sigurnosti prema Pravilniku o

sigurnosnim znakovima na pročištaču otpadnih voda u Ivanić-Gradu, Rugvici, Božjakovini te u laboratoriju u Dubrovčaku Lijevom.

U 2017. godini je 67 zaposlenika upućeno na liječnički pregled kod izabranog doktora medicine rada, neki po prvi put odnosno na prethodni pregled. Zatečeno stanje je bilo vrlo alarmantno po pitanju obavljanja liječničkih pregleda prethodnih godina, gdje pojedine ispostave nisu vodile evidenciju i nisu upućivale radnike na preglede u zadanim rokovima. Svi zaposlenici koji su obavili liječnički pregled u 2017. godini su sposobni za rad, te prilikom pregleda nisu ustanovljene zdravstvene poteškoće zaposlenika.

Provedeno je osposobljavanje sedmero zaposlenika za rad sa opasnim tvarima pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping. Budući da pojedini radnici rade sa opasnim tvarima, najčešće klorom, potrebno je osposobiti i obrazovati iste o mogućem štetnom djelovanju opasnih tvari i mjerama za sprečavanje rizika koje bi šetile zdravlju i sigurnosti rukovatelja opasnim tvarima.

Tokom godine izvršen je unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu, te su izvršene intervencije i poduzete mjere za unapređivanje zaštite na radu. Neke od poduzetih mjera su izrada zaštitne ograde oko elektromotora/reduktora pužnih pumpi, te postavljanje podne rešetke na nezaštićenom oknu u strojarnici na UPOV Ivanić-Grad, popravak gromobranskih instalacija na UPOV Ivanić-Grad, te popravak tipkala za isključenje električne energije na crpnoj stanici Blanje u Vrbovcu.

Nadalje se planiraju financijska sredstva i mjere za unapređivanje stanja zaštite na radu za buduće razdoblje kako bi se što kvalitetnije pripremili za 2018. godinu sa ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i rada bez ozljeda i nezgoda.

#### **1.8. Ovrhe**

Radi naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Društva s osnova isporučene vode/odvodnje u 2017.godini pokrenuto je 439 ovršnih postupaka, od kojih je formiranjem Sektora za opće i pravne poslove i preseljenjem stručnih službi u Zagreb, od poslovnih jedinica preuzeto 299, a iz Sektora za opće i pravne poslove nakon 01.08.2018.godine pokrenuto 140 ovrha. Ukupno je utuženo 995.145,91 kn od čega je do kraja 2017.godine naplaćeno 480.087,24 kn, odnosno 48,24 %.

Pregled utuženih predmeta u 2017.godini:

PJ VRBOVEC	27
PJ DUGO SELO	97
PJ Sv.IVAN ZELINA	117
PJ IVANIĆ-GRAD	58
Sektor općih i pravnih poslova - nakon 01.08.2017.	140
<b>UKUPNO:</b>	<b>439</b>



Protiv Društva je u 2017.godini pokrenuto pet sudskih postupaka:

1. KAPITEL d.o.o. IVANIĆ-GRAD - radi naplate iznosa od 6.135.742,46 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 01.02.2017. godine pa do isplate KAPITEL d.o.o. je podnio javnom bilježniku prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave – Izvoda otvorenih računa na dan 31.01.2017. godine i ishodio rješenje o ovrsi javnog bilježnika Alena Juroša iz Zagreba, Dankovečka 8 pod brojem Ovr-115/17 od 02.02.2017. godine (neplaćena potraživanja temeljem ugovornih obveza pravnog prednika IVAKOP d.o.o. Ivanić Grad i VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ GRAD d.o.o. IVANIĆ-GRAD, radi realizacije Ugovora o građenju 2252/2008 od 12.08.2008. godine zaključenog između IVAKOP d.o.o. i KAPITEL d.o.o. sa svim pripadajućim aneksima). Na rješenje o ovrsi Društvo je izjavilo prigovor. Postupak se kod Trgovačkog suda u Zagrebu vodi pod brojem Povrv-1794/2017, a u tijeku je rješenja spora u mirnom postupku, tj. zaključenje sudske nagodbe.
2. IVAN ŠAJKOVIĆ iz Dugog Sela, bivši direktor DUKOM-a, podnio je još 2013.godine tužbu radi nedopuštenosti otkaza, koja se kod Općinskog radnog suda u Zagrebu vodi pod poslovnim brojem Pr-8153/13; u predmetu je pravomoćno utvrđeno da otkaz tuženiku nije dopušten te da radni odnos nije prestao, ali je istovremeno pravomoćno presuđeno da tuženik ne može vratiti tužitelja na radno mjesto člana uprave društva – direktora. Na presudu Županijskog suda u Zagrebu VIOŽŽ d.o.o. kao tuženik je izjavio izvanredni pravni lijek – reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske dana 22.08.2016.godine koji još o reviziji nije odlučio.  
  
Nastavno na prethodni postupak, tužitelj je dana 07.06.2017.godine podnio Općinskom radnom sudu u Zagrebu tužbu radi isplate naknade plaće u iznosu od 1.185.970,10 kn s pripadajućim zakonskim zateznim kamata, a koji predmet se vodi pod poslovnim brojem Pr-1065/17, na koju je ViOŽŽ d.o.o. dao odgovor na tužbu u kojem se protivio tužbi i tužbenom zahtjevu u cijelosti, osporavajući osnov i visinu tužbenog zahtjev s prijedlogom prekida postupka obzirom da je za ishod postupka utvrđenje Vrhovnog suda od prethodnog značaja. Postupak je u tijeku.
3. IVAN KUST iz Vrbovca – prema novoj sistematizaciji radnih mjesta od 11.07.2017.godine napravljenoj nakon izvršene statusne promjene pripajanja, radnik nije prihvatio ponuđeni novi ugovor o radu pa je podnio tužbu radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza, postupak je u tijeku, primljena je prvostupanjska presuda koja je u korist Društva
4. DINA HORVAT iz Dugog Sela - prema novoj sistematizaciji radnih mjesta od 11.07.2017.godine napravljenoj nakon izvršene statusne promjene pripajanja, radnica nije prihvatila ponuđeni novi ugovor o radu pa je podnijela tužbu radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza, postupak je u tijeku
5. SNJEŽANA RADIVOJEVIĆ i ost., svi iz Prikraja – tužba za naknadu štete zbog nezakonitog isključenja iz sustava javne vodoopskrbe, postupak je u tijeku.

## **1.9 Povjerenstvo za reklamacije potrošača**

29.03.2017.godine direktor Društva je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ 41/14 i 10/15) donio odluku kojom je osnovano Povjerenstvo za reklamacije potrošača Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. u sastavu od tri člana i tri zamjenika člana. Dva člana i dva zamjenika člana imenovani su iz redova zaposlenih radnika, dok je jednog član i zamjenika imenovala Udruga za zaštitu potrošača.

Povjerenstvo je 02. lipnja 2017.godini održalo 1. konstituirajuću sjednicu na kojoj je donesena odluka o konstituiranju Povjerenstva i Poslovnik o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača te je odlučeno o prigovoru potrošača iz Dugog Sela.

## **1.10 Rješavanje imovinsko pravnih odnosa**

Unatoč nedostatnom broju izvršitelja na rješavanju imovinsko pravnih odnosa (u daljnjem tekstu IPO), u 2017.godini intenzivno se radilo na rješavanju imovinsko pravnih odnosa vezanih za realizaciju projekta izgradnje Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije -Zagreb istok i sustava aglomeracije Dugo Selo, Ivanić-Grad i Vrbovec.

Upravni pravnik koji je u PJ Ivanić-Grad radio na poslovima rješavanja IPO sporazumno je raskinuo radni odnos s danom 24.05.2017.godine zbog odlaska na novu funkciju, pa je zbog nedostatka izvršitelja na poslovima rješavanja IPO za vodoopskrbno područje Ivanić-Grada u okviru RVS-a Zagreb istok i za projekt Kosnica-Hrušćica angažirana odvjetnica Andrea Grugan Šagud iz Sv.Ivana Zeline, koja je rješavala IPO za područje Sv.Ivana Zeline.

Za područje Dugog Sela poslove IPO temeljem ugovora obavlja odvjetnik Krešimir Orlović iz Sesveta, dok su IPO za područje Sv.Ivana Zeline riješeni.

Sektor općih i pravnih poslova preuzeo je predmete koji su bili započeti u PJ Ivanić-Grad i PJ Vrbovec i nastavio raditi na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa započelih prije ustroja Sektora i preseljenja u sjedište Društva u Zagrebu (01.08.2017.godine).

Kako je s primopredajom utvrđeno da su za projekt odvodnje u Ivanić-Gradu sa fizičkim osobama zaključivani ugovori i izvršeni upisi u zemljišne knjige bez da su vlasnicima isplaćene naknade (a stupanje u posjed bilo je ugovorom uvjetovano isplatom naknade), bilo je potrebno napraviti procjene naknada zbog umanjenja vrijednosti nekretnina zbog osnivanja prava služnosti.

Nakon provedenog postupka nabave, angažiran je ovlašteni inženjer građevinarstva koji je napravio procjembene elaborate na temelju kojih se pristupilo pozivanju vlasnika nekretnina i zaključenju sporazuma o isplati naknade.

U postupku rješavanja IPO nailazilo se na razne probleme na koje su ukazivali i sami vlasnici nekretnina tako da se moralo uložiti puno truda u objašnjavanju projekata radi postizanja krajnjeg cilja – upisa prava služnosti ili prava vlasništva u zemljišne knjige.

Posao se obavljao i terenski na način da su se vlasnicima osobno prezentirali projekti i dogovaralo rješavanje IPO, nakon čega se pristupalo izradi ugovora ili sporazuma kako bi se temeljem njih mogla izvršiti potrebne uknjižbe u zemljišnim knjigama.

Pojedinačnim pristupom svakom vlasniku nekretnine došlo se do saznanja za koje katastarske čestice nije bilo moguće sporazumno riješiti IPO, za što je bilo potrebno određeno vrijeme.

Za sve vlasnike s kojima se IPO nisu mogli riješiti sporazumno ili se radi o mrtvim vlasnicima ili vlasnicima nepoznate adrese, pokrenuti su postupci sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknada koji su u tijeku.

Obzirom da su postupci izvlaštenja mnogostruko skuplji od postupka sporazumnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, bilo je potrebno provesti postupke sporazumnog načina rješavanja kako bi se utrošilo što manje sredstava na rješavanju IPO. Postupak izvlaštenja za investitora je najskuplji jer se radi o upravnom postupku u kojem se angažiraju stručnjaci - ovlaštene sudski vještaci geodetske, poljoprivredne i građevinske struke radi provođenja postupaka vještačenja radi utvrđenja vrijednosti nekretnina i naknade zbog umanjenja vrijednosti nekretnine upisom prava služnosti.

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina u privatnom vlasništvu intenzivirano je u zadnjem tromjesečju 2017.godine nakon što je u radni odnos na radno mjesto referenta za imovinsko pravne odnose primljen diplomirani pravnik koji je preuzeo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za projekte sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (aglomeracija Ivanić-Grad, kanalizacijski sustav Rugvica, aglomeracija Vrbovec).

Postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu jedinica lokalnih samouprava (općina i gradova), tekao je pretežito bez problema, te je na temelju ugovora s općinama i gradovima uknjiženo pravo služnosti na velikom broju nekretnina. Međutim i tu su se javljali problemi zbog upisa cesta sukladno odredbama Zakona o cestama, pa je bilo potrebno angažirati ovlaštene vještake geodetske struke radi izrade Geodetskih elaborata odnosno radi povezivanja zemljišnoknjižnih čestica navedenih u projektima sa stanjem nastalim nakon upisa cesta u zemljišne knjige.

U ovim situacijama surađivalo se sa gradovima i općinama jer se upisom nerazvrstanih cesta prema odredbama Zakona o cestama od strane jedinica lokalne samouprave u velikoj mjeri smanjio broj katastarskih čestica koje su po zemljišnim knjigama bile u privatnom vlasništvu.

Rješavanje IPO obuhvaća svakodnevnu korespondenciju kako sa fizičkim osobama, tako i sa tijelima državne uprave, raznim državnim uredima, sudovima, pravnim osobama, sudskim vještacima građevinske i poljoprivredne struke, geodetima, investitorima itd.

U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa višestruki su troškovi koji se sastoje od: javnobilježničkih troškova ovjere i ovjere prijepisa ugovora o osnivanju prava služnosti, troškova izrade elaborata nepotpunog izvlaštenja, troškova izrade parcelacijskih geodetskih elaborata, troškova vještačenja naknada radi umanjenja vrijednosti nekretnina osnivanjem prava služnosti u postupku izvlaštenja i u postupku sporazumnog rješavanja imovinsko pravnih odnosa, troškova zakonitog postupka, troškova upravnih pristojbi, troškova isplate naknada radi osnivanja prava služnosti, troškova naknada deponiranih u postupku izvlaštenja i deponiranih troškova postupka, troškova kupnje zemljišta i poreza na promet nekretnina.

Za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske potrebno je ishoditi raznovrsnu dokumentaciju kao što je očitovanje Hrvatskih šuma nalazi li se nekretnina unutar šumskogospodarske osnove, potvrda o tome je li podnijet zahtjev za povrat bivših vlasnika, zemljišnoknjižni izvadak, kopija katastarskog plana, lokacijsku dozvolu, izvadak iz sudskog registra i dr.. Tijekom rješavanja IPO javljali su se problemi vezani uz nadležnost državnih tijela za rješavanje prava služnosti na nekretninama u državnom vlasništvu, iz razloga što je došlo do osnivanja novih ureda, agencija i ministarstava, što je bio i jedan od razloga dugotrajnosti takvih postupaka.

Postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa za pravne osobe vrlo su zahtjevni i dugotrajni i zahtijevaju dostavljanje raznovrsne dokumentacije od zemljišno knjižnih izvadaka, posjedovnih listova, kopija katastarskih planova, raznih potvrda i suglasnosti javnopravnih tijela i nadležnih institucija i sl., na čije izdavanje se čekalo ponekad i po više od mjesec dana.

Obzirom na važnost projekta „*Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok*“ koji je Odlukom Vlade RH proglašen *strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske rješavanje imovinsko pravnih odnosa je i u idućem razoblju prioritet rada Sektora općih i pravnih poslova.*

Osim na rješavanju IPO-a, Sektor općih i pravnih poslova je tijekom 2017.godine, a obzirom na izvršenu statusnu promjenu pripajanja, kod nadležnih sudova izvršio promjenu nositelja prava vlasništva i prava služnosti na Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije d.o.o..

Tijekom 2017.godine napravljen je popis imovine - komunalnih vodnih građevina za koje je potrebno provesti odgovarajuće postupke kako bi se ista prenijela u vlasništvo Društva.

## II. OSNOVNE POSTAVKE PLANA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Plan poslovanja Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije za 2017. godinu usvojen je na sjednici Skupštine Društva.

Planom poslovanja Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije utvrđuje se plan aktivnosti Društva u poslovnoj 2017. godini kao i izvori financijskih prihoda za (su)financiranje investicija. Izvori financijskih prihoda Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije su Plan upravljanja vodama Hrvatskih voda, sredstva Jedinica lokalnae saamouprave temeljem pojedinačnih Odluka o naknadi za razvoj , namjenska sredstva namjenjenja izgradnji komunalne infrastrukture.

U Izvješću Uprave o stanju Društva daje se pregled svih poslovnih aktivnosti Društva i njihova realizacija u poslovnoj 2017. godini.

### III. REALIZACIJA PROJEKATA

#### 3.1. PROJEKT: „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ obrađuje problematiku vodoopskrbe istočnih dijelova Zagrebačke županije kao funkcionalne cjeline na području koje prema Popisu stanovništva iz 2011. godine broji oko 105 527 stanovnika.

Projekt obuhvaća područja jedinica lokalne samouprave kako slijedi:

- gradovi: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec
- općine: Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

Na projektnom području postojeća vodoopskrba je organizirana kroz četiri vodoopskrbna područja:

- vodoopskrbno područje „Dugo Selo“ obuhvaća grad Dugo Selo i općine: Brckovljani i Rugvica
- vodoopskrbno područje „Ivanić-Grad“ – obuhvaća grad Ivanić-Grad i općine: Kloštar Ivanić i Križ
- vodoopskrbno područje „Sveti Ivan Zelina“ – obuhvaća grad Sveti Ivan Zelina i općinu Bedenica
- vodoopskrbno područje „Vrbovec“ – obuhvaća grad Vrbovec i općine: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

Budući da na projektnom području postoje brojni problemi (ne postoji siguran i pouzdan izvor pitke vode; voda se kupuje po komercijalnim principima; slaba pokrivenost i priključenost sustavom vodoopskrbe (Vrbovec)), pokrenut je projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ čiji je osnovni cilj usklađenje područja s više od 50 osoba ili potrošnjom vode većom od 10 m<sup>3</sup>/dan, te područja s komercijalnom ili javnom vodoopskrbom s manje od 50 osoba ili potrošnjom manjom od 10 m<sup>3</sup>/dan, sa zahtjevima Direktive o vodi za piće (1998/83/EZ).

Gore navedeni cilj Projekta planira se ostvariti kroz slijedeće aktivnosti:

- uspostavom regionalnog vodoopskrbnog sustava s jednim javnim isporučiteljem vodnih usluga – VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.
- izgradnjom nove vodoopskrbne mreže, rekonstrukcijom vodoopskrbne mreže, izgradnjom vodocrpilišta Kosnica, povećanjem povezanosti mreže, smanjenjem gubitaka, povećanjem pouzdanosti u učinkovitost sustava javne vodoopskrbe
- ulaganjem u opremu za mjerenje i kontrolu u sustavu javne vodoopskrbe
- povećanjem učinkovitosti javnog isporučitelja vodnih usluga u financijskom i tehničko-tehnološkom smislu.

Sukladno navedenom, Projektom se planira ostvariti slijedeće **specifične ciljeve**:

- *izgradnja: vodoocrpilišta Kosnica kapaciteta 450 l/s, 316.222 m novih cjevovoda, 15 crpnih stanica, 5 vodotornjeva i 8 934 kućnih priključaka*
- *rekonstrukcija: 108.152 m vodoopskrbnih cjevovoda i jedne crpne stanice*
- *smanjenje vodnih gubitaka na sustavu u prosjeku sa 29,2% na ukupno 18,6%*
- *poboljšanje razine usluge*
- *povećanje priključenosti stanovništva na projektnom području na sustav javne vodoopskrbe za 44,1% u 2023. godini (puni komercijalni početak projekta planira se u 2023. godini).*

U tehničkom smislu glavni segmenti Projekta su:

- a) Vodocrpilište Kosnica – uključuje izgradnju vodocrpilišta kapaciteta 450 l/s s izgradnjom glavnih objekata crpilišta, sabirnog bazena s izlaznom crpnom stanicom i zgradom za dezinfekciju. U okviru crpilišta su i interna prometnica, platoi i objekti odvodnje, transformatorske stanice, rasvjeta i ostale instalacije
- b) Osnovni dobavni sustav – uključuje izgradnju magistralnih vodoopskrbnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 27,7 km („Kosnica-Hrušćica“; „Sesvetski Kraljevec-Božjakovina“ i „VS Cerje-VSVukovje“)
- c) Vodoopskrbni sustav Dugo Selo – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 47,9 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 1,5 km, izgradnju crpnih stanica „Kozinščak“ i „Domobranska“
- d) Vodoopskrbni sustav Ivanić-Grad – uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 45,6 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 2,7 km, izgradnju precrpne stanice „Kloštar Ivanić“
- e) Vodoopskrbni sustav Vrbovec - uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 9,3 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 222,8 km, izgradnju 5 crpnih stanica, izgradnju 5 vodotornjeva i rekonstrukciju precrpne stanice „Lonja“
- f) Vodoopskrbni sustav Sveti Ivan Zelina - uključuje rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u ukupnoj duljini od 5,4 km, izgradnju nove vodoopskrbne mreže u duljini od 61,4 km, izgradnju precrpnih/hidrostanica (7)
- g) Nabava opreme za održavanje vodoopskrbnog sustava (autocisterne, bageri – utovarivači, mini bageri s prikolicom, kamioni kiper s dizalicom, samousisne motorne pumpe za vodu i laboratorijska oprema za analizu vode)
- h) Izgradnja nadzorno-upravlačkog sustava.

Ukupna investicijska vrijednost Projekta iznosi 707.108.262,00 kn bez PDV-a.

Opravdani troškovi investicije za sufinanciranje iz EU fondova u gore navedenom iznosu financirat će se:

- sredstvima Kohezijskog fonda EU u iznosu od 483.953.845,00 kn
- nacionalnim sredstvima (Državni proračun, Hrvatske vode, ViOŽŽ) u iznosu od 223.154.417,00 kn što se raspoređuje na slijedeći način:
  - Državni proračun u iznosu od 89.261.767,00 kn
  - Hrvatske vode u iznosu od 89.261.767,00 kn
  - Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. u iznosu od 44.630.883,00 kn (planira se kredit).

Razdoblje provedbe projekta iznosi 63 mjeseca. Za Projekt RVS – Zagreb istok u tijeku su izrade dokumentacija o nabavi za provedbu javnih nadmetanja za radove, usluge i robu. Ukupno je u pripremi jedanaest postupaka javne nabave, nakon kojih slijedi izgradnja svih dijelova investicije. Komercijalni početak rada na sustavu vodoopskrbe je planiran u 2023. godini.

Za Projekt je tijekom 2016. godine izrađena Studija o utjecaju zahvata na okoliš nakon čega je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u siječnju 2017.g. donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ za okoliš, a sve sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.

Na 78. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj dana 1. veljače 2018. Projekt RVS – Zagreb istok proglašen je strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske temeljem Zakona o strateškim investicijskim projektima.

Dana 17.05.2018. sklopljeni su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za EU projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ između

Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o.

### **3.2. PROJEKT: RUGVICA – DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA**

Predmet projekta je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda i nadogradnja postojećeg Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (dalje u tekstu: UPOV) na III. stupanj pročišćavanja s kapacitetom od 28.000 ES. Projekt predstavlja tehničko-tehnološku cjelinu sukladno zahtjevima EU direktiva u području vodno-komunalne infrastrukture i kao takav je prihvatljiv za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda Europske unije.

U okviru projekta planira se rekonstrukcija kanala na postojećem mješovitom sustavu (1605 m gravitacijskog kanala i 1 rasteretni objekt). Novi sustav predviđa izgradnju gravitacijskih kanala (84.646,62 m), tlačnih cjevovoda (585,88 m), rastretnih građevina (3) i pripadajućih crpnih stanica (10). Uz navedeno, planirana je izgradnja i pratećih građevina (revizijska okna na gravitacijskim kanalima odnosno zasunska okna na tlačnim cjevovodima).

Pročišćavanje otpadnih voda provodit će se na jednom centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Novaki Oborovski s ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u rijeku Savu. Budući da postojeći UPOV ima II. stupanj pročišćavanja i kapacitet od 25.000 ES, potrebna je nadogradnja istog na III. stupanj pročišćavanja s kapacitetom od 28.000 ES.

Glavni ciljevi ovog projekta su: a) postići usklađenost projekta s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o vodama, b) omogućiti održivo pročišćavanje otpadnih voda i povećanje broja stanovnika priključenih na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, c) očuvanje prirodnih resursa i ekosustava i d) poboljšanje životnih uvjeta stanovnika na projektnom području.

Područje provedbe projekta obuhvaća područje grada Dugo Selo (11 naselja) i općine Rugvica (23 naselja).

Ukupna investicijska vrijednost projekta iznosi 173.079.910,00 kn bez PDV-a.

Financiranje projekta uključuje sredstva Kohezijskog fonda EU u iznosu od 121.542.125,00 kn i nacionalna sredstva 51.537.785,00 kn. Nacionalna komponenta sufinanciranja dijeli se na: i) Državni proračun (20.615.114,00 kn), ii) Hrvatske vode (20.615.114,00 kn) i iii) JLS/ViOZZ (10.307.557,00 kn).

Dana 11.10.2017. godine sklopljeni su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju za EU projekt „Rugvica – Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“.

Do sada je povučeno 339.535,21 kn iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

### **3.3 PROJEKT: PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE VRBOVEC**

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec (dalje u tekstu: Projekt aglomeracije Vrbovec) priprema se za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda EU u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Cilj Projekta aglomeracije Vrbovec je postići usklađenost s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda (91/271/EEZ). U tom smislu glavni ciljevi Projekta aglomeracije Vrbovec su: a)

omogućiti održivo pročišćavanje otpadnih voda i povećanje broja stanovnika priključenih na sustav odvodnje i pročišćavanja, b) očuvanje prirodnih resursa i ekosustava i c) doprinijeti poboljšanju životnih uvjeta. Gore navedena Direktiva EU je prenesena u hrvatsko zakonodavstvo i to kroz Plan provedbe vodnokomunalnih direktiva. Planom provedbe Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda definiran je kao krajnji rok provedbe Direktive na području RH 31. prosinca 2020. godine za sva ispuštanja iz aglomeracija s 10.000 do 15.000 ES.

Aglomeracija Vrbovec definirana je izmjenom i dopunom Studije izvodljivosti te obuhvaća ukupno dvadeset naselja unutar Grada Vrbovca i istu pokriva jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (dalje u tekstu: UPOV) planiranog kapaciteta 12.200 ES. Na UPOV-u će se pročišćavati otpadne vode prikupljene kolektorima i cisternama koji će odvoziti sadržaj septičkih jama.

Ukupno trajanje Projekta definirano je Studijom izvodljivosti i iznosi 41 mjesec.

Projekt aglomeracije Vrbovec obuhvaća:

- izgradnju 1460 novih kućnih priključaka
- izgradnju 45.893 m nove gravitacijske kanalizacije
- izgradnju 18 novih crpnih stanica
- izgradnju 10.968 m tlačnih cijevi na glavnim kolektorima
- izgradnju UPOV-a 3. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i potrebne infrastrukture (pristupni put, dovod vode, plina i električne struje)
- nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje aglomeracije Vrbovec.

Planirani kapacitet UPOV-a aglomeracije Vrbovec iznosi 12.200 ES, a pročišćene vode će se ispuštati u rijeku Lonju koja će biti krajnji prijamnik.

Studija izvodljivosti predviđa ukupnu investicijsku vrijednost projekta u iznosu od cca 151.384.000,00 kn bez PDV-a. Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU iznose 101.532.000,00 kn. Sufinanciranje dijela nacionalne komponente u iznosu od 49.852.000,00 dijeli se na ViOZZ d.o.o./investitora, Državni proračun i Hrvatske vode na slijedeći način:

- Državni proračun – 19.941.000,00 kn (40%),
- Hrvatske vode – 19.941.000,00 kn (40%), i
- ViOZZ d.o.o. – 9.500.000,00 (kreditna sredstva) i 470.000,00 (vlastita sredstva) (20%).

U listopadu 2017. godine dostavljen je u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike aplikacijski paket dokumenata za Projekt aglomeracije Vrbovec. U siječnju 2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (PT1) je dostavilo aplikacijski paket dokumenata na usklađenje s Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. U tijeku je postupanje po zahtjevima PT1.

Nadalje, Projekt aglomeracije Vrbovec prijavljen je za uvrštenje na listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske. Za navedeno je osnovana Operativna skupina kojoj je prezentiran navedeni projekt te se očekuje donošenje Odluke Vlade RH o proglašenju Projekta aglomeracije Vrbovec strateškim investicijskim projektom sukladno odredbama Zakona o strateškim investicijskim projektima.

Za Projekt aglomeracije Vrbovec u tijeku su izrade 7 dokumentacija o nabavi za nabavu radova, roba i usluga.

Usporedno s gore navedenim aktivnostima, u tijeku su i redovne aktivnosti na izradi projektne dokumentacije vezane uz Projekt aglomeracije Vrbovec, a koje sufinanciraju Hrvatske vode temeljem Plana upravljanja vodama za 2018. godinu. Za navedeno je sklopljen s Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Vrbovec (EU projekt), Klasa: 325-



04/18-08/0000022, Urbroj: 374-25-10-18-1 na ukupan iznos od 442.106,00 kn. Omjer sufinanciranja je sljedeći:

- Hrvatske vode – 375.790,10 kn (85%)
- ViOŽŽ d.o.o. – 66.315,90 kn (15%).

Predmet sufinanciranja su sljedeće aktivnosti:

- izrada izmjene i dopune novelacije Studije izvodljivosti za Projekt aglomeracije Vrbovec (preostalo iz prethodnih godina)
- izrada aplikacijskog paketa dokumenata za Projekt aglomeracije Vrbovec (preostalo iz 2017. godine)
- izrada dokumentacija za provedbu javnih nadmetanja u okviru Projekta aglomeracije Vrbovec (preostalo iz prethodnih godina),
- izrada dokumentacija o nabavi za upravljanje projektom, mjere vidljivosti i promidžbe i radove na izgradnji odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju.

### **3.4 PROJEKT: RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD**

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad“ (dalje u tekstu: Projekt aglomeracije Ivanić-Grad) u pripremi je za prijavu i sufinanciranje iz EU fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020..

Za Projekt aglomeracije Ivanić-Grad u tijeku je izrada izmjene i dopune Studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa dokumenata. Usluga izrade izmjene i dopune Studije izvodljivosti i aplikacije je ugovorena krajem studenog 2017. godine, a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave. Ugovor o uslugama je sklopljen na iznos od 587.000,00 kn bez PDV-a s tvrtkom HIDROPROJEKT CONSULT d.o.o. iz Zagreba.

Uz naprijed navedeno, za Projekt aglomeracije Ivanić-Grad ishodeno je 17 građevinskih dozvola.

Izradu studijske i projektne dokumentacije za Projekt aglomeracije Ivanić-Grad sufinanciraju Hrvatske vode temeljem Plana upravljanja vodama za 2018. godinu. Ugovor o sufinanciranju studijske dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracije Ivanić-Grad (EU projekt), Klasa: 325-04/18-08/35, Urbroj: 374-21-9-17-1 na ukupan iznos od 941.176,47 kn. Omjer sufinanciranja je sljedeći:

- Hrvatske vode – 800.000,00 kn (85%)
- ViOŽŽ d.o.o. – 141.176,47 kn (15%).

Predmet sufinanciranja su sljedeće aktivnosti:

- izrada izmjene i dopune novelacije Studije izvodljivosti za Projekt aglomeracije Ivanić-Grad
- izrada dokumentacija o nabavi za Projekt aglomeracije Ivanić-Grad (budući ugovor).
- Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije sustava odvodnje na području starog grada Ivanić-Grada i Trga Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu

Dana 22.05.2018. sklopljen je ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije sustava odvodnje na području starog grada Ivanić-Grada i Trga Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu u iznosu od 78.000,00kn bez PDV-a.

### **3.5 PROJEKT: SVETI IVAN ZELINA – BRCKOVLJANI – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA**

EU Projekt Sveti Ivan Zelina – Brckovljani – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (dalje u tekstu: Projekt Sveti Ivan Zelina – Brckovljani) priprema se za prijavu i sufinanciranje iz EU fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020..

Dana 19.02.2018. sklopljen je Ugovor za izradu Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša za područje grada Sveti Ivan Zelina (s općinom Bedenica) i aglomeracije Brckovljani na iznos od 346.300,00 kn bez PDV-a.

Izradu studijske i projektne dokumentacije za Projekt Sveti Ivan Zelina - Brckovljani sufinanciraju Hrvatske vode temeljem Plana upravljanja vodama za 2018. godinu. Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području grada Sveti Ivan Zelina (s općinom Bedenica) i aglomeracije Brckovljani (EU projekt Sveti Ivan Zelina - Brckovljani), Klasa: 325-04/18-08/0048, Urbroj: 374-25-10-18-1 na ukupan iznos od 117.647,06 kn. Omjer sufinanciranja je sljedeći:

- Hrvatske vode – 100.000,00 kn (85%)
- VIOZZ d.o.o. – 17.647,06 kn (15%).

Predmet sufinanciranja su sljedeće aktivnosti:

- izrada Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša za područje grada Sveti Ivan Zelina (s općinom Bedenica) i aglomeracije Brckovljani,
- izrada projekta sanacije izgrađenog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Brckovljani (budući ugovor).

## IV. JAVNA I BAGATELNA NABAVA U 2017. GODINI

### I. UVOD

Dana 1. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o javnoj nabavi koji je objavljen u Narodnim novinama u broju 120 od 21. prosinca 2016. godine. Predmetnim Zakonom utvrđuju se pravila o postupcima javne nabave radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi roba, usluga ili radova. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

- Direktivom 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2014/18/EZ, kako je posljednje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2170 od 24. studenog 2015. godine o izmjeni Direktive 2014/24/EU u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora,
- Direktivom 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetske i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ, kako je posljednje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2170 od 24. studenog 2015. godine o izmjeni Direktive 2014/25/EU u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora,
- Direktivom Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. godine o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima, kako je posljednje izmijenjena Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o dodjeli ugovora o koncesiji,
- Direktivom Vijeća 92/13/EEZ od 25. veljače 1992. godine o usklađivanju zakona i drugih propisa o primjeni pravila Zajednice u postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetske, prometnom i telekomunikacijskom sektoru, kako je posljednje izmijenjena Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o dodjeli ugovora o koncesiji,
- člancima 2., 12. i 13. Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. godine o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama u području obrane i sigurnosti koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji te izmjenama i dopunama Direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ, kako je posljednje izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2015/2340 od 15. prosinca 2015. godine o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za postupke dodjele ugovora.

Uz Zakon o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN 2016) u primjeni su i sljedeći provedbeni propisi:

- Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (NN, 19/2018)
- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN, 65/2017)
- Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN, 65/2017)
- Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN, 65/2017)
- Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN, 69/2017)
- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, 101/2017)
- Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN, 101/2017).

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. kao trgovačko društvo u vlasništvu jedinica lokalne samouprave obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi i svih pripadajućih propisa. Društvo pripada grupi sektorskih naručitelja s obzirom na predmet djelatnosti koje obavlja u području vodnog gospodarstva.

ZJN 2016 se primjenjuje na nabavu:

- a) robe i usluga i provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti <sup>1</sup>veće od 200.000,00 kuna,
- b) radova procijenjene vrijednosti veće od 500.000,00 kuna.

Nabava do vrijednosti spomenutih pragova je tzv. jednostavna nabava i pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave određuje naručitelj općim aktom koji se javno objavljuje na mrežnim stranicama naručitelja. Jednostavna nabava u Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o. određena je Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave (URBROJ: 1231-Z/2017-AS) koji je stupio na snagu 29. lipnja 2017. godine.

Pravilnik je dostupan na mrežnoj stranici Društva (<https://viozz.hr/wp-content/uploads/2017/11/PRAVILNIK-O-PROVODENJU-POSTUPAKA-JEDNOSTAVNE-NABAVE.pdf>). Do stupanja na snagu navedenog Pravilnika, postupci jednostavne (bagatelne) nabave provodili su se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (URBROJ: 1140-AS/2013) koji je bio na snazi od 31.12.2013. godine do primjene Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave.

Nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz čl. 4. Direktive 2014/24/EU i čl. 15. Direktive 2014/25/EU.

Nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti pragova iz čl. 12. ZJN 2016, a manja od vrijednosti iz čl. 13. ZJN 2016.

Svi postupci nabave (jednostavna i javna nabava) provode se na temelju Plana nabave koji se donosi za poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Poslovnog/financijskog plana. U Plan nabave unose se svi predmeti nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna. Plan nabave donosi odgovorna osoba (čelnik) naručitelja.

Plan nabave za 2017. godinu donesen je 29.05.2017. godine nakon što je dana 04.05.2017. godine Skupština Društva usvojila Plan poslovanja i Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.

Plan nabave je tijekom godine izmijenjen dva puta pri čemu su donesene I. izmjene Plana nabave dana 27.10.2017. godine (dana 18.10.2017. godine Skupština Društva je usvojila I. i II. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina) i II. izmjene Plana nabave dana 22.12.2017. godine (dana 21.12.2017. godine Skupština Društva je usvojila III. izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina). Plan nabave je mijenjan sukladno izmjenama Poslovnog/financijskog plana Društva za 2017. godinu i sukladno izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.

---

<sup>1</sup> Procijenjena vrijednost je vrijednost izražena u kunama bez poreza na dodanu vrijednost.

## 2. JEDNOSTAVNA NABAVA

Jednostavna nabava uređena je Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave i odnosi se na postupke nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave manje od 200.000,00 kuna i postupke nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Pravilnikom o provođenju postupaka jednostavne nabave razlikuje se provedba postupaka jednostavne nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kuna i nabava procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno do 500.000,00 kuna za radove.

### 2.1. NABAVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 20.000,00 KUNA

Za nabave procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna upućuje se poziv na dostavu ponude jednom ili više gospodarskih subjekata nakon čega se izdaje narudžbenica potpisana od strane odgovorne osobe ili osobe koju odgovorna osoba ovlasti za potpisivanje.

U 2017. godini nabava procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna je izvršena u ukupnom iznosu kako slijedi:

<b>USLUGE</b>	<b>ROBA</b>	<b>RADOVI</b>
646.330,15 kn	695.759,99 kn	138.561,15 kn

### 2.2. NABAVA PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI VEĆE OD 20.000,00 KUNA, A MANJE OD 200.000,00 KUNA ZA ROBE I USLUGE, ODNOSNO MANJE OD 500.000,00 KUNA ZA RADOVE

Za nabave procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kuna za radove poziv na dostavu ponude se šalje istovremeno na najmanje tri gospodarska subjekta. O zaprimljenim ponudama sastavlja se zapisnik o otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda te se temeljem izvršene analize zaprimljenih ponuda predlaže odgovornoj osobi donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka jednostavne nabave. Ukoliko se donosi odluka o odabiru, s odabranim ponuditeljem se sklapa ugovor o nabavi roba, usluga ili radova. Postupak nabave se provodi temeljem zaprimljenog Zahtjeva za pokretanje postupka nabave u kojem su definirani svi bitni uvjeti postupka nabave.

U 2017. godini nabava procijenjene vrijednosti veće od 20.000,00 kn, a manje od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno manje od 500.000,00 kn za radove je izvršena u ukupnom iznosu kako slijedi:

<b>USLUGE</b>	<b>ROBA</b>	<b>RADOVI</b>
1.400.439,64 kn	755.450,02 kn	2.143.121,60 kn

U nastavku se daje pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje u 2017. godini:

<i>Rb.</i>	<i>Predmet ugovora</i>	<i>Evidencijski broj jednostavne nabave</i>	<i>Iznos sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave (bez PDV-a)</i>	<i>Datum sklapanja ugovora u postupku jednostavne nabave</i>	<i>Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor u postupku jednostavne nabave</i>	<i>Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova</i>	<i>Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave te obrazloženi ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (s PDV-om)</i>
1.	Nabava i održavanje integriranog poslovnog informacijskog sustava - ERP-a	BN-1/2017	117.956,00 kn	05.04.2017.	NET PLUS d.o.o.	31.12.2017.	147.445,00 kn
2.	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Mladine-Gradnje s crpnom stanicom	BN-2/2017	276.284,20 kn	28.02.2017.	BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.	24.04.2017.	276.243,46 kn
3.	Izrada elaborata zaštite okoliša za projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vrbovec"	BN-3/2017	29.000,00 kn	09.02.2017.	ZELENA INFRASTRUKTURA d.o.o.	24.04.2017.	36.250,00 kn
4.	Zamjena elektroopreme na UPOV-u Rugvica	BN-4/2017	61.375,90 kn	28.04.2017.	VODOTEHNIKA d.d.	28.06.2017.	76.719,88 kn
5.	Usluge izrade elaborata postojećeg stanja, plana sanacije i izgradnje sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području aglomeracije Brekovljani	BN-5/2017	38.000,00 kn	20.03.2017.	PROJEKTI BIRO NAGLIĆ d.o.o.	03.11.2017.	38.000,00 kn
6.	Usluge izrade izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta glavnog dovodnog kolektora Prevlaka-lokacija uređaja	BN-6/2017	67.900,00 kn	17.05.2017.	HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o.	01.03.2018.	67.900,00 kn prijenos porezne obveze
7.	Usluge izrade izmjene i dopune idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec	BN-7/2017	49.500,00 kn	31.03.2017.	PROŠTOR d.o.o.	26.07.2017.	49.500,00 kn
8.	Izgradnja presvoja cjevovoda DN 500 iz smjera Ivanje Reke prema CS12 u Rugvici	BN-8/2017	29.984,00 kn	17.03.2017.	BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.	20.07.2017.	29.984,00 kn

9.	Usluge oslikavanja službenih kombi i caddy vozila i izrada naljepnica s logom tvrtke	BN-9/2017	42.016,00 kn	30.03.2017.	TITAN d.o.o.	09.05.2017.	44.651,25 kn
10.	Nabava i montaža auto guma	BN-10/2017	41.922,00 kn	12.05.2017.	VULKAL d.o.o.	02.12.2017.	43.902,50 kn
11.	Geotehnički istražni radovi s izradom geotehničkog elaborata za potrebe projektiranja, izvođenja i sanacije odvodnje otpadnih voda naselja Gornja Greda i Lupoglav	BN-11/2017	66.750,00 kn	06.06.2017.	GEEKON-ZAGREB d.d.	26.07.2017.	66.750,00 kn
12.	Usluge nabave fiksne telefonije i interneta	BN-12/2017	165.102,00 kn	07.06.2017.	VIPnet d.o.o.	u tijeku	u tijeku 2 godine
13.	Stormshield SN710 NGFW	Bn-13/2017	26.966,70 kn	14.07.2017. narudžbenica	VERUS INFORMATIKA d.o.o.	20.07.2017.	33.708,38 kn
14.	Nabava i montaža klima uređaja	BN-14/2017	57.310,90 kn	13.07.2017.	TERMO-HLAD obrt	18.07.2017.	75.988,67 kn dodatni metri instalacije
15.	Usluga nabave Office licenci	BN-15/2017	44.335,18 kn	14.07.2017. narudžbenica	VERUS INFORMATIKA d.o.o.	31.07.2017.	55.418,98 kn
16.	Nabava robe WiFi	BN-16/2017	2.997,50 kn	13.07.2017. narudžbenica	PROAXIS d.o.o.	25.07.2017.	3.746,87 kn
17.	Nabava usluge WIN server licenci	BN-17/2017	15.975,52 kn	14.07.2017. narudžbenica	VERUS INFORMATIKA d.o.o.	20.07.2017.	19.969,40 kn
18.	Usluge nabave servera	BN-18/2017	25.360,66 kn	14.07.2017. narudžbenica	VERUS INFORMATIKA d.o.o.	20.07.2017.	31.700,83 kn
19.	Nabava robe PC UTM Security i Express Exchange	BN-19/2017	23.976,00 kn	14.07.2017. narudžbenica	VERUS INFORMATIKA d.o.o.	20.07.2017.	29.970,00 kn
20.	Nabava robe UPS	BN-20/2017	5.000,00 kn	14.07.2017. narudžbenica	PROAXIS d.o.o.	25.07.2017.	6.250,00 kn

21.	Izgradnja vodoopskrbnog priklijučka u ulici M. Krleže, Dugo Selo	BN-21/2017	74.325,45 kn	26.07.2017.	AUTOPRIJEVOZNIK vl. Josip Kajba	31.08.2017.	81.883,26 kn izmicanje trase i povećanje stavki troškovnika (rezanje, iskop i sanacija asfalta)
22.	Uredski namještaj	BN-22/2017	19.999,77 kn	14.07.2017. narudžbenica	FLIBA d.o.o.	27.07.2017.	24.999,71 kn
23.	Usluge ponovnog pokretanja dehidracije mulja na UPOV-u	BN-23/2017	38.864,80 kn	07.08.2017.	GIS Aqua Austria GMBH	31.08.2017.	48.581,00 kn
24.	Strojarski radovi na zgrtaču sekundarnog taložnika na UPOV-u u Rugvici	BN-24/2017	43.142,00 kn	10.08.2017.	GIS Aqua Austria GMBH	30.11.2017.	53.927,50 kn
25.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Otok Svibovski, Otočka ulica	BN-25/2017	52.026,20 kn	11.08.2017.	IZOVOD d.o.o.	13.10.2017.	59.800,81 kn
26.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Novaki Nartski, Odvojak Novačke ulice	BN-26/2017	88.687,12 kn	11.08.2017.	IZOVOD d.o.o.	13.10.2017.	101.134,40 kn
27.	Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti i osiguranje automobilskog kaska	BN-27/2017	47.517,76 kn	05.09.2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	u tijeku	u tijeku
28.	Usluge osiguranja imovine	BN-28/2017	126.592,08 kn	05.09.2017.	GENERALI OSIGURANJE d.d.	u tijeku	u tijeku
29.	Izgradnja sustava odvodnje u ulici Stjepana Ferencaka u Dugom Selu	BN-29/2017	362.560,99 kn	19.09.2017.	BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.	29.12.2017.	362.143,46 kn
30.	Nabava računalne opreme	BN-31/2017	74.158,34 kn	18.09.2017.	PROAXIS d.o.o.	18.09.2017.	92.697,93 kn
31.	Nabava uredskog materijala i tonera	BN-32/2017	118.942,45 kn	04.10.2017.	iOFFICE d.o.o.	u tijeku	u tijeku
32.	Usluge revizije financijskih izvještaja za 2017. godinu	BN-33/2017	58.000,00 kn	25.10.2017.	REVIPOR d.o.o.	u tijeku	u tijeku
33.	Grafičke usluge tiska memoranduma, posjetnica i obrazaca HUB račun	BN-34/2017	22.456,00 kn	28.09.2017.	TANGIR obrt	17.10.2017.	28.070,00 kn



34.	Izgradnja uličnog vodovoda u ulici Rožarija u Gradu Dugo Selo	BN-35/2017	60.470,00 kn	10.10.2017.	ROVOKOPAČ	06.11.2017.	60.414,70 kn
35.	Izgradnja uličnog vodovoda u Vrbovečkoj ulici u Dugom Selo	BN-36/2017	88.092,00 kn	17.10.2017.	PRIJATELJ GRADNJA d.o.o.	02.11.2017.	87.095,40 kn
36.	Nabava teretnih motornih vozila	BN-37/2017	198.999,00 kn	23.10.2017.	AUTOKUĆA ŠTARKELJ d.o.o.	11.12.2017.	248.748,75 kn
37.	Nabava radne i zaštitne odjeće i obuće	BN-38/2017	99.506,00 kn	24.10.2017.	LATEKS d.o.o.	14.12.2017.	99.506,00 kn
38.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Selska ulica	BN-44/2017	38.229,60 kn	17.11.2017.	VITA PROM j.d.o.o.	14.12.2017.	38.047,13 kn
39.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Žgančeva ulica, Sop	BN-45/2017	86.800,00 kn	17.11.2017.	VITA PROM j.d.o.o.	14.12.2017.	85.714,35 kn
40.	Izrada i montaža vrata i zidne ispušne na garažama UPOV-a u Ivanić-Gradu	BN-47/2017	31.500,00 kn	21.11.2017.	IZOMETAL obrt	29.12.2017.	39.375,00 kn
41.	Izgradnja produžetka uličnog vodovoda u Dugom Selo, ulica Medicina	BN-48/2017	51.178,00 kn	05.12.2017.	ROVOKOPAČ VI. Petar Vilus	05.01.2018.	51.174,80 kn prijenos porezne obveze
42.	Izgradnja produžetka vodovoda u gradu Dugo Selo, odvojak Štefanovićeve ulice	BN-49/2017	42.001,20 kn	08.12.2017.	LE-GRAD d.o.o.	21.12.2017.	41.985,70 kn
43.	Izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka	BN-50/2017	141.404,80 kn	08.12.2017.	LE-GRAD d.o.o.	03.05.2018.	141.014,40 kn prijenos porezne obveze
44.	Izgradnja priključnog voda odvodnje u naselju Lukarišće, Bjelovarska ulica	BN-51/2017	106.317,50 kn	18.12.2017.	INSTAL-PROM d.o.o.	13.02.2018.	106.230,50 kn prijenos porezne obveze
45.	Izgradnja uličnog vodovoda u ulici R. Boškovića u gradu Dugo Selo	BN-53/2017	40.728,00 kn	04.12.2017.	IZOVOD d.o.o.	23.02.2018.	40.458,00 kn prijenos porezne obveze
46.	Usluge izrade elaborata procjene umanjnja tržišne vrijednosti nekretnina na području Ivanić-Grada u okviru	BN-54/2017	173.585,00 kn	28.11.2017.	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRADEVINARSTVA	13.02.2018.	173.585,00 kn oslobodenje od PDV-a po čl.90. Zakona o PDV-u

	projekta RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok											
47.	Usluge stručnog nadzora nad radovima sanacije kolektora odvodnje DN 1000 tehnologijom CIPP u Ivanić-Gradu	BN-55/2017	33.000,00 kn	28.11.2017.	TRANSEPT STUDIO j.d.o.o.	20.03.2018.	33.000,00 kn prijenos porezne obveze					
48.	Izgradnja uličnog vodovoda u ulici Liševo u Dugom Selu	BN-56/2017	74.276,00 kn	05.12.2017.	JIK KAJBA	29.12.2017.	74.099,20 kn prijenos porezne obveze					
49.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, odvojak Novo Svibje	BN-57/2017	52.653,72 kn	08.12.2017.	IZOVOD d.o.o.	23.02.2018.	52.653,72 kn prijenos porezne obveze					
50.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Hajdukova ulica	BN-58/2017	50.604,72 kn	08.12.2017.	SVS USLUGE d.o.o.	26.02.2018.	50.604,72 kn prijenos porezne obveze					
51.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Brestovčeva ulica	BN-59/2017	35.544,60 kn	08.12.2017.	SVS USLUGE d.o.o.	26.02.2018.	35.544,60 kn prijenos porezne obveze					
52.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Kurekova ulica	BN-60/2017	86.993,16 kn	08.12.2017.	IZOVOD d.o.o.	23.02.2018.	86.993,16 kn prijenos porezne obveze					
53.	Izgradnja odvodnje u dijelu Bocakove ulice u Sv. Ivanu Zelini	BN-61/2017	167.942,44 kn	14.12.2017.	BETON KORITNIK	u tijeku	u tijeku					
54.	Usluge izrade dokumentacije o nabavi (upravljanje projektom, mjere vidljivosti i promidžba, izgradnja odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju) za provedbu projekta ulaganje u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec	BN-62/2017	179.500,00 kn	29.12.2017.	INVESTINŽENJERING d.o.o.	u tijeku	u tijeku					
55.	Izrada idejnog i glavnog projekta magistralnog cjevovoda Vrbovec-Gostović-Gradec	BN-63/2017	47.900,00 kn	09.01.2018.	HIDRO A d.o.o.	u tijeku	u tijeku					

<b>56.</b>	Izrada idejnog i glavnog projekta distributivnog cjevovoda uz magistralni cjevovod Vrbovec-Glostović-Gradec	BN-64/2017	48.400,00 kn	09.01.2018.	HIDRO A d.o.o.	u tijeku	u tijeku
<b>57.</b>	Izrada idejnog i glavnog projekta distributivnog cjevovoda Vrbovec-Lonjica	BN-65/2017	48.400,00 kn	09.01.2018.	HIDRO A d.o.o.	u tijeku	u tijeku

### 3. JAVNA NABAVA

Za predmete nabave procijenjene vrijednosti veće od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno veće od 500.000,00 kn za radove primjenjuju se odredbe ZJN 2016 i pripadajućih propisa.

U 2017. godini provedeni su slijedeći postupci javne nabave:

#### 1. Nabava goriva

- evidencijski broj nabave: E-MV-2/2017
- procijenjena vrijednost nabave: 395.000,00 kn
- obavijest o nadmetanju objavljena pod brojem 2017/S 0F5-0010013 dana 22.05.2017. godine
- u roku za dostavu ponuda zaprimljena je jedna ponuda
- odluka o odabiru, URBROJ: 974-3-AS/2017, dana 04.07.2017. godine
- ugovor je sklopljen dana 07.07.2017. godine s INA – Industrija nafte d.d., Zagreb na iznos od 339.115,00 kn bez PDV-a
- obavijest o dodjeli ugovora objavljena pod brojem 2017/S 0F6-0015940 dana 31.07.2017. godine

#### 2. Nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala

- evidencijski broj nabave: E-MV-3/2017
- procijenjena vrijednost predmeta nabave: 2.600.000,00 kn
  - Grupa 1: Armature i fazonski komadi: 960.000,00 kn
  - Grupa 2: Polietilenski i elektrofuzijski spojni materijal i polietilenski fazonski komadi: 240.000,00 kn
  - Grupa 3: Polipropilenski spojni materijal: 575.000,00 kn
  - Grupa 4: Mesingani i pocinčani spojni materijal: 250.000,00 kn
  - Grupa 5: Cijevni i spojni materijal: 575.000,00 kn
- obavijest o nadmetanju objavljena pod brojem 2017/S 0F5-0010487 dana 26.05.2017. godine
- u roku za dostavu ponuda zaprimljene ponude po grupama:
  - za grupu 1 – 6 ponuda
  - za grupu 2 – 6 ponuda
  - za grupu 3 – 1 ponuda
  - za grupu 4 – 6 ponuda
  - za grupu 5 – 8 ponuda
- odluka o odabiru, URBROJ: 238/164-17-990-9-Z-AS, dana 11.09.2017. godine
- ugovori su sklopljeni kako slijedi:
  - za grupu 1 dana 06.10.2017. godine s FDS-TRGOVINA d.o.o., Zagreb na iznos od 833.244,00 kn bez PDV-a
  - za grupu 2 dana 06.10.2017. godine s VODOSKOK d.d., Zagreb na iznos od 344.608,75 kn bez PDV-a
  - za grupu 3 dana 11.10.2017. godine s HIDROEX d.o.o., Zaprešić na iznos od 400.843,10 kn bez PDV-a
  - za grupu 4 dana 06.10.2017. godine s FDS-TRGOVINA d.o.o., Zagreb na iznos od 159.048,75 kn bez PDV-a
  - za grupu 5 dana 11.10.2017. godine s HIDROCOM d.o.o., Pitomača na iznos od 323.822,80 kn bez PDV-a

- obavijest o dodjeli ugovora objavljena pod brojem 2017/S 0F6-0022338 dana 27.10.2017. godine
- 3. Usluge izrade izmjene i dopune Studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanić-Grad za sufinanciranje iz OPKK 2014.-2020.**
- evidencijski broj nabave: E-MV-4/2017
  - procijenjena vrijednost nabave: 600.000,00 kn
  - obavijest o nadmetanju objavljena pod brojem 2017/S 0F5-00200775 dana 09.10.2017. godine
  - u roku za dostavu ponuda zaprimljena je jedna ponuda
  - odluka o odabiru, URBROJ: 238/164-17-2670-4-Z-AS, dana 10.11.2017. godine
  - ugovor je sklopljen dana 22.11.2017. godine s HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o. Zagreb na iznos od 587.700,00 kn bez PDV-a
  - obavijest o dodjeli ugovora objavljena pod brojem 2017/S 0F6-0024493 dana 23.11.2017. godine
- 4. Sanacija kolektora odvodnje DN 1000 tehnologijom CIPP u Ivanić-Gradu**
- evidencijski broj nabave: E-MV-1/2017
  - procijenjena vrijednost nabave: 1.625.000,00 kn
  - obavijest o nadmetanju objavljena pod brojem 2017/S 0F5-0021119 dana 12.10.2017. godine
  - u roku za dostavu ponuda zaprimljena je jedna ponuda
  - odluka o odabiru, URBROJ: 238/164-17-2748-4-Z-AS, dana 09.11.2017. godine
  - ugovor je sklopljen dana 23.11.2017. godine s AKTIV GLOBAL d.o.o. Zagreb na iznos od 1.623.936,00 kn bez PDV-a
  - obavijest o dodjeli ugovora objavljena pod brojem 2017/S 0F6-0024574 dana 23.11.2017. godine
- 5. Izrada Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša na području grada Sveti Ivan Zelina (s općinom Bedenica) i aglomeracije Brckovljani**
- evidencijski broj nabave: E-MV-5/2017
  - procijenjena vrijednost nabave: 500.000,00 kn
  - obavijest o nadmetanju objavljena pod brojem 2017/S 0F5-0023636 dana 14.11.2017. godine
  - u roku za dostavu ponuda zaprimljene su tri ponude
  - odluka o odabiru, URBROJ: 238/164-17-3372-7-Z-AS, dana 22.01.2018. godine
  - ugovor je sklopljen dana 19.02.2018. godine sa zajednicom ponuditelja SL CONSULT d.o.o., EKO-MLAZ.DM d.o.o., HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., EKOTOP d.o.o. i KAINA d.o.o. na iznos od 346.300,00 kn bez PDV-a
  - obavijest o dodjeli ugovora objavljena pod brojem 2018/S 0F6-0004403 dana 21.02.2018. godine.

U 2017. godini nije bilo izjavljenih žalbi u provedenim postupcima javne nabave pa sukladno tome nije bilo niti troškova po navedenoj osnovi.

### 3.1. JAVNA NABAVA U OKVIRU EU PROJEKATA

U 2017. godini intenzivno se, u suradnji s Jedinicom za upravljanje projektima, radilo na pripremi dokumentacija o nabavi za provedbu javnih nadmetanja u okviru EU projekta „RUGVICA-DUGO SELO – SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA“. Početkom godine su pripremljene dokumentacije o nabavi za provedbe javnih nadmetanja za nabavu usluga nadzora, usluga provedbe mjera vidljivosti i promidžbe, usluge upravljanja projektom, radove na dogradnji

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nabavu opreme. Sva dokumentacija je bila prosljeđena na kontrolu i mišljenje u Hrvatske vode, Sektoru za podršku pripreme i provedbe EU projekata. Na dostavljenu dokumentaciju Hrvatske vode su dostavile očitovanja. Početkom lipnja Hrvatske vode su objavile predložke dokumentacija o nabavi za usluge nadzora i za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje (FIDIC Red Book) te je dokumentacija za usluge nadzora i radove na izgradnji sustava odvodnje bila izrađena i usklađena s navedenim predlošcima. Međutim, početkom srpnja 2017. godine je stupio na snagu Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN, 65/2017) i svu izrađenu dokumentaciju je bilo potrebno uskladiti s odredbama navedenog Pravilnika.

Dokumentacija o nabavi za usluge nadzora tijekom srpnja i kolovoza je usuglašena s Hrvatskim vodama i objavljena na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Postupak prethodnog savjetovanja je trajao od 25.09.2017. godine do 06.10.2017. godine. U postupku prethodnog savjetovanja zaprimljene su određene primjedbe/prijedlozi na nacrt dokumentacije o nabavi, a dana 19.10.2017. godine objavljeno je Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama. Dana 19.10.2017. godine putem elektroničke pošte dostavljena je cjelokupna dokumentacija na daljnje postupanje i kontrolu Hrvatskim vodama, Sektoru za projekte sufinancirane sredstvima EU. Navedenu dokumentaciju Hrvatske vode su prosljeđile Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU na ex-ante provjeru. Dana 30.11.2017. godine zaprimili smo od Hrvatskih voda dokumentaciju s komentarima od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Dokumentacija o nabavi za radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje (FIDIC Red Book) izrađena je i objavljena na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima sredinom studenog 2017. godine. Postupak prethodnog savjetovanja je trajao od 17.11.2017. godine do 30.11.2017. godine. U postupku prethodnog savjetovanja zaprimljene su određene primjedbe/prijedlozi na nacrt dokumentacije o nabavi, a dana 14.12.2017. godine objavljeno je Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama.

Što se tiče izrade dokumentacija o nabavi u okviru EU projekta „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ istu izrađuje zajednica ponuditelja KAPROJEKT d.o.o., SL CONSULT d.o.o. i EKO-MLAZ.DM d.o.o. sukladno Ugovoru o uslugama izrade dokumentacija za nadmetanje za provedbu javnih nadmetanja za nabavu usluga i opreme te izvođenje radova. Objava javnih nadmetanja u okviru navedenog projekta se očekuje tijekom 2018. godine.

Dokumentacije o nabavi u okviru EU projekta „PROJEKT ULAGANJA U PRIKUPLJANJE, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VRBOVEC“ izrađuje INVESTINŽENJERING d.o.o. sukladno sklopljenim ugovorima. Objava javnih nadmetanja u okviru navedenog projekta se očekuje tijekom 2018. godine.

## V. UGOVORI O SUFINANCIRANJU SKLOPLJENI S HRVATSKIM VODAMA U 2017. GODINI

### a) Vodoopskrbno područje: Sv. Ivan Zelina

Predmet sufinanciranja: izrada projektne dokumentacije za EU projekt na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok (Vodoopskrbno područje: Sv. Ivan Zelina)

1. *Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za EU projekt na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok (VP: Sv. Ivan Zelina), Klasa: 325-03/17-11/0000002, Urbroj: 374-25-10-17-1 sklopljen dana 27.02.2017.g. (naš broj: 12-TM/2017)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 152.941,18 kn
- Hrvatske vode – izvorna sredstva (85%): 130.000,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 22.941,18 kn

2. *Prvi dodatak Ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije za EU projekt na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok (VP: Sv. Ivan Zelina), Klasa: 325-03/17-11/0000002, Urbroj: 374-25-10-17-7 sklopljen dana 26.09.2017.g. (naš broj: 261-Z-UG-2017)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 166.445,00 kn
- Hrvatske vode – izvorna sredstva (85%): 141.478,25 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 24.966,75 kn

Sukladno gore navedenom Ugovoru i pripadajućem dodatku u 2017. godini je realizirano ukupno 166.445,00 kn, od čega sredstva Hrvatskih voda iznose 141.478,25 kn, a sredstva Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije iznose 24.966,75 kn.

### b) Aglomeracija Sv. Ivan Zelina

Predmet sufinanciranja: izrada projektne dokumentacije na području aglomeracije Sveti Ivan Zelina

1. *Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Sveti Ivan Zelina, Klasa: 325-04/17-08/0000062, Urbroj: 374-25-10-17-1 sklopljen dana 15.03.2017.g. (naš broj: 32-TM/2017-SIZ-UG)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 117.647,00 kn
- Hrvatske vode – izvorna sredstva (85%): 99.999,95,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 17.647,05 kn

2. *Prvi dodatak ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Sveti Ivan Zelina (s općinom Bedenica) i aglomeracije Brckovljani, Klasa: 325-04/17-08/0000062, Urbroj: 374-25-10-17-15 sklopljen dana 26.09.2017.g. (naš broj: 260-Z-UG-2017)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 120.000,00 kn
- Hrvatske vode – izvorna sredstva (85%): 102.000,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 18.000,00 kn

Krajem 2017. godine pokrenut je postupak javne nabave za izradu Studije izvodljivosti a ugovor za izradu potpisan je 2018. godine. Sukladno navedenom u 2017. godini je realizirano 0,00 kn.

**c) Aglomeracija Brckovljani**

Predmet sufinanciranja: izrada projektne dokumentacije na području aglomeracije Brckovljani

1. *Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Brckovljani, Klasa: 325-04/17-08/0000064, Urbroj: 374-25-10-17-1 sklopljen dana 15.03.2017.g. (naš broj: 31-TM/2017-DS-UG)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 117.647,00 kn
- Hrvatske vode – izvorna sredstva (85%): 99.999,95,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 17.647,05 kn

Krajem 2017. godine pokrenut je postupak javne nabave za izradu Studije izvodljivosti a ugovor za izradu potpisan je 2018. godine. Sukladno navedenom u 2017. godini je realizirano 0,00 kn.

**d) Aglomeracija Vrbovec**

Predmet sufinanciranja: izrada projektne dokumentacije na području aglomeracije Vrbovec (EU project Vrbovec)

1. *Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Vrbovec (EU project Vrbovec), Klasa: 325-04/17-08/0000019, Urbroj: 374-25-10-17-1 sklopljen dana 27.02.2017.g. (naš broj: 13-TM/2017-V-UG)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 670.588,24 kn
- Hrvatske vode – izvorna sredstva (85%): 570.000,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 100.588,24 kn

2. *Prvi dodatak ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Vrbovec (EU projekt Vrbovec), Klasa: 325-04/17-08/0000019, Urbroj: 374-25-10-17-15 sklopljen dana 09.11.2017.g. (naš broj: 297-Z-UG-2017)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 396.800,00 kn
- Hrvatske vode – izvorna sredstva (85%): 337.000,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 59.800,00 kn

Sukladno gore navedenom Ugovoru i pripadajućem dodatku u 2017. godini je realizirano ukupno 396.800,00 kn, od čega sredstva Hrvatskih voda iznose 337.000,00 kn, a sredstva Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije iznose 59.800,00 kn.

**e) Vodoopskrbna područja: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Sv. Ivan Zelina i Vrbovec**

Predmet sufinanciranja: studijska i projektna dokumentacija za EU projekt na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok (Vodoopskrbna područja: Dugo Selo, Ivanić-Grad, Sv. Ivan Zelina i Vrbovec)

1. *Ugovor o sufinanciranju studijske i projektne dokumentacije za EU projekt na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok (VP: Dugo Selo, Ivanić Grad, Sv. Ivan Zelina i Vrbovec), Klasa: 325-03/17-11/0000001, Urbroj: 374-25-10-17-1 sklopljen dana 07.03.2017.g. (naš broj: 14-TM/2017)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 1.411.764,71 kn
- Hrvatske vode – izvorna sredstva (85%): 1.200.000,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 211.764,71 kn

2. *Prvi dodatak Ugovoru o sufinanciranju studijske i projektne dokumentacije za EU projekt na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok (VP: Dugo Selo, Ivanić Grad, Sv. Ivan Zelina i Vrbovec), Klasa: 325-03/17-11/0000001, Urbroj: 374-25-10-17-16 sklopljen dana 26.09.2017.g. (naš broj: 262-Z-UG-2017)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 1.647.058,82 kn



- Hrvatske vode – izvorna sredstva (85%): 1.400.000,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 247.058,82 kn
- 3. *Drugi dodatak Ugovoru o sufinanciranju studijske i projektne dokumentacije za EU projekt na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok (VP: Dugo Selo, Ivanić Grad, Sv. Ivan Zelina i Vrbovec),, Klasa: 325-03/17-11/0000001, Urbroj: 374-25-10-17-21 sklopljen dana 29.11.2017.g. (naš broj: 298-Z-UG-2017)*
- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 1.376.470,59 kn
- Hrvatske vode – izvorna sredstva (85%): 1.170.000,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 206.470,59 kn

Sukladno gore navedenom Ugovoru i pripadajućim dodacima u 2017. godini je realizirano ukupno 1.376.470,59 kn, od čega sredstva Hrvatskih voda iznose 1.170.000,00 kn, a sredstva Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije iznose 206.470,59 kn.

#### **f) Vodoopskrbno područje Dugo Selo**

Predmet sufinanciranja: projektna dokumentacija na području aglomeracije Rugvica - Dugo Selo (EU projekt Rugvica – Dugo Selo) .

1. *Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području aglomeracije Rugvica - Dugo Selo (EU projekt Rugvica – Dugo Selo), Klasa: 325-04/17-08/0002, Urbroj: 374-25-10-17-3 sklopljen dana 27.02.2017. (naš broj: 24-TM/2017-DS-UG)*
- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 288.280,00 kn
- Hrvatske vode -izvorna sredstva (85%): 245.038,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 43.242,00 kn

Sukladno gore navedenom Ugovoru u 2017. godini je realizirano ukupno 206.600,00 kn, od čega sredstva Hrvatskih voda iznose 175.610,00 kn, a sredstva Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije iznose 30.990,00 kn.

#### **g) Aglomeracija Ivanić-Grad**

Predmet sufinanciranja: studijska i projektna dokumentacija za aglomeraciju Ivanić-Grad (EU project)

1. *Ugovor o sufinanciranju studijske i projektne dokumentacije za aglomeraciju Ivanić-Grad (EU projekt), Klasa: 325-04/17-08/8, Urbroj: 374-21-9-17-1 od 15.02.2017.g. (naš broj: 22-TM/2017-IG-UG)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 1.294.117,65 kn
- Hrvatske vode - izvorna sredstva (85%): 1.100.000,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 194.117,65 kn

2. *Prvi dodatak Ugovoru o sufinanciranju studijske i projektne dokumentacije za aglomeraciju Ivanić-Grad (EU projekt), Klasa: 325-04/17-08/8, Urbroj: 374-21-9-17-16 od 18.09.2017.g. (naš broj: 248-Z-UG-2017)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 1.529.411,76 kn
- Hrvatske vode - izvorna sredstva (85%): 1.300.000,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 229.411,76 kn

3. *Drugi dodatak Ugovoru o sufinanciranju studijske i projektne dokumentacije za aglomeraciju Ivanić-Grad (EU projekt), Klasa: 325-04/17-08/8, Urbroj: 374-21-9-17-19 od 29.11.2017.g. (naš broj: 309-Z-UG-2017)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 1.294.117,65 kn

- Hrvatske vode - izvorna sredstva (85%): 1.100.000,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 194.117,65 kn

Sukladno gore navedenom Ugovoru i pripadajućim dodacima u 2017. godini je realizirano ukupno 1.294.117,65 kn, od čega sredstva Hrvatskih voda iznose 1.100.000,00, a sredstva Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije iznose 194.117,65 kn.

#### **h) Aglomeracija Ivanić-Grad**

Predmet sufinanciranja: građenje vodnih građevina na području aglomeracije Ivanić-Grad

1. *Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Ivanić-Grad, Klasa: 325-04/17-02/0084, Urbroj: 374-21-3-17-1 sklopljen dana 26.04.2017.g. (naš broj: 63-TM/2017-IG-UG)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 125.000,00 kn
- Hrvatske vode – izvorna sredstva (85%): 100.000,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (15%): 25.000 kn

2. *Prvi dodatak Ugovoru o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Ivanić-Grad, Klasa: 325-04/17-02/0084, Urbroj: 374-21-3-17-8 sklopljen dana 18.10.2017.g. (naš broj: 259-Z-UG-2017)*

- Ugovoreni iznos sufinanciranja: 1.625.000,00 kn
- Hrvatske vode – izvorna sredstva (80%): 1.300.000,00 kn
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije (20%): 325.000 kn

3. *Drugi dodatak Ugovoru o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području aglomeracije Ivanić-Grad, Klasa: 325-04/17-02/0084, Urbroj: 374-21-3-17-11 sklopljen dana 15.12.2017.g. (naš broj: 341-Z-UG-2017)*  
*(izmjena krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za doznaku sredstava)*

Sukladno gore navedenom Ugovoru i pripadajućim dodacima u 2017. godini je realizirano ukupno 839.370,70 kn, od čega sredstva Hrvatskih voda iznose 649.848,56 kn, a sredstva Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije iznose 189.522,14 kn.

## VI. REALIZACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA U 2017. GODINI

### a) Realizacija ukupnih prihoda u razdoblju 1.1. – 31.12.2017.

VRSTA PRIHODA	PLAN PRIHODA	OSTVARENO 31.12.2017.	Indeks Ostvareno/plan
0	1	2	
Prihodi od prodaje	42.380.979	40.351.907	95
Prihodi od potpora i subvencija	19.707.033	12.872.585	65
Ostali prihodi	335.000	296.219	88
Financijski prihodi	568.000	191.993	33
<b>UKUPNO</b>	<b>62.991.012</b>	<b>53.712.704</b>	<b>85</b>

U 2017. godini ukupni prihodi su realizirani u visini 53.712.704 što predstavlja 85% u odnosu na planirane prihode Plana poslovanja.

Unutar bilančnih grupa prihoda i to prihoda od potpora i prihoda od prodaje postoji nesrazmjer u ukupnom ostvarenju iz razloga što je za 2017. godinu planirano fakturiranje usluge pročišćavanja na vodoopskrbnom području Dugog Sela, te se zbog tehničkih razloga fakturiranje navedene usluge primjenjuje od 01.01.2018. godine (kada je stupila na snagu Odluka o cijeni vodnih usluga), slijedom navedenog nije došlo do povećanja prihoda od potpora, stavljanjem UPOV-a u Dugom Selu u upotrebu. UPOV je stavljen u upotrebu sa 31.12.2017.godine. Financijski prihodi nisu ostvareni u planiranom iznosu iz razloga što trgovačko društvo Kapitel d.o.o., nije obračunao zatezne kamate na dospjele obaveze (izgradnja odvodnje Bunjani) zbog sudskog postupka, kako je navedeno u točki 1. Gdje su navedeni sudski procesi.

### b) Realizacija ukupnih rashoda u razdoblju 1.1. – 31.12.2017.

VRSTA RASHODA	PLAN RASHODA/kn	OSTVARENO 31.12.2017.	Indeks Ostvareno/plan
0	1	2	
Materijalni troškovi	15.454.688	20.089.339	129
Troškovi osoblja	15.655.569	14.401.767	91
Amortizacija	21.153.779	14.855.521	70
Ostali troškovi	8.531.036	2.994.143	35
Vrijednosno usklađenje	721.500	966.551	133
Ostali poslovni rashodi	544.384	169.074	31
Financijski rashodi	559.000	97.772	17
<b>UKUPNO</b>	<b>62.619.956</b>	<b>53.574.167</b>	<b>85</b>

U 2017. godini ukupni rashodi su realizirani u visini od 56.118.476 kn ili 85% u odnosu na ukupne rashode planirane Poslovnim planom. Nesrazmjer planiranih i ostvarenih rashoda najvećim dijelom odnosi se na poziciju ostalih troškova (troškovi usluga). Planom poslovanja predviđeni su troškovi snimanja i čišćenja kanalizacije koji nisu ostvareni u 2017. godini.

Troškovi amortizacije manji su u 2017. godini u odnosu na Plan, iz razloga što nije sva dugotrajna imovina u pripremi stavljena u upotrebu. Ishođenjem svih uporabnih dozvola za izgrađene objekte isti će se staviti u upotrebu u narednoj godini. 31.12.2017. godine u upotrebu je stavljeno 70.586.587 kn.

Planom poslovanja predviđeni su veći materijalni troškovi od ostalih troškova tj. troškova usluga, društvo je predvidjelo korištenje vlasitog materijala i radne snage umjesto korištenja usluga kooperanata. Zbog većeg obima poslova, zahtjeva za priključenje, većeg angažmana djelatnika na puknućima i kvarovima na mreži, te zamjene vodomjera postojala je veća potreba za kooperantima.

U poslovnom planu za 2017. godinu planiran je pozitivni poslovni rezultat u iznosu od 371.056 kn. Razlikom ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u razdoblju od 1.1. do 31.12.2017. godine ostvaren je pozitivni poslovni rezultat u iznosu od 330.530 kn.

Detaljan pregled po vrstama prihoda i troškova prikazan je u Financijskom izvještaju na 31.12.2017. godine koji je sastavni dio ovog Izvješća.

## VII. UPRAVLJENJE RIZICIMA

U ovom dijelu dane su osnovne informacije o rizicima poslovanja koji se mogu pojaviti, način kontrole istih, te financijski pokazatelji poslovanja društva.

### **Kamatni rizik**

Kamatni rizik proizlazi iz mogućih promjena kamatnih stopa na tržištu kapitala, što povlači i visinu cijene tuđih izvora kapitala. Društvo ne provodi aktivnu zaštitu od izloženosti riziku kamatnih stopa. Dio zaduženosti kod poslovnih banaka dijelom se odnosi na operativni leasing, dugoročni kredit Svjetske banke. Rizik kamatnih stopa kod tijeka novca je rizik da će troškovi kamata na financijske instrumente biti promjenjivi tijekom razdoblja.

### **Kreditni rizik**

Kreditni rizik je rizik od neispunjavanja obveza jedne strane u financijskom instrumentu što bi moglo prouzročiti nastanak financijskog gubitka na drugoj strani.

Društvo je izloženo umjerenom kreditnom riziku, koji proizlazi najvećim dijelom iz potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja. Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2017. iznosila su 14.660.748 kn.

Kreditni rizik jednak je nominalnoj vrijednosti tih potraživanja. Prisutan je samo u mjeri neizvjesnosti naplate i spora.

### **Rizik likvidnosti**

Rizik likvidnosti ili rizik financiranja je rizik da će društvo imati poteškoća u prikupljanju sredstava za podmirenje obveza povezanih s financijskim instrumentima.

Na temelju izvještaja o novčanom tokovima, tijekom razdoblja 01.01.2017. do 31.12.2017. godine vidljivo je ostvareni neto rast novca na kraju navedenog razdoblja u iznosu od 3.963.831 kn.

## VIII. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

### Financijski pokazatelji

1. Koeficijent trenutne likvidnosti= $\text{novac}/\text{kratkoročne obaveze}$

U 2016. godini koeficijent trenutne likvidnosti iznosio je 0,33, a u 2017. godini 0,44

2. Koeficijent ubrzane likvidnosti= $\text{novac}+\text{potraživanja}/\text{krat.obveze}$

U 2016. godini koeficijent ubrzane likvidnosti iznosio je 0,90, a u 2017. godini 0,96

3. Koeficijent opće likvidnosti= $\text{kratkotrajna imovina}/\text{kratkoročne obveze}$

U 2016. godini koeficijent opće likvidnosti iznosio je 1, a u 2017. godini 1.

4. Koeficijent financijske stabilnosti= $\text{dugotrajna imovina}/\text{kapital}+\text{dugoročne obveze}$

U 2016. godini koeficijent financijske stabilnosti iznosio je 6,19, a u 2017. godini iznosi 7,35.

5. Neto radni kapital= $\text{kratkotrajna imovina}-\text{kratkoročne obveze}$

U 2016. godini neto radni kapital iznosio je 61.660, a u 2017. godini 177.011 kn.

Na temelju pokazatelja utvrđeno je sljedeće:

Kako bi se ostvarila normalna likvidnost koja se temelji na načelu da novac uvećan za kratkoročna potraživanja bude dovoljan za pokrivanje obveza koje dospijevaju u istom razdoblju, Društvo ima ostvaren pozitivan efekt pokrivenosti dospelih obveza naplatom svojih dospelih potraživanja.

### Pokazatelji zaduženosti

1. Koeficijent zaduženosti= $\text{ukupne obveze}/\text{ukupna imovina}$

U 2016. godini koef. Zaduženosti iznosio je 0,07, a u 2017. godini iznosi 0,06.

2. Koeficijent vlastitog financiranja= $\text{kapital}/\text{ukupna imovina}$

U 2016. godini koeficijent vlastitog financiranja iznosio je 0,13, a u 2017. godini 0,12.

3. Koeficijent financiranja= $\text{ukupne obveze}/\text{kapital}$

U 2016. godini koeficijent financiranja iznosio je 0,50, a u 2017. iznosio je 0,53.

4. Stupanj pokrića I= $\text{kapital}/\text{dugotrajna imovina}$

U 2016. godini stupanj pokrića iznosio je 0,14, a u 2017. godini 0,13.

5. Stupanj pokrića II= $\text{kapital}+\text{dugoročne obveze}/\text{dugotrajna imovina}$

U 2016. godini iznosio je 0,16, a u 2017. godini iznosi 0,13.

Na temelju navedenih pokazatelja možemo utvrditi da se Društvo financira tuđim izvorima u iznosu od 6%, a 12% imovine financira se vlastitim izvorima.

Stupanj pokrića manji je od 1, što znači da se dugotrajna imovina ne financira iz kapitala.

### Pokazatelji aktivnosti

1. Koeficijent obrtaja ukupne imovine =  $\text{ukupni prihodi}/\text{ukupna imovina}$

U 2016. godini koeficijent obrtaja ukupne imovine iznosio je 0,04, a u 2017. godini iznosi 0,07.

2. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine= $\text{ukupni prihod}/\text{kratkotrajna imovina}$

U 2016. godini iznosio je 0,72, a u 2017. godini iznosi 1,25.

3. Koeficijent obrtaja potraživanja= $\text{prihodi od prodaje}/\text{potraživanja od kupaca}$

U 2016. godini iznosio je 1,48, a u 2017. godini iznosi 2,75.

4. Trajanje naplate potraživanja= $365/\text{koeficijent obrtaja potraživanja}$

U 2016. godini koeficijent naplate potraživanja iznosio je 246,62, dok u 2017. godini iznosi 132,72.

Iz izračunatih pokazatelja aktivnosti u 2017. godini uočavamo da društvo na svaku kunu ukupne imovine poslovanjem poduzeća ostvaruje 0,07 kn ukupnih prihoda, što je za 57% više nego prethodne godine. Razlog tome je statusna promjena u 2016. godini i uključenost prihoda pripojenih Društava samo za zadnju polovicu 2016. godine. Sagleda li se brzina cirkuliranja potraživanja i to onih potraživanja o kojima ovisi kvalitetan dio likvidnosti poduzeća, tj. potraživanja od kupaca, moguće je utvrditi kako je, za današnje uvjete poslovanja koje karakteriziraju uobičajeni problemi u naplati, a samim time i daljnjem plaćanju trajane naplate od kupaca iznosi 132 dana, što je u odnosu na 2016. godinu smanjenje za 53%.

IX. REALIZACIJA PLANA GRADNJE ZA 2017.

REKAPITULACIJA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH I VODNIH GRAĐEVINA ZA 2017. GODINU – UKUPNO

Jedinica lokalne samouprave (JLS)	Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)	Razvojni zahtav			Realizirana vrijednost ulaganja (kn)			
		Izrada projektne dokumentacije	Vodoopskrba	Odvodnja	Izrada projektne dokumentacije	Vodoopskrba	Odvodnja	Ukupno
1. Grad Dugo Selo	2.913.760,04	1.703.070,59	438.628,46	772.060,99	1.663.530,28	477.114,06	730.704,90	2.871.349,24
2. Grad Sveti Ivan Zelina	1.355.676,57	894.392,37	281.284,20	180.000,00	641.913,44	281.243,46	180.000,00	1.103.156,90
3. Grad Vrbovec	1.058.290,00	1.036.800,00	21.490,00	0,00	193.750,00	21.494,00	0,00	215.244,00
4. Grad Ivanić-Grad	3.794.317,65	1.925.817,65	115.500,00	1.753.000,00	1.447.478,69	106.744,78	1.747.011,43	3.301.234,90
5. Rugvica	491.539,12	0,00	491.539,12	0,00	0,00	510.492,89	0,00	510.492,89
6. Križ	458.500,00	6.500,00	12.000,00	440.000,00	6.770,00	12.000,00	440.000,00	458.770,00
7. Brekovljani	750.817,17	456.052,63	0,00	294.764,54	456.052,63	0,00	223.359,74	679.412,37
8. Kloštar Ivanić	116.000,00	9.500,00	106.500,00	0,00	7.200,00	86.920,25	0,00	94.120,25
9. Dubrava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Gradec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Farkaševac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Preseka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Bedenica	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Rakovec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SVEUKUPNO (kn)</b>	<b>10.970.150,55</b>	<b>6.063.383,24</b>	<b>1.466.941,78</b>	<b>3.439.825,53</b>	<b>4.416.695,04</b>	<b>1.496.009,44</b>	<b>3.321.076,07</b>	<b>9.233.780,55</b>

U 2017. godini izrađen je Plan gradnje komunalnih i vodnih građevina prema kojem su se izvodile aktivnosti za proširenje i poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje.

Procijenjena vrijednost ulaganja iznosila je 10.970.150,55 kn, a realizirano je ukupno 9.233.780,55 kn tj. 84% od ukupno planirano.

Realizirana ulaganja odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u iznosu od 4.416.695,04 kn, izgradnju vodoopskrbne mreže i pripadajućih vodoopskrbnih objekata u iznosu od 1.496.009,44 kn, te izgradnju kolektora, kanalizacijske mreže i izgradnja objekata na sustavu odvodnje u iznosu od 3.321.076,07 kn.

## X. REALIZACIJA PLANA ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE

U 2017. godini intenzivno se radilo na poslovima tekućeg i investicijskog održavanja.

Na cijelom vodoopskrbnom području evidentirano je i sanirano 95 lomova, te 1.154 puknuća na mreži, od toga je u poslovnoj jedinici Dugo Selo evidentirano 70 lomova i 172 puknuća u mreži. Broj sati isporuke javne vodoopskrbe iznosio je 720h/mj.

Na vodoopskrbnom području Dugo Selo ukupno je uzorkovano 82 uzorka vode iz sustava javne vodoopskrbe, te 24 uzorka otpadne vode iz sustava javne odvodnje.

Na vodoopskrbnom području Ivanić Grad sanirano je 11 lomova, te 880 puknuća na mreži.

Iz sustava javne odvodnje uzorkovana su 12 uzoraka, dok je iz sustava javne vodoopskrbe uzorkovano 118 uzoraka.

U Svetom Ivanu Zelini sanirano je 45 puknuća i 10 lomova na mreži. Uzorkovano je 54 uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe i 22 uzorka iz sustava javne odvodnje.

Na području Vrbovca sanirano je 57 puknuća, te 4 loma na mreži. Uzorkovano je 180 uzoraka iz sustava javne vodoopskrbe.

Na cijelom vodoopskrbnom području Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. uzorkovano je 1092 uzorka.

Navedeni uzorci odnose ne na interne uzorke, dok se 658 uzorkovanja odnosi na uzorke koje je analizirao ovlaštenu laboratorij neovisan o isporučitelju vodne usluge, sve na temelju Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i HACCP-a.

U 2017. godini izvedeno je 397 novih priključaka. U poslovnoj jedinici Sveti Ivan Zelina broj izvedenih novih priključaka iznosio je 81, u Vrbovcu 38, Ivanić-Gradu 189, a u Dugom Selu 89.

U sklopu tekućeg održavanja vodne infrastrukture svaka poslovna jedinica imala je svoj plan održavanja na temelju dužine mreže i broja priključaka.

Plan tekućeg održavanja i izvršenje istog odnosi se na obilazak i kontrolu mjernih uređaja, malih uređaja i uređaja za pročišćavanje.

Obilazak i pregled trase bitan je u ispitivanju i traženju puknuća i smanjenju gubitaka vode.

Obilazak i kontrola crpnih stanica, kontrola rezivionih okna po sektorima i vođenje očevidnika obavljalo se svakodnevno, te zamjena i kontrola neispravnih podzemnih i nadzemnih hidranata prema izvješću o kontroli ispravnosti istih.

Svakodnevno je vršena kontrola klorinatora i vršen je godišnji pregled potrošenosti pumpi. Svakodnevno se vršila kontrola pritiska vode na ulaznim i izlaznim dijelovima vodocrpilišta i precrpnim stanicama.

Na UPOV-u u Ivanić-Gradu vršeno je redovno održavanje, izvršeno je uređenje okoliša i održavanje crpnih stanica.

UPOV u Dugom Selu – Rugvica pušten je u probni rad, izvršen je tehnički pregled, te je ishoda upravnica dozvola koja je preduvjet za dobivanje vodopravne dozvole.

U listopadu 2017. godine formiran je tehnički sektor koji u svojem djelokrugu rada ima tri odjela i to:



- odjel razvoja, investicija i suglasnosti koji ima za zadatak pripremu troškovnika, tehničkih rješenja, vođenje investicija, smanjenje gubitaka vode, ekonomičnost postrojenja i opreme, pisanje suglasnosti itd.
- tehnološko laboratorijski odjel koji se brine o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i vođenje HACCP sustava,
- odjel odvodnje koji vodi upravljanje i održavanje UPOV-a i crpnih stanica za otpadne vode.

## XI. REALIZACIJA PLANA ZAMJENE VODOMJERA

rbr	Mjesec	Poslovna jedinica Dugo Selo	Poslovna jedinica Ivanić-Grad	Poslovna jedinica Sveti Ivan Zelina	Poslovna jedinica Vrbovec
1	Siječanj	60			
2	Veljača	250	100		
3	Ožujak	0	100	80	
4	Travanj	250	200	120	42
5	Svibanj	500	200	120	60
6	Lipanj	100	100	120	70
7	Srpanj	100	200	80	70
8	Kolovoz	200	200	80	70
9	Rujan	200	100	120	50
10	Listopad	300	150	110	40
11	Studeni	200	100	100	
12	Prosinac	100		70	
13	<b>Ukupno Plan</b>	<b>2.260</b>	<b>1.450</b>	<b>1.000</b>	<b>402</b>
14	<b>Realizirano</b>	<b>2.205</b>	<b>1.505</b>	<b>1.098</b>	<b>604</b>
15	<b>Indeks</b>	<b>97,0</b>	<b>103,0</b>	<b>109,0</b>	<b>150,0</b>

U Poslovnom planu za 2017. godinu planirano je zamijeniti ukupno 5.112 vodomjera. Realizirano je ukupno tijekom 2017. godine 5.412 zamjene vodomjera ili 5,86% više od planiranog. Isto je provodi sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN74/14) i članku 2. Stavak 1. Pravilnika o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjerenim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 107/15).

## XII. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

Analiza okruženja podrazumijeva istraživanje svih važnijih karakteristika kako internih tako i eksternih sa svrhom identifikacije strateških utjecaja koji će odrediti budućnost Društva, u nastavku je prikazana SWOT analiza Društva.

SNAGE	SLABOSTI
Osigurano financiranje	Nedovoljno kvalificirana radna snaga
Monopol u pružanju usluga javne vodoopskrbe i odvodnje	Nepostojanje vlastitih sredstava za rad
	Dugotrajni sudski sporovi
MOGUĆNOSTI	PRIJETNJE
Razvoj projekta	Porast cijena energenata
Ulaganje u kvalitetu usluga korisnicima	Nepovoljna gospodarska situacija
Povećanje kvalificirane radne snage	Rast blokiranih koji utječe na naplatu potraživanja
Sufinanciranje iz EU fondova	
Ulaganje u modernizaciju mehanizacije	

### XIII. ZAKLJUČAK

U 2017. godini trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije u potpunosti je bilo usmjereno na realizaciju poslova i aktivnosti utvrđenih Planom poslovanja. Donesen je Pravilnik o radu, djelatnici su raspoređeni po Poslovnim jedinicama i sektorima radi bolje učinkovitosti i efikasnosti u samom procesu poslovanja.

Sukladno navedenom, u 2017. godini realizirani su financijski prihodi u visini od 85% i financijski rashodi u visini od 85%. Na temelju financijskih pokazatelja Društvo je ostvarilo znatne uštede na rashodovnoj strani Računa dobiti i gubitka, te kao sektorski naručitelj i obveznik javne nabave Društvo je sklopilo ugovore sa dobavljačima na temelju kojih su dobivene niže jedinične cijene i samim time došlo je do smanjenja materijalnih troškova poslovanja, troškova usluga.

U 2017. godini nastavljene su aktivnosti na pripremi projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ za sufinanciranje iz fondova Europske unije, upravo zbog kojeg je došlo do pripajanja šest trgovačkih društava, društvu Vodoopskrba I odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. sa 1.7.2016. godine.

Zaključno, društvo Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije u 2017. godini djelovalo je sukladno usvojenom Planu poslovanja, a sve planirane investicije sufinancirane su sredstvima Hrvatskih voda sukladno Planu upravljanja vodama za 2017. godinu i sredstvima Jedinica lokalne samouprave sukladno Odlukama o namjenskim sredstvima Naknada za razvoj i sredstava proračuna.

**DIREKTOR:**  
**Tomislav Masten, dipl.polit.**

