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I. UVOD
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. društvo je s ograničenom odgovornošću osnovano 2007. godine na temelju Studije opravdanosti osnivanja regionalne vodoopskrbne tvrtke Zagrebačke županije koju je izradila tvrtka Konzalting d.o.o.. Osnivač i jedini član Društva je Zagrebačka županija, a temeljni kapital iznosi 1.000.000,00 kuna. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080631487. Sjedište Društva je na adresi Ulica grada Vukovara 72/V, a Društvo djeluje na adresi Prilaz baruna Filipovića 15A u Zagrebu.

Tijela Društva su : Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Skupštinu čini župan Zagrebačke županije. Nadzorni odbor ima pet članova. U Nadzorni odbor imenovani su dana 16.12.2013.g.: Anto Bauer (predsjednik), Gabriela Braun Jelašić (zamjenica predsjednika), Tomislav Dobrica (član), Marko krilić (član) i Stjepan Ptiček (član).
Upravu čini direktor Društva. Od 01. veljače 2013. godine direktor je Tomislav Masten, dipl.polit.. 

Sadržaj djelatnosti Društva temelji se na novelaciji Studije „Osnovne postavke koncepcije razvitka vodoopskrbe na području Zagrebačke županije“ koju je izradila tvrtka Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o., a prihvatila Županijska skupština Zagrebačke županije u listopadu 2007. godine.
Predmet poslovanja Društva čine slijedeće djelatnosti:

· djelatnost javne vodoopskrbe,

· djelatnost javne odvodnje.
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. je nositelj projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ koji se priprema za prijavu i sufinaciranje iz Kohezijskog fonda Europske unije. Projekt obuhvaća područje četiri grada (Dugo Selo, Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec) i deset općina (Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec). Gradovi i općine uključeni su u Projekt putem tvrtki registriranih za obavljanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje:

a) Dukom d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju (Dugo Selo, Brckovljani, Rugvica)

b) Vodoopskrba i odvodnja Ivanić Grad d.o.o. (Ivanić Grad, Kloštar Ivanić, Križ)

c) Odvodnja Ivanić Grad d.o.o. (Ivanić Grad, Kloštar Ivanić, Križ)

d) Vodovod Zelina d.o.o. (Sveti Ivan Zelina, Bedenica)

e) Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o. (Vrbovec, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec). 

II. OSNOVNE POSTAVKE PLANA POSLOVANJA ZA 2014. GODINU

Planom poslovanja Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije utvrđuju se izvori financijskih prihoda za (su)financiranje planiranih investicija i to Proračun Zagrebačke županije i Financijski plan Hrvatskih voda odnosno pripadajući Plan upravljanja vodama.
Na temelju navedenih izvora financiranja izrađen je Plan poslovanja za 2014.g. koji je Skupština Društva usvojila dana 13.03.2014. godine.
Tijekom godine Skupština Društva usvojila je ukupno tri rebalansa Plana poslovanja:

a) I. rebalans Plana poslovanja dana 20.05.2014.g.,

b) II. rebalans Plana poslovanja dana 26.09.2014.g.,

c) III. rebalans Plana poslovanja dana 29.12.2014.g..

Planom poslovanja i pripadajućim rebalansima Plana utvrđene su bile smjernice i aktivnosti Društva u 2014. godini.

U nastavku se daje pregled realizacije Plana poslovanja u 2014. godini.
1. VODOCRPILIŠTE KOSNICA, I.FAZA

Za izgradnju složene građevine vodocrpilišta Kosnica, I. faza ishođene su sve građevinske dozvole u prethodnim razdobljima (2010.-2013.g.). Građevinska dozvola „Prometnice, platoi i odvodnja crpilišta“ izdana je 2010.g., a u svibnju 2012.g. izdano je Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole za još dvije godine. Sukladno navedenom, građevinsku dozvolu za navedenu građevinu u 2014.g. više nije bilo moguće produžiti pa je bilo potrebno započeti radove na izgradnji prometnica, platoa i odvodnje crpilište. U svibnju 2014.g. pokrenut je postupak nabave bagatelne vrijednosti za građevinske radove na izgradnji prometnica, platoa i odvodnje crpilišta. Radovi su započeli krajem svibnja, a završili su sredinom lipnja 2014.g.. Sukladno izvješću nadzornog inženjera radovi su izvedeni sukladno projektnoj dokumentaciji (pripremni radovi – priprema temeljnog tla, izveden je nasip debljine 30 cm u zbijenom stanju prema projektu).
Na temelju Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodocrpilištu Kosnica, I. faza i pripadajućim vodopravnim uvjetima na vodocrpilištu Kosnica redovito se provodi monitoring kvalitete vode za piće. Usluge monitoringa provodi Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije. U razdoblju lipanj 2013.-svibanj 2014.g. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije obavio je ukupno 15 „A“ analiza i 24 „B“ analize i izrađeno je završno izvješće u kojem se navodi da su u ispitanim uzorcima izmjerene vrijednosti fizikalno kemijskih pokazatelja bile sukladne MDK vrijednostima propisanim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
U razdoblju lipanj 2014.-prosinac 2014.g. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije proveo je ukupno 12 „A“ analiza i 27 „B“ analiza. U siječnju 2015.g. izrađeno je završno izvješće o monitoringu kvalitete vode u promatranom  razdoblju koje je ponovno potvrdilo da su izmjerene vrijednosti fizikalno kemijskih pokazatelja bile sukladne MDK vrijednostima kao i da su mikrobiološki pokazatelji zadovoljavajući te da niti u jednom uzorku nisu pronađene bakterije Ukupni koliformi, E. coli i Enterokoki koje su pokazatelj fekalnog zagađenja.
Na vodocrpilištu Kosnica je postavljena ograda oko I. zone zaštite ukupne dužine cca 2 km temeljem građevinske dozvole „Ograda i vanjsko uređenje parcele crpilišta“. Na temelju projekta tehničke zaštite ograde i osiguranja lokacije vodocrpilišta Kosnica od neovlaštenog pristupa i devastacija postavljen je sustav tehničke zaštite duž cijele dužine ograde koji je povezan sa zaštitarskom službom koja prati rad sustava i upozorava na eventualne nepravilnosti i pokušaje neovlaštenog ulaza u prostor I. zone zaštite vodocrpilišta Kosnica. U 2014.g. ukupno je bilo 95 intervencija po dojavi alarma temeljem kojih su uočene i određene nepravilnosti u radu sustava koje su otklonjene.
Za izgradnju priključaka vodocrpilišta Kosnica (odvodnja i telefonski priključak) potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose. Zbog toga su u 2014.g. na temelju elaborata nepotpunog izvlaštenja izrađene procjene umanjenja vrijednosti zemljišta i štete na biljnim kulturama i nasadima od strane ovlaštenog sudskog vještaka, a koje će poslužiti kao podloga za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i sklapanje ugovora o zasnivanju prava služnosti.
2. MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI

· Magistralni vodoopskrbni cjevovod Sesvetski Kraljevec-Ivanić Grad

L = 25.541 m', DN = 400 mm
Radovi na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Ivanić Grad započeli su u lipnju 2013.g.. Do kraja 2013.g. izvedeni su radovi na polaganju vodoopskrbnog cjevovoda u dužini od 5.158 m'. Radovi su nastavljeni i u 2014.g. pri čemu su do kraja godine izvedeni radovi na polaganju vodoopskrbnog cjevovoda u dužini od 14.620 m'. Radovi su započeli tek u svibnju 2014.g. nakon što je stupio na snagu Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije – Zagreb istok za vodoopskrbno područje Ivanić Grad. Radovi nisu tekli planiranom dinamikom zbog izrazito nepovoljnih vremenskih prilika tijekom godine (duga kišna razdoblja osobito u ljetnim mjesecima). 
Sukladno redovitim izvješćima nadzornog inženjera radovi na magistralnom cjevovodu se izvode u zadovoljavajućoj kvaliteti.
Radove su u 2014.g. sufinancirale Hrvatske vode u visini od 90%.

U tijeku izvođenja radova uočeni su određeni problemi na projektiranoj trasi cjevovoda obzirom da je za predmetni cjevovod Lokacijska dozvola bila izdana 2006.g.. Sukladno navedenom, a zbog novonastalih promjena u prostoru od stac 0+000 do stac 13+000 (nove naplatne kućice u Rugvici; imovinsko-pravni odnosi) potrebno je bilo korigirati dijelove trase cjevovoda. Početkom 2014.g. pokrenut je postupak nabave bagatelne vrijednosti za usluge izrade izmjene i dopune Idejnog i Glavnog projekta magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Ivanić Grad s ishođenjem izmjena i dopuna lokacijske i građevinske dozvole. U srpnju 2014.g. ishođena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole, a krajem godine je predan zahtjev za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole.
U rujnu 2014.g. postignut je dogovor s vlasnicom parcele u Rugvici preko koje prolazi trasa magistralnog cjevovoda nakon kojega je sklopljen i Ugovor o osnivanju prava stvarne služnosti ukopavanjem cjevovoda na zemljištu (kč.br. 632, k.o. Rugvica). Postizanjem dogovora i sklapanjem Ugovora o zasnivanju prava služnosti trasa cjevovoda je izmještena na susjednu parcelu u vlasništvu iste fizičke osobe, a čime su smanjeni troškovi plaćanja naknade za umanjenje vrijednosti zemljišta i štete na biljnim kulturama.

· Magistralni vodoopskrbni cjevovod Sesvetski Kraljevec-Božjakovina

L = 9.800 m', DN = 700 mm i 600 mm

U siječnju 2014.g. izdano je Rješenje o produženju važenja građevinske dozvole za magistralni vodoopskrbni cjevovod Sesvetski Kraljevec-Božjakovina za još dvije godine.

Tijekom 2013.g. izrađene su izmjene i dopune projektne dokumentacije za predmetni magistralni cjevovod i ishođena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole. Izmjene projektne dokumentacije (Idejnog i Glavnog projekta) su bile nužne budući da se projektirana trasa cjevovoda u nekoliko dionica preklapala s budućom trasom kolosijeka na području željezničkog kolodvora Dugo Selo i željezničke pruge M201. Izradu izmjena i dopuna projektne dokumentacije financirala je HŽ Infrastruktura d.o.o. temeljem Sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji i Ugovora o financiranju tehničke dokumentacije.

Za potrebe izgradnje magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina na dionici 1, 3 i 5 izrađeni su izvatci iz Glavnog projekta magistralnog cjevovoda i dostavljeni u HŽ Infrastrukturu d.o.o. u okviru čijih projekata bi se radovi na navedenim dionicama trebali izvoditi.

U postupku ishođenja izmjene i dopune građevinske dozvole sklopljen je Ugovor o osnivanju prava stvarne služnosti s Gradom Zagrebom i izrađena je revizija Glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti sukladno Pravilniku o kontroli projekata.

Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi magistralnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Božjakovina izrađene su izmjene i dopune elaborata nepotpunog izvlaštenja za katastarske općine: Andrilovec, Brckovljani i Dugo Selo II. Na temelju elaborata nepotpunog izvlaštenja izrađene su procjene umanjenja vrijednosti i štete na biljnim kulturama i nasadima od strane ovlaštenog sudskog vještaka.
· Magistralni vodoopskrbni cjevovod VS“Cerje“-VS“Vukovje“

L = 16.120 m', DN = 400 mm i 300 mm

U veljači 2014.g. ishođena je izmjena i dopuna građevinske dozvole za izgradnju magistralnog cjevovoda VS“Cerje“-VS“Vukovje“. Izmjena se odnosi na izmjenu i dopunu Glavnog projekta zbog promjene (smanjenja) projektiranog profila cjevovoda dok su svi ostali dijelovi izreke građevinske dozvole izdane u lipnju 2012.g. ostali na snazi i nepromijenjeni. Sukladno tome, građevinska dozvola za izgradnju magistralnog cjevovoda VS“Cerje“-VS“Vukovje“ izdana u lipnju 2012.g., pravomoćna dana 28.07.2012.g., prestaje važiti dana 28.07.2014.g. budući da Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13) nije bilo moguće produžiti rok važenja građevinske dozvole. 
Na temelju Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa: 350-01/14-01/118 od 29.05.2014.g. podnesen je Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju magistralnog cjevovoda VS“Cerje“-VS“Vukovje“ u lipnju 2014.g.. Dana 31.12.2014.g. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za predmetni cjevovod. Razlog odbijanja zahtjeva je nedostatak punomoći od strane Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb koja je suinvestitor u postupku, kao i sklapanje Ugovora o osnivanju prava služnosti za čestice u vlasništvu Grada Zagreba. Postupci su u tijeku, a po ishođenju navedenih dokumenata ponovno će se uputiti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
Na trasi magistralnog cjevovoda VS“Cerje“-VS“Vukovje“ do kraja godine riješeno je cca 95% imovinsko-pravnih odnosa. Za čestice koje nisu riješene u 2014.g. pokrenuti su postupci nepotpunog izvlaštenja pred Uredom državne uprave te se izdavanje rješenja očekuje tijekom 2015. godine.

· Magistralni vodoopskrbni cjevovod Kosnica-Cerje, I. etapa

L = 4.258 m', DN = 1000 mm

Na temelju Ugovora o uslugama izrade projektne dokumentacije za prijelaz magistralnog cjevovoda Kosnica-Cerje, IB etape preko rijeke Save sklopljenog u travnju 2013.g., tijekom 2014.g. nastavljene su aktivnosti na izradi predmetne projektne dokumentacije. 
Početkom 2014.g. proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata „Prijelaz magistralnog cjevovoda Kosnica-Cerje IB etape preko rijeke Save kod Drenja Ščitarjevskog s izvedbom praga u koritu rijeke Save“. U lipnju 2014.g. izdano je Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije kojim se utvrđuje da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, ali je potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
Tijekom godine održano je i nekoliko sastanaka Projektnog tima u Hrvatskim vodama na temu stanja radova na izradi projekta prijelaza magistralnog cjevovoda Kosnica-Cerje IB etape preko rijeke Save na kojima je bilo dogovoreno da će se izraditi idejni projekt posebno za građevinu cjevovoda i idejni projekt posebno za građevinu praga u koritu rijeke Save. Navedeni idejni projekti su izrađeni do kraja godine, a za projekt cjevovoda je podnesen Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.
Na sastanku Projektnog  tima održanom dana 01.12.2014.g., a nakon prethodno održanih sastanaka s predstavnicima Grada Zagreba i Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb na kojima su se isti izjasnili da Grad Zagreb trenutno nema potreba za vodom s vodocrpilišta Kosnica, postavilo se pitanje isplativosti magistralnog cjevovoda Kosnica-Cerje IB etapa profila 1000 mm obzirom da je za potrebe istočnog dijela Zagrebačke županije dovoljan profil 800 mm. Sukladno navedenom, na sastanku u Hrvatskim vodama održanom dana 29.12.2014.g. dogovoreno je da se glavni projekti cjevovoda i praga neće izrađivati jer za njihovom izradom trenutno nema potreba.
Usluge izrade projektne dokumentacije prijelaza magistralnog cjevovoda Kosnica-Cerje IB etapa sufinancirale su Hrvatske vode u visini od 90%.

Izradu projektne dokumentacije za prijelaz magistralnog cjevovoda Kosnica-Cerje IB etapa preko rijeke Save pratio je i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kroz usluge izrade recenzije za odabir tehničkog rješenja. Krajem studenog je dostavljeno Izvješće o obavljenoj recenziji kojim se potvrđuje da je pregledani idejni projekt cjelovit, izrađen u skladu s projektnim zadatkom i pravilima struke te da kao takav može poslužiti za izradu više razine projekta.

Krajem studenog izrađen je Elaborat o analizi morfoloških promjena korita rijeke Save sa svrhom optimalizacije trase prelaska magistralnog cjevovoda Kosnica-Cerje, IB etapa preko rijeke Save obzirom da je na temelju ranijih saznanja o izraženim morfološkim promjenama dijela toka rijeke Save bilo potrebno provesti detaljniju analizu u cilju dobivanja podataka o stvarnom stanju na dioinici rijeke Save većoj od one na užoj lokaciji prijelaza.

Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi magistralnog cjevovoda Kosnica-Cerje, I. etapa, a na temelju izrađenih elaborata nepotpunog izvlaštenja, izrađene su procjene umanjenja vrijednosti zemljišta i štete na biljnim kulturama i nasadima koje će biti podloga za zasnivanje prava služnosti.
3. PRECRPNA STANICA IVANIĆ GRAD

Q = 80 l/s, H = 43 m'

U lipnju 2014.g. je sklopljen Ugovor o javnoj nabavi o izvođenju radova na izgradnji precrpne stanice u Ivanić Gradu. Radove na izgradnji precrpne stanice sufinanciraju Hrvatske vode u visini od 90%. 
Do kraja godine izvedeno je 30% radova i to kako slijedi: izvedeni su trakasti temelji, podna ploča, ab zidovi, HI, izbetonirana je stropna ploča, dovršeno je zidanje pregradnih zidova, zatrpan je široki iskop šljunčanim materijalom, izvedena je sabirna jama i mjerno okno, limeni pokrov, obrada betonskih površina i žbukanje zidova, ugrađena je aluminijska bravarija, izvedene su glazure i postavljena keramika, ugrađene su pumpe za vodu i izvedena je gromobranska instalacija. Radovi na izgradnji precrpne stanice nisu tekli planiranom dinamikom zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta tijekom godine.
U lipnju 2014.g. sklopljen je s HEP-ODS d.o.o., Elektra Križ Ugovor o priključenju broj: 400700-120374-00210109 koji se odnosi na priključenje građevine na distribucijsku mrežu HEP-a za potrebe precrpne stanice u Ivanić Gradu. Naknada za priključenje je plaćena u srpnju, a istu su sufinancirale Hrvatske vode u visini od 90%.
4. IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI I APLIKACIJE ZA PRIJAVU PROJEKTA „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“

Za pripremu projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ osnovan je Projektni tim koji čine predstavnici Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, Hrvatskih voda i Zagrebačke županije. U 2014. godini Projektni tim je održao ukupno 37 radnih sastanaka na kojima je razmatrana problematika u okviru pripreme i provedbe projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ za prijavu i sufinanciranje iz fondova Europske unije.
Sredinom travnja 2014.g. Projektnom timu je dostavljena konačna verzija Studije izvodljivosti na koju su dane primjedbe od strane Projektnog tima i zatražene dopune i korekcije. Dopunjena Studija izvodljivosti je dostavljena krajem svibnja Projektnom timu, a početkom lipnja dostavljena je i radna verzija Aplikacije za prijavu projekta nakon čega su Studija izvodljivosti i Aplikacija proslijeđene JASPERS timu na pregled i mišljenje. 
U kolovozu 2014.g. JASPERS je dostavio Guidance Note II (Naputak br. 2) na dostavljenu Studiju izvodljivosti. Naputkom JASPERS traži određene dopune i korekcije Studije izvodljivosti, postavlja pitanje korištenja vodocrpilišta Kosnica, traži dodatna pojašnjenja vezana uz odnos s Gradom Zagrebom i dopunu opcijske analize.

Nakon dostave mišljenja JASPERS-a održani su sastanci s predstavnicima Grada Zagreba i Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Zagreb na kojima su isti izjavili da za sada Grad Zagreb nema potreba za korištenjem vode iz vodocrpilišta Kosnica. Održan je i sastanak s konzultantima koji rade na izradi Studije izvodljivosti za „Projekt Zagreb – razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje“ koji su dostavili Analizu postojećeg stanja i potreba za vodom grada Zagreba konzultantima Studije izvodljivosti za projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“. 
U studenom 2014.g. održan je sastanak s predstavnicima JASPERS-a na kojemu je dogovoreno da se projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ nastavlja bez grada Zagreba pri čemu se predlaže smanjenje kapaciteta vodocrpilišta s projektiranih 900 l/s na 450 l/s samo za potrebe Zagrebačke županije – Zagreb istok. Na predmetnom sastanku konzultantima su dane upute na koji način da dovrše Studiju izvodljivosti. 
Za projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije, a temeljem Mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode izrađena je Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je u lipnju Rješenje da je planirani zahvat „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ prihvatljiv za ekološku mrežu uz primjenu mjera ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

U svibnju 2014.g. potpisano je Pismo namjere o suradnji na provedbi projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“. Pismo namjere potpisale su: Zagrebačka županija, gradovi: Dugo Selo, Ivanić Grad, Sveti Ivan Zelina i Vrbovec, i općine: Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec. Pismom namjere potvrđeno je da će konačni korisnik i investitor projekta biti Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije.

U kolovozu je pokrenut postupak javne nabave za usluge izrade dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga i opreme te ustupanje radova na provedbi projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“. Odluka o odabiru donesena je krajem studenog, a za izvršitelja usluge odabrana je ponuda zajednice ponuditelja Kaprojekt d.o.o., Sl Consult d.o.o. i Eko-mlaz.dm d.o.o.. 
U srpnju je pokrenut postupak nabave bagatelne vrijednosti za nabavu usluga izrade stručnog elaborata o financijskoj analizi postojećih trgovačkih društava za vodoopskrbu i odvodnju u obuhvatu Projekta. Stručni elaborat izrađen je krajem rujna, a sadrži podatke o obavljenoj „due diligence“ pojedinih trgovačkih društava s posebnim pregledom svih postojećih obveza društava i prijedlogom načina spajanja/pripajanja trgovačkih društava za vodoopskrbu i odvodnju uključenih u Projekt u jedno trgovačko društvo s projekcijom udjela članova postojećih društava u novom trgovačkom društvu.

Za potrebe realizacije projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u obuhvatu projekta Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije je, temeljem članka 8. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14 – Odluka USRH), za javne naručitelje: Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Grad Vrbovec, Općine: Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec provela postupak javne nabave za usluge izrade snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata izvedenog stanja županijskih i lokalnih cesta te nerazvrstanih cesta. Javni naručitelji sklopili su ugovor s odabranim ponuditeljem u svibnju 2014. godine. 
5. SANACIJA DEVASTIRANIH POVRŠINA U II. I III. VODOZAŠTITNOJ ZONI VODOCRPILIŠTA KOSNICA
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru „Sanacija devastiranih površina u II. i III. vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta Kosnica“ podnesen je u veljači 2014.g.. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je u lipnju izdalo Rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Zahtjev je odbijen iz razloga što je prema odredbama Zakona o gradnji (NN, br. 153/13) zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole potrebno priložiti i dokaz pravnog interesa. Budući da se radi o području II i III zone zaštite površine cca 35 ha, na istom nisu rješavani  imovinsko-pravni odnosi. 
Društvo je u lipnju uputilo dopis Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u kojem se traži očitovanje Ministarstva je li za navedeni zahvat potrebno ishoditi građevinsku dozvolu ili se sanaciji može pristupiti po pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli. Na predmetni dopis Ministarstvo nije još uvijek odgovorilo.
6. IZVEDBA PRIKLJUČKA NA VODOOPSKRBNU MREŽU KRAŠIĆA – TLAČNI CJEVOVOD „CS PUŠKAROV JARAK – VS OKRUG“
Na zahtjev Općine Krašić izdana je Građevinska dozvola za građenje vodovoda Pribić – tlačni cjevovod „CS Puškarov Jarak – VS Okrug“. U rujnu je Općina Krašić izvršila prijenos investcijskih prava za građenje predmetne građevine na Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije nakon čega je pokrenut postupak nabave bagatelne vrijednosti za odabir izvođača radova. Radove su sufinancirale Hrvatske vode u visini od 80%, a do kraja godine izvedeni su radovi na ugradnji tlačne cijevi duljine 690 m (cca 80% ugovorenih radova). Zbog nepovoljnih vremenskih prilika radovi nisu završeni u 2014.g. kako je bilo planirano.
7. UREDSKA OPREMA
U 2014.g. nabavljena je uredska oprema: radni stol s ladičarem i laptop HP 2500 Intel Core i3.
III. NABAVA U 2014. GODINI
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka USRH) donesen je Plan nabave Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. i pripadajući rebalansi Plana nabave kako slijedi:

a) I. izmjene i dopune Plana nabave,

b) II. izmjene i dopune Plana nabave,

c) III. izmjene i dopune Plana nabave,

d) IV. izmjene i dopune Plana nabave,

e) V. izmjene i dopune Plana nabave.

Budući da je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. tzv. sektorski naručitelj, ista nema obvezu objave Plana nabave na svojim internetskim stranicama sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014.g. redovito se ažurira i dostupan je na mrežnim stranicama Društva (www.viozz.hr).

a) JAVNA NABAVA

U 2014.g. provedeni su postupci javne nabave kako slijedi:

	INTERNA OZNAKA
	NAZIV PREDMETA NABAVE
	VRSTA POSTUPKA
	PROCIJENJENA VRIJEDNOST (kn bez PDV-a)
	STATUS
	DATUM I BROJ SLANJA OBJAVE U EOJN
	ODABRANI PONUDITELJ
	CIJENA ODABRANE PONUDE (kn bez PDV-a)

	E-MV-1/2014
	Usluge izrade snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata izvedenog stanja županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta
	otvoreni (temeljem članka 8. Zakona o javnoj nabavi)
	1.120.000,00
	ugovoreno
	17.02.2014.

2014/S 005-0007815
	ZP. Lemax d.o.o. i Ured ovlaštenog inženjera geodezije Lena Kostovski
	367.890,60

	E-MV-2/2014
	Usluge izrade dokumentacije za nadmetanje za provedbu javnih nadmetanja za nabavu usluga i opreme te ustupanje radova na provedbi projekta RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok
	otvoreni
	1.500.000,00
	ugovoreno u 2015.g.
	28.08.2014.

2014/S 005-0040660
	ZP: Kaprojekt d.o.o., SL Consult d.o.o. i Eko-mlaz.dm d.o.o.
	1.275.000,00


b) NABAVA BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Postupci nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna provode se na temelju Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., urbroj: 1140-AS/2013 od 31.12.2013.g.. Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama Društva.

U 2014.g. provedeni su postupci nabave bagatelne vrijednosti kako slijedi:

	INTERNA OZNAKA
	NAZIV PREDMETA NABAVE
	ODABRANI PONUDITELJ
	CIJENA ODABRANE PONUDE (kn bez PDV-a)
	DATUM SKLAPANJA UGOVORA

	BN-1
	Usluge izrade izmjene i dopune Idejnog i Glavnog projekta mc Sesvetski Kraljevec-Ivanić Grad kojom će se korigirati dijelovi trase od stac 0+000 do stac 13+000
	Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o.
	65.000,00
	22.01.2014.

	BN-2
	Usluge izrade izvadaka iz Glavnog projekta mc Sesvetski Kraljevec-Božjakovina za potrebe izgradnje predmetnog cjevovoda na dionici 1,3,5
	Mašinoprojekt d.o.o.
	30.000,00 
	04.04.2014.

	BN-3
	Usluge poslovno-tehničke suradnje i pružanja stručne pomoći kod izdavanja posebnih uvjeta i suglasnosti i/ili izrade projektnih zadataka, elaborata i ostale tehničke dokumentacije
	Hidrokon d.o.o.
	300,00 kn/sat
	07.04.2014.

	BN-4
	Izvođenje građevinskih radova na izgradnji prometnica, platoa i odvodnje crpilišta na vodocrpilištu Kosnica, I. faza
	ZP: Mat-grad obrt i Mar d.o.o.
	62.928,00
	13.05.2014.

	BN-5
	Usluge izrade Stručnog elaborata o financijskoj analizi postojećih trgovačkih društava za vodoopskrbu i odvodnju u obuhvatu projekta „RVS Zagrebačke županije – Zagreb istok“
	Baum revizija d.o.o.
	30.000,00
	22.07.2014.

	BN-6
	Radovi na građenju vodovoda Pribić – tlačni cjevovod CS Puškarov Jarak-VS Okrug
	Bolčević-gradnja d.o.o.
	335.179,00
	10.10.2014.

	BN-7
	Usluge provedbe usklađivanja glavnog projekta mc VS“Cerje“-VS“Vukovje“ s odredbama Zakona o gradnji i ostalim pozitivnim propisima
	Hidrokon d.o.o.
	36.000,00
	30.10.2014.


	BN-8
	Usluge izrade elaborata o analizi morfoloških promjena korita rijeke Save sa svrhom optimalizacije trase prelaska mc Kosnica-Cerje preko rijeke Save
	Geokon-Zagreb d.d.
	65.000,00
	20.11.2014.


IV. UGOVORI S HRVATSKIM VODAMA U 2014. GODINI

U 2014. godini Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. sklopila je s Hrvatskim vodama ugovore o (su)financiranju kako slijedi :

	RB.
	PODACI O UGOVORU
	NAZIV INVESTICIJE
	UGOVORENI IZNOS (kn)
	POSTOTAK (SU)FINANCIRANJA HRVATSKIH VODA

	1.
	Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije-Zagreb istok (VP Ivanić Grad), Klasa: 325-03/14-05/44, Urbroj: 374-21-2-14-1 od 13.03.2014.
	Nastavak izgradnje mc Sesvetski Kraljevec-Ivanić Grad i početak izgradnje precrpne stanice u Ivanić Gradu
	17.444.444,44
HV= 15.700.000,00

VIOZŽ= 1.744.444,44
	90%

	1.1.
	PRVI DODATAK Ugovoru o sufinanciranju, Klasa: 325-03/14-05/44, Urbroj: 374-21-2-14-5 od 23.05.2014.
	-II-
	18.888.888,89
HV= 17.000.000,00

VIOZŽ= 1.888.888,89
	90%

	1.2.
	DRUGI DODATAK Ugovoru o sufinanciranju, Klasa: 325-03/14-05/44, Urbroj: 374-21-2-14-10 od 20.08.2014.
	-II-
	21.862.222,22
HV= 19.676.000,00

VIOZŽ= 2.186.222,22
	90%

	2.
	Ugovor o financiranju dokumentacije za EU projekt na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije-Zagreb istok, Klasa: 325-03/14-05/000097, Urbroj: 374-25-2-14-1 od 28.03.2014.
	Nastavak izrade Studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU fondova
	479.000,00
	100%

	3.
	Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za EU projekt na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije-Zagreb istok, Klasa: 325-03/14-05/000098, Urbroj: 374-25-2-14-1 od 28.03.2014.
	Nastavak izrade projektne dokumentacije za prijelaz mc Kosnica-Cerje IB etape preko rijeke Save; izmjene i dopune IP i GP mc Sesvetski Kraljevec-Božjakovina, VS“Cerje“-VS“Vukovje“; glavna ocjena zahvata za ekološku mrežu i dr.
	1.420.000,00
HV= 1.278.000,00

VIOZŽ= 142.000,00
	90%

	3.1.
	PRVI DODATAK Ugovoru o sufinanciranju, Klasa: 325-03/14-05/000098, Urbroj: 374-25-10-14-10 od 28.11.2014.
	-II-
	761.349,00
HV= 685.214,10

VIOZŽ= 76.134,90
	90%

	4.
	Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina na području Općine Krašić, Klasa: 325-03/14-05/155, Urbroj: 374-21-2-14-1 od 24.11.2014.
	Građenje vodovoda Pribić – tlačni cjevovod CS Puškarov Jarak-VS Okrug
	350.179,00
HV= 280.143,20

VIOZŽ= 70.035,80
	80%

	5.
	Ugovor o financiranju projektne dokumentacije za EU projekt na području regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije-Zagreb istok, Klasa: 325-04/14-08/0000016, Urbroj: 374-25-10-14-1 od 07.11.2014.
	Izrada dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga i opreme te ustupanje radova na provedbi projekta „RVS Zagrebačke županije – Zagreb istok“
	260.000,00
	100%


V. REALIZACIJA PLANA PRIHODA I RASHODA U 2014. GODINI

U razdoblju od 01.01.-31.12.2014.g. realizirani su financijski prihodi kako slijedi:

	VRSTA FINANCIJSKIH PRIHODA
	OSTVARENO 

	Prenesena sredstva na dan 01.01.2014.g.
	1.903.509,87 kn

	Zagrebačka županija
	5.000.000,00 kn

	Kapitalna potpora Zagrebačke županije iz zadržanih prihoda za amortizaciju
	55.076,18 kn

	Hrvatske vode
	16.162.490,97 kn

	Kapitalna potpora Hrvatskih voda iz zadržanih prihoda za amortizaciju (70% amortizacije ograde)
	24.902,38 kn

	HŽ Infrastruktura d.o.o.
	24.440,00 kn

	UKUPNO (A)
	23.170,419,40 kn


U razdoblju od 01.01.-31.12.2014.g. realizirani su financijski rashodi kako slijedi:
	VRSTA FINANCIJSKIH RASHODA
	OSTVARENO 

	Troškovi razdoblja
	1.220.094,97 kn

	Troškovi amortizacije
	79.978,56 kn

	Plan investicija
	20.330.780,94 kn

	UKUPNO (B)
	21.630.854,47 kn


Razlika između financijskih prihoda i rashoda (A-B) na dan 31.12.2014.g.:
1.539.564,93 kn

Stanje financijskih sredstava na žiro-računu na dan 31.12.2014.g.:

3.002.139,13 kn


Razlika u stanju na dan 31.12.2014.g. :



         + 1.462.574,20 kn

Razliku u stanju financijskih sredstava na dan 31.12.2014. godine čine sredstva temeljnog kapitala i obveze na dan 31.12.2014.g., a koje dospijevaju na naplatu u siječnju 2015.g..
VI. REALIZACIJA PLANA KADROVA U 2014. GODINI

Odlukom Skupštine Društva od 26.09.2014.g. prihvaćen je II. rebalans Plana poslovanja kojim je u dijelu Plana kadrova utvrđeno da se zbog povećanja opsega poslova u dijelu poslova koji obuhvaćaju prikupljanje, obradu i analizu podataka u postupku spajanja/pripajanja tvrtki za vodoopskrbu i odvodnju uključenih u projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ planira zaposliti jednog djelatnika.
Dana 29.09.2014.g. donesen je Pravilnik o unutarnjoj organizaciji društva i sistematizaciji radnih mjesta kojim su sistematizirana slijedeća radna mjesta: direktor, savjetnik direktora, tehnički rukovoditelj-glavni inženjer, voditelj ekonomsko-financijskih poslova, geolog, pravnik, koordinator, inženjer, poslovna tajnica, upravni referent i ekonomist.
Na dan 31.12.2014.g. Društvo ima ukupno sedam zaposlenih djelatnika.

VII. ZAKLJUČAK
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. u 2014.g. bila je usmjerena na ostvarenje i realizaciju planiranih aktivnosti utvrđenih Planom poslovanja i pripadajućim rebalansima (Prvi, Drugi i Treći rebalans) koji su potvrđeni i usvojeni od Nadzornog odbora i Skupštine Društva.

Sukladno tome, nastavljeni su radovi na izgradnji magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda Sesvetski Kraljevec-Ivanić Grad i započeli su radovi na izgradnji precprne stanice u Ivanić Gradu. Radove su sufinancirale Hrvatske vode u visini od 90%. Zbog izrazito nepovoljnih vremenskih prilika tijekom godine radovi nisu tekli planiranom dinamikom, ali će isti biti nastavljeni u 2015. godini.
Tijekom cijele godine nastavljene su aktivnosti na pripremi projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ za prijavu i sufinanciranje iz EU fondova. Potpisano je Pismo namjere kojim je utvrđeno da će konačni korisnik projekta i investitor biti Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.. Izrađen je Stručni elaborat o financijskoj analizi postojećih trgovačkih društava za vodoopskrbu i odvodnju u obuhvatu Projekta s pregledom stanja i obveza društava i prijedlogom načina spajanja/pripajanja svih postojećih društava u jedno trgovačko društvo, a sve prema uputama JASPERS-a sukladno Naputku br. 2.
U okviru Plana investicija nastavljene su aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na trasi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda VS“Cerje“-VS“Vukovje“ tako da je glavnina imovinsko-pravnih odnosa na spomenutoj trasi cjevovoda riješena. Tijekom godine započele su i pripremne radnje na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na preostalom dijelu osnovnog dobavnog sustava (magistralni cjevovod Sesvetski Kraljevec-Božjakovina; Kosnica-Cerje, I. etapa; odvodnja crpilišta; telefonski priključak). Izrađene su procjene umanjenja vrijednosti zemljišta i naknade za zasnivanje prava služnosti, a koje će biti podloga za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i sklapanje ugovora.
Do kraja 2014.g. Plan investicija je realiziran u visini od 91%. Sve planirane investicije sufinancirane su sredstvima Zagrebačke županije putem kapitalne pomoći i sredstvima Hrvatskih voda sukladno Planu upravljanja vodama za 2014. godinu.

Ur. broj: 456-5-1/AS/2015.
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