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1. PROGRAMSKO-INSTITUCIONALNI OKVIR, CILJ I SVRHA UGOVORA 

1.1 Programsko-institucionalni okvir 

Projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ sufinancira se 
sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020. 

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih 
fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u 
sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i 
Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014 i 23/2015), određena je 
struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za 
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta: 

• Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 

• Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo 

financija,  

• Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Agencija za reviziju 

sustava provedbe programa Europske unije, 

• Upravljačko tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 

• Posredničko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 

• Posredničko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode,  

• Korisnik projekta i Naručitelj je VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE D.O.O. 

Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole projekta “REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV 
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ i s tog osnova pristupa svim informacijama.  

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije također imaju obvezu kontrole projekta “REGIONALNI 
VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ i s tog osnova pristup svim informacijama. 

Hrvatske vode kao posredničko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak 
kontrole Projekta “REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“, te 
sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u 
Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu 
upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog 
fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/2015, 129/15, 15/17, 18/17) imaju 
obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporučeni, jesu li izdatci koje je 
korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom 
cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere korištenja europskih sredstava prije isplate istih 
prema korisniku projekta. Ove provjere naročito se odnose na: 
 

• provjeru isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera na 

terenu, 

• nadziranje napretka projekta i izvještavanje o istome 

• dostava informacija o provjerenim izdatcima nacionalnim tijelima, 

• provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera, 

• osiguravanje korištenja posebnog računovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu projekta, 

• provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne provedbe 

ovih mjera od strane korisnika i ostalo. 
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1.2 Opći cilj Projekta 

Strateški ciljevi su sljedeći: 

• Osnovni cilj ovog projekta je usklađenje područja po Direktivi o vodi za piće 1998/83/EZ s više od 50 
osoba ili s potrošnjom vode većom od 10 m3/dan, te područja s komercijalnom ili javnom vodoopskrbom 
s manje od 50 osoba ili potrošnjom manjom od 10 m3/dan, sa zahtjevima Direktive o vodi za piće.  

 
Projekt predviđa sljedeće operativne ciljeve:  

• Izgradit će se regionalni vodoopskrbni sustav s jednim isporučiteljem vodnih usluga, koji će optimizirati 
i povezati postojeće sustave na način da će se izgraditi vodocrpilište Kosnica, 15 novih crpnih/hidro 
stanica, rekonstruirat će se jedna crpna stanica, izgradit će se 5 vodotornjeva te 8.934 novih kućnih 
priključaka, 316.222 m cjevovoda i pratećih objekata te će se rekonstruirati 108.152 m cjevovoda. 

• smanjit će se vodni gubitci na regionalnom sustavu u prosjeku s 29,2% na ukupno 18,6%. 

• Smanjit će se broj stanovnika bez pristupa javnim vodoopskrbnim sustavima za 29.183 stanovnika. 
Priključenost stanovništva na tom području će se povećati s postojećih 62,95% na 90,75%, što 
predstavlja ukupno povećanje priključenosti za 44,1% krajem projekta u 2023. godini. 

 
Ovim projektom također se potiče rast i promicanje ekološke i socioekonomske održivosti kroz financiranje 
lokalne infrastrukture i osnovnih lokalnih usluga, i to u skladu s nacionalnim strateškim prioritetima kao što je 
vodoopskrba. 
 
 

1.3 Specifični ciljevi 

Osnovni cilj ovog projekta je usklađenje područja po Direktivi o vodi za piće 1998/83/EZ s više od 50 osoba ili s 

potrošnjom vode većom od 10 m3/dan, te područja s komercijalnom ili javnom vodoopskrbom s manje od 50 

osoba ili potrošnjom manjom od 10 m3/dan, sa zahtjevima Direktive o vodi za piće. 

 

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Istok uključen je u: 

• tematski cilj br. 06 – „Očuvanje i zaštita okoliša i održivosti resursa; 

• investicijski prioritet br. 6ii – „Ulaganje u vodni sektor, kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije 
u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te 
zahtjeve“ te u  

• specifični cilj 6ii1: „Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava sa ciljem osiguranja kvalitete i sigurnosti 
usluga opskrbe pitkom vodom“ čiji glavni rezultat je osiguranje dovoljne količine kvalitetne pitke vode i 
povećanje stope priključenosti stanovništva na javne sustave opskrbe pitkom vodom.  

 

Pokazatelji rezultata po specifičnom cilju vidljivi su u donjoj tablici: 

Specifični cilj 
6ii1 - Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava sa ciljem osiguranja kvalitete i 
sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom 

Pokazatelj 
Mjerna 
jedinica 

Polazna 
vrijednost 
(2014)* 

Ciljna 
vrijednost 
(2023)* 

Doprinos 
projekta* 

Izvor 
podataka 

Učestalost 
izvještavanja 

6cb11-  R: Smanjenje broja 

stanovnika bez pristupa 

javnim vodoopskrbnim 

sustavima koja nisu 

obuhvaćena monitoringom ili 

koji su spojeni na sustave koji 

ne udovoljavaju 

mikrobiološkim i/ili kemijskim 

parametrima  

Broj 

Nacionalna razina 

29.183 

Hrvatske vode,  

Ministarstvo 

zaštite okoliša i 

energetike 

 

(AIR, izvješća o 
provedbi 

projekta) 

Godišnje 

930.000 350.000 

Projektna razina 

39.265 10.082 
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Doprinos projekta vrijednostima pokazatelja uspješnosti investicijskih prioriteta 6ii1:  

OP (CCI) 

Prio
ritet
na 
os 

Naziv pokazatelja 
Mjerna 
jedinica 

Ciljna 
vrijednost 
projekta 
(2018) 

Ciljna 
vrijednost 
projekta 
(2023) 

Doprino
s 

projekta 

Izvor 
podatak

a 

2014HR
16M1O

P001 
6 

CO18 
Opskrba vodom: Povećanje u 
broju stanovnika koji imaju 
pristup poboljšanoj opskrbi 

vodom 

Broj 
osoba 

0 62.538 62.538* 
HV, 

MZOE 

2014HR
16M1O

P001 

6 

6.i 
Broj zaključenih ugovora o 

radovima za projekte u 
sektoru vodoopskrbe 

Broj 7 7 7 MIS 

 

1.4 Kvantificirani ciljevi projekta: 
 

Fizički pokazatelji projekta su sljedeći: 
  

KOMULATIVNI POSTOTAK FIZIČKE IZVRŠENOSTI (%) 

Godine Ukupno 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FINANCIJSKI POKAZATELJI         

REKONSTRUKCIJE CJEVOVODA 
(m) 

108.152 0,0% 15,52% 47,29% 68,87% 89,37% 100%  

IZGRADNJA NOVIH 
CJEVOVODA (m) 

316.222 0,0% 15,52% 47,29% 68,87% 89,37% 100%  

IZGRADNJA OBJEKATA         

Vodocrpilište Kosnica (kom) 1 0,0% 15,52% 47,29% 68,87% 89,37% 100%  

Crpne/hidro stanice  nove 
(kom) 

15 0,0% 15,52% 47,29% 68,87% 89,37% 100%  

Crpna stanica rekonstrukcija 
(kom) 

1 0,0% 15,52% 47,29% 68,87% 89,37% 100%  

Vodotoranj (kom) 5 0,0% 15,52% 47,29% 68,87% 89,37% 100%  

Izgradnja novih kućnih 
priključaka (kom) 

8.934 0,0% 15,52% 47,29% 68,87% 89,37% 100%  

Dodatno stanovništvo 
priključeno na novu mreže 
(broj stanovnika) 

29.183 0,0% 15,52% 47,29% 68,87% 89,37% 99,73% 100,0% 

Stanovništvo priključeno na 
rekonstruirane cjevovode (broj 
stanovnika) 

7.075 0,0% 15,52% 47,29% 68,87% 89,37% 99,73% 100,0% 

 

1.5 Područje obuhvata projekta  
 
Mjesto izvršenja ugovora obuhvaća područje istoka Zagrebačke županije, odnosno područja gradova Dugo, 

Ivanić-Grad, Sveti Ivan Zelina, Vrbovec, Velika Gorica, Zagreb te područja općina Brckovljani, Rugvica, Kloštar 

Ivanić, Križ, Bedenica, Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec. 
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1.6 Svrha Ugovora i rezultat koji treba postići Izvršitelj 
 

Svrha Ugovora o pružanju usluga upravljanja projektom je: 
- Omogućiti pravovremenu i učinkovitu provedbu Projekta i provedbu investicijskih mjera 

predviđenih Projektom kroz osiguranje usluga upravljanja Projektom; 
- Pružiti podršku Naručitelju, kao krajnjem korisniku, u svim njegovim obvezama vezanim uz 

provođenje Projekta sufinanciranog kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' iz 
strukturnih fondova EU, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; 

- Osigurati usluge Voditelja projekta prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18); 

- Pratiti provedbu svih ugovora iz aktivnosti 1-10, te savjetovati Naručitelja s obzirom na sve 
aspekte koji, po profesionalnoj procjeni Izvršitelja, mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekta 
i/ili dovesti do kršenja uvjeta iz ugovora; 

- Izvještavati Naručitelja o napretku projekta, potencijalnim rizicima i metodama mitigacije 
rizika. 

- pružiti podršku Naručitelju u svim njegovim obvezama vezanim za provođenje postupaka 
javne nabave  
 

Usluga upravljanja projektom  mora se provoditi u potpunoj sukladnosti s gore navedenim i relevantnim 
zakonodavstvom RH i EU.  
Prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18), Projekt 
zbog svoje investicijske vrijednosti ulazi u obavezu imenovanja Voditelja Projekta od strane Naručitelja. Izvršitelj 
će predložiti, a Naručitelj imenovati Voditelja Projekta, koji će koordinirati rad članova tima za upravljanje 
projektom. 
Rezultat : Upravljanje projektom provedeno u potpunoj sukladnosti s ovom dokumentacijom i relevantnim 
zakonodavstvom RH i EU. 

2. Rizici 

U nastavku se navode rizici koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora: 

- Kašnjenja i druge poteškoće s postupcima javne nabave te postupcima evaluacije ponuda te 
zakašnjelo potpisivanje pojedinih ugovora; 

- Kašnjenje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa; 
- Kašnjenje uslijed neizvršavanja obaveza Izvođača; 
- Kašnjenje u isporuci opreme; 
- Kašnjenje uslijed loših vremenskih prilika, neočekivanih uvjeta tla, arheoloških nalaza na 
- gradilištu; 
- Nužnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili 
- opremanja; 
- Ukoliko definirani opseg usluga premašuje raspoloživi proračun i stoga je potrebno ponovno 
- razmotriti prioritete; 
- Neuspješna suradnja između Izvršitelja, Naručitelja, Nadzora i Izvođača. 

 
Lista navedenih rizika nije isključiva. Većinom se radi o rizicima na koje Izvršitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti 

svjestan i o istima voditi računa prilikom formiranja svoje cijene. 
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3. Opseg usluga i tehnički elementi projekta 

U nastavku se daje kratak prikaz tehničkih elemenata projekta „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV 
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ (u daljnjem tekstu – Projekt), odnosno svih projektinih aktivnosti koje 
će biti predmet izvršenja usluge upravljanja projektom. 
 

Aktivnosti u sklopu cjelokupnog Projekta su: 
- AKTIVNOST 1: 

Upravljanje projektom tijekom radova „IZGRADNJA VODOCRPILIŠTA KOSNICA“- Ugovor o radovima 
prema FIDIC Crvenoj knjizi. 

 
- AKTIVNOST 2: 

Upravljanje projektom tijekom radova „IZGRADNJA OSNOVNOG DOBAVNOG SUSTAVA“- Ugovor o 
radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi. 
 

- AKTIVNOST 3: 
Upravljanje projektom tijekom radova „IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA 
I PRIPADNIH OBJEKATA (VODOTORNJEVI, PRE/CRPNE STANICE, PRIKLJUČCI) NA VODOOPSKRBNOM 
PODRUČJU VRBOVEC - Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi. 
 

- AKTIVNOST 4: 
Upravljanje projektom tijekom radova „IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA 
I PRIPADNIH OBJEKATA (PRE/CRPNE STANICE, HIDROSTANICE, PRIKLJUČCI) NA VODOOPSKRBNOM 
PODRUČJU SV. IVAN ZELINA - Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi. 
 

- AKTIVNOST 5: 
Upravljanje projektom tijekom radova „IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA 
I PRIPADNIH OBJEKATA (PRE/CRPNE STANICE, PRIKLJUČCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUČJU IVANIĆ 
GRAD - Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi. 
 

- AKTIVNOST 6: 
Upravljanje projektom tijekom radova „IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA 
I PRIPADNIH OBJEKATA (RE/CRPNE STANICE, PRIKLJUČCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUČJU DUGO 
SELO - Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi. 
 

- AKTIVNOST 7: 
Upravljanje projektom tijekom radova nad „IZGRADNJA NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA 
REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA - ZAGREB ISTOK“ 

 
- AKTIVNOST 8: 

Upravljanje projektom nad uslugom nadzora (nadzor za aktivnosti 1 - 7) – Ugovor za uslugu nadzora. 
 

- AKTIVNOST 9: 
Upravljanje projektom nad uslugom nabave opreme za sustav vodoopskrbe – Ugovor o nabavi opreme 
za sustav vodoopskrbe 
 

- AKTIVNOST 10: 
  Upravljanje projektom nad provedbom mjera vidljivosti i promidžbe - Ugovor o uslugama provedbe         
  mjera vidljivosti i promidžbe 

 
Većina predmetnih aktivnosti 1-10 izvodit će se istovremeno te je obveza Izvršitelja da formira svoj tim i 
rasporedi njegove resurse na način da se kvalitetno i u zahtijevanom opsegu mogu pokriti sve aktivnosti. 

 
Napomena: numeriranje predmetnih aktivnosti brojevima 1-10 napravljeno je samo radi preglednosti ove 
Dokumentacije o nabavi. Ti brojevi ne predstavljaju njihovu službenu oznaku niti redoslijed provođenja. 
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Nadalje se daje detaljan prikaz svih aktivnosti koje predstavljaju predmet izvršenja usluge upravljanja 
projektom. 

Aktivnost 1: 

„IZGRADNJA VODOCRPILIŠTA KOSNICA“ uključuje: 

- izgradnju novog vodocrpilišta ukupnog kapaciteta 450 l/s. Osim zdenaca (u koje treba ugraditi 
niskotlačne potopljene crpke - Hm ≈ 2.5 bara, te izvesti pripadne bunarske komore), potrebno je izgraditi 
glavne objekte crpilišta - sabirni bazen s izlaznom crpnom stanicom, te zgrada dezinfekcije. Ostali 
objekti crpilišnog polja su: interna prometnica i platoi, objekti odvodnje objekata i prometnice, 
transformatorske stanice (ulazna i dvije crpilišne), ograda, rasvjeta, ostale instalacije.   

te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku uključivo 
s provedbom tehničkog pregleda i pokusni rad. 

Trajanje ugovora Aktivnost 1 

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI) 

Izvođenje radova, izrada izvedbenih projekata, 
pokusni rad, primopredaja 

46 mjeseca 

Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i 
izvješća o završetku 

1 mjesec 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 
Aktivnosti 1 

47 mjeseci 

 

Aktivnost 2: 

„IZGRADNJA OSNOVNOG DOBAVNOG SUSTAVA“ uključuje: 

- izgradnju magistralnih pravaca i objekata u ukupnoj duljini od 27.775 km Sesvetski Kraljevec – 
Božjakovina, Cerje - Vukovje - Sv. Helena i  Kosnica – Cerje (Hruščica). 

te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku uključivo 
s provedbom tehničkog pregleda. 

Trajanje ugovora Aktivnost 2 

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI) 

Izvođenje radova, izrada izvedbenih projekata, 
pokusni rad, primopredaja 

46 mjeseci 

Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i 
izvješća o završetku 

1 mjesec 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 
Aktivnosti 2 

47 mjeseci 

 

Aktivnost 3: 

„IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I PRIPADNIH OBJEKATA (VODOTORNJEVI, 
PRE/CRPNE STANICE, PRIKLJUČCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUČJU VRBOVEC“ uključuje: 

- rekonstrukciju (ukupna duljina 9.250 m) i dogradnja vodovodne mreže dimenzija (ukupna duljina 
222.826 m) DN 63 mm - DN 225 mm, izgradnja precrpnih stanica (5 kom), izgradnja vodotornjeva (5 
kom) i rekonstrukcija elektro – strojarskog dijela precrpne stanice „Lonja“ (povećanje iz 50 l/s na 190 
l/s) te izgradnja kućnih priključka. 

te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku uključivo 
s provedbom tehničkog pregleda. 
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Trajanje ugovora Aktivnost 3 

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI) 

Izvođenje radova, izrada izvedbenih projekata, 
pokusni rad, primopredaja 

53 mjeseca 

Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i 
izvješća o završetku 

1 mjesec 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 
Aktivnosti 3 

54 mjeseci 

 

Aktivnost 4: 

„IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I PRIPADNIH OBJEKATA (PRE/CRPNE STANICE, 
HIDROSTANICE, PRIKLJUČCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUČJU SV. IVAN ZELINA“ uključuje: 

- rekonstrukciju (ukupna duljina 5.374 m) i dogradnja podsustava "Sv. Ivan Zelina" (ukupna duljina 61.387 
m) - dogradnja vodovodne mreže dimenzija DN 63 mm - DN 250 mm, izgradnja precrpnih/hidro stanica 
(7 kom) te izgradnja kućnih priključka. 

te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku uključivo 
s provedbom tehničkog pregleda. 

Trajanje ugovora Aktivnost 4 

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI) 

Izvođenje radova, izrada izvedbenih projekata, 
pokusni rad, primopredaja 

48 mjeseci 

Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i 
izvješća o završetku 

1 mjesec 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 
Aktivnosti 4 

49 mjeseci 

 
Aktivnost 5: 

„IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I PRIPADNIH OBJEKATA (PRE/CRPNE STANICE,  
PRIKLJUČCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUČJU IVANIĆ GRAD“ uključuje: 

- rekonstrukciju (ukupna duljina 45.579 m) i dogradnja vodovodne mreže (ukupna duljina 2.686 m) 
dimenzija  DN 110 mm - DN 350 mm, te izgradnja precrpne stanice "Kloštar Ivanić" te izgradnja kućnih 
priključka. 

te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku uključivo 
s provedbom tehničkog pregleda. 

Trajanje ugovora Aktivnost 5 

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI) 

Izvođenje radova, izrada izvedbenih projekata, 
pokusni rad, primopredaja 

48 mjeseci 

Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i 
izvješća o završetku 

1 mjesec 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 
Aktivnosti 5 

49 mjeseci 
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Aktivnost 6 

„IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I PRIPADNIH OBJEKATA (PRE/CRPNE STANICE,  
PRIKLJUČCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUČJU DUGO SELO“ uključuje: 

- rekonstrukcija (ukupna duljina 47.949 m) i dogradnja vodovodne mreže (ukupna duljina 1.548 m) 
dimenzija DN 110 mm - DN 300 mm, te izgradnja crpnih stanica „Kozinščak“ i „Domobranska“ te 
izgradnja kućnih priključka. 

te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovršetku uključivo 
s provedbom tehničkog pregleda. 

Trajanje ugovora Aktivnost 6 

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI) 

Izvođenje radova, izrada izvedbenih projekata, 
pokusni rad, primopredaja 

47 mjeseci 

Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i 
izvješća o završetku 

1 mjesec 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 
Aktivnosti 6 

48 mjeseci 

 
Aktivnost 7 

„NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV“ uključuje: 

- kompletiranje postojećih nadzorno-upravljačkih sustava te objedinjenje svih sustava u jedinstveni 
centralni nadzorno-upravljački sustav formiranjem centralnog nadzorno-upravljačkog centra 

Trajanje ugovora Aktivnost 7 

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI) 

Izvođenje radova, kompletiranje sustava u 
jedinstveni sustav 

51 mjesec 

Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i 
izvješća o završetku 

1 mjesec 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 
Aktivnosti 7 

52 mjeseca 

 

Aktivnost 8 

Ugovor o uslugama nadzora (nadzor nad aktivnostima 1 - 7) 

Nadzor će se provoditi u skladu s uvjetima ugovora za usluge nadzora radova, a koji se provode sukladno FIDIC 
uvjetima Ugovora o građenju (FIDIC Crvena knjiga – Aktivnost 1 – 7), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i 
Zakonom o poslovima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 65/17), i drugim relevantnim zakonodavnim 
aktima važećim za ovu vrstu građevina. Pri provedbi stručnog nadzora, Izvršitelj je dužan u svemu se pridržavati 
odredbi Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 
građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, 107/15, NN 20/17). 

 
Usluge nadzora uključuju sljedeće stručnjake: 

• Stručnjak 1: Voditelj tima 

• Stručnjak 2: Nadzorni inženjer za izgradnju vodocrpilišta Kosnica  

• Stručnjak 3: Nadzorni inženjer za izgradnju osnovnog dobavnog sustava   

• Stručnjak 4: Nadzorni inženjer za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih 
objekata na vodoopskrbnom području Vrbovec  

• Stručnjak 5: Nadzorni inženjer za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih 
objekata na vodoopskrbnom području Sv. Ivan Zelina   
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• Stručnjak 6: Nadzorni inženjer za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih 
objekata na vodoopskrbnom području Ivanić Grad   

• Stručnjak 7: Nadzorni inženjer za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih 
objekata na vodoopskrbnom području Dugo Selo   

• Stručnjak 8: Nadzorni inženjer za građevinu (Vodocrpilište Kosnica i Osnovni dobavni sustav)  

• Stručnjak 9: Nadzorni inženjer za građevinu (Vrbovec)  

• Stručnjak 10: Nadzorni inženjer za građevinu (Sv. Ivan Zelina, Ivanić Grad i Dugo Selo)  

• Stručnjak 11: Nadzorni inženjer za geodeziju  

• Stručnjak 12: Nadzorni inženjer za geomehaniku  

• Stručnjak 13: Nadzorni inženjer za strojarstvo (Vodocrpilište Kosnica)  

• Stručnjak 14 (14A, 14B) – minimalno 2 osobe: Nadzorni inženjer za strojarstvo (Osnovni dobavni sustav, 
Vrbovec, Sv. Ivan Zelina, Ivanić Grad i Dugo Selo)  

• Stručnjak 15: Nadzorni inženjer za elektrotehniku (Vodocrpilište Kosnica)  

• Stručnjak 16 (16A, 16B) – minimalno 2 osobe: Nadzorni inženjer za elektrotehniku (Osnovni dobavni 
sustav, Vrbovec, Sv. Ivan Zelina, Ivanić Grad i Dugo Selo)  

• Stručnjak 17: Koordinator zaštite na radu 
 
Trajanje ugovora Aktivnost 8 

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI) 

Usluge nadzora 58 mjeseci 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 
Aktivnosti 8 

58 mjeseci 

 
Aktivnost 9 

Usluge tehničke podrške tijekom „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB 
ISTOK - OPREMA ZA ODRŽAVANJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA“ 

 
Usluge nabave opreme za održavanje vodoopskrbnog sustava obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:  

• 2 autocisterne 7000 lit. sa ugrađenom pumpom, 

• 2 bagera-utovarivača  

• 3 mini bagera sa prikolicom, 

• 3 kamiona kiper 7,5 tona sa kranskom dizalicom, 

• 4 samousisne motorne pumpe za vodu 1600 lit/min i 

• laboratorijska oprema za analizu vode. 
 

Trajanje ugovora Aktivnost 9 

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI) 

Usluge nabave opreme  6 mjeseci 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 
Aktivnosti 9 

6 mjeseci 

 
Aktivnost 10 

Ugovor o uslugama provedbe mjera vidljivosti i promidžbe 

 
Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidžbe obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: 
a) PROMIDŽBA PROJEKTA 

- obuhvaća oblikovanje, izradu i dostavu promotivno informativnih materijala u skladu s komunikacijskom 
strategijom Priručnika za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU i uputama za informiranje, 
komunikaciju i vidljivost projekata (Upute za korisnike za razdoblje 2014.-2020.), a koja uključuju vizualni i 
grafički dizajn ukupnih projektnih materijala uključujući izradu koncepta i kompletnog sadržaja, dizajn i 
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grafičku pripremu, tisak, koordinaciju dobavljača te nabavu, koordinaciju produkcije (dotisak logotipa u 
skladu s EU Uputama za korisnike, kontrolu kvalitete i isporuku promotivnih materijala o svrsi i ciljevima 
projekta i o ulozi EU u njegovom sufinanciranju.  

U okviru promidžbe projekta potrebno je izraditi slijedeći promotivni materijal: 

• privremene informacijske ploče 

• trajne ploče 

• letke 

• brošure 

• naljepnice za vozila i opremu. 
b) INFORMIRANJE JAVNOSTI S CILJEM JAČANJA VIDLJIVOSTI 

- Informiranje javnosti s ciljem jačanja vidljivosti obuhvaća slijedeće: 

• lokalnu radio kampanju (radijske polasatne informativne objave), 

• lokalnu TV kampanju (televizijske polaminutne informativne objave) 

• oglasnu kampanju (reklamni oglasi na jumbo plakatima), 

• Internet promociju projekta (dizajn i izradu web stranice projekta, te izradu i oblikovanje materijala za 
objavu na web stranici projekta te ažuriranje podataka minimalno 2x mjesečno tijekom trajanja 
projekta) 

• organizaciju i pripremu događaja (konferencije za novinare). 
 
Trajanje ugovora Aktivnost 10 

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI) 

Usluga provedbe mjera vidljivosti i promidžbe 55 mjeseci 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije  
Aktivnosti 10 

55 mjeseci 

 

3.1 Detaljan opis aktivnosti i obveza Izvršitelja 

 

Svi zadaci izvršavat će se u skladu s odredbama hrvatskog i europskog zakonodavstva te u skladu s predloženom 

metodologijom i organizacijom rada. 

Izvršitelj ima pravo i obvezuje se da će u provedbi projekta donositi relevantne operativne i radne odluke kojima 
će usmjeravati razvoj projekta na način da će u potpunosti poštovati projektna ograničenja koja mu je postavio 
Naručitelj, a naročito u vezi troškova, zadane kvalitete i rokova realizacije projekta. 

 

Članovi tima Izvršitelja moraju kontinuirano biti prisutni na Projektu tijekom cijele provedbe Projekta.  
 
Primarno mjesto obavljanja usluga je ured Izvršitelja (primarna komunikacija putem e-maila i telefona). 

 
Izvršitelj će usko surađivati s Naručiteljem i pružati mu pomoć te ga obavještavati o svim pitanjima koja se odnose 
na status Projekta, a posebno u slučaju problema s mogućim implikacijama na troškove ili napredovanje Projekta. 
Izvršitelj će savjetovati Naručitelja o mogućim mjerama za prevladavanje problema, a sve usmjereno k 
ispunjavanju ciljeva Projekta. 

 
Svi podaci koje Naručitelj ustupi Izvršitelju i označi tajnim, Izvršitelj će koristiti isključivo u svrhu izvršenja ovog 
Ugovora i neće ih ustupiti trećim osobama. 
 
Sukladno prethodno navedenom, Izvršitelj će pružiti usluge savjetovanja, podrške i upravljanja projektom 
gradnje Naručitelju u provedbi slijedećih aktivnosti Projekta: 
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3.1.1 Razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekta (PPP) 

Izvršitelj će utvrđivati, pregledavati i ažurirati Plan provedbe Projekta (PPP) koji se financira iz sredstava 
Europske unije.  

Izvršitelj  će  uspostaviti,  koristiti  i  održavati  računalni  program  planiranja  i  kontrole Projekta. Program 
će se temeljiti na nekom od opće prihvaćenih računalnih software, koji osim planiranja i praćenja aktivnosti 
Projekta omogućuje i primjenu analize stvorene vrijednosti (Earned Value Analysis). 

 
Izvršitelj će koristeći naprijed navedeni program u roku 15 dana od Datuma početka obavljanja usluge napraviti 
i isporučiti Naručitelju Plan provedbe projekta (PPP) koji će obuhvatiti sve aspekte provedbe Projekta te će 
između ostalog uključivati: 

- Vremenski plan provedbe projekta – detaljni program Projekta koji prikazuje sve aktivnosti i ključne 
događaje za odobrenja, izgradnju, završetak radova, ishođenje dozvola itd. U tijeku procesa izrade 
ovog plana Izvršitelj će Naručitelju pružiti podršku u provjeri jesu li identificirane sve dozvole i 
suglasnosti nadležnih tijela vezane uz predmet Projekta; 

- Financijski tijek provedbe projekta - detaljni proračun troškova za cijelo trajanje Projekta; Proračun 
će se izraditi na temelju postojećih prijedloga procjene troškova odnosno temeljem sklopljenih 
Ugovora po pojedinim Aktivnostima; 

- Matrica rizika Projekta - matrica rizika koja prikazuje ključne izazove i rizike povezane s Projektom i 
predložene mjere za njihovo rješavanje. 

 
PPP će biti napravljen na osnovi detaljnih objektnih i funkcijskih razvijenih struktura Projekta (WBS – Work 
Breakdown Structure) 

 
Izvršitelj  će  poduzeti  mjere  kako  bi  svi  sudionici  u  Projektu  uveli  i  koristili  naprijed navedeni program 
kako bi se tako omogućila efikasna i pravovremena kontrola provedbe Projekta. 

 
Izvršitelj će Naručitelju predložiti sustav praćenja efikasnosti provedbe Projekta kroz ključne pokazatelje 
izvršenja (KPI - Key Performance Indicator). Svaki mjesečni izvještaj koji će Izvršitelj dostavljati Naručitelju 
sadržavat će i stanje provedbe Projekta mjereno kroz KPI. 

 
Izvršitelj će Naručitelju pružiti podršku u utvrđivanju, pregledavanju i ažuriranju plana provedbe Projekta (PPP) 
koji se sufinancira iz sredstava Europske unije.  

 
Izvršitelj će pružiti podršku Naručitelju u ažuriranju PPP-a sukladno promjenama u Projektu, odmah po nastupu 
promjena u Projektu, a najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjena. Uz to opseg usluge Izvršitelja 
obuhvaća, ali nije ograničen na: savjetodavne usluge tijekom postupka javne nabave radova, usluga i robe u 
sklopu Projekta.  
 

3.1.2 Upravljanje rizicima 

Upravljanje rizicima pomaže zaštiti Naručitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe Projekta. Nadgledajući 
provedbu ugovora iz aktivnosti koji čine ovaj Projekt (aktivnosti su popisani u poglavlju 3, Knjiga 3 Projektni 
zadatak), te praćenjem ključnih procesa, Izvršitelj će pružiti koordinirane savjete i pomoć tijekom upravljanja 
rizicima. 

 
Cilj upravljanja rizicima je svođenje rizika Projekta na prihvatljivu razinu provođenjem mjera koje bi ublažile 
vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme. 

 
Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu: 

- analizu procesa u nadležnosti Naručitelja, 
- identificiranje rizika za postizanje ciljeva Naručitelja, 
- identificiranje korektivnih mjera za ublažavanje neprihvatljivih rizika. 

 
Izvršitelj je dužan razviti metodologiju upravljanja rizicima na temelju identifikacije rizika, procjene utjecaja rizika 
i procjene vjerojatnosti pojave rizika. 
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Izvršitelj će razviti metodologiju upravljanja rizicima u Projektu te će pružati savjete i podršku Naručitelju u 
procesu upravljanja rizicima. 
Ciklus upravljanja rizicima se sastoji od sljedećih elemenata: 

- postavljanje ciljeva 

- identificiranje i procjena rizika 

- postupanje po pojavi rizika 

- praćenje i izvještavanje 
 

U svrhu identificiranja rizika Izvršitelj će koristiti razne metode kao što su: korištenje podataka sa sličnih 
projekata, održavanje radionica, posebne upitnike te provođenje intervjua. 

 
Izvršitelj će uspostaviti, koristiti i održavati registar rizika koji će između ostalog sadržavati: 

  pregled identificiranih rizika, 

  procjene rizika na temelju učinka i vjerojatnosti, 

  potrebne aktivnosti, odnosno kontrole koje će smanjiti posljedice rizika, 

  osobe koje su zadužene za provođenje određenih aktivnosti, 

  rokove za njihovo izvršenje. 
 

U nastavku se navode rizici koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Prije svega se to odnosi na 
troškove povezane s otklanjanjem nedostataka u ugovornim i rokovima za otklanjanje nedostataka. Troškove 
proizašle iz potrebe Tehničke pomoći i upravljanja Projektom u ugovornim rokovima Izvršitelj je dužan uključiti 
u svoju cijenu usluge. U nastavku se navode primjerice, ali ne isključivo, očekivani rizici: 
 

- Kašnjenja i druge poteškoće s postupcima javne nabave te postupcima evaluacije ponuda te 
zakašnjelo potpisivanje pojedinih ugovora; 

- Kašnjenje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa; 
- Kašnjenje uslijed neizvršavanja obaveza Izvođača; 
- Kašnjenje u isporuci opreme; 
- Kašnjenje uslijed loših vremenskih prilika, neočekivanih uvjeta tla, arheoloških nalaza na 

gradilištu; 
- Nužnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili 

opremanja; 
- Ukoliko definirani opseg usluga premašuje raspoloživi proračun i stoga je potrebno ponovno 

razmotriti prioritete; 
- Neuspješna suradnja između Izvršitelja, Naručitelja, Nadzora i Izvođača. 

 
Navedeni rizici su oni koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Većinom su to rizici na koje Izvršitelj 
nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi računa prilikom formiranja svoje cijene. 
 

3.1.3 Koordinacija trećih strana 

Izvršitelj će pružiti podršku Naručitelju pri koordinaciji rada trećih strana uključenih u Projekt (Projektant, 
Izvođač, Nadzor, nadležna javnopravna tijela,…), sukladno popisu navedenih Aktivnosti u poglavlju 3, Knjiga 3 
Projektni zadatak. U tom smislu, Izvršitelj će pomoći u sljedećim obavezama Naručitelja: 

- Koordinacija i zastupanje interesa Naručitelja kod svih dionika u procesu projektiranja, građenja i ishođenja 
dozvola (Izvođač, Nadzor, Projektant, nadležna javnopravna tijela, tijela državne uprave), u cilju uspješne 
realizacije Projekta; 

- Pomoć u osiguravanju raspoloživosti sve potrebne dokumentacije i druge pomoći drugim stranama 
uključenim u Projekt, kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka; 

- Pregled preporuka drugih sudionika i pripremanje odgovora na te preporuke kada je isto potrebno, predaja 
zahtjeva za ispravak PPP-a; 

- Podrška Naručitelju u postupcima ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti; 
- Vođenje komunikacije s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike(MZOE) i Hrvatskih voda; 
- Vođenje mjesečnih sastanaka s dionicima u gradnji i sastavljanje zapisnika; 
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- Priprema odgovora u ime Naručitelja na sve stručne upite vezane uz predmet Projekta, osobito upite 
vezane uz tehničku i zakonodavno-regulatornu problematiku; 

- Pribavljanje svih dokumenata te pomoć oko obavljanja radnji koje je Naručitelj dužan obavljati tijekom 
projektiranja i građenja; 

- Pribavljanje svih dokumenata i savjetovanje Naručitelja u sklapanju svih pravnih poslova potrebnih za 
izdavanje akata za uporabu (uključujući provođenje tehničkog pregleda) i pomoć prilikom pribavljanja tih 
akata; 

- Definiranje komunikacijske matrice, načina zaprimanja i arhiviranja dokumentacije tijekom realizacije 
projekta. 

 
−  

−  

−  

3.1.4 Administrativno i tehničko upravljanje Projektom 

Izvršitelj će pomoći u obavljanju dužnosti administrativnog i tehničkog upravljanja Projektom sukladno uvjetima 
pojedinih ugovora (aktivnosti) predmetnog Projekta, relevantnim zakonima i propisima te će pružati podršku u 
kontroli usklađenosti s uvjetima iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 
Izvršitelj će pružiti podršku Naručitelju u pridržavanju odredbi ugovora o projektiranju i građenju, nabavi opreme 
i praćenju nadzora koji se ugovaraju u sklopu Projekta. 

  
1. Ugovor o izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe (aktivnost 1 – 7) 

 
Tijekom provedbe ugovora o izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje prema “Uvjetima ugovora o građenju za 
građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja” prvo izdanje 1999. izdano od Međunarodne 
federacije inženjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu - tzv. izdanje nove Crvene knjige, prvo izdanje 
1999. godine, hrvatski prijevod objavljen 2014. godine, zadaci Izvršitelja su pružiti stručnu podršku Naručitelju u 
praćenju izvršenja ugovora o građenju, osobito: 

- Financijskog, pravnog i tehničkog savjetovanja u vezi s projektiranjem i građenjem, uporabom 
i uklanjanjem građevina; 

- Financijske, pravne i tehničke pripreme i planiranja poslova u vezi s projektiranjem i gradnjom 
te praćenje provođenja tog plana; 

- Ugovornih obaveza angažiranog Izvođača; 
- Pregledu izvješća Izvođača; 
- Provedbi dokumentiranja i praćenja troškova ugovora o radovima; 
- Sudjelovanju na gradilišnim sastancima, ukoliko se zbog određenih otvorenih pitanja zahtjeva 

prisustvo Izvršitelja; 
- Provedbi praćenja napretka Projekta (Izvršitelj će pravodobno izvijestiti Naručitelja o 

detaljima bilo kojeg čimbenika koji može ugroziti napredak radova kao i o mogućim 
implikacijama koje takvi čimbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme završetka radova 
ili izvorno planirane troškove radova); 

- Pripremi mjera za prevladavanje takvih čimbenika; 
- Praćenju provedbe mjera usvojenih za prevladavanje takvih čimbenika; 
- Razvoju metode uzorkovanja za provjeru privremenih i okončanih situacija, računa i ostale 

dokumentacije (na temelju analize rizika); 
- Koordinacija aktivnosti provjere privremenih i okončanih situacija, računa i dokumentacije 

sukladno razvijenoj metodi; 
- Vođenju evidencije o postupcima izmjena i usklađenja; 
- Praćenju provedbe predviđenih mjera zaštite okoliša i zaštite na radu; 
- Provjeri projekata izvedenog stanja dostavljenih od Izvođača; 
- Provedbi postupaka Preuzimanja radova ili faza te postupaka koji uvjetuju i prethode 

izdavanju uporabne dozvole; 
- Pripremi i vođenju korespondencije vezane uz Ugovor; 
- U postupcima Okončanog obračuna; 
- Postupcima Potraživanja i Sporova pred Vijećem za rješavanje sporova; 

- U postupcima izdavanje Potvrde preuzimanju i Potvrde o ispunjenju obaveza; 
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Izvršiteljt će savjetovati Naručitelja prilikom donošenja idućih odluka vezanih uz provedbu Ugovora o 
građenju, a za koje Nadzor prema ugovornim odlukama ne može samostalno odlučivati bez odobrenja 
Naručitelja (brojevi članaka se odnose na članke Općih uvjeta Ugovora o građenju): 

- Članci 4.4 [Podizvođači]: davanje odobrenja za Podizvođače koji nisu navedeni u Ugovoru; 
- Članak 5.2 [Dokumentacija Izvođača]: odobrenje Izvođačeve izmjene i/ili dopune idejnog 

projekta (ako je primjenjivo) i Izvođačevog glavnog projekta Radova; 
- Članak 8.4 [Produljenje Roka dovršetka]: odobravanje produljenja roka dovršetka; 
- Članak 8.8 [Privremena obustava Radova]: odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela 

Radova. 
- Članak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva 

promjenu Zahtjeva Naručitelja; produljenja Roka dovršetka ili povećanje Ugovorne cijene; 
- Članak 13.8 [Korekcije zbog promjene troškova]: odobrenje tablice s podacima za korekciju. 

 
2. Ugovor o Nadzoru nad izgradnjom i rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe  

 
Zadaci Izvršitelja su pružiti podršku Naručitelju u praćenju usluga Nadzora u provedbi zakonskih obveza 
i obaveza iz pripadajućeg ugovora, a osobito: 

- Ugovornih obaveza angažiranog Nadzora; 
- Trošenja sredstava po pripadajućim Ugovorima o radovima i to po namjeni, dinamici i iznosima; 
- Održavanju ugovorenih rokova; 
- Kontrole kvalitete radova: 
- Usklađenosti gradnje s građevinskom dozvolom i izvedbenim projektima; 
- Vođenja dokumentacije na gradilištu; 
- Kontrola prisutnosti na mjestu izvršenja usluge; 
- Pregledu izvješća Nadzora; 
- Izvještavanja i analiza; 
- Postupcima primopredaje i završnog obračuna; 
- Kontrole i odobravanja izvještaja Nadzora sukladno pripadajućem ugovoru o uslugama Nadzora; 
- Pripreme i vođenja korespondencije od strane Naručitelja, vezane uz Ugovor o Nadzoru. 

 
3. Ugovor o nabavi opreme za održavanje 

 
Zadaci Izvršitelja su pružiti podršku Naručitelju u sljedećim aktivnostima: 

- praćenju realizacije ugovornih obaveza angažiranog dobavljača opreme; 
- za održavanje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava, 
- provjeri ispravnosti potvrde o podrijetlu opreme, 
- praćenju planiranog dostavnog i provedbenog razdoblja nabave robe, 
- pregledu usklađenosti dostavljene opreme s tehničkim specifikacijama, 
- sudjelovanje u procesu prihvata opreme, 
- pripremi i vođenju korespondencije vezane uz Ugovore o opremi, 
- praćenju postupaka primopredaje i konačnog obračuna, 
- sudjelovanju u suradnji s osobljem Naručitelja u definiranju i verifikaciji nedostataka tijekom 

razdoblja za obavijest o nedostatcima  

 
4. Ugovor o uslugama provedbe mjera mjera vidljivosti i promidžbe 

 

Zadaci Izvršitelja su pružiti podršku Naručitelju u kontroli i koordinaciji svih aktivnosti iz Ugovora za 
uslugu provedbe mjera vidljivosti i promidžbe. 
 

5. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 
 

Zadaci Izvršitelja su pružiti podršku Naručitelju u sljedećim aktivnostima: 

- pregled i usklađenje Plana nabave definiranog u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, uključujući 

ažuriranje plana provedbe u slučaju izmjena 
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- podršku u financijskom upravljanju projektom, uključujući pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava 

odnosno pripremu odgovarajućih izvješća sukladno zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava 

- podršku u kontroli troškova i procesuiranju računa isporučenih od strane pružatelja usluga/izvođača 

radova/dobavljača opreme 

- praćenje ispunjenja obveza definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i davanje preporuka 

za osiguranje ispunjenja obveza, osobito: 

-podrška u pitanjima izmjena i eventualnih sklapanja dodataka ugovora sklopljenih na temelju 

provedenih postupaka nabave 

-izradu detaljnog Plana nabave u kojem će biti prikazane sve potrebne radnje/postupci 
pružanja podrške Naručitelju u pripremi i provedbi javne nabave (uključuje pomoć u pripremi 
svih dokumenata i provedbi svih postupaka te njihovu usklađenost s važećim zakonima i 
propisima RH i EU);  

-manje i veće izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; 

-podrška u raznim pitanjima vezanima uz prihvatljivost projektnih aktivnosti i projektnih 

izdataka; 

-podrška u izvještavanju prema posredničkim tijelima; 

-podrška u odgovorima na upite posredničkih i revizijskih tijela, a nastavno na ovjere/revizije 

koje ta tijela provode; 

-ostala pitanja vezana uz provedbu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;  

-pomoć u uspostavi i održavanju adekvatnog revizijskog traga.  

 

3.1.5 Podrška tijekom revizija i/ili kontrola 

Izvršitelj će zajedno s Naručiteljem sudjelovati u pripremi sve potrebne dokumentacije za potencijalne ili 

najavljene revizije i/ili kontrole nadležnih tijela tijekom ugovornog razdoblja s obzirom na to da je Naručitelj kao 

Korisnik bespovratnih sredstava dužan ovlaštenim tijelima i osobama omogućiti provođenje potrebnih provjera, 

praćenje provedbe Projekta i vršenje postupka pune revizije. Izvršitelj će pružiti podršku Naručitelju tijekom 

pripreme očitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola. Očitovanja će se izrađivati na hrvatskom i/ili engleskom 

jeziku, ovisno o zahtjevima revizija i/ili kontrola. 

 

3.1.6 Usluge edukacije korisnika  

Izvršitelj će pružiti usluge edukacije korisnika u pripremi i provedbi EU sufinanciranih ugovora i svih aktivnosti 

potrebnih za provedbu i okončanje projekta sukladno relevantnim zakonima i propisima te uvjetima Ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava. 

Ukupno trajanje edukacije mora biti najmanje 40 sati, a potrebno je obuhvatiti sljedeća područja: 

- Pravila Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014.-2020. vezana uz prihvatljivost izdataka i općenito 

upravljanje ugovorima o bespovratnim sredstvima;  

- Nacionalna i EU regulativa i procedure u kontekstu upravljanja projektima sufinanciranim iz Europskih 

strukturnih i investicijskih fondova; 

- Upoznavanje osoblja Naručitelja o upravljanju ugovorima Općim Uvjetima Ugovora o građenju za 

građevinske i inženjerske radove po projektima naručitelja - tzv. izdanje nove Crvene knjige, Općim uvjetima 
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Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Izvršitelja (FIDIC Yellow Book) te 

osnovama administriranja ugovora; 

- Upoznavanje osoblja Naručitelja s osnovama upravljanja poslovnim procesima i planiranju projekata. 

Izvršitelj će izraditi plan edukacije s rasporedom i opsegom individualne edukacije, a koji može uključivati i 

uvođenje drugih područja koja bi mogla doprinijeti širenju kapaciteta Naručitelja. 

Program edukacija mora biti prilagođen prethodnim znanjima i iskustvu polaznika te izrađen slijedeći najbolju 

praksu osiguranja učinkovitog prijenosa znanja. 

Vremenski raspored i program edukacije treba biti usuglašen s Naručiteljem u roku od mjesec dana od početka 

projekta, a edukacija će se izvršiti sukladno tako dogovorenom vremenskom razdoblju.  

Po odobrenju programa i termina edukacije od strane Naručitelja, Izvršitelj je dužan dostaviti Naručitelju 

najkasnije tri dana prije početka svake pojedine edukacije materijale koji će biti korišteni tijekom edukacije (u 

dovoljnom broju primjeraka, u tiskanom i digitalnom formatu). 

Edukacija će se održati u prostorima Naručitelja na hrvatskom jeziku. Izvršitelj je dužan osigurati potrebnu 

opremu za održavanje edukacije (laptop, projektor, ploča itd.) te osvježenje u pauzama (sok, kava, čaj). 

 

3.2 Izvještaji  o napredovanju projekta  

Izvršitelj će izraditi prijedlog izvještaja te pomoći Naručitelju da zadovolji zahtjeve vezane uz 

izvješćivanje prema zahtjevima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju. 

Tu se podrazumijeva izrada Mjesečnih i Kvartalnih izvješća (Zahtjeva za nadoknadom sredstava) kao i prilikom 
izrade Završnog izvješća, a sve sukladno zahtjevima PT1, PT2, EK, te zahtjevima iz Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava. 
Izvješća se šalju Naručitelju na komentar i odobrenje.  

 
Uz izvještaje se dostavlja sva dokumentacija potrebna za dokazivanje prihvatljivosti troškova, ugovori o 
sekundarnoj nabavi, materijali kojima se dokazuje izvršenje određenih aktivnosti (npr. potpisne liste, 
fotografije i slično) te ostala prateća dokumentacija sukladno zahtjevima nadležnih tijela, a koje priprema 
Naručitelj.  
 

4. Trajanje usluge Upravljanja projektom 

Izvršenje usluga počinje u roku od sedam kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga 

od strane Voditelja Jedinice za upravljanje projektima kao ovlaštenika Naručitelja. 

Ukupno očekivano trajanje izvršenja usluge je 58 mjeseci, a u svakom slučaju usluga završava jedan mjesec 

nakon izdavanja posljednje Potvrde o ispunjenju obveza izvođačima radova. 

Količina aktivnosti Izvršitelja varirat će tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade 

ponude, predlaganja i regrutiranja stručnog osoblja Izvršitelja. Izvršitelj mora planirati dodjelu aktivnosti svom 

osoblju na fleksibilan način kako bi se osigurali ciljevi projekta.  

Datum početka izvršenja usluga ovisan je o konačnim suglasnostima za početak realizacije projekta, koje će biti 

izdane od PT1 / PT2 / EK, te o provedbi javnog nadmetanja za izvršenje usluga koje su predmet ugovora. 

Krajnji rok završetka je indikativan i ovisi o završetku radova te se očekuje od Izvršitelja usluge da poslove izvrši 

u cijelosti. Izvršitelj je suglasan i u obvezi je prilagoditi se s izvršenjem usluga stvarnim rokovima početka i 

završetka realizacije projekta. 
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5. Ostali zahtjevi 

 

5.1 Struktura Provedbenog projektnog tima za upravljanje projektom 

Za projekt „REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ organizirat će se 
zajednički Provedbeni projektni tim za upravljanje projektom (PPT) koji će pratiti projekt od početka pa do kraja 
kada će sustav odvodnje i pročišćavanja početi punim radom. Zajednički Provedbeni projektni tim za upravljanje 
projektom (PPT) formirat će se osnivanjem Jedinice za upravljanje projektima (JPP) sastavljenom od internih 
stručnjaka VIOZŽ i Vanjske podrške za vođenje projekta sastavljene od vanjskih stručnjaka.  
 
Organizacijska shema dana je u nastavku. 
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Opseg poslova JPP: Opseg poslova Jedinice za upravljanje projektima (JPP) polazi od presumpcije da je Naručitelj 

inženjerskih i drugih usluga na provedbi Projekta donio odluku da formira Projektni tim za upravljanje Projektom 

na način da u provedbi Projekta uspostavi jasnu projektnu strukturu koja polazi od Odluke Naručitelja, odnosno 

njegove hijerarhijske strukture da projektne aktivnosti i uz njih vezane odluke Naručitelja prenese na JPP, da 

poslove Vanjske podrške povjeri, putem ugovora, slijedom zahtjeva i ograničenja koja proističu iz relevantnih 

zakona, imenovanom Izvršitelju. Provedbeni projektni tim (PPT) organizira i provodi projektne aktivnosti u skladu 

s odredbama Osnovne knjige Projekta (OKP) koju će izraditi Vanjska podrška za vođenje projekta i predložiti JPP 

na prihvaćanje. Nakon što JPP prihvati OKP, ona postaje obvezujuća za sve sudionike Projekta. 
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JEDINICA ZA 
UPRAVLJANJE 
PROJEKTIMA -

JPP

Voditelj JPP-a
1 osoba (50% mjesečni 

angažma rada)  
odgovoran za vođenje cijelog 

projekta RVS ZŽ

Zamjenik voditelja
1 osoba (50% mjesečni 

angažma rada)
odgovoran za vođenje cijelog 

projekta RVS ZŽ

Koordinator vodoopskrbe i 
odvodnje za područje Ivanić-

Grada

1 osoba (50% mjesečni 
angažma rada)

odgovoran za vođenje 
projekta na području VS Ivanić 

Grada

Koordinaror vodoopskrbe i 
odvodnje za područje Dugog 

Sela

1 osoba (50% mjesečni 
angažma rada)

odgovoran za vođenje 
projekta na području VS Dugo 

Selo

Koordinatora vodoopskrbe i 
odvodnje za područje Vrbovca

1 osoba (50% mjesečni 
angažma rada)

odgovoran za vođenje 
projekta na području VS 

Vrbovec

Koordinator vodoopskrbe i 
odvodnje za područje Svetog 

Ivana Zeline

1 osoba (50% mjesečni 
angažma rada)

odgovoran za vođenje 
projekta na području VS Sveti 

Ivan Zelina

Financijski stručnjak
1 osoba (30% mjesečni 

angažma rada)

odgovoran za pračenje 
financije cijelog projekta RVS 

ZŽ

Stručnjak za administriranje i 
javnu nabavu

1 osoba (50% mjesečni 
angažma rada)

odgovoran za javnu nabavu i 
administrativno pomoč kot 

cijelog  projekta RVS ZŽ

VANJSKA 
PODRŠKA ZA 

VOĐENJE 
PROJEKATA

Voditelj Projekta

Zamjenik Voditelja projekta

Stručnjak za provedbu 
ugovora o bespovratnim 

sredstvima

Ostali stručnjaci (pravni, 
tehnički)

Projektni 
koordinator/administrator
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Formiranje Vanjske podrške za vođenje projekata: Izvršitelj (Voditelj projekta) je obvezan formirati Vanjsku 

podršku za vođenje projekta u kojem će djelovati članovi tima sa specifičnim znanjima, sposobnostima i 

iskustvom u upravljanju graditeljskim projektima. Članovi tima, ovisno o projektnim zaduženjima, će biti 

uključeni u Vanjsku podršku na bazi stalnog ili povremenog radnog angažmana. 

 

5.2 Obveze Izvršitelja 

Izvršitelj mora stručnjacima osigurati odgovarajuću stručnu i tehničku podršku u radu kako bi se istima omogućilo 

da se usredotoče na svoje osnovne aktivnosti. Navedeno uključuje osiguranje odgovarajućih prevoditeljskih 

usluga, dovoljan broj administrativnog osoblja te osiguranje primjerenog uredskog prostora i opreme za rad 

stručnjaka. Navedeni prostori moraju biti osigurani na području Zagrebačke županije. 

Kod aktivnosti koje će se provoditi u prostorijama Naručitelja, Izvršitelj je obvezan svojim stručnjacima osigurati 

prijenosna računala i komunikacijsku opremu, a Naručitelj će osigurati uredski prostor, pristup mreži i pristup 

opremi za ispisivanje dokumenata. 

Svi troškovi osiguranja stručne i tehničke podrške stručnjacima uključujući i troškove pripreme svega isporučenog 

prema Naručitelju (pisani materijali, CD/DVD), Izvršitelj mora uključiti u iznos naknade stručnjacima, odnosno ti 

se troškovi neće zasebno obračunavati i plaćati Izvršitelju. Troškovi koji proizlaze iz obveze Naručitelja da osigura 

uredski ili drugi prostor te pristup mrežnim resursima neće predstavljati trošak Izvršitelja. 

Izvršitelj je odgovoran za osiguranje financijskih sredstava za pravodobno izvršenje financijskih obveza prema 

osobama angažiranima za potrebe provedbe ugovorenih aktivnosti te svih ostalih obveza koje su rezultat 

potraživanja trećih pravnih ili fizičkih osoba vezano za nastanak svih troškova za koje je odgovoran Izvršitelj. 

U ime Naručitelja se u okviru ovog Ugovora o pružanju usluga ne kupuje nikakva oprema niti se ona prenosi na 

Naručitelja na kraju ovog ugovora. 

Izvršitelj u sve objavljene materijale koji proizlaze iz ugovora mora uključiti informaciju da se projekt financira iz 

sredstava EU prema pravilima vidljivosti projekta. 

 

5.2.1 Stručno osoblje Izvršitelja 

 
Izvršitelj mora u svakom trenutku osigurati dovoljan broj stručnog osoblja kako bi osigurao učinkovito i 
pravovremeno izvršenje ugovorenih usluga.  
Zahtijeva se da stručno osoblje Izvršitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji 
na bilo koji način mogu utjecati na realizaciju Projekta. 
Službeni jezik Projekta je hrvatski jezik i sva komunikacija (pismena i usmena) odvijati će se na hrvatskom jeziku. 
Ukoliko stručno i prateće osoblje Izvršitelja ne poznaje hrvatski jezik, Izvršitelj je dužan osigurati prevoditelja 
tijekom provedbe svih aktivnosti na projektu.  
 
Ponuditelj može angažirati i veći broj stručnjaka uz obavezu da svakako mora angažirati minimum stručnjaka koji 
su traženi Dokumentacijom o nabavi. 
U slučaju da odabrani ponuditelj želi promijeniti stručnjaka kojeg je nominirao u svojoj ponudi, za to će ishoditi 
prethodnu suglasnost Naručitelja navodeći detalje o stručnjaku kojeg namjerava uvesti u izvršenje Ugovora. Novi 
stručnjak koji se predlaže mora zadovoljavati uvjete određene ovom Dokumentacijom o nabavi ako se zamjenjuje 
stručnjak koji nije ocjenjivan u okviru ENP-a (Stručnjak 4). Ako se mijenja stručnjak koji je ocjenjivan u okviru ENP-
a (Stručnjak 1-3), tada novi stručnjak ne samo da mora zadovoljiti uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi, 
već mora imati jednake ili bolje kvalifikacije, odnosno iskustvo od onog stručnjaka kojeg zamjenjuje. 
 

Obveza Izvršitelja je osigurati stručne osobe za iduće pozicije: 
 

- Stručnjak 1 - Voditelj projekta 
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- Stručnjak 2 - Zamjenik voditelja projekta  
- Stručnjak 3 - Stručnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima 
- Stručnjak 4 - Administrator/projektni koordinator 
- Grupa ostalih stručnjaka (pravni, tehnički)  

 
Za potrebe provedbe ugovora o uslugama upravljanja projektom u provedbi Projekta „REGIONALNI 

VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“ predviđeno je cca 21.917 sati rada vanjske 

podrške.  

Tablica: Procijenjena podjela sati prema kategoriji stručnjaka 

Kategorija stručnjaka Broj sati 

Stručnjak 1 Voditelj projekta 6.849 

Stručnjak 2 Zamjenik voditelja projekta 4.452 

Stručnjak 3 Stručnjak za provedbu ugovora o 

bespovratnim sredstvima 
2.740 

Stručnjak 4 Administrator/projektni koordinator 3.938 

Grupa ostalih stručnjaka (pravni, tehnički) 3.938 

UKUPNO 21.917 

 

Napomena: Procijenjeni broj sati rada po kategoriji stručnjaka je indikativan te se u slučaju potrebe tijekom 

provedbe projekta, uz suglasnost Naručitelja, može predložiti drugačija raspodjela sati između pojedinih 

kategorija stručnjaka.  

 
Stručnjaci od kojih se očekuje izvršavanje značajnijeg opsega aktivnosti u provedbi ugovora nazivaju se ključnim 
stručnjacima.  
 
Bez obzira na zahtjevane ključne stručnjake, zahtijeva se da Izvršitelj raspolaže stručnjacima svih profila 
potrebnih za uspješno izvršenje svojih usluga i posljedično uspješnu realizaciju projekta „REGIONALNI 
VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK“. Također se zahtjeva da Izvršitelj poznaje 
sve relevantne zakone i propise koji na bilo koji način mogu utjecati na realizaciju radova i izgradnju vezane uz 
realizaciju ovog Ugovora. 
 
Ključni stručnjaci: 
 

- Stručnjak 1 Voditelj projekta 
- Stručnjak 2 Zamjenik voditelja projekta  
- Stručnjak 3 Stručnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima 

 
Izvršitelj mora biti stalno u kontaktu s Naručiteljem a po potrebi i s ostalim dionicima Projekta (Izvođači, 
Nadzori, Projektanti, Provedbena tijela i tijela s javnopravnim ovlastima, ijela lokalne i regionalne uprave), 
odnosno prema potrebi prisutan na lokacijama realizacije projekta s adekvatnim stručnim osobama, kako bi 
se osiguralo da se učinkovito upravlja P rojektom. Bez obzira na gore navedeno, u slučaju eksplicitnog 
poziva Naručitelja za pojedinog stručnjaka, obrazloženog svrhom poziva, Izvršitelj je dužan osigurati njegovo 
prisustvo sukladno zahtjevu Naručitelja. 

 
Izvršitelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troškove i aktivnosti vezane uz angažman gore pobrojenih 
stručnjaka te je također dužan raspodijeliti navedene zadatke iz ovog Projektnog zadatka na svoj stručni tim s ciljem 
uspješne realizacije projekta. 
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Ključni stručnjaci: 
 
 Stručnjak 1: Voditelj Projekta  
 

Sukladno čl. 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, 78/15, 118/18),  

Naručitelj je za ovaj Projekt u obvezi  imenovati Voditelja projekta.  

Voditelj projekta je fizička osoba imenovana od strane Naručitelja u čije ime prati realizaciju Ugovora i obavlja 

komunikaciju između FIDIC Inženjera i Naručitelja. 

 

Voditelj projekta će, uz poslove propisane navedenim Zakonom, biti zadužen za planiranje i upravljanje 

Izvršiteljevim timom, nadzirat će rad i brinuti da tim kao cjelina, ali i svaki član pojedinačno, obavlja svoje dužnosti 

pravovremeno i kvalitetno. Voditelj projekta će voditi računa o obavljanju svih zadataka koji su predmet ugovora, 

radom na zadacima ili delegiranjem tih zadataka drugim članovima tima sukladno kvalifikacijama članova i 

zahtjevima pojedinog zadatka te brinuti o ispunjavanju zahtjeva za kvalitetom pružene usluge kao i o pridržavanju 

zadanih rokova. Voditelj projekta će pružiti podršku Naručitelju oko usmjeravanja svih aspekata gradnje Projekta, 

tj. oko planiranja, provedbe i zatvaranja Projekta. Voditelj projekta će pomagati Naručitelju oko izrade plana 

provedbe projekta kako bi se unutar predviđenih troškova i planiranog vremenskog okvira osigurao završetak 

gradnje uz ispunjenje zahtjeva za kvalitetom.  

 

Voditelj projekta će pomoći Naručitelju u procesu izdavanja zakonom propisanih dozvola. Zadužen je za provedbu 

aktivnosti opisanih u točkama 3.1.1. do 3.1.6 ovog Projektnog zadatka., osim 3.1.4 (podtočka 6). za koje je 

zadužen Ključni stručnjak 2, te dijela edukacija za koje je zadužen ključni stručnjak 2, Voditelj projekta može dio 

svojih aktivnosti prenijeti na Ključnog stručnjaka 3, a što se očekuje s obzirom na opseg predmetnog Projekta. 

 

 Stručnjak 2: Zamjenik voditelja projekta 
 

Zamjenik Voditelja Projekta dužan je voditi Dnevnik Projekta koji će redovito ovjeravati Voditelj Projekta, u koji 
će unositi sve aktivnosti na Projektu, evidentirati sve zahtjeve i primjedbe Nadzornog inženjera, Izvođača i 
Ovlaštenika.  
Sastavni dio Dnevnika moraju biti zapisnici sa sastanaka i koordinacija sa potpisnim listama prisutnih (obilježeni 
rednim brojem i datumom) i fotodokumentacija stanja izvedenih radova (obilježena rednim brojem i datumom, 
sa navedenom lokacijom). 
Popis obveza i odgovornosti Zamjenika Voditelja Projekta, koji je sastavni dio Ugovora:  

- Praćenje izgradnje, dinamike i redoviti obilazak gradilišta 
- Vođenje Dnevnika Projekta 
- Praćenje rada Nadzornog inženjera i Izvođača 
- Redovito izrađivanje i arhiviranje fotodokumentacije stanja radova 
- Izvješćivanje Voditelja Projekta o svim negativnim promjenama napretka izvođenja radova,  
- Praćenje kvalitete rada, materijala i opreme sukladno propisanom, prisustvanje ispitivanjima koja 

izvršavaju Izvođač i Nadzorni inženjer i upozoravanje Voditelja Projekta o uočenim nedostacima  
- Koordiniranje svih potrebnih aktivnosti koje su vezane za paralelno izvođenje radova od strane više 

Izvođača 
- Koordiniranje svih potrebnih i propisanih aktivnosti u slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do 

oštećenja postojećih instalacija, s ciljem promptnog otklanjanja nastale štete i štetnih posljedica  
- Izvršavanje naloga Voditelja Projekta 

 
 Stručnjak 3: Stručnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima  

 
Zadatak Stručnjaka za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima je osigurati provedbu Ugovora o 
bespovratnim sredstvima u skladu sa svim njegovim odredbama. To podrazumijeva pružanje podrške Naručitelju 
u izvršavanju obveza prema tijelima u sustavu kontrole, vezano uz izvještavanje o napretku provedbe projekta, 
poštivanje odredbi o vidljivosti i informiranju o projektu te samo upravljanje Ugovorom o bespovratnim 
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sredstvima. Poseban naglasak je na segmentu financijskog praćenja provedbe projekta i financijskom 
izvještavanju (Kontrola Privremenih situacija i Okončane situacije prije odobrenja FIDIC Inženjera, izrada izračuna 
raspodjele prema izvorima financiranja, izrada i upućivanje zahtjeva za doznaku financijskih sredstava izvorima 
financiranja (Nadležnom Ministarstvo, Hrvatskim vodama i JLS), izvršavanje plaćanja unutar ugovorenog roka, 
vođenje brige o ostalim aktivnostima vezanim uz financijsko stanje projekta) 
Osim navedenog, ovaj stručnjak će biti odgovoran za provedbu edukacija korisnika u pripremi i provedbi EU 
sufinanciranih ugovora i svih aktivnosti potrebnih za provedbu i okončanje projekta sukladno relevantnim 
zakonima i propisima te uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 
Ključni stručnjak 2 je zadužen za pružanje podrške Naručitelju vezano uz obveze koji proizlaze iz ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava, odnosno za provedbu aktivnosti opisanih u točkama 3.1.4. (podtočka 6) ovog Projektnog 

zadatka. 

 

Ne-ključni stručnjaci: 

 
 Stručnjak 4: Administrator/projektni koordinator  

 
Administrator odgovoran i na raspolaganju je Voditelju projekta i ostalim stručnjacima. Navedenima 
pomaže pri: 

- komunikaciji (pošta, telefax, elektronska pošta i telefon) kao centralna osoba za protok 
komunikacija; 

- organiziranje dokumentacije (tekuće i arhivske) vezane za provedbu projekta; 
- ukoliko se neka od zaprimljene dokumentacije izdaje na privremenu upotrebu članovima PIU-

a obavezno je interno vođenje „na revers” jer ju je potrebno čuvati slijedećih 5 godina u 
slučaju „ex post” kontrole. 

 

Grupa ostalih stručnjaka (pravni, tehnički) 
 
Ovisno o potrebama na projektu u vođenje projekta uključit će se stručnjaci specifičnih kompetencija – npr. 
pravni , tehnički,… 

 

 

Odabrane Neključne stručnjake (pravni, tehnički) mora odobriti Naručitelj. 

 
Izvršitelj je dužan osigurati raspoloživost ključnih i neključnih stručnjaka tijekom cijelog trajanja Projekta za 
pružanje Usluga u svemu prema odredbama ove dokumentacije o nabavi i relavantnih propisa. 
 

5.2.2 Prateće osoblje i podrška 

Prateće osoblje i podrška (administracija, prevođenje i sl.) koji su nužni za realizaciju ugovora, a koje angažira 
Izvršitelj moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu. 
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5.2.3 Sadržaji koje osigurava Izvršitelj 

Izvršitelj mora osigurati da njegovo stručno osoblje ima adekvatnu podršku i opremu. 
 
Svi troškovi za opremu te administrativnu i logističku podršku bit će u nadležnosti Izvršitelja uključujući: 

- sve  troškove  koji  proizlaze  iz  aktivnosti  njegovog  osoblja  tijekom  ugovornog  razdoblja, 
uključujući smještaj, poslovni prostor, dnevnice, prijevoz, osiguranje, itd.; automobile, opremu, uredski 
materijal te hardver i softver kako bi nadzor bio u potpunosti funkcionalan; 

- sve troškove komunikacije, uključujući faks, e-mail, telefon itd.; 
- svu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebne za provedbu ugovora, te sve 

troškove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.; 
- tehničku opremu na lokacijama provedbe upravljanja projektom; 
- ostalu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebnu za provedbu ugovora; 
- svi zavisni troškovi koje Izvršitelj podnosi prilikom urednog izvršenja usluge  

 
Izvršitelj mora osigurati i odgovarajuću prevoditeljsku i administrativnu pomoć te mora jamčiti da  će njegovi 
zaposlenici biti redovito i pravovremeno plaćeni i da će biti osigurana potrebna sredstva za svu podršku i 
aktivnosti prema ugovoru.    

 
Svi navedeni troškovi moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu. 
 

5.3 Izvještaji  Izvršitelja 

 

Izvršitelj će tijekom pružanja usluga Upravljanja Projektom pomoći Naručitelju upripremi svih izvještaja koji 
proizlaze iz Naručiteljevih obveza prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Tu se podrazumijeva 
podrška prilikom izrade Mjesečnih izvješća tijekom ugovornog razdobljai Završnog izvješća. 
Osim navedenog Izvršitelj će pripremiti i izvještaje u nastavku: 
 

Izvješće Sadržaj Vrijeme predaje 

Početno izvješće Kako je opisano u točki 5.3.1. 

Ne kasnije od 28 dana 
nakon početka 

izvršavanja ugovora o 
uslugama 

Mjesečna i kvartalna izvješća o 
napretku Projekta  

Kako je opisano u točki 5.3.2. 
Najkasnije do sedmog 

dana mjeseca koji slijedi 
izvještajno razdoblje 

Nacrt završnog izvješća  Kako je opisano u točki 5.3.3. 
Ne kasnije od 15 dana 

prije završetka ugovora o 
uslugama 

Završno izvješće  Kako je opisano u točki 5.3.3. 
U roku od 5 dana od 

primitka komentara o 
nacrtu završnog izvješća 

Izvješća na zahtjev Kako je opisano u točki 5.3.4. 
Kako je dogovoreno s 

Naručiteljem 
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5.3.1 Početno izvješće 

Izvršitelj će Naručitelju podnijeti izvještaj 28 dana po početku izvršavanja Ugovora. Početnim izvještajem Izvršitelj 
će izraditi analizu postojećeg stanja te plan rada za cijelo vrijeme trajanja Projekta.  
Sadržaj izvještaja potrebno je prilagoditi sukladno fazi Projekta u kojoj se sklapa Ugovor. 
Rok podnošenja izvještaja će se, prema potrebi, uskladiti s rokovima podnošenja izvještaja koje je Naručitelj 
obvezan podnositi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. 
Prema potrebi, Izvršitelj će komentirati probleme koji već postoje ili je njihovo javljanje izgledno te imaju ili 
mogu imati utjecaj na proces provedbe Projekta. 

5.3.2 Mjesečna i kvartalna izvješća o napretku projekta 

Tijekom cijelog razdoblja provedbe Projekta, Izvršitelj će Naručitelju podnositi mjesečne izvještaje o napretku 
Projekta najkasnije do sedmog dana mjeseca koji slijedi izvještajno razdoblje. Izvještaj mora sadržavati prikaz 
poduzetih aktivnosti od strane Izvršitelja te napredak po svakom od glavnih zadataka Izvršitelja. 
Izvršitelj će podnositi izvješća mjesečno u formatu i sadržaju koji će dogovoriti s Naručiteljem. 
Kvartalna izvješća o napretku provedbe potrebno je dostavljati najkasnije u roku od 7 dana nakon završetka 
razdoblja koje je predmet izvješća.  
Kvartalna izvješća trebaju sadržavati analizu izvršenih aktivnosti u prethodnom razdoblju u odnosu na plan te 
prijedlog plana rada (uključujući prijedlog potrebnih stručnjaka) za sljedeći mjesec provedbe ugovora. Naručitelj 
će po primitku svako izvješće pregledati i odobriti ili ako smatra potrebnim, dostaviti komentare u roku od pet 
dana od zaprimanja pojedinog izvješća.  
U slučaju eventualnih komentara Naručitelja, Ponuditelj je dužan dostaviti revidiranu verziju u roku od tri dana 
od zaprimanja komentara. Po zaprimanju pojedinog revidiranog izvješća, Naručitelj će isto pregledati i dostaviti 
odobrenje ili dodatne komentare u roku od tri dana. Naručitelj će izvješće odobriti u pisanom obliku. Kvartalno 
izvješće, osim u opravdanim slučajevima ne bi trebalo biti duže od 20 strana. 
 
 

5.3.3 Završno izvješće 
 
Izvršitelj će dostaviti nacrt svog završnog izvještaja petnaest dana prije završetka Ugovora. Izvještaj će 
sadržavati pregled svih zadataka Izvršitelja i poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zaključke. 
Naručitelj će po primitku nacrta završnog izvještaja Izvršitelja dostaviti komentare i preporuke. Ukoliko u roku 
deset dana od dostave nacrta završnog izvještaja Naručitelju Izvršitelj ne primi nikakve komentare i preporuke, 
smatrati će se da ih nije bilo. 
Po primitku komentara i preporuka Naručitelja Izvršitelj će u roku pet dana izraditi konačnu verziju završnog 
izvještaja. 
Uz navedena izvješća (početni, mjesečni i završni), Izvršitelj je u obvezi izrade posebnih izvješća na zahtjev 
Naručitelja u rokovima i formatu  koje će Izvršitelj dogovoriti s Naručiteljem. 

 
Sve izvještaje je potrebno izraditi na hrvatskom jeziku te predati ih u jednoj tiskanoj kopiji, uključujući i 
elektroničku verziju (CD) Naručitelju. Odobrenje Završnog izvještaja od strane Naručitelja uvjet je za isplatu 
posljednjeg obroka prema predviđenom ugovorenom planu plaćanja. 
 
 

5.3.4 Izvješća na zahtjev 

Naručitelj može od Izvršitelja zatražiti da dostavi specifična izvješća o temama u vezi s provedbom radova. 
Izvršitelj će na takav zahtjev izraditi traženo izvješće u razumnom roku. 

Izvršitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvješća o napredovanju i statusu projekta, a koja nisu specificirana 
u točki 6. – Izvještavanje, a zahtijevati će ih nadležna stručna tijela koja sudjeluju u kontroli projekta (PT1, 
PT2, EK). 
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6. Obveze Naručitelja 

Za izvršenje opisanih zadataka, Naručitelj će: 

- Osigurati da Izvršitelj ima pristup podacima, sadržajima i logističkoj podršci, što je potrebno da bi se 

učinkovito ispunile njegove obveze, gdje je Izvršitelj obvezan pridržavati se uvjeta o povjerljivosti koje 

odredi Naručitelj, 

- Osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajuće dozvole (lokacijske, građevinske) vezane 

uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta, 

- Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim područjima projekta i instalacijama za 

osoblje i opremu Izvršitelja.  

Naručitelj će za provedbu Projekta i upravljanje ovim Ugovorom imenovati voditelja Jedinice za upravljanje 

projektima (dalje u tekstu: JPP) te o tome pravodobno obavijestiti Izvršitelja. 

7. Ostali uvjeti 
 
Učinak Izvršitelja u ime Naručitelja redovito će kontrolirati Voditelj Jedinice za upravljanje projektima. 
 
Informaciju da se projekt financira iz izvora EU treba uključiti u sve objavljene materijale koji proizlaze iz  Ugovora, 
a sukladno Uputama za komunikaciju i vidljivost za programsko razdoblje 2014. - 2020.   


