



VODOPSKRBA I ODVODNJA  
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

## REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA U POSTUPCIMA JEDNOSTAVNE NABAVE U 2017. GODINI

Obrazac

Rb.	Predmet ugovora	Evidencijski broj jednostavne nabave	Iznos sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora u postupku jednostavne nabave	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor u postupku jednostavne nabave	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (s PDV-om)
1.	Nabava i održavanje integriranog poslovnog informacijskog sustava - ERP-a	BN-1/2017	117.956,00 kn	05.04.2017.	NET PLUS d.o.o. Varaždin N. Tavelića 17	u tijeku	u tijeku
2.	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Mladine-Gradunje s crpnom stanicom	BN-2/2017	276.284,20 kn	28.02.2017.	BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o. Sesvetski Kraljevec Dugoselska cesta 56	24.04.2017.	276.243,46 kn
3.	Izrada elaborata zaštite okoliša za projekt "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vrbovec"	BN-3/2017	29.000,00 kn	09.02.2017.	ZELENA INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb Fallerovo šetalište 22	24.04.2017.	36.250,00 kn
4.	Zamjena elektroopreme na UPOV-u Rugvica	BN-4/2017	61.375,90 kn	28.04.2017.	VODOTEHNIKA d.d. Zagreb Koturaška 49	28.06.2017.	76.719,88 kn
5.	Usluge izrade elaborata postojećeg stanja, plana sanacije i izgradnje sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda na području aglomeracije Brckovljani	BN-5/2017	38.000,00 kn	20.03.2017.	PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ d.o.o. Zagreb Olibska 17	03.11.2017.	38.000,00 kn

<b>Rb.</b>	<b>Predmet ugovora</b>	<b>Evidencijski broj jednostavne nabave</b>	<b>Iznos sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave (bez PDV-a)</b>	<b>Datum sklapanja ugovora u postupku jednostavne nabave</b>	<b>Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor u postupku jednostavne nabave</b>	<b>Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova</b>	<b>Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (s PDV-om)</b>
6.	Usluge izrade izmjene i dopune idejnog i glavnog projekta glavnog dovodnog kolektora Prevlaka-lokacija uređaja	BN-6/2017	67.900,00 kn	17.05.2017.	HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o. Zagreb Draškovićeva 33	u tijeku	u tijeku
7.	Usluge izrade izmjene i dopune idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec	BN-7/2017	49.500,00 kn	31.03.2017.	PROSTOR d.o.o. Bjelovar B. Papandopula 16	26.07.2017.	49.500,00 kn
8.	Izgradnja prespoja cjevovoda DN 500 iz smjera Ivanje Reke prema CS12 u Rugvici	BN-8/2017	29.984,00 kn	17.03.2017.	BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o. Sesvetski Kraljevec Dugoselska cesta 56	20.07.2017.	29.984,00 kn
9.	Usluge oslikavanja službenih kombi i caddy vozila i izrada naljepnica s logom tvrtke	BN-9/2017	42.016,00 kn	30.03.2017.	TITAN d.o.o. Dugo Selo Srednjak 9	09.05.2017.	44.651,25 kn
10.	Nabava i montaža auto guma	BN-10/2017	41.922,00 kn	12.05.2017.	VULKAL d.o.o. Zagreb Samoborska cesta 310	02.12.2017.	43.902,50 kn
11.	Geotehnički istražni radovi s izradom geotehničkog elaborata za potrebe projektiranja, izvođenja i sanacije odvodnje otpadnih voda naselja Gornja Greda i Lupoglav	BN-11/2017	66.750,00 kn	06.06.2017.	GEEKON-ZAGREB d.d. Zagreb Starotrtnjanska 16a	26.07.2017.	66.750,00 kn
12.	Usluge nabave fiksne telefonije i interneta	BN-12/2017	165.102,00 kn	07.06.2017.	VIPnet d.o.o. Zagreb Vrtni put 1	u tijeku	u tijeku
13.	Stormshield SN710 NGFW	Bn-13/2017	26.966,70 kn	14.07.2017. narudžbenica	VERUS INFORMATIKA d.o.o. Zagreb Hondlova 2	20.07.2017.	33.708,38 kn

Rb.	Predmet ugovora	Evidencijski broj jednostavne nabave	Iznos sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora u postupku jednostavne nabave	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor u postupku jednostavne nabave	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (s PDV-om)
14.	Nabava i montaža klima uređaja	BN-14/2017	57.310,90 kn	13.07.2017.	TERMO-HLAD obrt vl. Mario Hlad Jakovlje Jakovljanska 1	18.07.2017.	75.988,67 kn dodatni metri instalacije
15.	Usluga nabave Office licenci	BN-15/2017	44.335,18 kn	14.07.2017. narudžbenica	VERUS INFORMATIKA d.o.o. Zagreb Hondlova 2	31.07.2017.	55.418,98 kn
16.	Nabava robe WiFi	BN-16/2017	2.997,50 kn	13.07.2017. narudžbenica	PROAXIS d.o.o. Zagreb Savica I. 127	25.07.2017.	3.746,87 kn
17.	Nabava usluge WIN server licenci	BN-17/2017	15.975,52 kn	14.07.2017. narudžbenica	VERUS INFORMATIKA d.o.o. Zagreb Hondlova 2	20.07.2017.	19.969,40 kn
18.	Usluge nabave servera	BN-18/2017	25.360,66 kn	14.07.2017. narudžbenica	VERUS INFORMATIKA d.o.o. Zagreb Hondlova 2	20.07.2017.	31.700,83 kn
19.	Nabava robe PC UTM Security i Express Exchange	BN-19/2017	23.976,00 kn	14.07.2017. narudžbenica	VERUS INFORMATIKA d.o.o. Zagreb Hondlova 2	20.07.2017.	29.970,00 kn
20.	Nabava robe UPS	BN-20/2017	5.000,00 kn	14.07.2017. narudžbenica	PROAXIS d.o.o. Zagreb Savica I. 127	25.07.2017.	6.250,00 kn
21.	Izgradnja vodoopskrbnog priključka u ulici M. Krleže, Dugo Selo	BN-21/2017	74.325,45 kn	26.07.2017.	AUTOPRIJEVOZNIK vl. Josip Kajba Dugo Selo A.G. Matoša 16	31.08.2017.	81.883,26 kn izmicanje trase i povećanje stavki troškovi (rezanje, iskop i sanacija asfalta)
22.	Uredski namještaj	BN-22/2017	19.999,77 kn	14.07.2017. narudžbenica	FLIBA d.o.o. Donji Stupnik Gospodarska 5	27.07.2017.	24.999,71 kn
23.	Usluge ponovnog pokretanja dehidracije mulja na UPOV-u	BN-23/2017	38.864,80 kn	07.08.2017.	GIS Aqua Austria GMBH Split Put Supavla 1	31.08.2017.	48.581,00 kn

<b>Rb.</b>	<b>Predmet ugovora</b>	<b>Evidencijski broj jednostavne nabave</b>	<b>Iznos sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave (bez PDV-a)</b>	<b>Datum sklapanja ugovora u postupku jednostavne nabave</b>	<b>Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor u postupku jednostavne nabave</b>	<b>Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova</b>	<b>Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (s PDV-om)</b>
24.	Strojarski radovi na zgrtaču sekundarnog taložnika na UPOV-u u Rugvici	BN-24/2017	43.142,00 kn	10.08.2017.	GIS Aqua Austria GMBH Split Put Supavla 1	30.11.2017.	53.927,50 kn
25.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Otok Svibovski, Otočka ulica	BN-25/2017	52.026,20 kn	11.08.2017.	IZOVOD d.o.o. Rugvica Rugvička cesta 12	13.10.2017.	59.800,81 kn
26.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Novaki Nartski, Odvojak Novačke ulice	BN-26/2017	88.687,12 kn	11.08.2017.	IZOVOD d.o.o. Rugvica Rugvička cesta 12	13.10.2017.	101.134,40 kn
27.	Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti i osiguranje automobilskog kaska	BN-27/2017	47.517,76 kn	05.09.2017.	CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb V. Jagića 33	u tijeku	u tijeku
28.	Usluge osiguranja imovine	BN-28/2017	126.592,08 kn	05.09.2017.	GENERALI OSIGURANJE d.d. Zagreb Ulica grada Vukovara 284	u tijeku	u tijeku
29.	Izgradnja sustava odvodnje u ulici Stjepana Ferenčaka u Dugom Selu	BN-29/2017	362.560,99 kn	19.09.2017.	BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o. Sesvetski Kraljevec Dugoselska cesta 56	29.12.2017.	362.143,46 kn
30.	Nabava računalne opreme	BN-31/2017	74.158,34 kn	18.09.2017.	PROAXIS d.o.o. Zagreb Savica I. 127	18.09.2017.	92.697,93 kn
31.	Nabava uredskog materijala i tonera	BN-32/2017	118.942,45 kn	04.10.2017.	iOFFICE d.o.o. Zagreb Pavlenki put 7a	u tijeku	u tijeku

<b>Rb.</b>	<b>Predmet ugovora</b>	<b>Evidencijski broj jednostavne nabave</b>	<b>Iznos sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave (bez PDV-a)</b>	<b>Datum sklapanja ugovora u postupku jednostavne nabave</b>	<b>Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor u postupku jednostavne nabave</b>	<b>Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova</b>	<b>Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (s PDV-om)</b>
32.	Usluge revizije financijskih izvještaja za 2017. godinu	BN-33/2017	58.000,00 kn	25.10.2017.	REVIPOR d.o.o. Zagreb Bužanova 8	u tijeku	u tijeku
33.	Grafičke usluge tiska memoranduma, posjetnica i obrazaca HUB računi	BN-34/2017	22.456,00 kn	28.09.2017.	TANGIR obrt vl. Ivan Vlahović Samobor Hrastina 5	17.10.2017.	28.070,00 kn
34.	Izgradnja uličnog vodovoda u ulici Rožarija u Gradu Dugo Selo	BN-35/2017	60.470,00 kn	10.10.2017.	ROVOKOPAČ Vl. Petar Vilus Dugo Selo Rastoke 16	06.11.2017.	60.414,70 kn
35.	Izgradnja uličnog vodovoda u Vrbovečkoj ulici u Dugom Selu	BN-36/2017	88.092,00 kn	17.10.2017.	PRIJATELJ GRADNJA d.o.o. Lupoglav Ivana Horvatića 88	02.11.2017.	87.095,40 kn
36.	Nabava teretnih motornih vozila	BN-37/2017	198.999,00 kn	23.10.2017.	AUTOKUĆA ŠTARKELJ d.o.o. Velika Gorica Zagrebačka 28	11.12.2017.	248.748,75 kn
37.	Nabava radne i zaštitne odjeće i obuće	BN-38/2017	99.506,00 kn	24.10.2017.	LATEKS d.o.o. Gornji Laduč Vladimira Nazora 17	14.12.2017.	99.506,00 kn
38.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Selska ulica	BN-44/2017	38.229,60 kn	17.11.2017.	VITA PROM j.d.o.o. Otok Svibovski Posavska 41	14.12.2017.	38.047,13 kn
39.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Žgančeva ulica, Sop	BN-45/2017	86.800,00 kn	17.11.2017.	VITA PROM j.d.o.o. Otok Svibovski Posavska 43	14.12.2017.	85.714,35 kn

<b>Rb.</b>	<b>Predmet ugovora</b>	<b>Evidencijski broj jednostavne nabave</b>	<b>Iznos sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave (bez PDV-a)</b>	<b>Datum sklapanja ugovora u postupku jednostavne nabave</b>	<b>Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor u postupku jednostavne nabave</b>	<b>Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova</b>	<b>Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (s PDV-om)</b>
40.	Izrada i montaža vrata i zidne ispune na garažama UPOV-a u Ivanić-Gradu	BN-47/2017	31.500,00 kn	21.11.2017.	IZOMETAL obrt Kloštar Ivanić Vukovarska 15	29.12.2017.	39.375,00 kn
41.	Izgradnja produžetka uličnog vodovoda u Dugom Selu, ulica Medicina	BN-48/2017	51.178,00 kn	05.12.2017.	ROVOKOPAČ VI. Petar Vilus Dugo Selo Rastoke 16	u tijeku	u tijeku
42.	Izgradnja produžetka vodovoda u gradu Dugo Selo, odvojak Štefanovićeve ulice	BN-49/2017	42.001,20 kn	08.12.2017.	LE-GRAD d.o.o. Graberje Ivaničko Zagrebačka 30	21.12.2017.	41.985,70 kn
43.	Izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka	BN-50/2017	141.404,80 kn	08.12.2017.	LE-GRAD d.o.o. Graberje Ivaničko Zagrebačka 30	u tijeku	u tijeku
44.	Izgradnja priključnog voda odvodnje u naselju Lukarišće, Bjelovarska ulica	BN-51/2017	106.317,50 kn	18.12.2017.	INSTAL-PROM d.o.o. Zagreb Ljutomerska 33a	u tijeku	u tijeku
45.	Izgradnja uličnog vodovoda u ulici R. Boškovića u gradu Dugo Selo	BN-53/2017	40.728,00 kn	04.12.2017.	IZOVOD d.o.o. Rugvica Rugvička cesta 12	u tijeku	u tijeku
46.	Usluge izrade elaborata procjene umanjena tržišne vrijednosti nekretnina na području Ivanić-Grada u okviru projekta RVS Zagrebačke županije-Zagreb istok	BN-54/2017	173.585,00 kn	28.11.2017.	URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA CERAR IGOR Zagreb Cvjetna cesta 11	u tijeku	u tijeku

<b>Rb.</b>	<b>Predmet ugovora</b>	<b>Evidencijski broj jednostavne nabave</b>	<b>Iznos sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave (bez PDV-a)</b>	<b>Datum sklapanja ugovora u postupku jednostavne nabave</b>	<b>Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor u postupku jednostavne nabave</b>	<b>Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova</b>	<b>Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (s PDV-om)</b>
47.	Usluge stručnog nadzora nad radovima sanacije kolektora odvodnje DN 1000 tehnologijom CIPP u Ivanić-Gradu	BN-55/2017	33.000,00 kn	28.11.2017.	TRANSEPT STUDIO j.d.o.o. Ivanić-Grad F. Jurinca 7	u tijeku	u tijeku
48.	Izgradnja uličnog vodovoda u ulici Liševo u Dugom Selu	BN-56/2017	74.276,00 kn	05.12.2017.	JIK KAJBA Dugo Selo A.G. Matoša 16	u tijeku	u tijeku
49.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, odvojak Novo Svibje	BN-57/2017	52.653,72 kn	08.12.2017.	IZOVOD d.o.o. Rugvica Rugvička cesta 12	u tijeku	u tijeku
50.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Hajdukova ulica	BN-58/2017	50.604,72 kn	08.12.2017.	SVS USLUGE d.o.o. Križevci Radnički dol 14	u tijeku	u tijeku
51.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Brestovčeva ulica	BN-59/2017	35.544,60 kn	08.12.2017.	SVS USLUGE d.o.o. Križevci Radnički dol 14	u tijeku	u tijeku
52.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u Općini Rugvica, Kurekova ulica	BN-60/2017	86.993,16 kn	08.12.2017.	IZOVOD d.o.o. Rugvica Rugvička cesta 12	u tijeku	u tijeku
53.	Izgradnja odvodnje u dijelu Bocakove ulice u Sv. Ivanu Zelini	BN-61/2017	167.942,44 kn	14.12.2017.	BETON KORITNIK VI. Dražen Koritnik Sveti Ivan Zelina Pretoki 17	u tijeku	u tijeku

<b>Rb.</b>	<b>Predmet ugovora</b>	<b>Evidencijski broj jednostavne nabave</b>	<b>Iznos sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave (bez PDV-a)</b>	<b>Datum sklapanja ugovora u postupku jednostavne nabave</b>	<b>Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor u postupku jednostavne nabave</b>	<b>Konačni datum isporuke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova</b>	<b>Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju sklopljenog ugovora u postupku jednostavne nabave te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog (s PDV-om)</b>
54.	Usluge izrade dokumentacije o nabavi (upravljanje projektom, mjere vidljivosti i promidžba, izgradnja odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju) za provedbu projekta ulaganje u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec	BN-62/2017	179.500,00 kn	29.12.2017.	INVESTINŽENJERING d.o.o. Zagreb Tuškanova 41	u tijeku	u tijeku
55.	Izrada idejnog i glavnog projekta magistralnog cjevovoda Vrbovec-Gostović-Gradec	BN-63/2017	47.900,00 kn	09.01.2018.	HIDRO A d.o.o. Zagreb Vrlička 24	u tijeku	u tijeku
56.	Izrada idejnog i glavnog projekta distributivnog cjevovoda uz magistralni cjevovod Vrbovec-Gostović-Gradec	BN-64/2017	48.400,00 kn	09.01.2018.	HIDRO A d.o.o. Zagreb Vrlička 25	u tijeku	u tijeku
57.	Izrada idejnog i glavnog projekta distributivnog cjevovoda Vrbovec-Lonjica	BN-65/2017	48.400,00 kn	09.01.2018.	HIDRO A d.o.o. Zagreb Vrlička 26	u tijeku	u tijeku

Izradila: Antonija Šešerinac