Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o.
Zagreb, Vukomerecka cesta 89

SKUPSTINA DRUSTVA

URBROJ: 238/164-22-2820-3-Z-GD

Zagreb, 20.12.2022.godine

Na temelju ¢lanka 23. Zakona o vodnim uslugama (NN, br. 66/2019), ¢lanka 31. i élanka 32.
Drustvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebacke Zupanije d.o.0. od 14.06.2022. godine

Skupstina Drustva na svojoj 23. sjednici odrzanoj dana 20. prosinca 2022.godine donosi
slijedecu

ODLUKU

Donosi se Prva izmjena Poslovnog plana za 2023.godinu trgovackog drustva Vodoopskrba i
odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.o. koji se prilaze uz ovu Odluku i &ini njezin sastavni dio.

1.
Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

PREDSJEDNIK SKUPSTINE:
Nenad Panjan,dr.med.dent.

Dostaviti:
1. direktoru Drustva
2. uz Zapisnik

spis

3.
@ arhiva



VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

URBROIJ: 238/164-22-2775-1-Z-MV

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebaéke Fupanije
drustvo s ograni¢enom odgovornoséu
za vodoopskrbu i odvednju
Vukomerecka cesta 89, Zagreb

1. IZMJENA I DOPUNA POSLOVNOG PLANA
za 2023. godinu

Zagreb, 8.12.2022. godine



VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.o.

Prva ivmjena i dopuna Poslovnog plana e 2023. godinu

1. OPCI DIO

Na temelju &lanka 14. Drustvenog ugovora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebacke Zupanije d.o.0. od 14. lipnja
2022. godine utvrdeno je da Uprava Drustva priprema poslovni plan za poslovnu godinu i isti iznosi Skupstini

Drustva na odobrenje. Poslovni plan se iznosi kroz financijski projekt i kratki pisani saZetak predvidijivih
aktivnosti Drustva.

Dana 23.12.2020. godine Skupstina Drustva na 17. sjednici donijela je Odluku o usvajanju Poslovnog plana za
2021-2024. godinu.

Temeljem Clanka 69. Zakona o uvodenju Eura kao sluZbene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) 1.
Izmjena i dopuna plana za 2023. godinu izrazena je u Eurima.

1. IZMJENA PLANA PRTHODA I RASHODA ZA 2023. godinu

Na 17. redovnoj sjednici Skupstine Dru§tva odrzanoj dana 23. prosinca 2020. godine donijeta je Odluka o

prihvaéanju Plana prihoda i rashoda u 2023.godinu kao sastavni dio Poslovog plana za 2021-2024. godinu (u
daljnjem tekstu Plan).

Na temelju podataka ostvarenja prihoda i troskova u razdoblju od sije¢nja do listopada 2022. godine,

koli€inskih pokazatelja ostvarenih u navedenom razdoblju Uprava Drustva predlaze Izmjenu plana poslovanja
u dijelu financisjkih prihoda i rashoda za 2023. godinu kako slijedi:

PRIHODI

Prihod od prodaje vode

gradanima 2.165.198.49 | 2.017.386.69 | 2.431.812.06 | 2.139.046.66 | 2.139.046.66 | 2.565.702,83 | 2.206.967.95 | 2.627.911.61

Prihod od prodaje vode

poslovnim subiektima 1.379.255.43 | 1.234.322.12 | 1.379.255.43 | 1.365983.14 | 136598314 | 137925543 | 1.379.25543 | 137925543
| Prihod od nakande za fiksni

dio cijene vodnih usluga 846.963.17 796.336.85 909.037.63 797.830.59 797.830.59 971.112.08 878.974.32 | 1.023.254.63

Ukupni prihod iz cijene vode -

vedoopskrba 4.391.417.08 | 4.048.045.66 | 4.720.105,12 | 4.302.860.39 | 4.302.860.39 | 4.916.070.34 | 4.465.197.69 | 5.030.421.66

Prihod od odvodnije - gradani : 246.866.02 | 22562877 304.680.07 | 246.866.02 246.866.02 31046148 232.862,17 342.837.35

Prihod od odvodnje - poslovai

subjekti 201.712.12 172,539.65 201.712.12 201.712.12 201.712.12 201.712.12 205.667.26 201.712,12

Prihod od naknade za fiksni

dio cijene javne odvodnje 106.912.62 96.887.65 117.806.51 104.007.58 104.007.58 128.700.39 111.480.79 138.868.02

Uleupni prihod iz cijene vode-

odvodnje 555.490,76 495.056.08 624.198.70 552.585.72 552.585,72 640.874.00 550.010.22 683.417.50

Prihod od usluge

pro&iSéavanja - gradani 249.741.32 185.811.93 291.252.77 168.159.80 168.159.80 332.764.22 206.596.32 367.357.09

Prihod od usluge

pro&i¥¢avanja - poslovni

subjekti 143.566.26 119.450.53 143.566.26 143.566.26 143.566.26 143.566.26 146.041.54 143.566.26

Prihod od naknade za fiksni

dio cijene progidéavanja 82.087.36 79.633.69 93.936.85 75.175.15 75.175.15 105.786.34 90.599.24 115.660.92

Ukupni prihod i= cijene vode -

prociscavanje 475.394.94 384.896.14 528.755.88 386.901.21 386.901.21 582.116.82 443.237.11 626.584.27

Prihod od vodovodnih i

kanalizacijskih prikijucaka i

prikljucnih vodova 112.814,.39 112.814,39 92.905.97 92.905.97 106.178.25 66.361.40 159.267.37 53.089.12
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Prihod od 5% naknade prema
HY

119.450,53

119.450.53

119.450,53 .

119.450.53

119.450.53

119.450.53

1192.450,53

119.450,53

Prihodi od kamara i
predujmava

48.457.10

48.457.10

37.826.00

37.826.00

39.816.84

37.826.00

1327228

31.189.86

Prihod od naplate 3tete od

L osiguranja

3.981.68

3.981.68

3.981.68

3.981.68

3.981.68

3.981.68

3.981.68

3.981.68

| Prihod od naplate po sudskim
procesima

19.908.42

19.908.42

13.272.28

13.27228

13.272.28

10.617.82

10.617.82

6.636.14

Ulapni prihodi po naplati
Steta i sud.proces

23.890.11

23.890,11

17.253.97

17253.97

17.253.97

14.599.51

14.599.51

10.617.82

Prihodi od vrijednosnog
uskladenja i otpisa, naknadno
utvrdeni prihodi

221.647.09

221.647.09

151.304.00

151 304,00

199.084,21

88.924.28

88.924,28

84.942 60

Prihodi od potpora

2.525.715.04

2.614.63933

2.334.59420

2521.733.36

2.694.273.01

2.375.738.27

2.641.183.89

2.38%.010,55

Prihod od zakupa poslovnih
_prostora

29.862.63

29.862.63

29.862.63

34.24248

34.242.48

29.862,63

29.862,63

29.862.63

Prihod od subvencija drzave
(El. Energija)

311.898.60

Ostali prihodi - po cjeniku
nestandardnih usluga
(Ciscenja septickih jama,
mjerenja QH linije,
zbrinjavanja otpada UPOV,
ostali nespom,ostali
nepredvideni prihodi

91.711.46

106.178.25

56.539.92

56.539.92

66.361 40

56.539.92

56539.92

§6.539,92

[%%)
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VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

[zmjena Plana poslovanja za 2023. godinu u dijelu financijskog plana:

POSLOVNI PRIHODI

Izmjenom financijskog plana za 2023. godinu smanjujemo ukupne prihode usluge javne vodoopskrbe za
450.872,65 € od toga prihode od prodaje vode gradanima za 358.734,89 € i prihode od naknade za fiksni dio
cijene vodnih usluga za 92.137,77 €.

Ukupne prihode djelatnosti javne odvodnje smanjujemo za 90.863,78 €, od toga prihode odvodnje gradana
smanjujemo za 77.599,31 €, prihod od naknade za fiksni dio cijene javne odvodnje za 17.219,61€, a prihod od
odvodnje poslovnih subjekata poveéavamo za 3.955,14 €.

Prihode pro¢iS¢avanje smanjujemo za 138.879,71 €, od toga prihode od usluge progiséavanje za gradane
smanjujemo za 126.167,89 €, prihod od naknade za fiksni dio cijene pro&i§¢avanja za 15.187,10 €, dok
prihode od usluge prodi§¢avanja od poslovnih subjekata poveéavamo za 2.475,28 €.

Planom poslovanja za 2023. godinu predvidjeli smo preuzimanje novi prikljuéaka izgradenih u sklopu EU
projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebalke Zupanije Zagreb istok cca 6.900, dok smo do

31.10.2022. g. preuzeli 3.000 novih prikljusaka, sukladno tome smanjujemo prihode vodnih usluga od
gradana.

Prihode od izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih prikljudaka i prikljuénih vodova poveéavamo sa planiranih
66.361,40 € na 159.267,37€, povecanje iznosi 92.905,97 €.

Prihode od kamata i predujmova smanjujemo sa planiranih 37.826 € na 13.272,28€, smanjujemo za
24.553,72€, dok prihode od potpora poveavamo za 265.445,62 €, sa planiranih 2.375.738,27€ na
2.264.183,89 €. Prihode od potpora povetavamo zbog stavljanja novih investicija u upotrebu i obragunatih
kamata po dugoroénom kreditu EBRD-a za aglomeraciju Vrbovec. Prihodima od potpora pokriva se trosak
amortizacije sufinanciran od strane Hrvatskih voda, proratuna jedinica lokalne uprave i samouprave, fizitkih
osoba ( izgradnja vodovodnih prikljugaka), plaée djelatnika u Jedinici za provedbu i pripremu projekata, te sve
sanacije i rekonstrukcije koje se odnose na tekuée i investicijsko odrzavanje komunalno vodne infrastrukture,
a ne financiraju se iz vlastitih sredstava Drustva.

Otvora se nova pozicija priboda i to prihodi od subvencije za potronju elektriéne energije za 311.898,60 €,
sukladno Uredbi Vlade RH od 08. rujna 2022.g.

Ukupne prihode planirane za 2023.g. smanjujemo sa planiranih 8.928.363,70 € na 8.893.44,02€, §to iznosi
34.919,68€ ili 1%.

POSLOVNI RASHODI

Financijskim planom za razdoblje od 2021-2024 godine planirani su ukupni rashodi u iznosu od 8.855.703,76

€, ovom Prvom izmjenom i dopunom plana za 2023. godinu iste smanjujemo na 8.828.619,55 €, odnosno za
27.084,21 € ili 1%.

Analititkom razradom po skupinama troskove sirovine i materijala smanjujemo sa planiranih 350.919,11€ na

312.694,94 €. Troskove uredskog materijala i potro$nih rezervnih dijelova poveéavamo sa planiranih
14.201,34 € na 25.283,70 €.

PotroSnju elektri¢ne energije povecavamo sa planiranih 225.628,77€ na 504.346,67€, odnosno za 278.717,90
€. Cjelokupni planirani trofak potroSnje elekiri¢ne energije nede teretiti troskove poslovanje, a razlog
suéeljavanja dijela troskova sa prihodima od potpore je Uredba Viade RH. Na temelju &lanka 26. Zakona o
energiji (»Narodne novine«, br. 120/12., 14/14., 102/15. i 68/18.) i &lanka 30. stavka 1. Zakona o Vladi
Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), a u vezi s &lankom
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VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Posloviiog plana za 2023. godinu

120. Zakon o trzistu elektri¢ne energije (»Narodne novine«, broj 111/21.), Vlada Republike Hrvatske je na
sjednici odrZanoj 8. rujna 2022. donijela Uredbu o otklanjanju poremeéaja na domacéem trzistu energije.
Uredbom se, zbog poremecaja na domaéem trzidtu energije, ureduju posebne mjere za trgovinu elektriznom
energijom, naéin i uvjeti formiranja cijena za odredene kategorije kupaca elektri¢ne energije i toplinske
energije.

TroSkove potrodnje plina i goriva utrolenog za osobno vozilo poveéavamo sa planiranih 19.244,81 € na
22.562,88 €.

Na temelju navedenog cjelokupnu skupinu 40 kontnog plana materijalne trokove poveéavamo sa 830.313,89
€na 1.081.226,36 €.

TroSkove usluga smanjujemo (skupina 41) sa planiranih 1.371.663,68€ kn na 1.169.925,01€, odnosno za
201.738,67 €.

Unutar kategorije troskova usluga, tro§kove telefona, interneta poveéavamo sa planiranih 15.926,74 € na
26.013,67€, razlog povecanja je osiguranje pozicije zbog postupka provodenja javne nabave usluga i sklapanje
ugovora na dvije godine. PoStanske trofkove povecavamo za 5.308,91 €, a razlog poveéanja je povetanje broj
korisnika vodnih usluga. Troskovi scade smanjujemo za 1.990,84€. Uslugu prijevoza poveéavamo za 1.327,23
€.

Troskove vanjskih usluga smanjujemo za 44.329,42€, konto 4111- usluge kooperanata na zajednitkim
uslugama prema tre¢ima kao planiranu poziciju plana brisemo, a uslugu popravaka i badarenja vodomjera
povecavamo za 6.636,14€ i procjena je radena po broju ovjernih mjesta za 2023.g. najam usluge bagera
smanjujemo za 8.626,98€, dok troskove grafitkih usluga poveéavamo za 5.308,91 €, razlog povedanja je
oznaCavanje vodotornjeva logom Drustva.

Pozicije troskova na kojima iskazujemo usluge tekuéeg i investicijskog odrzavanja opreme, objekata i
gradevina vodoopskrbe, odvodnje, progis¢avanja, servisne usluge, usluge ¢is¢enja i snimanja kanalizacije i
ostalih usluga vezanih za odrZavanje smanjujemo sa planiranih 620.492,40€ na 485.500,03€.

Usluge registracije vozila osobnih vozila poveéavamo za 398,17€, a usluge zakupa poslovnih prostora i
rezijskih troskova za isto i usluge najma fotokopimih uredaja (povecanje cijena tonera) poveéavamo sa
planiranih 82.235,05€ na 91.459,29€. Usluge oglasavanja putem tiskovina, TV-a, kao i troskove promidzbe
pove¢avamo sa planiranih 11.945,05 € na 14.599,51 €.

[ntelektualne usluge, usluge vjeStadenja, odvjetnitke usluge smanjujemo sa planiranih 145265,11 € na
121.375,01€.

Troskove komunalnih usluga, tro§kove zbrinjavanja mulja od obrade otpadnih voda i uslugu deratizacije i
dezinfekcije smanjujemo za 45.125,75 €, a uslugu zbrinjavanja kemikalija i opasnih tvari poveéavamo na
663,61 €, kao i troSkove odvoza smeéa poveéavamo za 5.308,91 €.

Ostale vanjske usluge, kao §to su usluge kontrole kakvode i atestiranja dobara (analiza vode i odvodnje) i
analiza zraka povecavamo sa planiranih 75.731,63 € na 89.269,36€.

Troskovi osoblja, plaée djelatnika, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno obvezno osiguranje, porez i prirez
povecavamo za 147.685,18 €.

Amortizaciju gradevina, postrojenja i opreme, transportnih sredstava i pogonskog inventara poveéavamo za
42.205,85 €. Razlog povecanja je bilanéno povecéanje dugotrajne imovine koju stavljamo u upotrebu.
Vrijednosna uskladenja potraZivanja od kupaca smanjujemo sa planiranih 207.047,58 € na 32.517,09€, razlog
tome je povecéana naplata potraZivanja u 2021.g., dok vrijednosno uskladenja zaliha smanjujemo za 9.290,60€.
Ostale troskove poslovanja povecavamo u ukupnom iznosu sa planiranih 410.710,38€ na 538.390,07€.
Ukupno poveéanje veéim dijelom odnosi se na poveéanje naknada tro$kova prema djelatnicima za
neoporezive iznose prigodnih nagrada, trokova prijevoza i tro¥kova prehrane, otpremnina za odlazak u
mirovinu i stipendija ufenicima na praktiénom radi i naukovanju. Bankarske usluge poveéavamo za
10.617,82€, dok poreze koji ne ovise o dohotku i pristojbe smanjujemo za 3.981,68 €. Troskove sudskih
pristojbi smanjujemo za 3.318,07 €, naknade Fini za 1.327,23 €. Trofkove osposobljavanja radnika za
rukovanjem strojem, rad s opasnim kemikalijama povedavamo za 6.503,42 €, a troskove sistematskih
kontrolnih lije¢nickih pregleda zaposlenika poveéavamo za 2.654,46 €.

Troskove HACCAP audit i ostala certificiranja smanjujemo sa planiranih 10.617,82€ na 1.327,23€.

Financijske rashode smanjujemo sa planiranih 103.258,34€ na 91.870,73 €, veéi dio smanjenja odnosi se na
smanjenje kamata EBRD-a.



VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.o.
Prva izmjena i dopuna Posiovnog plana za 2023. godinu

Poslovne rashode klase 48 smanjujemo sa planiranih 150.374,94€ na 36.166,97€. Najvece smanjenje odnosi se
na stavke otpisa i vrijednosno neuskladenih potraZivanja sa planiranih 82.288,14€ na 20.572,04€ i smanjenje
naknada Stete i troSkova Zalbenih postupaka sa planiranih 54.681,80 € na 47.249,32€.

Slijedom svega prethodno navedenog ukupne prihode planiramo na iznos od 8.893.444,02 € i rashode na
8.828.619,55 €, ostvarena planirana dobit prije oporezivanja iznosila bi 64.824,47 €.

2. IZMJENA PLANA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE ZA 2023. GODINU

Na temelju podataka ostvarenja nabavljene dugotrajne imovine tijekom 2022. godine Uprava Drustva predlaze
Izmjenu plana u dijelu ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu za 2023. godinu kako slijedi:
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VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.o.

Prva izmjena i dopuna Poslovnog plana za 2023. godinu

U prethodno navedenoj tabeli prikazane su promjene ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u odnosu na
Plan.

Planom nabave dugotrajne imovine za 2023. godinu poveéavamo nabavnu vrijednost imovine sa 316.477,54 €
na 1.558.497,58 €, odnosno za 1.242.020,04 €.

Izmjena nabave dugotrajne imovine u najznadajnijem dijelu odnosi se na nabavu GIS tehni¢ki informacijski
sustav — implementacija informacijskog sustava zasnovanog na GIS tehnologiji — nadzor gubitaka u sustavu
javne vodoopskrbe i javne odvodnje u iznosu od 418.076,85€ (sufinanciranje od strane Hrvatskih voda),
projektiranje poslovne zgrade u Dugom Selu, Vrbovcu i Svetom Ivanu Zelini u iznosu od 75.651,99€,
konstrukcija za jumbo plakate potrebne za promidZbu i vidljivost na EU projektima 25.217,33 €, projektiranje
solarnih elektrana u iznosu od 92.905,97 €, izgradnja mjerno-regulacijskog &vorista Hruéica — ODS u iznosu
od 53.089,12 € i izgradnja poslovne zgrade za Poslovnu jedinicu u Dugom selu u iznosu od 464.529,83 €.

3. IZMJENA PLANA GRADNJE I ODRZAVANJA KOMUNALNIH VODNIH
GRADEVINA ZA 2023. godinu

Na 17. redovnoj sjednici Skupstine Drustva odrZanoj dana 23. prosinca 2020. godine donijeta je Odluka o
prihvaéanju Poslovog plana za 2021-2024. godinu (u daljnjem tekstu Plan) kojem je sastavni dio bio i Plan
gradnje za izvodenje EU projekta dok se Plan gradnje redovnog programa izradio samo za 2021. godinu.

Navedenim Planom za 2023. godinu na podrugju gradova i opéina definirane su aktivnosti vodoopskrbe i
odvodnje razvojnih zahvata.

Sredstva za ostvarivanje plana, njihovo koriStenje i namjena

Planirana sredstva za financiranje Plana gradnje komunalnih vodnih gradevina za 2023. godinu — redovni
program u ukupnom iznosu od 11.918.893,13 €, rasporeduju se prema vrsti razvojnog zahvata:

1. Izrada projektne dokumentacije (vodoopskrba i odvodnja) 887.292,23 €,
2. Vodoopskrba (izgradnja i rekonstrukeija) 4.517.962,57 €,
3. Odvodnja (izgradnja i rekonstrukcija) 6.513.638,33 €.

Sredstva za financiranje Plana gradnje komunalnih vodnih gradevina na podruéju jedinica lokalne samouprave
planirana su za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 17.650.128,24 €, a osigurat ¢e se iz sljedeéih izvora:

1. Naknada za razvoj 4.120.635,10 €.

2. Hrvatske vode 7.149.243,51 €
3. Prorac¢un JLS 649.014,53 €.

Rekapitulacija Plana gradnje nalazi se u slijedeéoj tabeli.
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VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANLJE d.o.o.

Frva izmjena i dopuna Postovrog plana za 2023. godina

Prethodno navedenim planom odrzavanja komunalnih vodnih gradevina odreduju se vrste, opseg i nadin

izvodenja radova redovnog i izvanrednog odrZavanja sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te kontrola
i nadzor nad svim dijelovima sustava.

Aktivnosti odrzavanja sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje odvijaju se u okviru tehnoloskog
Jjedinstvenog cijelovitog sustava, a plan odr?avanja se temelji na zakonskim i podzakonskim aktima
gospodarenja vodnim gradevinama, a &iji je primarni cilj sigurnost sustava, kontinuirana isporuka zdrastveno
ispravne vode za ljudsku potrodnju korisnicima usluga, produljenje vijeka trajanja vodnih gradevina i opreme
potrebne za nesmetano funkcioniranje sustava, smanjenje troskova u narednim razdobljima odrzavanja,
proizvodnije i isporuke pitke vode, kao i kontrola gubitaka u sustavu javne vodoopskrbe.

OdrZavanje sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje predstavlja skup mjera i radnji koje se izvriavaju
tijekom godine sa svrhom odrzavanja tehniéke isporavnosti. Planom odrzavanja predvidene su odredene
radnje koje u potpunosti moraju postivati radne upute HACCP studije. Odrzavanije sustava kako je navedenc u
Planu dijelimo na preventivno redovno odrZavanje i izvanredno odrzavanje. U redovno odrzavanje spadaju
poslovi koji se obavljaju u skladu sa nevedenim Planom odrzavanja komunalnih vodnih gradevina, dok

posiovi izvanrednog odrzavanja obuhvadaju poslove i zahvate na sustavu koji nastaju u izvnrednim
situacijama i nemogu se predvidjeti.

.Ir’-‘\l

A\ S l'\ I.
\J@U‘QL—\ Tomislav Ma?té_'n;\dipi.polit.,
{' / | direktor
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O Vukomerecka cesta 89, 10 000 Zagreb
OIB: 54189804734

VODOOPSKRAA | ODVODMNIA
TAGREBACKE ZUPANILE d.o2

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRABDEVINA ZA 2023. GODINU (u eurima)

Prosinac, 2022,



Jedinica lokalne samouprave (JLS) : GRAD DUGO SELO

1ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (VODOOPSKRBA | ODVODNIJA)

| Procijenjena izvori sredstava |
ini i 1 I Prorafun |
Razvojni zahvat | vrijednost Maknadaza | | o ode roratun Napornena
ulaganja (€} razvo) Grada/Dptine |
. A Ao T - R G o )
1 ;rdddb{ot(ukmenmtue za nadimeianje za vrojekc RY3 2.132,99 2.132,99 ' | erienoste orilagnfi goiina
agreb istol
Izrada dokumentacije za nadmetanje za provedbu EU
. . . . . Ugavareno 4.228,41
2 projek?a Rt.ngca-Dugo Se!? za sufinanciranje EU i 2.351,41 352,71 1.998,70 Realitirano 4,84, 20, prijenos u
uskladivanje dokumentacije s odredbama novog zakona o 2023.g. 3 344,61
javnoj nabavi.
m T = o - Tkupna P"""Jenle—lna Vrijednost
3. Nove.lacua studije izvodljivosti i aplikacije za EU projekt 1.763,55 264,53 1.499,02 25.880,95 1 2023 realizirano
Rugvica-Dugo Selo 23372 49
lzrada projektne dokumentacije vodovoda, Herendicevai
4, | Goriceva ulica-Prozorie, rekonstrukcija Zelene ulice i vice 6.370,69 6.370,69
Lovreti¢a-Lukariice
5, lzrada projektne‘dokumentéslje vodovoda, Filipovi¢eva- 5.308,91 5.308,91
Dugo Selo, odvojak B.Huzanica, Puhovo
Izrada projektne dokumentacije za odvodnju ulica Savski
6. [trokut, Ivana Mahata, Cret, Zavrdje, Rudine, Vlade 12.741,39 12.741,39
Gotovca i Martinske-Dugo Selo
lzrada projektne dokumentacije za odvodnju ulica
7. |Sajmine, Zelinske, A. Senoe, I. Mestrovica, Podotje i N. 15.926,74 15.926,74
Tesle-Dugo Selo
Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata
magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec- Ukupna procijenjena vrijednost
8.0 ; R o 5.403,57 5.403,57
Botjakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili ! 25:217.33
gradevinske dozvole
Geodetske usluge izrade geodetske podloge za izmjenu i o -
N Ukupna protijenjena vrijednost
9. [dopunu lokacijske i/ili gradevinske dozvole magistralnih 2.417,39 2.417,39 1128144
cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-Bozjakovina
Usluga izvodenja geomehanickih istraZivanja za projekt Ukupna procijenjena vajednost
10. 1.137,58 1.137,59
RVS Zagreb istok 5:308,91
Arheoloske usluge nadzora tijekom izvodenja radova za Ukupna procijenjena uriiednost
11, 540,36 540,36
projekt RVS Zagreb istok 152173
Usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt NUS-a na Ukupna procijenjena vrijednost
12, 5.261,37 5.261,37
projektu RVS-a" 24.553,72
13.|Revizija projekata gradevinskih jama 540,36 540,36 vupns pm;ij:znljzr;a sriednost
14 Revizija izvedbenih projekata eli¢nih konstrukcija 54036 540.36 Ukupna procijenjena vrijednost
'|vodotornjeva. ’ ’ 2i522,73
L N N Ukupna procijenjena vrijednost
15.{Kontrolna ispitivanja zemljanih radova 5.545,77 5.545,77 25.880,95
16.|Izgradnja ispusta za vodotoranj - RYS 3.981,58 3.081,58 ‘ | Grapma Pni:u:;';:; .
17 Ispitivanja izvedenih cjevovoda na RVS-u kojisu u | © 40357 5403 57' | Ukupna pracijenjena wrijadaost
gradevinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RYS | -2 U | | 350217433
Usluge izrade izmjena i dopune projekine dokumentacije I l l Uk - iedh
K t
18.|tijekom izvodenja radova za projekt odvodnje "Rugvica- 17.728,86 17.728,86 uen pr;;"::;e;; sriecnos
Dugo Selo
lzrada projektne dokumentacije spojnog magistralnog Ukupna procijenjena vrijednost
19. 981,58 597,24 3.384,34
vodovoda Kosnica - Velika Gorica 3.981, ’ ! 18.581,19
20. Dokup struge za cr;.)ne stanice izvedene preko projekta 2.085,91 2.985,91
aglomeracije Rugvica-Dugo Selo
Projektna dokumentacija: UKUPNO 102.063,95 54.834,15 6.882,06 40.347,73




VODOOPSKRBA

izgradnja
| Procijenjena | 12vyori sradstaya
Rawvojni tahvat | vrijednost Naknada za ’ o Proracun M .
. ulaganja [£) razvoj Hrratsie vode Grada/Opéine | et N
EU nrojekt Regionalni vodonaskroni sustaw 7agrab istok | ; I Giavnisa thamata on brallios 2a
= LOALMA KOMPONMENTA 187.483,73 187.463,79| 2923 zadini itlehippe 474 1:1;
2. |lzgradnja prikljucnih vodova 39.816,84 39.816,84
izgradnja: UKUPNO 227.280,63 187.463,79 0,00 39.816,84
rekonstrukcija
1
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO 227.280,63 187.463,79 0,00 39.816,84
ODVODNJA
izgradnija
Procijenjena lzvori sredstava
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vode Proradun Napomena
ulaganja (£} razvoj Grada/Optine P
EU projekt izgradnja sustava odvodnje aglomeracije
L Rugvica - Dugo Selo - LOKALNA KOMPONENTA 93.309,77 93.309,77
2, |lzgradnja kanalizacije Dubravkin put u Dugom Selu 444.621,41 88.924,28 355.697,13
3. Struni nadzor gradenja kanalizacije Dubravkin put u 8.626,98 1.725,40 5.901,59
Dugom Selu
4. |lzgradnja prikljucnih vodova 39.816,84 39.816,84
lzgradnja: UKUPNO 586.375,00 183.959,45 362.598,71 39.816,84
rekonstrukcija
1 i
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 | 0,00 0,00
ODVODNIA: SVEUKUPNO 586.375,00 183.959,45 | 362.598,71 | 39.816,84
REKAPITULACIIA INVESTICIA
Procijenjena lzvori sredstava
- . lvodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proratun
R B Hrvatske vode ) Napomena
ulaganja (€) rawvoj Grada/Optine
1. lzrada projektne dokumentacije 102.063,95 54.834,15 6.882,06 40.347.73
2. Vodoopskrba 227.280,63 187.463,79 0,00 39.816,84
3. Odvodnja 586.375,00 183.959,45 362.598,71 39.816,84
SVEUKUPNO 915.719,58|  426.257,33|  369.480,77| = 119.981,42




Jedinica lokalne samouprave (JLS) : GRAD SVETI IVAN ZELINA

1ZRANDA PROJEKTNE DOKUMENTACHE (VODOOPSKRBA | ODVODNJA)

‘ Procijenjena i2vori sredstava Iveseiat
Razvojni zahvat | vrijadnost Maknada za | _ ) [ Proracun o
! N - Frvatske vode » . Mapornzna
| ulaganja {€) 2240] Grada/Dplina
Ili.. Ada v ojering dolumzntadie yodovoda Sannje- | 1
L |Beiavine, Donje Oradje-Yrskoics, Cenja Drenova-Omilje, 16,355,30 10,219,556 5.036,14
Zrinscina-Draskovic
\zrada projektne dokumentacije vodovoda Krecaves-
2. |odvojak 20a, Gornje Oresje 131-144, Gornja Toplitica, 19.908,42 19.908,42
Nespes 134, Bunjak 16d i Laktec 60-70
3. Izradz.a pr(?a‘jektne dokumeriwta‘ci!'e za rekonstrukciju 437985 4.379,85
kanalizacije u Vatrogasnoj ulici, Sv, ivan Zelina
Studija izvodljivosti i dokumenti zastite okoli3a za Ugavor e na 45.907,07, 40 sada
4. 7.043,67 1.056,55 5.987,12 ealTane
odvodnju Sv.1.Zeliny, Brekovljane i Bedenicu b
Y . N N = Ukupna procijenjena vjednast
s, Izre?da idejnih |_g|avn.1|h pro;_ekata odvodnje za podrudje 162.718,26 24.407,74 138.310,52 orojextitanis-1s250yHete T plactana
Zeline, Brckovljana i Bedenice realizacija u 2023 godini 265 445,67
6 lzz;;:jeabq:tkukmentacije za nadmetanje za projekt RVS 1.293,23 1.293,23 Prijenos iz prijatajh godina
isto
Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata |
magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec- Ukupna procijenjena vrijednost
7. 3.276,18 3.276,18
Bozjakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili 2%:217.33
gradevinske dozvole
Geodetske usluge izrade geodetske podloge za izmjenu i o L e
A pr ,
8. |dopunu lokacijske i/ili gradevinske dozvole magistralnih 1.465,66 1,465,566 e ﬁ";:'::: rhednost
cjevovoda Cerje-Yukovje i Sesvetski Kraljevec-Bozjakovina
Usluga izvodenja geomehanickih istrazivanja za projekt Ukupna procijenjena vrijednost
9. 689,72 689,72
RVS Zagreb istok 5-208.91
Arheolo3ke usluge nadzora tijekom izvodenja radovaza Ukupna procijenjena vrjednost
10. 327,62 327,62
projekt RVS Zagreb istok 2:521.73
Usluge izrade dokumentacije o nabavi za nrojekt NUS-a na Ukupna orocijenjena vrijednast
11 ! 3.189,97 3.139,37
projektu RVS-a" 89.9 2300302
12. |Revizija projekata gradevinskih jama 327,62 327,62 e pruzCijs?lj;‘am i
k rocije
13. | Kontrolna ispitivanja zemljanth radova 3.362,40 3.362,40 - ;:5"8;5;: venos:
14, |lzgradnja ispusta za vodotoranj - RVS 2.414,03 2.414,03 EE Pri;u::]::: Vs
15 Ispitivanja izvedenih cjevovoda na RVS-u koji su u 397613 317518 Ukupna procijenjena vrjedasst
. 4 2../0, aE 51773
gradavinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RVS > ' 25821733
lzrada projektne dokumentacije spojnog magistralnog Ukupna procijenjena vrijednost
5. 3. 2.784,78
16 vodovoda Kosnica - Velika Gorica S gk 8 18:561,19
Revizija izvedbenih projekata ZeliZnih konstrukcija Ukupna procijenjena vrijednost |
17. 27,62 ,
vodotornjeva. 327,62 3276 2.521,73
Projektna dokumentacija: UKUPNO 234.132,41 60.505,46 147.082,39 26.544,56
VODOOPSKRBA
izgradnja
Procijenjena lzvori sredstava lzvodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proraéun
: : Hrvatske vode L. Napomena
ulaganja {€) razvoj Grada/Opéine
EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok Glavnica i kamata po kreditu za
i LOKALNA KOMPONENTA 113.659,22 113.659,22 2023. godinu ukupno 874.854,20
2. |lzgradnja priklju¢nih vodova 59.725,26 59.725,26
Izgradnja: UKUPNO 173.384,49 173.384,49 0,00 0,00
rekonstrukcija
1
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO 173.384,49 173.384,19 0,00 0,00
'




ODVODNJA

izgradnja
Focileniena levori- sredstava
Razvojni zahvat I P::‘;Z::{:;a Naknad I —— P Eu vodat
aknada za roratun N
ulnganja (€) razvoj Hivatskevode | o o ja/Opcine SRoman
Izgradnija i rekonstrukcija sustava javne odvodnje u |
1. |odvojcima Vatrogasne i ulice Matije Gubca, Sveti Ivan 99.542,11 79.633,69 19.908,42
Zelina
StruZni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom sustava
2. |javne odvodnje u odvojcima Vatrogasne i ulice Matije 3.981,68 3.185,35 796,34
Gubca, Sveti Ivan Zelina 2
lzgradnja: UKUPNO 103.523,79 000|  82819,03|  20.70476|
_rekonstrukcija
1.
rekonstrukcija: UKUPNO ' 0,00 0,00/ 000| 0,00
ODVODNJA: SVEUKUPNO 103.523,79 | 0,00|
REKAPITULACIJA INVESTICIA
Procijenjena Izvori sredstava
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vode Proralun Nl:voda:;m
ulaganja {€) razvoj Grada/Opéine pom
1 lzrada projektne dokumentacije 234.132,41 60.505,46 147.082,39 26.544,56
2. Vodoopskrba 173.384,49 173.384,49 0,00 0,00
3 Odvodnja 103.523,79 0,00 82.819,03 20.704,76
SVEUKUPNO 511.040,69| 233.889,94| 228501,43| 4724932




Jedinica lokalne samouprave (JLS) : GRAD VRBOVEC

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIE (VODOOPSKRBA 1 ODVODNIJA)

Procijenjena Izyori sredstava j lvortag
Razvojni zahvat vrijednost Maknada za [ Proraun | odat
g ! ) Hrvatska vode | . | Mapomena
ulagania (€ razvol Grada/Dpéine |
Movelacija projektne dokumentacije vodovoda za naselja
1. |Celine, Topolovec, Lukovo, Lovretka Varos, Marenici 11.945,05 11.945,05
Cerik, 2. faza
2 Izr-ada projektne dokumentacije odvodnje, Krizevacka 3.185,35 3.185,35
ulica-Vrbovec
3, Iz'rada projekr(ne dokumentacije vodovoda, Nazorovai 3.185,35 3.185,35
Livadarska ulica, Vrbovec
a Iera?eabd.otk;kmentacije za nadmetanje za projekt RVS 226326 2.263,26 Prijenos i prijasnjih godina
agreb is
. R R N Ukupno ugovoreno 8.596,50, do
s, lzrada dokumentacije za' provedbu Javn'lh nadmetar\]a za 712477 1.068,72 6.056,06 sada realizirano 8 424,56,
nabavu usluga, opreme i radova za projekt odvodnje prijenos u 2023, .171,94
6. !zrada |%mjena i dopuna Aprojektne dokurI\entaC|Je tijekom 25.217,33 25.217,33
izvodenja radova na projektu aglomeracije Vrbovec
7 Arheolo§k?_usluge nadzora tu?kom izvodenja radova na 25.217,33 25.217,33
aglomeraciji Vrbovec (odvodni kolektor)
Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata
3 magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec- 5733 58 573358 Ukupna procijenjena vrijednost
" |Bozjakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili o U 25.217.33
gradevinske dozvole
Geodetske usluge izrade geodetske podloge za izmjenu i Ukupna procijenjens uriednost
enjena vrnjednos
9. |dopunu lokacijske i/ili gradevinske dozvole magistralnih 2.565,02 2.565,02 g 11_12311,44 !
cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-Bozjakovina
Usluga izvodenja geomehanitkih istraZivanja za projekt Ukupna procijenjena vrijednost
10. . 1.207,07
RVS Zagreb istok 1.207,07 5.308.91
Arheolodke usluge nadzora tijekom izvodenja radovaza Ukupna procijenjena vrijednost
11. 73,36 573,36
projekt RVS Zagreb istok 573 2.521.73
12 Usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt NUS-a na 57336 573 35 Ukupna procijenjena vnjednast
" |projektu RVS-a" L ' 2455372
. N . . Ukupna procijenjena vrijednost
13. [Revizija projekata gradevinskih jama 573,36 573,36 252173
ki jjenjena vrijed
14. |Kontrolna ispitivanja zemljanih radova 5.884,47 5.884,47 B e
15. |izgradnja ispusta za vodotoranj - RYS 5.733,58 5.733,58 v mi;“:::g;”“““‘
Ispitivanja izvedenih cjevovoda na RVS-u koji su u Ukupna procijenjena vrijednost
16. 7 5.733,58
gradevinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RVS >:733,58 25.217.33
17 Revizija izvedbenih projekata celi¢nih konstrukcija 57336 573 36 Ukupna procijenjena vrijednast
" lvodotornjeva ' ' 252173
18. |Novelacija studije izvodljivosti aglomeracije Vrbovec 25.880,95 25.880,95
T
lzrada projektne dokumentacije spojnog masgistrainog | Ukupna procijenjena vrgednnst
19. ' 5.733,58 860,04 4.873,54 \
vodovoda Kosnica - Velika Gorica 18.581,19
20. [Revizija projekata gradevinskih jama, odvodnja Vrbovec 2.521,73 252173
Projektna dokumentacija: UKUPNO 141.425,44 112,180,10 10.929,60 18.315,75
=t VODOOPSKRBA
_izgradnja 5 oAle .
Procijenjena lzvori sredstava } Jzvodag
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proratun
. Hrvatske vode ) Napomena
ulaganja (€} razvoj Grada/Opéine
EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok Glavnica i kamata po kreditu za
1| LoKALNA KOMPONENTA 198.912,71 198.312,71 2023, godinu ukupno §74 558,20
2. |lzgradnja vodovoda Cerje 371.623,86 74.324,77 297.299,09
3. |Struéni nadzor nad izgradnjom vodovoda Cerje 7.963,37 1592,67 6.370,69
4. |Izgradnja vodovoda Yinogradska ulica, Mrbovac 371.523,86 74.324,77 297.299,09
5. >t_rucn| nadzor nad 1zgradnjom vodovoda Vinogradska 5.308,91 1.061,78 4.24713
ulica, Vrbovec
zeradni = — =
6 jgrft nja vodovoda Gostovi¢, Tkalec, Grabericak, Zunci i 1.400.225,63 280.045.13 1.120.180,50
C5 Gostovlé-2.faza ]




|strugni nadzor nad izgradnjom vodovoda Gastovid, Tkaler | I ]
7| § Lo AR o 25.217,33 5.043,47 20.173,87
|Graberiéak, Zunci i CS Gostovic-2.faza g o e
|
4. |lzgradnja vodovoda Poljana, Poljanski Lug Prilesje-2, fata 557.435,801 11.487,1 15 948 54
5. ;ti L-ICili n‘admr .\»ad ?zgraf]njom vodovada Poljana, 14.559,51 219,90 1157951
Poljansii Lug, Pritasje-2 ! |
10, | 1Eradnia vodaved gl s 23.890,11 23.890,11
ulica, Yibuvec
11 Struéni na‘c!zF)r nad izgra_dnjom vodovoda vodovoda, 255,46 2.654,16
Nazorova i Livadarska ulica, Vrbovec
12. |lzgradnja vodovoda vodovoda, Dijanes-groblje 57.070,81 57.070,81
1. St”rucnlv nadzo_r nad izgradnjom vodovoda vodovoda, 3.318,07 3318,07
Dijanes-groblje _|
14. |lzgradnja prikljuénih vodova 13.272,28 13.272,28
lzgradnja: UKUPNO 3.053.116,71 749.712,37| 2.203.198,62 100.205,72
rekonstrukcija
1.
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO 3.053.116,71 749.712,37 | 2.203.198,62 100.205,72
ODVODNIA
izgradnja
Procijenjena izvori sredstava .
. - — lzvodac
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proradun
- " Hrvatske vode .. Napomena
ulaganja {€) razvoj Grada/Opéine
EU projekt izgradnje sustava odvodnje i UPOV-a u Glavnica i kamata po kreditu za
1. R -
aglomeraciji Vrbovec LOKALNA KOMPONENTA 303,405,40 SUS05540 2023 zodinu ulcupa 303.405,10
2 Izgradnja kanalizacije u odvojku Vinogradske ulice, 37.162,39 37.162,39
Vrbovec
3, SFrucm nadzor'nad izgradnjom kanalizacije u odvojku 3.318,07 3.318,07
Vinogradske ulice, Vrbovec
lzgradnja: UKUPNO 343.885,86 303.405,40. 0,00 40.480,46
rekonstrukcija
1
rekonstrukcija: UXUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
ODVODMNJA: SVEUKUPNG 343.885,85 303.405,40 0,00 40.48G,46
REKAPITULACIJA INVESTICIJIA
Pracijenjena |zvori sredstava \zvodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vode Proratun Napomena
ulaganja (kn) razvoj Grada/Opéine P
1 izrada projektne dokumentacije 141.425,44 112.180,10 10.929,60 18.315,75
2. Vodoopskrba 3,053.116,71 749.712,37 2.203.198,62 100.205,72
3. Odvodnja 343.885,86 303.405,40 0,00 40.480,46
SVEUKUPNO 3.538.428,01| 1.165.297,87| 2.214.12822|  159.001,92




Jedinica lokalne samouprave {ILS) : GRAD IVANIC-GRAD

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIE (VODOOPSKRBA | ODVODNJA)

Procijenjena | lzvori sredstava Izvodag
it i Proratun |
Razvojni zahvat vrijednost | Nak“ada_ 3 Hrvatske vode ~ ”I' | Napomena
ulagania () | ranoj Grada/Qpéine
™ - m = —
. I_ra'da prOJ_ektne_ doku.mentacul?'odvod‘nje Rajsf(l ‘<.ut, 6.105,25 6.105,25
Beliceva ulica, Pilanski put-lvanic¢ Grad i razdvajanje
= T ——
5 Izraq? projektne dokumentacije vodovoda, Seliceva ulica, 1.990,84 1.990,84
hvani¢ Grad
3. Izrada P'rojektne dokumentacije odvodnje Nova ulica UPU- 3.318,07 3.318,07
6, Ivanic Grad
4 lzrada»pro;ektn.e dokumentacqe' vodovoda, ulica Stjepana 5.308,91 5.308,91
Grgca i Nova ulica UPU-6- tvanié grad
5 Arheoloske usluge nadzora tijekom izvodenja radova na 5 895 39 5.895 39 Ukupna procifen]ena vrijednost
" |aglomeraciji vani¢-Grad o . (363,37
Usluge izrade izmjena i dopuna projektne dokumentacije N -
. . . . " .. Ukupna procijenjena vrijednost
6. |tijekom izvodenja radova na projektu aglomeracije lvanic- 18.668,75 18.668,75 25.217.33
Grad
7. Ieradabqo:ukmentacije za nadmetanje za projekt RVS 1.410,90 1.410,90 Prijenos iz prijaah godina
agreb isto
8 izrada dokumentacije o nabavi za radove (FIDIC Crvena i 562028 843.04 4.777.23 Ugovor je 26,279,12, do sada
" |Zuta knjiga) za projekt aglomeracije Ivani¢ Grad e ’ ! realizimno 18.687,37
Usluge izrade izmjene T1dopune glavnih projekata
magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-| Ukupna procljenjena vrljednost
9. 3.574,28 3.574,28
BoZjakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili 52173
|___|eradevinske dozvole
Geodetske usluge izrade geodetske podloge za izmjenu i o e N
upna procijen,
10.{dopunu lokacijske ifili gradevinske dozvole magistralnih 1.599,02 1.599,02 . u_zs':’::w”e nos
cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-Bozjakovina
Usluga izvodenja geomehanifkih istrativanja za projekt Ukupna pracljenjena vrijednost
11, 48 752,48
RVS Zagreb istok 752, 5308,91
12 Arheoloike usluge nadzora tijekom izvodenja radovaza 35743 35743 Ukupna procijenjena vrijednost
“|projekt RVS Zagreb istok ! ! 252173
Usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt NUS-a na Ukupna procijenjena vrijednost
13. .480,22 3.480,22
projektu RVS-a" 3.480, ’ 24.553,72
Uhi jenje i o
14.|Revizija projekata gradevinskih jama 357,43 357,43 o pm;_l_;r;;: vijednost
- =
15.|Kontrolna ispitivanja zemljanih radova 3.668,34 3.668,34 s pr;csl.j:;:;:vm -
= — =
16.{I1zgradnja ispusta za vodotoranj - RVS 2.633,68 2.633,68 — pr:;u;;::; i
Ispitivanja izvedenih cjevovoda na RVS-u koji su u Ukupna procijenjena vrijednost
17! .57 3.574,28
gradevinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RVS T 25:212,33
lzrada projektne dokumentacije spojnog magistralnog Ukupna procijenjena vrijednost
18. .574,2 536,14 3.038,14
vodovoda Kosnica - Velika Gorica 357428 1858119
19 Revizija izvedbenih projekata €eli¢nih konstrukcija 357.43 35743 Ulupna procijenjena vrijednost
"lvodotornjeva. v ’ 25217
Revizija projekata gradevinskih jama, odvodnja lvanic- K jeniena vrijed
20. G:ldzua projekata gradevinskih jama, odvodnja lvanic. 1.866,37 1.866,87 v upnapro;l]sezr;);r;avrje nost
- N . Ukupna procijenjena vrijednast
)1, lzrada dO‘kLImEtA\t’:VICIJE [} nab‘aw usluga upraﬂvljanja.,’ 6.681,45 6.681,45 L ety Y i v
nadzora i promidibe za projekt aglomeracije lvani¢-Grad 16.723,07
Projektna dokumentacija: UKUPNO 80.795,60 72.980,23 7.815,38 0,00 |,
. E ___ VODOOPSKRBA J L, =
izgradnja_ _ _
Procijenjena lzvori sredstava lzvodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vode Proradun Napomena
laganja (€} razvoj Grada/Opéine P
EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok Glavnica i kamata po kreditu za
! LOKALNA KOMPONENTA 124.001,11 124.001,11 2023, godinu ukupno 874.854,20
2. |Sanacija vodovoda u Naftalanskoj ulici, lvanié Grad 31.853,47 31.853,47
3. |lzgradnja prikljuénih vodova 19.908,42 19.908,42
lzgradnja: UKUPNO 175.763,01 175.763,01 0,00 0,00




rekonstrukcija

rekonstrukcija; UKUPNO 0,00 0,00 0.00 o0
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO | 17s.763,01| 17576301 3,001 9,00
7 ~ ODVODNA i ;
i " Tzgradnja £
Procijenjena lzvori sredstava
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vode Proratun Nl:vo::aia
ulaganja (€) razvoj Grada/Optine e
EU projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture
' |aglomeracije Ivani¢-Grad LOKALNA KOMPONENTA 345.863,08 345.863,08
. |lzgradnja priklju¢nih vodova 39.816,84 39.816,84
izgradnja: UKUPNO 385.679,93|  385.679,93 | 0,00 0,00
rekanstrukcija
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 10,00
ODVODNIA: SVEUKUPNO | sssemss|  ssserses|  oso| 000|
REKAPITULACUA INVESTICUIA
Procijenj Izvori sredstava levodal
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vode Proratun Na maena
ulaganja {kn) Tazvoj Grada/Op¢€ine po
izrada projektne dokumentacije 80.795,60 72.980,23 7.815,38 0,00
Vodoopskrba 175.763,01 175.763,01 0,00 0,00
Odvodnja 385.679,93 385.679,93 0,00 0,00
SVEUKUPNO 642.238,53|  634.423,15 7.815,38 0,00




ledinica Inkalne samauprave {108} : OPCINA RUGVICA

1ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACHE {(VODOOPSKRBA | ODVODMNIA)

Pracijenjena Izvori sredstava lzvodag
ini d | Proratun
Razvojni zahvat wuedrwst Makna a_za | Hrvatske vode 'I TOTa . Maporrat
ulaganja (€) raavaj { Grada/Opéine
1. Izzarndabr{otkukmenhcije 23 nadmetanje za nrojekt RYS 900,35 300'95' rijenos & prijadni goding
greb isto
Izcada dokumentacije za nadmetanje za provedou EU
. ) . N N N Ugovareno 8,228 41,

). prolekFa Rggvnca—Dugo Se!f) za sufinanciranje EU i 993,21 148,98 844,23 Realizirano 884,20, prijenss
uskladivanje dokumentacije s odredbama novog zakona o 2023.¢. 3.344,61
javnoj nabavi.

= P = = " = N Ukopna procijenjena vijednost

3 Nove‘Iacua studije izvodljivosti i aplikacije za EU projekt 744,91 111,74 633,17 25.880,95 12022 realiziranc
Rugvica-Dugo Selo 2337243

4 Izrad? projektne dokumentacije za odvodnju opéine 19.908,42 19.908,42
Rugvica, 3. faza

S Izrada prOJektne. doku|_'nentacueqz‘a rekonstrukciju 3.318,07 3.318,07
vodovoda Okunjska ulica, Okunicak
Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata

6 magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec- 228241 298241 Ukupna procijenjena Jrijednost

" |Boijakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili o o 2w217.33
gradevinske dozvole
Geodetske usluge izrade geodetske podloge za izmjenu i o -
Ukupna procijenjena vrijednost

7. |dopunu lokacijske i/ili gradevinske dozvole magistrainih 1.021,08 1.021,08 1128142
cjevovoda Cerje-Vukovije i Sesvetski Kraljevec-BoZjakovina
Usluga izvodenja geomehanitkin istraZivanja za projekt Ukupna procijenjena vrijednost

8, 480,51 480,51
RVS Zagreb istok 5:308,91
Arheololke usluge nadzora tijekom izvodenja radovaza Ukupna procijenjena vrijednost

9. 228,24 228,24
projekt RVS Zagreb istok 252173
Usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt NUS-a na Ukupna procijenjena vrijednost

10. 2.222,35 2.222,35
projektu RVS-a" ’ 24.553,72
K ijen) ijed
11.|Revizija projekata gradevinskih jama 228,24 228,24 vkapma pm;;";;": vrednost
12 Revizija izvedbenih projekaia Eelitnih konstrukcija 228,24 298 24 Ukupna procijenjena vrijednast
"|vodotorjeva. ’ ’ EEPRYLE)
\ ocijeniena vrijedno
13.[Kontrolna ispitivanja zemijanih radova 1.681,78 1.681,78 e e et
Uk ifenjena ijednos
14.11zgradnja ispusta za vodotoranj - RVS 1.716,58 1.716,58 sene pri;":;;g; S
15 Ispitivanja izvedenih cjevovoda na RY5-u koji su u 2.982 41 2282 41 Ulkupna procijenjena srijednast
"|zradevinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RYS cemee o 1521732
Usluge izrade izmjene i dopune projektne dokumentacije o o -
u| orocijenjena vriel 5
16.|tijekom izvodenja radova za projekt odvodnje "Rugvica- 7.488,48 7.488,48 o 5 1521"73 .
Dugo Selo
17, Dokup strL{J_e 2a crpne stanice izvedene preko projekta 1.261,22 1.261,22
aglomeracije Rugvica-Dugo Selo
Izrada projektne dokumentacije spojnog magistralno, i Ukupna procijenjena vrijednost
13.| e ) , i B 2.282,41 342,35 1.940,05 e
|vodovoda Kosnica - Velika Gorica
Projektna dokumentacija: UKUPNOC 49.269,49 22.625,55 3.417,45 23.226,49
VODOOPSKRBA
izgradnja
Procijenjena lzvori sredstava lzvodaé
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proratun
i Hrvatske vode X Napomena
ulaganja (€) razvoj Grada/Opéine
EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok Glavnica i kamata po kreditu 2a
L LOKALNA KOMPONENTA 79.182,67 79.182,67 2023, godinu ukupno 874.854,20
2. |lzgradnja prikljuénih vodova 66.361,40 66.361,40
lzgradnja: UKUPNO 145.544,08 79.182,67 0,00 66.361,40
rekonstrukcija
I T
1 |
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO 145.544,08 79.182,67 0,00 66.361,40




‘ODVODNIA

izgradnja
Procijenjena lzvori sredstava lzvodaE
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proratun N
ulaganija (€) razvoj Hrvatske vode Grada/Opéine pSmena
EU projekt izgradnja sustava odvodnje aglomeracije ]
% Rugvica - Dugo Selo - LOKALNA KOMPONENTA 39.413,04 39.413,04
2. |lzgradnja kolektora Novaki Oborovski-Oborovo 3.848.961,44 769.792,29 3.079.169,16 0,00
3 Struéni nadzor na izgradnji kolektora Novaki Oborovski- 53.089,12 10.617,82 42.471,30 0,00
Oborovo
4, |Izgradnja prikljuénih vodova 106.178,25 106.178,25
Lzgradnja: UKUPNO 4.047.691,85| 819.823,15| 3.121.64045| 106.178,25
~ rekonstrukdija
1
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 ool o0 0,00
ODVODNJA: SVEUKUPNO 4,047.641,85|  219.82335| 106.178,25
REKAPITULACIJA INVESTICIJA
Razvojni zahvat P\’;‘;’Z::i:;a Naknada za fhiorlsredstava Proratun lavodat
lagania (kn) — Hrvatske vode Grada/Opéine Napomena
1 lZfada projektne dokumentacije 49.269,49 22.625,55 3.417,45 23.226,49
2, Vodoopskrba 145.544,08 79.182,67 0,00 66.361,40
3. Odvodnja 4.047.641,85 819.823,15 3.121.640,45 106.178,25
SVEUKUPNO | 424245542 92063138 3425057,80| 19576614

1




Jedinica lokalne samouprave (JLS) : OPCINA KRIZ

JZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIE (VODOOPSKRBA | ODVODNIJA)

-

- e — 1
| Procijenjena lzvori sredstava i | lvodag
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proraiun
\ N Hrvatske vode . Napomena
o ulaganja (€} rATvDj Grada/Oadine |
2 ije z atanje i | |
1 Iz,aradabd.otkukmentacue za nadmetanje za projekt RYS 494,91 494,91 Prienos it prijasnjh zoding
greb isto
Usluge izrade izmjene | dopune glavnih projekata
> magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec- 125378 1.253.78 Ukupna prociienjena vrijednost
" | Bozjakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske iili o o 25217.33
gradevinske dozvole
Geodetske usluge izrade geodetske podloge za izmjenu i Ukupna procijen rednost
nj 11
3. |dopunu lokacijske i/ili gradevinske dozvole magistralnih 560,90 560,90 pnep u_n';::v"'e "
cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-Bozjakovina
Usluga izvodenja geomehanickih istrazivanja za projekt Ukupna prociienjena vrijednost
4, 263,95 263,95
RVS Zagreb istok 2 5308,91
Arheoloske usluge nadzora tijekom izvodenja radovaza Ukupna procljenjena vrijednost
5. 125,38 125,38
projekt RVS Zagreb istok 2521723
Usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt NUS-a na Ukupna prociienjena vrijednost
6. 1.220,79 1.220,79
projektu RVS-a" 24,553,712
N - N
7. |Revizija projekata gradevinskih jama 125,38 125,38 R pm;u;znll;r;' valsdusst
8, |Kontrolna ispitivanja zemljanih radova 1.286,77 1.286,77 fae pr:?:z:’;:w“!d“m
- - Ukupna procijenjena vrijednost
9. |1zgradnja ispusta za vodotoranj - RVS 923,84 923,84 13,9358
Ispitivanja izvedenih cjevovoda na RVS-u koji su u Ukupna procijenjena vrijednost
10. 1.253,78 1.253,78
gradevinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RVS ’ 2521733
Revizija izvedbenih projekata elicnih konstrukcija Ukupna procijenjena vrijednost
11 125,38
vodotornjeva. 125,38 521,73
lzrada projektne dokumentacije spojnog magistrainog Ukupna procijenjena vrijednost
12. 1.253,78 188,07 1.065,71
vodovoda Kosnica - Velika Gorica 18.581,19
lzrada predstudije izvodljivosti za aglomeracije Kriz- Ukupna prozijenjena vrijednost
13, 304, 945,65 5.358,68
Novoselec, Dubrava, Lipovec Lonjski | Gradec 6,304,33 25:217.33
Projektna dokumentacija: UKUPNO 15.192,98 8.768,58 6.424,40 0,00
5 — VODOOPSK : S
x . izgradnja_
Procijenjena lzvori sredstava levodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proratun
3 Hrvatske vode .. Napomena
ulagania (€} razvo) Grada/Opéine
EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok Glavnica i camata po kreditu za
B LOKALMA KOMPONENTA 43.496,38 43.496,88 lzozx godinu ulupno 374.454,20
; it , ot [ |
kr gj2 Matkovitevoj ulici,
5 f(zf;adn]avodoon)( anog cjavovoda u Matkovicevoj ulici 32.905,97 18.581,19 71.324,77 |
<ri |
Struéni nad di dnj 1 j
3 rucni na. zor-na- .|zgr:'a~ njom vodoopskrbnog cjevovoda 5.176.19 1.035,24 4.140,95
u Matkovicevoj ulici, Kriz
4. |1zgradnija prikljuénih vodova 13.272,28 13.272,28
Izgradnja: UKUPNO 154.851,31 76.385,59 78.465,72 0,00
rekonstrukcija
1.
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO 154.851,31 76.385,59 78.465,72 0,060




ODVODNIA

izgradnja
Procijenjena lzvori sredstava i izvodag
Razvojni 2ahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vode | Proratun Naporn
ulagania (€) razvoj Grada/Optine | pomena
1. |izgradnja kanalizacije Matkoviceva ulica u Krizu 212.356,49| 42.471,3C 169.885,19
2 i::fm nadzor gradenja kanalizacije Matkoviceva ulica u 7.299,75 1.459,95 5.839,80
lzgradnja: UKUPNO 213.656,25 43.931,25|  175.725,00 0,00
rekonstrukcija
1
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 o.00
ODVODNJA: SVEUKUPNO 219.656,25 43,931,25|  175.72500 0,00
REKAPITULACIJA INVESTICUA
Procijenj 1 lzvori sred: izvodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vode Proratun e i
ulaganja (€) razvo) Grada/Optine pormens
1 lzrada projektne dokumentacije 15.192,98 8.768,58 6.424,40 0,00
2, Vodoopskrba 154.851,31 76.385,59 78.465,72 0,00
3. Odvodnja 219.656,25 43.931,25 175.725,00 0,00
SVEUKUPNO 389.700,54|  129.08542|  260.615,12 0,00




Jedinica lokalne samouprave (JLS) : OPCINA BRCKOVUAN!

1ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIE (VODOOPSKRBA | ODVODNIJA}

Procijenjena |

lzvori sredstava
[ Proratun

= } lzvodad
Razvojni zahvat vrijednost | Naknada. za Hrvatske vode [ a Napomena
ulaganja (£) | razvoj Grada/Dpcine
1 Izlfa‘d‘a pchj'ektne.dokumentacue OdVOdn]E.E u 'Adancevoj 2.654,46 2.654,46
ulici i odvojku ulice Stanka Vraza, Brckovijani
2 lzrada p{rOJ'ektne dokumentacije odvodnje Rogacav breg, 2.654,46 2.654.46
Brckovljani
Studija izvodlijivosti i dokumenti zastite okolisa za Ugovor je 1 45.907,07, do sada
3, 3.595,95 539,39 3.056,56 airans
odvodnju Sv.l.Zelinu, Brckovljane | Bedenicu realizicno 34,4100
i PR N . . . Ukupna pcacijenj vrijednost
4 Izrada idejnih i glavnih projekata odvodnje za podruéje 83.071,26 12.460,69 7061057 prujekt‘;r"an:)i12:313&2;5:,‘;;;3“3
Zeline, Brckovljana i Bedenice realitacija u 2023, gadini 265,445,62
5 Izz;a:iabq:tkukmentacije za nadmetanje za projekt RVS 660,22 660,22 Prijenos iz prijasnjih goina
greb isto
Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata
6 magistralnih cjevovada Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec- 1.672.56 1.672.56 Ukupna procijenjena vrijednost
" |Bozjakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske iili Y . 25.217,33
gradevinske dozvole
Geodetske usluge izrade geodetske podloge za izmjenu i o )
Ukupna procijenjena vrijednost
7. |dopunu lokacijske i/ili gradevinske dozvole magistralnih 748,25 748,25 1128144
cjevovoda Cerje-Vukovije i Sesvetski Kraljevec-Bozjakovina
Usluga izvodenja geomehanickih istraZivanja za projekt Ukupna procijenjena vojednost
8. 352,12 352,12
RVS Zagreb istok 252173
Arheoloske usluge nadzora tijekom izvodenja radovaza Ukupna protijenjena vrijednost
9. 167,26 167,26
projekt RVS Zagreb istok 252173
Usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt NUS-a na Ukupna procijenjena vrijednost
10. 1.628,55 1.628,55
projektu RVS-a" ’ 24.553,72
. -
11.|Revizija projekata gradevinskih jama 167,26 167,26 Vkupna pm:;“l];r;a vriednost
k ijenj fjed
12.|Kontrolna ispitivanja zemljanih radova 1.716,58 1.716,58 Viupna pr;;‘{:::;:w"! .
—— ied
13.|1zgradnja ispusta za vodotoranj - RVS 1.232,42 1.232,42 Hisena pri;":;‘;:: Prlcnozt
Ispitivanja izvedenih cjevovoda na RVS-u koji su u Ukupna procijen;jena vrijednost
14, 1.67 1.672,56
gradevinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RVS 672,56 5.217,33
lzrada projektne dokumentacije spojnog magistralnog Ukupna procijenjena vrijednost
15. 1.672,56 250,88 1.421,68
vodovoda Kosnica - Velika Gorica > 18.581.19
16 Revizija izvedbenih projekata celi¢nih konstrukcija 167.26 167 26i Ukupna procijenjena vrjednost
"|vodotornjeva. ’ ’ 2.521.73
Projektna dokumentacija: UKUPNO 98.524,80 23.436,00 75.088,80 0,00
VODOOPSKRBA
izgradnja
Procijenjena lzvori sredstava levodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proratun
_ Hrvatske vode ) Napomena
ulaganja {€) razvo) Grada/Op¢ine
EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok Glavnica i kamata po kreditu za
L LOKALNA KOMPONENTA 58'025'54 58‘025'54 2023. godinu ukupno 874.854,20
2, |\zgradnja prikijuénih vodova 26.544,56 26.544,56
Izgradnja: UKUPNO 84.570,10 84.570,10 0,00 0,00
rekonstrukcija
1
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO 84.570,10 84.570,10 0,00 0,00

14




ODVODNIA

izgradnja
Prociienjena | tevori sredstava ==
Razvo)ni zahvat vrjednost | Naknadaza | Hrvatske vode Proratun N;l\mdat
ulaganja (€) | razvoj Grada/Optine mme_na
1. |lzgradnja ispusnog cjevovoda UPOV-a Brckovljani 318.003,85Ii 47.700,58 270.303,27
2 Struéni n?dz_or nad izgradnjom ispusnog cjevovoda UPOV- 7.963,37 1.194,51 6.768,86
a Brckovljani
lzgradnja: UKUPNO 325.957,22 '48.895,08 | 277.072,13 | 0,00
rekonstrukcija
1
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
ODVODNJA: SVEUKUPNO 325.967,22 8:89508|  277.07213 0,00'
REKAPITULACUIA INVESTICLA
Procijen;j lzvori sredstava lzvodak
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vode Proraun Ne a
ulaganija (€} ramvoj Grada/Optine pomena
1 Izrada projektne dokumentacije 98.524,80 23.436,00 75.088,80 0,00
2. Vodoopskrba 84.570,10 84.570,10 0,00 0,00
3. Odvodnja 325.967,22 48.895,08 277.072,13 0,00
SVEUKUPNO 509.062,12|  156901,18|  352.160.94 0,00

15




Jedinica lokalne samouprave (JLS) : OPCINA KLOSTAR IVANIC

=

1ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIE (VODOOPSKRBA | ODVODNJA)

Procijenjena lzvori sredstava IZvodac
jai ij Naknadaza | Proratun modac
Razvojni zahvat vrijednost Hryatske vode . § Mapomena
ulagania (£} razvoj _ Grada/Opéine
1 lzrada proje.ktrTe dokumentacije vodm‘/nda"u L|p0\'/cu 13.272,28 13272,28
prema streljani, prema nogometnom igralidty, 3. 5.
2 lzravda prOJe‘k‘tne dokumentacije odvodnje Poljska utica, 3.716,24 3716,24
Klostar Ivanié,
3. lzrad? projektne doliumentaF!Je vodovoda Kuéni dol i 5.308,91 5.308,91
odvojak Sv. Duh-Klostar Ivani¢
4 IZZar:f:bq:tl;ukmentacije za nadmetanje za projekt RVS 472,37 472,37 Prijenos i prijagnjh godina
i
{zrada dokumentacije o nabavi za radove (FIDIC Crvena i Ugovor je 26.279,12, do sada
S. 1.971,47 295,72 1.675,75 s
Zuta knjiga) za projekt aglomeracije Ivani¢ Grad realizirano 18.687,37
Usiuge izrade izmjene | dopune glavnih projekata
6 magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-| 1.196.67 1.196.67 Ukupna procilenjena vrijednost
" |Bozjakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili U T 15.217,33
gradevinske dozvole
7 Geodetske usluge izrade geodetske podloge za izmjenu i 535 35 535 35 Ukupna procijenjena vrijednast
" [dopunu lokacijske i/ili gradevinske dozvole magistralnih ! ' 11.281,44
Usluga izvodenja geomehanickih istrazivanja za projekt Ukupna procljenjena vrljednost
8. 251,93 251,93
RVS Zagreb istok ' 5308,51
Arheoloske usluge nadzora tijekom izvodenja radovaza Ukupna protijenjena vnjednost
9. 118,67 119,67
projekt RVS Zagreb istok 521,73
Usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt NUS-a na Ukupna procijenjena vrijednost
10. 1.165,18 1.165,18
projektu RVS-a" ’ 24.553,72
Uk ljen] ijed
11.|Revizija projekata gradevinskih jama 119,67 119,67 uen pm;_;r:;:a vrjednost
P R I Ukupna procijenjena vrijednost
12.|Kontrolna ispitivanja zemljanih radova 1.228,16 1.228,16 25.880,95
L. . Ukupna procijenjena vrijednost
13.|Izgradnja ispusta za vodotoran] - RVS 881,75 881,75 13.935.89
14 Ispitivanja izvedenih cjevovoda na RVS-u koji su u 1.196.67 1.196.67 Ukupna proclienjena vrijednost
"|gradevinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RVS U T 25,217,33
15 Revizija izvedbenih projekata €eliénih konstrukcija 11967 119,67 Ukupna procijenjena vrijednost
vodotornjeva ! ! 252173
|zrada projektne dokumentacije spojnog magistralinog Ukupna procijenjena vrijednost
16. 1.196,67 179,50 1.017,17
vodovoda Kosnica - Velika Gorica 18)561;19
Revizij jek devinskih j j i¢- Uk ijen; ijed
17 G::ua projekata gradevinskih jama, odvodnja Ivanié 654,86 654,86 upna pro;.;eznl,;r;a vrijednost
" . - | Ukupna procijenjena vrijednost
18, lzrada dcikumer_m?cue o] nab_avn usluga upra.iyljanjaf' 234371 234371 35.748,22, do sada realizicano
nadzora i promidzbe za projekt aglomeracije lvanic-Grad 16.723,07
Arheoloske usluge nadzora tijekom izvodenja radova na Ukupna procijenjena vrijednost
19. . K
aglomeraciji lvani¢-Grad 206798 2.067,98 1363537
Usluge izrade izmjena i dopuna projektne dokumentacije | ,
- R . . . . | | Ukuona procyenjena vrijednrost
20.|tijekom izvodenja radova na orojektu aglomeracije Ivanic- 6.548,59 6.548,59 | 1521723
Grad |
21 Izrada predstudije izvodljivosti za aglomeracije Kriz- 6.304.33 945 65 5358 68. Ukupna procilenjena vrijednost
‘|Novoselec, Dubrava, Lipovec Lonjski 1 Gradec T . S 2521733
Projektna dokumentacija: UKUPNO | 50.672,10 42.620.50 8.051,60 | 0.00
VODOOPSKRBA
izgradnja
Procijenjena \zvori sredstava {zvodat
Razvojni zahvat i Proratun
zvojni zahva vruedrfost Naknad:-f za Hrvatske vode rol u" Napomena
ulaganja (€) razvoj Grada/Op¢éine
EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok Glavnica i kamata po kredltu za
1 LOKALNA KOMPONENTA 41.515,45 41'515'45 2023. godinu ukupno 874.854,20
| dnj lici Stj B i€ 3
5 zgra_ ’nja vodovoda u ulici Stjepana Babonicéa u Klostar 50.434,67 10.086,93 40.347,73
Ivanicu
3 Struéni ‘nadzor?a izgraqt\ji vodovoda u ulici Stjepana 331807 663,61 2.654.46
Babonica u Klostar Ivanicu
4, |lzgradnja vodovoda u Cemernickoj ulici u Cemernici 19.508,42 3.981,68 15.926,74




StruZninadzor lzgradnje vodovoda u Cemerniélkoj ulici

500= L 530,39 2.123,56
Cemernici
bollzgradnga vodevodda u Sararapevskoj wich, Klodrar tvanic 1 55,0727
~ — - 3 T
5 Strnjcm nad%n')r izgradnje vodovoda u u Sarampovskoj uiici, 1.390,84 1.590,84
Klostar lvanié
o. |lzgradanja prikljucnin vodaova 39.816,84 39.310,84 |
lzgradnja: UKUPNO 214.718,72 153.666,23 61.052,49 | 0,00 |
rekonstrukcija
1
rekonstrukcijo: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO [ 21471872] 15366623]  61.052.49] 5,00]
_izgradnja
Procijenjena {zvori sredstava lavodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vode Proraun Napomena
ulaganja (€) razvoj Grada/Opéine P
EU projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture
1. . .
aglomeracije lvani¢-Grad LOKALNA KOMPONENTA 121.321,20 121.321,20
5. Izgre?r‘jnja kanalizacije u ulici Stjepana Babonica u Klotar 371.623,86 74.324,77 297.299,09
lvanicu
3. Strucn! lnadzorvna |zgrac.1fu| kanalizacije u ulici Stjepana 7.963,37 1.592,67 6.370,69
Babonica u Kiodtar Ivanicu
izgradnja: UKUPNO 500.908,43 197.238,65 |  303.669,79 0,00 |
rekonstrukcija Zai.
L [
rekonstrukciia: UKUPNO 0,00' 0,00 0,00 0,00
[ ODVODNJA: SVEUKUPNO | 50090843  197.23865] 303.669,73] 0,00 )
Procijenjena Izvori sredstava lzvodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske voda Proratun Napomena
ulaganja (€) razvoj Grada/Opéine P
1 lzrada projekine dokumentacije 50.672,10 42.620,50 8.051,60 0,00
2 Vodoopskrba 214.718,72 153.566,23 01.052,49 0,00
3. | Cdvodnja 500.908,43 197.238,65| 303.509,79 0,00 :,
SVEUKUPNO 766.299,25 393.525,37 372.773,88 0,00




Jjedinica lokalne samouprave (iLS) : OPCINA DUBRAVA

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIE (VODOOPSKRBA | ODVODNIA)

I Procijenjena lzvori sradstava | —
jni zanvat ij 1 Naknadaza | Proratun | zvodiac
Razvojni zahvat vrijednost | Hryatske vode ! Mapornena
ulaganja {£) tazvo] | Grada/Dpéina | A
L Izrada projektne dgkgn]entacije vodovoda, ulica Ljudevita 3.981,58 3 981,68'
Sustekalvana Zapolje i Frankpanske, Dubrava
2. lzra't.ia projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda 17.253,97 17.253,97
Opcine Dubrava - 2. faza
3 IZZ;;dabt{otkukmentacije za nadmetanje za projekt RVS 37,86 37,86 Prijenos iz prijagnjh godina
reb isto
Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata
4 magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec- 95.90 9590 Ukupna procijlenjena vrijednost
" |Bozjakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili ! ! 25:217.33
gradevinske dozvole
Geodetske usluge izrade geodetske podloge za izmjenu i Ukaona procient ednost
upn en,
5. |dopunu lokacijske i/ili gradevinske dozvole magistralnih 42,90 42,90 e 11]28':2: N
cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-BoZjakovina
Usluga izvodenja geomehanickih istrazivanja za projekt Ukupna procijenjena vrijsdnost
6. 20,1 20,19
RVS Zagreb istok 0.19 5308,91
2 Arheoloske usluge nadzora tijekom izvodenja radovaza 059 959 Ukupna procijenjena vrijednost
" |projekt RVS Zagreb istok ! ! 25217
Usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt NUS-a na Ukupna procijenjena vrijednost
8. 93,3 93,38
projektu RVS-a" 8 3 23,553,72
- N . Ukupna pracijenjena vrijednost
9. |Revizija projekata gradevinskih jama 9,55 9,59 2521,73
e R L Ukupna procijenjena vrijednost
10.|Kontrolna ispitivanja zemljanih radova 98,43 98,43 25.880,95
. == =
11.|1zgradnja ispusta za vodotoranj - RVS 70,66 70,66 Ukapna pr:;‘f;;::: vrifednost
Ispitivanja izvedenih cjevovoda na RVS-u koji su u Ukupna procijenjena vrijednost
12. 95,90 95,90
gradevinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RVS 25121733
Revizija izvedbenih projekata £eli¢nih konstrukcija U'upna procijenjena vrijednost
13
vodotornjeva. i 2t n521,73
lzrada projektne dokumentacije spojnog magistralnog Ukupna procijenjena vrijednost
14. ,90 14,39 81,52
vodovoda Kosnica - Velika Gorica 3952 18-581,19
Izrada predstudije izvodljivosti za aglomeracije Kriz- Ukupna procijenjena ynjednost
15, 6.304,33 45,65 5.358,68
Novoselec, Dubrava, Lipovec Lonjski i Gradec 45,6 : 25221733
Projektna dokumentacija: UKUPNO 28.219,88 1.544,03 5.440,20 21.235,65
VODOOPSKRBA
izgradnja
T — n
N P70f||enjena I[ | lzvori stedstava : l2vodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proratun
R ] Hrvatske vode = Mapomeana
ulaganja (£) razvoj Grada/Opéine
EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreo istok Glavnica i kamata po kreditu za
1 LOKALMA KOMPOMEMTA 3‘327‘ 10 3'327'10 2023, godinu ukupno 874.854,20
2. |lzgradnja vodovoda na podrudju Opcine Dubrava - 2, faza 225.628,77 180.503,02 45,125,75
Struéni i j &
3. I'lf-CnI nadzor nad izgradnjom vodovoda na podrugju 7.963,37 6.370,69 1592,67
Optine Dubrava - 2. faza
Izgradnja: UKUPNO 236.919,24 3.327,10 186.873,71 46.718,43
rekonstrukcija
1
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
¥
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO l 236.919,24 3.327,10 186.873,71 46.718,43
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ODVODNIA

izgradnja
Procijenj lzvori sredstava izvodaz
Razvojni zahvat ! vrijednost Naknada za j Hrvatsk " Proraun Na @
ulagania (€) razvoj | Mrvaiskevode Grada/Opéine pomena
|
lzgradnja: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
rekonstrukeija
rekonstrukgija: UKUPNO 0,00 a00| 0,00 9,00
ODVODNJA: SVEUKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
REKAPITULACUA INVESTICLIA
Procijenjena lzvori sredstava lzvodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vod Proratun N a
ulaganja (€) razvoj Tvatske vode Grada/Optine apomena
Izrada projektne dokumentacije 28.219,88 1.544,03 5.440,20 21.235,65
Vodoopskrba 236.919,24 3.327,10 186.873,71 46.718,43
Odvodnja 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 265.139,12| 487113\ 19231381  67.954,08|




Jedinica lokalne samouprave {JLS) : OPEINA GRADEC

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACHE (VODOOPSKRBA | ODVCDNIA)

l Procijenjena ! lzvori sredstava _ fevodac
Razvojni zahvat | vrjednost | Maknadaza Praratun
i ) Hryatska vode . Mapomena
i ulazaaja (€) ra2voi Grada/Opéina o
N Izra'llia projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda 17.253,97 17.253.97
Opcine Gradec - 2. faza
) Izzradabdokukmentacije za nadmetanje za projekt RYS 73,96 73,96 Prijenos iz prijagnjih zodina
agreb isto
Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata
3 magistrainih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec- 187.37 18737 Ukupna procijenjena vrijednost
Bozjakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili ' ’ 25217.33
gradevinske dozvole
Geodetske usluge izrade geodetske podloge za izmjenu i ok jeni cdnost
upna procijen
4. |dopunu lokacijske i/ili gradevinske dozvole magistralnih 42,90 42,90 ena 1n 28’::: Friecnes
cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-BoZjakovina
Usluga izvodenja geomehanickih istrazivanija za projekt Ukupna procijenjena vrijednost
5, 39,45 39,45
RVS Zagreb istok 5:308,91
ArheoloSke usluge nadzora tijekom izvodenja radovaza Ukupna procijenjena vrijednost
6. 18,74 18,74
projekt RVS Zagreb istok 252173
Usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt NUS-a na Ukupna procijenjena vrijednost
7. 4 182,44 -
projektu RVS-a" 182,44 24.553,72
ok - o
8. |Revizija projekata gradevinskin jama 18,74 18,74 e Pm;_’f;;zr;a vriednost
3 = -
9. |Kontrolna ispitivanja zemljanih radova 192,30 192,30 Yhuna pr?;u:;gf;: riednest
. o N
10.|lzgradnja ispusta za vodotoranj - RVS 138,06 138,06 Vkupna pri;”;;";:: e
Ispitivania izvedenih cjevovoda na RVS-u koji su u Ukupna procijenjena vrijednost
11. 7,37 187,37
gradevinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RVS 187.3 35:217.33
1 Revizija izvedbenih projekata €eliénih konstrukcija 1874 18.74 Ukupna procijenjena vnjednost
~|vodotornjeva. . ! 252173
lzrada projektne dokumentacije spojnog magistrainog | Ukupna procijenjena vrijednost
13. 7/ 28,11 159,25 -
vodovoda Kosnica - Velika Gorica 1873 S 9 18.581.19
Izrada predstudije izvodljivosti za aglomeracije Krii- _ \ . Ukupna procijenjena vrijednost
14 04,33 945,65 5.358,68
Novoselec, Dubrava, Lipovec Lonjski | Gradec 5:304, ° 25:217.33
Projektna dokumentacija: UKUPNO 24.845,73 19.327,78 5.517,95 0,00
VODOOPSKRBA
izgradnja
Procijenjena Izvori sredstava levodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknadaza | . Proradun
. . Hrvatska voda .. Mapomena
ulaganja (£) razvol Grada/Opéine
EU arojeis Regionalni vodoooskroni sustav Zagren istok Slavaiza | damata b aditu e
I3 5. a1 R A
LOKALNA KOMPONENTA 5.500,31 5.500,31 2025, gadinu ukupna 374333,20
2. |lzgradnja vodovoda na podrudju Opéine Gradec - 2. faza 26.544,56 26.544,56
Izgradnja: UKUPNQO 33.044,87 6.500,31 0,00 26.544,56
rekonstrukcija
1.
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO 33.044,87 6.500,31 0,00 26.544,56
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QDVODNIA

‘izgradnja
| Procijenjena lzvori sredstava
Razvojni zahvat | vrijednost | Naknada za Hrvatske vode [ Proratun Nla!v:dat‘.
ulaganja {€) razvoj | Grada/Opéine pomena
lzgradnja: UKUPNO 0,00 0,00 6,00 6,00
rekanstrukcija
rekonstrukcija; UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
ODVODNIA: SVEUKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
REKAPITULACIJA INVESTICLA
Procijenj lzvori sredstava lzvoda#
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vode Proratun Na
ulaganja (€) razvoj rvatske v Grada/Opéine pomena
lzrada projektne dokumentacije 24.845,73 19.327,78 5.517,95 0,00
Vodoopskrba 33.044,87 6.500,31 0,00 26.544,56
Odvodnja 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 57.890,60 |  25.825,09 5.517,95 2654456
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Jedinica lokalne samouprave {JLS) : OPEINA FARKASEVAC

1ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACHE (VODOOPSKRBA | ODVODNIA)

Razvojni zahvat ‘

Procijenjena |

lzvori sredstava

ij | Maknad | Proratun fzvodat
1 vrijednost 1 alna E? = Hrvatske vode | o Mapomena
| wlaganja (€) | razvoj Grada/Opélne
L lzrafja projekEne dokumentacije za izgradnju vodovoda 11.945,05 | 11.945,05
Opcine Farkasevac - 2. faza
2 ;zradabdokukmentacije za nadmetanje za projekt RYS 26,13 26,13 Prifenos iz prijagniih godina
agreb istol
Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata
3 magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-| 66.20 66.20 Ukupna procijenjena vnjednost
" |Bozjakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili ! ’ 25217.33
gradevinske dozvole
Geodetske usluge izrade geodetske podloge za izmjenu i \kupna prociién Jednost
ena vnjednos
4. [dopunu lokacijske i/ili gradevinske dozvole magistralnih 29,62 29,62 1 2311’“
cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-BoZjakovina
Usluga izvodenja geomehanickih istrazivanja za projekt Ukupna procijenjena vrijednost
5. 13,94 13,94
RVS Zagreb istok 5.308.91
6 Arheoloike usluge nadzora tijekom izvodenja radovaza 6.62 6.62 Ukupna procijenjena vrijednost
" |projekt RVS Zagreb istok i ! 25217,33
Uk ilenj ifed
7. |Revizija projekata gradevinskih jama 6,62 6,62 e pm;:;l';r: vrlednost
ok == =
8. |Kontrolna ispitivanja zemljanih radova 67,95 67,95 o or:cs“:;:::;:m o
3 = -
9. |Izgradnja ispusta za vodotoranj - RVS 48,78 48,78 Ukopna prj;";;’;:; vriednost
Ispitivanja izvedenih cjevovoda na RVS-u koji su u Ukupna procijenjena vnjednost
10. 66,20 66,20
gradevinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RVS ! 25.217.33
lzrada projektne dokumentacije spojnog magistralnog Ukupna procijenjena vrijednost
11, 66,20 9,93 56,27
vodovoda Kosnica - Velika Gorica 18.561,19
12 Revizija izvedbenih projekata geli¢nih konstrukcija 662 6.62 Uhupna protijenjena vrijednost
'|vodotornjeva. ! ’ 521,73
Projektna dokumentacifa: UKUPNO 404,89 | 348,61 56,27 0,00
VODOOPSKRBA
izgradnja
Procijenjena lzvori sredstava lzvoda
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proraun
N , Hrvatske vode . Napomena
ulaganja (€) razvoj Grada/Optine
EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok Glavnica i kamata po kreditu za
1 LOKALNA KOMPONENTA 2296'77 2'296’77 2023. godinu ukupno B74.854,20
lzgradnja: UKUPNO 2.296,77 2.296,77 0,00 0,00
rekonstrukcija
1
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO 2.296,77 2.296,77 0,00 0,00
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ODVODNJA

izgradnja
Procijenjena lavorl sredstava Izvodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknadaza | Hrvatske vode [ Proratun Nao @
ulaganja (£) razvoj | ' Grada/QOpéine pemena
1.
lzgradnja: UKUPNO 0,00 0,00 6,00 0,00
rekonstrukcija
L
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00, 0,00 |
ODVODNJA: SVEUKUPNO 0,00 0,00| 0,00 0,00
REKAPITULACIJA INVESTICUA
Procijenjena lzvori sredstava [zvodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vode Proratun N a
ulaganja (€) razvoj Grada/Op€ine apomena
1 izrada projektne dokumentacije 404,89 348,61 56,27 0,00
2. Vodoopskrba 2.296,77 2.296,77 0,00 0,00
3. Odvodnja 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 2.701,65 264538 | s627 0,00
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Jedinica lokalne samouprave (JLS) : OPCINA PRESEKA

1ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (VODOOPSKRBA 1 ODVODNIJA)

Procijenjena lzyori sredstava lvodaE
L— wodai
Razvojni zahvat vrijadnost Naknada za ) Proratun
B Hurratske vode .. Mapomena
ulaganja (£} razvoj Grada/Opdine
1 Izra[(jla projekine dokumentacije za izgradnju vodovoda 23.890,111 23.890,11
Opdine Preseka - 2. faza
= - - s
2 Izzgzrdabd.otkukmentacue za nadmetanje za projekt RYS 26,13 26,13 prfenad 1 prijEeH godina
eb isto
Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata
3 magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-] 66.20 66.20 Ukupna procijenjena vrijednost
" |Bozjakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili ’ ’ 3521733
gradevinske dozvole
Geodetske usluge izrade geodetske podloge za izmjenu i Ok - ’
|a procij 1 i]
4, |dopunu lokacijske i/ili gradevinske dozvole magistralnih 66,20 66,20 B atn g ienest
cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-Bozjakovina
Usluga izvodenja geomehanickih istraZivanja za projekt Ukupna protijenjena vrijednost
S. 13,94
RVS Zagreb istok 13,94 2521,73
6 Arheoloske usluge nadzora tijekom izvodenja radova za 6.62 6.62 Ukupna procilenjena vrijednost
" |projekt RVS Zagreb istok 1 ! 252173
Usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt NUS-a na Ukupna procijenjena vrijednost
7. 4,4
projektu RVS-a" 64,46 64,46 24.553,72
8. |Revizija projekata gradevinskih jama 6,62 6,62 Ukapna pm:i;nli;:a vrilednost
9. {Kontrolna ispitivanja zemljanih radova 67,95 67,95 Yiupna przgj:;f:;; rilednost
P N Ukupna procijenjena vrijednost
10.|lzgradnja ispusta za vodotoranj - RVS 48,78 48,78 13,935,80
Ispitivanja izvedenih cjevovoda na RVS-u koji su u Ukupna procijenjena vrijednost
11. 6,20
gradevinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RVS 66,20 : 25217,33
Izrada projektne dokumentacije spojnog magistralnog Ukupna procijenjena vrijednost
12, 56,27
vodovoda Xosnica - Velika Gorica 6620 2,93 18.581,19
Revizija izvedbenih projekata Eeli€nih konstrukcija U'upna procijenijena vrijednast
13
vodotornjeva. 6,62 662 i Ll
Projektna dokumentacija: UKUPNO 24.396,04 449,66 56,27 23.890,11
VODOOPSKRBA "
izgradnja
Procijenjena Izvori sredstava |
N lzvodal
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proratun
N . Hrvatske vode . Napomena
ulaganja (€) razvoj Grada/Opéine
EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok Glavnica i kamata po “reditu za
1 LOKALNA KOMPONENTA 2'296’77 2'296’77 2023 godinu ukupno 974 354,20
izgradnfa: UKUPNQ 2.296,77 2.296,77 0,00 0,00
rekonstrukcija
1
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO 2.296,77 2.296,77 0,00 0,00
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ODVODNIA

_izgradnja
Procijenjena | lavori sred |
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vode Proratun | Nl:v:aaé
ulaganja {€) razvoj v Grada/Optine | P Tf‘a
Izgradnja: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
_rekonstrukcija
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00, 0,00 0,00
ODVODNJA: SVEUKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
REKAPITULACIHIA INVESTICUA
Procijenjena lzvori sredstava lzvodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za \ Hrvatske vode Proratun Na a
ulaganija (€) razvoj | v €vo Grada/Opéine pomena
lzrada projektne dokumentacije 24.396,04 449,66 56,27 23.890,11
Vodoopskrba 2.296,77 2.296,77 0,00 0,00
Odvodnja 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 26.692,81 274643 5627| 2389011
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Jedinica lokalne samouprave (JLS) : OPCINA BEDENICA

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (VODOOPSKRBA | ODVODNJA)

Procijenjena lzvori sredstava | .
Razvojni zahvat vrijednost " Naknada za [ 1 Proratun | izvodiac
| Hruatske vode . Mapomena
ulagania (£) razvo) | | Grada/Optine
1 Izrad_a prc)Jel.<tne dolfumentvac_ue vodovoda Beloslavec- [ 3.450,79 3.450,79
gornja zona i Bedenica-Metnice
5. lzzarzfeabd'gtkukmentacije za nadmetanje za projekt RVS 156,22 156,22 Prijenos i prijagnji godina
isto
Studija izvodljivosti | dokumenti zastite okolisa za Ugovor e na 45.907,07, do sada
3. 850,86 127,63 723,23 ealizicano
odvodnju Sv.1.Zelinu, Brekovijane i Bedenicu realiiicno 34.4100
P . . . < Ukupna pragiienjena vijednost
4 Izréda idejnih |-glavTuh pro;fekata odvodnje za podrucje 19.656,10 294841 16.707,68 projektirania 1260 assvml‘plmma
Zeline, Breckovljana i Bedenice realizacija u 2023. godini 265 445,62,
S lzrada aplikacijskog paketa dokumenata za EU projekt 186733 28010 158723 Ukupna procilenjena vrijednost
" |Zelina-Brckovljani o ! T 25.217,33
Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata
5 magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-| 39576 395 76 Ukupna procijenjena vrijednost
" |Bozjakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili ! ! 35:217,33
gradevinske dozvole
Geodetske usluge izrade geodetske podloge za izmjenu i Skupna procien; fednost
u njena
7. |dopunu {okacijske i/ili gradevinske dozvole magistralnih 177,05 177,05 ? 11 23‘:‘:4 .
cjevovada Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-BoZjakovina
Usluga izvodenja geomehanickih istrazivanja za projekt Ukupna procijenjena vijednost
8. 83,32 83,32
RVS Zagreb istok ’ 5330851
9 Arheolodke usluge nadzora tijekom izvodenja radovaza 3958 3058 Ukupna procijenjena vrijednost
" |projekt RVS Zagreb istok ! ’ 252173
Usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt NUS-a na Ukupna procijenjena viijednost
10. 85,34 385,34
projektu RVS-a" 385,3 24.553,72
o q h i e Ukupna procijenjena vrijednost
11,|Revizija projekata gradevinskih jama 39,58 39,58 2521,73
v = B
12.|izgradnja ispusta za vodotoranj - RVS 406,17 406,17 e et
Ispitivanja izvedenih cjevovoda na RVS-u koji su u Ulupna procijen;jena viijednost
13. 291,61 291,61
gradevinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RVS 2521723
B o N
14.|Kontrolna ispitivanja zemljanih radova 395,76 395,76 Hisene pr:;u;::;;: vrednost
Izrada projektne dokumentacije spojnog magistralnog Ukupna procijenjena vrijednost
15. 36,39
3 vodovoda Kosnica - Velika Gorica 395,76 59,36 3 18.581,19
Revizija izvedbenih projekata teli¢nih konstrukcija Ukupna pracijenjena vrijednost
16. 2
vodotornjeva 39,58 39,58 2.521,73
Projektna dokumentacija: UKUPNO 28.630,80 9.276,26 19.354,54 0,00 |
VODOOPSKRBA
izgradnija
Procijenjena | {zvori sredstava levodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proratun
. Hrvatske vode . Napomsna
ulaganja (£) razvoj Grada/Opfine
EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagreb istok - . Glavniea i kamata po hedity 14
L LOKALNA KOMPONENTA 13.729,35 13.728,85 2023, godinu ukupno 874.854,20
izgradnfa: UKUPNO 13.729,85 13.729,85 0,00 0,00
rekonstrukcija
1.
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO 13.729,85 13.729,85 0,00 0,00
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ODVODNIA

_izgradnja
Procijenjena izvori stedstava lvodas
Razvojni zahvat vrijednost | Naknadaza | Hrvateke vode [ Proratun N @
ulaganja [£) razvoj | i | Grada/Opéine apormena
izgradnja: UKUPNO 0,00 0,60 0,00 0,60
rekonstrukcija
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 000| 0,00 000
ODVODNIA: SVEUKUPNO 0,00 g,00) 10,00 0,00
REKAPITULACIHA INVESTICUA
Procijenjena lzvori sredstava lzvodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatske vod Proraun N 2
ulaganija (€} razvoj rvatske vode Grada/Opéine apomena
lzrada projektne dokumentacije 28.630,80 9.276,26 19.354,54 0,00
Vodoopskrba 13.729,85 13.729,85 0,00 0,00
Odvodnja 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 42.360,64 231006,10 0,00 |
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Jedinica lokalne samouprave (JLS) : OPCINA RAKOVEC

1ZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACUE (VODOOPSKRBA | ODVODNIJA)

Procijenjena | lzvori sredstava | : -
o L | wodaé
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Proratun
| Hryatske vode . ! Mapornena
vlaganja [£} Tazvo) Grada/Opéine |
1 Izrada projekene dokumentacije odvodnije - spoj poslovne | 1.990,34 1,990,834
zone Rakovec sa UPQV-om Sv. Helena
5. |zra'c'la projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda 6.636,14 6.636,14
Op¢ine Rakovec - 2. faza
3. 1eradabd_otkukmentacue za nadmetanje za projekt RVS 5,08 5,08 Prijenos iz prijagnjih godina
agreb isto
Usluge izrade izmjene i dopune glavnih projekata
4 magistralnih cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec- 12.86 12.86 Ukupna prociienjena vrijednast
" |Bozjakovina s ishodenjem izmjena i dopuna lokacijske i/ili ! ! 25:217,33
gradevinske dozvole
Geodetske ustuge izrade geodetske podloge za izmjenu i - o .
. e R . . upna procijenjena vrijednost
5. |dopunu lokacijske i/ili gradevinske dozvole magistralnih 5,75 5,75 11.281,44
cjevovoda Cerje-Vukovje i Sesvetski Kraljevec-Bozjakovina
6 Usluga izvodenja geomehanickih istrazivanja za projekt 71 271 Ukupna procijenjena vrijednost
" |RVS Zagreb istok ! i 5.308,91
7 Arheoloske usluge nadzora tijekom izvodenja radovaza 1,29 129 Ukupna procijenjena vrijednost
" |projekt RVS Zagreb istok ! ’ 252173
Usluge izrade dokumentacije o nabavi za projekt NUS-a na Ukupna procijenjena vrijednost
8. 12,52 12,52
projektu RVS-a" s 24,553,72
9. |Revizija projekata gradevinskih jama 1,29 1,29 Vopne sz(ij;znlj;r: “ruednoz
L N L Ukupna procijenjena vrijednost
10.{Kontralna ispitivanja zemljanih radova 13,20 13,20 25.880,95
N - ’
11.|Izgradnja ispusta za vodotoranj - RVS 9,47 9,47 vhuene pri;“;:’;:: yriednost
Ispitivanja izvedenih cjevovoda na RVS-u koji su u Ukupna procijenjena vrijednost
12. 12,86 12,86
gradevinskim dozvolama a nisu izvedeni kroz RVS 25:217.33
Izrada projetne dokumentacije spojnog magistralnog Ulupna procijenjena vrijednost
13. 1 10,93 -
vodovoda Kosnica - Velika Gorica 2.86 133 18:581,13
Revizija izvedbenih projekata celi¢nih konstrukcija Ukupna procijenjena vrijednost
14.
vodotornjeva. 1,29 1,29 252,73
Projektna dokumentacija: UKUPNO 8.718,13 80,22 10,92 8.626,98
VODOOPSKRBA
izgradnja
Procijenjena | lzvori sredstava levodad
Razvojni zahvat vrijednost Naknada 2a Proratun
. ; Hrvatske vode . Mapomana
ulaganja {€) razvoj Grada/Opcine
EU projekt Regionalni vodoopskrbni sustay Zagrab istok . Slavaica : ‘amata 35 kreditu 2a
1 LOKALNA <OMPOMNENTA 440'03 446'03 2023 zodinu ukzipno 373.354,20
lzgradnja: UKUPNO 446,03 446,03 0,00 0,00
rekaonstrukcija
1
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
VODOOPSKRBA: SVEUKUPNO 446,03 446,03 0,00 0,00
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ODVODNIA

izgradnja
Procijenjena lavori sradstava Izvodat
Razvojni zahvat | wvrijednost Naknada za Hrvatske vode Proratun Na N
| ulaganja (€) razvoj Grada/Opéine pomena
|
fzaradnja: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00
rekonstrukcija
rekonstrukcija: UKUPNO 0,00 0,00 0,00 0,00/
ODVODNJA: SVEUKUPNO 0,00 0,00 6,00 0,00
REKAPITULACIJA INVESTICIIA
Procijenj lzvori sredstava \evodat
Razvojni zahvat vrijednost Naknada za Hrvatsk d Proraun N a
laganja (€) razvoj INESKENDES Grada/Opéine 2pomena
izrada projektne dokumentacije 8.718,13 80,22 10,93 8.626,98
Vodoopskrba 446,03 446,03 0,00 0,00
Odvodnja 0,00 0,00 0,00 0,00
SVEUKUPNO 9,164,16 526,25 10,93 862698
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