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Ova Dokumentacija o nabavi sastoji se od:

Knjiga 1 UPUTE PONUDITELJIMA I OBRASCI
Knjiga 2 UGOVORNA DOKUMENTACIJA
Knjiga 3 TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Knjiga 4 TROSKOVNIK

Knjiga 5 NACRTI I OSTALA DOKUMENTACIJA

Sadrzaj Knjige 2:

Dio 1 Sporazum

Dio 2 Opdi uvjeti ugovora

Dio 3 Posebni uvjeti ugovora

Dio 4 Ogledni obrasci sredstva osiguranja

Dio 5 Ogledni obrasci Sporazuma o rjeSavanju sporova i

Sporazuma o VijeCu za rjeSavanje sporova
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KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Diol

Obrazac Sporazuma
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SPORAZUM br.

Ovaj Sporazum skloplien je izmedu VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
d.o.0., Koledov¢ina ulica 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 54189804734,
(/me i prezime) (ovlasteni predstavnik) (dalje u tekstu ,Narucitelj") s jedne strane
i

(upisite: naziv Izvodaca)

Pravni oblik: e
=7
()12 P
Ovlasteni predstavinik:  eiiieeeeeiiccscsenseeeeeeeeeeaeeeeens

(dalje u tekstu ,Izvodac") s druge strane.

Ovime Narucitelj Izvodacu radova ustupa Radove: IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD
LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC PQ ISPUSTA U RIJEKU LONJA u vsklopu PROJEKTA
PRIKUPLIANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE
VRBOVEC prihvaéa ponudu Izvodaca za izvrSenje i dovrSetak ovih Radova.

Narucitelj i Izvodac ugovorili su kako slijedi:

1. U ovom Sporazumu rijeéi i izrazi imaju ista znacenja kao u Uvjetima ugovora na koje se
poziva u daljnjem tekstu.

2. Sljededi dokumenti smatraju se dijelom, Citaju se i tumace kao dio ovog Sporazuma:
(a) Ponudbeni list s datumom .....cceveieeinnnnns
(b) Sporazum
(©) Dodatak ponudi
(d) Posebni uvjeti ugovora
(e) Opdi uvjeti ugovora
(f) Troskovnik — Knjiga 4
(h) Tehnicke Specifikacije — Knjiga 3
(9) Nacrti i ostala dokumentacija — Knjiga 5
M Bilo koji drugi dokument koji ¢ini Ugovor.
3. U zamjenu za placanja od strane Narucitelja Izvodacu kao Sto je spomenuto u daljnjem
tekstu, Izvodac se obvezuje Narucitelju, izvrsiti i dovrsiti Radove, u skladu s odredbama
Ugovora.
4. Narucitelj se obvezuje platiti Izvodacu u zamjenu za izvrSenje i dovrSenje Radova
Ugovornu cijenu u iznosu od kuna (slovima: )

uvecanu za pripadajuci iznos poreza na dodanu vrijednost sukladno vazecem Zakonu o
porezu na dodanu vrijednost u vrijeme i na nacin predviden Ugovorom.

U znak prihvacanja, strane ovog Sporazuma potpisuju Sporazum na dolje navedeni datum sukladno
propisima Republike Hrvatske.
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Ovaj Sporazum je napisan u 2 (dva) izvorna primjerka od kojih 1 (jedan) primjerak zadrzava

Narucitelj, a 1 (jedan) primjerak Izvodac.

Za i po ovlastenju Izvodaca Za i po ovlastenju Narucitelja
Ime i prezime, Ime i prezime,

struéno zvanje: struéno zvanje:

Funkcija Funkcija

(predsjednik (predsjednik

uprave, uprave, direktor

direktor ili sl.: ili sl:

Potpis: Potpis:

Datum: Datum:
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UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 2

Opdi uvjeti ugovora
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OPCI UVIETI UGOVORA

Uvjeti Ugovora sadrze ,Opce uvjete”, koji su dio ,Uvjeta ugovora o gradenju” prvo izdanje 1999
izdano od Medunarodne federacije inzenjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od
Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih
drustava u graditeljstvu, te ,,Posebne uvjete” koji ukljuuju izmjene i dopune tih Opcih uvjeta.

Opdi uvjeti nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavaca hrvatskog izdanja.
Kontaktni podaci jesu:

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva
Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb

Telefon 01/5508-420 i 01/5508-447
Telefax: 01/5508-424 i 01/5508-448
Elektronicka posta: info@hkig.hr

web: http://www.hkig.hr
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Posebni uvjeti ugovora
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POSEBNI UVJETI UGOVORA

uvoD

\}

Ovaj dio sadrzi Posebne uvjete ugovora. Clanke treba ditati u vezi s FIDIC ,Uvjeti Ugovora o gradenju'
prvo izdanje 1999. Brojevi Clanaka u ovim Posebnim uvjetima ugovora odgovaraju, ili su dodani,
onima u Op¢im uvjetima ugovora. Ovi Posebni uvjeti ugovora dopunjuju, objasnjavaju, mijenjaju ili
ponistavaju uvjete u Opcim uvjetima ugovora.
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1. Opce odredbe

1.1 Definicije

1.1.1. Ugovor

1.1.2 Ugovorne
strane i osobe

Izbrisati dlanak 1.1.1.1. i zamijeniti ga sljedecim:

Jugovor” znaéi Sporazum i dokumente navedene u Clanku 2.
Sporazuma.

Izbrisati dlanak 1.1.1.3. [ zamijeniti ga sljedecim:

Izraz ,,Pismo o prihvacanju®™ znaci ,Sporazum" i svako pozivanje na
Pismo o prihvacanju u Op¢im uvjetima znaCi datum potpisa Sporazuma
pod Clankom 1.6.

Izbrisati dlanak 1.1.1.4. i zamijeniti ga sljededim:

.Pismo ponude" znadi ,,Ponudbeni list" sukladno Zakonu o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 120/2016 s izmjenama i dopunama, dalje u tekstu
ZIN 2016.) te Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima
javne nabave NN 65/2017(dalje u tekstu: Pravilnik).

Izbrisati clanak 1.1.1.5. i zamijeniti ga sljedecim:

~Specifikacija* znadi Knjiga 3: Tehnicke specifikacije, Dokumentacije o
nabavi kako je uklju¢ena u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog
dokumenta u skladu s Ugovorom. Taj dokument odreduje svrhu, opseg,
kvalitetu i druge tehnicke kriterije za Radove.

Izbrisati clanak 1.1.1.6. i zamijeniti ga sljedecim:

~Nacrti® znaci Glavni projekt ili njegov izvadak u Knjizi 5 Dokumentacije o
nabavi kako je ukljuten u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog
dokumenta u skladu s Ugovorom.

Dodatni Clanci:

Clanak 1.1.2.11. ,,Nadzorni inZenjer" znadi fizicku osobu s ovlastenjima
nadzornog inZenjera sukladno Zakonu poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (Narodne novina br. 78/2015 s izmjenama
i dopunama), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i
dopunama), Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15 s izmjenama i dopunama) i
drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.12. ,Projektant znadi fizicku osobu s ovlastenjem za
projektiranje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje  (Narodne novina br. 78/2015 s izmjenama i
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1.1.3 Datumi,
testovi, razdoblja i
dovrsetak

dopunama), Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13 s
izmjenama i dopunama), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s
izmjenama i dopunama), Zakonu o komori arhitekata i komorama
inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15 s izmjenama i
dopunama) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.13. ,Voditelj projekta™ znaci fizicku osobu imenovanu od
strane Narucitelja posebnom odlukom koja u njegovo ime prati realizaciju
Ugovora i obavlja komunikaciju izmedu Inzenjera i Naruditelja.

Clanak 1.1.2.14. ,Voditelj gradenja" znadi fizicku osobu s ovlastenjem
da vodi gradenje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15 s izmjenama i dopunama),
Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju (Narodne novine br. 78/15 s izmjenama i
dopunama), i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.15. ,Projektantski nadzor" znaci fizicku osobu imenovanu
od strane Narucitelja sukladno ¢l.55 Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15 s izmjenama i
dopunama), koja ¢e obavljati sve poslove sukladno primjenjivom Zakonu.

Izbrisati Clanak 1.1.3.1. i zamijeniti ga sljedecim:

»,Osnovni datum" znaci datum naveden u Dodatku ponudi.

Mijenja se clanak 1.1.3.4. i zamijeniti ga sljedecim:

.Testovi po dovrsetku" znace,Tehnicki pregled" koji se obavlja u
svrhu utvrdivanja izgradenosti gradevine u skladu s gradevinskom
dozvolom, odnosno glavnim projektom za gradevinu koja se moze graditi
ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta kako je
uredeno Zakonom o gradnji (Narodne novine br. 153/13 s izmjenama i
dopunama).

Na kraju Clanka 1.1.3.3. izbrisati tocku i dodati:

,do datuma izdavanja Potvrde o preuzimanju prema Clanku 10.
(Preuzimanje od stane Narucitelja)."

Izbrisati Clanak 1.1.3.7. i zamijeniti ga sljjedecim:

~Razdoblje obavjeStavanja o nedostacima" je razdoblje za slanje
obavijesti o nedostacima na Radovima prema ¢lanku 11.1. (Otklanjanja
nedostataka) kako je navedeno u Dodatku ponudi (sa svim produljenjima
iz Clanka 11.3. (Produlienje Razdoblja obavjestavanja o nedostacima),
racunajuci od datuma kada je izdana Potvrda o preuzimanju prema clanku
10. (Preuzimanje od strane Narucitelja)."

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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1.1.4 Novaci
plaé¢anje

1.1.5 Radovi i
Sredstva

Izbrisati Clanak 1.1.3.8. i zamijeniti ga sljjedecim;

~Potvrda o ispunjenju ugovora" ima znacenje potvrde koja se izdaje
prema clanku 11.9 Ugovora (Potvrda o ispunjenju Ugovora).

Dodati Clanak 1.1.3.10. ,Jamcevni rok"

,~Jamcevni rok™ ima znalenje Jamstvenog roka za izvrsene radove i
ugradenu opremu, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima
(Narodne novine br. 35/05 s izmjenama i dopunama) odnosno Jamstvo za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku sukladno ovoj DON i njegovo
je trajanje odredeno u Dodatku ponudi. Taj rok oznacava vremensko
razdoblje u kojem IzvodaC garantira za kvalitetu izvedenih radova,
ugradene opreme i materijale. Jamstveni rok pocinje te¢i danom izdavanja
Potvrde o preuzimanju izdane prema Clanku 10. (Preuzimanje od strane
Narucitelja)."

Mijenja se clanak 1.1.4.1. te isti glasi:

Prihvaceni ugovorni iznos" ima znacenje ,Ugovorne cijene", te se
rijeCi ,Prihvaceni ugovorni iznos" zamjenjuju rije¢ima ,,Ugovorna cijena® u
cijelom tekstu Ugovora.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.13.: ,0péi troskovi" izracunavaju se na nacin da se
dokazani direktni troskovi Izvodaca mnoze koeficijentima:

(i) Koeficijentom indirektnog troska, Kir = 1,22
(i Koeficijentom manipulativnog troska, u iznosu Kmr = 1,08.

Nacin primjene Koeficijenta indirektnog troska i Koeficijenta
manipulativnog troska opisan je u clanku 12.3. Posebnih uvjeta Ugovora.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.13: ,Razumna dobit” zna¢i jednu dvadesetinu (5%)
odgovarajucih Troskova.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.14: ,Kamata za zakasnjelo placanje" ima znacenje
zakonske zatezne kamate na neplaceni iznos za svaki dan zakasSnjenja
tijekom perioda kasnjenija.

U Clanku 1.1.5.6. brisati (ako postoje)" / dodati:

#li pismeno dogovoreno izmedu Ugovornih strana da se smatra Dijelom
Radova."

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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1.1.6 Ostale
definicije

1.2 Tumacenje

Izmjene i dodatni Clanci:

Clanak 1.1.6.6. “Garancija za izvrSenje" ima znacenje ,Jamstva za
uredno ispunjenje ugovora" sukladno ZIN 2016 ¢lanak 214. stavak 3.

Prihvaceni ugovorni iznos" ima znacenje ,,Ugovorne cijene", te se
rijeci ,Prihvadeni ugovorni iznos" zamjenjuju rije¢ima ,,Ugovorna cijena" u
cijelom tekstu Ugovora.

Clanak 1.1.6.10. ,Dozvola" znadi sluzbeni akt potreban da se odobri
gradenje sukladno Zakonu.

Clanak 1.1.6.11. ,Gradevinski dnevnik” znaci dokument odreden
¢lankom 135. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/2013 s izmjenama i
dopunama) kao i odredbama Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog
nadzora gradenja, obrascu, uvijetima i nacinu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvieS¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14
s izmjenama i dopunama) koji Izvoda¢ mora uspostaviti i voditi na
Gradilistu. Svi upisi u Gradevinski dnevnik moraju biti potpisani od
Izvodaca i Nadzornog inZenjera.

Clanak 1.1.6.12. ,Gradevinska knjiga® zna¢i dokument u koji se po
stavkama Troskovnika obracunavaju i utvrduju koli¢ine izvedenih Radova i
sluzi kao podloga za ispostavljanje Privremenih i Okoncane situacije.
Gradevinsku knjigu vodi Izvodac, a upise kontrolira i ovjerava Nadzorni
inzenjer.

Clanak 1.1.6.13. ,Uporabna dozvola" znadi sluzbeni akt kojim se
dozvoljava koristenje, odnosno stavljanje u pogon, te nakon Ccijeg
izdavanja se moze izdati rjeSenje za obavljanje djelatnosti prema
posebnom Zakonu, a koja se izdaje sukladno Zakonu o gradnji (Narodne
novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama).

Clanak 1.1.6.15. “Projekt izvedenog stanja” ima znacenje izvedbenog
projekta gradevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno
stvarno izvedenim radovima.

U stavku (c) iza rijeci,, pisanom obliku " unijeti:
,» i supotpisane od ovlastenih predstavnika strana"

Dodaje se na kraju ovog clanka:

Pozivanje na odredbe Zakona ukljuCuje i sve podzakonske akte kao i sve
njihove izmjene i dopune koje se odnose ili se mogu odnositi na Ugovor u
trenutku primjene ili se primjenjuju novi zakoni ili podzakonski akti ako su
zamijenili one koji se spominju.

Gdje uz opéu odredbu slijedi rije¢ ,ukljuujuci* ili ,narocito" ili "primjerice",
nabrajanje je dato primjerice, a ne taksativno.

Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slucaju
pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na vazenje
ostalih odredbi ovog Ugovora. U tim ¢e sluCajevima ugovorne strane
nevazecu odredbu zamijeniti novom koja ¢e u gospodarskom smislu biti

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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1.3 Komuniciranje

1.5 Red prvenstva
dokumentacije

1.6 Sporazum

1.8 Cuvanje i
dostava
dokumentacije

1.12 Povjerljivi
podaci

najbliza nevaljanoj odredbi.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Privremena situacija i popratna dokumentacija moraju takoder biti
dostavljeni u elektronickom obliku.

Kako bi se izbjegla sumnja, ako se pismom, obavijesti ili bilo kojom
drugom korespondencijom trazi djelovanje Narucitelja ili InZenjera u
odredenom roku, smatrat ¢e se (ako dode do spora pri bilo kojoj i svakoj
instanci) da izracun roka pocinje od dostave tiskane kopije uz potvrdu
primitka od strane Narucitelja ili Inzenjera, ovisno o slucaju.

Bilo koja obavijest ili druga komunikacija smatrat ¢e se da nije ucinjena
sukladno Ugovoru, ako je samo u obliku elektronicke poruke ili zapisnika
bilo kojeg sastanka.

Izbrisati clanak 1.5. i zamijeniti ga sljedecim.

Dokumentacija koja cini Ugovor medusobno se nadopunjuje. U svrhu
tumacenja dokumenata njihov red prvenstva bit ¢e kako je to navedeno u
Clanku 2. Sporazuma. U slucaju nejasnoce ili nesuglasja u dokumentima,
InZenjer Ce izdati potrebna objasnjenja ili upute. Svaki dokument izdan od
Narucitelja znaci verziju dokumenta vaze¢u na Osnovni datum.

Izbrisati clanak 1.6 i zamijeniti ga sljedecim:

Narucitelj ¢e potpisati Sporazum i poslati ga Izvodacu koji ga mora
potpisati unutar 28 dana od primitka i nakon toga poslati ga Narucitelju
zajedno sa Sredstvom osiguranja za izvrSenje Ugovora.

U trecem stavku iza rijeci ,Jzmjene " dodati:

. ,dokumente koje zahtijeva Zakon, ukljuuju¢i bez ogranienja,
dokumente koji su navedeni u clanku 135. Zakona o gradnji (Narodne
novine 153/2013 s izmjenama i dopunama), *

Izbrisati dlanak 1.12 i zamijeniti ga sljedecim.

IzvodaCeve i Naruciteljevi zaposlenici moraju dati sve povjerljive
informacije koje InZenjer moZe razumno zahtijevati u svrhu potvrde
Izvodacevog pridrzavanja Ugovora i omogucavanja njegovog propisnog
ispunjenja.

Svaki od njih mora detalje Ugovora smatrati povjerljivim, osim u opsegu
potrebnom da izvrSavaju svoje vlastite obveze po Ugovoru ili da postuju
Zakon. Niti jedan od njih nece objaviti pojedinosti koje je pripremila
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1.15

Ispitivanja i revizije
od strane tijela
Europske Unije

1.16
Administrativne i
Financijske Kazne

druga strana u vezi Radova bez pristanka druge strane. Medutim,
Izvodacu se dopusta objaviti svaku javno dostupnu informaciju, ili
informaciju koja mu je na drugi nacin potrebna za potvrdu kvalifikacije u
nadmetanju za neki drugi projekt.

Dodatni Clanak 1.15:

Izvodac c¢e dopustiti Hrvatskim vodama, Agenciji za reviziju sustava
provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za
provedbu Operativhog programa ,Konkurentnost i kohezija" 2014-2020,
Europskoj Komisiji, Europskom Antikorupcijskom Uredu i Europskom
Revizorskom Sudu da provjeri, kroz ispitivanje dokumenata i izradom
njihovih preslika ili provjerom na licu mjesta, provedbu zadataka i
izvodenje pune revizije, ako je potrebno, na temelju racunovodstvenih
dokumenata i bilo kojeg drugog dokumenta koji se odnose na financiranje
projekta. Takve inspekcije mogu se provoditi do 5 godina nakon konacnog
placanja.

Nadalje, IzvodaC c¢e dopustiti Europskom Antikorupcijskom Uredu da
provodi ispitivanja i provjere na licu mjesta u skladu s procedurama u
propisima Europske Unije za zastitu financijskih interesa Europske unije
protiv pronevjera i ostalih nepravilnosti. U tom smislu Izvodac ¢e dati
odgovarajuéi pristup zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju
sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za
provedbu Operativhog programa ,Konkurentnost i kohezija" 2014-2020,
Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog
Revizijskog Suda mjestima i lokacijama na kojima se izvrSava Ugovor,
ukljucujuéi njegove informacijske sustave kao i sve dokumente i baze
podataka u vezi tehnickog i financijskog upravljanja projektom i da
poduzima sve korake da omoguci njihov rad. Pristup koji se daje
zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za provedbu
Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Europske
Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda
bit ¢e na temelju povijerljivosti u odnosu na tre¢e osobe, ne derogirajuci
odredbe javnog zakona Ciji su oni subjekti. Dokumenti moraju bili lako
dostupni i spremljeni tako da omogucuju njihovo ispitivanje, a Izvodac
mora obavijestiti Narucitelja o njihovoj preciznoj lokaciji.

Izvodac¢ jamci da ¢e prava zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za
reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima
nadleznim za provedbu Operativnhog programa ,Konkurentnost i kohezija
2014-2020%, Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i
Europskog Revizijskog Suda da provode reviziju, ispitivanja i provjere biti
jednako primjenjiva i pod istim uvjetima iz ovog Clanka na svakog
Podizvodaca ili osobu koja ima koristi od EU fondova.

Dodatni Clanak 1.16:

Ne derogirajuci odredbe o primjeni kazni odredenih Ugovorom, Naruditelj
moze IzvodaCu nametnuti administrativne i financijske kazne sukladno
¢lanku 109, Administrativne i financijske kazne, Uredbe (EU, Euratom) br.
966/2012 Europskog parlamenta i Vije¢a od 25. listopada 2012. o
financijskim pravilima koja se primjenjuju na op¢i proracun Unije.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija

14



Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke Zupanije d.o.0. . Ev. br.: E-MVRA-8-2019
PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANIE OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC
IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD LOKACIJE UPOV-a VRBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LONJU

2. Narucitelj

2.5 Potrazivanja U drugom stavku Clanka 2.5 nakon rijeci ,$to je moguce prije " dodati:
Narucitelja
. ali ne dulje od 28 dana ”
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3. InZzenjer

3.1 Obvezei

ovlastenja Dodati nakon prvog stavka:

InZenjera
Osoblje InZenjera ukljuCuje, ali bez ograniCenja, Nadzorne inzenjere
ovlastene da djeluju kao nadzorni inzenjeri sukladno Zakonu o gradnji
(Narodne novine 153/2013 s izmjenama i dopunama).

Izbrisati treci stavak i zamijeniti ga sljedecim.

InZenjer moze obavljati svoja ovlastenja koja su specificirana ili koja

proizlaze iz Ugovora. InZenjer mora dobiti pisano odobrenje Narucitelja

prije poduzimanja radnji navedenih u sljedecim stavkama ovog Clanka:

(a) Clanak 3.5 [Odluke]: donosenje Odluka o dodatnom placanju
Izvodaca;

(o) Clanci 4.4 [Podizvodaci]: davanje odobrenja za Podizvodace
nenavedene u Ugovoru;

(c) Clanak 8.4. [Produljenje Roka dovrsetka]: odobravanje produljenja
Roka dovrsetka;

(d) Clanak 8.8. (Privremena obustave Radova): odobrenje za privremenu
obustavu Radova ili dijela Radova.

(e) Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko
takva Izmjena zahtijeva promjenu Tehnickih specifikacija.

() Clanak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji
je podnio Izvodac sukladno Clanku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2
[Poboljsanja].

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja pisanog
odobrenja, ako se po misljenju InZenjera pojavi opasnost koja ugrozava
sigurnost Zivota ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobada
Izvodaca bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naloZiti Izvodacu
da izvede Radove ili uradi stvari koje su po misljenju InZenjera potrebne
da se ukloni ili smaniji rizik. Izvoda¢ mora odmah udovoljiti takvom nalogu
InZenjera, bez obzira Sto on nema odobrenja Naruditelja. InZenjer ce
odrediti dodatak Ugovornoj cijeni u odnosu na takav nalog, sukladno
Clanku 13.3 [Postupak izmjene] i obavijestit ¢e IzvodaCa s kopijom
Narucitelju.

3.4 Zamjena Zamijeniti broj 42" s ,21"

InZenjera
Na kraju clanka dodati:
Zamjena strucnjaka
Osobe koje Ponuditelj navede u ponudi kao osobe odgovorne za izvodenje
radova, moraju zaista i sudjelovati kao tehnicki stru¢njaci u projektu.
Ukoliko IzvrSitelj Zeli zamijeniti stru¢njaka ili stru¢njake koji se boduju u
okviru ENP-a, Izvrsitelj Ce predloZiti Narucitelju zamjenskog Strucnjaka
jednakih ili boljih kvalifikacija i sposobnosti od kvalifikacija i sposobnosti
Strucnjaka za kojega se predlaze zamjena, a koje su navedene u Ponudi
Odabranog ponuditelja.
Jednake ili bolje kvalifikacije i sposobnosti IzvrSitelj dokazuje dostavom
potvrde druge ugovorne strane ili Izjavom Odabranog ponuditelja na pregled
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3.5 Odluke

3.6 Sastanci
rukovodstva

Narucitelju.
Jednake ili bolje kvalifikacije i sposobnosti imaju znacenje da zamjenski
Strucnjak posjeduje minimalne kvalifikacije i vjeStine kako je traZeno
Uvjetima sposobnosti te da, ukoliko se predlaze zamjena Strucnjaka
navedenih u poglavlju Kriterija za odabir ponude, ostvaruje jednako ili vise
bodova od stru¢njaka nominiranog u ponudi kojega zeli zamijeniti, a koje je
ostvario u okviru izvrSenog pregleda i ocjene ponude u skladu s kriterijima
odabira ekonomski najpovoljnije ponude.
Izvrsitelj nece angazirati zamjenskog Strucnjaka prije odobrenja Naruditelja.
Ukoliko predloZzeni Strucnjak ne zadovolji prethodno postavljen uvijet,
Izvrsitelj moZe predloziti drugog StruCnjaka za kojeg ¢e Narucitelj sagledati
zadovoljava li uvjete zamjene.
Narucitelj zadrzava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili viSe strucnjaka
Izvodaca u sljede¢im okolnostima:

- ako stru¢njak opetovano propusta obavljati radnje definirane

Ugovorom,
- u slucaju bolesti stru¢njaka, otkaza, smrti, preseljenja i sl.

Dodatni troskovi koji nastanu zamjenom strucnjaka idu na teret Izvodaca, a
Sto izmedu ostalog ukljucuje i snoSenje troskova nastalih uslijed odbijanja
nadleznih tijela koja nadziru koristenje sredstava financiranja ovog Ugovora.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Medutim, na svaki sporazum ili dogovor kojim se povecava Ugovorna cijena,
na odgovarajuéi nacin ¢e se primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 120/2016 s izmjenama i dopunama). Ugovorne strane ¢e
svaki dogovor kojim se produljuje Rok dovrSetka ili povecava Ugovorna
cijena, formalizirati kroz dodatak Ugovoru uvazavajuéi odredbe vaZzeéeg ZIN
2016. i podzakonskih propisa.”

Dodatni Clanak 3.6:

InZenjer ili Predstavnik Izvodaca moze od drugog zahtijevati da sudjeluje na
sastancima rukovodstva u cilju razmatranja buduceg rada. Inzenjer i
Predstavnik Izvodaca mogu pozvati i druge osobe da prisustvuju. InZenjer ce
voditi zapisnik o sastanku. InZenjer i Predstavnik Izvodaca su duzni na
sastanke rukovodstva pozvati Voditelja projekta.

InZenjer i Predstavnik IzvodaCa potpisat ¢e zapisnike kao vjerodostojne
zapise dan nakon sastanka. InZenjer ¢e dostaviti kopije zapisnika svima koji
su sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju koju treba
poduzeti navedenu u zapisniku, bit ée u skladu s Ugovorom.

Dnevni red takvog sastanka treba pokrivati pregled napredovanja, pregled
programa i planova buducih aktivnosti, stanje Osoblja, tehnicke poslove,
sigurnost, Mehanizaciju, nabavu Materijala, pla¢anja, sadasnje i predvidene
poteskoce, suradnju s ostalim Izvodacima, i ostale prikladne teme.

Sastanci ¢e se odrzavati tjedno.

Ostali sastanci odrzavat ée se po potrebi.
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Vrijeme i mjesto sastanaka ¢e se dogovoriti ovisno o temama o kojima ¢e se
raspravljati. TroSkovi sastanaka smatraju se uklju¢enima u Ugovornu cijenu.

Svaki zapisnik sastanka smatra se autoriziranim zapisom predmeta koji su
raspravljani, ali ne nadomjesta niti jednu odredbu u Ugovoru koja zahtijeva
suglasnost, uputu ili odluku koja treba biti u pisanom obliku.
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4, Izvodac

4.1 Opce obveze
Izvodaca

4.2 Sredstvo
osiguranja za
izvrsenje
Ugovora

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac¢ mora izraditi, i drzati ih azurnim, komplet nacrta izvedbenog projekta
i projekta izvedenog stanja. Ti nacrti e se drZati na gradiliStu i smiju se
koristiti samo u svrhu ovog Clanka. Sest kompleta tih nacrta treba predati
InZenjeru prije pocetka tehnickog pregleda. Izvodac treba unaprijed traziti
suglasnost Narucitelja na veli¢inu i opremu nacrta, sistem kodiranja i ostale
relevantne detalje. Osim kopija nacrta kako je navedeno, Izvodal ¢e sve
nacrte izvedenog stanja dostaviti i u digitalnom formatu.

Izvoda¢ mora poduzeti sve potrebne mijere da se osigura vidljivost
financiranja ili sufinanciranja od strane Europske unije kako je to navedeno u
Uputama za korisnike sredstava; Informiranje i vidljivost projekata
financiranih iz ESI fondova 2014-2020 objavljenom na sljedecoj stranici:

http://www.esf.hr/vazni-dokumenti/ .

Na obveze Izvodaca primjenjuju se, izmedu ostalog, i odredbe clanaka 604.,
605. i 633. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/2005,
41/08, 125/11 s izmjenama i dopunama).

Promijenit drugi stavak tako da glasi:

Izvodac ¢e Narucitelju dostaviti Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora
zajedno u obliku Jamstva za uredno ispunjenje ugovora, zajedno s
potpisanim Sporazumom kako je odredeno Clankom 1.6 [Sporazum].

Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora mora biti u obliku danom u Knijizi 2,
Dio 4, Dokumentacije o nabavi i mora biti izdano od financijske institucije
prihvatljive za Narucitelja.

Dodaje se u stavak Cetiri ovog Clanka slijedece:

e) radi naplate Kazne za zakasnjenje Izvodaca u ispunjenju svojih obveza iz
ovog Ugovora, u skladu sa clancima 8.7. i 14.15. Ugovora.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Kada se Prihvaceni ugovorni iznos, temeljem odluka InZenjera sukladno
Clanku 3.5. ili 12.3. poveéa za vise od 5%, iznos Sredstva osiguranja za
izvrSenje Ugovora povecat ¢e se za odgovarajuci iznos.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moze biti u dvije opcije:
— Jamstvo izdaje jedan clan zajednice te u tom sluCaju jamstvo mora
sadrzavati navod o tome da je rijeC o ponuditelju koji podnosi ponudu kao
zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima ¢lanovima zajednice
gospodarskih subjekata, ili

— Druga opcija jest, da svaki ¢lan zajednice gospodarskih subjekata dostavi
jamstvo za svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak trazenom
iznosu iz ovog Clanka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u
vidu uvjeta, trajanja, sadrzaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.
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4.3 Predstavnik
Izvodaca

4.4 Podizvodaci

4.6 Suradnja

Narucitelj moZe predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je clan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg
se cClana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slucajevi
navedeni u jamstvu.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Predstavnik Izvodaca mora biti kvalificiran i mora ispunjavati zahtjeve Zakona
o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (Narodne novina
br. 78/2015 s izmjenama i dopunama)

Predstavnik Izvodaca mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik
Izvodaca ne vlada hrvatskim jezikom, Izvoda¢ mora na Gradilistu kroz radno
vrijeme imati kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao valjani prijenos
uputa i informacija.

Ako Predstavnik Izvodaca nije ovlasten da vodi gradevinske Radove u skladu
sa Zakonom, Izvodac ¢e zaposliti osobu koja ima takvo ovlastenje za rad s
Predstavnikom Izvodaca.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodal ¢e osigurati da se zahtjevi koji se odnose na Izvodaca prema Clanku
1.12 [Povijerljivi podaci] na isti nacin odnose na sve Podizvodace.

Narucitelj ¢e platiti Podizvodacima iznose koje je za radove Podizvodaca
Izvodac unio u privremenu situaciju i za koje je Inzenjer potvrdio da su
dospjeli u skladu s podugovorom, sukladno Zakonu kojim se ureduje javna
nabava.

Izvodac moze tijekom izvrSenja ovog Ugovora od Narucitelja zahtijevati:

(a) promjenu Podizvodata za onaj dio Ugovora koji je prethodno
podugovorio,

(b) preuzimanije izvrSenja dijela Ugovora koji je prethodno podugovorio,

(c) uvodenije jednog ili viSe novih Podizvodaca Ciji ukupni udio ne smije
prije¢i 30% vrijednosti Prihvacenog ugovornog iznosa ovogUgovora
neovisno o tome je li prethodno podugovorio dio Ugovora.

Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovoga Clanka, Izvodac je obvezan Narucitelju
dostaviti slijedece podatke za novog Podizvodaca:

(i) naziv ili tvrtka, sjediste, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema
zemlji sjedista PodizvodaCa, ako je primjenjivo) i broj raCuna
Podizvodada, i

(i) predmet, koli¢ina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji
se daje u podugovor.

Narucitelj je ovlasten prije odobravanja zahtjeva Izvodaca iz stavka 4. ovoga

Clanka zatraziti dokumente kojima se dokazuje sposobnost novog
Podizvodaca sukladno Zakonu kojim se ureduje javna nabava.

Nakon rijeci ,javnog tijela" v tocki (c) prvog stavka umetnuti;
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4.7 Iskolcenje

4.8 Sigurnosni
postupci

4.9 Osiguranje
kvalitete

4.10 Podaci o

.. ili isporucitelja komunalnih i/ili vodnih usluga ”

Dodati na kraju prvog stavka:

Izvodac ¢e osigurati da iskolcenje izvede osoba ovlastena prema clanku 58.
Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama).

Promijeniti tocku (a) ovog Clanka tako da glasi:

»Zzadovoljavati sve odgovarajuce sigurnosne propise, pravila i specifikacije,
prema Zakonu o zastiti na radu (Narodne novine br. 71/2014 s izmjenama i
dopunama) u vezi svih mjera, postupaka i administrativnih koraka potrebnih
za potpunu zastitu na radu i oCuvanje okolisa"

Dodati na kraju ovog Clanka:

Sigurnost mora biti na dnevnom redu svih gradiliSnih sastanaka i planovi za
mitigaciju rizika moraju biti dogovoreni izmedu Inzenjera i Predstavnika
Izvodaca i ukljuceni u prijedlog IzvodaCeve organizacije i metode gradenja
koje podnosi sukladno Clanku 4.1 [Opce obveze Izvodaca].

Dodati na kraju ovog Clanka:

Sustav osiguranja kvalitete mora:

(@) Osigurati da se za sve gradevne proizvode, materijale i opremu
dopremljene na GradiliSte moze utvrditi da li su sukladni Programu
kontrole i osiguranja kakvoce iz Glavnog projekta, Zakonu o tehnickim
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (Narodne novine br.
80/2013, 14/2014), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o
sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (Narodne novine br.
103/2008, 147/2009, 87/2010 i 129/2011), Zakonu o gradevnim
proizvodima (Narodne novine br. 76/2013, 30/2014, 130/17),
Tehnickom propisu o gradevnim proizvodima (,Narodne novine" broj
35/18.) - stupio na snagu 20. travnja 2018, Tehnickom propisu za
gradevne konstrukcije (NN17/2017), Zakonu o zastiti okoliSa (Narodne
novine br. 80/2013, 153/2013, 78/2015 i 12/2018 i drugim zahtjevima
primjenjivih propisa;

(b) Ukljuciti procedure za provjeru sukladnosti i pohranjivanje isprava o

sukladnosti; i

(c) Ukljuditi elektronicki i papirnati sustav za pohranjivanje isprava i datuma
isporuke.

U sluaju da Materijali, Proizvodi ili izrada nisu potpuno detaljirani ili

specificirani moraju imati standard koji odgovara Radovima i pogodni za
namijenjenu svrhu navedenu ili razumno interpretiranu iz Projekta te u skladu
s dobrom gradevinskom praksom.

Proizvodi moraju biti novi osim ako je drugacije specificirano. Za Proizvode

specificirane prema odredenom standardu, Izvodac treba od proizvodaca
pribaviti ispravu o sukladnosti.

Promijeniti zadnju recenicu prvog stavka tako da glasi:
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gradilistu

4.13 Pravo
prolaza i objekti

4.14
Izbjegavanje
ometanja

4.19 Struja, voda
i plin

Izvodac je odgovoran za tumacenje i provjeru svih tih podataka.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

IzvodaC se ne smije oslanjati na bilo koje istraZivanje, izvjestaj, ili drugi
dokument pripremljen od strane ili po nalogu Narucitelja u vezi materije na
koju se odnosi ovaj Clanak i Narucitelj ne jamci tocnost ili potpunost bilo
kojeg takvog istrazivanja, izvjestaja ili dokumenta ili bilo koju predstavku ili
tvrdnju koja se nemarom ili na drugi nacin nalazi u njima.

Izvodac ce provoditi daljnja istrazivanja na GradiliStu koja smatra potrebnim
za podnoSenje bilo kakvog proracuna, za dobivanje bilo kojih sluzbenih i
drugih odobrenja te za izvodenje, dovrSenje i odrzavanja Radova do
potpunog zadovoljstva InZenjera.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran za:

(a) Regulaciju i odrzavanje prometa ometanog Radovima i za dobivanje
odgovarajucih dozvola;

(b) Odrzavanje pristupa imovini ometenoj Radovima; i

(c) Odrzavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih Radovima.

IzvodacC je ukljucio u cijenu sve dodatne troSkove kojima moze biti izloZen
zbog toga Sto mora udovoljiti regulaciji u vezi s restrikcijama prometnih
pravaca kojima se kre¢u vozila dolazeé¢i na GradiliSte, istovarom ili utovarom,
ili cekanjem vozila ili u vezi bilo ¢ega Sto ometa izvodenje Radova. Izvodac ce
osloboditi ili obestetiti Narucitelja od bilo koje odgovornosti, gubitka,
potrazivanja ili postupaka u odnosu na Stete na cestama ili mostovima,
izazvanih izvanrednim prometom u vezi izvodenja Radova. Izvodac ce
osigurati da se sprije¢i svim vozilima koja napustaju GradiliSte da na cestu
iznose blato, smece itd. i mora redovito Cistiti pristupne ceste.

Izvoda¢ mora pribaviti sve Sto je potrebno da udovolji gornjim zahtjevima

bez odobrenja dodatnih troskova.

Na kraju ovog Clanka umetnuti ,ili" i dodati:

(c) isporuku roba i usluga na GradiliStu za Narucitelja ili drugu osobu,
ukljucujuci bez ograni¢enja pogonsko gorivo, elektriCnu energiju, vodu,
plin, telefon, podzemne ili zracne kablove i odvodnju.

Izbrisati tredi stavak ovog Clanka i zamijeniti sljedecim.

Izvodac ¢e sve dospjele iznose za takve usluge placati direktno isporucitelju
usluge.
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4.21 Izvjestaji o
napretku radova

Dodati na kraju stavka 1. ovog Clanka:

Rok iz prethodne reCenice ovog stavka primjenjuje se i na prvi Izvjestaj iz
druge recenice ovog stavka.

Dodati na kraju ovog Clanka:

IzvodaC ¢e voditi Gradevinski dnevnik u skladu s odredbama Zakona o
gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama) i Pravilnika
o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu
vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvjeS¢éa nadzornog
inzenjera (NN 111/14 s izmjenama i dopunama).

Predstavnik Izvodaca Ce priredivati tjedne izvjeStaje u formatu dogovorenom
s InZenjerom. Kopije tih izvijestaja bit ¢e faksirane ili na drugi nacin
dostavljene InZenjeru jedan dan prije tjednog gradiliSnog sastanka ili
drugadije kako se dogovori.

Izvoda¢ mora pripremati i odrZavati azurnim i sve druge sluzbene izvjestaje
prema Zakonu.
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5. Imenovani Podizvodaci

Bride se ovaj Clanak u cijelosti

6. Osoblje i radna snaga

6.2 Place i uvjeti
rada

6.3 Osobe u
sluzbi
Narucditelja

6.6 Objekti za
osoblje i radnu
shagu

6.8 Rukovodenje
od strane
Izvodaca

6.10 Evidencija
Mehanizacije
Izvodacai
Osoblja Izvodaca

6.12 Strano
osoblje

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ¢e uredno podmirivati sve svoje obveze u svezi s isplatom placa
Osoblju, a sve u skladu s pozitivnim propisima Zemlje.

Izbrisati Clanak i zamijeniti ga sljededim:

Izvodac nece zasnovati ili pokusati zasnovati radni odnos, ili drugi pravni
odnos sa istim ili slicnim ucinkom, s osobljem i radnom snagom iz Osoblja
Narucitelja i/ili Inzenjera.

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedecim:

Izvodac nece dopustiti nikome od Osoblja Izvodaca da ima privremenu ili
stalnu nastambu unutar Gradilista.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodacevo rukovodece Osoblje mora imati zadovoljavajuée znanje hrvatskog
jezika u razumijevanju, govoru i pisanju ili ¢e Izvodac¢ na svoj trosak imati
dovoljan broj kompetentnih prevoditelja raspoloZivih na Gradilistu kroz cijelo
radno vrijeme, kako bi osigurao potpuno, tocno i pravovremeno
komuniciranje.

Brise se prva recenica ovog Clanka i zamjenjuje se sljjedecom:

Izvodac je duzan dostaviti Inzenjeru sve pojedinosti koje se odnose na broj
svake skupine Osoblja Izvodaca (potpuni i to¢an popis radnika uz naznaku

imena, starosti, spola i sati rada svih radnika), te svaku vrstu Mehanizacije

Izvodaca na Gradilistu.

U drugoj recenici ovog Clanka iza rijeci ,detalji”, a prije rijeci ,,moraju” dodaje
se ,se moraju unositi u Gradevinski dnevnik u punom opsegu te”

Dodaje se treca recenica ovog Clanka koja glasi:

Detalji moraju biti dostupni za provjeru u normalno radno vrijeme.

Dodatni Clanak 6.12:

Izvoda¢ moze dovesti strano Osoblje koje je potrebno za izvodenje Radova u
opsegu dopustenom Zakonom. Izvoda¢ mora osigurati da to Osoblje ima
potrebne boravisne vize i radne dozvole. Svi troSkovi vezani uz rad stranog
Osoblja su odgovornost Izvodaca.
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Izvodac ce biti odgovoran za povratak tog Osoblja na mjesto gdje je
regrutirano ili do njihovog prebivalista. U slucaju smrti bilo kojeg od tog
Osoblja ili ¢lana njihove obitelji, Izvodac e biti odgovoran za odgovarajuce
aranzmane vezano za njegov povratak ili pogreb.

6.13 Praznici i Dodatni Clanak 6.13:

vjerski obicaji
Izvodac nece obavljati Radove na drZavne praznike, dane odmora, osim po
odobrenju InZenjera.
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7. Postrojenje, Materijali i izrada

7.4 Ispitivanje

7.7 Vlasnistvo
nad
Postrojenjem i
Materijalima

7.8 Naknade

Dodati na kraju ovog Clanka:

Kada se ispitivanja ili pregledi moraju obaviti od strane hrvatskih ovlastenih
neovisnih trec¢ih osoba, prema odredbama Zakona, one ¢e biti unajmljene i
placene od Izvodaca.

Brise se tocka (a) ovog Clanka i zamjenjuje se sljjedecom:

(a) kada budu ugradeni i obracunati u Radovima.

Promijeniti prvi stavak tako da glasi:

»,0sim ako nije drukcije odredeno u Tehnickim specifikacijama, Izvodac ce
pribaviti sve Dozvole (ako su potrebne) i platiti ¢e sve naknade, zakupnine i
druga placanja za:”
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8. Pocetak, kasnjenje i prekid

8.1 Pocetak
radova

8.3 Vremenski
plan

Promijeniti drugu recenicu ovog Clanka tako da glasi:

Datum pocetka biti ¢e najkasnije 35. dan po stupanju Sporazuma na snagu
ali ne prije nego je Narucitelju dostavljeno valjano Sredstvo osiguranja za
izvrSenje Ugovora.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Prije pocetka gradevinskih radova IzvodaC ¢e se pobrinuti da dobije sva
dopustenja u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/17 s izmjenama i
dopunama).

IzvodaC ce pribaviti i predati InZenjeru sve dokumente i dokaze o
zadovoljenju svih uvjeta trazenih za obavjeStavanje o pocetku izvodenja
Radova u skladu sa Zakonom. Izvoda¢ mora zadovoljiti ovu odredbu 14 dana
prije planiranog pocetka izvodenja gradevinskih radova.

Odmah po uzimanju u posjed GradiliSta Izvodac c¢e provijeriti susjednu
imovinu i javne ceste i napraviti pregled istroSenosti postojecih zgrada, cesta,
putova, ograda, zidova, ulaza itd. koji okruzuju GradiliSte i pripadajuce
zgrade i objekte, te izraditi detaljne fotografske snimke postojeceg stanja.

Izvoda¢ je duzan dostaviti navedene fotografske snimke u digitalnom i
tiskanom obliku InZenjeru u roku od 7 dana od dana Uvodenja u posao.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Vremenski plan treba biti u obliku mreznog dijagrama (Metoda kriti¢nog puta
ili Critical Path Method) dogovorenom s Inzenjerom i sukladan Naruciteljevom
racunalnom programu za upravljanje projektima i mora omoguciti usporedbu
planiranog napredovanija i redoslijeda aktivnosti sa stvarnim napredovanjem.

Kao sastavni dio vremenskog plana Izvodac ¢e dostavili vremenski raspored
planiranog koriStenja resursa (Osoblje i Mehanizacija Izvodaca) u obliku
linijskog dijagrama (Ganttov dijagram) sukladno vremenskom planu radova.

Vremenski plan mora obavezno sadrzavati aktivnosti izrade Radionicke
dokumentacije i razdoblja njezinog pregleda od strane InZenjera, sukladno
Pod-Clanku 4.1. Vremenski plan takoder mora sadrzavati Zakonom definirano
vrijeme potrebno za provodenje upravnog postupka ishodenja Uporabne
dozvole, koje je takoder sastavni dio Roka dovrsetka radova.

Uz Vremenski plan Izvoda¢ mora izraditi financijski plan koji ¢e prikazati
vrijednost radova planiranih za izvodenje u svakom mjesecu. Financijski plan
mora biti raspisan na nacin da se vidi planirana vrijednost svake podgrupe i
grupe radova iz Troskovnika.

Izvoda¢ mora na GradiliStu drzati kopiju vremenskog plana i azurirane
podatke o napredovanju, koji moraju biti dostupni za pregled.
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8.4 Produljenje
Roka dovrsetka

8.5 Kasnjenje
koje uzrokuju
viasti

8.6 Dinamika
napretka

8.7 Kazna za
zakasnjenje

U pripremi vremenskog plana Izvoda¢ mora uzeti u racun vremenske i
hidroloske prilike i/ili moguce privremene obustave te moguce ogranicenje
napredovanja u zimskim mjesecima. Pri tome se mogu uzeti u obzir posljednji
25-godisnji statisticki podaci. Vremenski plan koji sadrzi ograni¢enja u
napredovaniju ili privremeno obustavljanje Radova bit ¢e prihvatljiv InZzenjeru,
ali nece osloboditi Izvodaca njegovih obveza po Ugovoru da zavrSi Radove u
skladu s ugovorenim vremenskim planom.

Svaki azurirani vremenski plan mora IzvodaC predati InZenjeru u roku 14
dana nakon Sto to InZenjer zatrazi.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Produljenje Roka zavrSetka samo po sebi ne daje pravo Izvodacu na dodatno
placanje. Izvodal neCe imati pravo na pojedinacno Produljenje Roka
dovrsetka za svaki od nekoliko uzroka zakasnjenja koji su se dogodili
istovremeno, nego samo na stvarno produljenje kako to odredi InZenjer bez
obzira na razloge koji su prouzrocili zakasnjenje.

Izvodac moze zahtijevati Produljenje Roka dovrsetka samo zbog zakasnjenja
radova koji su na kritichom putu. Kriticni put je slijed radova/aktivnosti s
najduljim trajanjem tj. slijed onih radova/aktivnosti koji nemaju vremensku
rezervu.

Promijeniti Clanak tako da se na kraju recenice brise tocka i dodaje se:

» , ali ne¢e na bilo koji nacin dati pravo Izvodacu da potrazuje bilo kakve
Troskove ili izmaklu dobit zbog tog zakasnjenja."

Dodati na kraju ovog Clanka:

Dodatni Troskovi revidiranih metoda, ukljucujuéi mjere za ubrzanje, prema
nalogu Inienjevra kako bi se smanjilo zakaSnjenje uzrokovano razlozima
navedenim u Clanku 8.4 [Produljenje Roka dovrSetka], bit ¢e placeni od

Narucitelja, bez da se iznos dodatnih TroSkova uveca za bilo kakvu korist
Izvodaca.

Brise se druga recenica prvog stavka ovog Clanka i mijenja sljjedecom:

Iznos kazne je svota koja je navedena u Dodatku ponudi, a koja ¢e se platiti
za svaki dan koji protekne nakon relevantnog Roka dovrsetka.

Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

.Kazna za zakasnjenje" znaci ugovorna kazna i primijenit ¢e se u skladu s
¢lancima 350. i 355. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br.
35/2005, 41/08, 125/11 s izmjenama i dopunama) .

Izbrisati prvu recenicu drugog stavka ovog Clanka.

Dodaje se na kraju ovog Clanka:
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8.8 Privremena
obustava Radova

8.9 Posljedice
privremene
obustave Radova

8.10 Pla¢anje za
Postrojenje i
Materijale u
slucaju
Privremene
obustave Radova

Narucitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje
Privremene ili Okoncane situacije, ili ukoliko to Zeli moze predmetni iznos
naplatiti putem Sredstva osiguranja za izvrSenje Ugovora

Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

Izvodac ¢e poduzeti sve razumne napore da smaniji i otkloni troSkove vezane
za svaku takvu obustavu i nastaviti Radove ¢im je to prije moguée nakon Sto
od InZenjera primi dopustenje ili uputu da nastavi, osim ako je dobio
drugadiju uputu od InZenjera.

Nakon sto je InZenjer dao uputu da se nastavi s radovima, Izvodac i Inzenjer
¢e zajedno pregledati Radove na koje se odnosila privremena obustava kako
bi utvrdili njihovo stanje.

Brise se tocka (b) u stavku 1. ovog Clanka i zamjenjuje se sljjedecom:

(b) placanje stvarnih troskova koje je pretrpio zbog obustave.

Nakon stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase:

Stvarnim troskovima koje je Izvodac pretrpio zbog obustave, smatraju se
iskljucivo i jedino:

(a) troskovi produzetka Sredstava osiguranja i Polica osiguranja za
razdoblje produljenja roka izvodenja Radova;

(b) troskovi demobilizacije i mobilizacije na GradiliStu nastali zbog
privremene obustave Radova;

(c) troskovi konzerviranja Radova;

(d) troskovi Cuvarske sluzbe za vrijeme priviemene obustave Radova.

Izvodac smije izvrsSiti demobilizaciju GradiliSta u slucaju privremene obustave
Radova, samo uz pisanu suglasnost InZenjera, a ponovnu mobilizaciju je
duzan izvrsiti u roku od 14 dana od primitka odluke InZenjera o ukidanju
priviemene obustave Radova te naloga o ponovnom zapocinjanju izvodenja
Radova.

Izvoda¢ nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili
nadoknadu drugih troSkova Gradilista ili izvan njega, kao i troSkova mjesta na
kojima se proizvode elementi za ugradnju u Radove (npr. troskovi Uprave i sl.

Izbrisati tocku (b) u prvom stavku ovog Clanka.
Dodati na kraju ovog Clanka:
Narucitelj ¢e tada, ako to traZzi IzvodacC, preuzeti odgovornost za zastitu,

skladistenje, sigurnost i osiguranje Postrojenja i/ili materijala; rizik gubitka ili
Stete na obustavljenim Radovima prelazi na Narucitelja.
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8.12 Nastavak
Radova

Promijeniti zadnju recenicu tako da da se na kraju recenice brise tocka i
dodaje se:

, nakon $to od InZenjera dobije uputu u smislu Clanka 13 [Izmjene i
uskladenja].”

9. Testovi po dovrsetku

9.1 Obveze
Izvodaca

Dodati na kraju ovog Clanka:

Testovi po dovrSetku ukljucuju Tehnicki pregled u skladu s primjenjivim
odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i
dopunama) i drugih primjenjivih propisa.

Izvodac ¢e InZenjeru dostaviti obavijest i pripadnu dokumentaciju ne manje
od 14 dana prije datuma kada ¢e Radovi i dokumentacija koja se trazi po
Zakonu po Izvodacdevom misljenju biti spremni za podnosenje zahtjeva za
izdavanje Uporabne dozvole.

Ako su radovi podijeljeni u Dijelove i ako se takvi Dijelovi mogu upotrebljavati
prije dovrsenja ukupnih Radova, Izvoda¢ moze shodno tome dati obavijest za
svaki Dio Radova.

InZzenjer ¢e u roku od 14 dana nakon Sto primi Izvodacevu obavijest i
pripadnu dokumentaciju:

(a) izdati potvrdu Izvodacu navodeci datum kada su Radovi (ili Dijelovi
radova) spremni za podnosenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole
sukladno Zakonu; ili

(b) odbiti obavijest navodeéi razloge i specificiraju¢i Radove koji trebaju biti
dovrSeni od strane Izvodaca. U tom slucaju Izvodal treba izvesti
preostale Radove na koje je upozorio InZenjer i treba dati novu
obavijest kako je navedeno u stavku iznad.

Unutar 7 dana od dana primitka potvrde InZenjera, kako je opisano u Tocka
(a) ovog Clanka, Izvodac ¢e podnijeti zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole
za Radove (ili Dio Radova) u ime Narucitelja. Vrijeme od podnoSenja zahtjeva
nadleznom tijelu za izdavanje Uporabne dozvole do odrzavanja tehnickog
pregleda gradevine je sastavni dio Roka dovrsetka radova.

Izvodac ¢e sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole, ukljucujudi i
tehnicki pregled, na nacin kako je odredeno Zakonom.
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10. Preuzimanje od strane Naruditelja

10.1
Preuzimanje
Radova ili Dijela
radova

10.2.
Preuzimanje
Dijela radova

10.3. Ometanje
Testova po
dovrsetku

10.5 Ciscenje
Gradilista

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti ga slijjedecim:

Osim kako je to navedeno u clanku 9.4. (Neuspjeli Testovi po dovrSetku),
Narucitelj ¢e preuzeti Radove kada bude izdana Potvrda o preuzimanju ili se
ona smatra izdanom u skladu s ovim ¢lankom.

Izbrisati drugi, tredi i Cetvrti stavak i zamijeniti sa slijedecim:

InZenjer ¢e Izvodacu izdati Potvrdu o preuzimanju za Radove unutar 7 dana
nakon uspjesno provedenog posliednjeg od predvidenih tehnickih pregleda
Ugovorom, sukladno Zakonu. Da se izbjegne zabuna, 7 dana se broji od dana
kada je Narucitelj primio zapisnik o tehnickom pregledu koji je sastavilo
povjerenstvo za tehnicki pregled, navodeé¢i u njemu da se za izvedene
Radove moze izdati Uporabna dozvola.

Ako InZenjer propusti izdati Potvrdu o preuzimanju unutar roka navedenog u
prethodnom stavku, smatrat ¢e se da je Potvrda o preuzimanju za Radove
izdana istekom 7. dana od dana primitka zapisnika o posljednjem od
predvidenih tehnickih pregleda Ugovorom koji je sastavilo povjerenstvo za
tehnicki pregled, navodeéi u njemu da se za izvedene Radove moZe izdati
Uporabna dozvola.

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

Dodatni Clanak 10.5:

Nakon Sto primi Potvrdu o preuzimaniju, Izvodac ¢e s Gradilista ukoniti svu
Mehanizaciju Izvodaca, viSak materijala, smece otpad i Priviemene radove.

Ako sve to nije uklonjeno s GradiliSta u roku od 28 dana nakon $to je Izvodac
primio Potvrdu o preuzimanju, Narucitelj je ovlasten prodati ili na drugi nacin
raspolagati svime Sto je ostalo na Gradilistu. Narucitelj ima pravo na placanje
troskova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaiji ili uredenju
Gradilista.

Ostatak novca od prodaje isplatit ¢e se izvodacu. Ako je taj iznos manji od
troskova Narucitelja, Izvodac ¢e mu platiti preostali dio.
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11. Odgovornost za nedostatke

11.1. Otklanjanje
nedostataka

11.2. Troskovi
otklanjanja
nedostataka

11.4. Propust da
se otklone
nedostaci

11.5. Otklanjanje
radova s
nedostatkom

11.6. Ostali
testovi

11.7. Pravo
pristupa

Mijenja se naslov Clanka 11.1. ,,Dovrsetak preostalih Radova i Otklanjanje
nedostataka” tako da isti sada glasi: ,Otklanjanje nedostataka”

Stavak 1. ovog Clanka se brise i zamjenjuje se sljjedecim

~Kako bi Radovi Izvodaca bili u stanju kako se trazi Ugovorom (osim
troSenja izazvanog uobiCajenom upotrebom stvari) do isteka Jamcevnog
roka, Izvodac ce prilikom predaje Okoncane situacije dostaviti Narucitelju
valjano Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od
10% (deset posto) ukupne cijene izvedenih radova bez PDV-a, te ce
obaviti Radove koji su potrebni za otklanjanje nedostataka ili Stete o ¢emu
obavijest daje Narucitelj (ili netko u njegovo ime) na dan ili prije isteka
Jamcevnog roka za Radove.”

Dodaje se stavak 3 ovog Clanka koji glasi:

Izvodac ¢e osigurati da je Jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku valjano i izvrSivo za cijelo vrijeme trajanja Jamcevnog
roka. Ako se u uvjetima Sredstva osiguranja za otklanjanje nedostataka u
Jamcéevnom roku navodi datum njegovog isteka, a Jamcevni rok jos nije

istekao, IzvodaC ¢e produljiti vazenje Sredstva osiguranja za otklanjanje
nedostataka u jamcevnom roku, sve do isteka trajanja Jamcevnog roka.

Brise se stavak 1. ovog Clanka te se zamjenjuje sljjededim:

,Svi radovi koji su navedeni u Clanku 11.1. (Otklanjanje nedostataka)
izvest ¢e se na rizik i troSak Izvodaca.”

Brise se stavak 2. ovog Clanka
Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje sljjededim:
» Ako Izvodac ne otkloni nedostatak ili oste¢enje do tog odredenog

datuma, Naruditelj ¢e aktivirati Sredstvo osiguranja za otklanjanje
nedostataka u Jamcevnom roku."

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

U ovom Clanku brisu se rijeci: ,,dok se ne izda Potvrda o ispunjenju
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11.8. Otkrivanje
uzroka
nedostataka od
strane Izvodaca

11.9. Potvrda o
ispunjenju
Ugovora

11.10.
Neispunjene
obveze

11.11. Ciséenje
Gradilista

11.12. Pregled
Radova prije
isteka Jamstvenog
roka

Ugovora” te isti zapocinje rijecima: ,1zvodac ima...”

Brise se ovaj Clanak u cijelosti,

Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje sljededim.

IzvrSenje obveza Izvodaca nece se smatrati dovrSenim sve dok InZenjer
ne izda Potvrdu o ispunjenju Ugovora Izvodacu, u kojoj je naveden datum
kada je Izvodac dovrsio svoje obveze prema Ugovoru.

InZenjer Ce izdati Potvrdu o ispunjenju Ugovora u roku od 7 dana nakon
posljednjeg od sljede¢e navedenih dogadaja: (a) otklanjanja eventualnih
nedostataka zabiljeZenih u Potvrdi o preuzimanju, (b) izdavanja zahtjeva
za Okoncanom situacijom prema ¢l. 14.11. i izdavanja Izjave o ispunjenju
obveza prema ¢l. 14.12.

Kopija Potvrde o ispunjenju Ugovora dostavit ¢e se i Narucitelju.

Smatrat ¢e se da samo Potvrda o ispunjenju Ugovora predstavlja dokaz da
su Radovi prihvaceni.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje sljededim.

Nakon Sto bude izdana Potvrda o ispunjenju ugovora, svaka Ugovorna
strana i dalje je odgovorna za ispunjenje svih obveza koje su u to vrijeme
ostale neispunjene. Ugovor ¢e se smatrati da je na snazi u svrhu
utvrdivanja karaktera i obujma neispunjenih obveza, posebno u odnosu
na odgovornost IzvodaCa za nedostatke gradevine koji se ticu
ispunjavanja zakonom odredenih temeljnihzahtjeva za gradevinu, ako se ti
nedostatci pokazu u roku od 10 godina od izdavanja Potvrde o
preuzimanju, odnosno od dana kada se smatra da je ta Potvrda izdana
sukladno odredbama ovog Ugovora.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

Dodaje se novi clanak 11.12.:

Ovlasteni predstavnik Narucitelja ¢e Sest (6) mjeseci prije isteka
Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova provesti pregled kako bi
utvrdio jesu li svi nedostaci i Stete otklonjeni i svi dotrajali/istroSeni
dijelovi zamijenjeni te jesu li Radovi u istom stanju uporabivosti i
funkcionalnosti kao na dan izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova.

Ako se tim pregledom utvrdi da Radovi nisu u istom stanju kao na dan
izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova, (osim troSenja izazvanog
uobiCajenom uporabom stvari) Narucitelj ima pravo, nakon Sto je
Izvodacu dao rok ne dulji od 28 dana da ispravi nedostatke, sam izvesti ili
naruciti izvodenje tih radova i troSkove radova zajedno s troSkovima
naknadnog pregleda naplatiti aktivirajuéi Sredstvo osiguranja za
otklanjanje nedostataka.

Ako bi troSkovi radova i troSkovi pregleda premasivali iznos Sredstva
osiguranja za otklanjanje nedostataka, Izvodac¢ ¢e nadoknaditi preostale
troskove Narucitelju.
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12. Izmjera i procjena

12.1 Radovi koji Na kraju prvog stavka ovog Clanka dodaje se sljedece:

podlijezu izmjeri
Izmjeru Stalnih radova radi Izvodac i upisuje je u Gradevinsku knjigu. Upise
kontrolira i potpisuje InZenjer.

Ako InZenjer ispita i ne slozi se s upisom i/ili ne potpiSe ga kao da je
dogovoren, izvijestiti ¢e pisano Izvodaca o aspektima zbog kojih upis smatra
netocnim.

Izvodac ¢e Gradevinsku knjigu s obracunom koli¢ina za prethodni mjesec
dostaviti zajedno s IzvjeStajem, odnosno najkasnije do sedmog dana u
mjesecu koji slijedi obracunski mjesec.

Izbrisati 4. i 5. stavak.

12.3 Procjena Brise se tocka (a) drugog stavka Clanka.
Dodati nakon pretposljednjeg stavka:
Izvodac ¢e svaku novu jedini¢nu cijenu predloziti na nacin da TroSak razloZi
na:
(a) direktni trosak, kojeg ce Ciniti:

(i) trosak rada Izvodaca, materijala te opreme i strojeva (bruto i
neuvecani za faktor i dobit), uz obvezno dostavljenu analizu
cijena/troskova, ifili

(i) troSak Podizvodaca, uz obvezno dostavljenu ponudu
Podizvodaca. Ovisno o vrsti rada kojeg izvodi Podizvodac,
Izvodac ée na Inzenjerov zahtjev dostaviti analizu
cijena/troskova i za trosak Podizvodaca.

(b) indirektni ili opéi trosak, koji ¢e biti izraCunat mnozenjem
Koeficijentima iz ¢l. 1.1.4.13 na sljedeéi nadin:

(i) Koeficijentom indirektnog troska, kojim se za odredeni rad
mnozi direktni troSak Izvodaca opisan pod (a)(i) u ovom
odjeliku, Kir = 1,22, i/ili

(ii) Koeficijentom manipulativnog troska, kojim se mnozi
dokazani trosak odobrenog Podizvodaca, opisan pod (a)(ii) u
ovom odjeljku; Kmr = 1,08.

13. Izmjene i uskladenja

13.1.Pravo na Dodati na kraju prvog stavka:

izmjene IzvodaC nece izvrsiti nikakvu promjenu i/ili izmjenu Stalnih Radova osim ako
InZenjer odredi ili odobri Izmjenu kako je odredeno Clankom 3.1. [Obveze i
ovlastenja InZenjera].
Dodati novi stavak prije zadnjeg stavka:
Narucitelj ¢e unaprijed dati pisano odobrenje za svaku uputu InZenjera za
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13.2.Poboljsanja

13.7 Korekcije
zbog izmjene u
zakonodavstvu

13.8. Korekcija
zbog promjene
troskova

izvodenje Izmjene. Uputa InZenjera nije vazeca sve dok nije dano takvo
odobrenje.

Dodati na kraju drugog stavka.

Nakon Sto primi takav prijedlog Inzenjer ¢e Sto je prije izvedivo odgovoriti
potvrdno, negativno ili ¢e dati svoj komentar. Izvoda¢ nece kasniti niti s
jednim poslom ili prekidati sa planiranim poslom dok ¢eka odgovor.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Bez obzira na naprijed navedeno, Izvoda¢ neée imati pravo na Produljenje
roka ukoliko je odgovarajuée zakasnjenje vec¢ bilo uzeto u racun u
odredivanju nekog prethodnog produljenja i takvi Troskovi se ne¢e posebno
platiti ako su oni veC bili uzeti u racun u indeksiranju ulaznih podataka u
Jablicu s podacima za korekciju" u skladu s Clankom 13.8 [Korekcija zbog
promjene troskoval.

U prvom stavku druga recenica se brise i zamjenjuje sljedecim:

Ugovorene jedinicne cijene i pausalne cijene su nepromjenjive za cijelo
vrijeme trajanja Ugovora. Tablica s podacima za korekciju primjenjuje se
samo temeljem ¢lanka 627. Zakona o obveznim odnosima, ako su se cijene
elemenata, a bez utjecaja Izvodaca, povecale u tolikoj mjeri da bi Ugovorna
cijena trebala biti veca za viSe od deset postotaka.

14. Ugovorna cijena i pla¢anje

14.1. Ugovorna
cijena

14.2. Placanje
predujma

U Clanku 14.1. brise se tocka (a) te se zamjenjuje slijedecom:

(a) Ugovorna cijena je iznos iz ¢lanka 4. Sporazuma i bit ¢e podlozna
korekciji u skladu s Ugovorom.

Stavak 3. Clanka 14.2. se brise i zamjenjuje sljedecim.

Placanje takvog Predujma dopijeva nakon Sto:
(a) ugovorne strane potpisu Ugovor;
(b) IzvodaC dostavi Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora u skladu s
Clankom 4.2. (Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora);
(c) Izvodac dostavi beuzvjetnu Garanciju za povrat Predujma u obliku i
od banke prihvatljive Narucitelju, u iznosima i valutama jednakim
Predujmu

Dodati na kraju Clanka 14.2. novi stavak koji glasi:

U slucaju raskida Ugovora od bilo koje strane, ili u sluaju da Predujam ne
bude otplacen do Okoncanog obracuna, Narucitelj ima pravo odmah naplatiti
preostali dug po ispla¢enom Predujmu putem Garancije kojom se jamci
povrat ispla¢enog Predujma ili na drugi Narucitelju odgovarajuci nacin.
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14.3.Zahtjev za
izdavanje
Privremene
situacije

14.6. Izdavanje
Privremene
situacije

14.7. Placanje

14.8. Zakasnjelo
plaé¢anje

14.9 Placanje
Zadrzanog
iznosa

Na kraju prvog stavka ovog Clanka dodaje se recenica:

.Uz Izvjestaj i popratnu dokumentaciju, Izvodac je obavezan dostaviti
Gradevinsku knjigu.”

Izbrisati drugu recenicu prvog stavka i zamijeniti sljedecim.

InZenjer ¢e nakon toga, u roku od 14 dana nakon Sto primi Izvjestaj i
popratnu dokumentaciju, ukljuivo Gradevinsku knjigu, ovjeriti koliCine
izvedenih radova-

Nakon ovjere Gradevinske knjige, Izvoda¢ u roku od 3 dana priprema
elektronsku verziju Privremene situacije koju ¢e potom u roku od 3 dana
provjeriti InZenjer. Nakon odobravanja elektronske verzije Privremene
situacije Izvodac priprema tiskane primjerke koje ovjerava Inzenjer, Voditelj
projekta i Narucitelj.

Nakon provjere elektronske verzije Privremene situacije, Izvodac ¢e pripremiti
7 tiskanih primjeraka Privremene situacije, od kojih ¢e jednu zadrzati
InZenjer, a preostalih 6 ovjerenih primjeraka dostaviti Narucitelju.

Izvodac¢ je uz Priviemenu situaciju duzan priloZiti podatke potrebne za
izravna placanja NaruCitelja podizvodacima, sukladno primjenjivim
odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Tocke(a), (b) i (c) izbrisati i zamijeniti sljedecim:

(a) Predujam u roku od 56 dana nakon sto primi dokumentaciju u skladu
s Clankom 4.2 [Sredstvo osiguranja za izvrsenje Ugovora]i Clankom
14.2 [Placanje predujma], ve¢ prema tome koji je datum kasniji.

(b) Iznos potvrden u svakoj Privremenoj situaciji u roku od 60 dana
nakon Sto InZenjer primi Izvjestaj i popratnu dokumentaciju;

(c) Iznos koiji je potvrden u Okoncanoj situaciji u roku od 60 dana nakon
Sto Naruditelj primi ovu Situaciju.

Clanak 14.8. se brise i zamjenjuje sljedecim:

Ako Izvodacu ne bude placeno u skladu sa Clankom 14.7. (Placanje), tada on
ima pravo na zatezne kamate na neplaceni iznos za svaki dan zakasnjenja
tijekom perioda kasnjenja. Taj period pocinje te¢i prvi dan nakon datuma
dospjelosti placanja kako je odredeno u Clanku 14.7. (placanje), bez obzira
na datum kada je izdana Privremena situacija (u slu¢aju tocke (b) Clanka
14.7.

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti sa slijedecim:

Zadrzani iznos bit ¢e placen nakon Sto je InZenjer izdao Potvrdu o
preuzimanju.
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14.10. Obracun
po dovrsetku

14.11. Zahtjev
za izdavanje
Okoncane
situacije

14.14. Prestanak
odgovornosti
Narucitelja

14.15 Valute
placanja

Iznimno, ukoliko IzvodaC tako zatrazi, a Narucitelj odobri, Zadrzani iznos
moze se Izvodacu platiti i ranije, uz uvjet da je Izvodac dostavio Narucitelju
Garanciju za puni iznos Zadrzanog iznosa u obliku propisanom u Knjizi 2, Dio
4, Dokumentacija o nabavinabavi.

Narucitelj ¢e Izvodacu vratiti Garanciju za zadrzane iznose unutar 70 dana
nakon ocekivanog isteka roka za dovrSetak radova.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

U prvoj recenici prvog stavka Clanka brise se:

»U roku od 56 dana nakon Sto primi Potvrdu o ispunjenju Ugovora..."

/ zamjenjuje sljedecim tekstom.:

,U roku do 28 dana nakon Sto primi Potvrdu o preuzimanju..."

Brise se stavak 1. ovog Clanka i zamjenjuje sljjedecim:

Narucitelj nec¢e imati nikakvu odgovornost prema Izvodacu za bilo Sto prema
ili u vezi s Ugovorom ili za izvodenje Radova, osim ako Izvodac nije ukljucio
odredeni iznos iskljucivo za to u Okoncanoj situaciji.

Izbrisati Clanak i zamijeniti sa slijededim:

Valuta placanja bit ¢e kuna (HRK).
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15. Raskid od strane Naruditelja

15.2 Raskid od .
strane U tocki (a) prvog stavka ovog Clanka iza (Obavijest za otklanjanje
Narucitelja nedostataka), umetnuti:

li ne dostavi ostala jamstva trazena Ugovorom”

U tocki (e) prvog stavka ovog Clanka iza rijeci »likvidaciju« umetnut,

Jli stecaj”

U tocki (f) prvog stavka ovog Clanka umetnuti na pocetku:

,» primi ili mu bude ponudeno (a to ne prijavi nadleznim javnim tijelima) ili
U tocki (f), pod-tocke (i) prvog stavka ovog Clanka iza ,Ugovor ", umetnuti:
Lukljucujuéi dodjelu ovog Ugovora ”

Izbrisati zadnji stavak ovog Clanka i zamijeniti sa sljededim:

Nakon raskida Ugovora Narucitelj ¢e dati obavijest Izvodacu da se
Mehanizacija IzvodacCa i Privremeni Radovi, ili samo oni koji ve¢ nisu bili
uklonjeni, biti otpusteni Izvodacu na ili u blizini GradiliSta. Po primitku takve
obavijesti Izvodac ¢e odmah organizirati uklanjanje Mehanizacije Izvodaca i
Privremenih Radova na rizik i troSak Izvodaca. Medutim, ako Izvodac propusti
ukloniti bilo koji predmet Mehanizacije Izvodaca i/ili Privremenih Radova
specificiranih u toj obavijesti, ili ako je Izvodac propustio neko placanje koje
duguje Narucitelju, ti predmeti mogu biti prodani od strane Narucitelja (bez
obveze Narucitelja da postigne najbolju cijenu). Iznos od prodaje zadrzat ¢e
Narucitelj (ali bez obveze NaruCitelja da ga investira) i doznaciti na racun
Izvodaca u skladu s Clankom 15.4 (c).
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16. Obustava i raskid od strane Izvodaca

16.2 Raskid od
strane Izvodaca

Brise se tocka (b) prvog stavka ovog Clanka.

Promijeniti tocku (d) tako da glasi:

(d) Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora na nacin da
materijalno (znacajno) i nepovoljno utjeCe na ekonomsku ravnotezu
Ugovora i/ili mogucnost Izvodaca da ispuni Ugovor, ...

17. Rizik i odgovornost

17.3 Rizici
Narucditelja

17.7 1zvodaceva
briga za
postojece
objekte

Izbrisati prvi red ovog Clanka i zamijeniti sljedecim:

Rizici na koje se poziva Clanak 17.4 [Posljedice rizika Naruditelja] ispod,
ukoliko neposredno utjecu na izvodenje Radova u Zemlji, jesu:

Dodatni Clanak 17,7

Izvodac ima potpunu odgovornost za brigu o onim dijelovima postojecih
objekata navedenih u Tehnickim specifikacijama od datuma preuzimanja u
posjed do datuma predaje Narucitelju (ako je predaja nakon datuma
navedenog u Potvrdi o preuzimanju). Ako dode do bilo kakvog unistenja
(propasti) ili oSte¢enja na dijelovima postojecih objekata u vrijeme dok je
Ivzvoda(: odgovoran za brigu o njima, zbog bilo kojeg uzroka nenavedenog u
Clanku 17.3 [Rizici Narucitelja] ili za koje je Narucitelj odgovoran po Zakonu,
Izvodac ¢e nadoknaditi Stetu (stvarnu Stetu i izmaklu korist) na rizik i troSak
Izvodaca.
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18. Osiguranje

18.1 Opdi
zahtjevi za
osiguranje

18.2 Osiguranje
Radova i
Mehanizacije
Izvodaca

18.4 Osiguranje

Osoblja Izvodaca

19. Visa sila

19.4 Posljedice
Vise sile

Promijeniti prvu recenicu Sestog stavka ovog Clanka tako da glasi:

Odgovaraju¢a Ugovorna strana koja ugovara osiguranje dostavit ¢e drugoj
Ugovornoj strani, u rokovima koji su navedeni u Dodatku ponudi (racunano
od obavijesti o Datumu pocetka), sljedece:

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Izvoda¢ je odgovoran i ovlasten ugovoriti osiguranja u vezi Ugovora,
ukljucujuéi osiguranja rizika navedenih u Clanku 17.3. [Rizici Narucitelja],
tocke (), (g) i (h).

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran obavijestiti osiguravajuce drustvo o bilo kakvoj
promijeni u prirodi, opsegu ili planu izvodenja Radova i osigurati adekvatnost
pokrica osiguranja kroz cijelo vrijeme razdoblja Ugovora.

Umetnuti nakon prvog stavka ovog Clanka:

Smatra se da obvezno osiguranje Osoblja, provedeno u skladu sa Zakonom ili
ekvivalentno osiguranje u domicilnoj zemlji Izvodaca, zadovoljava temeljne
zahtjeve osiguranja Izvodacevog Osoblja. Ako nije tako, Izvodac ¢e napraviti
sve Sto je potrebno da udovolji Zakonu. Medutim, IzvodaC moZe imati
dodatno osiguranje svog Osoblja.

Promijeniti tocku (b) tako da glasi:

» placanje svih takvih TroSkova, ukljucujuci i troSkove popravaka ili zamjene
Radova i/ili Sredstava oStecenih ili unistenih djelovanjem ViSe sile, ako nisu
pokriveni policom osiguranja sukladno Clanku 18.2 [Osiguranje Radova i
Mehanizacije Izvoda(:av], ako je okolnost ili dogadaj one vrste koja je opisana
u tockama (i) do (iv) Clanka 19.1. [ Definicija Vise sile] i ako se slucaj iz tocke
(ii) do (iv) dogodio u Zemlji.”
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20. Potrazivanja, sporovi i sud

20.2 Imenovanje
Vijeca za
rjeSavanje
sporova

20.6 Sud

Na kraju prvog stavka ovog Clanka dodati:

Troclani VRS djelovat ¢e samo i iskljuivo po pismenom obracanju jedne od
ugovornih strana sukladno clanku 20.4. Opdéi uvjeti Sporazuma o rjeSavanju
sporova, koji se nalazi u Dodatku Opc¢im uvjetima ugovora o gradenju,
zakljucen izmedu Ugovornih strana i VRS-a, bit ¢e odgovarajuée izmijenjen.

Imenovanje VRS-a vrijedit ¢e za cijelo trajanje ugovora.
Izbrisati tekst 2. recenice 1. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Ugovorne strane zajedno imenuju VRS u roku od 28 dana nakon sto je jedna
Ugovorna strana obavijestila drugu Ugovornu stranu o svojoj namijeri
upucivanja spora VRS-u u skladu s ¢lankom 20.4.

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti sa sljededim:

Osim ako su rijeSeni sporazumno, svi sporovi za koje odluka Vijeca za
rjeSavanje sporova (ukoliko postoji) nije postala obvezuju¢a konacno ¢e se
rijeSiti arbitrazom u skladu s vazec¢im Pravilnikom o Stalnom arbitraznom
sudistu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebackim pravilima) i

(a) Broj arbitara odredenih prema tim pravilima bit ce tri;
(b) Mjesto arbitraze bit ¢e Zagreb;
(c) Jezik arbitraze bit ¢e hrvatski;

(d) Primijenit ¢e se hrvatsko pravo.
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KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 4

Ogledni obrasci sredstava osiguranja
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA -
GARANCIJA NA PRVI POZIV

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
ObavijeSteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas Izvodac iz

navedenog Ugovora, prema kojem on mora pribaviti sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo obvezujemo
platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog

zahtjeva i vase pisane izjave (u zahtjevu) u kojima stoji:

(a) da Nalogodavac krsi svoje obveze (obvezu) iz Ugovora, i
(b) nacin na koji Nalogodavac krsi Ugovor.

Nakon naseg primitka ovjerovljene kopije Potvrde o preuzimanju svih radova iz ¢lanka 10. uvjeta
Ugovora, takav ¢e garantirani iznos biti smanjen za 50 %, a mi ¢emo vas odmah obavijestiti o
primitku potvrde te o naSem smanjenju garantiranoga iznosa u skladu s time.

Svaki zahtjev za placanjem mora sadrzavati vas potpis(e), koji moraju biti ovjerovljeni od strane vasih
bankara ili javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili
prije (datum 30 dana nakon ocekivanog isteka Roka za dovrsetak radova ) (,datum
isteka"), kada ova garancija istjece te se vrac¢a nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moze zahtijevati da mu Nalogodavac produZi garanciju ako potvrda o
ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se
platiti receni garantirani iznos nakon Sto, u re¢enom razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni
zahtjev i pisanu izjavu o tome da potvrda o ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana, iz razloga koji
se mogu pripisati Nalogodavcu, te da ova garancija nije produzena.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala
garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane
Medunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slucajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili
u vezi ove garancije rjeSavat e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozaj potpisnika:

Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA POVRAT AVANSA

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
ObavijeSteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas izvodac

temeljem navedenog Ugovora te da Zeli primiti Predujam, za kojega prema Ugovoru mora imati
garanciju.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) se ovime neopozi,vo
obvezujemo platiti vama, Korisniku/Naruditelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog

zahtjeva i vase pisane izjave u kojoj stoji:
(a)da Nalogodavac nije otplatio Predujam u skladu s uvjetima Ugovora, i
(b)iznos kojega Nalogodavac nije otplatio.

Ova garancija stupa na snagu po primitku [prve rate] Predujma od strane Nalogodavca. Takav
garantirani iznos umanijivat ¢e se za iznose Predujma otpla¢enoga vama, kao Sto je evidentirano u
vasim obavijestima izdanima sukladno Clanku 14.6. uvjeta Ugovora. Nakon primitka (od strane
Nalogodavca) kopije svake od dokumentiranih obavijesti, odmah ¢emo vas u skladu s time obavijestiti
0 promijenjenom garantiranom iznosu.

Svaki zahtjev za placanjem mora sadrzavati vas potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od strane
vasih bankara ili javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na
dan ili prije (datum 30 dana nakon ocekivanog isteka Roka za dovrsetak radova)
(,datum isteka"), kada ova garancija istjece te se vraca nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moze zahtijevati da mu Nalogodavac produzi garanciju ako Predujam ne
bude vracen do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti reCeni garantirani iznos
nakon Sto, u reCenom razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni zahtjev i pisanu izjavu o tome da
Predujam nije vracen te da ova garancija nije produZena.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala
garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane
Medunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slucajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili
u vezi ove garancije rjeSavat e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA ZADRZANE IZNOSE

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
ObavijeSteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas izvodac

temeljem navedenog Ugovora te da zeli primiti prijevremenu uplatu [dijela] zadrzanog iznosa, za
kojega prema Ugovoru mora imati garanciju.

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo
obvezujemo platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog

zahtjeva i vase pisane izjave u kojoj stoji:

(a)da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni odredeni
nedostatak(nedostatke) za koje je odgovoran prema Ugovoru, i

(b) prirodu takvog nedostatka (nedostataka).

U svakom trenutku, nasa odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni iznos zadrzanog
iznosa kojega ste Nalogodavcu odobrili, kao $to se vidi iz vasih obavijesti izdanih sukladno ¢lanku
14.6. uvjeta Ugovora, a Cija je kopija dostavljena nama.

Svaki zahtjev za placanjem mora sadrzavati vas potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od strane
vasih bankara ili javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na
dan ili prije (datum 30 dana nakon ocekivanog isteka Roka za dovrsetak radova )
(,datum isteka"), kada ova garancija istjece te se vraca nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moze zahtijevati da mu Nalogodavac produZi garanciju ako Potvrda o
ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se
platiti takav garantirani iznos nakon Sto, u navedenom razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni
zahtjev i pisanu izjavu o tome da Potvrda o ispunjenu ugovora iz Ugovora nije izdana iz razloga na
strani Nalogodavca te da ova garancija nije produzena.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala
garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane
Medunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slucajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili
u vezi ove garancije rjeSavat e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC GARANCIJE ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U
JAMSTVENOM ROKU

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
ObavijeSteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas Izvodac

temeljem navedenog Ugovora kojim se Nalogodavac obvezao da ¢e korisnik garancije pribaviti
Garanciju banke za otklanjanje nedostataka u jamcevnom roku u visini 5% (pet posto) ugovorene
cijene, a najvise do iznos od kn (slovima: ), kojem banka garantira plaanje u
cijelosti ili djelomi¢no u slu¢aju da nalogodavac ne ispuni ugovorne obveze na nacin kako ih je
preuzeo.

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo
obvezujemo platiti vama, Korisniku/Naruditelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rijeima: ) po nasem primitku vaseg pismenog

zahtjeva i vase pisane izjave u kojoj stoji:

(a)da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni odredeni
nedostatak(nedostatke) za koje je odgovoran prema Ugovoru, i

(b) prirodu takvog nedostatka (nedostataka).

U svakom trenutku, nasa odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni garantirani iznos
sukladno Clanku 11.1. Ugovora, a cija je kopija dostavljena nama.

Svaki zahtjev za placanjem mora sadrzZavati vas potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od strane
vasih bankara ili javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na
dan ili prije (datum 30 dana nakon ocekivanog isteka Jamcevnog roka) (,datum
isteka"), kada ova garancija istjece te se vraca nama.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala
garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane
Medunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slucajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili
u vezi ove garancije rjeSavat e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 5

Ogledni obrasci
Sporazuma o rjeSavanju sporova

Sporazuma o Vijecu za rjesavanje sporova
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OGLEDNI OBRAZAC
SPORAZUMA O RJESAVANJU SPOROVA

< za jednoclani VRS >

Ime i detalji Ugovora
Ime i adresa Narucitelja
Ime i adresa Izvodaca
Ime i adresa Clana

Bududi da su Naruitelj i Izvoda¢ sklopili Ugovor i Zele zajedno imenovati Clana koji bi djelovao kao
jedini presuditelj koji se takoder naziva ,VRS".

Naruditelj, Izvoda¢ i Clan zajedno usuglasavaju sljedece:

1. Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvacaju ,OpcCe uvjete Sporazuma o
rjeSavanju sporova” koji su prilozeni Opéim uvjetima ,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo
izdanje 1999. izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i
sljedec¢ih odredaba. U tim odredbama, koje ukljuCuju izmjene i dodatke Opcim uvjetima
Sporazuma o rjeSavanju sporova, rijedi i izrazi imaju isto znacenje kao Sto im je dodijeljeno u
Opdim uvjetima Sporazuma o rjeSavanju sporova.

2. [ Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje. Primjerice:

U procesnim pravilima priloZnima Opcim uvjetima Sporazuma o rjesavanju sporova, Pravilo
se brise i zamjenjuje s: ,,..."

3. U skladu s Clankom 6. Opéih uvjeta Sporazuma o rjedavanju sporova, Clanu ¢e biti placena
naknada od kuna po danu.
4, S obzirom na ove naknade i ostala placanja koja ¢e izvrSiti Narudcitelj i Izvodac u skladu s

Clankom 6. Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, Clan se obvezuje djelovati kao VRS
(kao presuditelj) u skladu sa Sporazumom o rjeSavanju sporova.

5. Naruditelj i IzvodaC solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvr$enje tih usluga, u
skladu s Clankom 6. Opcih uvjeta Sporazuma o rjeSavanju sporova.

6. Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.
U ime i za racun Narucitelja U ime i za racun Izvodaca Clan

Potpis: Potpis: Potpis:

Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:
Datum: Datum: Datum:

Pecat: Pecat:

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]
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OGLEDNI OBRAZAC
SPORAZUMA O VIJECU ZA RIESAVANIE SPOROVA

< za svakog clana troclanog VRS-a >

Naziv i detalji Ugovora:

Ime i adresa Narucitelja:

Ime i adresa Izvodaca:

Ime i adresa Clana:

Bududi da su Naruditelj i Izvoditelj sklopili Ugovor i zele zajedno imenovati Clana koji bi djelovao kao
jedna od tri osobe koje se zajedno nazivaju ,VRS” [/ Zele da Clan djeluje kao predsjedavajuci VRS-a]
da presudi u sporu koji je nastao u vezi s .

Naruditelj, Izvoda¢ i Clan zajedno usuglasavaju sljedece:

1. Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvadaju «Opce uvjete Sporazuma o
rjeSavanju sporova» koji su prilozeni Opéim uvjetima ,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo
izdanje 1999. izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i
sljedec¢ih odredaba. U tim odredbama, koje ukljuCuju izmjene i dodatke Opcim uvjetima
Sporazuma o rjeSavanju sporova, rijedi i izrazi imaju isto znacenje kao Sto im je dodijeljeno u
Opéim uvjetima Sporazuma o rjeSavanju sporova.

2. [ Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje.]

3. U skladu s Clankom 6. Opéih uvjeta Sporazuma o rjeavanju sporova, Clanu ée biti placena
naknada od kuna po danu.

4, S obzirom na ove naknade i ostala pIacan]a koja ce |zvr5|t| Narucitelj i Izvodac u skladu s

Clankom 6. Opéih uvjeta Sporazuma o rje$avanju sporova, Clan se obvezuje djelovati, kako je
opisano u ovom Sporazumu o rjeSavanju sporova, kao jedna od tri osobe koje zajedno djeluju
kao VRS.

5. Naruditelj i IzvodaC zajedno i solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvr$enje tih
usluga, u skladu s Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rjeSavanju sporova.

6. Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.
U ime i za racun Narucitelja U ime i za racun Izvodaca Clan

Potpis: Potpis: Potpis:

Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:
Datum: Datum: Datum:

Pecat: Pecat:

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]
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lzdavanje Podnosenje  lzdavanje 8.1 10.1.
Ponudbene  Ponude Pisma o Datum lzdavanje
dokumentacije prihvatu pocetka Potvrdeo
Potpis Ugovora preuzimanju
od strane 119,
Naruéitelja deavzme
. otvrde o
ros oo g
: obveza
izvodaca 8.2. Rok dovrsetka 1.1.3.10. Jaméevni rok
Obavijest .
0 datumu Kasmenje PI’IPISIVOZ
pocetka 8.2. Rok dovrsetkat L izvodacu
Razdoblje
ponude <35d 9. Testovi po dovrsetku

>21d |<21d |>28d

<21d

<28d |<28d | >7d <21d
| | ‘Tehnicki |
pregled
\ \ \ \
4.2. 9.1. 9.1a,0 4.2.
lzdavanje Obavi{'(est 0 Testovi po| Povrat
Sredstva osiguranja pocetku Testqva  doprsetku Sredstva osiguranja
zaizvrsenje Ugovora po dovrsetku zaizvrsenje Ugovora

Tipican slijed glavnih dogadaja u Ugovoru za postrojenja o i gradenju

1. Rok dovrsetka bit ce naveden (u dodatku Ponudi) kao broj dana kojemu se dodaje svako produljenje roka sukladno clanku 8.4.

2. Kako bi se naveo slijed dogadaja, gornji dijagram temelji se na primjeru da lzvodac propusti pridrzavati se clanka 8.2.

3. Rok za Predaju obavijesti o nedostacima bit ce naveden (u Dodatku ponudi) kao broj dana kojemu se dodaje svako produljenje sukladno clanku 11.3.

Povrat Garancije
za otklanjanje nedostataka
u Jamcevnom roku
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