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1. PROGRAMSKO-INSTITUCIONALNI OKVIR, CILJ | SVRHA UGOVORA

1.1 Programsko-institucionalni okvir

Projekt ,,REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK"” sufinancira se
sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020.

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih
fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u
sustavu upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i
Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem ,Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/2014 i 23/2015), odredena je
struktura sustava upravljanja i kontrole koriStenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta:

e Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

e Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa , Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
financija,

e Tijelo zareviziju za provedbu Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija“: Agencija za reviziju
sustava provedbe programa Europske unije,

e Upravljacko tijelo za provedbu Operativhog programa ,Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

e Posrednicko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zastite okolisa i energetike,
e Posrednicko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode,

e  Korisnik projekta i Narugitelj je VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.0.O.

Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole projekta “REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV
ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK" i s tog osnova pristupa svim informacijama.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezu kontrole projekta “REGIONALNI
VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK“ i s tog osnova pristup svim informacijama.

Hrvatske vode kao posrednicko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak
kontrole Projekta “REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK", te
sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u
Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu
upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog
fonda, u vezi s ciliem ,Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/2014, 23/2015, 129/15, 15/17, 18/17) imaju
obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporuceni, jesu li izdatci koje je
korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom
cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere koristenja europskih sredstava prije isplate istih
prema korisniku projekta. Ove provjere narocito se odnose na:

e provjeru isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera na
terenu,

e nadziranje napretka projekta i izvjeStavanje o istome

e dostava informacija o provjerenim izdatcima nacionalnim tijelima,

e provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera,

e osiguravanje koriStenja posebnog racunovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu projekta,

e provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne provedbe
ovih mjera od strane korisnika i ostalo.
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1.2 Opci cilj Projekta

Strateski ciljevi su sljedeci:
e  Osnovni cilj ovog projekta je uskladenje podrucja po Direktivi o vodi za pi¢e 1998/83/EZ s vise od 50
osobaiili s potro$njom vode ve¢om od 10 m3/dan, te podrugja s komercijalnom ili javhom vodoopskrbom
s manje od 50 osoba ili potrodnjom manjom od 10 m3/dan, sa zahtjevima Direktive o vodi za piée.

Projekt predvida sljedece operativne ciljeve:

e Izgradit ¢e se regionalni vodoopskrbni sustav s jednim isporuciteljem vodnih usluga, koji ¢e optimizirati
i povezati postojece sustave na nacin da Ce se izgraditi vodocrpiliste Kosnica, 15 novih crpnih/hidro
stanica, rekonstruirat ¢e se jedna crpna stanica, izgradit ¢e se 5 vodotornjeva te 8.934 novih kuénih
priklju¢aka, 316.222 m cjevovoda i pratecih objekata te ¢e se rekonstruirati 108.152 m cjevovoda.

e smanjit ¢e se vodni gubitci na regionalnom sustavu u prosjeku s 29,2% na ukupno 18,6%.

e  Smanijit ée se broj stanovnika bez pristupa javnim vodoopskrbnim sustavima za 29.183 stanovnika.
Priklju¢enost stanovniStva na tom podrucju ¢e se povecati s postojeéih 62,95% na 90,75%, Sto
predstavlja ukupno povecéanje prikljuenosti za 44,1% krajem projekta u 2023. godini.

Ovim projektom takoder se potice rast i promicanje ekoloske i socioekonomske odrzivosti kroz financiranje
lokalne infrastrukture i osnovnih lokalnih usluga, i to u skladu s nacionalnim strateskim prioritetima kao sto je
vodoopskrba.

1.3 Specificni ciljevi

Osnovni cilj ovog projekta je uskladenje podruéja po Direktivi o vodi za pice 1998/83/EZ s vise od 50 osoba ili s
potro$njom vode veéom od 10 m3/dan, te podrudja s komercijalnom ili javhom vodoopskrbom s manje od 50
osoba ili potro$njom manjom od 10 m3/dan, sa zahtjevima Direktive o vodi za pice.

Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebacke Zupanije - Istok ukljuéen je u:

e tematski cilj br. 06 — ,,OCuvanje i zastita okolisa i odrZivosti resursa;

e investicijski prioritet br. 6ii —,,Ulaganje u vodni sektor, kako bi se ispunili zahtjevi pravne stecevine Unije
u podrucju okolisa i zadovoljile potrebe koje su utvrdile drzave Clanice za ulaganjem koje nadilazi te
zahtjeve“teu

e specificnicilj 6iil: ,Unapredenje javnog vodoopskrbnog sustava sa ciljem osiguranja kvalitete i sigurnosti
usluga opskrbe pitkom vodom* ¢iji glavni rezultat je osiguranje dovoljne koli¢ine kvalitetne pitke vode i
povecanje stope prikljuenosti stanovnistva na javne sustave opskrbe pitkom vodom.

Pokazatelji rezultata po specificnom cilju vidljivi su u donjoj tablici:

Mjerna FElrEe) Sling Doprinos Izvor Ucestalost
Pokazatelj vjerr vrijednost vrijednost P . P .
jedinica (2014)* (2023)* projekta podataka izvjeStavanja
Hrvatske vode,
6cb11- R: Smanjenje broja Nacionalna razina
stanovnika bez pristupa Ministarstvo
javnim vodoopskrbnim 930.000 350.000 zastite okoliSa i
sustavima koja nisu energetike
obuhvacéena monitoringom ili . .
koji su spojeni na sustave koji Broj Projektna razina 29.183 Godisnje
ne udovoljavaju
mikrobioloSkim i/i_li kemijskim (AIR, izvjeséa o
parametrima rovedbi
39.265 10.082 proy
projekta)
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Doprinos projekta vrijednostima pokazatelja uspjesSnosti investicijskih prioriteta 6iil:

Prio Ciljina Cilina )
ritet Mjerna vrijednost vrijednost Doprino fzvor
OP (CCI) Naziv pokazatelja . I. . i . ! . s podatak
na jedinica projekta projekta roiekta a
os (2018) (2023) proj
co18
2014HR Opskrba vodom: Povecanje u Broi HVY
16M10 6 broju stanovnika koji imaju ) 0 62.538 62.538* !
. iy . . osoba MZOE
POO1 pristup poboljsanoj opskrbi
vodom
6.i
2014HR Broj zaklju¢enih ugovora o
16M10 | 6 | zaKl & Broj 7 7 7 MIS
radovima za projekte u
P0O01
sektoru vodoopskrbe

1.4 Kvantificirani ciljevi projekta:

Fizicki pokazatelji projekta su sljededi:

KOMULATIVNI POSTOTAK FIZICKE I1ZVRSENOSTI (%)

Godine Ukupno = 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FINANCISKI POKAZATELI

REKONSTRUKCUE CJEVOVODA 100 155 00w 15520 47.29%  68.87% 89,37%  100%

(m)
1ZGRADNJA NOVIH

0, 0, 0, 0, [0) 0,
CIEVOVODA (m) 316222  0,0% 1552% 47,29%  68,87% 89,37%  100%
IZGRADNJA OBJEKATA
Vodocrpiliste Kosnica (kom) 1 0,0% 1552% 47,29% 68,87% 89,37% 100%
(Ckrgx/ Ml SETIER [ 15 0,0% 1552% 47,29%  68,87% 89,37%  100%
(Ckrg:) stanica rekonstrukcija 1 00% 1552% 47,29%  68,87% 89,37%  100%
Vodotoranj (kom) 5 0,0% 1552% 47,29% 68,87% 89,37% 100%

Izgradnja novih ku¢nih
prikljucaka (kom)
Dodatno stanovnistvo
priklju¢eno na novu mreze 29.183 0,0% 15,52% 47,29% 68,87% 89,37% 99,73% 100,0%
(broj stanovnika)

Stanovnistvo priklju¢eno na

rekonstruirane cjevovode (broj 7.075 0,0% 15,52% 47,29% 68,87% 89,37% 99,73% 100,0%
stanovnika)

8934 0,000 1552% 47,29% 68,87% @ 89,37% 100%

1.5 Podrucje obuhvata projekta
Mijesto izvrSenja ugovora obuhvada podrucje istoka Zagrebacke Zupanije, odnosno podrucja gradova Dugo,

Ivani¢-Grad, Sveti Ivan Zelina, Vrbovec, Velika Gorica, Zagreb te podrucja opcina Brckovljani, Rugvica, Klostar
Ivani¢, Kriz, Bedenica, Dubrava, Farkasevac, Gradec, Preseka i Rakovec.
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1.6 Svrha Ugovora i rezultat koji treba postiéi lzvrsitelj

Svrha Ugovora o pruzanju usluga upravljanja projektom je:

Omoguciti pravovremenu i ucinkovitu provedbu Projekta i provedbu investicijskih mjera
predvidenih Projektom kroz osiguranje usluga upravljanja Projektom;

Pruziti podrsku Naruditelju, kao krajnjem korisniku, u svim njegovim obvezama vezanim uz
provodenje Projekta sufinanciranog kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" iz
strukturnih fondova EU, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

Osigurati usluge Voditelja projekta prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18);

Pratiti provedbu svih ugovora iz aktivnosti 1-10, te savjetovati Narucitelja s obzirom na sve
aspekte koji, po profesionalnoj procjeni lzvrsitelja, mogu ugroziti uspjeSnu provedbu Projekta
i/ili dovesti do krsenja uvjeta iz ugovora;

IzvjeStavati Narucitelja o napretku projekta, potencijalnim rizicima i metodama mitigacije
rizika.

pruziti podrsku Naruditelju u svim njegovim obvezama vezanim za provodenje postupaka
javne nabave

Usluga upravljanja projektom mora se provoditi u potpunoj sukladnosti s gore navedenim i relevantnim
zakonodavstvom RH i EU.

Prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18), Projekt
zbog svoje investicijske vrijednosti ulazi u obavezu imenovanja Voditelja Projekta od strane Narucitelja. Izvrsitelj
¢e predloziti, a Narucitelj imenovati Voditelja Projekta, koji ¢e koordinirati rad ¢lanova tima za upravljanje

projektom.

Rezultat : Upravljanje projektom provedeno u potpunoj sukladnosti s ovom dokumentacijom i relevantnim
zakonodavstvom RH i EU.

2. Rizici

U nastavku se navode rizici koje lzvrsitelj moze olekivati tijekom izvrSenja Ugovora:

- Kasnjenja i druge poteskoce s postupcima javne nabave te postupcima evaluacije ponuda te
zakasnjelo potpisivanje pojedinih ugovora;

- Kasnjenje u rjeSavanju imovinsko-pravnih odnosa;

- Kasnjenje uslijed neizvrSavanja obaveza lzvodaca;

- Kasnjenje u isporuci opreme;

- Kasnjenje uslijed loSih vremenskih prilika, neogekivanih uvjeta tla, arheoloskih nalaza na

- gradilistu;

- NuZnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili

- opremanja;

- Ukoliko definirani opseg usluga premasuje raspolozivi proracun i stoga je potrebno ponovno

- razmotriti prioritete;

- Neuspjesna suradnja izmedu lzvrsitelja, Naruditelja, Nadzora i Izvodaca.

Lista navedenih rizika nije iskljuiva. Veé¢inom se radi o rizicima na koje Izvrsitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti
svjestan i o istima voditi racuna prilikom formiranja svoje cijene.
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3. Opseg usluga i tehnicki elementi projekta

U nastavku se daje kratak prikaz tehnickih elemenata projekta ,REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV
ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK“ (u daljnjem tekstu — Projekt), odnosno svih projektinih aktivnosti koje
¢e biti predmet izvrSenja usluge upravljanja projektom.

Aktivnosti u sklopu cjelokupnog Projekta su:

AKTIVNOST 1:
Upravljanje projektom tijekom radova ,IZGRADNJA VODOCRPILISTA KOSNICA“- Ugovor o radovima
prema FIDIC Crvenoj knjizi.

AKTIVNOST 2:
Upravljanje projektom tijekom radova ,IZGRADNJA OSNOVNOG DOBAVNOG SUSTAVA“- Ugovor o
radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi.

AKTIVNOST 3:

Upravljanje projektom tijekom radova ,,IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA
| PRIPADNIH OBJEKATA (VODOTORNIEVI, PRE/CRPNE STANICE, PRIKUUCCI) NA VODOOPSKRBNOM
PODRUCIU VRBOVEC - Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi.

AKTIVNOST 4:

Upravljanje projektom tijekom radova ,IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA
| PRIPADNIH OBJEKATA (PRE/CRPNE STANICE, HIDROSTANICE, PRIKLJUCCI) NA VODOOPSKRBNOM
PODRUCIU SV. IVAN ZELINA - Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi.

AKTIVNOST 5:

Upravljanje projektom tijekom radova ,IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA
| PRIPADNIH OBJEKATA (PRE/CRPNE STANICE, PRIKLJUCCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUCIU IVANIC
GRAD - Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi.

AKTIVNOST 6:

Upravljanje projektom tijekom radova ,IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA
| PRIPADNIH OBJEKATA (RE/CRPNE STANICE, PRIKLJUCCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUCIU DUGO
SELO - Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi.

AKTIVNOST 7:
Upravljanje projektom tijekom radova nad ,IZGRADNJA NADZORNO UPRAVLIACKOG SUSTAVA
REGIONALNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA - ZAGREB ISTOK"

AKTIVNOST 8:
Upravljanje projektom nad uslugom nadzora (nadzor za aktivnosti 1 - 7) — Ugovor za uslugu nadzora.

AKTIVNOST 9:
Upravljanje projektom nad uslugom nabave opreme za sustav vodoopskrbe — Ugovor o nabavi opreme
za sustav vodoopskrbe

AKTIVNOST 10:
Upravljanje projektom nad provedbom mijera vidljivosti i promidZbe - Ugovor o uslugama provedbe
mjera vidljivosti i promidzbe

Vedina predmetnih aktivnosti 1-10 izvodit ée se istovremeno te je obveza lzvrsitelja da formira svoj tim i
rasporedi njegove resurse na nacin da se kvalitetno i u zahtijevanom opsegu mogu pokriti sve aktivnosti.

Napomena: numeriranje predmetnih aktivnosti brojevima 1-10 napravljeno je samo radi preglednosti ove
Dokumentacije o nabavi. Ti brojevi ne predstavljaju njihovu sluzbenu oznaku niti redoslijed provodenja.
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Nadalje se daje detaljan prikaz svih aktivnosti koje predstavljaju predmet izvrSenja usluge upravljanja
projektom.
Aktivnost 1:

»IZGRADNJA VODOCRPILISTA KOSNICA“ ukljuéuje:

- izgradnju novog vodocrpilista ukupnog kapaciteta 450 I/s. Osim zdenaca (u koje treba ugraditi
niskotlacne potopljene crpke - Hm = 2.5 bara, te izvesti pripadne bunarske komore), potrebno je izgraditi
glavne objekte crpilista - sabirni bazen s izlaznom crpnom stanicom, te zgrada dezinfekcije. Ostali
objekti crpiliSnog polja su: interna prometnica i platoi, objekti odvodnje objekata i prometnice,
transformatorske stanice (ulazna i dvije crpiliSne), ograda, rasvjeta, ostale instalacije.

te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovrSetku ukljucivo
s provedbom tehnic¢kog pregleda i pokusni rad.

Trajanje ugovora Aktivnost 1

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI)
lzvodenje radova, izrada izvedbenih projekata,

. . . 46 mjeseca
pokusni rad, primopredaja J
lzdavanje potvrde o dobrom izvrSenju ugovora i .
iy v 1 mjesec
izvjeSc¢a o zavrsetku

Pretpostavljeno vrijeme realizacije . .
P ) ) ! 47 mjeseci

Aktivnosti 1

Aktivnost 2:
»1ZGRADNJA OSNOVNOG DOBAVNOG SUSTAVA“ ukljucuje:

- izgradnju magistralnih pravaca i objekata u ukupnoj duljini od 27.775 km Sesvetski Kraljevec —
BoZjakovina, Cerje - Vukovje - Sv. Helena i Kosnica — Cerje (Hruscica).

te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovrsetku ukljucivo
s provedbom tehnickog pregleda.

Trajanje ugovora Aktivnost 2

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI)

lzvodenje radova, izrada izvedbenih projekata, . .

. . . 46 mjeseci
pokusni rad, primopredaja
Izdavanje potvrde o dobrom izvrSenju ugovora i .
Ly, Y 1 mjesec
izvjesca o zavrietku

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 47 mijeseci

Aktivnosti 2

Aktivnost 3:

»IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA | PRIPADNIH OBJEKATA (VODOTORNIEVI,
PRE/CRPNE STANICE, PRIKLJUCCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUCIU VRBOVEC” ukljuéuje:

- rekonstrukciju (ukupna duljina 9.250 m) i dogradnja vodovodne mreZe dimenzija (ukupna duljina
222.826 m) DN 63 mm - DN 225 mm, izgradnja precrpnih stanica (5 kom), izgradnja vodotornjeva (5
kom) i rekonstrukcija elektro — strojarskog dijela precrpne stanice ,Lonja“ (povecanje iz 50 I/s na 190
I/s) te izgradnja kuc¢nih prikljucka.

te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovrsetku ukljucivo
s provedbom tehnickog pregleda.
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Trajanje ugovora Aktivnost 3

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI)
lzvodenje radova, izrada izvedbenih projekata, .
. . . 53 mjeseca
pokusni rad, primopredaja
Izdavanje potvrde o dobrom izvrSenju ugovora i .
R . 1 mjesec
izvjeSc¢a o zavrsetku
p i = lizacii . '
retpostavljeno vrijeme realizacije 54 mjeseci

Aktivnosti 3

Aktivnost 4:

»IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA | PRIPADNIH OBJEKATA (PRE/CRPNE STANICE,
HIDROSTANICE, PRIKLJUCCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUCIU SV. IVAN ZELINA“ ukljuéuje:

- rekonstrukciju (ukupna duljina 5.374 m) i dogradnja podsustava "Sv. Ivan Zelina" (ukupna duljina 61.387
m) - dogradnja vodovodne mreZe dimenzija DN 63 mm - DN 250 mm, izgradnja precrpnih/hidro stanica
(7 kom) te izgradnja kuénih prikljucka.

te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovrsetku ukljucivo
s provedbom tehnickog pregleda.

Trajanje ugovora Aktivnost 4

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI)

lzvodenje radova, izrada izvedbenih projekata, . .

. . . 48 mjeseci
pokusni rad, primopredaja
Izdavanje potvrde o dobrom izvrSenju ugovora i .
s uy Y 1 mjesec
izvjesca o zavrSetku

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 49 mjeseci

Aktivnosti 4

Aktivnost 5:

»1ZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA | PRIPADNIH OBJEKATA (PRE/CRPNE STANICE,
PRIKLJUCCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUCIU IVANIC GRAD” ukljuduje:

- rekonstrukciju (ukupna duljina 45.579 m) i dogradnja vodovodne mreze (ukupna duljina 2.686 m)
dimenzija DN 110 mm - DN 350 mm, te izgradnja precrpne stanice "Klostar Ivani¢" te izgradnja kuénih
prikljucka.

te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovrsetku ukljucivo
s provedbom tehnickog pregleda.

Trajanje ugovora Aktivnost 5

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI)

lzvodenje radova, izrada izvedbenih projekata, . .

. . . 48 mjeseci
pokusni rad, primopredaja
lzdavanje potvrde o dobrom izvrSenju ugovora i .
.y Y 1 mjesec
izvjeSc¢a o zavrsetku

Pretoostavli = lizacii
retpostavljeno vrijeme realizacije 49 mjeseci

Aktivnosti 5
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REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK
Usluge upravljanja projektom
Aktivnost 6

,IZGRADNJA | REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA | PRIPADNIH OBJEKATA (PRE/CRPNE STANICE,
PRIKLIUCCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUCIU DUGO SELO“ ukljuuje:

- rekonstrukcija (ukupna duljina 47.949 m) i dogradnja vodovodne mreze (ukupna duljina 1.548 m)
dimenzija DN 110 mm - DN 300 mm, te izgradnja crpnih stanica ,Kozinscak” i ,Domobranska“ te
izgradnja kuénih prikljucka.

te izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedbu testova po dovrsetku ukljucivo
s provedbom tehnickog pregleda.

Trajanje ugovora Aktivnost 6

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI)

lzvodenje radova, izrada izvedbenih projekata, . .

. . . 47 mjeseci
pokusni rad, primopredaja
Izdavanje potvrde o dobrom izvrSenju ugovora i .
s vy v 1 mjesec
izvjeSc¢a o zavrsetku

Pretoostavli = lizacii
retpostavljeno vrijeme realizacije 48 mjeseci

Aktivnosti 6

Aktivnost 7
»NADZORNO UPRAVLIACKI SUSTAV“ ukljucuje:

- kompletiranje postojec¢ih nadzorno-upravljackih sustava te objedinjenje svih sustava u jedinstveni
centralni nadzorno-upravljacki sustav formiranjem centralnog nadzorno-upravljackog centra

Trajanje ugovora Aktivnost 7

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI)

lzvodenje radova, kompletiranje sustava u .
- . 51 mjesec
jedinstveni sustav
lzdavanje potvrde o dobrom izvrSenju ugovora i .
Ly, . 1 mjesec
izvjeS¢a o zavrsetku

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 52 mjeseca

Aktivnosti 7

Aktivnost 8
Ugovor o uslugama nadzora (nadzor nad aktivnostima 1 - 7)

Nadzor ce se provoditi u skladu s uvjetima ugovora za usluge nadzora radova, a koji se provode sukladno FIDIC
uvjetima Ugovora o gradenju (FIDIC Crvena knjiga — Aktivhost 1 — 7), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) i
Zakonom o poslovima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 65/17), i drugim relevantnim zakonodavnim
aktima vazecim za ovu vrstu gradevina. Pri provedbi stru¢nog nadzora, lzvrsitelj je duzan u svemu se pridrzavati
odredbi Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrinog izvjes¢a nadzornog inZenjera (NN 111/14, 107/15, NN 20/17).

Usluge nadzora ukljucuju sljedece strucnjake:

e Strucnjak 1: Voditelj tima

e Strucnjak 2: Nadzorni inZenjer za izgradnju vodocrpilista Kosnica

e Strucnjak 3: Nadzorni inZenjer za izgradnju osnovnog dobavnog sustava

e Struénjak 4: Nadzorni inZenjer za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih
objekata na vodoopskrbnom podrucju Vrbovec

e Struénjak 5: Nadzorni inZenjer za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih
objekata na vodoopskrbnom podrucju Sv. Ivan Zelina

KNJIGA 3: Projektni zadatak
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Usluge upravljanja projektom

e Struénjak 6: Nadzorni inZenjer za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih
objekata na vodoopskrbnom podrucju Ivani¢ Grad

e Struénjak 7: Nadzorni inZenjer za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda i pripadnih
objekata na vodoopskrbnom podrucju Dugo Selo

e Struénjak 8: Nadzorni inZenjer za gradevinu (Vodocrpiliste Kosnica i Osnovni dobavni sustav)

e Strucnjak 9: Nadzorni inZenjer za gradevinu (Vrbovec)

e Strucnjak 10: Nadzorni inZenjer za gradevinu (Sv. Ivan Zelina, Ivani¢ Grad i Dugo Selo)

e Strucnjak 11: Nadzorni inZenjer za geodeziju

e Strucnjak 12: Nadzorni inZenjer za geomehaniku

e Strucnjak 13: Nadzorni inZenjer za strojarstvo (Vodocrpiliste Kosnica)

e  Strucnjak 14 (14A, 14B) — minimalno 2 osobe: Nadzorni inZenjer za strojarstvo (Osnovni dobavni sustav,
Vrbovec, Sv. Ivan Zelina, Ivani¢ Grad i Dugo Selo)

e Strucnjak 15: Nadzorni inZenjer za elektrotehniku (Vodocrpiliste Kosnica)

e Strucnjak 16 (16A, 16B) — minimalno 2 osobe: Nadzorni inZenjer za elektrotehniku (Osnovni dobavni
sustav, Vrbovec, Sv. lvan Zelina, Ivani¢ Grad i Dugo Selo)

e  Strucnjak 17: Koordinator zastite na radu

Trajanje ugovora Aktivnost 8

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI)

Usluge nadzora 58 mjeseci

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 58 mieseci
Aktivnosti 8 )

Aktivnost 9

Usluge tehnicke podrike tijekom ,,REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB
ISTOK - OPREMA ZA ODRZAVANJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA“

Usluge nabave opreme za odrzavanje vodoopskrbnog sustava obuhvacaju sljedece aktivnosti:
e 2 autocisterne 7000 lit. sa ugradenom pumpom,
e 2 bagera-utovarivaca
e 3 mini bagera sa prikolicom,
e 3 kamiona kiper 7,5 tona sa kranskom dizalicom,
e 4 samousisne motorne pumpe za vodu 1600 lit/min i
e laboratorijska oprema za analizu vode.

Trajanje ugovora Aktivnost 9

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI)

Usluge nabave opreme 6 mjeseci

Pretpostavljeno vrijeme realizacije

Aktivnosti 9 6 mjeseci

Aktivnost 10

Ugovor o uslugama provedbe mjera vidljivosti i promidzbe

Usluge provedbe mjera vidljivosti i promidzbe obuhvacaju slijedece aktivnosti:

a) PROMIDZBA PROJEKTA
- obuhvaca oblikovanje, izradu i dostavu promotivno informativnih materijala u skladu s komunikacijskom
strategijom Priruc¢nika za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU i uputama za informiranje,
komunikaciju i vidljivost projekata (Upute za korisnike za razdoblje 2014.-2020.), a koja ukljucuju vizualni i
graficki dizajn ukupnih projektnih materijala ukljucujuéi izradu koncepta i kompletnog sadrzaja, dizajn i

KNJIGA 3: Projektni zadatak
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Usluge upravljanja projektom

graficku pripremu, tisak, koordinaciju dobavljaca te nabavu, koordinaciju produkcije (dotisak logotipa u
skladu s EU Uputama za korisnike, kontrolu kvalitete i isporuku promotivnih materijala o svrsi i ciljevima
projekta i o ulozi EU u njegovom sufinanciranju.

U okviru promidzbe projekta potrebno je izraditi slijedeci promotivni materijal:

e privremene informacijske ploce

e trajne ploce

. letke

e broSure

e naljepnice za vozila i opremu.

b) INFORMIRANJE JAVNOSTI S CILIEM JACANJA VIDLIIVOST!
- Informiranje javnosti s ciljem jacanja vidljivosti obuhvaca slijedede:

e lokalnu radio kampanju (radijske polasatne informativne objave),

e lokalnu TV kampanju (televizijske polaminutne informativne objave)

e oglasnu kampanju (reklamni oglasi na jumbo plakatima),

e Internet promociju projekta (dizajn i izradu web stranice projekta, te izradu i oblikovanje materijala za
objavu na web stranici projekta te azuriranje podataka minimalno 2x mjesecno tijekom trajanja
projekta)

e organizaciju i pripremu dogadaja (konferencije za novinare).

Trajanje ugovora Aktivnost 10

FAZA PROJEKTA TRAJANJE (MJESECI)

Usluga provedbe mijera vidljivosti i promidzbe 55 mjeseci

Pretpostavljeno vrijeme realizacije

Aktivnosti 10 55 mjeseci

3.1 Detaljan opis aktivnosti i obveza lzvrsitelja

Svi zadaci izvrSavat ce se u skladu s odredbama hrvatskog i europskog zakonodavstva te u skladu s predloZzenom
metodologijom i organizacijom rada.

Izvrsitelj ima pravo i obvezuje se da ¢e u provedbi projekta donositi relevantne operativne i radne odluke kojima
¢e usmjeravati razvoj projekta na nacin da ¢e u potpunosti poStovati projektna ograni¢enja koja mu je postavio
Naruditelj, a narocito u vezi troskova, zadane kvalitete i rokova realizacije projekta.

Clanovi tima lzvrsitelja moraju kontinuirano biti prisutni na Projektu tijekom cijele provedbe Projekta.

Primarno mjesto obavljanja usluga je ured Izvrsitelja (primarna komunikacija putem e-maila i telefona).
Izvrsitelj ¢e usko suradivati s Naruciteljem i pruzati mu pomoc¢ te ga obavjestavati o svim pitanjima koja se odnose
na status Projekta, a posebno u slu¢aju problema s moguéim implikacijama na troskove ili napredovanje Projekta.
Izvrsitelj ¢e savjetovati Narucitelja o moguc¢im mjerama za prevladavanje problema, a sve usmjereno k

ispunjavanju ciljeva Projekta.

Svi podaci koje Naruditelj ustupi lzvrsitelju i oznaci tajnim, lzvrsitelj ¢e koristiti isklju¢ivo u svrhu izvrSenja ovog
Ugovora i nece ih ustupiti tre¢im osobama.

Sukladno prethodno navedenom, lzvrsitelj ¢e pruziti usluge savjetovanja, podrske i upravljanja projektom
gradnje Narucitelju u provedbi slijedecih aktivnosti Projekta:

KNJIGA 3: Projektni zadatak
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Usluge upravljanja projektom

3.1.1 Razvoj i pracenje Plana Provedbe Projekta (PPP)

Izvrsitelj ¢e utvrdivati, pregledavati i aZurirati Plan provedbe Projekta (PPP) koji se financira iz sredstava
Europske unije.

Izvrsitelj ¢e uspostaviti, koristiti i odrzavati racunalni program planiranja i kontrole Projekta. Program
¢e se temeljiti na nekom od opce prihvacenih racunalnih software, koji osim planiranja i pra¢enja aktivnosti
Projekta omogucuje i primjenu analize stvorene vrijednosti (Earned Value Analysis).

Izvrsitelj ¢e koristeéi naprijed navedeni program u roku 15 dana od Datuma pocetka obavljanja usluge napraviti
i isporuciti Narucitelju Plan provedbe projekta (PPP) koji ¢e obuhvatiti sve aspekte provedbe Projekta te ce
izmedu ostalog ukljucivati:
- Vremenski plan provedbe projekta — detaljni program Projekta koji prikazuje sve aktivnosti i klju¢ne
dogadaje za odobrenja, izgradnju, zavrsetak radova, ishodenje dozvola itd. U tijeku procesa izrade
ovog plana lzvrsitelj ¢e Narucitelju pruziti podrsku u provjeri jesu li identificirane sve dozvole i
suglasnosti nadleznih tijela vezane uz predmet Projekta;
- Financijski tijek provedbe projekta - detaljni proracun troskova za cijelo trajanje Projekta; Proracun
¢e se izraditi na temelju postojecih prijedloga procjene troskova odnosno temeljem sklopljenih
Ugovora po pojedinim Aktivnostima;
- Matrica rizika Projekta - matrica rizika koja prikazuje klju¢ne izazove i rizike povezane s Projektom i
predlozene mjere za njihovo rjeSavanje.

PPP ce biti napravljen na osnovi detaljnih objektnih i funkcijskih razvijenih struktura Projekta (WBS — Work
Breakdown Structure)

Izvrsitelj ¢e poduzeti mjere kako bi svi sudionici u Projektu uveli i koristili naprijed navedeni program
kako bi se tako omogucdila efikasna i pravovremena kontrola provedbe Projekta.

Izvrsitelj ¢e Narucitelju predloziti sustav pracenja efikasnosti provedbe Projekta kroz kljuéne pokazatelje
izvrsenja (KPI - Key Performance Indicator). Svaki mjesecni izvjestaj koji ¢e Izvrsitelj dostavljati Narucitelju
sadrzavat ¢e i stanje provedbe Projekta mjereno kroz KPI.

Izvrsitelj ¢e Naruditelju pruZiti podrSku u utvrdivanju, pregledavanju i aZzuriranju plana provedbe Projekta (PPP)
koji se sufinancira iz sredstava Europske unije.

Izvrsitelj ¢e pruziti podrsku Naruditelju u azuriranju PPP-a sukladno promjenama u Projektu, odmah po nastupu
promjena u Projektu, a najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjena. Uz to opseg usluge lzvrsitelja
obuhvaca, ali nije ogranicen na: savjetodavne usluge tijekom postupka javne nabave radova, usluga i robe u
sklopu Projekta.

3.1.2 Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima pomaZe zastiti Naruditelja od rizika koji proizlaze iz provedbe Projekta. Nadgledajuci
provedbu ugovora iz aktivnosti koji ¢ine ovaj Projekt (aktivnosti su popisani u poglavlju 3, Knjiga 3 Projektni
zadatak), te pradenjem kljucnih procesa, lzvrsitelj ¢e pruZiti koordinirane savjete i pomoc¢ tijekom upravljanja
rizicima.

Cilj upravljanja rizicima je svodenje rizika Projekta na prihvatljivu razinu provodenjem mjera koje bi ublazile

vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme.

Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu:
- analizu procesa u nadleznosti Narucitelja,
- identificiranje rizika za postizanje ciljeva Narucitelja,
- identificiranje korektivnih mjera za ublazavanje neprihvatljivih rizika.

Izvrsitelj je duzan razviti metodologiju upravljanja rizicima na temelju identifikacije rizika, procjene utjecaja rizika
i procjene vjerojatnosti pojave rizika.

KNJIGA 3: Projektni zadatak
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IzvrSitelj ¢e razviti metodologiju upravljanja rizicima u Projektu te ée pruzati savjete i podrSku Naruditelju u
procesu upravljanja rizicima.
Ciklus upravljanja rizicima se sastoji od sljedecih elemenata:

- postavljanje ciljeva

- identificiranje i procjena rizika
- postupanje po pojavi rizika

- pracenje i izvjeStavanje

U svrhu identificiranja rizika lzvrSitelj ¢e koristiti razne metode kao Sto su: koriStenje podataka sa sli¢nih
projekata, odrzavanje radionica, posebne upitnike te provodenje intervjua.

Izvrsitelj ¢e uspostaviti, koristiti i odrzavati registar rizika koji ¢e izmedu ostalog sadrzavati:

pregled identificiranih rizika,

procjene rizika na temelju ucinka i vjerojatnosti,

potrebne aktivnosti, odnosno kontrole koje ¢e smanijiti posljedice rizika,
osobe koje su zaduZene za provodenje odredenih aktivnosti,

rokove za njihovo izvrsenje.

U nastavku se navode rizici koje lzvrsitelj moZe ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora. Prije svega se to odnosi na
troskove povezane s otklanjanjem nedostataka u ugovornim i rokovima za otklanjanje nedostataka. Troskove
proizasle iz potrebe Tehni¢ke pomoci i upravljanja Projektom u ugovornim rokovima lzvrsitelj je duzan ukljuditi
u svoju cijenu usluge. U nastavku se navode primjerice, ali ne iskljucivo, ocekivani rizici:

Kasnjenja i druge poteskoce s postupcima javne nabave te postupcima evaluacije ponuda te
zakasnjelo potpisivanje pojedinih ugovora;

Kasnjenje u rjeSavanju imovinsko-pravnih odnosa;

Kadnjenje uslijed neizvrSavanja obaveza Izvodaca;

Kadnjenje u isporuci opreme;

Kasnjenje uslijed losih vremenskih prilika, neocekivanih uvjeta tla, arheoloskih nalaza na
gradilistu;

NuZnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili
opremanja;

Ukoliko definirani opseg usluga premasuje raspolozivi proracun i stoga je potrebno ponovno
razmotriti prioritete;

NeuspjeSna suradnja izmedu lzvrsitelja, Narucitelja, Nadzora i Izvodaca.

Navedeni rizici su oni koje Izvrsitelj moZe ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora. Veéinom su to rizici na koje lzvrSitelj
nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi racuna prilikom formiranja svoje cijene.

3.1.3 Koordinacija treéih strana

Izvrsitelj ¢e pruziti podrsku Narucitelju pri koordinaciji rada treéih strana uklju¢enih u Projekt (Projektant,
Izvodac, Nadzor, nadlezna javnopravna tijela,...), sukladno popisu navedenih Aktivnosti u poglavlju 3, Knjiga 3
Projektni zadatak. U tom smislu, Izvrsitelj ¢e pomoci u sljede¢im obavezama Narucitelja:

Koordinacija i zastupanje interesa Narucitelja kod svih dionika u procesu projektiranja, gradenja i ishodenja
dozvola (lzvodaé, Nadzor, Projektant, nadleZna javnopravna tijela, tijela drzavne uprave), u cilju uspjesne
realizacije Projekta;

Pomo¢ u osiguravanju raspoloZivosti sve potrebne dokumentacije i druge pomodi drugim stranama
ukljucenim u Projekt, kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka;

Pregled preporuka drugih sudionika i pripremanje odgovora na te preporuke kada je isto potrebno, predaja
zahtjeva za ispravak PPP-a;

Podrska Narucitelju u postupcima ishodenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti;

Vodenje komunikacije s predstavnicima Ministarstva zastite okolisa i energetike(MZOE) i Hrvatskih voda;
Vodenje mjesecnih sastanaka s dionicima u gradnji i sastavljanje zapisnika;

KNJIGA 3: Projektni zadatak
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- Priprema odgovora u ime Naruditelja na sve stru¢ne upite vezane uz predmet Projekta, osobito upite
vezane uz tehnicku i zakonodavno-regulatornu problematiku;

- Pribavljanje svih dokumenata te pomo¢ oko obavljanja radnji koje je Narucitelj duzan obavljati tijekom
projektiranja i gradenja;

- Pribavljanje svih dokumenata i savjetovanje Narucitelja u sklapanju svih pravnih poslova potrebnih za
izdavanje akata za uporabu (ukljucujuéi provodenje tehnickog pregleda) i pomo¢ prilikom pribavljanja tih
akata;

- Definiranje komunikacijske matrice, nacina zaprimanja i arhiviranja dokumentacije tijekom realizacije
projekta.

3.1.4 Administrativno i tehnicko upravljanje Projektom

IzvrSitelj ée pomodi u obavljanju duZznosti administrativnog i tehni¢kog upravljanja Projektom sukladno uvjetima
pojedinih ugovora (aktivnosti) predmetnog Projekta, relevantnim zakonima i propisima te ¢e pruzati podrsku u
kontroli uskladenosti s uvjetima iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvrsitelj ¢e pruziti podrsku Narucitelju u pridrZzavanju odredbi ugovora o projektiranju i gradenju, nabavi opreme
i pra¢enju nadzora koji se ugovaraju u sklopu Projekta.

1. Ugovor o izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe (aktivnost 1 - 7)

Tijekom provedbe ugovora o izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje prema “Uvjetima ugovora o gradenju za
gradevinske i inZenjerske radove po projektima Narucitelja” prvo izdanje 1999. izdano od Medunarodne
federacije inZenjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu - tzv. izdanje nove Crvene knjige, prvo izdanje
1999. godine, hrvatski prijevod objavljen 2014. godine, zadaci Izvrsitelja su pruziti stru¢nu podrsku Naruditelju u
pracenju izvrSenja ugovora o gradenju, osobito:

- Financijskog, pravnog i tehnickog savjetovanja u vezi s projektiranjem i gradenjem, uporabom
i uklanjanjem gradevina;

- Financijske, pravne i tehnicke pripreme i planiranja poslova u vezi s projektiranjem i gradnjom
te pracenje provodenja tog plana;

- Ugovornih obaveza angaZiranog Izvodaca;

- Pregledu izvjesca lzvodaca;

- Provedbi dokumentiranja i pracenja troskova ugovora o radovima;

- Sudjelovanju na gradiliSnim sastancima, ukoliko se zbog odredenih otvorenih pitanja zahtjeva
prisustvo lzvrsitelja;

- Provedbi pracenja napretka Projekta (lzvrsitelj ¢e pravodobno izvijestiti Narucitelja o
detaljima bilo kojeg cimbenika koji moZe ugroziti napredak radova kao i o mogucéim
implikacijama koje takvi ¢imbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme zavrsetka radova
ili izvorno planirane troskove radova);

- Pripremi mjera za prevladavanje takvih ¢imbenika;

- Pracenju provedbe mjera usvojenih za prevladavanje takvih ¢imbenika;

- Razvoju metode uzorkovanja za provjeru privremenih i okonéanih situacija, rauna i ostale
dokumentacije (na temelju analize rizika);

- Koordinacija aktivnosti provjere privremenih i okoncanih situacija, racuna i dokumentacije
sukladno razvijenoj metodi;

- Vodenju evidencije o postupcima izmjena i uskladenja;

- Pracenju provedbe predvidenih mjera zastite okolisa i zastite na radu;

- Provjeri projekata izvedenog stanja dostavljenih od Izvodaca;

- Provedbi postupaka Preuzimanja radova ili faza te postupaka koji uvjetuju i prethode
izdavanju uporabne dozvole;

- Pripremiivodenju korespondencije vezane uz Ugovor;

- U postupcima Okoncanog obracuna;

- Postupcima PotraZivanja i Sporova pred Vije¢em za rjeSavanje sporova;

- U postupcima izdavanje Potvrde preuzimanju i Potvrde o ispunjenju obaveza;
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Izvrsiteljt ¢e savjetovati Naruditelja prilikom donosenja iduéih odluka vezanih uz provedbu Ugovora o
gradenju, a za koje Nadzor prema ugovornim odlukama ne moze samostalno odludivati bez odobrenja
Narucitelja (brojevi ¢lanaka se odnose na ¢lanke Opdih uvjeta Ugovora o gradenju):

Clanci 4.4 [Podizvodaci]: davanje odobrenja za Podizvodace koji nisu navedeni u Ugovoru;
Clanak 5.2 [Dokumentacija Izvodada]: odobrenje Izvodadeve izmjene i/ili dopune idejnog
projekta (ako je primjenjivo) i lzvodacevog glavnog projekta Radova;

Clanak 8.4 [Produljenje Roka dovrietka]: odobravanje produljenja roka dovrsetka;

Clanak 8.8 [Privremena obustava Radova]: odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela
Radova.

Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva
promjenu Zahtjeva Narucitelja; produljenja Roka dovrsetka ili poveéanje Ugovorne cijene;
Clanak 13.8 [Korekcije zbog promjene troskova]: odobrenje tablice s podacima za korekeiju.

2. Ugovor o Nadzoru nad izgradnjom i rekonstrukcijom sustava vodoopskrbe

Zadaci lzvrsitelja su pruZiti podrSku Narucitelju u pracenju usluga Nadzora u provedbi zakonskih obveza
i obaveza iz pripadajuceg ugovora, a osobito:

Ugovornih obaveza angaziranog Nadzora;

TroSenja sredstava po pripadaju¢im Ugovorima o radovima i to po namjeni, dinamiciiiznosima;
Odrzavanju ugovorenih rokova;

Kontrole kvalitete radova:

Uskladenosti gradnje s gradevinskom dozvolom i izvedbenim projektima;

Vodenja dokumentacije na gradilistu;

Kontrola prisutnosti na mjestu izvrienja usluge;

Pregledu izvjeS¢a Nadzora;

IzvjeStavanja i analiza;

Postupcima primopredaje i zavrSnog obracuna;

Kontroleiodobravanjaizvjestaja Nadzora sukladno pripadaju¢em ugovoru o uslugama Nadzora;
Pripreme i vodenja korespondencije od strane Narucitelja, vezane uz Ugovor o Nadzoru.

3. Ugovor o nabavi opreme za odrzavanje

Zadaci lzvrsitelja su pruziti podrsku Narucitelju u sljedeéim aktivnostima:

pracenju realizacije ugovornih obaveza angaziranog dobavljac¢a opreme;

za odrzavanje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava,

provjeri ispravnosti potvrde o podrijetlu opreme,

pracenju planiranog dostavnog i provedbenog razdoblja nabave robe,

pregledu uskladenosti dostavljene opreme s tehnickim specifikacijama,

sudjelovanje u procesu prihvata opreme,

pripremi i vodenju korespondencije vezane uz Ugovore o opremi,

pracenju postupaka primopredaje i konacnog obracuna,

sudjelovanju u suradnji s osobljem Narucitelja u definiranju i verifikaciji nedostataka tijekom
razdoblja za obavijest o nedostatcima

4. Ugovor o uslugama provedbe mjera mjera vidljivosti i promidzbe

Zadaci lzvrsitelja su pruziti podrsku Narucitelju u kontroli i koordinaciji svih aktivnosti iz Ugovora za
uslugu provedbe mjera vidljivosti i promidzbe.

5. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Zadaci lzvrsitelja su pruziti podrsku Naruditelju u sljedeéim aktivnostima:

- pregled i uskladenje Plana nabave definiranog u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, ukljucujuci
azuriranje plana provedbe u slu¢aju izmjena
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- podrsku u financijskom upravljanju projektom, ukljucujuéi pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava
odnosno pripremu odgovarajucih izvjeséa sukladno zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava

- podrsku u kontroli troskova i procesuiranju racuna isporucenih od strane pruZatelja usluga/izvodaca
radova/dobavljaa opreme

- pracenje ispunjenja obveza definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i davanje preporuka
za osiguranje ispunjenja obveza, osobito:

-podrska u pitanjima izmjena i eventualnih sklapanja dodataka ugovora sklopljenih na temelju
provedenih postupaka nabave

-izradu detaljnog Plana nabave u kojem ¢e biti prikazane sve potrebne radnje/postupci
pruzanja podrske Narucitelju u pripremi i provedbi javne nabave (ukljucuje pomo¢ u pripremi
svih dokumenata i provedbi svih postupaka te njihovu uskladenost s vaze¢im zakonima i
propisima RH i EU);

-manje i vece izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

-podrka u raznim pitanjima vezanima uz prihvatljivost projektnih aktivnosti i projektnih
izdataka;

-podrska u izvjeStavanju prema posrednickim tijelima;

-podrska u odgovorima na upite posrednickih i revizijskih tijela, a nastavno na ovjere/revizije
koje ta tijela provode;

-ostala pitanja vezana uz provedbu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

-pomoc¢ u uspostavi i odrzavanju adekvatnog revizijskog traga.

3.1.5 Podrska tijekom revizija i/ili kontrola

Izvrsitelj ¢e zajedno s Naruciteljem sudjelovati u pripremi sve potrebne dokumentacije za potencijalne ili
najavljene revizije i/ili kontrole nadleznih tijela tijekom ugovornog razdoblja s obzirom na to da je Naruditelj kao
Korisnik bespovratnih sredstava duzan ovlastenim tijelima i osobama omoguditi provodenje potrebnih provjera,
pracenje provedbe Projekta i vrSenje postupka pune revizije. lzvrsitelj ¢e pruziti podrsku Narucitelju tijekom
pripreme ocitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola. Ocitovanja ¢e se izradivati na hrvatskom i/ili engleskom
jeziku, ovisno o zahtjevima revizija i/ili kontrola.

3.1.6 Usluge edukacije korisnika

Izvrsitelj ¢e pruziti usluge edukacije korisnika u pripremi i provedbi EU sufinanciranih ugovora i svih aktivnosti
potrebnih za provedbu i okoncanje projekta sukladno relevantnim zakonima i propisima te uvjetima Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupno trajanje edukacije mora biti najmanje 40 sati, a potrebno je obuhvatiti sljede¢a podrucja:

- Pravila Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014.-2020. vezana uz prihvatljivost izdataka i opcenito
upravljanje ugovorima o bespovratnim sredstvima;

- Nacionalna i EU regulativa i procedure u kontekstu upravljanja projektima sufinanciranim iz Europskih
strukturnih i investicijskih fondova;

- Upoznavanje osoblja Naruditelja o upravljanju ugovorima Opcéim Uvjetima Ugovora o gradenju za
gradevinske i inZenjerske radove po projektima narucitelja - tzv. izdanje nove Crvene knjige, Opéim uvjetima
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Ugovora o gradenju za gradevinske i inZenjerske radove po projektima lzvrsitelja (FIDIC Yellow Book) te
osnovama administriranja ugovora;

- Upoznavanje osoblja Narucitelja s osnovama upravljanja poslovnim procesima i planiranju projekata.

Izvrsitelj ¢e izraditi plan edukacije s rasporedom i opsegom individualne edukacije, a koji moze ukljucivati i
uvodenje drugih podrucja koja bi mogla doprinijeti Sirenju kapaciteta Narucitelja.

Program edukacija mora biti prilagoden prethodnim znanjima i iskustvu polaznika te izraden slijedeéi najbolju
praksu osiguranja ucinkovitog prijenosa znanja.

Vremenski raspored i program edukacije treba biti usuglasen s Naruciteljem u roku od mjesec dana od pocetka
projekta, a edukacija e se izvrsiti sukladno tako dogovorenom vremenskom razdoblju.

Po odobrenju programa i termina edukacije od strane Naruditelja, lzvrsitelj je duzan dostaviti Narucitelju
najkasnije tri dana prije pocetka svake pojedine edukacije materijale koji ¢e biti koristeni tijekom edukacije (u
dovoljnom broju primjeraka, u tiskanom i digitalnom formatu).

Edukacija ¢e se odrzati u prostorima Narucitelja na hrvatskom jeziku. lzvrsitelj je duzan osigurati potrebnu
opremu za odrzavanje edukacije (laptop, projektor, ploca itd.) te osvjeZenje u pauzama (sok, kava, ¢aj).

3.2 lzvjestaji o napredovanju projekta

lzvrsitelj ¢e izraditi prijedlog izvjeStaja te pomoci Narucitelju da zadovolji zahtjeve vezane uz
izvjeScivanje prema zahtjevima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju.

Tu se podrazumijeva izrada Mjesecnih i Kvartalnih izvjeSéa (Zahtjeva za nadoknadom sredstava) kao i prilikom
izrade ZavrSnog izvjeS¢a, a sve sukladno zahtjevima PT1, PT2, EK, te zahtjevima iz Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava.

Izvjesc¢a se Salju Narucitelju na komentar i odobrenje.

Uz izvjeStaje se dostavlja sva dokumentacija potrebna za dokazivanje prihvatljivosti troskova, ugovori o
sekundarnoj nabavi, materijali kojima se dokazuje izvrSenje odredenih aktivnosti (npr. potpisne liste,
fotografije i slicno) te ostala prateéa dokumentacija sukladno zahtjevima nadleZnih tijela, a koje priprema
Narucitelj.

4. Trajanje usluge Upravljanja projektom

IzvrSenje usluga pocinje u roku od sedam kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za pocetak izvrSenja usluga
od strane Voditelja Jedinice za upravljanje projektima kao ovlastenika Narucitelja.

Koli¢ina aktivnosti lzvrsitelja varirat ¢e tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade
ponude, predlaganja i regrutiranja stru¢nog osoblja lzvrsitelja. lzvrSitelj mora planirati dodjelu aktivnosti svom
osoblju na fleksibilan nacin kako bi se osigurali ciljevi projekta.

Datum pocetka izvrSenja usluga ovisan je o konacnim suglasnostima za pocetak realizacije projekta, koje ce biti
izdane od PT1 / PT2 / EK, te o provedbi javnog nadmetanja za izvr$enje usluga koje su predmet ugovora.

Krajnji rok zavrsetka je indikativan i ovisi o zavrSetku radova te se ocekuje od lzvrsitelja usluge da poslove izvrsi
u cijelosti. lzvrsitelj je suglasan i u obvezi je prilagoditi se s izvrSenjem usluga stvarnim rokovima pocetka i
zavrSetka realizacije projekta.
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5. Ostali zahtjevi

5.1 Struktura Provedbenog projektnog tima za upravljanje projektom

Za projekt ,REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK" organizirat e se
zajednicki Provedbeni projektni tim za upravljanje projektom (PPT) koji ¢e pratiti projekt od pocetka pa do kraja
kada ¢e sustav odvodnje i procis¢avanja poceti punim radom. Zajednicki Provedbeni projektni tim za upravljanje
projektom (PPT) formirat ¢e se osnivanjem Jedinice za upravljanje projektima (JPP) sastavljenom od internih
struénjaka VIOZZ i Vanjske podrike za vodenje projekta sastavljene od vanjskih stru¢njaka.

Organizacijska shema dana je u nastavku.

KNJIGA 3: Projektni zadatak

18



REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK
Usluge upravljanja projektom

JEDINICA ZA
UPRAVLJANJE
PROJEKTIMA -

JPP

VANIJSKA
PODRSKA ZA
VODENJE
PROJEKATA

Voditelj JPP-a

Zamjenik voditelja

Koordinator vodoopskrbe i
odvodnje za podruéje Ivanic-
Grada

Koordinaror vodoopskrbe i
odvodnje za podrucje Dugog
Sela

Koordinatora vodoopskrbe i
odvodnje za podrucje Vrbovca

Koordinator vodoopskrbe i
odvodnje za podrucje Svetog
Ivana Zeline

Financijski struénjak

Struénjak za administriranje i
javnu nabavu

Voditelj Projekta

Zamjenik Voditelja projekta

rucnjak za provedbu
ugovora o bespovratnim
sredstvima

Ostali struénjaci (pravni,
tehnicki)

1 osoba (50% mjesecni
angazma rada)

1 osoba (50% mjesecni
angazma rada)

1 osoba (50% mjesecni
angaZma rada)

1 osoba (50% mjesecni
angazma rada)

1 osoba (50% mjesecni
angazma rada)

1 osoba (50% mjesecni
angazma rada)

1 osoba (30% mjesecni
angaZma rada)

1 osoba (50% mjesecni
angazma rada)

odgovoran za vodenje cijelog
projekta RVS ZZ

odgovoran za vodenje cijelog
projekta RVS 2z

odgovoran za vodenje
projekta na podrucju VS Ivanic¢
Grada

odgovoran za vodenje
projekta na podrucju VS Dugo
Selo

odgovoran za vodenje
projekta na podrucju VS
Vrbovec

odgovoran za vodenje
projekta na podrucju VS Sveti
Ivan Zelina

odgovoran za pracenje
financije cijelog projekta RVS
77

odgovoran za javnu nabavu i
administrativno pomoc¢ kot
cijelog projekta RVS ZZ
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koordinator/administrator

Opseg poslova JPP: Opseg poslova Jedinice za upravljanje projektima (JPP) polazi od presumpcije da je Naruditelj
inZenjerskih i drugih usluga na provedbi Projekta donio odluku da formira Projektni tim za upravljanje Projektom
na nacin da u provedbi Projekta uspostavi jasnu projektnu strukturu koja polazi od Odluke Narucitelja, odnosno
njegove hijerarhijske strukture da projektne aktivnosti i uz njih vezane odluke Naruditelja prenese na JPP, da
poslove Vanjske podrske povjeri, putem ugovora, slijedom zahtjeva i ograni¢enja koja proisti¢u iz relevantnih
zakona, imenovanom lzvrsitelju. Provedbeni projektni tim (PPT) organizira i provodi projektne aktivnosti u skladu
s odredbama Osnovne knjige Projekta (OKP) koju e izraditi Vanjska podrska za vodenje projekta i predloZziti JPP
na prihvac¢anje. Nakon sto JPP prihvati OKP, ona postaje obvezujuéa za sve sudionike Projekta.

KNJIGA 3: Projektni zadatak

19



REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK
Usluge upravljanja projektom

Formiranje Vanjske podrske za vodenje projekata: Izvrsitelj (Voditelj projekta) je obvezan formirati Vanjsku
podrsku za vodenje projekta u kojem ¢e djelovati €lanovi tima sa specifi¢nim znanjima, sposobnostima i
iskustvom u upravljanju graditeljskim projektima. Clanovi tima, ovisno o projektnim zaduzenjima, ¢e biti
uklju€eni u Vanjsku podrsku na bazi stalnog ili povremenog radnog angaZmana.

5.2 Obveze lzvrsitelja

Izvrsitelj mora strucnjacima osigurati odgovarajucu stru¢nu i tehni¢ku podrsku u radu kako bi se istima omogudilo
da se usredotoCe na svoje osnovne aktivnosti. Navedeno ukljuCuje osiguranje odgovarajucih prevoditeljskih
usluga, dovoljan broj administrativnog osoblja te osiguranje primjerenog uredskog prostora i opreme za rad
strucnjaka. Navedeni prostori moraju biti osigurani na podrucju Zagrebacke Zupanije.

Kod aktivnosti koje ¢e se provoditi u prostorijama Narucitelja, lzvrsitelj je obvezan svojim stru¢njacima osigurati
prijenosna racunala i komunikacijsku opremu, a Narucitelj ¢e osigurati uredski prostor, pristup mrezi i pristup
opremi za ispisivanje dokumenata.

Svi troskovi osiguranja strucne i tehnicke podrske struc¢njacima ukljucujudiitroskove pripreme svega isporucenog
prema Narucitelju (pisani materijali, CD/DVD), lzvrsitelj mora ukljuciti u iznos naknade struénjacima, odnosno ti
se troskovi nece zasebno obracunavati i plaéati Izvrsitelju. TroSkovi koji proizlaze iz obveze Narucitelja da osigura
uredski ili drugi prostor te pristup mreznim resursima nece predstavljati trosak Izvrsitelja.

Izvrsitelj je odgovoran za osiguranje financijskih sredstava za pravodobno izvrSenje financijskih obveza prema
osobama angaZiranima za potrebe provedbe ugovorenih aktivnosti te svih ostalih obveza koje su rezultat
potrazivanja trecih pravnih ili fizickih osoba vezano za nastanak svih troskova za koje je odgovoran lzvrsitelj.

U ime Narucitelja se u okviru ovog Ugovora o pruzanju usluga ne kupuje nikakva oprema niti se ona prenosi na
Narucitelja na kraju ovog ugovora.

Izvrsitelj u sve objavljene materijale koji proizlaze iz ugovora mora ukljuciti informaciju da se projekt financira iz
sredstava EU prema pravilima vidljivosti projekta.

5.2.1 Strucno osoblje lzvrsitelja

IzvrSitelj mora u svakom trenutku osigurati dovoljan broj stru¢nog osoblja kako bi osigurao ucinkovito i
pravovremeno izvrsenje ugovorenih usluga.

Zahtijeva se da strucno osoblje Izvrsitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji
na bilo koji na¢in mogu utjecati na realizaciju Projekta.

Sluzbeni jezik Projekta je hrvatski jezik i sva komunikacija (pismena i usmena) odvijati ¢e se na hrvatskom jeziku.
Ukoliko strucno i pratece osoblje Izvrsitelja ne poznaje hrvatski jezik, Izvrsitelj je duzan osigurati prevoditelja
tijekom provedbe svih aktivnosti na projektu.

Ponuditelj moZe angaZirati i veci broj stru¢njaka uz obavezu da svakako mora angazirati minimum struc¢njaka koji
su trazeni Dokumentacijom o nabavi.

U slucaju da odabrani ponuditelj Zeli promijeniti stru¢njaka kojeg je nominirao u svojoj ponudi, za to ¢e ishoditi
prethodnu suglasnost Naruditelja navodeci detalje o stru¢njaku kojeg namjerava uvesti u izvrSenje Ugovora. Novi
struénjak koji se predlaze mora zadovoljavati uvjete odredene ovom Dokumentacijom o nabavi ako se zamjenjuje
struénjak koji nije ocjenjivan u okviru ENP-a (Strucnjak 4). Ako se mijenja strucnjak koji je ocjenjivan u okviru ENP-
a (Strucnjak 1-3), tada novi stru¢njak ne samo da mora zadovoljiti uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi,
ve¢ mora imati jednake ili bolje kvalifikacije, odnosno iskustvo od onog strucnjaka kojeg zamjenjuje.

Obveza lzvrsitelja je osigurati stru¢ne osobe za iduce pozicije:

- Strucnjak 1 - Voditelj projekta
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- Strucnjak 2 - Zamjenik voditelja projekta

- Struénjak 3 - Strucnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima
- Struénjak 4 - Administrator/projektni koordinator

- Grupa ostalih stru¢njaka (pravni, tehnicki)

Za potrebe provedbe ugovora o uslugama upravljanja projektom u provedbi Projekta , REGIONALNI
VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK" predvideno je cca 21.917 sati rada vanjske
podrske.

Tablica: Procijenjena podjela sati prema kategoriji strucnjaka

Kategorija stru¢njaka Broj sati
Strucnjak 1 Voditelj projekta 6.849
Strucnjak 2 Zamjenik voditelja projekta 4.452
Strucnjak 3 Strucnjak za provedbu ugovora o 5740
bespovratnim sredstvima
Struénjak 4 Administrator/projektni koordinator 3.938
Grupa ostalih strucnjaka (pravni, tehnicki) 3.938
UKUPNO 21.917

Napomena: Procijenjeni broj sati rada po kategoriji stru¢njaka je indikativan te se u slucaju potrebe tijekom
provedbe projekta, uz suglasnost Narucitelja, moZe predloziti drugacija raspodjela sati izmedu pojedinih
kategorija strucnjaka.

Strucnjaci od kojih se ocekuje izvrSavanje znacajnijeg opsega aktivnosti u provedbi ugovora nazivaju se kljué¢nim
strucnjacima.

Bez obzira na zahtjevane kljucne strucnjake, zahtijeva se da lzvrsitelj raspolaze strucnjacima svih profila
potrebnih za uspjesno izvrSenje svojih usluga i posljedicno uspjesnu realizaciju  projekta ,REGIONALNI
VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK"“. Takoder se zahtjeva da lzvrsitelj poznaje
sve relevantne zakone i propise koji na bilo koji na¢in mogu utjecati na realizaciju radova i izgradnju vezane uz
realizaciju ovog Ugovora.

Kljucni strucnjaci:

- Strucnjak 1 Voditelj projekta
- Strucnjak 2 Zamjenik voditelja projekta
- Strucnjak 3 Strucnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima

IzvrSitelj mora biti stalno u kontaktu s Naruciteljem a po potrebi i s ostalim dionicima Projekta (Izvodaci,
Nadzori, Projektanti, Provedbena tijela i tijela s javnopravnim ovlastima, ijela lokalne i regionalne uprave),
odnosno prema potrebi prisutan na lokacijama realizacije projekta s adekvatnim stru¢nim osobama, kako bi
se osiguralo da se udinkovito upravlja Projektom. Bez obzira na gore navedeno, u slucaju eksplicitnog
poziva Narucitelja za pojedinog strucnjaka, obrazlozenog svrhom poziva, Izvrsitelj je duzan osigurati njegovo
prisustvo sukladno zahtjevu Narucitelja.

Izvrsitelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troskove i aktivnosti vezane uz angazman gore pobrojenih

strucnjaka te je takoder duzan raspodijeliti navedene zadatke iz ovog Projektnog zadatka na svoj strucni tim s ciljem
uspjesne realizacije projekta.
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Klju€ni strucnjaci:
Strucnjak 1: Voditelj Projekta

Sukladno ¢l. 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN, 78/15, 118/18),
Narucitelj je za ovaj Projekt u obvezi imenovati Voditelja projekta.

Voditelj projekta je fizicka osoba imenovana od strane Narucitelja u Cije ime prati realizaciju Ugovora i obavlja
komunikaciju izmedu FIDIC InZenjera i Narucitelja.

Voditelj projekta ée, uz poslove propisane navedenim Zakonom, biti zaduZen za planiranje i upravljanje
IzvrSiteljevim timom, nadzirat ée rad i brinuti da tim kao cjelina, ali i svaki ¢lan pojedina¢no, obavlja svoje duznosti
pravovremeno i kvalitetno. Voditelj projekta ¢e voditi raCuna o obavljanju svih zadataka koji su predmet ugovora,
radom na zadacima ili delegiranjem tih zadataka drugim c¢lanovima tima sukladno kvalifikacijama clanova i
zahtjevima pojedinog zadatka te brinuti o ispunjavanju zahtjeva za kvalitetom pruzene usluge kao i o pridrzavanju
zadanih rokova. Voditelj projekta ¢e pruziti podrsku Narucitelju oko usmjeravanja svih aspekata gradnje Projekta,
tj. oko planiranja, provedbe i zatvaranja Projekta. Voditelj projekta ¢e pomagati Narucitelju oko izrade plana
provedbe projekta kako bi se unutar predvidenih troskova i planiranog vremenskog okvira osigurao zavrsetak
gradnje uz ispunjenje zahtjeva za kvalitetom.

Voditelj projekta ¢e pomodi Narucitelju u procesu izdavanja zakonom propisanih dozvola. ZaduZen je za provedbu
aktivnosti opisanih u to¢kama 3.1.1. do 3.1.6 ovog Projektnog zadatka., osim 3.1.4 (podtocka 6). za koje je
zaduZen Kljucni strucnjak 2, te dijela edukacija za koje je zaduZen kljucni strucnjak 2, Voditelj projekta moze dio
svojih aktivnosti prenijeti na Klju¢nog strucnjaka 3, a sto se ocekuje s obzirom na opseg predmetnog Projekta.

Strucnjak 2: Zamjenik voditelja projekta

Zamjenik Voditelja Projekta duZan je voditi Dnevnik Projekta koji ¢e redovito ovjeravati Voditelj Projekta, u koji
¢e unositi sve aktivnosti na Projektu, evidentirati sve zahtjeve i primjedbe Nadzornog inZenjera, lzvodaca i
Ovlastenika.
Sastavni dio Dnevnika moraju biti zapisnici sa sastanaka i koordinacija sa potpisnim listama prisutnih (obiljeZeni
rednim brojem i datumom) i fotodokumentacija stanja izvedenih radova (obiljeZzena rednim brojem i datumom,
sa navedenom lokacijom).
Popis obveza i odgovornosti Zamjenika Voditelja Projekta, koji je sastavni dio Ugovora:
- Pracenje izgradnje, dinamike i redoviti obilazak gradilista
- Vodenje Dnevnika Projekta
- Pracenje rada Nadzornog inZenjera i Izvodaca
- Redovito izradivanje i arhiviranje fotodokumentacije stanja radova
- lzvjeScivanje Voditelja Projekta o svim negativnim promjenama napretka izvodenja radova,
- Pracenje kvalitete rada, materijala i opreme sukladno propisanom, prisustvanje ispitivanjima koja
izvrSavaju lzvodac i Nadzorni inZenjer i upozoravanje Voditelja Projekta o uo¢enim nedostacima
- Koordiniranje svih potrebnih aktivnosti koje su vezane za paralelno izvodenje radova od strane vise
Izvodaca
- Koordiniranje svih potrebnih i propisanih aktivnosti u slucaju da tijekom izvodenja radova dode do
ostecenja postojecih instalacija, s ciljem promptnog otklanjanja nastale Stete i Stetnih posljedica
- lzvrsavanje naloga Voditelja Projekta

Strucnjak 3: Strucnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima
Zadatak Strucnjaka za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima je osigurati provedbu Ugovora o
bespovratnim sredstvima u skladu sa svim njegovim odredbama. To podrazumijeva pruzanje podrske Narucitelju

u izvrSavanju obveza prema tijelima u sustavu kontrole, vezano uz izvjeStavanje o napretku provedbe projekta,
postivanje odredbi o vidljivosti i informiranju o projektu te samo upravljanje Ugovorom o bespovratnim
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sredstvima. Poseban naglasak je na segmentu financijskog pracenja provedbe projekta i financijskom
izvjestavanju (Kontrola Privremenih situacija i Okoncane situacije prije odobrenja FIDIC InZenjera, izrada izracuna
raspodjele prema izvorima financiranja, izrada i upucivanje zahtjeva za doznaku financijskih sredstava izvorima
financiranja (Nadleznom Ministarstvo, Hrvatskim vodama i JLS), izvrSavanje pla¢anja unutar ugovorenog roka,
vodenje brige o ostalim aktivnostima vezanim uz financijsko stanje projekta)

Osim navedenog, ovaj strucnjak ¢e biti odgovoran za provedbu edukacija korisnika u pripremi i provedbi EU
sufinanciranih ugovora i svih aktivnosti potrebnih za provedbu i okoncanje projekta sukladno relevantnim
zakonima i propisima te uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Klju€ni stru€njak 2 je zaduzen za pruzanje podrske Narucitelju vezano uz obveze koji proizlaze iz ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava, odnosno za provedbu aktivnosti opisanih u tockama 3.1.4. (podtocka 6) ovog Projektnog
zadatka.

Ne-kljuéni stru€njaci:

Struénjak 4: Administrator/projektni koordinator

Administrator odgovoran i na raspolaganju je Voditelju projekta i ostalim stru¢njacima. Navedenima
pomatze pri:
- komunikaciji (posta, telefax, elektronska posta i telefon) kao centralna osoba za protok
komunikacija;
- organiziranje dokumentacije (tekuce i arhivske) vezane za provedbu projekta;
- ukoliko se neka od zaprimljene dokumentacije izdaje na privremenu upotrebu ¢lanovima PIU-
a obavezno je interno vodenje ,na revers” jer ju je potrebno Cuvati slijedeéih 5 godina u
slucaju , ex post” kontrole.

Grupa ostalih strucnjaka (pravni, tehnicki)
Ovisno o potrebama na projektu u vodenje projekta ukljucit ¢e se stru¢njaci specificnih kompetencija — npr.
pravni , tehnicki,...
Odabrane Neklju¢ne stru¢njake (pravni, tehnicki) mora odobriti Narucitelj.
lzvrsitelj je duzan osigurati raspoloZivost kljucnih i nekljuénih strucnjaka tijekom cijelog trajanja Projekta za

pruZanje Usluga u svemu prema odredbama ove dokumentacije o nabavi i relavantnih propisa.

5.2.2 Pratece osoblje i podrska

Pratece osoblje i podrska (administracija, prevodenje i sl.) koji su nuzni za realizaciju ugovora, a koje angaZzira
Izvrsitelj moraju biti ukljuceni u ponudbenu cijenu.
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5.2.3 Sadriaji koje osigurava lzvrsitelj

IzvrSitelj mora osigurati da njegovo stru¢no osoblje ima adekvatnu podrsku i opremu.

Svi troSkovi za opremu te administrativnu i logisticku podrsku bit ée u nadleznosti Izvrsitelja ukljucujuci:

sve troskove koji proizlaze iz aktivnosti njegovog osoblja tijekom ugovornog razdoblja,
ukljucujuci smjestaj, poslovni prostor, dnevnice, prijevoz, osiguranje, itd.; automobile, opremu, uredski
materijal te hardver i softver kako bi nadzor bio u potpunosti funkcionalan;

sve troskove komunikacije, ukljucujudi faks, e-mail, telefon itd.;

svu opremu, instrumente, usluge i logisticku podrSku potrebne za provedbu ugovora, te sve
troskove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.;
tehni¢ku opremu na lokacijama provedbe upravljanja projektom;

ostalu opremu, instrumente, usluge i logisticku podrsku potrebnu za provedbu ugovora;

svi zavisni troskovi koje Izvrsitelj podnosi prilikom urednog izvrsenja usluge

Izvrsitelj mora osigurati i odgovarajucu prevoditeljsku i administrativnhu pomo¢ te mora jamciti da e njegovi
zaposlenici biti redovito i pravovremeno placeni i da ¢e biti osigurana potrebna sredstva za svu podrsku i
aktivnosti prema ugovoru.

Svi navedeni troskovi moraju biti uklju¢eni u ponudbenu cijenu.

5.3 lzvjestaji lzvrsitelja

Izvrsitelj ¢e tijekom pruZanja usluga Upravljanja Projektom pomoc¢i Naruditelju upripremi svih izvjestaja koji
proizlaze iz Naruciteljevih obveza prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Tu se podrazumijeva
podrska prilikom izrade Mjesecnih izvje$ca tijekom ugovornog razdobljai Zavrinog izvjesca.

Osim navedenog lzvrsitelj ¢e pripremiti i izvjestaje u nastavku:

lzvjesce Sadrzaj Vrijeme predaje

Pocetno izvjesée Kako je opisano u tocki 5.3.1.

Ne kasnije od 28 dana
nakon pocetka
izvrSavanja ugovora o
uslugama

Mijesecna i kvartalna izvjesc¢a o
napretku Projekta

Najkasnije do sedmog
Kako je opisano u tocki 5.3.2. dana mjeseca koji slijedi
izvjeStajno razdoblje

Nacrt zavrSnog izvjesca Kako je opisano u tocki 5.3.3. prije zavrsetka ugovora o

Ne kasnije od 15 dana

uslugama

Zavrsno izvjesce Kako je opisano u tocki 5.3.3. primitka komentara o

U roku od 5 dana od

nacrtu zavrsnog izvjeséa

Izvjesca na zahtjev Kako je opisano u tocki 5.3.4.

Kako je dogovoreno s
Naruciteljem
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5.3.1 Pocetnoizvjesce

IzvrSitelj ¢e Naruditelju podnijeti izvjeStaj 28 dana po pocetku izvrSavanja Ugovora. Pocetnim izvjeStajem lzvrSitelj
¢e izraditi analizu postojeceg stanja te plan rada za cijelo vrijeme trajanja Projekta.

Sadrzaj izvjeStaja potrebno je prilagoditi sukladno fazi Projekta u kojoj se sklapa Ugovor.

Rok podnosenja izvjestaja ¢e se, prema potrebi, uskladiti s rokovima podnosenja izvjeStaja koje je Narucitelj
obvezan podnositi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prema potrebi, Izvrsitelj ¢e komentirati probleme koji ve¢ postoje ili je njihovo javljanje izgledno te imajuili
mogu imati utjecaj na proces provedbe Projekta.

5.3.2 Mjesecna i kvartalna izvjesc¢a o napretku projekta

Tijekom cijelog razdoblja provedbe Projekta, Izvrsitelj ¢e Naruditelju podnositi mjesecne izvjeStaje o napretku
Projekta najkasnije do sedmog dana mjeseca koji slijedi izvjeStajno razdoblje. Izvjestaj mora sadrzavati prikaz
poduzetih aktivnosti od strane Izvrsitelja te napredak po svakom od glavnih zadataka Izvrsitelja.

Izvrsitelj ¢e podnositi izvjes¢a mjese¢no u formatu i sadrzaju koji ¢e dogovoriti s Naruciteljem.

Kvartalna izvjes¢a o napretku provedbe potrebno je dostavljati najkasnije u roku od 7 dana nakon zavrsetka
razdoblja koje je predmet izvjesca.

Kvartalna izvjesca trebaju sadrzavati analizu izvrSenih aktivnosti u prethodnom razdoblju u odnosu na plan te
prijedlog plana rada (ukljucujuéi prijedlog potrebnih struc¢njaka) za sljedeci mjesec provedbe ugovora. Naruditelj
¢e po primitku svako izvjes¢e pregledati i odobriti ili ako smatra potrebnim, dostaviti komentare u roku od pet
dana od zaprimanja pojedinog izvjes¢a.

U slucaju eventualnih komentara Narucitelja, Ponuditelj je duzan dostaviti revidiranu verziju u roku od tri dana
od zaprimanja komentara. Po zaprimanju pojedinog revidiranog izvjes¢a, Narucitelj ce isto pregledati i dostaviti
odobrenje ili dodatne komentare u roku od tri dana. Narucitelj ¢e izvjeSée odobriti u pisanom obliku. Kvartalno
izvjesce, osim u opravdanim slucajevima ne bi trebalo biti duZe od 20 strana.

5.3.3 Zavrsno izvjesce

IzvrSitelj ¢e dostaviti nacrt svog zavrsnog izvjeStaja petnaest dana prije zavrSetka Ugovora. lzvjestaj ce
sadrzavati pregled svih zadataka lzvrsitelja i poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zakljucke.
Naruditelj ¢e po primitku nacrta zavrSnog izvjestaja Izvrsitelja dostaviti komentare i preporuke. Ukoliko u roku
deset dana od dostave nacrta zavrsnog izvjeStaja Naruditelju Izvrsitelj ne primi nikakve komentare i preporuke,
smatrati ¢e se da ih nije bilo.

Po primitku komentara i preporuka Narucitelja lIzvrsitelj ¢e u roku pet dana izraditi konacnu verziju zavrsnog
izvjestaja.

Uz navedena izvjes¢a (pocetni, mjesecni i zavrsni), lzvrsitelj je u obvezi izrade posebnih izvjes¢a na zahtjev
Naruditelja u rokovima i formatu koje e lzvrsitelj dogovoriti s Naruciteljem.

Sve izvjestaje je potrebno izraditi na hrvatskom jeziku te predati ih u jednoj tiskanoj kopiji, ukljucujuci i
elektronic¢ku verziju (CD) Naruditelju. Odobrenje ZavrSnog izvjestaja od strane Narucitelja uvjet je za isplatu
posljednjeg obroka prema predvidenom ugovorenom planu plaéanja.

5.3.4 lzvjeSéa na zahtjev

Naruditelj moZe od lzvrsitelja zatraZziti da dostavi specificna izvjes¢a o temama u vezi s provedbom radova.
Izvrsitelj ¢e na takav zahtjev izraditi traZzeno izvjeS¢e u razumnom roku.

Izvrsitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvje$¢a o napredovanju i statusu projekta, a koja nisu specificirana
u tocki 6. — IzvjeStavanje, a zahtijevati ¢e ih nadlezna strucna tijela koja sudjeluju u kontroli projekta (PT1,
PT2, EK).
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6. Obveze Narucitelja
Za izvrSenje opisanih zadataka, Narucitelj ¢e:

- Osigurati da lzvrSitelj ima pristup podacima, sadrZajima i logistickoj podrsci, Sto je potrebno da bi se
ucinkovito ispunile njegove obveze, gdje je lIzvrsitelj obvezan pridrzavati se uvjeta o povijerljivosti koje
odredi Narucitelj,

- Osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajuée dozvole (lokacijske, gradevinske) vezane
uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta,

- Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim podrucjima projekta i instalacijama za
osoblje i opremu lzvrsitelja.

Narucitelj ¢e za provedbu Projekta i upravljanje ovim Ugovorom imenovati voditelja Jedinice za upravljanje
projektima (dalje u tekstu: JPP) te o tome pravodobno obavijestiti lzvrsitelja.

7. Ostali uvjeti
Ucinak Izvrsitelja u ime Narucitelja redovito ¢e kontrolirati Voditelj Jedinice za upravljanje projektima.

Informaciju da se projekt financira iz izvora EU treba ukljuciti u sve objavljene materijale koji proizlaze iz Ugovora,
a sukladno Uputama za komunikaciju i vidljivost za programsko razdoblje 2014. - 2020.
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