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1 PROGRAMSKO-INSTITUCIONALNI OKVIR, CILJ I SVRHA UGOVORA 

1.1 Programsko-institucionalni okvir 

Projekt „RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD“ sufinancira se 
sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020. (dalje u tekstu: OPKK 
2014.-2020.). 

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih 
fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u 
sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i 
Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014 i 23/2015), određena je 
struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za 
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta: 

• Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 

• Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo 

financija,  

• Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Agencija za reviziju 

sustava provedbe programa Europske unije, 

• Upravljačko tijelo za provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 

• Posredničko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 

• Posredničko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode,  

• Korisnik projekta i Naručitelj je VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.. 

Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole projekta “RAZVOJ VODNOKOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD“ i s tog osnova pristupa svim informacijama.  

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije također imaju obvezu kontrole projekta “RAZVOJ 
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD“ i s tog osnova pristup svim 
informacijama. 

Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak 
kontrole Projekta “RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD“, te 
sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u 
Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu 
upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog 
fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/2015, 129/15, 15/17, 18/17) imaju 
obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporučeni, jesu li izdatci koje je 
korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom 
cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere korištenja europskih sredstava prije isplate istih 
prema korisniku projekta. Ove provjere naročito se odnose na: 
 

• provjeru isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera na 

terenu, 

• nadziranje napretka projekta i izvještavanje o istome, 

• dostava informacija o provjerenim izdatcima nacionalnim tijelima, 

• provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera, 

• osiguravanje korištenja posebnog računovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu projekta, 

• provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne provedbe 

ovih mjera od strane korisnika i ostalo. 
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1.2 Opći cilj Projekta 

Strateški ciljevi su sljedeći: 

• usklađenost projekta s ciljevima OPKK  2014.-2020., Prioritetna os 06 – Zaštita okoliša i održivost resursa, 
Investicijski prioritet 6ii – Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne 
stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje 
nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem 
doprinosa poboljšanju stanja voda, 

• osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske 
Unije (potpuno usklađenje s Direktivom o  pročišćavanju komunalnih otpadnih voda), 

• poboljšati stanje vodnih tijela na području aglomeracije, 
• povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje, 
• zaštita i poboljšanje kvalitete podzemnih voda. 

 
Projekt predviđa sljedeće operativne ciljeve:  

• Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda  

• Povećanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  

• izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda III. stupnja pročišćavanja za 21.400 ES pročistiti će 

se sve prikupljene otpadne vode javnog sustava odvodnje i prikupljene septičke otpadne vode sa 

cjelokupne konačne aglomeracije Ivanić-Grad 

 
Ovim Projektom također se potiče rast i promicanje ekološke i socioekonomske održivosti kroz financiranje 
lokalne infrastrukture i osnovnih lokalnih usluga, i to u skladu s nacionalnim strateškim prioritetima kao što je 
javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. 
 
 

1.3 Specifični ciljevi 

Osnovni ciljevi Projekta proizlaze iz obveze usklađenja Aglomeracije Ivanić-Grad, u prvom planu, sa zahtjevima 

Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC i sa zahtjevima Pravilnika o graničnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda.  

Projekt je usklađen sa strategijom Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. kroz tematski 

cilj / Prioritetnu os 06 - Zaštita okoliša i održivost resursa, sa: Investicijskim prioritetom 6ii – Ulaganje u sektor 

vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe 

koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve. Projekt je usklađen sa Specifični cilj 6ii2 - 

Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja vode. 

Strateški ciljevi su sljedeći: 

• usklađenost Projekta sa ciljevima OPKK  2014.-2020., Prioritetna os 06 – Zaštita okoliša i održivost 

resursa, Investicijski prioritet 6ii – Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi 

pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za 

ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specifični cilj 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih 

voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda, 

• osigurati pročišćavanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske 

Unije (potpuno usklađenje s Direktivom o  pročišćavanju komunalnih otpadnih voda), 

• poboljšati stanje vodnih tijela na području aglomeracije, 

• povećanje priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje, 

• zaštita i poboljšanje kvalitete podzemnih voda. 
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Postojeće stanje:  

Sustav odvodnje grada Ivanić-Grada izgrađen je kao mješoviti sustav odvodnje otpadnih voda, te obuhvaća grad 

Ivanić-Grad i naselje Kloštar Ivanić (općina Kloštar Ivanić). Osim navedenog, na predmetnom području postoji 

izgrađena kanalska mreža za odvodnju prometnica, na koju je priključena i fekalna kanalizacija naselja. To se 

odnosi na naselja Graberje Ivanečko (dio), Caginec, Prkos Ivanički, Bunjani na području grada Ivanić Grada, te 

naselja Lipovec Lonjski, Ščapovec i Vinari na području općine Kloštar Ivanić.  

Otpadne vode postojećeg sustava odvodnje Ivanić-Grada kojem gravitira i odvodnja dijela Općine Kloštar Ivanić, 

pročišćavaju se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda smještenom na krajnjem južnom dijelu naselja Ivanić-

Grad. Uređaj je izgrađen 1995. godine. Izgrađen je i pušten u pogon mehanički dio uređaja kojim se vode 

pročišćavaju s nepotpunim I. stupnjem pročišćavanja. 

U prigradskom naseljima, koja su predviđena za priključenje na javni sustav odvodnje i pročišćavanja zagađenih 

voda Ivanić-Grada, te u ostalim naseljima udaljenim od gradskog centra dosad nema izgrađenog odgovarajućeg 

sustava javne odvodnje tako da se otpadne vode upuštaju u septičke jame odnosno tkz. «crne jame» koje, nakon 

izgradnje vodoopskrbnog sustava, uglavnom ne zadovoljavaju zbog povećanih količina otpadnih voda, tako da 

dolazi do njihovog izlijevanja po površini ili do ispuštanja u neprikladne prijamnike što negativno utječe na okoliš 

i potencira pojavu zaraznih bolesti. 

Generalno gledajući postojeće stanje izgrađenosti i funkcionalnosti sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda Ivanić-Grada i pripadajućeg slivnog područja ne zadovoljava principe razvoja i izgradnje tehnički 

prihvatljivog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i zaštite voda predmetnog područja. 

1.4 Kvantificirani ciljevi projekta: 

 
Sustav odvodnje otpadnih voda 
 

➢ Rekonstrukciju i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje  

• 4 retencijska bazena 

• 3 kišna preljeva 

• Rekonstrukcija 2.884 m kolektora 

• Sanacija CIPP metodom 2.475 m kolektora  
 

➢ Izgradnju sustava odvodnje bez izgrađenog sustava odvodnje 

• izgradnja 19 crpnih stanica 

• izgradnja 66.216 m gravitacijskih kanala 

• izgradnja 4.803 m tlačnih cjevovoda 

• izgradnja 1769 komada kućnih priključaka 
 
 
Pročišćavanje otpadnih voda 

 
• Izgradnja UPOV - a III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 21.400 ES  

 

1.5 Područje obuhvata projekta  

 
Mjesto izvršenja usluge su lokacije izvođenja radova na Projektu  (grad Ivanić-Grad i općina Kloštar Ivanić). 
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1.6 Svrha Ugovora i rezultat koji treba postići Izvršitelj 

 
Svrha Ugovora o pružanju usluga upravljanja projektom je: 

- Omogućiti pravovremenu i učinkovitu provedbu Projekta i provedbu investicijskih mjera 
predviđenih Projektom kroz osiguranje usluga upravljanja Projektom; 

- Pružiti podršku Naručitelju, kao krajnjem korisniku, u svim njegovim obvezama vezanim uz 
provođenje Projekta sufinanciranog kroz Operativni program ''Konkurentnost i kohezija'' iz 
strukturnih fondova EU, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; 

- Osigurati usluge Voditelja projekta prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19); 

- Pratiti provedbu svih ugovora iz aktivnosti 1-4, te savjetovati Naručitelja s obzirom na sve 
aspekte koji, po profesionalnoj procjeni Izvršitelja, mogu ugroziti uspješnu provedbu Projekta 
i/ili dovesti do kršenja uvjeta iz ugovora; 

- Izvještavati Naručitelja o napretku projekta, potencijalnim rizicima i metodama mitigacije 
rizika. 

- pružiti podršku Naručitelju u svim njegovim obvezama vezanim za provođenje postupaka 
javne nabave  
 

Usluga upravljanja projektom mora se provoditi u potpunoj sukladnosti s gore navedenim i relevantnim 
zakonodavstvom RH i EU.  
Prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 
110/19), Projekt zbog svoje investicijske vrijednosti ulazi u obavezu imenovanja Voditelja Projekta od strane 
Naručitelja. Izvršitelj će predložiti, a Naručitelj imenovati Voditelja Projekta, koji će koordinirati rad članova tima 
za upravljanje projektom. 
Rezultat: Upravljanje projektom provedeno u potpunoj sukladnosti s ovom dokumentacijom i relevantnim 
zakonodavstvom RH i EU. 

2 Rizici 

U nastavku se navode rizici koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora: 

- Kašnjenja i druge poteškoće s postupcima javne nabave te postupcima evaluacije ponuda te 
zakašnjelo potpisivanje pojedinih ugovora; 

- Kašnjenje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa; 
- Kašnjenje uslijed neizvršavanja obaveza Izvođača; 
- Kašnjenje u isporuci opreme; 
- Kašnjenje uslijed loših vremenskih prilika, neočekivanih uvjeta tla, arheoloških nalaza na 
- gradilištu; 
- Nužnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili 
- opremanja; 
- Ukoliko definirani opseg usluga premašuje raspoloživi proračun i stoga je potrebno ponovno 
- razmotriti prioritete; 
- Neuspješna suradnja između Izvršitelja, Naručitelja, Nadzora i Izvođača. 

 
Lista navedenih rizika nije isključiva. Većinom se radi o rizicima na koje Izvršitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti 

svjestan i o istima voditi računa prilikom formiranja svoje cijene. 
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3 Opseg usluga i tehnički elementi projekta 

U nastavku se daje kratak prikaz tehničkih elemenata projekta „RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD“ (u daljnjem tekstu – Projekt), odnosno svih projektinih aktivnosti koje će biti 
predmet izvršenja usluge upravljanja projektom. 
 

Aktivnosti u sklopu cjelokupnog Projekta su: 
 

• AKTIVNOST 1 
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM  nad izvođenjem radova rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje 
otpadnih voda aglomeracije Ivanić-Grad. Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi. 

• AKTIVNOST 2 
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM  nad izvođenjem radova projektiranja i izgradnje Uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda III stupnja pročišćavanja aglomeracije Ivanić-Grad. Ugovor o radovima 
prema FIDIC Žutoj knjizi. 

• AKTIVNOST 3 
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM  nad uslugom nadzora (nadzor nad aktivnostima 1 i 2) 

➢ Podaktivnost 3.1: Ugovor o nadzoru radova REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA 
ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD 

➢ Podaktivnost 3.2: Ugovor o nadzoru radova PROJEKTIRANJA I IZGRADNJE UREĐAJA ZA 
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD 

• AKTIVNOST 4 
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM tijekom provedbe ugovora o uslugama - Informiranje i vidljivost 
projekta - Ugovor za uslugu informiranja i vidljivosti Projekta.  
 
Većina predmetnih aktivnosti 1-4 izvodit će se istovremeno te je obveza Izvršitelja da formira svoj tim i 
rasporedi njegove resurse na način da se kvalitetno i u zahtijevanom opsegu mogu pokriti sve aktivnosti. 

 
Napomena: numeriranje predmetnih aktivnosti brojevima 1-4 napravljeno je samo radi preglednosti ove 
Dokumentacije o nabavi. Ti brojevi ne predstavljaju njihovu službenu oznaku niti redoslijed provođenja. 
 
Nadalje se daje detaljan prikaz svih aktivnosti koje predstavljaju predmet izvršenja usluge upravljanja 
projektom. 
 

• AKTIVNOST 1 
Usluga upravljanja projektom nad radovima rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda 
aglomeracije Ivanić-Grad. 
Aktivnost se provodi kroz 2 ugovora: ugovor za izvođenje radova i ugovor za provođenje nadzora. 
Radovi se izvode prema ugovoru o građenju prema uvjetima ugovora po FIDIC Crvenoj knjizi (FIDIC Red Book), a 
dio su kratkoročnog plana investiranja. 
Usluge Nadzora detaljno su specificirane kroz Aktivnost 3. 
Studijom izvodljivosti planirano je provesti postupke nabave za izvođenje radova rekonstrukcije i izgradnje 
sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivanić-Grad (procijenjena vrijednost nabave iznosi: 
195.010.730,00 HRK bez PDV-a). 
Ugovor o radovima „Rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivanić-Grad“ 
uključuje: 

➢ Rekonstrukciju i optimizaciju postojećeg sustava odvodnje  

• 4 retencijska bazena 

• 3 kišna preljeva 

• Rekonstrukcija 2.884 m kolektora 

• Sanacija CIPP metodom 2.475 m kolektora  

➢ Izgradnju sustava odvodnje bez izgrađenog sustava odvodnje 

• izgradnja 19 crpnih stanica 

• izgradnja 66.216 m gravitacijskih kanala 

• izgradnja 4.803 m tlačnih cjevovoda 
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• izgradnja 1769 kućnih priključaka 

➢ izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, 
uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom 
garantnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske 
radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga). 

Ukupno trajanje iznosi 33 mjeseca (razdoblje građenja, provedbe testova, provođenja tehničkog pregleda, 
ishođenja uporabne dozvole i preuzimanja radova) od čega se pretpostavlja: 
 
 

Faza projekta  Trajanje (mjeseci) 

Izvođenje radova, izrada izvedbenih projekata, 
pokusni rad, provedba ugovora 

30 mjeseci 

Preuzimanje radova, izdavanje potvrde o dobrom 
izvršenju ugovora i izvješća o završetku 

3 mjeseca 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije Aktivnosti 1 33 mjeseca 

 

• AKTIVNOST 2 
Usluga upravljanja projektom nad radovima projektiranja i izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
III stupnja pročišćavanja aglomeracije Ivanić-Grad. 
Aktivnost se provodi kroz 2 ugovora: ugovor za izvođenje radova i ugovor za provođenje nadzora. 
Izvođenje radova uključuje projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a kapaciteta 21.400 ES, III stupnja 
pročišćavanja (procijenjena vrijednost nabave iznosi: 52.430.000,00 HRK bez PDV-a). 
Radovi (UPOV) se izvode prema FIDIC-ovim uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje za 
elektrotehničke i strojarske građevine i radove po projektima Izvođača (FIDIC Žuta knjiga, prvo izdanje 1999., 
hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge 
konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. godine). Predmet radova je i probni rad tj. puštanje 
postrojenja u pogon, obuka osoblja Naručitelja, dokazivanje traženih parametara u probnom radu i tijekom 
testova po dovršetku, uključivo provedbe tehničkog pregleda, te otklanjanja skrivenih nedostataka. 
Usluge Nadzora detaljno su specificirane kroz Aktivnost 3. 
Uređaj s III. stupnjem pročišćavanja obuhvaća sljedeće korake obrade otpadnih voda: 

1. Mehaničko pročišćavanje; 
2. Biološko pročišćavanje; 
3. Obrada viška mulja. 

Ukupno trajanje iznosi 33 mjeseca (razdoblje projektiranja, ishođenja dozvola, građenja, provedbe testova i 
probnog rada, provođenja tehničkog pregleda, ishođenja uporabne dozvole i preuzimanja radova) od čega se 
pretpostavlja: 
 

Faza projekta Trajanje (mjeseci) 

Priprema projektne dokumentacije, ishođenje 
dozvola, izvođenje radova 

24 mjeseca 

Testovi po dovršetku uključivo pokusni rad, 
Izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i 
izvješća o završetku 

9 mjeseci 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije Aktivnosti 2 33 mjeseca 

 
 

• AKTIVNOST 3 
Usluge upravljanja projektom nad uslugom: Usluga nadzora (provodi se kroz ugovor o nadzoru za aktivnosti 1 i 
2) 
Studijom izvodljivosti planirano je provesti postupke nabave za usluge nadzora za: 

➢ Podaktivnost  3.1:  Ugovor o nadzoru radova REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE 

OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD 

➢ Podaktivnost 3.2: Ugovor o nadzoru radova IZGRADNJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH 

VODA III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD 
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Podaktivnosti 3.1 i 3.2 uključuju: 
- administriranje, odnosno izvršavanje uloge Inženjera, unutar ugovora o građenju prema Općim i 

Posebnim uvjetima ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja 
(FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999), hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, 
Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 
2014. godine. 

- administriranje, odnosno izvršavanje uloge Inženjera, unutar ugovora o projektiranju i građenju prema 
FIDIC-ovim Općim i posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za 
elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima izvođača - FIDIC Žuta knjiga, 
prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod objavljen 2014. godine. 

- stručni nadzor nad izvođenjem radova u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i 
ostalih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata, 

- usluge Koordinatora II zaštite na radu prema Zakonu u zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 
94/18, 96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18). 

- tehnološki nadzor nad dokazivanjem svih traženih performansi Pogona, uključujući razdoblje građenja, 
Testove po dovršetku i Testove nakon dovršetka. 
 

Faza projekta Trajanje (mjeseci) 

Podaktivnost 3.1: : Ugovor o nadzoru radova 
REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE SUSTAVA 
ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE 
IVANIĆ-GRAD 

34 mjeseci 

Podaktivnost 3.2: Ugovor o nadzoru radova 
IZGRADNJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE 
OTPADNIH VODA III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA 
AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD 

34 mjeseci 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije Aktivnosti 3 34 mjeseci 

 

• AKTIVNOST 4 
Usluga upravljanja projektom nad uslugama: Mjere promidžbe i vidljivosti (Ugovor za uslugu informiranja i 
vidljivosti projekta) 
Mjere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o projektu koji 
se financira iz fondova Europske Unije, sve prema Uputama za korisnike sredstava - Informiranje i vidljivost 
projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2014.-2020. 
Studijom izvodljivosti planirano je provesti postupke nabave za usluge informiranja i vidljivosti projekta, što 
uključuje: 

- pripremne aktivnosti u cilju informiranja i jačanja vidljivosti (anketna ispitivanja javnosti, izradu 
komunikacijske strategije s komunikacijskim planom), 

- oblikovanje, izradu i dostavu promotivno informativnih materijala, 
- provedbu komunikacijske strategije i komunikacijskog plana (radio spot, emisija i reportaža, objave u 

tisku i jumbo plakati, internet promocija), organizaciju i pripremu događanja (javno predstavljanje 
projekta, posjeti gradilištu, predstavljanja, tiskovne konferencije), 

- osnaživanje kapaciteta Naručitelja za potrebe provedbe projekta s ciljem održivosti projekta (smjernice 
informiranja i vidljivost za postprojektne aktivnosti, krizni priručnik za preventivne svrhe Naručitelja), 

- odnosi s medijima s ciljem jačanja vidljivosti, 
- evaluaciju provedenih aktivnsti iizradu izvješća u skladu sa zadanim EU procedurama. 

 

Faza projekta Trajanje (mjeseci) 

Usluga informiranja i mjera vidljivosti 34 mjeseca 

Pretpostavljeno vrijeme realizacije Aktivnosti 4 34 mjeseca 
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3.1 Detaljan opis aktivnosti i obveza Izvršitelja 

 

Svi zadaci izvršavat će se u skladu s odredbama hrvatskog i europskog zakonodavstva te u skladu s predloženom 

metodologijom i organizacijom rada. 

Izvršitelj ima pravo i obvezuje se da će u provedbi Projekta donositi relevantne operativne i radne odluke kojima 
će usmjeravati razvoj projekta na način da će u potpunosti poštovati projektna ograničenja koja mu je postavio 
Naručitelj, a naročito u vezi troškova, zadane kvalitete i rokova realizacije projekta. 

Članovi tima Izvršitelja moraju kontinuirano biti prisutni na Projektu tijekom cijele provedbe Projekta.  
 
Primarno mjesto obavljanja usluga je ured Izvršitelja (primarna komunikacija putem e-maila i telefona). 

 
Izvršitelj će usko surađivati s Naručiteljem i pružati mu pomoć te ga obavještavati o svim pitanjima koja se odnose 
na status Projekta, a posebno u slučaju problema s mogućim implikacijama na troškove ili napredovanje Projekta. 
Izvršitelj će savjetovati Naručitelja o mogućim mjerama za prevladavanje problema, a sve usmjereno k 
ispunjavanju ciljeva Projekta. 

 
Svi podaci koje Naručitelj ustupi Izvršitelju i označi tajnim, Izvršitelj će koristiti isključivo u svrhu izvršenja ovog 
Ugovora i neće ih ustupiti trećim osobama. 
 
Sukladno prethodno navedenom, Izvršitelj će pružiti usluge savjetovanja, podrške i upravljanja projektom 
gradnje Naručitelju u provedbi slijedećih aktivnosti Projekta: 
 
 

3.1.1 Razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekta (PPP) 
 

Izvršitelj će utvrđivati, pregledavati i ažurirati Plan provedbe Projekta (PPP) koji se financira iz sredstava 
Europske unije.  

Izvršitelj  će  uspostaviti,  koristiti  i  održavati  računalni  program  planiranja  i  kontrole Projekta. Program 
će se temeljiti na nekom od opće prihvaćenih računalnih software, koji osim planiranja i praćenja aktivnosti 
Projekta omogućuje i primjenu analize stvorene vrijednosti (Earned Value Analysis). 

 
Izvršitelj će koristeći naprijed navedeni program u roku 15 dana od Datuma početka obavljanja usluge napraviti 
i isporučiti Naručitelju Plan provedbe projekta (PPP) koji će obuhvatiti sve aspekte provedbe Projekta te će 
između ostalog uključivati: 

- Vremenski plan provedbe projekta – detaljni program Projekta koji prikazuje sve aktivnosti i ključne 
događaje za odobrenja, izgradnju, završetak radova, ishođenje dozvola itd. U tijeku procesa izrade 
ovog plana Izvršitelj će Naručitelju pružiti podršku u provjeri jesu li identificirane sve dozvole i 
suglasnosti nadležnih tijela vezane uz predmet Projekta; 

- Financijski tijek provedbe projekta - detaljni proračun troškova za cijelo trajanje Projekta; Proračun 
će se izraditi na temelju postojećih prijedloga procjene troškova odnosno temeljem sklopljenih 
Ugovora po pojedinim Aktivnostima; 

- Matrica rizika Projekta - matrica rizika koja prikazuje ključne izazove i rizike povezane s Projektom i 
predložene mjere za njihovo rješavanje. 

 
PPP će biti napravljen na osnovi detaljnih objektnih i funkcijskih razvijenih struktura Projekta (WBS – Work 
Breakdown Structure) 

 
Izvršitelj  će  poduzeti  mjere  kako  bi  svi  sudionici  u  Projektu  uveli  i  koristili  naprijed navedeni program 
kako bi se tako omogućila efikasna i pravovremena kontrola provedbe Projekta. 

 
Izvršitelj će Naručitelju predložiti sustav praćenja efikasnosti provedbe Projekta kroz ključne pokazatelje 
izvršenja (KPI - Key Performance Indicator). Svaki mjesečni izvještaj koji će Izvršitelj dostavljati Naručitelju 
sadržavat će i stanje provedbe Projekta mjereno kroz KPI. 
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Izvršitelj će Naručitelju pružiti podršku u utvrđivanju, pregledavanju i ažuriranju plana provedbe Projekta (PPP) 
koji se sufinancira iz sredstava Europske unije.  

 
Izvršitelj će pružiti podršku Naručitelju u ažuriranju PPP-a sukladno promjenama u Projektu, odmah po nastupu 
promjena u Projektu, a najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjena. Uz to opseg usluge Izvršitelja 
obuhvaća, ali nije ograničen na: savjetodavne usluge tijekom postupka javne nabave radova, usluga i robe u 
sklopu Projekta.  
 

3.1.2 Upravljanje rizicima 
 
Upravljanje rizicima pomaže zaštiti Naručitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe Projekta. Nadgledajući 
provedbu ugovora iz aktivnosti koji čine ovaj Projekt (aktivnosti su popisane u poglavlju 3, Knjiga 3 Projektni 
zadatak), te praćenjem ključnih procesa, Izvršitelj će pružiti koordinirane savjete i pomoć tijekom upravljanja 
rizicima. 

 
Cilj upravljanja rizicima je svođenje rizika Projekta na prihvatljivu razinu provođenjem mjera koje bi ublažile 
vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme. 

 
Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu: 

- analizu procesa u nadležnosti Naručitelja, 
- identificiranje rizika za postizanje ciljeva Naručitelja, 
- identificiranje korektivnih mjera za ublažavanje neprihvatljivih rizika. 

 
Izvršitelj je dužan razviti metodologiju upravljanja rizicima na temelju identifikacije rizika, procjene utjecaja rizika 
i procjene vjerojatnosti pojave rizika. 

 
Izvršitelj će razviti metodologiju upravljanja rizicima u Projektu te će pružati savjete i podršku Naručitelju u 
procesu upravljanja rizicima. 
Ciklus upravljanja rizicima se sastoji od sljedećih elemenata: 

- postavljanje ciljeva 
- identificiranje i procjena rizika 
- postupanje po pojavi rizika 
- praćenje i izvještavanje 

 
U svrhu identificiranja rizika Izvršitelj će koristiti razne metode kao što su: korištenje podataka sa sličnih 
projekata, održavanje radionica, posebne upitnike te provođenje intervjua. 

 
Izvršitelj će uspostaviti, koristiti i održavati registar rizika koji će između ostalog sadržavati: 

- pregled identificiranih rizika, 
- procjene rizika na temelju učinka i vjerojatnosti, 
- potrebne aktivnosti, odnosno kontrole koje će smanjiti posljedice rizika, 
- osobe koje su zadužene za provođenje određenih aktivnosti, 
- rokove za njihovo izvršenje. 

 
U nastavku se navode rizici koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Prije svega se to odnosi na 
troškove povezane s otklanjanjem nedostataka u ugovornim i rokovima za otklanjanje nedostataka. Troškove 
proizašle iz potrebe Tehničke pomoći i upravljanja Projektom u ugovornim rokovima Izvršitelj je dužan uključiti 
u svoju cijenu usluge. U nastavku se navode primjerice, ali ne isključivo, očekivani rizici: 

- Kašnjenja i druge poteškoće s postupcima javne nabave te postupcima evaluacije ponuda te 
zakašnjelo potpisivanje pojedinih ugovora; 

- Kašnjenje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa; 
- Kašnjenje uslijed neizvršavanja obaveza Izvođača; 
- Kašnjenje u isporuci opreme; 
- Kašnjenje uslijed loših vremenskih prilika, neočekivanih uvjeta tla, arheoloških nalaza na 

gradilištu; 
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- Nužnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili 
opremanja; 

- Ukoliko definirani opseg usluga premašuje raspoloživi proračun i stoga je potrebno ponovno 
razmotriti prioritete; 

- Neuspješna suradnja između Izvršitelja, Naručitelja, Nadzora i Izvođača. 
 

Navedeni rizici su oni koje Izvršitelj može očekivati tijekom izvršenja Ugovora. Većinom su to rizici na koje Izvršitelj 
nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi računa prilikom formiranja svoje cijene. 
 

3.1.3 Koordinacija trećih strana 
Izvršitelj će pružiti podršku Naručitelju pri koordinaciji rada trećih strana uključenih u Projekt (Projektant, 
Izvođač, Nadzor, nadležna javnopravna tijela i drugi), sukladno popisu navedenih Aktivnosti u poglavlju 3, Knjiga 
3 Projektni zadatak. U tom smislu, Izvršitelj će pomoći u sljedećim obavezama Naručitelja: 

- Koordinacija i zastupanje interesa Naručitelja kod svih dionika u procesu projektiranja, građenja i ishođenja 
dozvola (Izvođač, Nadzor, Projektant, nadležna javnopravna tijela, tijela državne uprave), u cilju uspješne 
realizacije Projekta; 

- Pomoć u osiguravanju raspoloživosti sve potrebne dokumentacije i druge pomoći drugim stranama 
uključenim u Projekt, kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka; 

- Pregled preporuka drugih sudionika i pripremanje odgovora na te preporuke kada je isto potrebno, predaja 
zahtjeva za ispravak PPP-a; 

- Podrška Naručitelju u postupcima ishođenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti; 
- Vođenje komunikacije s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda; 
- Vođenje mjesečnih sastanaka s dionicima u gradnji i sastavljanje zapisnika; 
- Priprema odgovora u ime Naručitelja na sve stručne upite vezane uz predmet Projekta, osobito upite 

vezane uz tehničku i zakonodavno-regulatornu problematiku; 
- Pribavljanje svih dokumenata te pomoć oko obavljanja radnji koje je Naručitelj dužan obavljati tijekom 

projektiranja i građenja; 
- Pribavljanje svih dokumenata i savjetovanje Naručitelja u sklapanju svih pravnih poslova potrebnih za 

izdavanje akata za uporabu (uključujući provođenje tehničkog pregleda) i pomoć prilikom pribavljanja tih 
akata; 

- Definiranje komunikacijske matrice, načina zaprimanja i arhiviranja dokumentacije tijekom realizacije 
projekta. 

 

3.1.4 Administrativno i tehničko upravljanje Projektom 
 
Izvršitelj će pomoći u obavljanju dužnosti administrativnog i tehničkog upravljanja Projektom sukladno uvjetima 
pojedinih ugovora (aktivnosti) predmetnog Projekta, relevantnim zakonima i propisima te će pružati podršku u 
kontroli usklađenosti s uvjetima iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 
Izvršitelj će pružiti podršku Naručitelju u pridržavanju odredbi ugovora o građenju, ugovora o projektiranju i 
građenju, nabavi opreme i praćenju nadzora koji se ugovaraju u sklopu Projekta. 

  
1. Ugovor o rekonstrukciji i izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda (aktivnost 1) 

 
Tijekom provedbe ugovora o izgradnji sustava odvodnje prema “Uvjetima ugovora o građenju za građevinske i 
inženjerske radove po projektima Naručitelja” prvo izdanje 1999. izdano od Međunarodne federacije inženjera 
konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu - tzv. izdanje nove Crvene knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski 
prijevod objavljen 2014. godine, zadaci Izvršitelja su pružiti stručnu podršku Naručitelju u praćenju izvršenja 
ugovora o građenju, osobito: 

- Financijskog, pravnog i tehničkog savjetovanja u vezi s projektiranjem i građenjem, uporabom 
i uklanjanjem građevina; 

- Financijske, pravne i tehničke pripreme i planiranja poslova u vezi s projektiranjem i gradnjom 
te praćenje provođenja tog plana; 

- Ugovornih obaveza angažiranog Izvođača; 
- Pregledu izvješća Izvođača; 
- Provedbi dokumentiranja i praćenja troškova ugovora o radovima; 
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- Sudjelovanju na gradilišnim sastancima, ukoliko se zbog određenih otvorenih pitanja zahtjeva 
prisustvo Izvršitelja; 

- Provedbi praćenja napretka Projekta (Izvršitelj će pravodobno izvijestiti Naručitelja o 
detaljima bilo kojeg čimbenika koji može ugroziti napredak radova kao i o mogućim 
implikacijama koje takvi čimbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme završetka radova 
ili izvorno planirane troškove radova); 

- Pripremi mjera za prevladavanje takvih čimbenika; 
- Praćenju provedbe mjera usvojenih za prevladavanje takvih čimbenika; 
- Razvoju metode uzorkovanja za provjeru privremenih i okončanih situacija, računa i ostale 

dokumentacije (na temelju analize rizika); 
- Koordinacija aktivnosti provjere privremenih i okončanih situacija, računa i dokumentacije 

sukladno razvijenoj metodi; 
- Vođenju evidencije o postupcima izmjena i usklađenja; 
- Praćenju provedbe predviđenih mjera zaštite okoliša i zaštite na radu; 
- Provjeri projekata izvedenog stanja dostavljenih od Izvođača; 
- Provedbi postupaka Preuzimanja radova ili faza te postupaka koji uvjetuju i prethode 

izdavanju uporabne dozvole; 
- Pripremi i vođenju korespondencije vezane uz Ugovor; 
- U postupcima Okončanog obračuna; 
- Postupcima Potraživanja i Sporova pred Vijećem za rješavanje sporova; 

- U postupcima izdavanje Potvrde preuzimanju i Potvrde o ispunjenju obaveza; 
 
Izvršitelj će savjetovati Naručitelja prilikom donošenja sljedećih odluka vezanih uz provedbu Ugovora o 
građenju, a za koje Nadzor prema ugovornim odlukama ne može samostalno odlučivati bez odobrenja 
Naručitelja (brojevi članaka se odnose na članke Općih uvjeta Ugovora o građenju): 

- Članci 4.4 [Podizvođači]: davanje odobrenja za Podizvođače koji nisu navedeni u Ugovoru; 
- Članak 5.2 [Dokumentacija Izvođača]: odobrenje Izvođačeve izmjene i/ili dopune idejnog 

projekta (ako je primjenjivo) i Izvođačevog glavnog projekta Radova; 
- Članak 8.4 [Produljenje Roka dovršetka]: odobravanje produljenja roka dovršetka; 
- Članak 8.8 [Privremena obustava Radova]: odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela 

Radova. 
- Članak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva 

promjenu Zahtjeva Naručitelja; produljenja Roka dovršetka ili povećanje Ugovorne cijene; 
- Članak 13.8 [Korekcije zbog promjene troškova]: odobrenje tablice s podacima za korekciju. 

 
2. Ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

 
Tijekom provedbe ugovora o projektiranju i dogradnji UPOV-a prema “Uvjetima ugovora za postrojenja i 
projektiranje i građenje za elektrotehničke i strojarske građevinske i inženjerske radove po projektima 
Izvođača” prvo izdanje 1999. izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC) u 
hrvatskom prijevodu - tzv. izdanje nove Žute knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod objavljen 
2014. godine, zadaci Izvršitelja su pružiti stručnu podršku Naručitelju u praćenju izvršenja ugovora, osobito: 

- financijskog, pravnog i tehničkog savjetovanja u vezi s projektiranjem i građenjem, uporabom i 
uklanjanjem građevina; 

- financijske, pravne i tehničke pripreme i planiranja poslova u vezi s projektiranjem i gradnjom 
te praćenje provođenja tog plana; 

- ugovornih obaveza angažiranog Izvođača; 
- pregledu Dokumentacije Izvođača; 
- pregledu tehničko-tehnoloških rješenja od strane Izvođača; 
- pregledu izvješća Izvođača; 
- provedbi dokumentiranja i praćenja troškova ugovora o projektiranju i građenju; 
- sudjelovanju na gradilišnim sastancima i koordinacijama sukladno dinamici radova i potrebama 

  Naručitelja; 
- praćenju dobave, transporta, ispitivanja i ugradnje geosintetskih i drugih materijala s obzirom     
   na zahtjeve Projekta i tehničke specifičnosti postupanja s njima, 
- praćenju dobave, kvalitete dobavljenog biljnog i ostalog materijala krajobraznog uređenja,        
   privremenog skladištenja i sadnje tj. ugradnje ostalog materijala krajobraznog uređenja te     
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    praćenje stanja razvoja vegetacije; 
- ocjeni dostatnosti i rezultata provedenih istraživanja (geotehnička ispitivanja tla, analiza  
   kritičnih parametara ulaznih i izlaznih komponenti MBO Postrojenja) 
- provedbi praćenja napretka Projekta (Izvršitelj će pravodobno izvijestiti Naručitelja o detaljima  
   bilo kojeg čimbenika koji može ugroziti napredak radova kao i o mogućim implikacijama koje      
   takvi čimbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme završetka radova ili izvorno planirane     
   troškove radova); 
- pripremi mjera za prevladavanje takvih čimbenika; 
- praćenju provedbe mjera usvojenih za prevladavanje takvih čimbenika; 
- razvoju metode uzorkovanja za provjeru privremenih i okončanih situacija, računa i ostale  
   dokumentacije (na temelju analize rizika); 
- koordinacija aktivnosti provjere privremenih i okončanih situacija, računa i dokumentacije  
   sukladno razvijenoj metodi; 
- vođenju evidencije o postupcima Izmjena i usklađenja; 
- praćenju provedbe predviđenih mjera zaštite okoliša i zaštite na radu; 
- provjeri projekata izvedenog stanja dostavljenih od Izvođača; 
- aktivnostima Naručitelja tijekom provođenja obuke osoblja Naručitelja 
- aktivnostima Naručitelja tijekom dokazivanja svih traženih performansi Pogona, uključujući  
   razdoblje građenja, Testove po dovršetku i Testove nakon dovršetka 
- provedbi postupaka Preuzimanja radova ili faza te postupaka koji uvjetuju i prethode izdavanju  
   uporabne dozvole; 
- pripremi i vođenju korespondencije vezane uz ugovor o projektiranju i građenju; 
- Postupcima Potraživanja i Sporova pred Vijećem za rješavanje sporova; 
- U postupcima izdavanje Potvrde o preuzimanju i Potvrde o ispunjenju obaveza. 

 
Tijekom izrade, a prije odobravanja pojedinog dijela Dokumentacije Izvođača, osoblje Izvršitelja će pružati 
podršku Naručitelju u stručnoj komunikaciji s Nadzorom koji izvršava pregled razrađenog tehničko-
tehnološkog rješenja. 
Navedeno se odnosi i na pregled eventualno korigirane Dokumentacije Izvođača s obzirom na rezultate 
Probnog rada i postignute parametre Pogona. 
 
Izvršitelj će savjetovati Naručitelja prilikom donošenja sljedećih odluka vezanih uz provedbu Ugovora o 
građenju, a za koje Nadzor prema ugovornim odlukama ne može samostalno odlučivati bez odobrenja 
Naručitelja (brojevi članaka se odnose na članke Općih uvjeta Ugovora o projektiranju i građenju): 

- Članci 4.4 [Podizvođači]: davanje odobrenja za Podizvođače koji nisu navedeni u Ugovoru; 
- Članak 5.2 [Dokumentacija Izvođača]: odobrenje Izvođačeve izmjene i/ili dopune idejnog  
   projekta (ako je primjenjivo) i Izvođačevog glavnog projekta Radova; 
- Članak 8.4 [Produljenje Roka dovršetka]: odobravanje produljenja roka dovršetka; 
- Članak 8.8 [Privremena obustava Radova]: odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela  
   Radova. 
- Članak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva  
   promjenu Zahtjeva Naručitelja; produljenja Roka dovršetka ili povećanje Ugovorne cijene; 
- Članak 13.8 [Korekcije zbog promjene troškova]: odobrenje tablice s podacima za korekciju. 

 
 

3. Ugovor o Nadzoru nad rekonstrukcijom i izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda i izgradnje 
UPOV-a 

 
Zadaci Izvršitelja su pružiti podršku Naručitelju u praćenju usluga Nadzora u provedbi zakonskih obveza 
i obaveza iz pripadajućeg ugovora, a osobito: 

- Ugovornih obaveza angažiranog Nadzora; 
- Trošenja sredstava po pripadajućim Ugovorima o radovima i to po namjeni, dinamici i iznosima; 
- Održavanju ugovorenih rokova; 
- Kontrole kvalitete radova: 
- Usklađenosti gradnje s građevinskom dozvolom i izvedbenim projektima; 
- Vođenja dokumentacije na gradilištu; 
- Kontrola prisutnosti na mjestu izvršenja usluge; 
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- Pregledu izvješća Nadzora; 
- Izvještavanja i analiza; 
- Postupcima primopredaje i završnog obračuna; 
- Kontrole i odobravanja izvještaja Nadzora sukladno pripadajućem ugovoru o uslugama Nadzora; 
- Pripreme i vođenja korespondencije od strane Naručitelja, vezane uz Ugovor o Nadzoru. 

 
4. Ugovor o uslugama provedbe mjera vidljivosti i promidžbe 

 

Zadaci Izvršitelja su pružiti podršku Naručitelju u kontroli i koordinaciji svih aktivnosti iz Ugovora za 
uslugu provedbe mjera vidljivosti i promidžbe. 
 

5. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 
 

Zadaci Izvršitelja su pružiti podršku Naručitelju u sljedećim aktivnostima: 

- pregled i usklađenje Plana nabave definiranog u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, uključujući 

ažuriranje plana provedbe u slučaju izmjena 

- podršku u financijskom upravljanju projektom, uključujući pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava 

odnosno pripremu odgovarajućih izvješća sukladno zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava 

- podršku u kontroli troškova i procesuiranju računa isporučenih od strane pružatelja usluga/izvođača 

radova/dobavljača opreme 

- praćenje ispunjenja obveza definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i davanje preporuka 

za osiguranje ispunjenja obveza, osobito: 

-podrška u pitanjima izmjena i eventualnih sklapanja dodataka ugovora sklopljenih na temelju 

provedenih postupaka nabave 

-izradu detaljnog Plana nabave u kojem će biti prikazane sve potrebne radnje/postupci 
pružanja podrške Naručitelju u pripremi i provedbi javne nabave (uključuje pomoć u pripremi 
svih dokumenata i provedbi svih postupaka te njihovu usklađenost s važećim zakonima i 
propisima RH i EU);  

-manje i veće izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; 

-podrška u raznim pitanjima vezanima uz prihvatljivost projektnih aktivnosti i projektnih 

izdataka; 

-podrška u izvještavanju prema posredničkim tijelima; 

-podrška u odgovorima na upite posredničkih i revizijskih tijela, a nastavno na ovjere/revizije 

koje ta tijela provode; 

-ostala pitanja vezana uz provedbu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;  

-pomoć u uspostavi i održavanju adekvatnog revizijskog traga.  

 

3.1.5 Podrška tijekom revizija i/ili kontrola 
 

Izvršitelj će zajedno s Naručiteljem sudjelovati u pripremi sve potrebne dokumentacije za potencijalne ili 

najavljene revizije i/ili kontrole nadležnih tijela tijekom ugovornog razdoblja s obzirom na to da je Naručitelj kao 

Korisnik bespovratnih sredstava dužan ovlaštenim tijelima i osobama omogućiti provođenje potrebnih provjera, 

praćenje provedbe Projekta i vršenje postupka pune revizije. Izvršitelj će pružiti podršku Naručitelju tijekom 
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pripreme očitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola. Očitovanja će se izrađivati na hrvatskom i/ili engleskom 

jeziku, ovisno o zahtjevima revizija i/ili kontrola. 

 

3.1.6 Usluge edukacije korisnika  
 

Izvršitelj će pružiti usluge edukacije korisnika u pripremi i provedbi EU sufinanciranih ugovora i svih aktivnosti 

potrebnih za provedbu i okončanje projekta sukladno relevantnim zakonima i propisima te uvjetima Ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava. 

Ukupno trajanje edukacije mora biti najmanje 40 sati, a potrebno je obuhvatiti sljedeća područja: 

- Pravila Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014.-2020. vezana uz prihvatljivost izdataka i općenito 

upravljanje ugovorima o bespovratnim sredstvima;  

- Nacionalna i EU regulativa i procedure u kontekstu upravljanja projektima sufinanciranim iz Europskih 

strukturnih i investicijskih fondova; 

- Upoznavanje osoblja Naručitelja o upravljanju ugovorima Općim Uvjetima Ugovora o građenju za 

građevinske i inženjerske radove po projektima naručitelja - tzv. izdanje nove Crvene knjige, Općim uvjetima 

Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Izvršitelja (FIDIC Yellow Book) te 

osnovama administriranja ugovora; 

- Upoznavanje osoblja Naručitelja s osnovama upravljanja poslovnim procesima i planiranju projekata. 

Izvršitelj će izraditi plan edukacije s rasporedom i opsegom individualne edukacije, a koji može uključivati i 

uvođenje drugih područja koja bi mogla doprinijeti širenju kapaciteta Naručitelja. 

Program edukacija mora biti prilagođen prethodnim znanjima i iskustvu polaznika te izrađen slijedeći najbolju 

praksu osiguranja učinkovitog prijenosa znanja. 

Vremenski raspored i program edukacije treba biti usuglašen s Naručiteljem u roku od mjesec dana od početka 

projekta, a edukacija će se izvršiti sukladno tako dogovorenom vremenskom razdoblju.  

Po odobrenju programa i termina edukacije od strane Naručitelja, Izvršitelj je dužan dostaviti Naručitelju 

najkasnije tri dana prije početka svake pojedine edukacije materijale koji će biti korišteni tijekom edukacije (u 

dovoljnom broju primjeraka, u tiskanom i digitalnom formatu). 

Edukacija će se održati u prostorima Naručitelja na hrvatskom jeziku. Izvršitelj je dužan osigurati potrebnu 

opremu za održavanje edukacije (laptop, projektor, ploča itd.) te osvježenje u pauzama (sok, kava, čaj). 

 

3.2 Izvještaji  o napredovanju projekta  

 

Izvršitelj će izraditi prijedlog izvještaja te pomoći Naručitelju da zadovolji zahtjeve vezane uz 

izvješćivanje prema zahtjevima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju. 

Tu se podrazumijeva izrada Mjesečnih i Kvartalnih izvješća (Zahtjeva za nadoknadom sredstava) kao i prilikom 
izrade Završnog izvješća, a sve sukladno zahtjevima PT1, PT2, EK, te zahtjevima iz Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava. 
Izvješća se šalju Naručitelju na komentar i odobrenje.  

 
Uz izvještaje se dostavlja sva dokumentacija potrebna za dokazivanje prihvatljivosti troškova, ugovori o 
sekundarnoj nabavi, materijali kojima se dokazuje izvršenje određenih aktivnosti (npr. potpisne liste, 
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fotografije i slično) te ostala prateća dokumentacija sukladno zahtjevima nadležnih tijela, a koje priprema 
Naručitelj. 
 

4 Trajanje usluge Upravljanja projektom 

Izvršenje usluga počinje u roku od sedam (7) kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja 

usluga od strane ovlaštenika Naručitelja (Voditelj Jedinice za upravljanje projektima). 

Ukupno očekivano trajanje izvršenja usluge je 34 mjeseca, a u svakom slučaju usluga završava jedan mjesec 

nakon izdavanja posljednje Potvrde o ispunjenju obveza izvođačima radova. 

Količina aktivnosti Izvršitelja varirat će tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade 

ponude, predlaganja i regrutiranja stručnog osoblja Izvršitelja. Izvršitelj mora planirati dodjelu aktivnosti svom 

osoblju na fleksibilan način kako bi se osigurali ciljevi projekta.  

Točni datumi početka i završetka izvršenja usluge odnosno potpisa ugovora o nabavi će se, sukladno očekivanom 
trajanju pojedinih elemenata Projekta, prilagoditi početku izvršenja Ugovora što ovisi o tijeku provedbe javnih 
nadmetanja i značajno može varirati. 
 

Krajnji rok završetka je indikativan i ovisi o završetku radova te se očekuje od Izvršitelja usluge da poslove izvrši 

u cijelosti. Izvršitelj je suglasan i u obvezi je prilagoditi se s izvršenjem usluga stvarnim rokovima početka i 

završetka realizacije projekta. 

 

5 Ostali zahtjevi 

 

5.1 Struktura Provedbenog projektnog tima za upravljanje projektom 

Za projekt „RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD“ organizirat će se 
zajednički Provedbeni projektni tim za upravljanje projektom (PPT) koji će pratiti projekt od početka pa do kraja 
kada će sustav odvodnje i pročišćavanja početi punim radom. Zajednički Provedbeni projektni tim za upravljanje 
projektom (PPT) formirat će se osnivanjem Jedinice za upravljanje projektima (JPP) sastavljenom od internih 
stručnjaka Naručitelja i Vanjske podrške za vođenje projekta sastavljene od vanjskih stručnjaka.  
 
Organizacijska shema dana je u nastavku. 
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Opseg poslova JPP: Opseg poslova Jedinice za upravljanje projektima (JPP) polazi od presumpcije da je Naručitelj 

inženjerskih i drugih usluga na provedbi Projekta donio odluku da formira Projektni tim za upravljanje Projektom 

na način da u provedbi Projekta uspostavi jasnu projektnu strukturu koja polazi od Odluke Naručitelja, odnosno 

njegove hijerarhijske strukture da projektne aktivnosti i uz njih vezane odluke Naručitelja prenese na JPP, da 

poslove Vanjske podrške povjeri, putem ugovora, slijedom zahtjeva i ograničenja koja proističu iz relevantnih 

zakona, imenovanom Izvršitelju. Provedbeni projektni tim (PPT) organizira i provodi projektne aktivnosti u skladu 

s odredbama Osnovne knjige Projekta (OKP) koju će izraditi Vanjska podrška za vođenje projekta i predložiti JPP 

na prihvaćanje. Nakon što JPP prihvati OKP, ona postaje obvezujuća za sve sudionike Projekta. 

 

Formiranje Vanjske podrške za vođenje projekata: Izvršitelj (Voditelj projekta) je obvezan formirati Vanjsku 

podršku za vođenje projekta u kojem će djelovati članovi tima sa specifičnim znanjima, sposobnostima i 

iskustvom u upravljanju graditeljskim projektima. Članovi tima, ovisno o projektnim zaduženjima, će biti 

uključeni u Vanjsku podršku na bazi stalnog ili povremenog radnog angažmana. 

 

5.2 Obveze Izvršitelja 

Izvršitelj mora stručnjacima osigurati odgovarajuću stručnu i tehničku podršku u radu kako bi se istima omogućilo 

da se usredotoče na svoje osnovne aktivnosti. Navedeno uključuje osiguranje odgovarajućih prevoditeljskih 

usluga, dovoljan broj administrativnog osoblja te osiguranje primjerenog uredskog prostora i opreme za rad 

stručnjaka. Navedeni prostori moraju biti osigurani na području Zagrebačke županije. 

Kod aktivnosti koje će se provoditi u prostorijama Naručitelja, Izvršitelj je obvezan svojim stručnjacima osigurati 

prijenosna računala i komunikacijsku opremu, a Naručitelj će osigurati uredski prostor, pristup mreži i pristup 

opremi za ispisivanje dokumenata. 

Svi troškovi osiguranja stručne i tehničke podrške stručnjacima uključujući i troškove pripreme svega isporučenog 

prema Naručitelju (pisani materijali, CD/DVD), Izvršitelj mora uključiti u iznos naknade stručnjacima, odnosno ti 

se troškovi neće zasebno obračunavati i plaćati Izvršitelju. Troškovi koji proizlaze iz obveze Naručitelja da osigura 

uredski ili drugi prostor te pristup mrežnim resursima neće predstavljati trošak Izvršitelja. 
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Izvršitelj je odgovoran za osiguranje financijskih sredstava za pravodobno izvršenje financijskih obveza prema 

osobama angažiranima za potrebe provedbe ugovorenih aktivnosti te svih ostalih obveza koje su rezultat 

potraživanja trećih pravnih ili fizičkih osoba vezano za nastanak svih troškova za koje je odgovoran Izvršitelj. 

U ime Naručitelja se u okviru ovog Ugovora o pružanju usluga ne kupuje nikakva oprema niti se ona prenosi na 

Naručitelja na kraju ovog ugovora. 

Izvršitelj u sve objavljene materijale koji proizlaze iz ugovora mora uključiti informaciju da se Projekt financira iz 

sredstava EU prema pravilima vidljivosti projekta. 

 

5.2.1 Stručno osoblje Izvršitelja 
 
Izvršitelj mora u svakom trenutku osigurati dovoljan broj stručnog osoblja kako bi osigurao učinkovito i 
pravovremeno izvršenje ugovorenih usluga.  
Zahtijeva se da stručno osoblje Izvršitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji 
na bilo koji način mogu utjecati na realizaciju Projekta. 
Službeni jezik Projekta je hrvatski jezik i sva komunikacija (pismena i usmena) odvijati će se na hrvatskom jeziku. 
Ukoliko stručno i prateće osoblje Izvršitelja ne poznaje hrvatski jezik, Izvršitelj je dužan osigurati prevoditelja 
tijekom provedbe svih aktivnosti na projektu.  
 
Ponuditelj može angažirati i veći broj stručnjaka uz obavezu da svakako mora angažirati minimum stručnjaka koji 
su traženi Dokumentacijom o nabavi. 
U slučaju da odabrani ponuditelj želi promijeniti stručnjaka kojeg je nominirao u svojoj ponudi, za to će ishoditi 
prethodnu suglasnost Naručitelja navodeći detalje o stručnjaku kojeg namjerava uvesti u izvršenje Ugovora. Novi 
stručnjak koji se predlaže mora zadovoljavati uvjete određene ovom Dokumentacijom o nabavi ako se zamjenjuje 
stručnjak koji nije ocjenjivan u okviru ENP-a (Stručnjak 4). Ako se mijenja stručnjak koji je ocjenjivan u okviru ENP-
a (Stručnjak 1, 2, 3), tada novi stručnjak ne samo da mora zadovoljiti uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi, 
već mora imati jednake ili bolje kvalifikacije, odnosno iskustvo od onog stručnjaka kojeg zamjenjuje. 
 
Obveza Izvršitelja je osigurati stručne osobe za iduće pozicije: 
 

- Stručnjak 1 - Voditelj projekta 
- Stručnjak 2 - Stručnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima 
- Stručnjak 3 - Tehnički stručnjak 
- Stručnjak 4 – Projektni koordinator/administrator 

 
Za potrebe provedbe ugovora o uslugama upravljanja projektom u provedbi Projekta „RAZVOJ 

VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD“ predviđeno je cca 12.512 sati rada 

vanjske podrške.  

Tablica: Procijenjena podjela sati prema kategoriji stručnjaka 

Kategorija stručnjaka Broj sati 

Stručnjak 1: 

Voditelj projekta 
5.440 

Stručnjak 2: 

Stručnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima 
2.176 

Stručnjak 3: 

Tehnički stručnjak 
2.720 

Stručnjak 4: 2.176 
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Projektni koordinator/administrator 

UKUPNO 12.512 

 

Napomena: Procijenjeni broj sati rada po kategoriji stručnjaka je indikativan te se u slučaju potrebe tijekom 

provedbe Projekta, uz suglasnost Naručitelja, može predložiti drugačija raspodjela sati između pojedinih 

kategorija stručnjaka.  

 
Stručnjaci od kojih se očekuje izvršavanje značajnijeg opsega aktivnosti u provedbi ugovora nazivaju se ključnim 
stručnjacima.  
 
Bez obzira na zahtijevane ključne stručnjake, zahtijeva se da Izvršitelj raspolaže stručnjacima svih profila 
potrebnih za uspješno izvršenje svojih usluga i posljedično uspješnu realizaciju projekta „RAZVOJ 
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD“. Također se zahtjIeva da Izvršitelj 
poznaje sve relevantne zakone i propise koji na bilo koji način mogu utjecati na realizaciju radova i izgradnju vezane 
uz realizaciju ovog Ugovora. 
 
Ključni stručnjaci: 
 

- Stručnjak 1 - Voditelj projekta 
- Stručnjak 2 - Stručnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima 
- Stručnjak 3 - Tehnički stručnjak 

 
Izvršitelj mora biti stalno u kontaktu s Naručiteljem a po potrebi i s ostalim dionicima Projekta (Izvođači, 
Nadzori, Projektanti, Provedbena tijela i tijela s javnopravnim ovlastima, ijela lokalne i regionalne uprave), 
odnosno prema potrebi prisutan na lokacijama realizacije projekta s adekvatnim stručnim osobama, kako bi 
se osiguralo da se učinkovito upravlja P rojektom. Bez obzira na gore navedeno, u slučaju eksplicitnog 
poziva Naručitelja za pojedinog stručnjaka, obrazloženog svrhom poziva, Izvršitelj je dužan osigurati njegovo 
prisustvo sukladno zahtjevu Naručitelja. 

 
Izvršitelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troškove i aktivnosti vezane uz angažman gore pobrojenih 
stručnjaka te je također dužan raspodijeliti navedene zadatke iz ovog Projektnog zadatka na svoj stručni tim s 
ciljem uspješne realizacije projekta. 
 

Ključni stručnjaci: 
 
 Stručnjak 1: Voditelj Projekta  
 

Sukladno čl. 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, 78/15, 118/18, 110/19),  

Naručitelj je za ovaj Projekt u obvezi  imenovati Voditelja projekta.  

Voditelj projekta je fizička osoba imenovana od strane Naručitelja u čije ime prati realizaciju Ugovora i obavlja 

komunikaciju između FIDIC Inženjera i Naručitelja. 

 

Voditelj projekta će, uz poslove propisane navedenim Zakonom, biti zadužen za planiranje i upravljanje 

Izvršiteljevim timom, nadzirat će rad i brinuti da tim kao cjelina, ali i svaki član pojedinačno, obavlja svoje dužnosti 

pravovremeno i kvalitetno. Voditelj projekta će voditi računa o obavljanju svih zadataka koji su predmet ugovora, 

radom na zadacima ili delegiranjem tih zadataka drugim članovima tima sukladno kvalifikacijama članova i 

zahtjevima pojedinog zadatka te brinuti o ispunjavanju zahtjeva za kvalitetom pružene usluge kao i o pridržavanju 

zadanih rokova. Voditelj projekta će pružiti podršku Naručitelju oko usmjeravanja svih aspekata gradnje Projekta, 

tj. oko planiranja, provedbe i zatvaranja Projekta. Voditelj projekta će pomagati Naručitelju oko izrade plana 

provedbe projekta kako bi se unutar predviđenih troškova i planiranog vremenskog okvira osigurao završetak 

gradnje uz ispunjenje zahtjeva za kvalitetom.  
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Voditelj projekta će pomoći Naručitelju u procesu izdavanja zakonom propisanih dozvola. Zadužen je za provedbu 

aktivnosti opisanih u točkama 3.1.1. do 3.1.6 ovog Projektnog zadatka., osim 3.1.4 (podtočka 5). za koje je 

zadužen Ključni stručnjak 2, te dijela edukacija za koje je zadužen ključni stručnjak 2, Voditelj projekta može dio 

svojih aktivnosti prenijeti na Ključnog stručnjaka 3, a što se očekuje s obzirom na opseg predmetnog Projekta. 

 

 Stručnjak 2: Stručnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima 
 

Zadatak Stručnjaka za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima je osigurati provedbu Ugovora o 
bespovratnim sredstvima u skladu sa svim njegovim odredbama. To podrazumijeva pružanje podrške Naručitelju 
u izvršavanju obveza prema tijelima u sustavu kontrole, vezano uz izvještavanje o napretku provedbe projekta, 
poštivanje odredbi o vidljivosti i informiranju o projektu te samo upravljanje Ugovorom o bespovratnim 
sredstvima. Poseban naglasak je na segmentu financijskog praćenja provedbe projekta i financijskom 
izvještavanju (Kontrola Privremenih situacija i Okončane situacije prije odobrenja FIDIC Inženjera, izrada izračuna 
raspodjele prema izvorima financiranja, izrada i upućivanje zahtjeva za doznaku financijskih sredstava izvorima 
financiranja (Nadležnom Ministarstvo, Hrvatskim vodama i JLS), izvršavanje plaćanja unutar ugovorenog roka, 
vođenje brige o ostalim aktivnostima vezanim uz financijsko stanje projekta). 
Osim navedenog, ovaj stručnjak će biti odgovoran za provedbu edukacija korisnika u pripremi i provedbi EU 
sufinanciranih ugovora i svih aktivnosti potrebnih za provedbu i okončanje projekta sukladno relevantnim 
zakonima i propisima te uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 
Ključni stručnjak 2 je zadužen za pružanje podrške Naručitelju vezano uz obveze koji proizlaze iz ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava, odnosno za provedbu aktivnosti opisanih u točkama 3.1.4. (podtočka 5) ovog Projektnog 

zadatka. 

 
 Stručnjak 3: Tehnički stručnjak 

 
Zadatak Tehničkog stručnjaka je pružiti podršku Voditelju projekta u upravljanju, praćenju i koordinaciji provedbe 
projekta, a osobito u tehničkim pitanjima kao što su kontrola tehničke dokumentacije, kontrola kvalitete izvršenja 
sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, zakonima, propisima i standardima struke; vođenju 
operativnih sastanaka sa izvođačima radova i nadzornim inženjerima; podršci u procjeni  rizika, planiranju 
projekta, kontroli privremenih situacija i ispostavljenih računa te pripremi zahtjeva za nadoknadom sredstava. 
Također, zadatak stručnjaka 3 je podrška Voditelju projekta i Naručitelju u svakodnevnim aktivnostima na lokaciji 
Projekta. Stručnjak 3 će biti zadužen za svakodnevnu komunikaciju između Izvođača/Izvršitelja/Isporučitelja u 
ime Naručitelja te će obavljati kontinuirano izvještavanje Naručitelja o napretku Projekta. Tehnički stručnjak 
također je zadužen obilaziti gradilišta i pratiti rad Izvođača i nadzornog inženjera te o svemu obaviještavati 
Voditelja projekta koji dalje obavještava Naručitelja. 

 

Ne-ključni stručnjak: 

 
Stručnjak 4: Projektni koordinator/administrator  

 
Stručnjak 4 je odgovoran i na raspolaganju je Voditelju projekta i ostalim stručnjacima. Navedenima pomaže 
pri: 

- komunikaciji (pošta, telefax, elektronska pošta i telefon) kao centralna osoba za protok 
komunikacija; 

- organiziranje dokumentacije (tekuće i arhivske) vezane za provedbu projekta; 
- ukoliko se neka od zaprimljene dokumentacije izdaje na privremenu upotrebu članovima 

Jedinice za upravljanje projektima obavezno je interno vođenje „na revers” jer ju je potrebno 
čuvati slijedećih 5 godina u slučaju „ex post” kontrole. 

 
Ne-ključnog stručnjaka mora odobriti Naručitelj. 

 
Izvršitelj je dužan osigurati raspoloživost ključnih i neključnog stručnjaka tijekom cijelog trajanja Projekta za 
pružanje Usluga u svemu prema odredbama ove dokumentacije o nabavi i relavantnih propisa. 
 



RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIĆ-GRAD 

USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM – VANJSKA PODRŠKA 

 

KNJIGA 3: Projektni zadatak  22 

5.2.2 Prateće osoblje i podrška 
 
Prateće osoblje i podrška (administracija, prevođenje i sl.) koji su nužni za realizaciju ugovora, a koje angažira 
Izvršitelj moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu. 

 

5.2.3 Sadržaji koje osigurava Izvršitelj 
Izvršitelj mora osigurati da njegovo stručno osoblje ima adekvatnu podršku i opremu. 
 
Svi troškovi za opremu te administrativnu i logističku podršku bit će u nadležnosti Izvršitelja uključujući: 

- sve  troškove  koji  proizlaze  iz  aktivnosti  njegovog  osoblja  tijekom  ugovornog  razdoblja, 
uključujući smještaj, poslovni prostor, dnevnice, prijevoz, osiguranje, itd.; automobile, opremu, uredski 
materijal te hardver i softver kako bi nadzor bio u potpunosti funkcionalan; 

- sve troškove komunikacije, uključujući faks, e-mail, telefon itd.; 
- svu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebne za provedbu ugovora, te sve 

troškove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.; 
- tehničku opremu na lokacijama provedbe upravljanja projektom; 
- ostalu opremu, instrumente, usluge i logističku podršku potrebnu za provedbu ugovora; 
- svi zavisni troškovi koje Izvršitelj podnosi prilikom urednog izvršenja usluge  

 
Izvršitelj mora osigurati i odgovarajuću prevoditeljsku i administrativnu pomoć te mora jamčiti da  će njegovi 
zaposlenici biti redovito i pravovremeno plaćeni i da će biti osigurana potrebna sredstva za svu podršku i 
aktivnosti prema ugovoru.    

 
Svi navedeni troškovi moraju biti uključeni u ponudbenu cijenu. 
 

5.3 Izvještaji  Izvršitelja 

 

Izvršitelj će tijekom pružanja usluga Upravljanja Projektom pomoći Naručitelju upripremi svih izvještaja koji 
proizlaze iz Naručiteljevih obveza prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Tu se podrazumijeva 
podrška prilikom izrade Mjesečnih izvješća tijekom ugovornog razdobljai Završnog izvješća. 
Osim navedenog Izvršitelj će pripremiti i izvještaje u nastavku: 
 

Izvješće Sadržaj Vrijeme predaje 

Početno izvješće Kako je opisano u točki 5.3.1. 

Ne kasnije od 28 dana 
nakon početka 

izvršavanja ugovora o 
uslugama 

Mjesečna i kvartalna izvješća o 
napretku Projekta  

Kako je opisano u točki 5.3.2. 
Najkasnije do sedmog 

dana mjeseca koji slijedi 
izvještajno razdoblje 

Nacrt završnog izvješća  Kako je opisano u točki 5.3.3. 
Ne kasnije od 15 dana 

prije završetka ugovora o 
uslugama 
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Završno izvješće  Kako je opisano u točki 5.3.3. 
U roku od 5 dana od 

primitka komentara o 
nacrtu završnog izvješća 

Izvješća na zahtjev Kako je opisano u točki 5.3.4. 
Kako je dogovoreno s 

Naručiteljem 

 

5.3.1 Početno izvješće 
Izvršitelj će Naručitelju podnijeti izvještaj 28 dana po početku izvršavanja Ugovora. Početnim izvještajem Izvršitelj 
će izraditi analizu postojećeg stanja te plan rada za cijelo vrijeme trajanja Projekta.  
Sadržaj izvještaja potrebno je prilagoditi sukladno fazi Projekta u kojoj se sklapa Ugovor. 
Rok podnošenja izvještaja će se, prema potrebi, uskladiti s rokovima podnošenja izvještaja koje je Naručitelj 
obvezan podnositi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. 
Prema potrebi, Izvršitelj će komentirati probleme koji već postoje ili je njihovo javljanje izgledno te imaju ili 
mogu imati utjecaj na proces provedbe Projekta. 
 

5.3.2 Mjesečna i kvartalna izvješća o napretku projekta 
 

Tijekom cijelog razdoblja provedbe Projekta, Izvršitelj će Naručitelju podnositi mjesečne izvještaje o napretku 
Projekta najkasnije do sedmog dana mjeseca koji slijedi izvještajno razdoblje. Izvještaj mora sadržavati prikaz 
poduzetih aktivnosti od strane Izvršitelja te napredak po svakom od glavnih zadataka Izvršitelja. 
Izvršitelj će podnositi izvješća mjesečno u formatu i sadržaju koji će dogovoriti s Naručiteljem. 
Kvartalna izvješća o napretku provedbe potrebno je dostavljati najkasnije u roku od 7 dana nakon završetka 
razdoblja koje je predmet izvješća.  
Kvartalna izvješća trebaju sadržavati analizu izvršenih aktivnosti u prethodnom razdoblju u odnosu na plan te 
prijedlog plana rada (uključujući prijedlog potrebnih stručnjaka) za sljedeći mjesec provedbe ugovora. Naručitelj 
će po primitku svako izvješće pregledati i odobriti ili ako smatra potrebnim, dostaviti komentare u roku od pet 
dana od zaprimanja pojedinog izvješća.  
U slučaju eventualnih komentara Naručitelja, Ponuditelj je dužan dostaviti revidiranu verziju u roku od tri dana 
od zaprimanja komentara. Po zaprimanju pojedinog revidiranog izvješća, Naručitelj će isto pregledati i dostaviti 
odobrenje ili dodatne komentare u roku od tri dana. Naručitelj će izvješće odobriti u pisanom obliku. Kvartalno 
izvješće, osim u opravdanim slučajevima ne bi trebalo biti duže od 20 strana. 
 
 

5.3.3 Završno izvješće 
 
Izvršitelj će dostaviti nacrt svog završnog izvještaja petnaest dana prije završetka Ugovora. Izvještaj će 
sadržavati pregled svih zadataka Izvršitelja i poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zaključke. 
Naručitelj će po primitku nacrta završnog izvještaja Izvršitelja dostaviti komentare i preporuke. Ukoliko u roku 
deset dana od dostave nacrta završnog izvještaja Naručitelju Izvršitelj ne primi nikakve komentare i preporuke, 
smatrati će se da ih nije bilo. 
Po primitku komentara i preporuka Naručitelja Izvršitelj će u roku pet dana izraditi konačnu verziju završnog 
izvještaja. 
Uz navedena izvješća (početni, mjesečni i završni), Izvršitelj je u obvezi izrade posebnih izvješća na zahtjev 
Naručitelja u rokovima i formatu  koje će Izvršitelj dogovoriti s Naručiteljem. 

 
Sve izvještaje je potrebno izraditi na hrvatskom jeziku te predati ih u jednoj tiskanoj kopiji, uključujući i 
elektroničku verziju (CD) Naručitelju. Odobrenje Završnog izvještaja od strane Naručitelja uvjet je za isplatu 
posljednjeg obroka prema predviđenom ugovorenom planu plaćanja. 
 
 

5.3.4 Izvješća na zahtjev 
Naručitelj može od Izvršitelja zatražiti da dostavi specifična izvješća o temama u vezi s provedbom radova. 
Izvršitelj će na takav zahtjev izraditi traženo izvješće u razumnom roku. 
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Izvršitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvješća o napredovanju i statusu projekta, a koja nisu specificirana 
u točki 6. – Izvještavanje, a zahtijevati će ih nadležna stručna tijela koja sudjeluju u kontroli projekta (PT1, 
PT2, EK). 

 

6 Obveze Naručitelja 

Za izvršenje opisanih zadataka, Naručitelj će: 

- Osigurati da Izvršitelj ima pristup podacima, sadržajima i logističkoj podršci, što je potrebno da bi se 

učinkovito ispunile njegove obveze, gdje je Izvršitelj obvezan pridržavati se uvjeta o povjerljivosti koje 

odredi Naručitelj, 

- Osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajuće dozvole (lokacijske, građevinske) vezane 

uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta, 

- Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim područjima projekta i instalacijama za 

osoblje i opremu Izvršitelja.  

Naručitelj će za provedbu Projekta i upravljanje ovim Ugovorom imenovati voditelja Jedinice za upravljanje 

projektima (dalje u tekstu: JPP) te o tome pravodobno obavijestiti Izvršitelja. 

7 Ostali uvjeti 

 
Učinak Izvršitelja u ime Naručitelja redovito će kontrolirati Voditelj Jedinice za upravljanje projektima. 
 
Informaciju da se projekt financira iz izvora EU treba uključiti u sve objavljene materijale koji proizlaze iz  Ugovora, 
a sukladno Uputama za komunikaciju i vidljivost za programsko razdoblje 2014. - 2020.   


