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1 PROGRAMSKO-INSTITUCIONALNI OKVIR, CILJ | SVRHA UGOVORA

1.1  Programsko-institucionalni okvir

Projekt ,RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD" sufinancira se
sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020. (dalje u tekstu: OPKK
2014.-2020.).

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih
fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u
sustavu upravljanja i kontrole koriStenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i
Kohezijskog fonda, u vezi s ciliem ,Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/2014 i 23/2015), odredena je
struktura sustava upravljanja i kontrole koriStenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta:

e Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

e Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
financija,

e Tijelo zareviziju za provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“: Agencija za reviziju
sustava provedbe programa Europske unije,

e Upravljacko tijelo za provedbu Operativnog programa , Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

e  Posrednicko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja,
e  Posrednicko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode,
e Korisnik projekta i Naruditelj je VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o0.0..

Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole projekta “RAZVOJ VODNOKOMUNALNE
INFRASTRUKTURE AGLOMERACUE IVANIC-GRAD* i s tog osnova pristupa svim informacijama.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezu kontrole projekta “RAZVOJ
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACUE IVANIC-GRAD” i s tog osnova pristup svim
informacijama.

Hrvatske vode kao Posrednicko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak
kontrole Projekta “RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIE IVANIC-GRAD*, te
sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u
Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu
upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog
fonda, u vezi s ciliem ,Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/2014, 23/2015, 129/15, 15/17, 18/17) imaju
obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporuceni, jesu li izdatci koje je
korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom
cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere koriStenja europskih sredstava prije isplate istih
prema korisniku projekta. Ove provjere narocito se odnose na:

e provjeruisporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera na
terenu,

e nadziranje napretka projekta i izvjeStavanje o istome,

e dostava informacija o provjerenim izdatcima nacionalnim tijelima,

e provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera,

e osiguravanje koriStenja posebnog racunovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu projekta,

e provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne provedbe
ovih mjera od strane korisnika i ostalo.
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1.2  Opdicilj Projekta
Strateski ciljevi su sljedeci:

e uskladenost projekta s ciljevima OPKK 2014.-2020., Prioritetna os 06 — Zastita okolisa i odrZivost resursa,
Investicijski prioritet 6ii — Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne
stecevine Unije u podrucju okolisa i zadovoljile potrebe koje su utvrdile drzave ¢lanice za ulaganjem koje
nadilazi te zahtjeve, Specificni cilj 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem
doprinosa poboljsanju stanja voda,

e osigurati prociS¢avanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske
Unije (potpuno uskladenje s Direktivom o procis¢avanju komunalnih otpadnih voda),

e poboljsati stanje vodnih tijela na podrucju aglomeracije,

e povecanje priklju¢enosti stanovniStva na javni sustav odvodnje,

e  zaStita i poboljsanje kvalitete podzemnih voda.

Projekt predvida sljedece operativne ciljeve:
e Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda

e Povecanje prikljuenosti na sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda

e izgradnjom uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda lll. stupnja prociS¢avanja za 21.400 ES procistiti ¢e
se sve prikupljene otpadne vode javnog sustava odvodnje i prikupljene septicke otpadne vode sa
cjelokupne konacne aglomeracije Ivani¢-Grad

Ovim Projektom takoder se potice rast i promicanje ekoloske i socioekonomske odrzivosti kroz financiranje
lokalne infrastrukture i osnovnih lokalnih usluga, i to u skladu s nacionalnim strateskim prioritetima kao sto je
javna odvodnja i procis¢avanje otpadnih voda.

1.3  Specificni ciljevi

Osnovni ciljevi Projekta proizlaze iz obveze uskladenja Aglomeracije Ivani¢-Grad, u prvom planu, sa zahtjevima
Direktive o odvodnjii proc¢i$¢avanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC i sa zahtjevima Pravilnika o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda.

Projekt je uskladen sa strategijom Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. kroz tematski
cilj / Prioritetnu os 06 - Zastita okoli$a i odrZivost resursa, sa: Investicijskim prioritetom 6ii — Ulaganje u sektor
vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stecevine Unije u podrucju okolisa i zadovoljile potrebe
koje su utvrdile drzave ¢lanice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve. Projekt je uskladen sa Specifi¢ni cilj 6ii2 -
Razvoj sustava odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljsanju stanja vode.

Strateski ciljevi su sljededi:

e uskladenost Projekta sa ciljevima OPKK 2014.-2020., Prioritetna os 06 — Zastita okoliSa i odrZivost
resursa, Investicijski prioritet 6ii — Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi
pravne stecevine Unije u podrucju okolisa i zadovoljile potrebe koje su utvrdile drzave Clanice za
ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specificni cilj 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih
voda s ciljem doprinosa poboljSanju stanja voda,

e osigurati procis¢avanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske
Unije (potpuno uskladenje s Direktivom o procis¢avanju komunalnih otpadnih voda),

e poboljsati stanje vodnih tijela na podrucju aglomeracije,
e povecanje prikljuenosti stanovnistva na javni sustav odvodnje,

e zastita i poboljSanje kvalitete podzemnih voda.
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Postojece stanje:

Sustav odvodnje grada lvanié¢-Grada izgraden je kao mjeSoviti sustav odvodnje otpadnih voda, te obuhvacéa grad
Ivani¢-Grad i naselje KloStar Ivani¢ (opcina Klostar Ivani¢). Osim navedenog, na predmetnom podrucju postoji
izgradena kanalska mreZa za odvodnju prometnica, na koju je priklju¢ena i fekalna kanalizacija naselja. To se
odnosi na naselja Graberje lvanecko (dio), Caginec, Prkos Ivanicki, Bunjani na podrucju grada lvani¢ Grada, te
naselja Lipovec Lonjski, S¢apovec i Vinari na podrugju opéine Klostar lvanic.

Otpadne vode postojeceg sustava odvodnje lvani¢-Grada kojem gravitira i odvodnja dijela Opc¢ine Klostar Ivanic,
prociS¢avaju se na uredaju za procisS¢avanje otpadnih voda smjeStenom na krajnjem juznom dijelu naselja Ivanic-
Grad. Uredaj je izgraden 1995. godine. lzgraden je i pusten u pogon mehanicki dio uredaja kojim se vode
prociS¢avaju s nepotpunim I. stupnjem prociséavanja.

U prigradskom naseljima, koja su predvidena za prikljuenje na javni sustav odvodnje i procis¢avanja zagadenih
voda Ivani¢-Grada, te u ostalim naseljima udaljenim od gradskog centra dosad nema izgradenog odgovarajuceg
sustava javne odvodnje tako da se otpadne vode upustaju u septicke jame odnosno tkz. «crne jame» koje, nakon
izgradnje vodoopskrbnog sustava, uglavnom ne zadovoljavaju zbog povecanih koli¢ina otpadnih voda, tako da
dolazi do njihovog izlijevanja po povrsini ili do ispustanja u neprikladne prijamnike Sto negativno utjece na okolis
i potencira pojavu zaraznih bolesti.

Generalno gledajudi postojece stanje izgradenosti i funkcionalnosti sustava odvodnje i procis¢avanja otpadnih
voda Ivani¢-Grada i pripadajuéeg slivnog podrucja ne zadovoljava principe razvoja i izgradnje tehnicki
prihvatljivog sustava odvodnje i prociséavanja otpadnih voda, kao i zastite voda predmetnog podrucja.

1.4 Kvantificirani ciljevi projekta:

Sustav odvodnje otpadnih voda

»  Rekonstrukciju i optimizaciju postojeéeg sustava odvodnje
e 4retencijska bazena

e 3 kiSna preljeva

e Rekonstrukcija 2.884 m kolektora

e Sanacija CIPP metodom 2.475 m kolektora

»  lzgradnju sustava odvodnje bez izgradenog sustava odvodnje
e izgradnja 19 crpnih stanica

e izgradnja 66.216 m gravitacijskih kanala

e izgradnja 4.803 m tla¢nih cjevovoda

e izgradnja 1769 komada ku¢nih priklju¢aka

Procis¢avanje otpadnih voda

e Izgradnja UPQV - a lll. stupnja procis¢avanja kapaciteta 21.400 ES

1.5 Podrucje obuhvata projekta

Mijesto izvrSenja usluge su lokacije izvodenja radova na Projektu (grad lvani¢-Grad i opéina KlosStar Ivanic).
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1.6  Svrha Ugovora i rezultat koji treba postiéi lzvrsitelj

Svrha Ugovora o pruzanju usluga upravljanja projektom je:

- Omoguditi pravovremenu i ucinkovitu provedbu Projekta i provedbu investicijskih mjera
predvidenih Projektom kroz osiguranje usluga upravljanja Projektom;

- Prutziti podrsku Narucitelju, kao krajnjem korisniku, u svim njegovim obvezama vezanim uz
provodenje Projekta sufinanciranog kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" iz
strukturnih fondova EU, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

- Osigurati usluge Voditelja projekta prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19);

- Pratiti provedbu svih ugovora iz aktivnosti 1-4, te savjetovati Narucitelja s obzirom na sve
aspekte koji, po profesionalnoj procjeni lzvrsitelja, mogu ugroziti uspjeSnu provedbu Projekta
i/ili dovesti do krsenja uvjeta iz ugovora;

- lzvjeStavati Narucitelja o napretku projekta, potencijalnim rizicima i metodama mitigacije
rizika.

- pruZiti podrsku Naruditelju u svim njegovim obvezama vezanim za provodenje postupaka
javne nabave

Usluga upravljanja projektom mora se provoditi u potpunoj sukladnosti s gore navedenim i relevantnim
zakonodavstvom RH i EU.
Prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,
110/19), Projekt zbog svoje investicijske vrijednosti ulazi u obavezu imenovanja Voditelja Projekta od strane
Narucitelja. lzvrsitelj ¢e predloZiti, a Narucitelj imenovati Voditelja Projekta, koji ¢e koordinirati rad ¢lanova tima
za upravljanje projektom.
Rezultat: Upravljanje projektom provedeno u potpunoj sukladnosti s ovom dokumentacijom i relevantnim
zakonodavstvom RH i EU.

2 Rizici
U nastavku se navode rizici koje Izvrsitelj moZe ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora:

- Kasnjenja i druge poteSkoce s postupcima javne nabave te postupcima evaluacije ponuda te
zakasnjelo potpisivanje pojedinih ugovora;

- Kasnjenje u rjeSavanju imovinsko-pravnih odnosa;

- Kasnjenje uslijed neizvrSavanja obaveza lzvodaca;

- Kasnjenje u isporuci opreme;

- Kasnjenje uslijed losih vremenskih prilika, neocekivanih uvjeta tla, arheoloskih nalaza na

- gradilistu;

- NuZnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili

- opremanja;

- Ukoliko definirani opseg usluga premasuje raspolozivi proracun i stoga je potrebno ponovno

- razmotriti prioritete;

- Neuspjesna suradnja izmedu lzvrsitelja, Narucitelja, Nadzora i Izvodaca.

Lista navedenih rizika nije iskljuiva. Vec¢inom se radi o rizicima na koje Izvrsitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti
svjestan i o istima voditi racuna prilikom formiranja svoje cijene.
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3 Opseg uslugai tehnicki elementi projekta

U nastavku se daje kratak prikaz tehnickih elemenata projekta ,RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE
AGLOMERACUE IVANIC-GRAD” (u daljnjem tekstu — Projekt), odnosno svih projektinih aktivnosti koje ée biti
predmet izvrSenja usluge upravljanja projektom.

Aktivnosti u sklopu cjelokupnog Projekta su:

e AKTIVNOST 1
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM nad izvodenjem radova rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje
otpadnih voda aglomeracije Ivani¢-Grad. Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi.
e  AKTIVNOST 2
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM nad izvodenjem radova projektiranja i izgradnje Uredaja za
prociS¢avanje otpadnih voda Il stupnja prociSéavanja aglomeracije lvani¢-Grad. Ugovor o radovima
prema FIDIC Zutoj knijizi.
e AKTIVNOST 3
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM nad uslugom nadzora (nadzor nad aktivnostima 1i 2)
> Podaktivnost 3.1: Ugovor o nadzoru radova REKONSTRUKCIJA | IZGRADNJA SUSTAVA
ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD
> Podaktivnost 3.2: Ugovor o nadzoru radova PROJEKTIRANJA | IZGRADNJE UREDPAJA ZA
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Il STUPNJA PROCISCAVANJA AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD
e AKTIVNOST 4
USLUGE UPRAVLIANJA PROJEKTOM tijekom provedbe ugovora o uslugama - Informiranje i vidljivost
projekta - Ugovor za uslugu informiranja i vidljivosti Projekta.

Vedina predmetnih aktivnosti 1-4 izvodit ¢e se istovremeno te je obveza lzvrsitelja da formira svoj tim i
rasporedi njegove resurse na nacin da se kvalitetno i u zahtijevanom opsegu mogu pokriti sve aktivnosti.

Napomena: numeriranje predmetnih aktivnosti brojevima 1-4 napravljeno je samo radi preglednosti ove
Dokumentacije o nabavi. Ti brojevi ne predstavljaju njihovu sluzbenu oznaku niti redoslijed provodenja.

Nadalje se daje detaljan prikaz svih aktivnosti koje predstavljaju predmet izvrSenja usluge upravljanja
projektom.

e AKTIVNOST 1

Usluga upravljanja projektom nad radovima rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda
aglomeracije Ivani¢-Grad.
Aktivnost se provodi kroz 2 ugovora: ugovor za izvodenje radova i ugovor za provodenje nadzora.
Radovi se izvode prema ugovoru o gradenju prema uvjetima ugovora po FIDIC Crvenoj knjizi (FIDIC Red Book), a
dio su kratkoro¢nog plana investiranja.
Usluge Nadzora detaljno su specificirane kroz Aktivnost 3.
Studijom izvodljivosti planirano je provesti postupke nabave za izvodenje radova rekonstrukcije i izgradnje
sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivani¢-Grad (procijenjena vrijednost nabave iznosi:
195.010.730,00 HRK bez PDV-a).
Ugovor o radovima , Rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Ivani¢-Grad“
ukljuCuje:

» Rekonstrukciju i optimizaciju postojeceg sustava odvodnje

e 4 retencijska bazena

e 3 kisna preljeva

e  Rekonstrukcija 2.884 m kolektora

e Sanacija CIPP metodom 2.475 m kolektora

» lzgradnju sustava odvodnje bez izgradenog sustava odvodnje

e izgradnja 19 crpnih stanica

e izgradnja 66.216 m gravitacijskih kanala

e izgradnja 4.803 m tlacnih cjevovoda
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e izgradnja 1769 kuénih prikljucaka
» izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po dovrsetku,
uklju¢ivo s provedbom tehnickog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom
garantnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Gradenje za gradevinske i inZenjerske
radove po projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).
Ukupno trajanje iznosi 33 mjeseca (razdoblje gradenja, provedbe testova, provodenja tehnickog pregleda,
ishodenja uporabne dozvole i preuzimanja radova) od Cega se pretpostavlja:

Faza projekta Trajanje (mjeseci)
Izvodenje radova, izrada izvedbenih projekata, 30 mjeseci
pokusni rad, provedba ugovora

Preuzimanje radova, izdavanje potvrde o dobrom 3 mjeseca
izvrSenju ugovora i izvje$éa o zavrsetku

Pretpostavljeno vrijeme realizacije Aktivnosti 1 33 mjeseca

e AKTIVNOST 2

Usluga upravljanja projektom nad radovima projektiranja i izgradnje Uredaja za procis¢avanje otpadnih voda
11l stupnja procis¢avanja aglomeracije Ilvani¢-Grad.
Aktivnost se provodi kroz 2 ugovora: ugovor za izvodenje radova i ugovor za provodenje nadzora.
Izvodenje radova ukljucuje projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a kapaciteta 21.400 ES, Ill stupnja
procis¢avanja (procijenjena vrijednost nabave iznosi: 52.430.000,00 HRK bez PDV-a).
Radovi (UPOV) se izvode prema FIDIC-ovim uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i gradenje za
elektrotehnicke i strojarske gradevine i radove po projektima lzvodaca (FIDIC Zuta knjiga, prvo izdanje 1999.,
hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva i Udruge
konzultantskih drustava u graditeljstvu objavljen 2014. godine). Predmet radova je i probni rad tj. pustanje
postrojenja u pogon, obuka osoblja Narucitelja, dokazivanje trazenih parametara u probnom radu i tijekom
testova po dovrsetku, ukljucivo provedbe tehnickog pregleda, te otklanjanja skrivenih nedostataka.
Usluge Nadzora detaljno su specificirane kroz Aktivnost 3.
Uredaj s lll. stupnjem procis¢avanja obuhvaca sljedeée korake obrade otpadnih voda:

1. Mehanicko procis¢avanje;

2. Biolosko procis¢avanje;

3. Obrada viska mulja.
Ukupno trajanje iznosi 33 mjeseca (razdoblje projektiranja, ishodenja dozvola, gradenja, provedbe testova i
probnog rada, provodenja tehnickog pregleda, ishodenja uporabne dozvole i preuzimanja radova) od cega se
pretpostavlja:

Faza projekta Trajanje (mjeseci)
Priprema projektne dokumentacije, ishodenje 24 mjeseca
dozvola, izvodenje radova

Testovi po dovrSetku ukljuéivo pokusni rad, 9 mjeseci

Izdavanje potvrde o dobrom izvrSenju ugovora i
izvje$éa o zavrsetku
Pretpostavljeno vrijeme realizacije Aktivnosti 2 33 mjeseca

e AKTIVNOST 3
Usluge upravljanja projektom nad uslugom: Usluga nadzora (provodi se kroz ugovor o nadzoru za aktivnosti 1 i
2)
Studijom izvodljivosti planirano je provesti postupke nabave za usluge nadzora za:
» Podaktivnost 3.1: Ugovor o nadzoru radova REKONSTRUKCIJE | IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE

OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD
> Podaktivnost 3.2: Ugovor o nadzoru radova IZGRADNJE UREPAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH
VODA 11l STUPNJA PROCISCAVANJA AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD
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Podaktivnosti 3.1 i 3.2 ukljucuju:

administriranje, odnosno izvrSavanje uloge InZenjera, unutar ugovora o gradenju prema Opcim i
Posebnim uvjetima ugovora o gradenju za gradevinske i inZenjerske radove po projektima Narucitelja
(FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999), hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata,
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u graditeljstvu objavljen
2014. godine.

administriranje, odnosno izvrsavanje uloge InZenjera, unutar ugovora o projektiranju i gradenju prema
FIDIC-ovim Op¢im i posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje za
elektrotehnicke i strojarske gradevinske i inZenjerske radove po projektima izvodaca - FIDIC Zuta knijiga,
prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod objavljen 2014. godine.

struéni nadzor nad izvodenjem radova u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i
ostalih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata,

usluge Koordinatora Il zastite na radu prema Zakonu u zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14,
94/18, 96/18) i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18).

tehnoloski nadzor nad dokazivanjem svih trazenih performansi Pogona, ukljucujuci razdoblje gradenja,
Testove po dovrsetku i Testove nakon dovrsetka.

Faza projekta

Podaktivnost 3.1: : Ugovor o nadzoru radova
REKONSTRUKCUUE |  1ZGRADNJE  SUSTAVA
ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE
IVANIC-GRAD

Podaktivnost 3.2: Ugovor o nadzoru radova
IZGRADNJE  UREDAJA ZA  PROCISCAVANIE
OTPADNIH VODA Il STUPNJA PROCISCAVANJA
AGLOMERACIE IVANIC-GRAD

Pretpostavljeno vrijeme realizacije Aktivnosti 3

AKTIVNOST 4

Trajanje (mjeseci)

34 mjeseci

34 mjeseci

34 mjeseci

Usluga upravljanja projektom nad uslugama: Mjere promidzZbe i vidljivosti (Ugovor za uslugu informiranja i
vidljivosti projekta)
Mijere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o projektu koji
se financira iz fondova Europske Unije, sve prema Uputama za korisnike sredstava - Informiranje i vidljivost
projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2014.-2020.

Studijom izvodljivosti planirano je provesti postupke nabave za usluge informiranja i vidljivosti projekta, $to
ukljuCuje:

pripremne aktivnosti u cilju informiranja i jacanja vidljivosti (anketna ispitivanja javnosti, izradu
komunikacijske strategije s komunikacijskim planom),

oblikovanje, izradu i dostavu promotivno informativnih materijala,

provedbu komunikacijske strategije i komunikacijskog plana (radio spot, emisija i reportaza, objave u
tisku i jumbo plakati, internet promocija), organizaciju i pripremu dogadanja (javno predstavljanje
projekta, posjeti gradilistu, predstavljanja, tiskovne konferencije),

osnazivanje kapaciteta Narucitelja za potrebe provedbe projekta s ciljem odrZivosti projekta (smjernice
informiranja i vidljivost za postprojektne aktivnosti, krizni prirucnik za preventivne svrhe Narucitelja),

odnosi s medijima s ciljem jacanja vidljivosti,

evaluaciju provedenih aktivnsti iizradu izvjes¢a u skladu sa zadanim EU procedurama.

Faza projekta

Usluga informiranja i mjera vidljivosti
Pretpostavljeno vrijeme realizacije Aktivnosti 4
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3.1 Detaljan opis aktivnosti i obveza lzvrsitelja

Svi zadaci izvrSavat Ce se u skladu s odredbama hrvatskog i europskog zakonodavstva te u skladu s predlozenom
metodologijom i organizacijom rada.

Izvrsitelj ima pravo i obvezuje se da ée u provedbi Projekta donositi relevantne operativne i radne odluke kojima
¢e usmjeravati razvoj projekta na nacin da ¢e u potpunosti posStovati projektna ogranicenja koja mu je postavio
Naruditelj, a narocito u vezi troskova, zadane kvalitete i rokova realizacije projekta.

Clanovi tima Izvréitelja moraju kontinuirano biti prisutni na Projektu tijekom cijele provedbe Projekta.
Primarno mjesto obavljanja usluga je ured lzvrsitelja (primarna komunikacija putem e-maila i telefona).

Izvrsitelj ¢e usko suradivati s Naruciteljem i pruzati mu pomoc te ga obavjestavati o svim pitanjima koja se odnose
na status Projekta, a posebno u slu¢aju problema s mogucéim implikacijama na troskove ili napredovanje Projekta.
Izvrsitelj ¢e savjetovati Narucitelja o mogu¢im mjerama za prevladavanje problema, a sve usmjereno k
ispunjavanju ciljeva Projekta.

Svi podaci koje Narucitelj ustupi Izvrsitelju i oznadci tajnim, lzvrsitelj ¢e koristiti iskljucivo u svrhu izvrSenja ovog
Ugovora i nece ih ustupiti tre¢im osobama.

Sukladno prethodno navedenom, lzvrsitelj ¢e pruziti usluge savjetovanja, podrske i upravljanja projektom
gradnje Narucitelju u provedbi slijedecih aktivnosti Projekta:

3.1.1 Razvoj i praéenje Plana Provedbe Projekta (PPP)

Izvrsitelj ¢e utvrdivati, pregledavati i aZurirati Plan provedbe Projekta (PPP) koji se financira iz sredstava
Europske unije.

Izvrsitelj ¢e uspostaviti, koristiti i odrZavati racunalni program planiranja i kontrole Projekta. Program
¢e se temeljiti na nekom od opcée prihvacenih racunalnih software, koji osim planiranja i pra¢enja aktivnosti
Projekta omogucuje i primjenu analize stvorene vrijednosti (Earned Value Analysis).

Izvrsitelj ¢e koristeéi naprijed navedeni program u roku 15 dana od Datuma pocetka obavljanja usluge napraviti
i isporuciti Narucitelju Plan provedbe projekta (PPP) koji ¢e obuhvatiti sve aspekte provedbe Projekta te ée
izmedu ostalog ukljucdivati:
- Vremenski plan provedbe projekta — detaljni program Projekta koji prikazuje sve aktivnosti i klju¢ne
dogadaje za odobrenja, izgradnju, zavrsetak radova, ishodenje dozvola itd. U tijeku procesa izrade
ovog plana lzvrsitelj ¢e Narucitelju pruziti podrsku u provjeri jesu li identificirane sve dozvole i
suglasnosti nadleznih tijela vezane uz predmet Projekta;
- Financijski tijek provedbe projekta - detaljni proracun troskova za cijelo trajanje Projekta; Proracun
¢e se izraditi na temelju postojecih prijedloga procjene troskova odnosno temeljem sklopljenih
Ugovora po pojedinim Aktivnostima;
- Matrica rizika Projekta - matrica rizika koja prikazuje klju¢ne izazove i rizike povezane s Projektom i
predloZene mjere za njihovo rjeSavanje.

PPP ce biti napravljen na osnovi detaljnih objektnih i funkcijskih razvijenih struktura Projekta (WBS — Work
Breakdown Structure)

Izvrsitelj ¢e poduzeti mjere kako bi svi sudionici u Projektu uveli i koristili naprijed navedeni program
kako bi se tako omogudila efikasna i pravovremena kontrola provedbe Projekta.

Izvrsitelj ¢e Naruditelju predloZiti sustav pracenja efikasnosti provedbe Projekta kroz kljuéne pokazatelje

izvrSenja (KPI - Key Performance Indicator). Svaki mjesecni izvjestaj koji ¢e IzvrSitelj dostavljati Narucitelju
sadrzavat Ce i stanje provedbe Projekta mjereno kroz KPI.
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Izvrsitelj ¢e Narucitelju pruziti podrsku u utvrdivanju, pregledavanju i azuriranju plana provedbe Projekta (PPP)
koji se sufinancira iz sredstava Europske unije.

Izvrsitelj ¢e pruziti podrsku Narucitelju u azuriranju PPP-a sukladno promjenama u Projektu, odmah po nastupu
promjena u Projektu, a najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjena. Uz to opseg usluge lzvrSitelja
obuhvaca, ali nije ograni¢en na: savjetodavne usluge tijekom postupka javne nabave radova, usluga i robe u
sklopu Projekta.

3.1.2  Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima pomaze zastiti Narucitelja od rizika koji proizlaze iz provedbe Projekta. Nadgledajuci
provedbu ugovora iz aktivnosti koji ¢ine ovaj Projekt (aktivnosti su popisane u poglavlju 3, Knjiga 3 Projektni
zadatak), te pracenjem klju¢nih procesa, lzvrsitelj ¢e pruZiti koordinirane savjete i pomo¢ tijekom upravljanja
rizicima.

Cilj upravljanja rizicima je svodenje rizika Projekta na prihvatljivu razinu provodenjem mjera koje bi ublazZile
vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme.

Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu:
- analizu procesa u nadleZnosti Narucitelja,
- identificiranje rizika za postizanje ciljeva Narucitelja,
- identificiranje korektivnih mjera za ublazavanje neprihvatljivih rizika.

Izvrsitelj je duzan razviti metodologiju upravljanja rizicima na temelju identifikacije rizika, procjene utjecaja rizika
i procjene vjerojatnosti pojave rizika.

Izvrsitelj ¢e razviti metodologiju upravljanja rizicima u Projektu te ¢e pruZati savjete i podrsku Narucitelju u
procesu upravljanja rizicima.
Ciklus upravljanja rizicima se sastoji od sljedecih elemenata:

- postavljanje ciljeva

- identificiranje i procjena rizika

- postupanje po pojavi rizika

- pracenje i izvjeStavanje

U svrhu identificiranja rizika lzvrSitelj ¢e koristiti razne metode kao $to su: koriStenje podataka sa sli¢nih
projekata, odrZavanje radionica, posebne upitnike te provodenje intervjua.

Izvrsitelj ¢e uspostaviti, koristiti i odrzavati registar rizika koji ¢e izmedu ostalog sadrzavati:
- pregled identificiranih rizika,
- procjene rizika na temelju ucinka i vjerojatnosti,
- potrebne aktivnosti, odnosno kontrole koje ¢e smanijiti posljedice rizika,
- osobe koje su zaduZene za provodenje odredenih aktivnosti,
- rokove za njihovo izvrsenje.

U nastavku se navode rizici koje lzvrsitelj moze ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora. Prije svega se to odnosi na
troskove povezane s otklanjanjem nedostataka u ugovornim i rokovima za otklanjanje nedostataka. Troskove
proizasle iz potrebe Tehni¢ke pomodi i upravljanja Projektom u ugovornim rokovima lzvrsitelj je duzan ukljuditi
u svoju cijenu usluge. U nastavku se navode primjerice, ali ne iskljucivo, ocekivani rizici:
- Kasnjenja i druge poteSkoce s postupcima javne nabave te postupcima evaluacije ponuda te
zakasnjelo potpisivanje pojedinih ugovora;
- Kasnjenje u rjesavanju imovinsko-pravnih odnosa;
- Kasnjenje uslijed neizvrSavanja obaveza lzvodaca;
- Kasnjenje u isporuci opreme;
- Kasnjenje uslijed losih vremenskih prilika, neocekivanih uvjeta tla, arheoloskih nalaza na
gradilistu;

KNJIGA 3: Projektni zadatak
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- NuZnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili
opremanja;

- Ukoliko definirani opseg usluga premasuje raspolozZivi proracun i stoga je potrebno ponovno
razmotriti prioritete;

- Neuspjes$na suradnja izmedu lzvrsitelja, Narucitelja, Nadzora i Izvodaca.

Navedeni rizici su oni koje Izvrsitelj moze ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora. Veéinom su to rizici na koje lzvrsitelj
nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi racuna prilikom formiranja svoje cijene.

3.1.3 Koordinacija trecih strana
Izvrsitelj ¢e pruziti podrsku Narucitelju pri koordinaciji rada trecih strana uklju¢enih u Projekt (Projektant,
Izvodac, Nadzor, nadlezna javnopravna tijela i drugi), sukladno popisu navedenih Aktivnosti u poglavlju 3, Knjiga
3 Projektni zadatak. U tom smislu, IzvrSitelj ¢e pomodi u sljedeé¢im obavezama Narucitelja:

- Koordinacija i zastupanje interesa Narucitelja kod svih dionika u procesu projektiranja, gradenja i ishodenja
dozvola (Izvodac, Nadzor, Projektant, nadlezna javnopravna tijela, tijela drzavne uprave), u cilju uspjesne
realizacije Projekta;

- Pomo¢ u osiguravanju raspoloZivosti sve potrebne dokumentacije i druge pomoci drugim stranama
uklju€enim u Projekt, kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka;

- Pregled preporuka drugih sudionika i pripremanje odgovora na te preporuke kada je isto potrebno, predaja
zahtjeva za ispravak PPP-a;

- Podrska Narucitelju u postupcima ishodenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti;

- Vodenje komunikacije s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja i Hrvatskih voda;

- Vodenje mjesecnih sastanaka s dionicima u gradnji i sastavljanje zapisnika;

- Priprema odgovora u ime Narucitelja na sve strucne upite vezane uz predmet Projekta, osobito upite
vezane uz tehnicku i zakonodavno-regulatornu problematiku;

- Pribavljanje svih dokumenata te pomo¢ oko obavljanja radnji koje je Narucitelj duzan obavljati tijekom
projektiranja i gradenja;

- Pribavljanje svih dokumenata i savjetovanje Narucitelja u sklapanju svih pravnih poslova potrebnih za
izdavanje akata za uporabu (ukljucujuci provodenje tehnickog pregleda) i pomo¢ prilikom pribavljanja tih
akata;

- Definiranje komunikacijske matrice, nacina zaprimanja i arhiviranja dokumentacije tijekom realizacije
projekta.

3.1.4 Administrativno i tehnicko upravljanje Projektom

Izvrsitelj ¢e pomodi u obavljanju duznosti administrativnog i tehni¢kog upravljanja Projektom sukladno uvjetima
pojedinih ugovora (aktivnosti) predmetnog Projekta, relevantnim zakonima i propisima te ¢e pruzati podrsku u
kontroli uskladenosti s uvjetima iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvrsitelj ¢e pruziti podrsku Narucitelju u pridrZzavanju odredbi ugovora o gradenju, ugovora o projektiranju i
gradenju, nabavi opreme i pra¢enju nadzora koji se ugovaraju u sklopu Projekta.

1. Ugovor o rekonstrukciji i izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda (aktivnost 1)

Tijekom provedbe ugovora o izgradnji sustava odvodnje prema “Uvjetima ugovora o gradenju za gradevinske i
inZenjerske radove po projektima Narucitelja” prvo izdanje 1999. izdano od Medunarodne federacije inZenjera
konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu - tzv. izdanje nove Crvene knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski
prijevod objavljen 2014. godine, zadaci lzvrsitelja su pruziti stru¢nu podrsku Narucitelju u praéenju izvrSenja
ugovora o gradenju, osobito:
- Financijskog, pravnog i tehnickog savjetovanja u vezi s projektiranjem i gradenjem, uporabom
i uklanjanjem gradevina;
- Financijske, pravne i tehnicke pripreme i planiranja poslova u vezi s projektiranjem i gradnjom
te pracenje provodenja tog plana;
- Ugovornih obaveza angaziranog lzvodaca;
- Pregledu izvjesca lzvodaca;
- Provedbi dokumentiranja i pracenja troskova ugovora o radovima;
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Sudjelovanju na gradiliSnim sastancima, ukoliko se zbog odredenih otvorenih pitanja zahtjeva
prisustvo lzvrsitelja;

Provedbi pracenja napretka Projekta (lzvrsitelj ¢e pravodobno izvijestiti Narucitelja o
detaljima bilo kojeg Cimbenika koji moZze ugroziti napredak radova kao i o mogucim
implikacijama koje takvi ¢imbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme zavrSetka radova
ili izvorno planirane troskove radova);

Pripremi mjera za prevladavanje takvih ¢imbenika;

Pracenju provedbe mjera usvojenih za prevladavanje takvih ¢imbenika;

Razvoju metode uzorkovanja za provjeru privremenih i okoncanih situacija, racuna i ostale
dokumentacije (na temelju analize rizika);

Koordinacija aktivnosti provjere privremenih i okon¢anih situacija, raCuna i dokumentacije
sukladno razvijenoj metodi;

Vodenju evidencije o postupcima izmjena i uskladenja;

Pracenju provedbe predvidenih mjera zastite okolisa i zastite na radu;

Provjeri projekata izvedenog stanja dostavljenih od lzvodaca;

Provedbi postupaka Preuzimanja radova ili faza te postupaka koji uvjetuju i prethode
izdavanju uporabne dozvole;

Pripremi i vodenju korespondencije vezane uz Ugovor;

U postupcima Okoncanog obracuna;

Postupcima PotraZivanja i Sporova pred Vije¢em za rjeSavanje sporova;

U postupcima izdavanje Potvrde preuzimanju i Potvrde o ispunjenju obaveza;

Izvrsitelj ¢e savjetovati Narucitelja prilikom donosenja sljedeéih odluka vezanih uz provedbu Ugovora o
gradenju, a za koje Nadzor prema ugovornim odlukama ne moZe samostalno odlucivati bez odobrenja
Narucitelja (brojevi ¢lanaka se odnose na ¢lanke Opcih uvjeta Ugovora o gradenju):

Clanci 4.4 [Podizvodaci]: davanje odobrenja za Podizvodace koji nisu navedeni u Ugovoru;
Clanak 5.2 [Dokumentacija Izvodaca]: odobrenje Izvodaceve izmjene i/ili dopune idejnog
projekta (ako je primjenjivo) i Izvodacevog glavnog projekta Radova;

Clanak 8.4 [Produljenje Roka dovrsetka]: odobravanje produljenja roka dovrietka;

Clanak 8.8 [Privremena obustava Radova]: odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela
Radova.

Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za lzmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva
promjenu Zahtjeva Narucitelja; produljenja Roka dovrsetka ili povecanje Ugovorne cijene;
Clanak 13.8 [Korekcije zbog promjene troskova]: odobrenje tablice s podacima za korekciju.

2. Ugovor o izgradnji uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda

Tijekom provedbe ugovora o projektiranju i dogradnji UPOV-a prema “Uvjetima ugovora za postrojenja i
projektiranje i gradenje za elektrotehnicke i strojarske gradevinske i inZenjerske radove po projektima
Izvodaca” prvo izdanje 1999. izdano od Medunarodne federacije inZenjera konzultanata (FIDIC) u
hrvatskom prijevodu - tzv. izdanje nove Zute knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod objavljen
2014. godine, zadaci lzvrsitelja su pruziti stru¢nu podrsku Narucitelju u pracenju izvrSenja ugovora, osobito:

- financijskog, pravnog i tehnickog savjetovanja u vezi s projektiranjem i gradenjem, uporabom i

uklanjanjem gradevina;

- financijske, pravne i tehnicke pripreme i planiranja poslova u vezi s projektiranjem i gradnjom

te pracenje provodenja tog plana;

- ugovornih obaveza angaZiranog lzvodaca;

- pregledu Dokumentacije lzvodaca;

- pregledu tehnic¢ko-tehnoloskih rjeSenja od strane Izvodaca;

- pregledu izvjesSca Izvodaca;

- provedbi dokumentiranja i prac¢enja troSkova ugovora o projektiranju i gradenju;

- sudjelovanju na gradiliSnim sastancima i koordinacijama sukladno dinamici radova i potrebama

Naruditelja;

- pradenju dobave, transporta, ispitivanja i ugradnje geosintetskih i drugih materijala s obzirom

na zahtjeve Projekta i tehnicke specificnosti postupanja s njima,
- praéenju dobave, kvalitete dobavljenog biljnog i ostalog materijala krajobraznog uredenja,
privremenog skladiStenja i sadnje tj. ugradnje ostalog materijala krajobraznog uredenja te
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pracenje stanja razvoja vegetacije;

- ocjeni dostatnosti i rezultata provedenih istrazivanja (geotehnicka ispitivanja tla, analiza
kriti¢nih parametara ulaznih i izlaznih komponenti MBO Postrojenja)

- provedbi pracenja napretka Projekta (Izvrsitelj ¢e pravodobno izvijestiti Narucitelja o detaljima
bilo kojeg ¢imbenika koji moze ugroziti napredak radova kao i o moguéim implikacijama koje
takvi ¢imbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme zavrSetka radova ili izvorno planirane
troskove radova);

- pripremi mjera za prevladavanje takvih ¢cimbenika;

- praéenju provedbe mjera usvojenih za prevladavanje takvih ¢cimbenika;

- razvoju metode uzorkovanja za provjeru privremenih i okoncanih situacija, racuna i ostale
dokumentacije (na temelju analize rizika);

- koordinacija aktivnosti provjere privremenih i okonéanih situacija, ra¢una i dokumentacije
sukladno razvijenoj metodi;

- vodenju evidencije o postupcima Izmjena i uskladenja;

- praéenju provedbe predvidenih mjera zastite okolisa i zastite na radu;

- provjeri projekata izvedenog stanja dostavljenih od Izvodaca;

- aktivnostima Narucitelja tijekom provodenja obuke osoblja Narucitelja

- aktivnostima Narucitelja tijekom dokazivanja svih traZenih performansi Pogona, ukljucujudi
razdoblje gradenja, Testove po dovr3etku i Testove nakon dovrsetka

- provedbi postupaka Preuzimanja radova ili faza te postupaka koji uvjetuju i prethode izdavanju
uporabne dozvole;

- pripremi i vodenju korespondencije vezane uz ugovor o projektiranju i gradenju;

- Postupcima Potrazivanja i Sporova pred VijeCem za rjeSavanje sporova;

- U postupcima izdavanje Potvrde o preuzimanju i Potvrde o ispunjenju obaveza.

Tijekom izrade, a prije odobravanja pojedinog dijela Dokumentacije Izvodaca, osoblje lIzvrsitelja ée pruzati
podrsku Narucitelju u struénoj komunikaciji s Nadzorom koji izvrSava pregled razradenog tehnicko-
tehnoloskog rjeSenja.

Navedeno se odnosi i na pregled eventualno korigirane Dokumentacije lzvodaca s obzirom na rezultate
Probnog rada i postignute parametre Pogona.

Izvrsitelj ¢e savjetovati Narucitelja prilikom donoSenja sljedeéih odluka vezanih uz provedbu Ugovora o
gradenju, a za koje Nadzor prema ugovornim odlukama ne moZe samostalno odlucivati bez odobrenja
Narucitelja (brojevi ¢lanaka se odnose na ¢lanke Opdéih uvjeta Ugovora o projektiranju i gradenju):
- Clanci 4.4 [Podizvodaci]: davanje odobrenja za Podizvodace koji nisu navedeni u Ugovoru;
- Clanak 5.2 [Dokumentacija Izvodaca]: odobrenje Izvodaéeve izmjene i/ili dopune idejnog
projekta (ako je primjenjivo) i lzvodacevog glavnog projekta Radova;
- Clanak 8.4 [Produljenje Roka dovrsetka]: odobravanje produljenja roka dovrietka;
- Clanak 8.8 [Privremena obustava Radova]: odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela
Radova.
- Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za lzmjenu ukoliko takva lzmjena zahtijeva
promjenu Zahtjeva Narucitelja; produljenja Roka dovrsetka ili poveéanje Ugovorne cijene;
- Clanak 13.8 [Korekcije zbog promjene troskova]: odobrenje tablice s podacima za korekciju.

3. Ugovor o Nadzoru nad rekonstrukcijom i izgradnjom sustava odvodnje otpadnih voda i izgradnje
UPOV-a

Zadaci lzvrsitelja su pruziti podrsku Naruditelju u pracenju usluga Nadzora u provedbi zakonskih obveza
i obaveza iz pripadajuceg ugovora, a osobito:

- Ugovornih obaveza angaZiranog Nadzora;

- TroSenja sredstava po pripadaju¢im Ugovorima o radovima i to po namjeni, dinamici i iznosima;

- Odrzavanjuugovorenih rokova;

- Kontrole kvalitete radova:

- Uskladenosti gradnje s gradevinskom dozvolom i izvedbenim projektima;

- Vodenja dokumentacije na gradilistu;

- Kontrola prisutnosti na mjestu izvrSenja usluge;
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- Pregleduizvjes¢a Nadzora;

- lzvjestavanjaianaliza;

- Postupcima primopredaje i zavrSnog obracuna;

- KontroleiodobravanjaizvjeStaja Nadzorasukladno pripadajué¢em ugovoru o uslugama Nadzora;
- Pripremeivodenja korespondencije od strane Narucitelja, vezane uz Ugovor o Nadzoru.

4. Ugovor o uslugama provedbe mjera vidljivosti i promidzbe

Zadaci lzvrsitelja su pruZiti podrSku Naruditelju u kontroli i koordinaciji svih aktivnosti iz Ugovora za
uslugu provedbe mjera vidljivosti i promidzbe.

5. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Zadaci lzvrsitelja su pruziti podrsku Naruditelju u sljedeéim aktivnostima:

- pregled i uskladenje Plana nabave definiranog u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, ukljucujuci
azuriranje plana provedbe u slucaju izmjena

- podrsku u financijskom upravljanju projektom, ukljucujuci pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava
odnosno pripremu odgovarajucih izvjes¢éa sukladno zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava

- podrsku u kontroli troskova i procesuiranju racuna isporuéenih od strane pruZatelja usluga/izvodaca
radova/dobavlja¢a opreme

- pracenje ispunjenja obveza definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i davanje preporuka
za osiguranje ispunjenja obveza, osobito:

-podrska u pitanjima izmjena i eventualnih sklapanja dodataka ugovora sklopljenih na temelju
provedenih postupaka nabave

-izradu detaljnog Plana nabave u kojem ¢e biti prikazane sve potrebne radnje/postupci
pruzanja podrske Narucitelju u pripremi i provedbi javne nabave (ukljucuje pomo¢ u pripremi
svih dokumenata i provedbi svih postupaka te njihovu uskladenost s vazeé¢im zakonima i
propisima RH i EU);

-manje i vece izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

-podrska u raznim pitanjima vezanima uz prihvatljivost projektnih aktivnosti i projektnih
izdataka;

-podrska u izvjeStavanju prema posrednickim tijelima;

-podrska u odgovorima na upite posrednickih i revizijskih tijela, a nastavno na ovjere/revizije
koje ta tijela provode;

-ostala pitanja vezana uz provedbu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

-pomo¢ u uspostavi i odrzavanju adekvatnog revizijskog traga.

3.1.5 Podrska tijekom revizija i/ili kontrola

Izvrsitelj ¢e zajedno s Naruciteljem sudjelovati u pripremi sve potrebne dokumentacije za potencijalne ili
najavljene revizije i/ili kontrole nadleznih tijela tijekom ugovornog razdoblja s obzirom na to da je Naruditelj kao
Korisnik bespovratnih sredstava duzan ovlastenim tijelima i osobama omoguditi provodenje potrebnih provjera,
pracenje provedbe Projekta i vrSenje postupka pune revizije. lzvrsitelj ¢e pruziti podrsku Narucitelju tijekom
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pripreme ocitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola. Ocitovanja ¢e se izradivati na hrvatskom i/ili engleskom
jeziku, ovisno o zahtjevima revizija i/ili kontrola.

3.1.6  Usluge edukacije korisnika

Izvrsitelj ée pruziti usluge edukacije korisnika u pripremi i provedbi EU sufinanciranih ugovora i svih aktivnosti
potrebnih za provedbu i okoncanje projekta sukladno relevantnim zakonima i propisima te uvjetima Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupno trajanje edukacije mora biti najmanje 40 sati, a potrebno je obuhvatiti sljedec¢a podrucja:

- Pravila Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014.-2020. vezana uz prihvatljivost izdataka i opcenito
upravljanje ugovorima o bespovratnim sredstvima;

- Nacionalna i EU regulativa i procedure u kontekstu upravljanja projektima sufinanciranim iz Europskih
strukturnih i investicijskih fondova;

- Upoznavanje osoblja Naruditelja o upravljanju ugovorima Opc¢im Uvjetima Ugovora o gradenju za
gradevinske i inZenjerske radove po projektima naruditelja - tzv. izdanje nove Crvene knjige, Opéim uvjetima
Ugovora o gradenju za gradevinske i inZenjerske radove po projektima lzvrsitelja (FIDIC Yellow Book) te
osnovama administriranja ugovora;

- Upoznavanje osoblja Narucitelja s osnovama upravljanja poslovnim procesima i planiranju projekata.

Izvrsitelj ¢e izraditi plan edukacije s rasporedom i opsegom individualne edukacije, a koji moze ukljucivati i
uvodenje drugih podrucja koja bi mogla doprinijeti Sirenju kapaciteta Narucitelja.

Program edukacija mora biti prilagoden prethodnim znanjima i iskustvu polaznika te izraden slijededi najbolju
praksu osiguranja ucinkovitog prijenosa znanja.

Vremenski raspored i program edukacije treba biti usuglasen s Naruciteljem u roku od mjesec dana od pocetka
projekta, a edukacija ¢e se izvrsiti sukladno tako dogovorenom vremenskom razdoblju.

Po odobrenju programa i termina edukacije od strane Naruditelja, lzvrsitelj je duzan dostaviti Narucitelju
najkasnije tri dana prije pocetka svake pojedine edukacije materijale koji ¢e biti koristeni tijekom edukacije (u
dovoljnom broju primjeraka, u tiskanom i digitalnom formatu).

Edukacija ¢e se odrzati u prostorima Narucitelja na hrvatskom jeziku. lzvrsitelj je duzan osigurati potrebnu
opremu za odrzavanje edukacije (laptop, projektor, ploca itd.) te osvjeZenje u pauzama (sok, kava, ¢aj).

3.2 lzvjestaji o napredovanju projekta

Izvrsitelj ¢e izraditi prijedlog izvjeStaja te pomoc¢i Narucitelju da zadovolji zahtjeve vezane uz
izvjeSc¢ivanje prema zahtjevima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju.

Tu se podrazumijeva izrada Mjesecnih i Kvartalnih izvjeSéa (Zahtjeva za nadoknadom sredstava) kao i prilikom
izrade Zavrsnog izvjeS¢éa, a sve sukladno zahtjevima PT1, PT2, EK, te zahtjevima iz Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava.

Izvjesc¢a se Salju Narucitelju na komentar i odobrenje.

Uz izvjeStaje se dostavlja sva dokumentacija potrebna za dokazivanje prihvatljivosti troskova, ugovori o
sekundarnoj nabavi, materijali kojima se dokazuje izvrSenje odredenih aktivnosti (npr. potpisne liste,
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fotografije i slicno) te ostala prateéa dokumentacija sukladno zahtjevima nadleznih tijela, a koje priprema
Narucditelj.

4 Trajanje usluge Upravljanja projektom
Izvrenje usluga pocinje u roku od sedam (7) kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za pocetak izvrSenja
usluga od strane ovlastenika Narucitelja (Voditelj Jedinice za upravljanje projektima).

Ukupno ocekivano trajanje izvrSenja usluge je 34 mjeseca, a u svakom slucaju usluga zavrSava jedan mjesec
nakon izdavanja posljednje Potvrde o ispunjenju obveza izvodac¢ima radova.

Koli¢ina aktivnosti lzvrsitelja varirat ¢e tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade
ponude, predlaganja i regrutiranja stru¢nog osoblja IzvrSitelja. IzvrSitelj mora planirati dodjelu aktivnosti svom
osoblju na fleksibilan nacin kako bi se osigurali ciljevi projekta.

Toc¢ni datumi poletka i zavrSetka izvrSenja usluge odnosno potpisa ugovora o nabavi ¢e se, sukladno o¢ekivanom
trajanju pojedinih elemenata Projekta, prilagoditi pocetku izvrSenja Ugovora Sto ovisi o tijeku provedbe javnih
nadmetanja i znacajno moZze varirati.

Krajnji rok zavrSetka je indikativan i ovisi o zavrSetku radova te se ocekuje od Izvrsitelja usluge da poslove izvrsi
u cijelosti. lzvrsitelj je suglasan i u obvezi je prilagoditi se s izvrSenjem usluga stvarnim rokovima pocetka i
zavrsetka realizacije projekta.

5 Ostali zahtjevi

5.1 Struktura Provedbenog projektnog tima za upravljanje projektom

Za projekt ,,RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACUE IVANIC-GRAD" organizirat ée se
zajednicki Provedbeni projektni tim za upravljanje projektom (PPT) koji ¢e pratiti projekt od pocetka pa do kraja
kada ¢e sustav odvodnje i procis¢avanja poceti punim radom. Zajednicki Provedbeni projektni tim za upravljanje
projektom (PPT) formirat ¢e se osnivanjem Jedinice za upravljanje projektima (JPP) sastavljenom od internih
stru¢njaka Narucitelja i Vanjske podrske za vodenje projekta sastavljene od vanjskih stru¢njaka.

Organizacijska shema dana je u nastavku.
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Jedinica za upravljanje projektima (JPP) Vanjska podréka za vodenje projekta

1. Voditelj JPP 1. Voditelj projekta

2. Zamjenik voditelja 2. Struénjak za provedbu ugovora o
3. Koordinator vodoopskrbe i odvodnje za bespovratnim sredstvima
podruéje lvanié¢-Grada

4. Financijski stuénjak

5. Struénjak za administriranje i javnu
nabavu

6. Tehni¢ki suradnik

3. Tehni&ki struénjak
4. Projektni koordinator/administrator

Opseg poslova JPP: Opseg poslova Jedinice za upravljanje projektima (JPP) polazi od presumpcije da je Narucitelj
inZenjerskih i drugih usluga na provedbi Projekta donio odluku da formira Projektni tim za upravljanje Projektom
na nacin da u provedbi Projekta uspostavi jasnu projektnu strukturu koja polazi od Odluke Naruditelja, odnosno
njegove hijerarhijske strukture da projektne aktivnosti i uz njih vezane odluke Narucitelja prenese na JPP, da
poslove Vanjske podrske povjeri, putem ugovora, slijedom zahtjeva i ograni¢enja koja proisticu iz relevantnih
zakona, imenovanom lzvrsitelju. Provedbeni projektni tim (PPT) organizira i provodi projektne aktivnosti u skladu
s odredbama Osnovne knjige Projekta (OKP) koju ¢ée izraditi Vanjska podrska za vodenje projekta i predloziti JPP
na prihvacanje. Nakon $to JPP prihvati OKP, ona postaje obvezujuca za sve sudionike Projekta.

Formiranje Vanjske podrske za vodenje projekata: Izvrsitelj (Voditelj projekta) je obvezan formirati Vanjsku
podrsku za vodenje projekta u kojem ce djelovati ¢lanovi tima sa specificnim znanjima, sposobnostima i
iskustvom u upravljanju graditeljskim projektima. Clanovi tima, ovisno o projektnim zaduZenjima, ¢ée biti
ukljuceni u Vanjsku podrsku na bazi stalnog ili povremenog radnog angazmana.

5.2 Obveze lzvrsitelja

Izvrsitelj mora stru¢njacima osigurati odgovarajucu stru¢nu i tehni¢ku podrsku u radu kako bi se istima omogudilo
da se usredotoce na svoje osnovne aktivnosti. Navedeno uklju€uje osiguranje odgovarajuéih prevoditeljskih
usluga, dovoljan broj administrativnog osoblja te osiguranje primjerenog uredskog prostora i opreme za rad
strucnjaka. Navedeni prostori moraju biti osigurani na podrucju Zagrebacke Zupanije.

Kod aktivnosti koje ¢e se provoditi u prostorijama Narucitelja, Izvrsitelj je obvezan svojim struénjacima osigurati
prijenosna racunala i komunikacijsku opremu, a Narucitelj ¢e osigurati uredski prostor, pristup mrezi i pristup
opremi za ispisivanje dokumenata.

Svi troskovi osiguranja strucne i tehnicke podrske struc¢njacima ukljucujudiitroskove pripreme svega isporucenog
prema Narucitelju (pisani materijali, CD/DVD), lzvrsitelj mora ukljuciti u iznos naknade stru¢njacima, odnosno ti
se troskovi nece zasebno obraCunavati i placati Izvrsitelju. TroSkovi koji proizlaze iz obveze Narucitelja da osigura
uredski ili drugi prostor te pristup mreznim resursima nece predstavljati trosak Izvrsitelja.
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Izvrsitelj je odgovoran za osiguranje financijskih sredstava za pravodobno izvrSenje financijskih obveza prema
osobama angaziranima za potrebe provedbe ugovorenih aktivnosti te svih ostalih obveza koje su rezultat
potrazivanja trecih pravnih ili fizickih osoba vezano za nastanak svih troSkova za koje je odgovoran lzvrsitelj.

U ime Narucitelja se u okviru ovog Ugovora o pruzanju usluga ne kupuje nikakva oprema niti se ona prenosi na
Narucitelja na kraju ovog ugovora.

IzvrSitelj u sve objavljene materijale koji proizlaze iz ugovora mora ukljuciti informaciju da se Projekt financira iz
sredstava EU prema pravilima vidljivosti projekta.

5.2.1  Strucno osoblje lzvrsitelja

Izvrsitelj mora u svakom trenutku osigurati dovoljan broj stru¢nog osoblja kako bi osigurao ucinkovito i
pravovremeno izvrSenje ugovorenih usluga.

Zahtijeva se da struc¢no osoblje Izvrsitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji
na bilo koji nacin mogu utjecati na realizaciju Projekta.

SluZbeni jezik Projekta je hrvatski jezik i sva komunikacija (pismena i usmena) odvijati ¢e se na hrvatskom jeziku.
Ukoliko struéno i pratece osoblje lzvrsitelja ne poznaje hrvatski jezik, Izvrsitelj je duzan osigurati prevoditelja
tijekom provedbe svih aktivnosti na projektu.

Ponuditelj moZe angazirati i veci broj stru¢njaka uz obavezu da svakako mora angazirati minimum struc¢njaka koji
su trazeni Dokumentacijom o nabavi.

U slucaju da odabrani ponuditelj Zeli promijeniti stru¢njaka kojeg je nominirao u svojoj ponudi, za to ¢e ishoditi
prethodnu suglasnost Narucitelja navodedi detalje o stru¢njaku kojeg namjerava uvesti u izvrSenje Ugovora. Novi
stru¢njak koji se predlaze mora zadovoljavati uvjete odredene ovom Dokumentacijom o nabavi ako se zamjenjuje
struénjak koji nije ocjenjivan u okviru ENP-a (Struc¢njak 4). Ako se mijenja stru¢njak koji je ocjenjivan u okviru ENP-
a (Struénjak 1, 2, 3), tada novi stru¢njak ne samo da mora zadovoljiti uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi,
ve¢ mora imati jednake ili bolje kvalifikacije, odnosno iskustvo od onog stru¢njaka kojeg zamjenjuje.

Obveza lzvrsitelja je osigurati stru¢ne osobe za iduce pozicije:

- Strucnjak 1 - Voditelj projekta

- Strucnjak 2 - Strucnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima
- Struénjak 3 - Tehnicki strucnjak

- Struénjak 4 — Projektni koordinator/administrator

Za potrebe provedbe ugovora o uslugama upravljanja projektom u provedbi Projekta , RAZVOJ
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD predvideno je cca 12.512 sati rada
vanjske podrske.

Tablica: Procijenjena podjela sati prema kategoriji strucnjaka

Kategorija strucnjaka Broj sati

Strucnjak 1:

5.440
Voditelj projekta
Strucnjak 2:

2.176
Strucnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima
Strucnjak 3:

2.720
Tehnicki strucnjak
Strucnjak 4: 2.176
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Projektni koordinator/administrator

UKUPNO 12.512

Napomena: Procijenjeni broj sati rada po kategoriji strucnjaka je indikativan te se u slucaju potrebe tijekom
provedbe Projekta, uz suglasnost Naruditelja, moZe predloZiti drugacija raspodjela sati izmedu pojedinih
kategorija stru¢njaka.

Strucnjaci od kojih se ocekuje izvrSavanje znacajnijeg opsega aktivnosti u provedbi ugovora nazivaju se kljuénim
strucnjacima.

Bez obzira na zahtijevane klju¢ne strunjake, zahtijeva se da lzvrsitelj raspolaze strucnjacima svih profila
potrebnih za uspjeSno izvrSenje svojih usluga i posljediéno uspjeSnu realizaciju  projekta ,,RAZVOI
VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIE IVANIC-GRAD“. Takoder se zahtjleva  da lzvrsitelj
poznaje sve relevantne zakone i propise koji na bilo koji nac¢in mogu utjecati na realizaciju radova i izgradnju vezane
uz realizaciju ovog Ugovora.

Kljucni strucnjaci:

- Strucnjak 1 - Voditelj projekta
- Struénjak 2 - Strucnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima
- Strucnjak 3 - Tehnicki strucnjak

IzvrSitelj mora biti stalno u kontaktu s Naruditeljem a po potrebi i s ostalim dionicima Projekta (Izvodaci,
Nadzori, Projektanti, Provedbena tijela i tijela s javnopravnim ovlastima, ijela lokalne i regionalne uprave),
odnosno prema potrebi prisutan na lokacijama realizacije projekta s adekvatnim struénim osobama, kako bi
se osiguralo da se ucinkovito upravlja Projektom. Bez obzira na gore navedeno, u slucaju eksplicitnog
poziva Narucitelja za pojedinog strucnjaka, obrazloZzenog svrhom poziva, Izvrsitelj je duzan osigurati njegovo
prisustvo sukladno zahtjevu Narucitelja.

Izvrsitelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troskove i aktivnosti vezane uz angazman gore pobrojenih
strucnjaka te je takoder duZan raspodijeliti navedene zadatke iz ovog Projektnog zadatka na svoj strucni tim s
ciljem uspjesne realizacije projekta.

Kljucni strucnjaci:
Strucnjak 1: Voditelj Projekta

Sukladno ¢l. 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN, 78/15, 118/18, 110/19),
Naruditelj je za ovaj Projekt u obvezi imenovati Voditelja projekta.

Voditelj projekta je fizicka osoba imenovana od strane Narucitelja u Cije ime prati realizaciju Ugovora i obavlja
komunikaciju izmedu FIDIC InZenjera i Narucitelja.

Voditelj projekta ée, uz poslove propisane navedenim Zakonom, biti zaduZen za planiranje i upravljanje
Izvrsiteljevim timom, nadzirat ¢e rad i brinuti da tim kao cjelina, ali i svaki ¢lan pojedinac¢no, obavlja svoje duznosti
pravovremeno i kvalitetno. Voditelj projekta ¢e voditi racuna o obavljanju svih zadataka koji su predmet ugovora,
radom na zadacima ili delegiranjem tih zadataka drugim ¢lanovima tima sukladno kvalifikacijama clanova i
zahtjevima pojedinog zadatka te brinuti o ispunjavanju zahtjeva za kvalitetom pruzene usluge kao i o pridrZzavanju
zadanih rokova. Voditelj projekta ¢e pruziti podrsku Narucitelju oko usmjeravanja svih aspekata gradnje Projekta,
tj. oko planiranja, provedbe i zatvaranja Projekta. Voditelj projekta ¢e pomagati Narucitelju oko izrade plana
provedbe projekta kako bi se unutar predvidenih troskova i planiranog vremenskog okvira osigurao zavrsetak
gradnje uz ispunjenje zahtjeva za kvalitetom.
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Voditelj projekta ¢e pomodi Narucitelju u procesu izdavanja zakonom propisanih dozvola. Zaduzen je za provedbu
aktivnosti opisanih u tockama 3.1.1. do 3.1.6 ovog Projektnog zadatka., osim 3.1.4 (podtocka 5). za koje je
zaduZen Kljucni struénjak 2, te dijela edukacija za koje je zaduzen kljucni strucnjak 2, Voditelj projekta moze dio
svojih aktivnosti prenijeti na Klju¢nog strucnjaka 3, a Sto se ocekuje s obzirom na opseg predmetnog Projekta.

Strucnjak 2: Struc¢njak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima

Zadatak Strucnjaka za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima je osigurati provedbu Ugovora o
bespovratnim sredstvima u skladu sa svim njegovim odredbama. To podrazumijeva pruzanje podrske Narucitelju
u izvrSavanju obveza prema tijelima u sustavu kontrole, vezano uz izvjesStavanje o napretku provedbe projekta,
postivanje odredbi o vidljivosti i informiranju o projektu te samo upravljanje Ugovorom o bespovratnim
sredstvima. Poseban naglasak je na segmentu financijskog pracenja provedbe projekta i financijskom
izvjeStavanju (Kontrola Privremenih situacija i Okoncane situacije prije odobrenja FIDIC InZenjera, izrada izracuna
raspodjele prema izvorima financiranja, izrada i upudivanje zahtjeva za doznaku financijskih sredstava izvorima
financiranja (Nadleznom Ministarstvo, Hrvatskim vodama i JLS), izvrSavanje pladanja unutar ugovorenog roka,
vodenije brige o ostalim aktivnostima vezanim uz financijsko stanje projekta).

Osim navedenog, ovaj strucnjak ¢e biti odgovoran za provedbu edukacija korisnika u pripremi i provedbi EU
sufinanciranih ugovora i svih aktivnosti potrebnih za provedbu i okoncanje projekta sukladno relevantnim
zakonima i propisima te uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kljucni strucnjak 2 je zaduZen za pruzanje podrske Narucitelju vezano uz obveze koji proizlaze iz ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava, odnosno za provedbu aktivnosti opisanih u tockama 3.1.4. (podtocka 5) ovog Projektnog
zadatka.

Strucnjak 3: Tehnicki strucnjak

Zadatak Tehnickog stru¢njaka je pruziti podrsku Voditelju projekta u upravljanju, prac¢enju i koordinaciji provedbe
projekta, a osobito u tehnic¢kim pitanjima kao sto su kontrola tehni¢ke dokumentacije, kontrola kvalitete izvrSenja
sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, zakonima, propisima i standardima struke; vodenju
operativnih sastanaka sa izvodacima radova i nadzornim inZenjerima; podrSci u procjeni rizika, planiranju
projekta, kontroli privremenih situacija i ispostavljenih racuna te pripremi zahtjeva za nadoknadom sredstava.
Takoder, zadatak strucnjaka 3 je podrska Voditelju projekta i Naruditelju u svakodnevnim aktivnostima na lokaciji
Projekta. Stru¢njak 3 ¢e biti zaduzen za svakodnevnu komunikaciju izmedu lzvodaca/lzvrsitelja/Isporuditelja u
ime Narucitelja te ¢e obavljati kontinuirano izvjeStavanje Narucitelja o napretku Projekta. Tehnicki stru¢njak
takoder je zaduZen obilaziti gradiliSta i pratiti rad lzvodaca i nadzornog inZenjera te o svemu obavijeStavati
Voditelja projekta koji dalje obavjestava Narucitelja.

Ne-kljucni strucnjak:

Struénjak 4: Projektni koordinator/administrator

Strucnjak 4 je odgovoran i na raspolaganju je Voditelju projekta i ostalim stru¢njacima. Navedenima pomaze
pri:
- komunikaciji (posta, telefax, elektronska posta i telefon) kao centralna osoba za protok
komunikacija;
- organiziranje dokumentacije (tekuce i arhivske) vezane za provedbu projekta;
- ukoliko se neka od zaprimljene dokumentacije izdaje na privremenu upotrebu ¢lanovima
Jedinice za upravljanje projektima obavezno je interno vodenje ,,na revers” jer ju je potrebno
Cuvati slijedecih 5 godina u slucaju ,,ex post” kontrole.

Ne-klju¢nog stru¢njaka mora odobriti Narucitelj.

lzvrsitelj je duzan osigurati raspolozivost klju¢nih i neklju¢nog strucnjaka tijekom cijelog trajanja Projekta za
pruzanje Usluga u svemu prema odredbama ove dokumentacije o nabavi i relavantnih propisa.
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5.2.2  Pratece osoblje i podrska

Pratece osoblje i podrska (administracija, prevodenje i sl.) koji su nuZni za realizaciju ugovora, a koje angazira
IzvrSitelj moraju biti uklju¢eni u ponudbenu cijenu.

5.2.3  Sadrzaji koje osigurava lzvrsitelj
Izvrsitelj mora osigurati da njegovo strucno osoblje ima adekvatnu podrsku i opremu.

Svi troskovi za opremu te administrativnu i logisticCku podrsku bit ¢e u nadleznosti lzvrsitelja ukljucujudi:

- sve troSkove koji proizlaze iz aktivnosti njegovog osoblja tijekom ugovornog razdoblja,
ukljucujuci smjestaj, poslovni prostor, dnevnice, prijevoz, osiguranje, itd.; automobile, opremu, uredski
materijal te hardver i softver kako bi nadzor bio u potpunosti funkcionalan;

- sve troskove komunikacije, ukljucujudi faks, e-mail, telefon itd.;

- svu opremu, instrumente, usluge i logisticku podrsku potrebne za provedbu ugovora, te sve
troskove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.;

- tehni¢ku opremu na lokacijama provedbe upravljanja projektom;

- ostalu opremu, instrumente, usluge i logisti¢ku podrsku potrebnu za provedbu ugovora;

- svi zavisni troskovi koje lzvrsitelj podnosi prilikom urednog izvrSenja usluge

Izvrsitelj mora osigurati i odgovarajucu prevoditeljsku i administrativnhu pomo¢ te mora jamciti da ¢e njegovi
zaposlenici biti redovito i pravovremeno placeni i da ¢e biti osigurana potrebna sredstva za svu podrsku i
aktivnosti prema ugovoru.

Svi navedeni troSkovi moraju biti uklju¢eni u ponudbenu cijenu.

5.3 lzvjestaji lzvrsitelja

Izvrsitelj ¢e tijekom pruZanja usluga Upravljanja Projektom pomoc¢i Narucitelju upripremi svih izvjestaja koji
proizlaze iz Naruciteljevih obveza prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Tu se podrazumijeva
podrska prilikom izrade Mjesecnih izvjeséa tijekom ugovornog razdobljai Zavr$nog izvjeséa.

Osim navedenog lzvrsitelj ¢e pripremiti i izvjeStaje u nastavku:

lzvjesce Sadrzaj Vrijeme predaje

Ne kasnije od 28 dana
nakon pocetka
izvrSavanja ugovora o
uslugama

Pocetno izvjesée Kako je opisano u tocki 5.3.1.

Najkasnije do sedmog
Kako je opisano u tocki 5.3.2. dana mjeseca koji slijedi
izvjeStajno razdoblje

Mijesecna i kvartalna izvjeséa o
napretku Projekta

Ne kasnije od 15 dana
Nacrt zavr$nog izvjesca Kako je opisano u tocki 5.3.3. prije zavrsetka ugovora o
uslugama
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U roku od 5 dana od
Zavrs$no izvjeSée Kako je opisano u tocki 5.3.3. primitka komentara o
nacrtu zavrdnog izvjeséa

Kako je dogovoreno s

IzvjeSca na zahtjev Kako je opisano u tocki 5.3.4. g
Naruciteljem

5.3.1 Pocetno izvjesce
IzvrSitelj ¢e Narucitelju podnijeti izvjeStaj 28 dana po pocetku izvrSavanja Ugovora. Pocetnim izvjeStajem lzvrSitelj
¢e izraditi analizu postojeceg stanja te plan rada za cijelo vrijeme trajanja Projekta.
Sadrzaj izvjeStaja potrebno je prilagoditi sukladno fazi Projekta u kojoj se sklapa Ugovor.
Rok podnosenja izvjestaja e se, prema potrebi, uskladiti s rokovima podnosenja izvjestaja koje je Narucitelj
obvezan podnositi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.
Prema potrebi, Izvrsitelj ¢e komentirati probleme koji ve¢ postoje ili je njihovo javljanje izgledno te imajuili
mogu imati utjecaj na proces provedbe Projekta.

5.3.2  Mjesecna i kvartalna izvjeséa o napretku projekta

Tijekom cijelog razdoblja provedbe Projekta, Izvrsitelj ¢e Narucitelju podnositi mjese¢ne izvjestaje o napretku
Projekta najkasnije do sedmog dana mjeseca koji slijedi izvjeStajno razdoblje. IzvjeStaj mora sadrZavati prikaz
poduzetih aktivnosti od strane Izvrsitelja te napredak po svakom od glavnih zadataka lzvrsitelja.

Izvrsitelj ¢e podnositi izvjes¢a mjesec¢no u formatu i sadrzaju koji ¢e dogovoriti s Naruciteljem.

Kvartalna izvjeséa o napretku provedbe potrebno je dostavljati najkasnije u roku od 7 dana nakon zavrSetka
razdoblja koje je predmet izvjeséa.

Kvartalna izvje$¢a trebaju sadrzavati analizu izvrSenih aktivnosti u prethodnom razdoblju u odnosu na plan te
prijedlog plana rada (ukljucujuéi prijedlog potrebnih struc¢njaka) za sljedec¢i mjesec provedbe ugovora. Naruditelj
¢e po primitku svako izvjesée pregledati i odobriti ili ako smatra potrebnim, dostaviti komentare u roku od pet
dana od zaprimanja pojedinog izvjesca.

U slucaju eventualnih komentara Narucitelja, Ponuditelj je duzan dostaviti revidiranu verziju u roku od tri dana
od zaprimanja komentara. Po zaprimanju pojedinog revidiranog izvjes¢a, Narucitelj ¢e isto pregledati i dostaviti
odobrenje ili dodatne komentare u roku od tri dana. Narucitelj ¢e izvjeSée odobriti u pisanom obliku. Kvartalno
izvje$ée, osim u opravdanim sluc¢ajevima ne bi trebalo biti duZze od 20 strana.

5.3.3  Zavrsno izvjesce

IzvrSitelj ¢e dostaviti nacrt svog zavrSnog izvjeStaja petnaest dana prije zavrSetka Ugovora. lzvjestaj ce
sadrzavati pregled svih zadataka lzvrsitelja i poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zakljucke.
Naruditelj ¢e po primitku nacrta zavrSnog izvjestaja Izvrsitelja dostaviti komentare i preporuke. Ukoliko u roku
deset dana od dostave nacrta zavrinog izvjeStaja Narucitelju lzvrSitelj ne primi nikakve komentare i preporuke,
smatrati ¢e se da ih nije bilo.

Po primitku komentara i preporuka Narucitelja lIzvrsitelj ¢e u roku pet dana izraditi konacnu verziju zavrsnog
izvjestaja.

Uz navedena izvjesc¢a (pocetni, mjesecCni i zavrsni), lzvrsitelj je u obvezi izrade posebnih izvjes¢a na zahtjev
Naruditelja u rokovima i formatu koje e lzvrsitelj dogovoriti s Naruciteljem.

Sve izvjestaje je potrebno izraditi na hrvatskom jeziku te predati ih u jednoj tiskanoj kopiji, ukljucujuci i
elektronicku verziju (CD) Narucitelju. Odobrenje ZavrSnog izvjeStaja od strane Narucitelja uvjet je za isplatu
posljednjeg obroka prema predvidenom ugovorenom planu plaéanja.

5.3.4 lzvjeSca na zahtjev
Naruditelj moze od lzvrsitelja zatraziti da dostavi specificna izvje$¢a o temama u vezi s provedbom radova.
Izvrsitelj ¢e na takav zahtjev izraditi trazeno izvjeS¢e u razumnom roku.
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Izvrsitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvjeSéa o napredovanju i statusu projekta, a koja nisu specificirana
u tocki 6. — IzvjeStavanje, a zahtijevati ¢e ih nadleZzna strucna tijela koja sudjeluju u kontroli projekta (PT1,
PT2, EK).

6 Obveze Narucitelja

Za izvrSenje opisanih zadataka, Narucitelj ¢e:

- Osigurati da lzvrsitelj ima pristup podacima, sadrzajima i logistickoj podrsci, $to je potrebno da bi se
ucinkovito ispunile njegove obveze, gdje je Izvrsitelj obvezan pridrzavati se uvjeta o povijerljivosti koje
odredi Narucitelj,

- Osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajuce dozvole (lokacijske, gradevinske) vezane
uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta,

- Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim podrucjima projekta i instalacijama za
osoblje i opremu Izvrsitelja.

Narucitelj ¢e za provedbu Projekta i upravljanje ovim Ugovorom imenovati voditelja Jedinice za upravljanje
projektima (dalje u tekstu: JPP) te o tome pravodobno obavijestiti Izvrsitelja.

7 Ostali uvjeti

Ucinak Izvrsitelja u ime Narucitelja redovito ¢e kontrolirati Voditelj Jedinice za upravljanje projektima.

Informaciju da se projekt financira iz izvora EU treba ukljuciti u sve objavljene materijale koji proizlaze iz Ugovora,
a sukladno Uputama za komunikaciju i vidljivost za programsko razdoblje 2014. - 2020.
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