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1 PROJEKT 

1.1 Okvir Projekta 

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec  

(dalje: Projekt) sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 

2014.-2020. Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i 

investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (NN 092/2014) i Uredbom 

o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za 

regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (NN 107/2014, 23/2015, 

129/2015, 15/2017, 18/2017) određena je struktura sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih 

instrumenata nakon stjecanja punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji; Ministarstvo 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije određeno je Koordinacijskim tijelom, Agencija za reviziju sustava 

provedbe programa Europske unije (ARPA) određena je kao Revizijsko tijelo, Ministarstvo financija određeno 

je kao Tijelo za ovjeravanje, upravljačko tijelo Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. 

– Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, posredničko tijelo razine 1 Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo 

gospodarstva i održivog razvoja), posredničko tijelo razine 2 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 

2014. – 2020. – Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, korisnik projekta i naručitelj je 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Koledovčina ulica 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska. 

 

Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole Projekta i s tog osnova pristup svim informacijama. 

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije također imaju obvezu kontrole Projekta i s tog osnova 

pristup svim informacijama. 

 

Hrvatske vode kao posredničko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak 

kontrole Projekta te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i 

investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (NN 092/2014) imaju 

obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno isporučeni, jesu li izdaci koje 

je korisnik prikazao stvarno nastali te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i pravilima Europske unije tijekom 

cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta: 

• Provedba, odnosno kontrola provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne 

provedbe ovih mjera od strane korisnika, 

• Provjere isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i 

provjera na terenu, 

• Dostava informacija o provjerenim izdacima nacionalnim tijelima, 

• Nadziranje napretka projekta i izvještavanje o istome, 

• Provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera, 

• Osiguravanje korištenja posebnog računovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu 

projekta, i ostalo. 
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Ugovor za projektiranje i izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec (lokacija  

uređaja  smještena  je  na  jugozapadnom  dijelu  šireg  gradskog područja u k.o. Luka, na lokaciji Beljavine 

na katastarskim česticama 1643, 1644, 1649, 1650 i 1652, neposredno uz lokaciju odlagališta gradskog 

komunalnog otpada),  jedan je od triju ugovora o radovima u okviru Projekta. 

 

Tablica 1: Ugovori o radovima u okviru Projekta  

 

Ugovor Opis Uvjeti ugovora Napomena 

Ugovor 1 
Izgradnja odvodnog kolektora aglomeracije 

Vrbovec 

FIDIC crvena 

knjiga 

Paralelan, zaseban 

postupak javne 

nabave 

Ugovor 2 

Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda 

aglomeracije Vrbovec – proširenje 

kanalizacijske mreže izgradnjom nove mreže 

i pripadajućih objekata 

FIDIC crvena 

knjiga 

Paralelan, zaseban 

postupak javne 

nabave 

Ugovor 3 

Projektiranje i izgradnja uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda  

VRBOVEC III. stupnja pročišćavanja 

kapaciteta 12.200 ES i Postrojenja za 

solarno sušenje mulja 

(dalje u tekstu: Uređaj (UPOV) ) 

FIDIC žuta 

knjiga 

Ovaj, predmetni 

postupak javne 

nabave 

 

Predmetni Ugovor 3 i Ugovori 1 i 2 realizirat će se paralelno.  

Koordinaciju između Ugovora 1 i 2 te ovog predmetnog Ugovora 3 vodi Inženjer.
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1.2 Lokacija Projekta općenito 

Lokacija Projekta je Republika Hrvatska, Zagrebačka županija.  

 

 

 
Slika 1: Lokacija aglomeracije Vrbovec 

 

Zahvat sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vrbovec obuhvaća sustav odvodnje 

sanitarnih otpadnih voda područje Grada VRBOVCA i okolnih naselja Brčevec, Celine, Cerje, Greda, Lonjica, 

Lovrečka Varoš, Luka, Martinska Ves, Naselje Stjepana Radića, Novo Selo, Prilesje, Savska Cesta, Topolovec, 

Vrbovečki Pavlovec koja se sastoji od: 

• oko 50 km postojećeg sustava javne odvodnje na kojima je izvedeno 1658 priključaka, od 

kojih se 1437 odnosi na priključke kućanstva,  a ostalih 221 na priključke privrednih subjekata 

• izgradnja 45.893 m gravitacijskih kolektora (Ugovor 1) 

• izgradnju 1.460 kom novih priprema za kućne priključke (za oko 5.570 stanovnika) 

• izgradnja tlačne kanalizacije (DN 63 do 250 mm), u duljini 10.968 m. 

• izgradnju 18 crpnih stanica 

• izgradnju UPOV – a 3. stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES i potrebne infrastrukture 

(pristupni put, dovod vode, plina i električne struje)  

 

Recipijent  UPOV-a je rijeka  Lonja, odnosno  kanal  Zelina-Lonja-Glogovnica.  Pročišćena  otpadna  voda  će  

se  transportirati gravitacijskim cjevovodom dužine oko 6050 m  te ispuštati u kanal Zelina-Lonja-Glogovnica  

koji će  usmjeriti  dolaznu  pročišćenu  vodu  u  rijeku  Lonju.  Izgradnja  gravitacijskog  cjevovoda  sa 

sifonskim prijelazom prema rijeci Lonji nije predmet ovog projekta. 

 

Planirani uređaj za pročišćavanje smješten je  na  jugozapadnom  dijelu  šireg  gradskog područja u k.o. Luka, 

na lokaciji Beljavine na katastarskim česticama 1643, 1644, 1649, 1650 i 1652 neposredno uz lokaciju 

odlagališta gradskog komunalnog otpada. Navedene čestice u vlasništvu su Vodoopskrbe i odvodnje 



Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec  

IZGRADNJA UPOV VRBOVEC III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA KAPACITETA 12.200 ES I UREĐAJA ZA SOLARNO SUŠENJE 

MULJA 

 

Knjiga 3: Zahtjevi Naručitelja         Stranica 12 

Zagrebačke županije d.o.o.  Prostornim planom uređenja Grada Vrbovca osiguran je prostor za smještaj 

uređaja za pročišćavanje.   

 

U nastavku je prikazan geografski prikaz lokacija planiranih zahvata na cjelokupnoj mreži i UPOV-a. 

 
Slika 2: Lokalni prikaz planiranih zahvata (mreža i UPOV) 
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1.3 Kratak opis Projekta 

Sljedeći opis informativnog je karaktera. Njime je dan širi okvir svih radova koji će biti izvedeni temeljem ovog 

Ugovora te Ugovora 1  i 2. 

Projekt predviđa zajedničko prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda s područja aglomeracije Vrbovec  na 

UPOV-u Vrbovec. 

Građevina će se smjestiti na čestici nepravilnog oblika ukupne površine 19.926,00 m2, koja će se oformiti 

spajanjem sljedećih čestica: 

 

Tablica 2: Usvojene katastarske čestice 

 

K.č.br. k.o. 

1644 Luka 

1643 Luka 

1649 Luka 

1650 Luka 

1652 Luka 

 

 
 

Slika 3: Prikaz katastarskih čestica lokacije UPOV-a 

 

Planirani uređaj za pročišćavanje smješten je  na  jugozapadnom  dijelu  šireg  gradskog područja u k.o. Luka, 

na lokaciji Beljavine na katastarskim česticama 1643, 1644, 1649, 1650 i 1652 neposredno uz lokaciju 

odlagališta gradskog komunalnog otpada. Navedene čestice u vlasništvu su Vodoopskrbe i odvodnje 

Zagrebačke županije d.o.o.  Prostornim planom uređenja Grada Vrbovca osiguran je prostor za smještaj 

uređaja za pročišćavanje.   

 

Do planirane lokacije UPOV-a Vrbovec potrebno je izgraditi cestu te dovesti vodu, plin, električnu energiju i 

telekomunikaciju.  

Potrebna infrastruktura do lokacije budućeg UPOV-a: cesta, voda, plin i telekomunikacije su udaljene cca 300 

m od lokacije UPOV-a jer su dovedene do zgrade odlagališta otpada Beljavine u vlasništvu Komunalca Vrbovec 

d.o.o.. Postojeća trafostanica za spoj na električnu energiju se nalazi na k.č 1484/2 k.o. Brčevec (zasebna 

odvojena čestica Hrvatske elektroprivrede na kojoj se nalazi trafostanica) i udaljena je od budućeg uređaja 

cca 360 m.    
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Otvoreni kanal Zlenin  koji utječe u vodotok Lipnica, a on u spojni kanal Zelina-Lonja Glogovnica,  nalazi  u  

neposrednoj  blizini  lokacije  budućeg  UPOV-a  Beljavine.  Pošto  kanal  Zlenin  presušuje  većim dijelom  

godine  u  skladu  s izmjenama zakonske regulative,  naročito  donošenjem Plana upravljanja  vodim 

područjima  te  Uredbe  o standardu  kakvoće  voda  (NN 96/2019),  i  posljedično  strožim  uvjetima  ispuštanja  

otpadnih  voda  u  recipijent,  Zlenin  je proglašen  „neprihvatljivim“  recipijentom.  Stoga  je  kao  recipijent  

odabrana  rijeka  Lonja, odnosno  kanal  Zelina-Lonja-Glogovnica.  Pročišćena  otpadna  voda  će  se  

transportirati gravitacijskim cjevovodom dužine oko 6050 m  te ispuštati u kanal Zelina-Lonja-Glogovnica  koji 

će  usmjeriti  dolaznu  pročišćenu  vodu  u  rijeku  Lonju.  Izgradnju  gravitacijskog  cjevovoda  sa  

sifonskim prijelazom prema rijeci Lonji nije predmet ovog projekta. 

 

 
 

Slika 4: Gravitacijski ispust u kanal Zelina-Lonja-Glogovnica 

 

 

 

Lokacija na kojoj je planiran UPOV je trenutno neizgrađena.  



Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec  

IZGRADNJA UPOV VRBOVEC III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA KAPACITETA 12.200 ES I UREĐAJA ZA SOLARNO SUŠENJE 

MULJA 

 

Knjiga 3: Zahtjevi Naručitelja         Stranica 15 

 
 

Slika 5: Planirana situacija UPOV-a aglomeracije Vrbovec  

 

 

Projektiranje i izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec uključuje izgradnju 

sljedećih objekata: 

 

• UPOV VRBOVEC III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA KAPACITETA 12.200 ES 

• UREĐAJ ZA SOLARNO SUŠENJE MULJA te 

• PRISTUPNA CESTA.  

Navedeni elementi predmet su radove ove Dokumentacije o nabavi (dalje u tekstu: DON). 

 

1.3.1. Postojeće stanje sustava odvodnje i pročišćavanja 

Grad  Vrbovec  dio  je  Zagrebačke  županije  koja  je  smještena  u  središnjem  dijelu Republike  Hrvatske.  

Na  sjeveru  Zagrebačka  županija  graniči  s  Krapinsko-zagorskom, Varaždinskom  i  Koprivničko-križevačkom  

županijom,  na  jugozapadu  s  Karlovačkom županijom,  na  jugu  sa  Sisačko-moslavačkom,  a  na  istoku  s  

Bjelovarsko-bilogorskom županijom.  Dio  sjeverozapadne  granice  Zagrebačke  županije  ujedno  je  i  državna  

granica Republike Hrvatske s Republikom Slovenijom. 

 

Grad  Vrbovec  zauzima  ukupnu  površinu  od  159,05  km2 i  čini  5,16  %  sveukupne površine  Zagrebačke  

županije.  Grad  Vrbovec  sastoji  se  od  42  naselja  u  kojima  je  prema Popisu  2001.  živjelo  14.658  

stanovnika  te  je  prosječna  gustoća  naseljenosti  iznosila  92,16 stanovnika  na  km2.  Grad  Vrbovec  prema  

prirodno  -  geografskoj  regionalizaciji  Hrvatske spada u jugozapadni dio panonske megaregije koju 

karakteriziraju  nizinski krajevi do 200  m nadmorske visine. 

 

Aglomeracija  Vrbovec  definirana  je  Studijom  izvodljivosti  za  „Projekt  ulaganja  u vodoopskrbu i odvodnju 

u Vrbovcu" .Naselja  unutar  aglomeracije  Vrbovec međusobno  su  udaljena  manje  od  3  km,  njihova  
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maksimalna  udaljenost  od  postojećeg sustava  odvodnje  je  manja  od  10  km  te  su  na  području  koje  

je  prekriveno  ili  na  kojem  se planira izgradnja vodoopskrbnog sustava grada Vrbovca.   

 

Vodoopskrbno  područje  grada  Vrbovca  karakterizira loše  stanje  pokrivenosti  i priključenosti.  Pokrivenost  

je  55%  dok  je  samo  32%  priključenih  kućanstava  na vodoopskrbnu mrežu. Treba napomenuti da na 

području grada Vrbovca su znatne razlike u priključenosti  između  naselja,  tako  naselje  Vrbovec  ima  72%  

priključenih  na  vodoopskrbu dok  recimo  susjedno  naselje  Cerje  uopće  nema  vodoopskrbnu  mrežu.  

Javnim  sustavom vodoopskrbe  obuhvaćeni  su   samo  uže  središte  grada  Vrbovca  te  područje  koje  

gravitira glavnoj  cestovnoj  prometnici  prema  Dugom  Selu.  Izgrađen  je  cjevovod  DN  225  mm  na potezu  

Vrbovec  –  Brčevec  –  deponija  “Beljavine”.  Pored  toga,  u  tijeku  je  izgradnja vodoopskrbne  infrastrukture  

na  području  općine  Rakovec  (izvedeni  su  cjevovodi  Vrbovec Rakovec-Lonjica, te izgradnja vodoopskrbne 

mreže u planiranoj gospodarskoj zoni. Vodoopskrba  na  području  Grada  Vrbovca  vrši  se  iz  dva  dobavna  

sustava  i  to  iz  sustav dobave  koji  se  temelji  na  korištenju  vodoozahvata  “Blanje”  i  sustava  kojim  se  

osigurava doprema potrebnih količina iz vodoopskrbnog sustava Grada Zagreba. 

 

 Postojeći kanalizacijski sustav „Vrbovec" je mješovitog tipa te omogućuje prikupljanje otpadnih voda s 

područja gradskog središta grada Vrbovca, prigradskih naselja Martinska Ves i  Celine  te  industrijskog  

kompleksa  PIK-Vrbovec.  Na  ostalom  području  Grada  Vrbovca problematika  javne odvodnje   nije  rješavana  

na  sustavan  način  te  su  prisutna pojedinačna  rješenja  (septičke/crne  jame)  ili  manji  lokalni  sabirni  

kanali,  kojima  se prikupljena otpadna voda bez pročišćavanja uvodi u najbliže prijamnike. Postojeći  sustav 

javne odvodnje  sadrži  šest  podsustava  s  obzirom  na  konfiguraciju postojećeg  i  rješenje  ispusta  

kanaliziranih  otpadnih  voda  („glavni  podsustav",  industrijski" podsustav, podsustav završne dionice 

kolektora I, podsustav kanalizacije u Zagrebačkoj ulici, podsustav  kanalizacije  u  Livadarskoj  ulici,  podsustav  

kanalizacije  u  Križevačkoj  ulici).  Osim navedene osnovne podijele na šest podsustava , slivno područje 

„glavnog" podsustava može se podijeliti na tri slivna područja koja gravitiraju glavnim odvodnim kolektorima 

(kolektori I, II i III). Oborinske  vode  s  gravitirajućeg  sjevernog  prostora  grada  Vrbovca  prihvaćaju  se  

većim  dijelom  putem  vodotoka  Zlenin,  odnosno  nastavno  izvedenog  spojnog  kolektora „Sava”  koji  je 

položen  sjeverno  od  Zagrebačke  ulice.  Otpadna voda kanalizira se do   ušća u vodotok Luka uz industrijski 

kompleks „PIK – Vrbovec”.  Pripadni  kolektori  i  kanalizacijska  mreža  većim  su  dijelom  izgrađeni  s  

relativno  velikim  uzdužnim  padom  što  omogućuje  povoljne  uvijete  za  odvodnju  mješovitih  dotoka  

putem kanala  manjih  dimenzija.   Kanalizacijska  mreža  izgrađena  je  uglavnom  od  betonskih  cijevi 

promjera  40  cm.  Postojeći  sustav  odvodnje  grada  Vrbovca  sastoji  se  od  ukupno  50  km kanalizacijske 

mreže od kojih je 35 km betonskih cijevi i 15 km poliesterskih cijevi.  

 

Otvoreni kanal Zlenin  koji utječe u vodotok Lipnica, a on u spojni kanal Zelina-Lonja Glogovnica,  nalazi  u  

neposrednoj  blizini  lokacije  budućeg  UPOV-a  Beljavine.  Pošto  kanal Zlenin  presušuje  većim dijelom  

godine  u  skladu  s izmjenama zakonske regulative,  naročito donošenjem Plana upravljanja  vodim područjima  

te  Uredbe  o standardu  kakvoće  voda  (NN 96/2019) i  posljedično  strožim  uvjetima  ispuštanja  otpadnih  

voda  u  recipijent,  Zlenin  je proglašen  „neprihvatljivim“  recipijentom.  Stoga  je  kao  recipijent  odabrana  

rijeka  Lonja, odnosno  kanal  Zelina-Lonja-Glogovnica.  Pročišćena  otpadna  voda  će  se  transportirati 

gravitacijskim cjevovodom dužine oko 6050 m  te ispuštati u kanal Zelina-Lonja-Glogovnica  koji će  usmjeriti  

dolaznu  pročišćenu  vodu  u  rijeku  Lonju.  Izgradnja  gravitacijskog  cjevovoda  sa sifonskim prijelazom 

prema rijeci Lonji nije predmet ovog projekta niti ove javne nabave. 

 

 

Ispuštanje otpadnih voda 

 

Područje zahvata Sustava Vrbovec pripada vodnom području rijeke Dunav, podslivu Save, slivnom području 

slivova Lonjskog polja. 
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Trenutno se nepročišćene otpadne vode s područja aglomeracije Vrbovec ispuštaju u manje lokalne recipijente. 

Glavni recipijent mješovitih dotoka postojećeg kanalizacijskog sustava je regulirani kanal Luka. Regulirani kanal 

Luka ulijeva se u Dulepski potok, koji se nastavno ulijeva u Spojni kanala Zelina – Lonja – Glogovnica.  

 

Uz neposrednu lokaciju izgradnje planiranog UPOV-a Vrbovec ne postoji prihvatljivi recipijent pročišćenih 

otpadnih voda. Gravitirajućem vodotoku Zlenin, čije korito prolazi neposredno uz lokaciju planiranog zahvata, 

regulacijskim je radovima smanjen sliv te u sušnim razdobljima u vodotoku Zlenin dolazi do pojave minimalnih 

protoka. Navedeno čini vodotok Zlenin, u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih 

voda (NN 26/20) te Metodologijom primjene kombiniranog pristupa (Hrvatske vode, lipanj 2015.), 

neprihvatljivim recipijentom pročišćenih otpadnih voda.  

 

Zbog navedenog je kao recipijent odabrana rijeka Lonja u koju će se pročišćene otpadne vode transportirati 

transportnim kolektorom duljine cca 6050 m.  

Navedeni ispustni kolektor nije predmet ovog Ugovora. 
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1.4 Specifične informacije o području 

1.4.1. Klimatološke i meteorološke značajke  

Na  području  Zagrebačke  županije,  pa  tako  i  grada  Vrbovca,  prevladava  umjerena kontinentalna  klima  

s  toplim  ljetima  i  umjereno  hladnim  zimama,  povremeno  sa  snježnim padalinama. Najviše padalina ima 

u kasno proljeće, rano ljeto i jesen, a najmanje u zimi i u rano  proljeće.  Nema  izrazito  sušnih  niti  vlažnih  

razdoblja,  a  godišnja  količina  padalina smanjuje se od zapada prema istoku. 

1.4.2. Hidrografska obilježja 

U hidrološkom smislu prostor Zagrebačke županije karakterizira vodni sliv rijeke Save i prisavska ravnica u 

kojoj su  koncentrirane  vode  te  rijeke  i  njezinih  pritoka,  a  takva  koncentracija  uvjetuje  međuovisnost  

površinskih  i podzemnih voda u smislu količine i kakvoće. Sava je u svom dijelu toka kroz Županiju nizinska 

rijeka veoma varijabilnog vodostaja sa sezonskim bujicama. Visoki vodostaji javljaju se u proljeće i jesen, a 

niski ljeti. Sav ostali  prostor Županije aluvijalne su ravni Save i njezinih pritoka. Većina pritoka je s lijeve  

strane Save, a najznačajniji su  Sutla, Krapina i Lonja. Sutla je granična rijeka s Republikom Slovenijom. 

Relativno prostranom ravnicom između Marijagoričkog pobrđa i Medvednice protječe rijeka Krapina, najveća 

rijeka na tom zapadnom dijelu Županije. U  istočnom  dijelu  Županije  najveća  rijeka  je  Lonja,  s  pritocima  

Črncom  i  Česmom.  Lonja  je  na  tom  prostoru nizinska rijeka koja teče paralelno s rijekom Savom, oblikujući 

močvarno Lonjsko polje. Na desnoj obali Save značajniji pritoci su Bregana, Gradna i Rakovica. Veći  dio  južne  

savske  aluvijalne  ravni  odvodi  rijeka  Odra  u  rijeku  Kupu.  Krajnji  jugozapadni  dio  županijskog prostora 

odvodnjava se u rijeku Kupu, koja djelomično čini i južnu granicu Županije. Glavni pritok rijeke Kupe na tom  

dijelu  je  Kupčina,  kojoj  pritječe  većina  vodotoka  sa  Žumberka.  U  porječju  Kupe  je  i   najniži  podvodni, 

močvarni dio Županije oko Crne Mlake.  
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1.5 Tijela nadležna za komunalnu i drugu infrastrukturu na području Projekta 

 

Tablica 3. Popis nadležnih tijela 

 

KOMUNALNE DJELATNOSTI I  

GOSPODARSTVO 

GRAD VRBOVEC 

UPRAVNI ODJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I  

GOSPODARSTVO 

Trg Petra Zrinskog 9 

10340 Vrbovec 

 

KOMUNALAC Vrbovec d.o.o. 

Kolodvorska 29 

10340 Vrbovec 

 

 

 

10340 Vrbovec 

 

 

 

PROSTORNO UREĐENJE I  GRADNJA  

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO  

UREĐENJE, GRADNJU I  

ZAŠTITU OKOLIŠA 

 

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE 

 I GRADNJU 

ISPOSTAVA VRBOVEC 

 

Ulica poginulih branitelja 4/1, Vrbovec 

ZAŠTITA OKOLIŠA 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO  

UREĐENJE, GRADNJU I  

ZAŠTITU OKOLIŠA 

 

ODSJEK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 

Ulica poginulih branitelja 4/1, Vrbovec 

ZAŠTITA OD POŽARA 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  

PU ZAGREBAČKA 

SEKTOR UPRAVNIH I INSPEKCIJSKIH POSLOVA 

INSPEKCIJA ZAŠTITE OD POŽARA 

Savska 1, 10 000 Zagreb 

SANITARNO-TEHNIČKI UVJETI 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 

Ksaver 200a 

10 000 Zagreb 

UPRAVLJANJE VODAMA 

HRVATSKE VODE 

Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Ulica grada Vukovara 271/VIII 

10 000 Zagreb 
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DRŽAVNE AUTOCESTE 

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. 

Širolina 4 

10000 Zagreb 

DRŽAVNE CESTE 

HRVATSKE CESTE d.o.o.  

Sektor za održavanje i promet 

POSLOVNA JEDINICA ZAGREB 

Metalčeva 5, 10000 Zagreb 

ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE 
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

Remetinečka cesta 3, 10000 Zagreb 

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE 

ENERGIJE 

HEP ODS d.o.o.  

Distribucijsko područje 3 

Gundulićeva 32, 10 000 Zagreb 

TELEKOMUNIKACIJE 
HAKOM 

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb 

DISTRIBUCIJA I OPSKRBA PLINOM 

PLIN VRBOVEC d.o.o. 

Kolodvorska 29 

10340 Vrbovec 

 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. 

Koledovčina ulica 1 

10 000 Zagreb 
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2 PREDMET UGOVORA 

2.1 Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

Ovaj Ugovor je vezan na radove u okviru Projekta. 

 

Predmet ovog Ugovora je: PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐAJU ZA PROČIŠĆAVANJE 

OTPADNIH VODA III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA, 12.200 ES. 

U okviru ovog Ugovora  uključeno je projektiranje i izgradnja: 

• UPOV VRBOVEC III stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES uključivo Postrojenje za 

solarno sušenje mulja te 

• pristupna cesta. 

 

Predmet ugovora je gradnja koja uključuje, ali nije ograničena na radove koji uključuju: 

- projektiranje, 

- ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti,  

- izgradnju UPOV-a, Postrojenja za solarno sušenje mulja i pristupne ceste,  

- testove po dovršetku,  

- ishođenje uporabne dozvole 

- sve vezane poslove i radove vezano za pripremne terenske radove te 

- otklanjanje nedostataka tijekom Razdoblja odgovornosti za nedostatke. 

 

2.2 Osnovni podaci bitni za zahtjeve Naručitelja 

2.2.1. Postojeća Projektna dokumentacija i dozvole 

Za potrebe apliciranja Projekta u svrhu iskorištavanja EU bespovratnih sredstava Naručitelj je za UPOV Vrbovec 

izradio svu potrebnu studijsku, tehničku i projektnu dokumentaciju, odnosno ishodio je sva rješenja, mišljenja 

i posebne uvjete. 

2.2.2. Predmet idejnog projekta  

Predmet idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole je: 

• UPOV VRBOVEC III stupnja pročišćavanja kapaciteta 12.200 ES 

• uređaj za solarno sušenje mulja te 

• pristupna cesta do uređaja koja nije bila dio Projektnog zadatka, ali pristupna cesta i sva potrebna 

infrastruktura do lokacije budućeg UPOV-a mora biti obuhvaćena projektnom dokumentacijom 

koju je dužan izraditi Izvođač i dozvolama koje se trebaju ishoditi. 

 

2.2.3. Postojeća tehnička dokumentacija i ostale podloge  

• Studija izvodljivosti za “Projekt ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju u Vrbovcu", lipanj, 2014.  

• Izmjene i dopune novelacije studije izvodljivosti za “Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i 

pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec ", prosinac 2017. 

• Prostorno-planska dokumentacija: PP Zagrebačke županije („Glasnik zagrebačke županije" 

br.3/02,8/05,8/07,4/10, 10/11, 14/12 (pročišćeni tekst), 27/15 i 31/15 (pročišćeni tekst)), 

• Idejni projekt UPOV Vrbovec – Izmjena i dopuna, Prostor d.o.o, travanj 2017 

• Idejni projekt UPOV Vrbovec, Prostor d.o.o, lipanj 2014 
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• Prostorni plan uređenja Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije", br.12/03, 17/08, 09/14), 

• Urbanistički plan uređenja Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije br. 10/05, 33/10, 09/14); 

• Studija odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Vrbovca, Zagreb, 2003. 

• Studija odvodnje Zagrebačke županije, Zagreb, 2004; 

• Idejni  projekt  odvodnje  otpadnih  i  oborinskih  voda  I  i  II  etape, Zagreb, 2005 i 2006; 

• Glavni i izvedbeni projekt završnih dionica kanalizacijskog sustava Grada Vrbovca, Zagreb, 2005 i 

2006; 

• Analiza hidrauličkog i biokemijskog opterećenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Vrbovca 

– Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb. 

2.2.4. Lokacija UPOV-a aglomeracije Vrbovec i njena namjena 

Lokacija na kojoj je planirana gradnja UPOV je trenutno neizgrađena.  

 

Izgradnja  predmetnog  uređaja  za  pročišćavanje  otpadne  vode  aglomeracije  Vrbovec planira se na 

postojećim građevni česticama K.O. Luka: 

• katastarska čestica br.1643 naziva LUG 584 (livada), površine 1234 m2 

• katastarska čestica br. 1644 naziva LUG 582/4 (oranica), površine 5226 m2 

• katastarska čestica br. 1649 naziva BOČNICA 582/3 (oranica), površine 5662 m2 

• katastarska čestica br. 1650 naziva LUG BELEVINE 585/3 (livada), površine 3600 m2 

• katastarska čestica br. 1652 naziva LUG BELEVINE 585/4 (oranica), površine 4204 m2. 

 

Ukupna površina građevne čestice na kojoj se planira izgradnja uređaja iznosi 19.926 m2. 

 

Do planirane lokacije UPOV-a Vrbovec potrebno je izgraditi cestu te dovesti vodu, plin, električnu energiju i 

telekomunikaciju.  

 

Potrebna infrastruktura do lokacije budućeg UPOV-a: cesta, voda, plin i telekomunikacije su udaljene cca 300 

m od lokacije UPOV-a jer su dovedene do zgrade odlagališta otpada Beljavine. Postojeća trafostanica za spoj 

na električnu energiju se nalazi na k.č 1484/2 k.o. Brčevec (zasebna odvojena čestica Hrvatske elektroprivrede 

na kojoj se nalazi trafostanica) i udaljena je od budućeg uređaja cca 360 m. 

 

Pristupna cesta i sva potrebna infrastruktura do lokacije budućeg UPOV-a mora biti obuhvaćena projektnom 

dokumentacijom koju je dužan izraditi Izvođač i dozvolama koje se trebaju ishoditi. 

 

Planirana  građevina  je  uređaj  za  pročišćavanje  otpadnih  voda  s  trećim  stupnjem pročišćavanja, 

namijenjen  za  prihvat  i  pročišćavanje  otpadnih  voda i postrojenjem za solarno sušenje mulja,  nastalih  na  

području aglomeracije Vrbovec.  

  

2.2.5. Smještaj građevine na parceli i uređenje građevne čestice 

Uređaj  za  pročišćavanje  otpadnih  voda  sastoji  se  od  više  podzemnih  i  nadzemnih komponenti.  Tlocrtna  

dispozicija  je  razvedena,  ali  ni  jedna  od  njih  neće  biti  na  manjoj udaljenosti od 5 m od svih okolnih 

međa.  

Glavni pješački i kolni pristup na građevnu česticu s pristupne ceste (predmet Ugovora) je sa  sjeverozapadne 

strane, na  sjeverozapadnoj međi. Kolni pristup je 5 m, a pješački 1,2 m. Čitav kompleks oko uređaja ima 

jedan ulaz. Svim  građevinama  na  čestici  omogućen  je  asfaltirani  pristup,  a  manipulativna  površina 

ispred upravne zgrade i stanice za prihvat sadržaja septičkih jama  je u širine veće od 10 m.  

 

 Zajedničke prostorije, laboratorij, garderoba, sanitarni čvor i čajna kuhinja nalaze se upravnoj zgradi. 
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Nakon  izgradnje  predmetne  građevine  okolni  prostor  potrebno  je  urediti  u  skladu  s projektom. Prometne 

površine postavit će se na način da se svim objektima omogući pristup vozila i vatrogasni pristup.  

Iako predmetna građevina nije javnog karaktera, s obzirom na njenu namjenu i veličinu manipulativnih 

asfaltiranih površina, predviđena su parkirna mjesta sukladno poglavlju 4.5.2. Parkirna mjesta će se izvesti u 

skladu sa situacijskim nacrtom, a sve prometne površine izvest će se sa završnim slojem asfalta i betonskim 

rubnjacima. Kompleks uređaja ogradit će se prozračnom žičanom ogradom visine 2 m. 

2.2.6. Granice područja izgradnje 

Granice područja izgradnje UPOV-a su definirane na nacrtima iz Knjige 5 ove DON.  

Pristupna cesta i sva potrebna infrastruktura do lokacije budućeg UPOV-a mora biti obuhvaćena projektnom 

dokumentacijom koju je dužan izraditi Izvođač i dozvolama koje se trebaju ishoditi. 

 

2.2.7. Vlasništvo nad zemljištem 

Cjelokupno zemljište unutar granica područja izgradnje UPOV-a je u vlasništvu Vodoopskrbe i odvodnje 

zagrebačke županije d.o.o., a Naručitelj ima pravo gradnje na istom. 

2.2.8. Podaci iz geotehničkog elaborata 

U Knjizi 5 ove dokumentacije priložen je geotehnički elaborat odlagališta otpada Beljavine koje se nalazi cca 

300m od buduće lokacije UPOV-a. Podatci bušotina i pijezometara mogu daju relevantne podatke i za samo 

temeljno tlo UPOV-a.    
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3 OPSEG USLUGA I RADOVA UKLJUČENIH U UGOVOR 

Opseg usluga, nabave i radova Izvođača uključuje, ali nije limitiran na: 

3.1. Izrada Projektne dokumentacije i Istražni radovi 

3.1.1. Idejni projekti 

Izvođač je dužan  izraditi izmjene i/ili dopune ili novi Idejni projekt sukladno ovoj DON u cijelosti.  Idejni 

projekt Izvođača mora biti odobren od strane Inženjera i Naručitelja. 

3.1.2.  Istražni i terenski radovi 

Geodetski radovi i usluge 

Izvođač je dužan o svom trošku provesti sve nužne geodetske radove kako bi izradio svu projektnu 

dokumentaciju i ishodio sve potrebne dozvole. 

 

Geotehnički istražni radovi i usluge 

Izvođač je dužan o svom trošku, u opsegu radova na projektiranju UPOV-a izraditi relevantne 

geotehničke podloge (na temelju postojećih i eventualno dodatnih geotehničkih istraživanja) za sve 

objekte UPOV-a. Geotehnički dio projektiranja uključuje, ali nije ograničen na: 

• definiranje potrebnih karakteristika materijala za nasipavanje terena, 

• proračun uzgona za sve ukopane objekte, 

• proračun temeljenja za sve objekte, 

• proračun slijeganja za sve objekte, 

• zaštitu građevne jame za sve ukopane objekte UPOV-a. 

3.1.3. Glavni projekti i ishođenje građevinskih dozvola 

Izvođač će izraditi glavne projekte za Uređaj i ishoditi i građevinsku dozvolu sukladno Zakonu o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

i ostalim važećim zakonima i propisima i to sve na svoj trošak. 

Svi troškovi vezani uz izradu projekata i ishođenje dozvola uključujući sve pristojbe, osim komunalnog i 

vodnog doprinosa, idu na teret Izvođača. 

Svi troškovi vezani uz kontrolu projekata, sukladno Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14 72/20), idu 

na teret Naručitelja. 

Sva projektna dokumentacija za ishođenje građevinskih dozvola mora biti usklađena sa zahtjevima Zakona 

o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i podzakonskih akata. 

U glavnom projektu Uređaja Izvođač je dužan definirati Pokusni rad sukladno zahtjevima Zakona o gradnji 

(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ovog Ugovora u cijelosti. 

Glavni projekti Izvođača moraju biti odobreni od strane Inženjera i Naručitelja. 
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3.1.4. Izvedbeni projekti 

Izvođač će izraditi sve potrebne Izvedbene projekte za UPOV i pristupni put na zahtjev Inženjera i 

Naručitelja prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/2019, 

65/20) o vlastitom trošku. 

 

Izvedbeni projekti Izvođača moraju biti odobreni od strane Inženjera i Naručitelja. 

3.1.5. Projekti izvedenog stanja 

Izvođač će izraditi projekte izvedenog stanja za UPOV i pristupni put uključivo geodetske snimke 

izvedenog stanja. 

Projekti izvedenog stanja se izrađuju na način da se izrađeni izvedbeni projekti dopunjuju sa svim 

ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. 

 

Projekti izvedenog stanja Izvođača moraju biti odobreni od strane Inženjera i Naručitelja. 

3.1.6. Sposobnost za obavljanje djelatnosti projektiranja 

Svi projekti (i prateća dokumentacija) koje izrađuje Izvođač moraju biti izrađeni od strane ovlaštenih 

inženjera: arhitektonskih, građevinskih, strojarskih, elektro, geodetskih, koji su članovi odgovarajuće 

Hrvatske komore inženjera ili su ovlašteni putem registrirane projektne tvrtke u Hrvatskoj (sukladno 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) Zakonu o 

prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 

39/19. 125/19).  

 

Za potrebe obavljanja djelatnosti projektiranja pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno 

Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj: 78/15, 

118/18, 110/19)  - dalje u tekstu Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje mora 

biti registrirana za obavljanje djelatnosti projektiranja. Pravna osoba registrirana za poslove projektiranja 

mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.  

  

Sukladno članku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ovlašteni arhitekt 

i ovlašteni inženjer mogu obavljati poslove projektiranja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom 

uredu ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.  

 

Sukladno članku 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje strana pravna 

osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost projektiranja može u Republici Hrvatskoj, pod 

pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj i povremenoj osnovi, obavljati one poslove koje je prema 

propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati ako prije početka prvog posla izjavom u 

pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome Ministarstvo, uz uvjet da dostavi isprave kojima se 

dokazuje: pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe te da je pokrivena jamstvom, 

odnosno osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru 

ili drugim osobama, pri čemu se priznaje jednakovrijedno jamstvo, odnosno osiguranje sklopljeno u 

državi sjedišta strane osobe. Pretpostavka uzajamnosti iz ovog stavka ne primjenjuje se na stranu pravnu 

osobu sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost projektiranja sa sjedištem u drugoj državi 

EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije. Ministarstvo provodi postupak provjere 

podataka iz stavaka 1. I 2. navedenog članka i o tome izdaje potvrdu.  

 

Sukladno članku 70. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje strana pravna 

osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost projektiranja može, pod pretpostavkom 
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uzajamnosti, u Republici Hrvatskoj trajno obavljati djelatnost pod istim uvjetima kao i osoba sa sjedištem 

u Republici Hrvatskoj, u skladu s ovim Zakonom i drugim posebnim propisima. Pretpostavka uzajamnosti 

iz ovog stavka ne primjenjuje se na stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja 

djelatnost projektiranja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske 

organizacije. 

 

Izvođač je za izradu projektne dokumentacije dužan angažirati nominirane stručnjake u ponudi/ugovoru. 

 

 

3.2 Građenje i Testovi po dovršetku 

3.2.1. Građenje 

Izvođač će izvesti sve radove temeljem Glavnih i Izvedbenih projekata odnosno temeljem Građevinskih 

dozvola. 

3.2.2. Testovi po dovršetku  

Izvođač će o svom trošku minimalno provesti sva ispitivanja sukladno Zahtjevima Naručitelja. 

Izvođač je dužan provesti sva dodatna ispitivanja sukladno zahtjevu Inženjera i Naručitelja. 

Izvođač je dužan dostaviti dokaze o sukladnosti za svu opremu izdane od strane nadležnih hrvatskih institucija. 

Izvođač je dužan obavijestiti Inženjera i Naručitelja najmanje 21 dan unaprijed o datumu početka svakog od 

Testova po dovršetku. 

Ispitivanja i dokazi kvalitete ugrađene opreme prije puštanja u rad 

 

Nakon roka dovršetka, Izvođač će ako je ispravno ugradio i ispitao funkcionalnost sve ugrađene opreme, 

obavijestiti pisanim putem Inženjera da je spreman za provedbu ispitivanja ugrađene opreme prije puštanja u 

rad. 

Izvođač je dužan provesti ispitivanje prije puštanja u rad, sukladno Programu ispitivanja i puštanja u rad 

tijekom testova po dovršetku definiranih Glavnim projektom. 

Za potrebe provedbe ispitivanja opreme prije puštanja u rad Izvođač je dužan osigurati i dostaviti slijedeće: 

• Stručno i kvalificirano osoblje za provedbu ispitivanja. 

• Osigurati da prilikom provedbe ispitivanja Inženjer ima na uvid Upute proizvođača opreme koja se 

ispituje, kao i potrebne dokaze kvalitete i ocjene sukladnosti iste. 

• Osigurati svu potrebnu mjernu opremu kojom se dokazuje funkcionalnost opreme do ispunjavanja 

uvjeta ispitivanja. 

Izvođač će osigurati za ispitivanu opremu potrebna maziva, goriva i električnu energiju 

Ispitivanja funkcionalnosti opreme pri puštanju u rad 

 

Izvođač je dužan provesti ispitivanja funkcionalnosti opreme pri puštanju u rad sukladno Zahtjevima 

Naručitelja. 

Pokusni rad Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vrbovec 

 

Za prijavu pokusnog rada nadležnim institucijama, Izvođač će (za Naručitelja) izraditi elaborat za prijavu 

pokusnog rada te ishoditi odobrenje nadležnog tijela na isti. 
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Sva testiranja predviđena u razdoblju pokusnog rada se izvode kako je navedeno u glavnom projektu i 

građevinskoj dozvoli, sukladno važećem Zakonu o gradnji (posebice članak 143., NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19) i u Programu ispitivanja i puštanja u rad tijekom Testova po dovršetku. 

 

Tijekom pokusnog rada Inženjer ima pravo prisustvovati svim operativnim aktivnostima i aktivnostima 

održavanja, cilj kojih je optimizirati funkciju i rad cijelog Uređaja. 

 

Izvođač je dužan provesti pokusni rad sukladno ovim Zahtjevima Naručitelja. U okviru pokusnog rada Uređaja 

za pročišćavanje otpadnih voda provesti će se ispitivanja s ciljem dokazivanja jamčenih operativnih troškova 

za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. 

 

Obuka osoblja Naručitelja za rad sa UPOV-om, uključivo sva potrebna tehnička dokumentacija 

za rad sa UPOV-om 

 

Za vrijeme trajanja Pokusnog rada Izvođač je dužan izvršiti obuku osoblja Naručitelja i dostaviti svu 

dokumentaciju za rukovanje i održavanje svih građevina koje su predmet ovog Ugovora prema ovim 

Zahtjevima Naručitelja. 

 

Ishođenje Uporabne dozvole i Tehnički pregled 

 

Izvođač je dužan nakon uspješno provedenog Pokusnog rada Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda izraditi 

i dostaviti pisani izvještaj o provedenom pokusnom radu koji uključuje sva ovom DON tražena ispitivanja. 

Ispitivanja moraju biti provedena od strane Hrvatske akreditacijske agencije akreditiranih tvrtki ili zavoda ili 

laboratorija i sl. Ukoliko ispitivanja provodi tvrtka, zavod, laboratorij i sl. moraju biti akreditirani od za to 

ovlaštenog tijela prema sjedištu države u kojoj je registriran. 

Ukoliko ispitivanja provodi tvrtka, zavod, laboratorij i sl. sa sjedištem izvan RH moraju biti akreditirani od 

za to ovlaštenog tijela prema sjedištu države u kojoj je registriran. 

 

Izvještaj o provedenom Pokusnom radu Izvođača mora biti odobren od strane Inženjera i Naručitelja. 

Izvođač je odgovoran za pripremu sve dokumentacije potrebne za Tehnički pregled sukladno Zakonu o gradnji 

(NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19) i ostalim važećim zakonima i propisima (uključujući i Pravilnik o sadržaju 

pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN 43/14). 

Izvođač je dužan prisustvovati Tehničkom pregledu sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

129/19) i ostalim važećim zakonima i propisima. 

 

3.3 Razdoblje odgovornosti za nedostatke 

Izvođač je dužan otkloniti sve nedostatke tijekom Razdoblja odgovornosti za nedostatke sukladno Zahtjevima 

Naručitelja, te Općim i posebnim uvjetima Ugovora. 

 

3.4 Popis projekata / dokumentacije koju je dužan izraditi Izvođač 

Izvođač će izraditi, ali se ne i ograničiti na, sve navedene projekte / dokumentaciju u narednoj tablici, u broju 

primjeraka sukladno važećoj regulativi, te sukladno zahtjevu Nadležnog Ureda.  

Projekti i dokumentacija moraju biti izrađeni na način kako je definirano Knjigom 2 Ugovor: Poglavlje 5.1 Opće 

obveze projektiranja - Posebni uvjeti i Poglavlje 5 Projekti – Opći uvjeti. Projektna dokumentacija mora biti 

izrađena u skladu sa regulativom Republike Hrvatske. 
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Tablica 4 Popis projekata / dokumentacije koju je dužan izraditi Izvođač 

 

Stavka Dokument Minimalne dužnosti Izvođača Rokovi 

Primjenjivi 

članak 

Općih 

uvjeta 

Ugovora 

A 
PROJEKTI/ 

DOKUMENTACIJA 
    5.1 i 5.2 

A1 Idejni projekt        

A1.1 
Dodatna geodetska 

dokumentacija 

Potrebne dodatne geodetske 

izmjere i geodetski projekti. 

Datum Početka + 

15 dana 
  

A1.2 
Dodatni geotehnička 

dokumentacija 

Potrebna dodatna geotehnička 

istraživanja i projekti. 

Datum Početka + 

30 dana 
  

A1.3 
Izmjene i/ili dopune ili 

novi Idejni projekt 

Sva dokumentacija potrebna za 

ishođenje lokacijske dozvole. 

Datum Početka + 

30 dana 
  

A1.4 
Ishođenje lokacijske 

dozvole. 
Sudjelovanje u postupku. 

Datum Početka + 

60 dana 
  

A2 Glavni projekt       

A2.1 Tehnološki projekt 

Tehnološki opis, tehnološki 

proračuni, tehnološke sheme / 

nacrti (linija vode i linija mulja), 

opis pokusnog rada. 

Datum ishođenja 

lokacijske dozvole 

+ 60 dana 

(Datum Početka + 

120 dana) 

  

A2.2 
Arhitektonski projekt 

(opća mapa) 

Glavni arhitektonski projekt 

uključivo fiziku zgrada, opise, 

nacrte, pročelja, uključivo 

projekt hortikulture. 

Datum ishođenja 

lokacijske dozvole 

+ 60 dana 

(Datum Početka + 

120 dana) 

  

A2.3 
Građevinski projekt  

uređaja 

Statički proračuni, opisi i nacrti 

svih objekata, proračuni uzgona 

za moguće scenarije odnosa 

nivoa vode u bazenima. 

Datum ishođenja 

lokacijske dozvole 

+ 60 dana 

(Datum Početka + 

120 dana) 

  

A2.4 
Građevinski projekt - 

infrastruktura 

Hidrotehnički / hidraulički 

proračuni svih bazena i 

dimenzioniranje svih cjevovoda, 

sa situacijskim i uzdužnim 

prikazima i svim nacrtima, 

uključivo proračuni i nacrti 

internih prometnih površina. 

Datum ishođenja 

lokacijske dozvole 

+ 60 dana 

(Datum Početka + 

120 dana) 

  

A2.5 Strojarski projekt 

Opis i specifikacije sve 

strojarske opreme, sa pratećim 

nacrtima. 

Datum ishođenja 

lokacijske dozvole 

+ 60 dana 

(Datum Početka + 

120 dana) 
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Stavka Dokument Minimalne dužnosti Izvođača Rokovi 

Primjenjivi 

članak 

Općih 

uvjeta 

Ugovora 

A2.6 Elektrotehnički projekt 

Izrada opisa, proračuna i  

jednopolnih shema svih 

električnih instalacija, rasvjete, 

utičnica, gromobranske 

instalacije, instalacije pogona i 

instalacije automatike za NUS, 

TK instalacija, video nadzora. 

Datum ishođenja 

lokacijske dozvole 

+ 60 dana 

(Datum Početka + 

120 dana) 

  

A2.7 Elaborat zaštite na radu 

Svi elementi sukladno RH 

regulativi i tehnologiji Izvođača, 

odnosi se na zaštitu tijekom 

izvođenja radova i tijekom 

eksploatacije UPOV-a. 

Datum ishođenja 

lokacijske dozvole 

+ 60 dana 

(Datum Početka + 

120 dana) 

  

A2.8 

Studija zaštite od požara 

s analizom eksplozivne 

atmosfere i projekt 

vatrodojave  

"EX elaborat" i zaštita od požara, 

sukladno zahtjevima nadležnog 

MUP-a, uključivo popis i 

pozicioniranje potrebnih 

znakova i požarnih sektora. 

Datum ishođenja 

lokacijske dozvole 

+ 60 dana 

(Datum Početka + 

120 dana) 

  

A2.9 Plan izvođenja radova Sukladno tehnologiji Izvođača. 

Datum ishođenja 

lokacijske dozvole 

+ 60 dana 

(Datum Početka + 

120 dana) 

  

A2.10 
Ishođenje građevinske 

dozvole 
Sudjelovanje u postupku. 

Datum Početka + 

180 dana 
  

A3 Izvedbeni projekti       

A3.1 
Arhitektonski projekt 

(opća mapa) 
Izvedbeni detalji objekata. 

Datum Početka + 

180 dana 
  

A3.2 
Građevinski projekt 

uređaja 

Armatura i oplata, konstruktivni 

elementi bazena i nadzemnih 

objekata. 

Datum Početka + 

180 dana 
  

A3.3 
Građevinski projekt - 

infrastruktura 

Armatura i oplata, konstruktivni 

elementi svih AB elemenata,  

uključivo izvedbeni detalji 

pristupne prometnice i internih 

prometnica. 

Datum Početka + 

180 dana 
  

A3.4 Strojarski projekt 
Detaljni nacrti opreme i spojnih 

elemenata opreme. 

Datum Početka + 

180 dana 
  

A3.5 Elektrotehnički projekt 

Izvedbeni detalji električnih 

instalacija, rasvjete, utičnica, 

gromobranske instalacije, 

instalacije pogona i instalacije 

automatike za NUS, TK 

instalacija, video nadzora. 

Datum Početka + 

180 dana 
  

A4 Projekti izvedenog stanja     5.6. 
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Stavka Dokument Minimalne dužnosti Izvođača Rokovi 

Primjenjivi 

članak 

Općih 

uvjeta 

Ugovora 

A4.1 

Geodetski snimak 

izvedenog stanja svih 

objekata 

Snimka izvedenog stanja svih 

objekata od strane ovlaštenog 

geodetskog inženjera. 

Prije izdavanja 

Potvrde o 

preuzimanju 

  

A4.2 Arhitektonski projekt 

Detaljni nacrti i opisi stvarno 

izvedenih radova, sa prikazom 

izmjena u odnosu na izvedbeni 

projekt. 

Prije izdavanja 

Potvrde o 

preuzimanju 

  

A4.3 
Građevinski projekt - 

uređaj 

Detaljni nacrti i opisi stvarno 

izvedenih radova, sa prikazom 

izmjena u odnosu na izvedbeni 

projekt. 

Prije izdavanja 

Potvrde o 

preuzimanju 

  

A4.4 
Građevinski projekt - 

infrastruktura 

Detaljni nacrti i opisi stvarno 

izvedenih radova, sa prikazom 

izmjena u odnosu na izvedbeni 

projekt. 

Prije izdavanja 

Potvrde o 

preuzimanju 

  

A4.5 Strojarski projekt 

Detaljni nacrti i opisi stvarno 

izvedenih radova, sa prikazom 

izmjena u odnosu na izvedbeni 

projekt. 

Prije izdavanja 

Potvrde o 

preuzimanju 

  

A4.6 Elektrotehnički projekt 

Detaljni nacrti i opisi stvarno 

izvedenih radova, sa prikazom 

izmjena u odnosu na izvedbeni 

projekt. 

Prije izdavanja 

Potvrde o 

preuzimanju 

  

B 
PROGRAMSKI 

DOKUMENTI 
      

B1 
Raspored dostave 

projekata 

Detaljan raspored projektiranja 

s bitnim datumima za predaju i 

odobrenje dokumenata. 

Datum Početka + 

14 dana 
  

B2 Detaljni program 

Implementacija svih aktivnosti s 

izvještajima o napretku i bitnim 

datumima za predaju i 

odobrenje dokumenata. 

Datum Početka + 

28 dana 
  

B3 

Program kontrole i 

ispitivanja tijekom 

gradnje i Testova prije 

puštanja u rad 

Uključivo metode testiranja 

materijala, faza izgradnje te 

postrojenja i opreme, kakvoće 

efluenta, zraka, mulja i buke. 

Prema programu 

Izvođača 
  

B4 

Program testiranja 

tijekom Testova po 

dovršetku. 

Opis metoda i učestalosti 

ispitivanja kakvoće efluenta, 

zraka, mulja i buke te način 

dokazivanja sukladnosti UPOV-a 

traženim zahtjevima. 

60 dana prije 

početka Testova 

po dovršetku 
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Stavka Dokument Minimalne dužnosti Izvođača Rokovi 

Primjenjivi 

članak 

Općih 

uvjeta 

Ugovora 

B5 

Elaborat za prijavu 

pokusnog rada. Sadržaj 

elaborata propisan je 

člankom 143. Zakona o 

gradnji (NN 153/13, 

20/17, 39/19, 125/19), 

stavak 3., točke 1-4 

  

28 dana prije 

početka pokusnog 

rada Postrojenja 

  

C IZVJEŠĆA       

C1 Izvješća o napretku   mjesečno 4.21 

C2 
Podaci o osoblju i opremi 

Izvođača 
  mjesečno 6.10 

D 
RUKOVANJE, 

ODRŽAVANJE I OBUKA 
      

D1 
Priručnici o rukovanju i 

održavanju 
  

Prema Općim 

uvjetima Ugovora 
5.7 

D2 
Popis i raspored 

Rezervnih dijelova 
     

D3 
Plan obuke osoblja 

Naručitelja 
  

Prema Općim 

uvjetima Ugovora 
5.5 
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4 POSEBNI ZAHTJEVI NARUČITELJA 

4.1 Zahtjevi za UPOV – općenito 

Od izvođača se zahtijeva da izradi projektnu dokumentaciju, izgradi i isporuči Naručitelju u potpunosti 

funkcionalan Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa uređajem za solarno sušenje mulja aglomeracije 

Vrbovec s pristupnom cestom. 

 

U granicama budućeg UPOV-a, Izvođač je slobodan projektirati različite objekte UPOV-a uvažavajući zahtjeve 

Naručitelja iz ove DON. 

4.1.1 Podaci o  influentu 

Usvojeno hidrauličko opterećenje za dimenzioniranje UPOV-a Vrbovec 

 

Tablica 5 Ukupno hidrauličko opterećenje za dimenzioniranje UPOV-a 

 

Pokazatelj Vrijednost 

Ukupni dnevni dotok, Qdn,dim 2035 m3/d 

Sušni vršni dotok, Qvrš,sušni 119 m3/h 

Kišni dotok, Qvrš,kišni 208 m3/h 

 

 

Usvojeno biokemijsko opterećenje za dimenzioniranje UPOV-a Vrbovec: 

 

Tablica 6 Ukupno usvojeno biokemijsko opterećenje za dimenzioniranje UPOV-a 

 

Pokazatelj BPK5 KPK ST Nuk Puk 

Dnevno 

opterećenje, 

Kg/d 

732 1464 854 134 31 

Organska  opterećenje  UPOV-a  Vrbovec  izračunata  su  na  temelju  specifičnih vrijednosti  organskog  

opterećenja  preuzetih  iz  „Studije  izvodljivosti:  Projekt  ulaganja  u  vodoopskrbu  i  odvodnju  u  Vrbovcu"   

 

4.1.2 Zahtjevi za efluent 

Područje  utjecaja  projekta  obuhvaća  područje  lokacije  projekta  te  direktne  (rijeka Lonja)  i  indirektne  

(rijeke  Sava  i  Dunav)  recipijente  pročišćenih  otpadnih  voda.  Projekt  se nalazi u vodnom području 

crnogorskog sliva. U lipnju 2010. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o određivanju osjetljivih 

područja (NN 81/10, 141/15)  te je vodno područje crnogorskog sliva proglasila osjetljivim područjem radi 

zaštite delte Dunav od eutrofikacije. Na cijelom vodnom toku planira se  izgradnja uređaja za pročišćavanje s 

trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda,  odnosno  uklanjanje  dušika  i  fosfora  na  svim  

aglomeracijama  većim  od  10  000  ES.  

 

Za predloženu lokaciju UPOV-a Vrbovec zahtjeva se III. stupanj pročišćavanja prema Pravilniku o graničnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20). 
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Tablica 7: Kriteriji za ispuštanje pročišćenih otpadnih voda 

 

Pokazatelji Granična vrijednost 
Najmanji (%) smanjenja 

opterećenja 

Suspendirane tvari 35 mg/l 90 

BPK5 (20 °C) 25 mg O2/l 70 

KPKCr 125 mg O2/l 75 

Ukupni fosfor 2 mg P/l 80 

Ukupni dušik (organski N+NH4-N + NO2-

N+NO3-N) 
15 mg N/l 70 

 

Sukladno zahtjevima Naručitelja otpadnu vodu je nužno obraditi do nivoa koji omogućava ispuštanje u 

prijamnik. 

 

Izvođač će jamčiti da će se pročišćavanjem otpadnih voda na Uređaju dobiti efluent koji zadovoljava tražene 

granične vrijednosti. 

 

Rad Uređaja bit će ispitan tijekom pokusnog rada. 

 

4.1.3 Zahtjevi za mulj  

Sav mulj proizveden na UPOV-u Vrbovec treba biti  stabiliziran i sušen. Obrada mulja će sadržavati postupak 

ugušćivanja i dehidracije mulja, te sušenja mulja.  

 

Sadržaj suhe tvari koji je Izvođač svojim tehničko-tehnološkim rješenjem dužan postići nakon  dehidracije i 

sušenja mulja je dan u tablici u nastavku: 

 

Mulj  

 

Sadržaj suhe tvari 

Dehidrirani mulj ≥25% 

Osušeni mulj ≥75% 

 

 

4.1.4 Zahtjevi za otpade mehaničkog predtretmana 

Sav otpad nastao u procesu mehaničke obrade otpadne vode treba biti sukladan Zakonu o održivom 

gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), te 

Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 

114/15, 103/18, 56/19). 

Navedene vrste otpada moraju biti definirane ključnim brojem otpada sukladno zahtjevima Pravilnika o 

katalogu otpada (NN 90/15), te zbrinute sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 
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73/17, 14/19, 98/19) i Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 

odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19). 

 

 Zahtjevi za otpad iz pjeskolova  i otpad izdvojen na rešetkama/sitima i iz stanice za prihvat 

septičkih jama 

Uz gore navedene zahtjeve iz poglavlja 4.1.4 mora biti ispunjeni i sljedeći zahtjev: 

 

 

Pokazatelj Zahtijevana vrijednost 

Suha tvar ≥ 50% 

NAPOMENA: Zahtjevi se odnose na isprani pijesak. 

 

Zahtjevi za otpad iz mastolova: 

Uz gore navedene zahtjeve iz poglavlja 4.1.4 mora biti ispunjeni i sljedeći zahtjev: 

 

Pokazatelj Zahtijevana vrijednost 

Sadržaj vode u flotatu ≤ 55% 

 

4.1.5 Zahtjevi za kakvoću zraka 

 Zahtjevi za kakvoću zraka na granici Uređaja 

 

Parametri kakvoće zraka mjereni na granicama područja Uređaja će biti usklađeni sa zahtjevima Rješenja 

MZOiE-a o prihvatljivosti zahvata za okoliš, kao i s regulativom RH, između ostalog sa: 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 

• Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 87/17) 

• Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20). 

Izvođač će jamčiti da će emisija u zrak sa Uređaja biti takva da kakvoća zraka na granicama Uređaja ne prelazi 

vrijednosti prikazane u nastavku: 

 

Granične vrijednosti kakvoće zraka mjerene na granici područja Uređaja 

Amonijak 100 μg/m3 (vrijeme usrednjavanja - 24 sata) 

Sumporovodik (H2S) 7 μg/m3 (vrijeme usrednjavanja - 1 sat) 

5 μg/m3 (vrijeme usrednjavanja - 24 sata) 

Merkaptani 3 μg/m3 (vrijeme usrednjavanja - 24 sata) 

 

 

 Zahtjevi za kakvoću zraka unutar objekata 

Izvođač će jamčiti da će koncentracija niže navedenih spojeva unutar objekata mehaničkog predtretmana i 

obrade viška biološkog mulja i bilo kojeg drugog dijela UPOV-a u kojem su predviđeni problemi s onečišćenim 

zrakom  biti: 
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Maksimalne vrijednosti koncentracije amonijaka (NH3) i sumporovodika (H2S) mjerene unutar 

objekata mehaničkog predtretmana i obrade viška biološkog mulja 

Amonijak max. 5,0 mg/m3  

Sumporovodik (H2S) max. 0,5 mg/m3 

NAPOMENA: gore navedene koncentracije u uvjetima temperature 25 °C i tlaka 105 Pa. 

 

 Zahtjevi za graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima u radnom okolišu 

Izvođač će projektirati i izvesti Postrojenje poštujući odredbe Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim 

kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18). 

Prilogom I. navedenog pravilnika utvrđene su granične vrijednosti izloženosti (GVI) opasnim tvarima pri radu 

koje mogu biti prisutne u radnom okolišu ili su rezultat bilo kakve radne aktivnosti ili procesa koji uključuje 

korištenje kemikalije te kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti (KGVI) koje su više od graničnih vrijednosti 

izloženosti. 

Sve će zatvorene prostorije Postrojenja u kojima se mogu naći radnici Postrojenja biti izvedene na način da se 

spriječi izlaganje radnika opasnim tvarima iznad definiranih graničnih vrijednosti izloženosti (GVI i KGVI). 

Za sve će prostorije u kojima se očekuju značajnije koncentracije opasnih tvari (prijem septika, mehanička 

obrada otpadne vode, dehidracija mulja i sl.) Izvođač ugraditi sustav kontinuiranog mjerenja kritičnih 

parametara (npr. amonijak, sumporovodik i sl.) i alarmiranja (zvučnog i svjetlosnog) u slučaju prekoračenja 

GVI. Sustav kontinuiranog mjerenja će biti povezan u centralni NUS Postrojenja. 

 

4.1.6 Zahtjevi za buku  

Buka izmjerena na granicama područja Uređaja te u radnom okruženju mora biti usklađena sa sljedećom 

regulativom RH 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08). 

Izvođač će pripremiti tehnička rješenja za prevenciju buke i uznemiravanja, sukladno regulativi RH kako je 

prethodno navedeno. 

 Buka na granici područja tijekom rada Uređaja 

Prema PPUG Vrbovec, Kartografskom prilogu 1. Korištenje i namjena površina, lokacija predmetnog zahvata 

nalazi se uz postojeće odlagalište otpada u sklopu objekata i površina izvan građevinskog područja te u zoni 

K-poslovne namjene (neizgrađeno). 

 

Izvođač će garantirati da razine buke koju proizvodi Uređaj neće premašiti sljedeće granične vrijednosti: 

 

Granične vrijednosti buke tijekom rada Uređaja na granicama područja Uređaja 

Na granici građevne čestice unutar zone –buka ne smije prelaziti 80 dB(A) 

Na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči. 

 Buka Gradilišta 

Izvođač će garantirati da razine buke tijekom izgradnje Uređaja neće premašiti sljedeće granične vrijednosti: 
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Granične vrijednosti buke tijekom izgradnje Uređaja na granicama područja Uređaja 

Razina buke  65 dB(A) 

U razdoblju  08:00 – 18:00 dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke od dodatnih 5 dB(A). 

Iznimno od odredbi stavka 1., 2. i 3. ovoga članka dopušteno je 

prekoračenje dopuštenih razina buke za 10 dB(A), u slučaju ako to 

zahtijeva tehnološki proces u trajanju do najviše jednu (1) noć, odnosno 

dva (2) dana tijekom razdoblja od trideset (30) dana. 

 

 

O slučaju iznimnog prekoračenja dopuštenih razina buke tijekom izgradnje, Izvođač je obvezan pisanim putem 

obavijestiti sanitarnu inspekciju, Inženjera i Naručitelja, a taj se slučaj mora i upisati u građevinski dnevnik. 

4.1.7  Rješenje o prihvatljivosti utjecaja na okoliš i lokacijska dozvola 

Naručitelj prilaže dosad ishođena Rješenja i ostale ishođene dokumente (Knjiga 5 ove Dokumentacije o 

nabavi). 

 

Prilikom projektiranja Izvođač mora uvažiti sve zahtjeve navedene u Rješenju nadležnog Ministarstva o 

procjeni utjecaja na okoliš i Rješenje o provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na 

okoliš. 

 

Rješenje prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/17-08/78; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-8 od 

24.04.2017. izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Rješenjem MZOE utvrđeno da za namjeravani 

zahvat, izmjene i dopune projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava odvodnje aglomeracije 

Vrbovec, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te nije potrebno provesti glavnu ocjenu 

prihvatljivosti za ekološku mrežu. 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo rješenje o provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliš KLASA: UP/I-351-03/14-08/95, URBROJ: 517/06-2-1-1-14-10  od 27.studenog 2014.godine 

u kojem nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i nije potrebno provesti glavnu ocjenu 

prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. 

 

Naručitelj je izradio Idejni projekt Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, te ishodio sve posebne uvjete i 

mišljenja za izgradnju UPOV-a. 

 

Izvođač mora izraditi novo tehnološko-tehničko rješenje sukladno ovoj Knjizi 3 - zahtjevi naručitelja i dužan je 

izraditi novi Idejni projekt UPOV-a Vrbovec i ishoditi sve potrebne akte sukladno Zakonu o prostornom uređenju 

(NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i  Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ostalim 

aktualnim zakonima koji reguliraju navedenu problematiku. Sve troškove izrade novog glavnog projekta i 

ishođenja potrebnih akata (osim vodnog i komunalnog doprinosa) snosi Izvođač, odnosno Ponuditelj ih mora 

tijekom izrade Ponude ukalkulirati u svoju cijenu.  

4.1.8  Ispuštanje pročišćene otpadne vode 

Izvođač će projektirati i izvesti UPOV na način da se crpljenje otpadne vode smanji na najmanju moguću 

mjeru, uspostavljanjem optimalnog gravitacijskog režima tečenja otpadne vode kroz UPOV do izlaznog okna 

na granici parcele. Kota nivelete na izlaznom oknu je +106,36 m.n.v. 
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Pročišćena  otpadna  voda  će  se  transportirati gravitacijskim cjevovodom dužine oko 6 km  te ispuštati u 

kanal Zelina-Lonja-Glogovnica  koji će  usmjeriti  dolaznu  pročišćenu  vodu  u  rijeku  Lonju.  Izgradnju  

gravitacijskog  cjevovoda  sa sifonskim prijelazom prema rijeci Lonji nije predmet ovog projekta. 

4.1.9 Zaštita od eksplozivne atmosfere 

U sklopu projekta, Izvođač će izraditi studiju eksplozivne atmosfere i ishoditi svu potrebnu dokumentaciju, 

dozvole i suglasnosti. Primjenom primarnih mjera, Izvođač će što je više moguće smanjiti područja koja su 

ugrožena eksplozivnom atmosferom. Izvođač će definirati ugrožena područja i ugraditi adekvatnu zaštitu 

jedino ukoliko dokaže da problem (rizik) nije moguće riješiti na neki drugi način, primjerice, ugradnjom 

odgovarajućeg ventilacijskog sustava. 

Za područja na kojima postoji mogućnost eksplozije, Izvođač će predvidjeti sve mjere potrebne kako bi se 

eksplozija izbjegla te smanjili efekti eksplozije, ako do nje dođe. Također, Izvođač će u područjima za koje se 

procijeni postojanje eksplozivne atmosfere, ugraditi adekvatnu opremu (u tzv. S izvedbi). 

Sustavi zaštite i oprema u potencijalno eksplozivnim područjima će biti usklađena s ATEX 214 odnosno 

direktivom 2014/34/EU i važećim hrvatskim zakonima. Izvođač će osigurati da sva oprema bude dostavljena 

s ispravom o sukladnosti proizvođača opreme. 

Sukladno Direktivi 99/92/EC i važećim hrvatskim zakonima, Izvođač je dužan definirati na kojim lokacijama 

postoji rizik od eksplozije, klasificirati i zonirati opasna područja, te navesti sve mjere koje Naručitelj (odnosno 

onaj tko bude upravljao UPOV-om) treba provesti kako bi se zaštitilo osoblje koje će raditi na Uređaju. 

Izvođač će izraditi Studiju zaštite od eksplozivne atmosfere, koja sadrži najmanje sljedeće informacije: 

• Procjena rizika od eksplozije 

• Mjere zaštite od eksplozije 

• Definiranje zona opasnosti 

• Održavanje minimalnih zahtjeva. 

Informacije će se podijeliti na organizacijske mjere (obuka radnika, itd.) i tehničke mjere (mjere zaštite od 

eksplozije). 

 

Izvođač je također dužan pridržavati se odredbi važećeg hrvatskog zakonodavstva, posebno, ali ne isključivo 

sljedećeg: 

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19), 

• Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim 

atmosferama (NN 33/16), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i 

• Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju 

postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 

39/06, 106/07). 

 

Ex nadgledanja i ispitivanja vršiti će nadležna institucija za ova pitanja u Republici Hrvatskoj zadužena za 

prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (MUP ili ovlašteno tijelo). 

 

4.1.10 Osnovne postavke Zahtjeva Naručitelja vezane uz opremu koja se ugrađuje u Uređaj  za 

pročišćavanje otpadnih voda 

 Općenito 

 

U daljnjem tekstu specificirani su osnovni zahtjevi Naručitelja vezani uz tehnološki proces i opremu koja će 

se ugraditi u Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. 
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Naručitelj ističe slijedeće: 

• niti jedan od zahtjeva vezan uz tehnološko rješenje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ne 

podrazumijeva primjenu postupaka koji su, na bilo koji način, zaštićeni (patent ili sl.). Zahtjevi vezani 

uz tehnološko rješenje su, u cijelosti, nezaštićeni i ne daju prednost (ne favoriziraju) bilo kojem od 

mogućih Izvođača. Zahtjevi vezani uz tehnološko rješenje definiraju isključivo osnovne postavke 

Uređaja, a detalji izvedbe prepušteni su Izvođaču, uz pridržavanje Zahtjeva Naručitelja (daljnji tekst), 

• niti jedan od zahtjeva Naručitelja koji se odnose na opremu koja će se ugraditi u Uređaja (pojedinačno 

ili u cjelini) ne daje prednost (ne favorizira) jednog proizvođača predmetne opreme. Zahtjevima je 

definiran isključivo tip opreme te minimalni tehničko-tehnološki zahtjevi. Za svaku pojedinu sastavnicu 

(opremu) koja se ugrađuje u Uređaja Naručitelju je poznato više proizvođača koji u cijelosti 

zadovoljavaju postavljene zahtjeve. 

 

Dakle, Zahtjevi Naručitelja definiraju minimalnu razinu tehničko-tehnoloških rješenja i kvalitete, kako procesa 

tako i opreme koja će se ugraditi u Uređaja. Nadalje, zahtjevima se postiže i sukladnost s ostalom 

dokumentacijom ishođenom u prethodnom postupku planiranja gradnje Uređaja (Prostorno-planska 

dokumentacija,  okolišni dokumenti, posebni uvjeti i sl.). 

Osim gore navedenog, Naručitelj drži potrebnim pojasniti i razloge vezane uz zahtjeve za unificiranje pojedine 

opreme koja se ugrađuje u Uređaj: 

• ugradnja opreme istog proizvođača smanjit će mogućnost incidentnih situacija koje su posljedica 

kvara. Naime, interventni privremeni popravci od strane operativnog osoblja Uređaja (do popravka od 

strane ovlaštenog servisera) bit će mogući samo u slučaju istovjetnosti opreme. Izvođač je obvezan 

obučiti djelatnika Naručitelja za ovakve popravke, a što bi bilo nemoguće u slučaju ugradnje opreme 

više proizvođača; 

• Naručitelj će, nedvojbeno, morati dobaviti i osnovne originalne (proizvođačke) rezervne dijelove za 

ugrađenu opremu. Naime, u slučaju kvara Naručitelj ne može čekati isporuku od strane proizvođača 

budući da bi to moglo rezultirati zastojem u radu Uređaja (ekološki incident). Samim tim, troškovi rada 

Uređaja bi se značajno povećali; 

• Oprema koja se ugrađuje u pojedine linije pročišćavanja čini nedjeljive funkcionalne cjeline (npr. 

mehanički predtretman). Kvar na jednom segmentu ovih cjelina izravno utječe na svu „nizvodnu“ 

opremu i za posljedicu ima kvarove/nepravilan rad koji nije obuhvaćen garancijama proizvođača.  

4.1.11 Zahtjevi za opremu koja će se ugraditi na UPOV Vrbovec 

U cilju smanjenja troškova održavanja Uređaja, Naručitelj postavlja slijedeće zahtjeve za opremu koja će se 

ugraditi u Uređaj: 
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• Sva dobavljena oprema mora biti nova i nekorištena 

• Gdje postoji više paralelnih procesnih linija u UPOV-u, u sve linije će biti ugrađena oprema istih 

proizvođača. 

• Sve crpke jednakog tipa za pojedine funkcionalne cjeline ugrađene u UPOV-u moraju biti dobavljene 

od istog proizvođača. 

• Sva miješala ugrađena u UPOV-u koja su namijenjena miješanju iste tehnološke cjeline moraju biti 

dobavljene od istog proizvođača ( ne odnosi se na miješala za pripremu otopina procesnih kemikalija, 

ukoliko je primjenjivo prema tehničko-tehnološkom rješenju Izvođača). 

• Sve zapornice sa elektromotornim pogonima u UPOV-u moraju biti dobavljene od istog proizvođača 

(proizvođača zapornica i proizvođača elektromotornih pogona) 

• Sva puhala ugrađena u UPOV-u koja su namijenjena aeraciji iste tehnološke cjeline moraju biti 

dobavljena od istog proizvođača. 

• Sva mjerna oprema (mjerenje protoka, razina, mjerenja procesnih parametara i sl.) koja će biti 

ugrađena u UPOV-e mora biti dobavljena od istog ili najviše dva različita proizvođača. 

• Svi PLC-ovi ugrađeni u UPOV-e moraju biti dobavljeni od istog proizvođača (Napomena: u slučaju da 

se planira ugraditi tipski (tvornički) lokalno upravljački ormar od strane proizvođača konkretne jedinice 

/ uređaja na izbor kojeg Izvođač ne može utjecati, u tom slučaju se dopušta ugradnja PLC-ova drugih 

proizvođača) 

• Svi frekvencijski pretvarači ugrađeni u UPOV-e moraju biti dobavljeni od istog proizvođača 

(Napomena: u slučaju da se planira ugraditi tipski (tvornički) lokalno upravljački ormar od strane 

proizvođača konkretne jedinice / uređaja na izbor kojeg Izvođač ne može utjecati, u tom slučaju se 

dopušta ugradnja frekventnih pretvarača drugih proizvođača) 

• Oprema mora biti ugrađena na način, da bude omogućeno normalno upravljanje i održavanje. Oko 

ugrađene opreme mora biti minimalno 1,5 m slobodnog mjesta za upravljanje i održavanje. Manje 

slobodnog mjesta može odobriti inženjer na prijedlog izvođača sa pojašnjenjem. 

• Svi metalni dijelovi (ograde, konzolni materijal, cjevovodi) i hidromehanička oprema moraju biti 

izrađeni od nehrđajućeg čelika EN 1.4307 ili jednakovrijedno ako nije drugačije navedeno. Vijčani 

materijal mora biti kvalitete A2 ili jednakovrijedno 

• Svaka tehnološka jedinica UPOV-a  mora imati svoj mjerač pripadajućih trošila tj. mora imati 

mogućnost praćenja potrošene energije 

• Svi električni motori koji se ugrađuju u Uređaj snage veće ili jednake 0,75 kW će biti klase učinkovitosti 

IE3, IE4 ili IE5 prema HRN EN 60034 ili jednakovrijedno 

 

 Izvođač će osigurati ispunjavanje slijedećih uvjeta: 

• Vrijeme odaziva servisa od dana obavijesti ovlaštenom servisu: 

o vrijeme odaziva najkasnije do kraja slijedećeg radnog dana tijekom razdoblja valjanosti jamstva 

na pojedinu opremu. Izvođač će Naručitelju po ugradnji opreme dostaviti informacije o 

predloženom servisu (npr. naziv i sjedište ovlaštenog servisera i sl 

• Vrijeme popravka od dana obavijesti ovlaštenom servisu:  

o maksimalno petnaest (15) dana u slučaju velikih kvarova i  

o maksimalno pet (5) dana u slučaju manjih kvarova tijekom razdoblja valjanosti jamstva na 

pojedinu opremu. 
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• Kontinuirani rad UPOV-a za vrijeme otklanjanja kvara, tijekom razdoblja valjanosti jamstva na pojedinu 

opremu. 

 Zahtjevi za rezervnu opremu 

Izvođač je dužan dobaviti minimalno slijedeću rezervnu opremu, kako bi se osiguralo nesmetano i 

neprekidno funkcioniranje UPOV-a tijekom trajanja Ugovora. Rezervna oprema se neće ugrađivati već 

će se skladištiti na način propisan uputama proizvođača pojedine opreme. 

• Ako nema instaliranih rezervnih crpki za sve jednake grupe crpki (Q,h) za otpadnu vodu Izvođač će 

dobaviti minimalno jednu rezervnu crpku jednakih tehničkih karakteristika, proizvedenu od istog 

proizvođača. 

• Ako nema instaliranih rezervnih crpki za sve jednake grupe crpki (Q,h) za mulj Izvođač će dobaviti 

minimalno jednu rezervnu crpku jednakih tehničkih karakteristika, proizvedenu od istog proizvođača. 

• Ako nema instaliranih rezervnih crpki za svaki blok za doziranje kemikalija jednake grupe crpki za 

doziranje kemikalija Izvođač će dobaviti minimalno jednu rezervnu crpku jednakih tehničkih 

karakteristika, proizvedenu od istog proizvođača. 

• Za sve jednake grupe elektromotornih ventila, Izvođač će dobaviti minimalno jedan rezervni ventil 

jednakih tehničkih karakteristika, proizveden od istog proizvođača, uključivo i elektromotor sa svim 

pripadnim armaturama. 

• Sva potrebna maziva i spojne elemente (pločice, vijke, matice i sl.) dostatne za rad Uređaja u periodu 

od 24 mjeseca od dana izdavanja Potvrde o Preuzimanju. 

4.1.12 Opći zahtjevi za materijale koji se ugrađuju u Uređaj  

Budući da materijali koji se ugrađuju u Uređaj  značajno utječu na trajnost Uređaja, Naručitelj postavlja 

određene zahtjeve. Navedeni zahtjevi se odnose na cjevovode, poklopce, kanalice, rešetkaste podove 

i sl. Zahtjevi se ne odnose na dijelove Uređaja koji su definirani Zahtjevima Naručitelja u daljnjem 

tekstu. 

Zahtjevi Naručitelja: 

• Nije dopuštena ugradnja niskolegiranih čelika neotpornih na koroziju čak niti u slučaju kada je 

predviđena površinska zaštita (pocinčavanje, antikorozivni premazi i sl.), osim u slučaju kada je to 

izričito dopušteno ili zahtijevano. 

- Dopuštena je ugradnja materijala otpornih na koroziju, primjerice visokolegiranih čelika EN 1.4307, 

EN 1.4404, EN 1.4571 ili jednakovrijedno te polimernih materijala, primjerice GRP (armirana plastika), 

HDPE (polietilen visoke gustoće) i sl. Polimerni materijali obvezno moraju biti zaštićeni od djelovanja 

UV zraka te otporni na temperaturne promjene (ljeto/zima). Izvođač je slobodan definirati vrstu 

materijala koji će se ugraditi u Uređaj  osim u slučaju kada je vrsta materijala već definirana Zahtjevima 

Naručitelja, 

• U slučaju da postoji mogućnost lokalne izloženosti materijala određenim korozivnim 

elementima/spojevima (npr. kloridi, sulfidi, sumporovodik, amonijak), Izvođač će konzultirati 

Inženjera vezano uz mogućnost primjene pojedinog materijala. 
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4.2 Zahtjevi za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 

4.2.1 Općenito 

Od Izvođača se zahtijeva da izradi projektnu dokumentaciju, izgradi i isporuči Naručitelju u potpunosti 

funkcionalni Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Vrbovec, kapaciteta 12.200 ES, trećeg stupnja 

pročišćavanja s pratećim infrastrukturnim objektima. 

 

Dimenzije, raspored, tlocrt/pozicioniranje te oznake građevina danih u nacrtima u Knjizi 5 ove DoN su 

indikativni, te daju koncept temeljem idejnog rješenja koji je pripremio Naručitelj.  

Izvođač će projektirati i izvesti UPOV na način da se crpljenje otpadne vode smanji na najmanju moguću mjeru 

uspostavljanjem optimalnog gravitacijskog režima tečenja otpadne vode kroz UPOV.  

U granicama područja budućeg UPOV-a, Izvođač je slobodan projektirati, pozicionirati i dimenzionirati različite 

elemente UPOV-a na način koji Izvođač drži najboljim, uvažavajući:  

• Prethodno navedene uvjete  

• Posebne uvjete građenja  

• Mjere zaštite okoliša  

• Posebne zahtjeve naručitelja  

• Opće zahtjeve naručitelja  

• Zakone koji se odnose na predmetnu građevinu  

• Norme koje se odnose na predmetnu građevinu 

• Opće prihvaćena pravila struke i smjernice. 
 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sastojati će se od mehaničkog predtretmana otpadne vode, biološkog 

procesa pročišćavanja otpadnih voda i obrade mulja. 

 

Dopuštene tehnologije (postupci) pročišćavanja su: 

a) Kovencionalna tehnologija (CAS) – postupak sa stalnim protokom, biološki bazeni (anaerobni reaktor, 

anoksični reaktor i aerobni reaktor – odvojena/prethodna denitrifikacija - nitrifikacija)) i sekundarni 

taložnik/ci su zasebne odvojene samostojeće armirano betonske građevine 

b) Sekvencijalni šaržni postupak (SBR) – šaržni postupak, 

c) Kombinirani CAS postupak  – postupak sa stalnim protokom, biološki bazeni (anoksična i aerobna 

zona, istovremena, naizmjenična nitrifikacija – denitrifikacija) ) i sekundarni taložnik su zasebne 

kombinirane armirano betonske građevine 

 

Izvođač je dužan tijekom izrade Idejnog projekta dostaviti tehnološke proračune procesa sukladno predlošcima 

(radnim listovima) izdanim od DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.), 

a kako slijedi: 

d) CAS postupak – sukladno predlošku DWA A 131 najnovijeg izdanja 

e) SBR postupak – osnovni proračun biološkog pročišćavanja sukladno predlošku DWA A 131, a ostatak 

proračuna sukladno predlošku DWA M 210, sve najnovijeg izdanja 

f) Kombinirani CAS postupak – biološko pročišćavanje sukladno predlošku DWA A 131 najnovijeg izdanja 

 

Alternativni postupci pročišćavanja nisu dopušteni. Postupci koji su kombinacija gore navedenih postupaka  

nisu dopušteni. Izvođač je obvezan prikazati tehnološki proračun iz kojeg je jasno vidljivo da je postupak 

sukladan navedenom DWA predlošku (radnom listu) i smjernicama. 

 

Izvođač (odabrani Gospodarski subjekt) dužan je pridržavati se Zahtjeva Naručitelja vezanih uz pojedine 

dijelove Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a koji se odnose primjerice na minimalne volumene, 
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kapacitete pojedine opreme i sl., a što će biti definirano u daljnjem tekstu. Naručitelj će jasno definirati 

minimalne uvjete i dopuštena odstupanja. 

 

Pri projektiranju i izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), Izvođač je dužan ravnati se prema 

optimalizaciji troškova rada Uređaja (pogonskih, operativnih i troškova održavanja) kroz predviđeni radni vijek 

Uređaja. 

 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) mora biti opremljen za najveći mogući stupanj automatiziranog 

rada. Sve informacije o stanjima pojedinih uređaja, vrijednostima mjerenih veličina, te upravljanje mora biti 

izvedeno pomoću PLC-a, a sve spomenuto prikazano u programskom alatu za vizualizaciju (SCADA) koji će biti 

smješten u centralnom NUS-u u upravnoj zgradi Uređaja. 

Tehnološki gledano, Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda će se sastojati od: 

• dovodnog okna 

• grube rešetke 

• crpne stanice 

• jedinice za prihvat sadržaja septičkih jama 

•  fine rešetke, pjeskolova i mastolova 

• minimalno 2 (dvije) linije biološkog pročišćavanja, izvedene i opremljene kako je opisano u ovim 

Zahtjevima Naručitelja, 

• linije obrade viška biološkog mulja, opremljene s minimalno jednom jedinicom za ugušćivanje mulja, 

minimalno dva bazena za dodatnu aerobnu stabilizaciju mulja (ako je primjenjivo) i minimalno jednom 

jedinicom za dehidraciju mulja izvedene i opremljene kako je opisano u ovim Zahtjevima Naručitelja, 

• linija solarnog sušenja mulja 

• linija obrade onečišćenog zraka, izvedene i opremljene kako je opisano u ovim Zahtjevima Naručitelja, 

• sustava obrade i distribucije tehnološke vode, izvedenog i opremljenog kako je opisano u ovim 

Zahtjevima Naručitelja, 

• procesnih mjerenja, kako je opisano u ovim Zahtjevima Naručitelja. 

 

Osim navedenih elemenata, Izvođač je dužan izvesti i ostale objekte kako su definirani ovim 

Zahtjevima Naručitelja. 

4.2.2 Minimalno opterećenje – obveza Naručitelja 

Naručitelj preuzima obvezu osiguravanja minimalnog opterećenja koje će omogućiti početak Testova po 

dovršetku. 

 

Budući da se Uređaj gradi s najmanje 2 (dvije) paralelne linije istovjetnog kapaciteta to će se i minimalno 

opterećenje definirati s mogućnošću Testova po dovršetku samo jedne linije ili cijelog Uređaja.  

U slučaju da Naručitelj ne osigura minimalno opterećenje potrebno za Testove po dovršetku jedne linije 

primijeniti će se čl. 10.3 Ugovora. Obveza Izvođača jest izvršenje Testova po dovršetku kada se za to steknu 

uvjeti. 

 

U slučaju da opterećenje bude dovoljno za Testove po dovršetku samo jedne linije trajanje testova će se 

podijeliti u dva vremenska razdoblja istog trajanja, a da bi se omogućili Testovi obje linije.  

Vrijednost minimalnog opterećenja definirana je kao dnevno opterećenje KPK (kg O2/d, kemijska potrošnja 

kisika). 

 

Vrijednost dnevnog opterećenja (KPK) izmjerit će se, tijekom 5 (pet) uzastopnih (sušnih) dana. Ukoliko rezultati 

mjerenja tijekom najmanje 3 (tri) dana budu jednaki ili veći od niže navedenih smatrat će se da je Naručitelj 

izvršio obvezu minimalnog opterećenja i Izvođač ima obvezu započeti s Testovima po dovršetku 
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4.2.2.1. Minimalno opterećenje – jedna linija 

Minimalno opterećenje pri kojem je Izvođač dužan provesti Testove po dovršetku je KPK vrijednost najmanje 

512 kg O2/d. 

 

4.2.2.2. Minimalno opterećenje –dvije linije 

Minimalno opterećenje pri kojem je Izvođač dužan provesti Testove po dovršetku je KPK vrijednost najmanje  

1024 kg O2/d. 

4.2.3 Osnovni zahtjevi opremu – crpke, mješači, sustav za aeraciju 

Općeniti zahtjevi: 

• Crpke i miješala se zbog zamjene ili servisiranja moraju moći izvaditi bez pražnjenja bazena, 

• Potrebno je predvidjeti za potrebe servisa ugrađene opreme i crpki odgovarajući sustav podizanja: 

o Fiksne sustave potrebno je predvidjeti u obliku nosača od nehrđajućeg čelika 1.4307 ili 

jednakovrijedno na svim pozicijama crpki i miješala. 

Ponuditelj mora predvidjeti fiksne i/ili prenosive dizalice, a ovisno o težini opreme i  manipulativnim 

mogućnostima osoblja na UPOV-u. 

 

4.2.3.1. Crpke 

a) Potopne crpke moraju biti (kapacitet prema izračunu) 

• IE3 učinkovitosti motora ili bolji 

• osovina motora od nehrđajućeg čelika EN 1.4301 (AISI 304)  ili jednakovrijedno, 

• klasa vodonepropusnosti IP 68 

• opremljena termičkom zaštitom i detekcijom ulaska vode u uljnu komoru 

b) Centrifugalna crpka suhe izvedbe (kapacitet prema izračunu) 

• IE3 učinkovitost motora ili bolja 

• Termička zaštita  

• osovina motora od nehrđajućeg čelika EN 1.4301 (AISI 304)  ili jednakovrijedno, 

c) Ekscentrična vijčana crpka (kapacitet prema izračunu)  

• IE3 učinkovitost motora ili bolja 

• Termička zaštita  

• osovina motora od nehrđajućeg čelika EN 1.4301 ( AISI 304 ) ili jednakovrijedno, odnosno ponuđene 

tehnologije 

• Minimalni broj crpki interne recirkulacije je 1 + 1 (jedna radna + jedna rezervna) po modulu (ako je 

primjenjivo).  

• Minimalni broj crpki za crpljenje viška mulja (ako je primjenjivo) po SBR reaktoru  je 1 + 1 (jedna 

radna + jedna rezervna) 

• Montažni pribor, vodilice i dr. – visokolegirani čelik EN 1.4307 (AISI 304L) ili jednakovrijedno, 

• Frekventna regulacija crpki interne recirkulacije (ako je primjenjivo), crpki ulazne crpne stanice, 
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4.2.3.2. Mješači 

• materijal propelera poliuretan ili visokolegirani čelik EN 1.4301, EN 1.4307 EN 1.4404 ili EN 1.4571 ili 

jednakovrijedno,  

• Osovina i mehanička brtva – visokolegirani čelik EN 1.4301 EN 1.4307, EN 1.4404 ili EN 1.4571 ili 

jednakovrijedno, 

• Elektrokabel umetnut u gumenu cijev ili otporan  na utjecaj klorida,i drugih agresivnih komponenti 

• Motažni pribor, vodilice i dr. – visokolegirani čelik EN 1.4307 EN 1.4404 ili EN 1.4571 ili 

jednakovrijedno,  

• IE3 učinkovitosti motora ili bolje o klasa vodonepropusnosti IP 68 

 

4.2.3.3. Sustav za aeraciju 

• Sustav aeracije će imati standardnu aeracijsku učinkovitost (SAE) sukladno DWA-M 209 od minimalno 

2 kg O₂/kWh u propisanim uvjetima testiranja (T=20 °C, koncentracija otopljenog kisika 0,0 mg/l u 

čistoj pitkoj vodi). 

• Sustav aeracije mora biti osiguran sustavom dubinske aeracije sa finim mjehurićima koji su montirani 

na dnu. 

• Sustav aeracije mora biti sposoban omogućiti jednoliku raspodjelu kisika u biološkim bazenima da bi 

se spriječilo stvaranje zona bez kisika.  

• Linije cjevovoda aeracijskog sistema moraju biti od nehrđajućeg čelika 1.4307 ili jednakovrijedno. Na 

svaku vertikalnu liniju potrebno je ugraditi leptir zatvarač za izolaciju pojedinog vertikalnog cjevovoda. 

• Sustav aeracije će imati mogućnost automatskog i ručnog rada te svi elementi procesa (elektromotorni 

ventili, koncentracija otopljenog kisika, crpke i dr.) moraju imati navedenu mogućnost. 

• Sustav aeracije će biti upravljan temeljem procesnih mjerenja koncentracije otopljenog kisika  svakom 

pojedinom bazenu i podacima iz on-line mjerenja. 

• Sustav aeracije mora imati mogućnost priključenja sistema za čišćenje sa kiselinom ili slično. 

• Na najnižoj točki cjevovoda potrebno je ugraditi ručno kuglični ventil za ispust kondenzata. 

• Na cjevovod je potrebno ugraditi elektromagnetni ventil za rasterećenje tlaka unutar cjevovoda nakon 

završetka aeracije  

• Tip puhala – vijčana ili klipno-rotacijska 

• Kapacitet puhala za aeraciju mora biti dostatan za osiguranje dobave zraka za maksimalni protok i 

biološko opterećenje. 

• Minimalni broj jednakih radnih puhala jednak je broju bioloških linija (n) i jedno ugrađeno pričuvno 

(n+1) puhalo.  

• Motori puhala će biti klase učinkovitosti IE3 prema HRN EN 60034-30 ili jednakovrijedno i vođeni 

frekventnom regulacijom. 

• Buka pri radu puhala bez ili sa zaštitnim kućištem neće prelaziti 80 dB(A) na udaljenosti 1 m od obrisa 

puhala mjereno sukladno HRN EN ISO 2151 ili jednakovrijedno. U slučaju da prelazi tu granicu, puhala 

će biti izvedena sa odgovarajućim zaštitnim kućištem. 

• U slučaju da puhalo nije moguće dići sa ručnim paletnim viličarom, potrebno je osigurati servisnu 

prugu izrađenu od konstrukcijskog čelika St37, prebojanu sa epoksi premazom, uključivo s mačkom 
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nosivosti prema težini odabranih puhala. Lanci, vodilice i kuke za podizanje moraju biti izrađeni od 

čelika 1.4307 ili jednakovrijedno. 

• Maksimalna dozvoljena temperatura u prostoriji puhala je 35 °C. 

• Maksimalna dozvoljena brzina u cjevovodima za zrak je 14 m/s. 

• Prostorija puhala mora biti zvučno izolirana sa samogašećom izolacijom. 

• Dovod zraka u prostoriju mora biti kroz zvučnu izoliranu komoru 

• Ukoliko se primjenjuje SBR tehnologija svaki SBR će imati svoj zasebni cjevovod za dovod zraka od 

puhala do sustava aeracije. 

• Mjerenje protoka zraka masenim mjeračem protoka je kontinuirano na cijevima za transport zraka do 

svakog biološkog reaktora, osim za puhala kod kompaktne izvedbe fine rešetke i pjeskolova-mastolova 

4.2.4  Zahtjevi za separaciju aktivnog mulja od pročišćene vode 

Nakon obrade otpadne vode, pročišćenu vodu treba separirati od aktivnog mulja da bi se ona mogla ispustiti 

u recipijent. Separacija se postiže taloženjem .Kompletan proces biološkog pročišćavanja može se provesti u 

protočnom (gdje se različite faze biološkog pročišćavanja i separacije viška mulja provode u zasebnim 

bazenima -konvencionalni (CAS i CAS -5kombinirani ) ili šaržnom sistemu (gdje se svi procesi, uključujući 

naknadnom separacijom mulja, odvijaju u jednom bazenu -SBR). 

 

 Zahtjevi za separaciju u izvedbi sekundarnih taložnika-CAS 

Izvođač je dužan pridržavati se slijedećih zahtjeva prilikom dimenzioniranja sekundarne taložnice:  

 

Opis Vrijednost 

Osnova proračuna DWA-A 131(2016) 

Maksimalno površinsko opterećenje količinom mulja, 

l/m2*h 
500,00 

Volumenski indeks mulja, min, ml/g 120 

Vrijeme zgušnjavanja, min, h 2,00 

 

• Po svakoj sekundarnoj taložnici se ugrađuje jedna radna i jedna rezervna crpka viška mulja. Dakle, 

minimalno dvije (2) radne i dvije (2) rezervne crpke viška mulja za dvije linije biološkog pročišćavanja.  

• Po svakoj sekundarnoj taložnici se ugrađuje i jedna (1) radna i jedna (1) rezervna crpka recirkulacije. 

Smjer recirkulacije je sekundarna taložnica → anaerobni selektor (reaktor). Kapacitet crpki definira 

Izvođač sukladno svom tehničko – tehnološkom rješenju.  

Ukoliko se ponuditelj odluči za izgradnju sekundarnih taložnica dužan se pridržavati sljedećih specifičnih 

zahtjeva vezano na objekt sekundarnih taložnica: 

• Sekundarni taložnik mora biti opremljen mosnim zgrtačem za zgrtanje mulja, površinskim zgrtačem 

za pjenu i plivajući mulj, elektromotornom četkom za čišćenje površine stjenke zida i preljeva unutar 

preljevnog kanala za pročišćenu vodu (ako je sekundarni taložnik kružnog oblika), sa uronjenom 

pregradom koja sprečava eventualno nastalog mulja, voznom prugom sa ugrađenim elektro kabelom 

za grijanje ili drugim načinom za sprječavanje smrzavanja pruge.  

• Mosni zgrtač, cjevovodi, zasuni i ostali metalni dijelovi moraju biti napravljeni od nehrđajućeg čelika 

minimalne kvalitete EN 1.4307 ili jednakovrijedno. 
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• Mora biti omogućeno i lokalno i daljinsko upravljanje radom sekundarnog taložnika preko centralnog 

SCADA sustava.  

• Vodilice za električne kabele moraju biti napravljene od EN 1.4307 ili jednakovrijedno i izvedene 

zasebno za dovodne i signalne kabele. 

 Zahtjevi za separaciju u izvedbi dekantera -SBR 

 

Izvođač je dužan pridržavati se sljedećih specifičnih zahtjeva vezano na dekantere: 

• Dekanteri moraju biti fiksni, opremljeni sa elektromotornim pogonom i vretenom za spuštanje i 

podizanje (ne dozvoljava se upotreba vitla) 

• Izvođač će ugraditi minimalno 1 (jedan) dekanter u svaki SBR reaktor, 

• Kapacitet dekantera – minimalno jednak vršnom satnom kišnom dotoku 

• Dekaner i svi ostali metalni dijelovi moraju biti napravljeni od nehrđajućeg čelika minimalne kvalitete 

EN 1.4307 ili jednakovrijedno. 

 

4.3 Zahtjevi prema tehnološkim cjelinama i/ili objektima   

Izvođač je dužan u fazi izrade Idejnog projekta dostaviti tehnološke proračune procesa sukladno njemačkim 

DWA (nekadašnjim ATV-DVWK) standardima. 

 

4.3.1 Glavni dovodni kolektor 

Dovodni gravitacijski kolektor otpadne vode DN 400 priključit će se na priključno okno nakon kojeg  je  

predviđen  transport  dolazne  vode  prema  automatskoj  gruboj  rešetki. 

Detalji priključnog okna iz Idejnog projekta dani su na slici: 
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Otpadne vode će se prihvatiti u ulaznom oknu koje je opremljeno automatskom ulaznom zapornicom u slučaju 

pojave izvanrednih situacija. 

 

4.3.2 Gruba rešetka  

Ugrađuje se minimalno 1 (jedna) radna automatska gruba rešetka u radni kanal i minimalno 1 (jedna) rezervna 

ručna gruba rešetka u obilazni kanal. 

Izvođač je dužan pridržavati se slijedećih specifičnih zahtjeva vezano na objekt grube rešetke: 

• Otvor grube rešetke u radnom kanalu mora imati svijetlu širinu ≤ 30 mm 

• Građevinski objekt grube rešetke mora biti projektiran sa minimalno 2 kanala 

o radni kanal(i) oprema se automatskom grubom rešetkom 

o rezervni kanal predstavlja obilazni vod (obilazni kanal) i mora biti opremljen ručnom grubom 

rešetkom. Širina svijetlog otvora grube rešetke ≤ 50 mm. Svi ostali zahtjevi kao i za radnu 

grubu rešetku. Izdvojeni otpad ove grube rešetke (rezervne) nije potrebno ispirati . 

• Oba kanala moraju biti opremljeni zapornicama na ručni pogon na početku i kraju kanala, koje se 

koriste u slučaju zastoja ili kvara na automatskoj gruboj rešetki. 

• Automatska gruba rešetke i rezervna ručna gruba rešetka moraju minimalno zadovoljavati protok od 

208 m3/h po svakoj rešetki 

• Prilikom dimenzioniranja kanala i opreme grube rešetke Izvođač mora uzeti u obzir postotak blokirane 

površine grube rešetke (ovisno o tipu i proizvođaču grube rešetke) te projektnim rješenjem svesti na 

minimum pojavu uspora vode koji nastaje u kanalu ispred grube rešetke. Izvođač će priložiti podatke 

o usporu kod 30%-tne zapunjenosti te dokazati da se neće aktivirati preljev u obilazni vod postrojenja, 

• Otpadni materijal radne automatske grube rešetke biti će ispiran, sukladno tehničko-tehnološkom 

rješenju Izvođača i zadovoljavati će zahtjeve za otpad sukladno poglavlju 4.1.4 

• Otpad se, nakon ispiranja, automatski odlaže u standardni kontejner zapremnine 5 ili 7 m3 (Izvođač 

će isporučiti minimalno 2 kontejnera, debljina lima min 4mm, s bočnim ojačanjem. Zatvoreni tip, s 

mogućnošću potpunog otvaranja izrađen na način da omogućava utovar, istovar i istresanje otpada. 

Prihvat kontejnera prilagođen svim tipovima komunalnih vozila. Izvođač je dužan osigurati dovoljno 

kontejnera za skladištenje tjedno izdvojenog otpada pri maksimalnom opterećenju Uređaja. Kontejneri 

će biti otporni na agresivno djelovanje medija koji se odlaže u njih i moraju biti opremljeni kotačima 

ili šinama) 

• Grube rešetke (svi dijelovi koji mogu doći u kontakt s otpadnom vodom ili otpadom) i zapornice moraju 

biti izrađene od nehrđajućeg čelika EN 1.4307, EN 1.4404 ili EN 1.4571  ili jednakovrijedno 

• Gruba rešetka i objekt grube rešetke će biti izvedeni (konstruktivno riješeni) na način da zadovolje 

slijedeće: 

• Sklop grube rešetke će biti zatvoren, kanali pokriveni punim pločama, a zbog sprečavanja 

širenja neugodnih mirisa u prostor objekta predtretmana, 

• Izvođač će osigurati odsisavanje onečišćenog zraka iz grube rešetke te njegovo pročišćavanje 

- Rad automatske grube rešetke u automatskom radu upravljan je razlikom razine vode ispred i iza 

rešetke (koje će se mjeriti mjeračima nivoa) i dodatno vremenski intervalom čišćenja.  

• Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 
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4.3.3 Ulazna crpna stanica 

Izvođač je, obzirom na topografske karakteristike terena i niveletu ulaznog kolektora, dužan izvesti ulaznu 

crpnu stanicu nakon automatske grube rešetke (nije propisana točna lokacija iste, to je predmet Izvođačevog 

tehničko-tehnološkog rješenja) koja će ispunjavati slijedeće zahtjeve: 

• minimalni broj radnih crpki je dva (2), a osim radnih crpki Izvođač će predvidjeti i ugraditi i 1 (jednu) 

rezervnu crpku, 

• minimalni kapacitet svake crpke je 104 m3/h, radnih crpki crpne stanice je 208 m3/h 

• minimalni kapacitet rezervne crpke je 208 m3/h 

• zapornice i sl. trebaju biti elektromotorni, 

• mjerenje protoka će se vršiti nakon ulazne crpne stanice, a prije mehaničkog predtretmana, 

• crpke obavezno rade s promjenjivim kapacitetom dobave (frekventna regulacija), 

• tip crpke – centrifugalna crpka, 

• rad crpki reguliran je automatski (NUS), 

• osnovni zahtjevi vezani uz materijale crpki: 

• radno kolo i ostali dijelovi crpke koji su u dodiru s otpadnom vodom biti će premazani epoksi premazom 

minimalne debljine 200 μm, 

• materijal osovine i propelera  – sukladno poglavlju 4.2.3.1 

• Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4.  

Za jednostavnu ugradnju i izvlačenje crpki predviđena je mala mobilna dizalica koja služi za sve radove 

održavanja (jednom godišnje), te ju je potrebno dodatno isporučiti. 

4.3.4 Fina rešetka, pjeskolov i mastolov 

Odgovarajući mehanički predtretman će biti projektiran i ugrađen od strane Izvođača. 

Opseg radova Izvođača uključuje projektiranje, izgradnju, dobava i instalacija cjeline mehaničkog predtretman 

sukladno zahtjevima u daljnjem tekstu, a što obuhvaća i, primjerice, kanale, cjevovode, transportne sustave 

otpada, spremnike/kontejnere, ventile/zapornice za dovodne kanale i sve pripadajuće objekte, opremu i 

instrumentaciju. 

Izvođaču je dopušteno ugraditi kompaktni mehanički predtretman ili fina sita i aerirane pjeskolove-mastolove 

u odvojenoj izvedbi. 

Sva procesna oprema mehaničkog predtretmana (grube rešetke, kompaktni mehanički predtretman, klasirer 

pijeska s ispiranjem  i ostala, nespomenuta oprema, a koja je predviđena tehničko-tehnološkim rješenjem 

Izvođača) mora biti pokrivena punim pločama odnosno zatvorena u smislu emisije neugodnih mirisa i zaštite 

operativnog osoblja (patogeni mikroorganizmi). Zahtjev se odnosi na dijelove opreme ili opremu koja je 

smještena iznad razine terena ili poda prostorije. Sva navedena procesna oprema mora imati tvornički 

priključak za odsisavanje onečišćenog zraka. Svi kanali, spremnici i sl. moraju biti pokriveni punim pločama, a 

onečišćeni zrak je potrebno odsisavati i pročišćavati. 

Gore navedena oprema mehaničkog predtretmana, uključujući i jedinicu za prihvat sadržaja septičkih jama 

treba biti proizvedena od istog proizvođača. Dakle, ovaj zahtjev se odnosi na: 

- jedinicu za prihvat sadržaja septičkih jama (fekalna stanica), 

- grube rešetke, 

- kompaktni mehanički predtretman (kompaktna izvedba) ili fina sita i oprema pjeskolova i mastolova 

(odvojena izvedba), osim crpki za pijesak i mast ukoliko je primjenjivo 

- klasirer pijeska s ispiranjem, 
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- drugu, eventualno nespomenutu opremu, a koja je predviđena projektom Izvođača te je u direktnoj 

funkciji mehaničkog predpročišćavanja otpadne vode. Pojam „nespomenuta oprema“ odnosi se na 

dodatnu opremu predviđenu od strane Izvođača, primjerice dodatnu grubu rešetku, fino sito i sl. 

Gornji zahtjev se ne odnosi na jedinicu za ispiranje otpada jedinice za prihvat sadržaja septičkih jama i finog 

sita/rešetke mehaničkog predtretmana, pužne transportere, cjevovode, zapornice, ventile i sl.. 

 

Naručitelj postavlja ovaj zahtjev budući da je navedena oprema integralni i nedjeljivi dio predpročišćavanja 

otpadne vode. Naime, svaki proizvođač opreme mehaničkog predtretmana ima vlastita tehnička 

(konstruktivna) rješenja. Stoga bi ugradnja opreme različitih proizvođača imala za posljedicu neusklađenost 

rada pojedinih procesnih komponenti te poremećaj rada i/ili kvarove. Svaki poremećaj rada, neusklađenost 

rada, kvar i sl. pojedinog dijela mehaničkog predtretmana za posljedicu ima poremećaj rada cjeline 

predpročišćavanja (mehaničkog pročišćavanja). Samim time remeti se i rad daljnjeg postupka pročišćavanja 

(biološko pročišćavanje), a što za posljedicu ima ispuštanje nepročišćene ili nedovoljno pročišćene otpadne 

vode (ekološki incident).  

 

4.3.4.1. Kompaktni predtretman 

Ugrađuje se minimalno jedna (1) linija kompaktnog predtretmana. Funkcionalnu cjelinu čine fina rešetka/sito 

i aerirani pjeskolov-mastolov, a koji su integrirani u kompaktni predtretman. 

Zahtjevi za objekt fine rešetke i aeriranog pjeskolova/mastolova u izvedbi objekta sa kompaktnim uređajem: 

• Izvođač će ugraditi jednu kompaktnu jedinicu kapaciteta min. 208 3/h pjeskolova-mastolova  

• Kapacitet fine rešetke/sita, min. 208 3/h pojedinačno po situ/rešetki 

Kompaktni uređaj mora sadržavati: 

• Finu rešetku/sito. Fino sito, po tipu otvora, može biti lamelirano ili perforirano. Promjer svijetlog otvora 

perforacije (perforirano sito) će biti ≤ 3,0 mm. Svijetli promjer između rešetki biti će ≤ 3,0 mm. 

Prilikom dimenzioniranja kanala i opreme finih sita izvođač mora uzeti u obzir postotak blokirane 

površine finih sita (30% kod ulazne koncentracije suspendiranih tvari te projektnim rješenjem svesti 

na minimum pojavu uspora vode koji nastaje u kanalu ispred finih sita 

• Sustav za transport izdvojenog otpada s finog sita/rešetki do jedinice za pranje otpada 

• Aerirani pjeskolov – mastolov. Svaka linija pjeskolova-mastolova mora imati neovisnu jedinicu za 

aeraciju i distribuciju zraka 

• Sklop ručnih ventila za regulaciju količine zraka po pojedinim segmentima aeriranog pjeskolova, 

• Kompletno natkrivanje vodenog lica u pjeskolovu- mastolovu s otvorima za održavanje, 

• Sustav za podno zgrtanje pijeska pomoću pužnog zgrtača, 

• Sustav za transport pijeska do ispirača/ klasirera pijeska. Pijesak mora biti opran i ocijeđen i 

zadovoljavati zahtjeve iz poglavlja 4.1.4 ove Knjige 3. Minimalna učinkovitost za uklanjanje pijeska 

iznosi 95% za čestice jednake ili veće od 0,2 mm 

• Sustav za odvajanje i transportiranje masti, gravitacijski ili pomoću crpke 

• Ručne zapornice prije i nakon kompaktne jedinice, 

• Ugrađeni priključak za odsisavanje onečišćenog zraka, 

• Spremnik za masti s ugrađenim ispustom pri dnu za višak zauljene vode, s odvodom zauljene vode u 

ulaznu crpnu stanicu, minimalno V = 1,0 m3, min. 2 komada isporučena ( 1 radni i 1 rezervna), 

izrađenih od nehrđajućeg čelika AISI 304L, PEHD ili PP, nepropusnog, zatvorenog, s mogućnošću 

pražnjenja i manipulacije. 



Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec  

IZGRADNJA UPOV VRBOVEC III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA KAPACITETA 12.200 ES I UREĐAJA ZA SOLARNO SUŠENJE 

MULJA 

 

Knjiga 3: Zahtjevi Naručitelja         Stranica 50 

• Ukoliko su predviđeni interni preljevi unutar kompaktnog predtretmana (sito – pjeskolov-mastolov) isti 

će biti zatvoreni elektromotornim zapornicama (ventilima) koji se otvaraju samo u slučaju vrlo visokog 

nivoa. Uključivanje preljeva će biti registrirano u NUS-u, uz obvezno alarmiranje dežurnog operatera, 

• Svi dijelovi kompaktnog uređaja moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika EN 1.4307 (AISI 304L), EN 

1.4404 (AISI 316L) ili EN 1.4571 (AISI 316 Ti) ili jednakovrijedno uključivo kompletno fino sito te 

zgrtače pijeska i masti 

• Izvođač će osigurati servisne pruge izrađene od konstrukcijskog čelika St37, prebojane sa epoksi 

premazom, uključivo s mačkom nosivosti prema težini odabrane opreme koju je potrebno iznositi radi 

servisa (definira Izvođač). Lanci, vodilice i kuke za podizanje moraju biti izrađeni od čelika EN 1.4307 

(AISI 304L) ili jednakovrijedno 

• Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4. 

• Kompaktna jedinica mehaničkog predtretmana mora biti izvedena s dodatnim mimovodom kojim se 

usmjerava otpadna voda u slučaju isključenja kompaktne jedinice iz rada, prilikom redovnog ili 

interventnog održavanja, uz odgovarajuće zaponice za regulaciju toka otpadne vode u tom slučaju 

 

4.3.4.2. Mehanički predtretman u odvojenoj izvedbi 

Fine rešetke/sita 

• Izvođač će ugraditi minimalno dvije paralelne jedinice, jediničnog kapaciteta 104 m3/h po liniji 

predtretmana, 

• Fina rešetka/sito. Fino sito/rešetka, po tipu otvora, može biti lamelirano ili perforirano. Promjer 

svijetlog otvora perforacije (perforirano sito) će biti ≤ 3,0 mm. Svjetli promjer između rešetki biti 

će ≤ 3,0 mm. Prilikom dimenzioniranja kanala i opreme finih sita izvođač mora uzeti u obzir 

postotak blokirane površine finih sita (30% kod ulazne koncentracije suspendiranih tvari te 

projektnim rješenjem svesti na minimum pojavu uspora vode koji nastaje u kanalu ispred finih 

sita 

• sustav za transport izdvojenog otpada s fine rešetke/sita  

• priključak za odsisavanje onečišćenog zraka, 

• ukoliko su predviđeni interni preljevi unutar predtretmana (sito) isti će biti zatvoreni 

elektromotornim zapornicama (ventilima) koji se otvaraju samo u slučaju vrlo visokog nivoa. 

Uključivanje preljeva će biti registrirano u NUS-u, uz obvezno alarmiranje dežurnog operatera, 

• svi dijelovi uređaja moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika EN 1.4307 (AISI 304L), EN 1.4404 

(AISI 316L) ili EN 1.4571 (AISI 316 Ti), ili jednakovrijedno uključivo kompletnu finu rešetku/sito. 

Obveza se ne odnosi na dijelove koji zbog svoje funkcije ne mogu biti izrađeni od metala, već od 

polimernih ili sličnih materijala, npr. četke i sl., 

• Izvođač će osigurati servisne pruge izrađene od konstrukcijskog čelika St37, prebojane s epoksi 

premazom, uključivo s mačkom (dizalicom) nosivosti prema težini odabrane opreme koju je 

potrebno iznositi radi servisa (definira Izvođač). Lanci, vodilice i kuke za podizanje moraju biti 

izrađeni od čelika EN 1.4307 (AISI 304L), EN 1.4404 (AISI 316L) ili EN 1.4571 (AISI 316 Ti) ili 

jednakovrijedno 

• Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4 

• Zahtjevi vezani za obradu onečišćenog zraka definirani u poglavlju 4.3.4.4 

Aerirani pjeskolov mastolov 

 

• aerirani pjeskolov – mastolov. Svaka linija pjeskolova-mastolova mora imati neovisnu jedinicu za 

aeraciju i distribuciju zraka 
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• Izvođač će ugraditi minimalno dvije paralelne jedinice, jediničnog kapaciteta 104 m3/h po liniji  

• sklop ručnih ventila za regulaciju količine zraka po pojedinim segmentima aeriranog pjeskolova, 

• svaka linija pjeskolova-mastolova mora biti opremljena mosnim zgrtačem pijeska. Pijesak se crpi u 

klasirer pijeska (s pranjem pijeska). Pijesak mora biti opran i ocijeđen i zadovoljavati zahtjeve iz 

poglavlja 4.1.4 ove Knjiga 3. 

• Minimalna učinkovitost za uklanjanje pijeska iznosi 95% za čestice jednake ili veće od 0,2 mm 

• Masnoće se odstranjuju u uzdužnu komoru za skupljanje masti, odvojenu pomoću potopljenih lamela. 

Masti se prikupljaju pomoću zgrtača u pretinac za masnoće, odakle se crpe  pomoću ekscentrične 

crpke u kontejner, minimalno 1,0 m3 volumena, minimalno 2 komada (1 radni i 1 rezervni), izrađenih 

od nehrđajućeg čelika AISI 304L, PEHD ili PP, nepropusnog, zatvorenog, s mogućnošću praženjenja i 

manipulacije. 

• ručne zapornice prije i nakon svakog aerianog pjeskolova-mastolova s međusobnim  spojem 

opremljenim ručnim ventilom, 

• ukoliko su predviđeni interni preljevi unutar predtretmana (rešetka/sito – pjeskolov-mastolov) isti će 

biti zatvoreni elektromotornim zapornicama (ventilima) koji se otvaraju samo u slučaju vrlo visokog 

nivoa. Uključivanje preljeva će biti registrirano u NUS-u, uz obvezno alarmiranje dežurnog operatera, 

• svi dijelovi uređaja moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika EN 1.4307 (AISI 304L), EN 1.4404 (AISI 

316L) ili EN 1.4571 (AISI 316 Ti) ili jednakovrijedno uključivo i zgrtače pijeska i masti, 

• Izvođač će osigurati servisne pruge izrađene od konstrukcijskog čelika St37, prebojane s epoksi 

premazom, uključivo s mačkom nosivosti prema težini odabrane opreme koju je potrebno iznositi radi 

servisa (definira Izvođač). Lanci, vodilice i kuke za podizanje moraju biti izrađeni od čelika EN 1.4307 

(AISI 304L), EN 1.4404 (AISI 316L) ili EN 1.4571 (AISI 316 Ti) ili jednakovrijedno. 

• Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4. 

• Zahtjevi vezani za obradu onečišćenog zraka definirani u poglavlju 4.3.4.4 

 

 

4.3.5 Jedinica za prihvat sadržaja iz septičkih jama 

Potrebno je izgraditi objekt za stanicu za prihvat sadržaja septičkih jama u zasebnom objektu ili kao sastavni 

dio pogonske zgrade za mehanički tretman otpadnih voda. 

• Potrebna veličina spremnika za prihvat sadržaja septičkih jama: 30 m3   

• U spremnik je ugrađen minimalno 1 (jedan) potopni mješač . Bilo kakvo taloženje u spremniku nije 

dopušteno. Karakteristike mješača definira Izvođač temelj vlastitog proračuna.              

• Količina muljnih pumpi spremnika: 2 komada (1 radna i 1 rezervna) 

• Kapacitet muljne pumpe u spremniku: 4 l/s (15 m3/h)  

• Zahtijevani kapacitet jedinice je min. 50 m3/h. U jedinici za obradu sadržaja septičkih jama obrađivat 

će se i otpad sustava odvodnje (talozi iz cjevovoda i okana). Jedinice za prihvat sadržaja iz septičkih 

jama mora biti proizvedena od proizvođača opreme za mehanički predtretman (isti proizvođač). 

• Cjevovod za prihvat će biti izveden sa elektromotornim ventilom i priključkom za kamione. Priključno 

mjesto će biti smješteno na vanjskom zidu objekta. Zid u širini od minimalno 1 m i visini od poda do 

0,5 m iznad priključnog mjesta za istakanje mora biti obložen kemijsko otpornom keramikom 

adekvatne kvalitete 

• Beton prihvatnih bazena će biti zaštićen epoksidnim premazom 
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Jedinice za prihvat sadržaja septičkih jama mora sadržavati: 

• Finu rešetku/sito sa otvorima svijetle širine maksimalno 6 mm montirane u samostojeći spremnik, 

• Automatski sustav za transport izdvojenog otpada s fine rešetke do jedinice za ispiranje otpada, 

• Sustav za prikupljanje eventualno isteklog septičkog otpada (tijekom spajanja/odspajanja cisterne ili 

ekscesnog razlijevanja). Istekli otpad je potrebno spojiti s mehaničkim predtretmanom. Potrebno je 

osigurati ispiranje linije prikupljenog isteklog otpada tehnološkom vodom. Ispiranje će obavljati 

operater, po potrebi 

• Rad jedinice za prihvat mulja iz septičkih jama mora biti nadziran i imati mogućnost zapisa slijedećih 

informacija: 

▪ Identifikaciju vozača vozila 

▪ Ukupnu količinu dovezenog mulja 

▪ Datum i vrijeme 

▪ Podaci se prenose i evidentiraju u NUS. 

• Svi dijelovi stanice za prihvat sadržaja septičkih jama moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika EN 

1.4307 , EN 1.4404 ili EN 1.4571 ili jednakovrijedno. 

• Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4 

• Zahtjevi vezani za obradu onečišćenog zraka definirani u poglavlju 4.3.4.4 

 

4.3.6 Ispiranje izdvojenog pijeska 

Pijesak nastao na aeriranom pjeskolovu dovodi se na obradu na klasirer pijeska s ispiranjem organskih 

sadržaja. Specifični zahtjevi za klasirer pijeska s ispiranjem su: 

• Zahtijeva je ugradnja 1 (jednog) samostojećeg klasirera pijeska s ispiranjem za prihvat i obradu 

izdvojenog materijala s dvije linije kompaktnog predtretmana ili pjeskolova odvojene izvedbe 

• Kapacitet uređaja određuje Izvođač sukladno teh.-tehnološkom rješenju, dokazivo tehnološkim 

proračunima 

• Klasirer pijeska s ispiranjem organskih sadržaja mora sadržavati: 

o konični dio klasirera pijeska za primarno odvajanje pijeska od vode 

o cilindrični dio za ispiranje pijeska od organskih primjesa pomoću fluidiziranog sloja 

o pužnicu za iznošenje ispranog pijeska u prihvatni kontejner 

o sondu za mjerenje količine pijeska u fluidiziranom sloju 

o elektromotorni mješač za održavanje fluidiziranog sloja 

o elektromotorni zasun za periodičko ispuštanje organskog materijala 

o magnetni ventil na priključku vode za fluidizirani sloj, magnetni ventil je prilagođen radu s 

djelomično pročišćenom vodom 

• Svi dijelovi klasirera pijeska s ispiranjem moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika EN 1.4307, EN 

1.4404  ili EN 1.4571 ili jednakovrijedno uključivo kućište, mješač i pužni transporter 

• Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4 

• Zahtjevi vezani za obradu onečišćenog zraka definirani u poglavlju 4.3.4.4 
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• Pijesak se odlaže u standardne kontejnere minimalnog volumena V=5,0 m3,  debljina lima min. 4mm, 

a bočnim ojačanjem. Zatvoreni tip, s mogućnošću potpunog otvaranja. Izrađen na način da 

omogućava utovar, istovar i istresanje otpada. Prihvat kontejnera prilagođen svim tipovima 

komunalnih vozila. Kontejneri će biti otporni na agresivno djelovanje medija koji se odlaže u njih i 

moraju biti opremljeni kotačima ili šinama. 

 

4.3.7 Jedinica za ispiranje otpada grubih rešetki, finih rešetki/sita i stanice za prihvat 

septičkih jama 

Radi smanjenja troškova zbrinjavanja te poboljšanja kvalitete nastalog otpada, otpad nastao na automatskoj 

gruboj rešetki, finom situ/rešetki kompaktnog predtretmana/odvojene izvedbe i jedinici za prihvat sadržaja 

septičkih jama dodatno će se obrađivati pranjem i prešanjem u posebnom/posebnim uređaju/uređajima.  

Specifični zahtjevi za poziciju ispirača otpada su: 

• Ispirač otpada je samostojeći uređaj, minimalni broj ispirača je jedan (1), 

• Sastoji se od prihvatnog korita opremljenog sustavom za stvaranje turbulentnog stanja smjese otpada 

i vode minimalne snage miješanja od 3,50 kW, 

• Perforirane ploče za ocjeđivanje vode perforacija ≤ 5 mm, 

• Elektromotornog zasuna za ispust ocijeđene vode, 

• Pužnog transportera s presom za iznošenje ispranog otpada, 

• Presanje se odvija u zoni presanja s dodatnim pranjem pomoću automatskih ventila i sapnica 

prilagođenih za rad s djelomično pročišćenom otpadnom vodom, 

• Tlačne konične cijevi za dodatno presanje i usmjeravanje ispranog i presanog otpada u prihvatni 

kontejner. Na završetak cijevi se postavlja nastavak za uvrećavanje otpadnog materijala u kontinuirane 

vreće od bioragradivog materijala, 

• Pogoni (elektromotori) sustava ispiranja i sustava dehidracije su zasebni (minimalno 2 elektromotora 

po jedinici za ispiranje otpada), 

• Svi dijelovi ispirača otpada moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika EN 1.4307, EN 1.4404 ili EN 

1.4571 ili jednakovrijedno uključivo korito i pužnicu za otpadni materijal, 

• Automatski ventil za dovod dodatne vode za ispiranje, automatski ventil prilagođen za rad s djelomično 

pročišćenom otpadnom vodom – samo u slučaju da je dovodni sustav sirovog materijala pomoću 

sustava pužnih transportera. 

• Potrebno je osigurati priključak za ručno pranje tehnološkom vodom 

• Otpad se odlaže u standardne kontejnere minimalnog volumena V=5,0 m3,  debljina lima min. 4mm, 

a bočnim ojačanjem. Zatvoreni tip, s mogućnošću potpunog otvaranja. Izrađen na način da 

omogućava utovar, istovar i istresanje otpada. Prihvat kontejnera prilagođen svim tipovima 

komunalnih vozila. Kontejneri će biti otporni na agresivno djelovanje medija koji se odlaže u njih i 

moraju biti opremljeni kotačima ili šinama. 

• Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4 

• Zahtjevi vezani za obradu onečišćenog zraka definirani u poglavlju 4.3.4.4 
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4.3.8 Transportni sustavi 

 Transport izdvojenog otpada (fine rešetke/sita i stanice za prihvat septičkih jama) do 

jedinice za ispiranje otpada 

Izvođaču je omogućeno da samostalno odabere način transporta izdvojenog otpada sa automatske grube 

rešetke, finih sita/rešetki, prihvatne stanice za septičke jame. Prilikom odabira obratiti posebnu pažnju na 

uvjete servisnog pristupa pojedinoj opremi. Specifični zahtjevi za pojedini sustav transporta su: 

 Pužni transporteri 

• Izvode se kao koritasti transporteri sa segmentnim demontažnim poklopcima, minimalni promjer 

pužnice 273 mm (DN 250), a opremljeni su: 

o temeljni ispust procjedne vode na najnižoj točki korita transportera, minimalno DN50 

o Protusmjernim noževima za sprječavanje nakupljanja otpada na izlaznom dijelu transportera 

o prihvatnim koritima sa gumenim brtvama na priključnim mjestima sirovog otpada 

• Minimalni kut ugradnje transportera je 5° gledano s horizontalne osi 

• Svi dijelovi transportera otpada moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika EN 1.4307 (AISI 304L), EN 

1.4404 (AISI 316L) ili EN 1.4571 (AISI 316 Ti) ili jednakovrijedno uključivo korito i pužnicu za otpadni 

materijal te pripadajući nosači. 

Prikaz transportnog sustava pomoću pužnih transportera će Izvođač/Gospodarski subjekt dostaviti u nacrtima 

objekta predtretmana u okviru Idejnog projekta s jasno prikazanom dispozicijom pojedine opreme s naglaskom 

na osiguranje dovoljno mjesta za servisne radove. 

 Hidraulička korita 

Izvode se korita za hidraulički gravitacijski transport izdvojenog otpada pomoću dovoljne količine vode. Korita 

su izrađena s demontažnim segmentnim poklopcima, a sadrže: 

• Automatske ventile za dovod vode za hidraulički transport za pojedine segmente korita; broj ventila i 

njihovu lokaciju odabire Izvođač prema vlastitom rješenju 

• Svi dijelovi hidrauličkih korita za transport otpada moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika EN 1.4404 

ili EN 1.4571 ili jednakovrijedno uključivo korito te pripadajući nosači. 

Prikaz transportnog sustava pomoću hidrauličkih korita će Izvođač dostaviti u nacrtima objekta predtretmana 

u glavnom projektu s jasno prikazanom dispozicijom rješenja s naglaskom na osiguranje dovoljno mjesta za 

servisne radove. Također, Izvođač će u glavnom projektu priložiti proračun hidrauličkog transporta po 

pojedinim segmentima te navesti ukupne količine vode koja se dovodi na pojedini uređaj za pranje otpada. 

Izvođač će u glavnom projektu dokazati da je odabrana oprema za pranje otpada dostatnog kapaciteta za 

prihvat proračunate količine vode za hidraulički transport. Brzina strujanja (tečenja) u hidrauličkim koritima 

treba biti takva da onemogući taloženje/zadržavanje otpada u koritu. 

 

4.3.9 Zahtjevi za nadzorno-upravljački sustav mehaničkog predtretmana 

Radi pojednostavljenja uvjeta održavanja i servisiranja opreme svom opremom predtretmana upravljat će se 

iz centralnog NUS-a. Posebni zahtjevi naručitelja vezani uz to su: 

Uz pojedinu opremu Izvođač će ugraditi lokalne upravljačke prekidače za odabir rada ručno/automatski, pogon 

unaprijed te pogon unazad, odnosno prekidače za otvaranje/zatvaranje slijedećih pogona: 

• Automatsku grubu rešetku 
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• Fino sito/rešetka, horizontalni transporter, zgrtač masti te crpka pijeska kompaktnog 

predtretmana/odvojene izvedbe 

• Fine rešetke/sita i elektromotornog zasuna stanice za prihvat sadržaja septičkih jama.  

• Mješača, elektromotornog zasuna i pužnice klasirera pijeska s ispiranjem organskih sadržaja 

• Mješača, elektromotornog zasuna i pužnice uređaja za ispiranje otpada sa predtretmana 

Transportere ili automatske ventile za sustave transporta izdvojenog materijala na predtretmanu: 

• Izvođač će izvršiti programiranje automatskog rada prema naputcima proizvođača opreme. 

• Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4. 

4.3.10 Biološka obrada  

 Osnovni zahtjevi 

Tehničke specifikacije i zahtjevi Naručitelja definiraju samo minimalnu razinu tehničko-tehnoloških rješenja i 

kvalitete, kako procesa tako i opreme koja će se ugraditi u Uređaj. Nadalje, zahtjevima se postiže i sukladnost 

sa stvarnim uvjetima u kojima će Uređaj  funkcionirati. 

Izvođač je dužan pridržavati se sljedećih specifičnih zahtjeva vezano na tehnološku cjelinu Biološki tretman – 

linija vode. 

Biološko pročišćavanje provodi se pomoću suspendiranog aktivnog mulja., Za pružanje biološkog pročišćavanja 

muljem potrebno je osigurati kisik za mikroorganizme, što se vrši pomoću dubinske aeracije s finim 

raspršivanjem zraka u otpadnu vodu. Nakon obrade otpadne vode, pročišćenu vodu treba separirati od 

aktivnog mulja da bi se ona mogla ispustiti u recipijent. Separacija se postiže taloženjem. Kompletan proces 

biološkog pročišćavanja može se provesti u protočnom (gdje se različite faze biološkog pročišćavanja i 

separacije viška mulja provode u zasebnim bazenima), šaržnom sistemu (gdje se svi procesi, uključujući 

naknadnom separacijom mulja, odvijaju u jednom bazenu). 

 

Izvođač je slobodan projektirati i izvesti postupak pročišćavanja otpadnih voda na način koji smatra 

najprikladnijim u okviru ovih Zahtjeva Naručitelja, sukladno ulaznim podacima o hidrauličkom opterećenju i 

opterećenju onečišćenjem i zahtjevima za sastav efluenta i kakvoću mulja, te zahtjevima vezanim uz kakvoću 

zraka, i buke i tehnološkog otpada. 

Dopušteno je izvesti biološku obrada u okviru Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koja će biti projektirana, 

izgrađena i upravljana na tri načina: 

• Kovencionalna tehnologija (CAS) – postupak sa stalnim protokom, biološki bazeni (anoksični reaktor i 

aerobni reaktor – odvojena/prethodna denitrifikacija - nitrifikacija) i sekundarni taložnik/ci su zasebne 

odvojene samostojeće armirano betonske građevine, jednostupanjski proces 

• Primjenom SBR tehnološkog procesa pročišćavanja 

• Kombinirani CAS postupak  – postupak sa stalnim protokom, biološki bazeni (anoksična i aerobna 

zona, istovremena/naizmjenična nitrifikacija – denitrifikacija) ) i sekundarni taložnik su zasebne 

kombinirane armirano betonske građevine 

Izvođač je dužan tijekom izrade Idejnog projekta izraditi tehnološke proračune biološkog procesa obrade vode 

sukladno predlošku (radnom listu) izdanom od DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 

und Abfall e. V.) DWA-A 131 (2016) i DWA-M 210 (2010) najnovijih izdanja ili jednakovrijednih normi. 

 

Alternativni postupci pročišćavanja nisu dopušteni. Postupci koji su kombinacija gore navedenih postupaka  

nisu dopušteni. Izvođač je u Idejnom projektu obvezan prikazati tehnološki proračun iz kojeg je jasno vidljivo 

da je postupak sukladan navedenim DWA predlošcima  (radnom listu) i smjernicama. 
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Izvođač je dužan pridržavati se Zahtjeva Naručitelja vezanih uz pojedine dijelove Uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda, a koji se odnose primjerice na minimalne volumene, kapacitete pojedine opreme i sl., a što će 

biti definirano u daljnjem tekstu. Naručitelj će jasno definirati minimalne uvjete i dopuštena odstupanja. 

Pri projektiranju i izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Izvođač je dužan ravnati se prema 

optimalizaciji troškova rada Uređaja (pogonskih, operativnih i troškova održavanja) kroz predviđeni radni vijek 

Uređaja. 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda mora biti opremljen za najveći mogući stupanj automatiziranog rada. 

Sve informacije o stanjima pojedinih uređaja, vrijednostima mjerenih veličina, te upravljanje mora biti izvedeno 

pomoću PLC-a, a sve spomenuto prikazano u programskom alatu za vizualizaciju (SCADA) koji će biti smješten 

u centralnom NUS-u u upravnoj zgradi Uređaja. 

 

• Izvođač je dužan tehnološku cjelinu Biološki tretman – linija vode predvidjeti u minimalno dvije linije 

i u svima se odvijaju jednaki tehnološki procesi. 

• Izvođač je dužan napraviti razdjelno okno (konvencionalna (CAS) tehnologija i kombinirana CAS 

tehnologija) ili tehnološkim rješenjem osigurati jednoliki dotok (SBR) za sve biološke linije i mimovod 

biološke linije sa ugradnjom elektromotorne zapornice kojom se može preusmjeriti dotok vode mimo 

biološke vode linije direktno u ispust u slučaju iznenadnog onečišćenja otpadne vode, sol u vodi u 

zimsko vrijeme, ili u slučaju velikog hidrauličkog opterećenja. 

• Minimalna starost mulja u aeracijskim bazenima je 12 dana a maksimalna 25 dana (da se spriječi 

prekomjernu mineralizaciju biološkog mulja za vrijeme niskog opterećenja!). 

• Koncentracija aktivnog mulja (MLSS) biti će ≤ 4 g/l (ATV 131/16) 

• Izvođač će svojim tehnološkim rješenjem definirati broj, veličinu i oblik bazena i pripadnih objekata 

tehnološke cjeline Biološkog tretmana – linija vode, uvažavajući gornje zahtjeve. 

• Svaka od linija treba imati mogućnost da radi nezavisno od ostalih linija da bi se mogla po potrebi 

isključiti bez utjecaja na rad preostalih linija.  

• Sustav mjerenja i automatskog vođenja procesa Izvođač će predvidjeti sukladno svojem 

tehnološkom rješenju, na način da će tehnološki proces biti u potpunosti nadziran 24 sati dnevno i 

sve dane u godini i upravljan u svrhu postizanja optimalnih rezultata. 

• Na elektroormare velikih potrošača (puhala, crpke) potrebno je ugraditi pokazno brojilo potrošnje 

struje. 

• Pristup na bazene mora biti putem betonskog stubišta (i ne ljestvama).. 

 

Mjerodavne temperature otpadne vode za dimenzioniranje Uređaja su: 

• Minimalna temperatura u biološkom bazenu pri kojoj je potrebno zadovoljiti sve tražene efekte 

pročišćavanja, uključujući i ukupni dušik (TN): 12°C  

• Minimalna temperatura u biološkom  bazenu za definiranje svih ostalih tehnoloških cjelina, dijelova 

procesa pročišćavanja ili pojedinačne opreme : 12 °C. 

• Maksimalna  temperatura u biološkom  bazenu za definiranje svih ostalih tehnoloških cjelina, dijelova 

procesa pročišćavanja ili pojedinačne opreme : 20 °C 

• Dnevna produkcija suvišnog mulja za najnepovoljniji slučaj 

• Potrebe zraka za aeraciju za najnepovoljniji slučaj 

 

 Biološka obrada -Konvencionalna tehnologija (CAS) -osnovni uvjeti 

Biološki tretman će omogućavati redukciju BPK5, KPK, suspendiranih tvari, dušika i fosfora i uključivati će 

sljedeće: 

• Anaerobni selektor (Bio-P), (anaerobni reaktor) 

• Anoksičnu zonu za denitrifikaciju 

• Aerobnu zonu za oksidaciju (redukciju) organskog onečišćenja (BPK5, KPK) i nitrifikaciju 

• Sekundarnu taložnicu za taloženje mulja 
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Biološka obrada obuhvaća minimalno 2 (dva) međusobno neovisnih, istovjetnih modula. Pojam linija (modul) 

podrazumijeva cjelinu koja se sastoji od anaerobnog selektora (reaktora), anoksične zone, aerobne zone  i 

sekundarne taložnice. 

 

U normalnim uvjetima, uključivo normalne varijacije protoka, onečišćenja, temperature otpadne vode 

meteoroloških uvjeta, kompletna obrada otpadnih voda će biti u potpunosti odrađena u bioreaktorima.  

 

Višak mulja uklanja se crpkom iz sekundarne taložnice, a koja istovremeno može služiti i za djelomično ili 

potpuno pražnjenje bioloških reaktora i sekundarne taložnice. 

 

Svaki biološki modul opremljen je vlastitim sustavom recirkulacije mulja, neovisnim o drugim modulima. 

Potrebno je ugraditi minimalno 2 radne i 2 rezervne crpke recirkulacije (za oba biološka modula), odn. 1 

radna + 1 rezervna crpka po jednom biološkom modulu. 

 

Zahtjevi za separaciju mulja od pročišćene vode sukladno 4.2.4.1 

 

Biološka redukcija fosfora- Anaerobni selektor (reaktor)  

 

Izvođač mora predvidjeti (ugraditi) postupak biološke redukcije fosfora. Opseg radova obuhvaća 

projektiranje, izgradnju, dobavu i ugradnju sustava za biološku redukciju fosfora sukladno zahtjevima u 

daljnjem tekstu, a što obuhvaća i, primjerice, mješalice, recirkulacijske crpke, ventile, cjevovode i sve 

pripadajuće objekte, opremu i instrumentaciju. 

 

Zahtjevi Naručitelja za biološku redukciju fosfora: 

• Objekt biološke redukcije fosfora je armirano betonska građevina odijeljena od denitrifikacijske 

zone/ reaktora odgovarajućom pregradom, 

• svaki biološki modul obuhvaća i zasebni modul biološke redukcije fosfora. Nije dopušteno predvidjeti 

jedan modul biološke redukcije fosfora za dva ili više bioloških modula, 

• Miješanje zone biološke redukcije fosfora izvesti će se korištenjem propelernih ili hiperboličkih 

mješača slijedećih karakteristika: 

• Broj – minimalno 1 (jedan) po anaerobnom selektoru (reaktoru) biološkog modula,  

• Svi tehnički zahtjevi sukladno poglavlju 4.1.2. 

• Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 

 

Denitrifikacija 

 

Opseg radova Izvođača uključuje projektiranje, izgradnju, dobavu i ugradnju cjeline denitrifikacije bioloških 

modula sukladno zahtjevima u daljnjem tekstu, a što obuhvaća i, primjerice, kanale, cjevovode, 

ventile/zapornice za cjevovode/dovodne kanale i sve pripadajuće objekte, opremu i instrumentaciju. 

 

Zahtjevi Naručitelja: 

• Konstrukcijskim rješenjem će se omogućiti pražnjenje u cijelosti, u nitrifikacijsku zonu, 

• Bazen/reaktor denitrifikacije je armirano betonska građevina odijeljena od nitrifikacijske i anaerobne 

zone/ reaktora odgovarajućom pregradom 

• Miješanje denitrifikacijske zone izvesti će se korištenjem mješača koje će Izvođač ugraditi minimalno 

1 po biološkom modulu, 

 

Zahtjevi Naručitelja vezani uz mješače: 
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• Broj – minimalno 1 (jedan) po denitrifikacijskom reaktoru biološkog modula,  

• Svi tehnički zahtjevi sukladno poglavlju 4.2.3 

• Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 

 

Nitrifikacija 

 

Opseg radova Izvođača uključuje projektiranje, izgradnju, dobavu i ugradnju cjeline nitrifikacije bioloških 

modula sukladno zahtjevima u daljnjem tekstu, a što obuhvaća i, primjerice, kanale, cjevovode, 

ventile/zapornice za cjevovode/dovodne kanale i sve pripadajuće objekte, opremu i instrumentaciju. 

 

Zahtjevi Naručitelja: 

• Konstrukcijskim rješenjem će se omogućiti pražnjenje u cijelosti, crpkom viška biološkog mulja ili 

zasebnom crpkom za pražnjenje bioreaktora, a što definira Izvođač sukladno vlastitom tehničko-

tehnološkom rješenju, 

• Bazen/reaktor nitrifikacije je armirano betonska građevina odijeljena od denitrifikacijske i anaerobne 

zone/ reaktora odgovarajućom pregradom 

• Aeracija i miješanje nitrifikacijske zone izvesti će se ugradnjom mješača i sustava difuzorske aeracije 

uz obveznu dobavu zraka puhalima, sukladno poglavlju 4.2.3. 

• Recirkulacija (nitrifikacija → denitrifikacija) vrši se crpkama odgovarajućeg tipa i kapaciteta 

(sukladno proračunu Izvođača) i slijedećih karakteristika: 

• Crpke su promjenjivog kapaciteta (frekventna regulacija), 

• Minimalni broj crpki je 1 + 1 (jedna radna + jedna rezervna) po modulu 

• Mjerenje protoka recirkulacije je obvezno, a regulacija protoka vrši se na osnovu izmjerenih 

vrijednosti koncentracija nitrata u nitrifikacijskoj zoni, 

• Crpke se, zbog zamjene ili servisiranja moraju moći izvaditi bez pražnjenja bazena 

• Svi tehnički zahtjevi sukladno poglavlju 4.2.3. 

• Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 

 

  Biološka obrada – SBR tehnologija 

Biološki tretman će omogućavati redukciju BPK5, KPK,suspendiranih tvari, ukupnog dušika i ukupnog fosfora 

i uključivati će sljedeće: 

• aerobni proces oksidacije (redukcije) organskog onečišćenja (BPK5, KPK), 

• redukciju suspendiranih tvari, 

• proces nitrifikacije i denitrifikacije, 

• redukciju fosfora 

Kompletna obrada otpadnih voda će biti u potpunosti odrađena u SBR reaktorima.  

Biološka obrada obuhvaća minimalno 2 (dva) međusobno neovisna, istovjetna modula- SBR reaktora.  

Višak mulja uklanja se iz SBR-ova crpkom (1radna + 1 rezervna), a koja istovremeno služi i za djelomično ili 

potpuno pražnjenje bioreaktora.  

Zahtjevi za separaciju mulja od pročišćene vode sukladno 4.2.4.2 

Minimalni zahtjevi za strukturu ciklusa: 

• minimalno 1 sat bez punjenja (faza mirovanja -prilagodbe) 

• minimalno 1 sat taloženje 
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• minimalno 1 sat dekantiranje 

• nije dopušteno skraćivati ciklus tijekom kišnog dotoka 

• minimalno vrijeme faze reakcije sukladno tehničko-tehnološkom rješenju Izvođača 

• Svi tehnički zahtjevi sukladno poglavlju 4.2.3. i 4.2.4 

• Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 

 

 

Biološka redukcija fosfora (SBR) 

Biološka redukcija fosfora uklopljena je u prvu fazu SBR ciklusa (anaerobna podfaza). Duljinu trajanja 

anaerobne podfaze definira Izvođač sukladno vlastitom tehničko-tehnološkom rješenju. 

 

Denitrifikacija 

Denitrifikacija (redukcija dušika) je obvezna budući da je zahtijevan III stupanj pročišćavanja.  

Ponuditelj je stoga obvezan predvidjeti način provođenja denitrifikacije uvođenjem anoksičnih perioda unutar 

podfaze reakcije. 

Svi tehnički zahtjevi sukladno poglavlju 4.2.3. 

Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 

  Kombinirani CAS postupak 

Kombinirani CAS postupak predstavlja kontinuirani, protočni postupak obrade otpadne vode s mogućnošću 

istovremene/naizmjenične nitrifikacije – denitrifikacije. Biološki dio (aerobna i anoksična zona)  i sekundarni 

taložnik su zasebne kombinirane armirano betonske građevine. 

 

Kontinuirano protočni dio – biološko pročišćavanje 

Osnovni dijelovi biološkog pročišćavanja su istovjetni CAS tehnologiji i sastoje se od: 

• Anaerobne zone/reaktora (biološko uklanjanje fosfora), odvojen kao zasebna armirano 

betonska građevina od anoksične, aerobne zone i sekundarnog taložnika 

• Anoksične zone (denitrifikacija), 

• Aerobne zone (razgradnja organskih spojeva i nitrifikacija). 

 

Sukladno tome Izvođač se mora pridržavati svih tehničko-tehnoloških zahtjeva navedenih u poglavlju 

4.3.10.2. 

 

Zahtjevi za separaciju mulja od pročišćene vode sukladno 4.2.4 

 

Svi tehnički zahtjevi sukladno poglavlju 4.2.3. 

• Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 

 

  Redukcija fosfora  

Biološka redukcija fosfora CAS, SBR i CMB 

Izvođač mora predvidjeti (ugraditi) postupak biološke redukcije fosfora. Opseg radova obuhvaća projektiranje, 

izgradnju, dobavu i ugradnju sustava za biološku redukciju fosfora sukladno zahtjevima u daljnjem tekstu, a 
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što obuhvaća i, primjerice, mješalice, recirkulacijske crpke, ventile, cjevovode i sve pripadajuće objekte, 

opremu i instrumentaciju. 

Zahtjevi Naručitelja za biološku redukciju fosfora opisani su u poglavljima 4.3.10.2 do 4.3.10.4.  

Svi tehnički zahtjevi sukladno poglavlju 4.2.3. 

 

Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 

 

Kemijska redukcija fosfora CAS, SBR i CMB 

 

Opseg radova Izvođača obuhvaća projektiranje, izgradnju, dobavu i ugradnju sustava za redukciju fosfora 

sukladno zahtjevima u daljnjem tekstu, a što obuhvaća i, primjerice, spremnik precipitanta, dozirnu opremu, 

ventile, cjevovode i sve pripadajuće objekte, opremu i instrumentaciju. Kemijska redukcija fosfora će se odvijati 

samo kada biološka redukcija ne bude dovoljna da se zadovolje zakonski uvjetovana koncentracija fosfora u 

efluentu.  

 

Zahtjevi Naručitelja za precipitant: 

• Kemijska redukcija fosfora temelji se na taloženju odgovarajućim precipitantom, a moguća je upotreba 

slijedećih kemijskih sredstava (odabir prepušten Izvođaču): 

o FeCl3, željezo (III) klorid ili 

o [Al(OH)3-xClz(SO4)x], polialuminij klorid 

 

Zahtjevi Naručitelja za sustav redukcije fosfora: 

• Volumen spremnika precipitanta će biti min. 8,50 m3, uz uvjet da zadovolji potrebe procesa min. 45 

dana, 

• Materijal spremnika – GRP, HDPE ili slično – materijal mora biti otporan na potencijalno korozivno 

djelovanje precipitanta, 

• Tip spremnika – horizontalni ili vertikalni, ovisno o projektu Izvođača, 

• Spremnik je smješten unutar objekta s ugrađenim potrebnim priključcima (punjenje, doziranje, 

temeljni ispust, ventilacija), 

• Priključak za punjenje izveden je na vanjskoj strani objekta uz mogućnost pristupa teretnog vozila 

(doprema precipitanta), 

• Spremnik je smješten u odgovarajućoj tankvani koja je otporna na djelovanje precipitanta, 

• Precipitant se dozira dozirnim crpkama u aerobnu zonu bioreaktora kod CAS tehnologije, odnosno SBR 

reaktor kod SBR tehnologije. Za svaki biološki modul će biti ugrađena jedna radna dozirna crpka i 

jedna rezervna dozirna crpka, 

• Dijelovi crpke koji su u kontaktu s precipitantom će biti od materijala otpornog na djelovanje istog, 

• Prilagodba dozirne količine pojedine crpke je automatska (NUS), a na osnovu izmjerenih vrijednosti 

koncentracije fosfata u biološkom modulu (analizator fosfata) i koncentracije ukupnog fosfora u 

efluentu. 

• Svi tehnički zahtjevi sukladno poglavlju 4.2.3. 

• Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 

 Vezni sustav 

Opseg radova Izvođača obuhvaća projektiranje, izgradnju, dobavu i ugradnju veznog sustava sukladno 

zahtjevima u daljnjem tekstu, a što obuhvaća i, primjerice, ventile, cjevovode i sve pripadajuće objekte, 

opremu i instrumentaciju. 
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Vezni sustav povezuje module biološkog pročišćavanja i omogućuje brzo pokretanje neaktivnog biološkog 

modula sadržajem aktivnog modula te pražnjenje modula biološkog pročišćavanja. 

 

Zahtjevi Naručitelja za vezni sustav: 

• Vezni sustav povezuje sve module biološkog pročišćavanja, 

• Sustav funkcionira gravitacijski, ali ukoliko sustav nije moguće, u sklopu projekta Izvođača, projektirati 

gravitacijski, dopušteno je i rješenje s precrpljivanjem, 

• Vrijeme pražnjenja/punjenja maksimalno 6 sati, računato s 50% volumena aktivnog modula. Vrijeme 

pražnjenja definirano je kao maksimalno potreban kapacitet.. Najdulje trajanje pražnjenja biološkog 

modula je 5 dana, ovisno o raspoloživom kapacitetu obrade viška biološkog mulja. 

• Svi ventili koji se ugrađuju u vezni sustav moraju biti elektromotorni s mogućnošću ručnog 

otvaranja/zatvaranja, 

• Materijal cjevovoda EN 1.4307 ili jednakovrijedno. 

Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 

 

 Obrada viška biološkog mulja 

 

Sav mulj proizveden na UPOV-u Vrbovec mora biti stabiliziran, ugušćen, dehidriran i osušen. 

 

Mulj mora zadovoljavati zahtjeve Naručitelja iz poglavlja 4.1.3. 

Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 

 

Biološki tretman – linija mulja mora sadržavati minimalno slijedeće tehnološke jedinice: 

1. Crpljenje viška mulja iz crpne stanice viška mulja (ako je primjenjivo) ili SBR reaktora (ako je 

primjenjivo) do ugušćivača, 

2.  Ugušćivanje viška mulja strojno ili gravitacijski 

3. Spremnik ugušćenog mulja s dodatnom aerobnom stabilizacijom mulja  

4. Dehidraciju mulja centrifugom 

5.  Postrojenje/Plastenici za sušenje mulja 

6. Plato za skladištenje osušenog mulja 

 Zahtjevi za crpnu stanicu za povrat i višak mulja (ako je primjenjivo) 

Crpna stanica za povrat i višak mulja (ako je primjenjivo sukladno tehničko – tehnološkom rješenju 

Izvođača): 

 

• Crpna stanica za mulj je građevina armiranobetonske konstrukcije, podzemno izvedena 

• Crpke za povratni mulj moraju biti potopne crpke s frekventnom regulacijom protoka 

• Crpke za suvišni mulja moraju biti potopne ili  vijčana crpka 

• Ugrađuje se 1 (jedna) radna crpka i 1 (jedna)  rezervna crpka za povratni mulj po svakom biološkom 

modulu, (ukupno 2+2 crpke) 

• Ugrađuje se  1 (jedna) radna crpka i 1 (jedna)  rezervna crpka za suvišni mulj (ukupno 1+1 crpka). 

• Predvidjeti priključak servisne vode.  Voda za pranje mora biti povezana s usisnim i ispusnim linijama 

crpki mulja. Na odgovarajućim mjestima crpne stanice za višak mulja treba postaviti vodovod za dovod 

vode i osigurati dovoljan broj priključnih mjesta. U tu svrhu treba koristiti obrađenu otpadnu vodu. 

• Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 

• Svi tehnički zahtjevi sukladno poglavlju 4.2.3. 

• Cjevovodi, vodilice, lanci, dizalice, ograda i svi ostali metalni dijelovi moraju biti iz minimalne kvalitete 

EN 1.4404 ili jednakovrijedno. 
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• Crpke se, zbog zamjene ili servisiranja moraju moći izvaditi bez pražnjenja bazena, 

 

Potrebno je predvidjeti za potrebe servisa ugrađene opreme i crpki odgovarajući sustav podizanja: 

o Fiksne sustave potrebno je predvidjeti u obliku nosača od nehrđajućeg čelika 1.4307 ili 

jednakovrijedno na svim pozicijama crpki i miješala. 

o Ponuditelj mora predvidjeti fiksne i/ili prenosive dizalice, a ovisno o težini opreme i manipulativnim 

mogućnostima osoblja na UPOV-u. 

 

 Zahtjevi za ugušćivanje mulja 

Opseg radova Izvođača obuhvaća projektiranje, izgradnju, dobavu i ugradnju sustava ugušćivanja viška 

mulja sukladno zahtjevima u daljnjem tekstu, a što obuhvaća i, primjerice, ugušćivače, crpke, ventile, 

pripremu i doziranje flokulanta (ukoliko je primjenjivo), cjevovode i sve pripadajuće objekte, opremu i 

instrumentaciju. 

 

Višak mulja precrpljen iz sekundarnih taložnica bioloških modula/crpne stanice viška mulja ili SBR reaktora 

ugušćuje  se gravitacijskim uguščivaćem ili strojnim postupkom, sukladno ponuđenom tehničko-tehnološkom 

rješenju Izvođača.  

 

Zahtjevi Naručitelja za strojno ugušćivanje: 

 

• Uguščivači moraju biti ugrađeni unutar zatvorene betonske pogonske zgrade, koja može biti 

izvedena kao zasebi objekt ili kao prostorija unutar cjeline pogonske zgrade. 

• Ugrađuju se minimalno 2 (dva) strojna ugušćivača sa svom pratećom opremom, 

• Kapacitet linije strojnog ugušćivanja, kao i broj linija odrediti će Izvođač sukladno vremenu rada 

uguščivaća prema svom tehničko-tehnološkom rješenju, s ciljem nesmetanog odvijanja tehnološkog 

procesa 

• Separacija suspendirane tvari i vode odvija se na separacijskoj mrežici (filter) od visokolegiranog 

čelika minimalne kvalitete EN 1.4307 EN 1.4404 ili EN 1.4571 ili jednakovrijedno. Dimenzije oka 

mrežice su 0,50 x 0,50 mm ili manje., 

• Strojni ugušćivač će imati tvornički ugrađen priključak za odsisavanje onečišćenog zraka, 

• Ostali dijelovi disk ugušćivača i prateće opreme će biti izrađeni od visokolegiranog čelika kvalitete EN 

1.4307 EN 1.4404 ili EN 1.4571) ili jednakovrijedno 

• Prije strojnog ugušćivača ugrađuje se flokulator s ugrađenim mješačem, minimalna kvaliteta 

materijala EN 1.4307 ili jednakovrijedno   

• Izvođač će predvidjeti te ugraditi i sustav pripreme i doziranja flokulanta koji funkcionira bez 

nadzora (automatski).  

• Čišćenje opreme strojnog uguščivača pomoću tehnološke vode 

• Zamuljene otpadne vode nakon uguščivanja potrebno je vratiti u proces biološkog pročišćavanja kao 

povratni tok zamuljene otpadne vode 

• Nakon uguščivanja mulj se transportira na aerobnu stabilizaciju 

• Ostalu prateću opremu (crpke, cjevovode i sl.) definira Izvođač. 

• Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4 

• Zahtjevi vezani za obradu onečišćenog zraka definirani u poglavlju 4.3.4.4 

 

Zahtjevi Naručitelja za gravitacijsko uguščivanje: 

 

• Ugrađuje se minimalno 1 (jedan) gravitacijski uguščivač sa svom pratećom opremom, 
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• Izvođač osigurava sustav miješanja prema svom tehničko-tehnološkom rješenju 

• Sva oprema uguščivača će biti izrađena od visokolegiranog čelika kvalitete EN 1.4307, EN 1.4404 ili 

EN 1.4571 ili jednakovrijedno 

• Gravitacijski ugušivač mora biti zatvoren, a otpadni zrak mora se obrađivati na sustavu za uklanjanje 

neugodnih mirisa. 

• Maksimalno vrijeme zadržavanja u gravitacijskom ugušćivaču je 1.5 dan 

• Broj i volumen gravitacijskog uguščivača definira Izvođač sukladno svom tehničko-tehnološkom 

rješenju i ostalim primjenjivim zahtjevima Naručitelja definiranih u Knjizi 3, DON.  

• Na dnu svakog spremnika potrebno je ostaviti produbljenje visine bar 20 cm, tako da se može 

spremnik cijeli isprazniti. 

• Na vrh oba spremnika potrebno je ugraditi ogradu i stepenice do svakog spremnika 

• Cjevovodi, vodilice, lanci, dizalice, ograda i svi ostali metalni dijelovi moraju biti iz nehrđajućeg čelika 

EN 1.4307 ili jednakovrijedno. 

• Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4 

• Zahtjevi vezani za obradu onečišćenog zraka definirani u poglavlju 4.3.4.4 

 

 Zahtjevi za bazen/rektor za dodatnu aerobnu stabilizacijom mulja  

 

Izvođač  je slobodan projektirati i izvesti procesni dio ugušćivanja i aerobna stabilizacije mulja na način koji je 

sukladan njegovoj tehnologiji uz poštivanje uvjeta zadanih zahtjevima Naručitelj, knjiga 3.  

Na dnu svakog spremnika potrebno je ostaviti produbljenje visine minimalno 20 cm, tako da se može spremnik 

cijeli isprazniti. 

Na vrhu oba spremnika potrebno je ugraditi ogradu i stepenice do svakog spremnika koji moraju biti od 

nehrđajućeg čelika 1.4307 ili jednakovrijedno. 

Svi unutarnji zidovi trebaju biti hidroizolirani polimer cementom. 

 

Sukladno 4.3.10. minimalna starost mulja u biološkim reaktorima iznosi 12 dana, a maksimalna 

starost mulja u biološkim reaktorima 25 dana. 

 

Ukupna zahtijevana starost mulja nakon biološke obrade (linija vode) i  aerobne stabilizacije 

iznosi  60 dana. 

 

Minimalni broj bazena/reaktora za aerobnu stabilizaciju mulja iznosi dva (2).  

 

Aerobna stabilizacija mulja provodi se kontinuiranom aeracijom (24h). Svaki bazen/reaktor ima ugrađenu 

minimalno 1 miješalicu. 

 

Zahtjevi za sustav aeracije i zahtjevi za ostalu tehničku opremu sukladni su zahtjevima iz poglavlja 4.2.3., uz 

napomenu da je dopuštena gruba aeracija za aerobnu stabilizaciju mulja, uz odabir odgovarajućih difuzora 

sukladno tehničko-tehnološkom rješenju. 

Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 

 

 Zahtjevi za dehidraciju mulja 

 

Zahtjevi za kvalitetu dehidriranog mulja sukladno zahtjevima iz poglavlja 4.1.3. 
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Zahtjevi za opremu u objektu dehidracije: 

 

Uređaj za dehidraciju mulja: 

• Kapacitet uređaja (protok) definira se tehnološkim procesom, a uvjetovan je jedino maksimalnim 

radnim vremenom dehidracije = 8 sati/dan, 5 dana/tjedan. 

• Potrebno je predvidjeti minimalno 1 uređaj za dehidraciju mulja tipa centrifuga  

• Uređaj za dehidraciju mora imati ugrađenu mogućnost za odsis otpadnog zraka 

• Za potrebe servisiranja se mora ugraditi kranska dizalica nosivosti sukladno težini uređaja za 

dehidraciju mulja 

• Glavni elektro ormari moraju biti smješteni u odvojeni, dobro klimatiziranoj prostoriji. Ugraditi vrata 

sa dobrim brtvljenjem da se spriječi ulaz kontaminiranog zraka.  

 

Crpke za mulj, cjevovodi i armature: 

• Potrebno je predvidjeti minimalno jednu (1) radnu i jednu (1) pričuvnu crpku. 

• Crpke moraju biti opremljene kontrolom frekvencije brzine rada motora. 

• Potrebno je predvidjeti sve pripadne usisne i tlačne cjevovode uključujući sve potrebne ventile i 

armature. 

• Potrebno je predvidjeti minimalno jedan induktivni mjerač protoka 

 

Stanica za automatsku pripremu polimera s dozirnim crpkama 

• Potrebno je predvidjeti minimalno jednu (1) stanicu za automatsku pripremu polimera 

• Potrebno je predvidjeti minimalno jednu (1) radnu i jednu (1) pričuvnu crpku. 

• Potrebno je predvidjeti minimalno jedan (1) induktivni mjerač protoka 

• Mora biti omogućena upotreba praškastog ili tekućeg polimera (automatsko dodavanje) 

 

Zahtjevi za objekt dehidracije: 

• Objekt mora biti zatvorenog tipa 

• Potrebno je osigurati ventilacija/pročišćavanje zraka sukladno zahtjevima za zrak iz poglavlja 4.1.5   

• Potrebno je osigurati servisnu prugu izrađena od konstrukcijskog čelika St37, prebojana sa epoksi 

premazom, uključivo s mačkom nosivosti prema težini odabranog uređaja za dehidraciju. Lanci, 

vodilice i kuke za podizanje moraju biti izrađeni od čelika EN 1.4307 ili jednakovrijedno. 

• Unutrašnjost objekta mora biti obložena keramičkim pločicama. Na podu protuklizne i kiselo otporne 

pločice, a na zidovima kiselo otporne do pune visine zida. 

• Potrebno je osigurati dovod pitke vode za potrebe čišćenja svih unutarnjih površina i opreme, te 

sanitarni čvor sa svom potrebno opremom za potrebe pranja osoblja u slučaju dodira sa opasnim 

tvarima. 

• Sanitarni čvor mora sadržavati minimalno prostor sa umivaonikom i WC. 

• Vanjski prostor objekta za dehidraciju na kojem se predviđa mjesto za kontejnere za dehidrirani mulj 

mora se izvesti sa nadstrešnicom. 

• Mjerna oprema sukladno zahtjevima 4.4. i 5.17. 

 

 Postrojenje /hala za sušenje mulja 

Sušenje dehidriranog mulja provesti će se na principu solarnog sušenja u hali/plastenicima/staklenicima. 

 

Opseg radova Izvođača obuhvaća projektiranje, izgradnju, dobavu i ugradnju sustava solarnog sušenja mulja 

sukladno zahtjevima u daljnjem tekstu, a što obuhvaća i, primjerice, objekte solarnog sušenja, opremu za 

automatski unos mulja u objekt, prevrtače, ventilatore, sustav automatskog izvlačenja osušenog mulja i 

punjenja u jumbo vreća osušenim muljem,  i sve pripadajuće objekte, opremu te instrumentaciju.  
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Izvođač je obvezan proračunati i procesno dizajnirati postupak solarnog sušenja za dehidrirani mulj s 

minimalno 25% ulazne suhe tvari (250 kg/t) sa predviđenim projektnim količinama ulaznog opterećenja 

Postrojenja, što je potrebno prikazati u bilanci opterećenja mulja u svrhu dokaza da je Postrojenje pravilno 

dizajnirano. 

Ukupan kapacitet solarnog sušenja mulja dimenzionirati će se sukladno predloženom tehničko-tehnološkom 

rješenju Izvođača. 

Izlazni mulj, nakon sušenja, mora biti dobro stabiliziran, sa sadržajem suhe tvari ≥ 75% neovisno o dobu 

godine i kao takav pogodan za transport do najbližeg centra za trajno zbrinjavanje mulja.  

Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4. i 5.17. 

 

Zahtjevi Naručitelja za objekt solarnog sušenja:  

• Postrojenje za solarno sušenje mulja će biti projektirano za proizvodnju mulja u skladu sa Zahtjevima 

za kvalitetu mulja nakon obrade na Postrojenju za solarno sušenje sa min. 75 % ST 

• Postrojenje za solarno sušenje mulja je opremljeno automatskim sustavom za razastiranje ulaznih 

količina mulja, sustavom za prevrtanje mulja u procesu sušenja, te sustavom za izdvajanje osušenog 

mulja. 

• Punjenje, sušenje i izuzimanje mulja na Postrojenju će biti kontinuirano i automatizirano. 

• Objekt/i koji su predviđeni su: hala/e sa ulaznim i izlaznim dijelom za dehidrirani mulj. 

• Hala/e su opremljeni automatskim sustavom za razastiranje ulaznih količina mulja, sustavom za 

prevrtanje mulja u procesu sušenja, te sustavom za izdvajanje osušenog mulja. 

• Hala/e su također opremljeni sustavom ventilacije i pročišćavanja otpadnog zraka.  

• Dodatno sušenje otpadnim toplim zrakom generiranim radom puhala ili nekim drugim izvorom topline 

i energije ako isto smatra potrebitim i ekonomski prihvatljivim za Naručitelja  

• Izvođač će provesti detaljno dimenzioniranje Postrojenja za solarno sušenje mulja na temelju lokalnih 

meteoroloških podataka i podataka o proizvodnji mulja. Procjenu i kalkulaciju za dimenzioniranje 

obrade mulja solarnim sušenje Izvođač u Glavnom projektu mora dostaviti detaljan prikaz svih 

energetskih bilanci i procesnih parametara opterećenja, rada i produkcije osušenog mulja.  

• Sav metalni materijal mora biti izrađen od nehrđajućeg čelika EN 1.4301 ili jednakovrijednog. 

  

Zahtjevi Naručitelja za Halu za sušenje: 

• Pokrovni materijal hale za sušenje će biti dvostruka stjenka od UV otpornog polikarbonata ili dvostruka 

stjenka od PTFE sa propuštanjem vidljivog svjetla od minimalno 80%. ili Zidovi i krov hale za sušenje 

bit će izvedeni od polikarbonata (PC) i/ili ojačanog sigurnosnog stakla (ESG),  

• Minimalni zahtjevi za polikarbonat (PC) – debljina ploče min. 16 mm, propusnost svijetla min. 75%, 

koeficijent prijelaza topline max 2,5 W/m2*K, dvostrana UV zaštita, garancija na trajnost min. 10 god., 

• Minimalni zahtjevi za ojačano sigurnosno staklo (ESG)  – debljina ploče min. 4 mm, propusnost svijetla 

min. 85%, koeficijent prijelaza topline max 6,8 W/m2*K, dvostrana UV zaštita, garancija na trajnost 

min. 10 god.,ili primjenom materijala  polikarbonat (PC)  

• debljina ploče min. 16 mm, propusnost svijetla min. 75%, koeficijent prijelaza topline max 2,5 

W/m2*K, dvostrana UV zaštita, garancija na trajnost min. 10 god.  

• Podovi hale za sušenje će biti vodonepropusni, horizontalni s tolerancijom 1 cm/m, prilagođeni rješenju 

Izvođača,  
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• Prilaz motornim vozilima hali za sušenje je na prednjoj strani koji se  koristi se za dovoz dehidriranog 

mulja a  na stražnjoj strani se koristi se za odvoz osušenog mulja,  

• Bočne staze za prevrtač moraju biti izrađene od monolitnog betona. Debljinu i nosivost betonskih staza 

potrebno je prilagoditi Izvođačevom rješenju da je zadovoljeno granično stanje nosivosti i granično 

stanje uporabljivosti. Dozvoljena je uporaba čeličnih ojačanja konstrukcije i rubova staza 

• Konstrukcija zidova i krova hale za sušenje osigurava da nastali kondenzat ne može doprijeti do poda 

na kojem se nalazi mulj, 

• Emisija zraka koji se ispušta iz hala za solarno sušenje će zadovoljiti zahtjeve navedene u poglavlju 

4.1.5. U slučaju da ispušteni zrak ne zadovoljava navedene uvjete Izvođač će ugraditi dodatno 

odgovarajuće pročišćavanje zraka.  

 

Ventilatori/puhala  

• Izvođač će proračunati potrebni kapacitet ventilatora/puhala. 

 • Sustav ventilacije mora biti kontroliran mjernom opremom koja prati minimalno temperaturu i 

vlažnost okoliša, temperaturu i vlažnost u halama te detektira kišu. 

 • Puhala će biti zaštitne klase IP 44.  

• Razina buke: maksimalno 70 dB(A) ili niža da ne premašuje maksimalno dozvoljenu razinu                

buke na granici Postrojenja.  

  

Zahtjevi Naručitelja za proces solarnog sušenja:  

• Dobava dehidriranog mulja je automatska u prostor objekata solarnog sušenja. Sustav automatske 

dobave uključuje i prihvatne spremnike za dehidrirani mulj volumena dostatnog za prihvat dnevne 

količine dehidriranog mulja pri maksimalnom opterećenju UPOV-a Vrbovec. 

• Prihvatni spremnici za dehidrirani mulj moraju biti natkriveni i konstruirani tako da mogu zaprimati 

dehidrirani mulj i direktnim istovarom (kipanjem) iz odgovarajućeg prijevoznog sredstva. 

• Izvlačenje osušenog mulja za svaki objekt (ukoliko je više) solarnog sušenje je automatsko korištenjem 

horizontalnog transportera i kosog transportera, kao i druge varijante koje zadovoljavaju uvjet  za 

automatizirani sustav za okretanje i rad sa muljem iz postrojenja za odvodnjavanje (strojnu dehidraciju 

i/ili mjesta utovara mulja) u objekt solarnog sušenja gdje  mulj mora biti podesiv u svojoj radnoj visini 

iznad tla te ravnomjerno raspoređen po projektiranim gredama za sušenje mulja. 

•  Izvođač će dobaviti i ugraditi jedinicu/e za zgrtanje i prijenos mulja koji će biti pogonjeni neovisno 

jedan od drugogu slučaju da su dizajnirane dvije jedinice ; 

•  Zgrtanje će biti moguće tijekom kretanja jedinice prema naprijed i prema natrag, bez određenog 

radnog smjera, a bubanj će biti okretan u oba smjera. 

•  Razinu mulja mjeriti po cijeloj dužini ultrazvučnim mjeračima. 

•  Češljevi/lopatice /noževi Postrojenja će usitnjavati mulj. 

•  Pokretanje Postrojenja i rotacija bubnja će biti pogonjeni motorima opremljenim mekim upuštačima 

(soft-starter).. Pogon Motori će biti opremljeni frekventnim pretvaračima za regulaciju brzine. 

•  Položaj stroja i bubnja će biti prikazani na upravljačkoj ploči Postrojenja. 

•  Visina položaja bubnja će biti prikazana na upravljačkoj ploči Postrojenja. 

•  Biti će omogućeno slobodno birati i mijenjati radnu dubina u mulju i slobodnu visina bubnja od 

podloge. • Mulj će se okretati duž cijele širine Postrojenja, a biti će moguće prenijeti mulj od ulaza do 

izlaza hale za sušenje. 
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•  Okretanje će biti uz stalnu radnu dubinu preko cijele širine i duljine hale za sušenje.Prevrtač ima 

funkciju prevrtanja mulja i transporta mulja u dio za automatsko izvlačenje mulja 

•  Materijal prevrtača i lopatica EN 1.4404 (AISI 316L) ili jednakovrijedan. 

•  Sustav će biti opremljen sigurnosnim linijama. 

• Osušeni mulj u svakoj hali se pomoću transportera i dozirnog sustava puni u jumbo vreće (tkz. big 

bags). Vreće mogu biti od sirovina prikladnih za vrstu medija koji se transportira i/ili skladišti : 

Stakloplastike, netkane, najlon, sintetička vlakna. Dozirni sustav za punjenje jumbo vreća (big bags) 

predviđen je u stražnjoj strani svake hale u prostorima za odvoz osušenog mulja. Dozirni sustav mora 

zadovoljavati uvjete za mjesta instalacije gdje je predviđen potrebni sustav za doziranje (npr. 

Hidratiziranog vapna, aktivnog ugljena, živog vapna, ako je primjenjivo). Dozirni sustav za punjenje 

velikih vreća (big bags) mora biti izrađen od čelika AISI 304 ili jednakovrijednog. Predviđen Kapacitet 

punjenja svakog pojedinog dozirnog sustava je minimalno 2 jumbo vreće (big bag)/h.  Velike vreće 

(big bags) i pripadajuća oprema jedinice treba biti jednostavna za manipulaciju i upravljanje koje su 

prikladne za različite konstrukcije kontejnera i kapacitete. Njihovi strukturni dijelovi moraju biti takve 

izvedbe da se mogu lako transportirati preko prihvatne jedinice ručnog (okvir klasičnim načinima 

rukovanja (vilica, podizač, itd.) ili elektronske izvedbe transporta.  

• Prevrtač ima funkciju prevrtanja mulja i transporta mulja u dio za automatsko izvlačenje mulja 

• Materijal prevrtača i lopatica EN 1.4301 ili jednakovrijedno 

 

Zahtjevi Naručitelja za kontrolni sustav solarnog sušenja 

 

• Svim uređajima će se upravljati sa jedne središnje upravljačke ploče,  

• Svaki uređaj za zgrtanje će imati zaseban PLC,  

• Sustav ventilacije hale kontroliran je mjernom opremom koja prati minimalno temperaturu i vlažnost 

okoliša, temperaturu i vlažnost u halama te detektora kiše.  Sustav ventilacije se sastoji od frekventno 

upravljanih ventilatora i elektromotornih žaluzija prema rješenju Izvođača, 

• Kontrolna ploča će upravljati zgrtačima, puhalima, rasvjetom i krovnim zakrilcima,  

• Središnji kontrolni sustav i upravljačka ploča će biti ugrađeni u dobro izoliranoj kontejnerskoj prostoriji 

izvan objekata solarnog sušenja s punim pregledom hale za sušenje. Kontejner će biti opremljen 

sustavom grijanja i klimatizacije za minimalnu temperaturu od 20°C i maksimalnu temperaturu od 

25°C 

• Razina mulja u hali se mjeri po cijeloj dužini ultrazvučnim mjeračima, 

• Sustav kontrole će biti opremljen sustavom za neprekidno napajanje (UPS). U kontejnerskoj prostoriji 

će Izvođač dostaviti i ugraditi opremu za ispitivanje sadržaja suhe tvari u osušenom mulju,  

• Elektro ormar za upravljanje mora imati omogućena tri režima rada, ručno (lokalno), automatski i 

daljinski (uključivanje/isključivanje naredbom iz NUS-a).  

• Kontrolni sustav će biti povezan sa centralnim NUS-om i imati dvosmjernu komunikaciju. 

• Postrojenje za solarno sušenje mulja mora imati mogućnost praćenja potrošnje električne energije (za 

sva pripadajuća trošila) kao i potrošnje kemikalija i/ili pomoćnih tvari (ako je primjenjivo) neovisno o 

ostalim sastavnim dijelovima UPOV-a (u svrhu dokaza funcionalnosti rada samog Postrojenja za 

solarno sušenje mulja  te dokaza jamčenih vrijednosti). 
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4.3.4.3. Zahtjevi za skladište osušenog mulja 

Izvođač će izgraditi halu/plato za skladištenje osušenog mulja u tkz. Jumbo (Big bag vrećama).  

Izvođač će predvidjeti površinu platoa/hale dostatnu za deponiranje osušenog mulja (≥75 % ST) nastalog 

tijekom 12 mjeseci neprekinutog pogona UPOV-a, sukladno svom tehnološkom rješenju. 

Plato/hala mora biti natkriven i imati sa tri strane bočne zidove. Sve oborinske vode moraju biti prikupljene u 

interni sustav oborinske odvodnje i pročišćavane na UPOV-u. Minimalna visina nadstrešnice iznosi 4 m.  

4.3.4.4. Obrada onečišćenog zraka 

Opseg radova Izvođača obuhvaća projektiranje, izgradnju, dobavu i ugradnju sustava za pročišćavanje 

onečišćenog zraka sukladno zahtjevima u daljnjem tekstu, a što obuhvaća i, primjerice, sustave za 

pročišćavanje onečišćenog zraka, ventilatore i sve pripadajuće cjevovode, ventile, ostale objekte i opremu te 

potrebnu instrumentaciju. 

 

Dopušteni postupak pročišćavanja onečišćenog zraka je: 

• Otapanje/razgradnja nosioca neugodnog mirisa tzv. mokrim postupkom ("mokri scrubbing"). 

• Biofilter 

• Suhi (kemijski filter) 

 

Izvođač će projektirati i izvesti jednu ili više zasebnih jedinica obrade onečišćenog zraka, a što se odnosi na 

slijedeće dijelove tehnološkog procesa: 

• Pročišćavanje zraka ulazne crpne stanice, mehaničkog predtretmana, a koja obuhvaća opremu, 

spremnike, kanale i sl. ulazne crpne stanice i mehaničkog predtretmana, prihvata, obrade i 

skladištenja sadržaja septičkih jama, 

• Pročišćavanje zraka obrade mulja (ugošćivanje mulja i strojna dehidracija), a koja obuhvaća 

opremu, spremnike, kanale i sl., 

• Pročišćavanje zraka objekata mehaničkog predtretmana uključivo stanicu za prihvat septičkih jama, 

ulazne crpne stanice i obrade mulja (gravitacijski uguščivači i objekt strojne dehidracije) uključujući 

postrojenje za solarno sušenje mulja (ukoliko je potrebno sukladno tehničko-tehnološkom rješenju 

Izvođača) 

• Ostale objekte, dijelove ili cjeline Uređaja u kojima može doći do pojave neugodnih mirisa. 

• Sukladno vlastitom projektnom rješenju Izvođač mora predvidjeti, u ovisnosti o svom tehnološkom 

rješenju, sve potencijalne onečišćivače zraka i potencijalne izvore neugodnih mirisa koji zahtijevaju 

obradu (pročišćavanje) zraka sukladno zahtjevima za zrak iz poglavlja 4.1.5, te da će Izvođač 

procijeniti zahtjeve za ventilacijom uzimajući u obzir rizike od pojave eksplozivne atmosfere. 

 

Opći zahtjevi Naručitelja: 

• Hidrotehnička oprema iz koje se mogu širiti neugodni mirisi će biti zatvorena i opremljena priključcima 

za odsisavanje, 

• Kanali će biti prekriveni punim pločama, 

• Spremnici će biti pokriveni punim pločama, 

• Poklopci revizionih okana će biti plinotijesni, 

• Sustav odsisavanja unutrašnjosti objekta neovisan je o sustavu odsisavanja procesnih pozicija u kojima 

se može očekivati značajna koncentracija nosioca neugodnih mirisa (kanali, oprema, bazeni, 

kontejneri). 
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4.3.4.5. Priprema tehnološke vode 

Opseg radova Izvođača obuhvaća projektiranje, izgradnju, dobavu i ugradnju sustava ponovne upotrebe 

pročišćene vode sukladno zahtjevima u daljnjem tekstu, a što obuhvaća i, primjerice, spremnik pročišćene 

vode, opremu za dezinfekciju, hidrofore, i sve pripadajuće cjevovode, ventile, ostale objekte i opremu te 

potrebnu instrumentaciju sukladno proračunatim potrebama za tehnološkom vodom. 

Pročišćena otpadna voda koristiti će se kao tehnološka voda za pranje opreme i objekata u tehnološkom 

procesu te će se stoga u daljnjem tekstu koristiti termin tehnološka voda.  

Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4. i 5.17. 

 

Spremnik tehnološke vode 

 

Zahtjevi Naručitelja: 

• Spremnik tehnološke vode je armirano-betonska građevina ukupnog korisnog volumena koji će 

zadovoljiti potrebe za tehnološke vode, 

• Svi cjevovodi, zapornice i druga oprema će biti izrađeni od visokolegiranog čelika EN 1.4307  ili 

jednakovrijedno 

• Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4. i 5.17. 

 

Sustav otpreme tehnološke vode 

 

Zahtjevi Naručitelja: 

• Crpni sustav otpreme vode za korištenje će biti ukupnog kapaciteta sukladno proračunu potreba za 

tehnološkom vodom, 

• Broj crpki je 1 (jedna) radna i 1 (jedna) rezervna,  

• Radni tlak u sustavu je ≥ 6,0 bar, 

• Rad crpki reguliran je frekventnom regulacijom 

• Materijal cjevovoda EN 1.4307 ili jednakovrijedno 

 

Izvođač će predvidjeti i priključak vodovodne vode za punjenje spremnika tehnološke vode za slučaj kvara 

primarnog sustava tehnološke vode. Spoj vodovodne vode na spremnik tehnološke vode treba biti izveden na 

način da se spriječi mogućnost prodora tehnološke vode u sustav vodovodne vode. Nadopuna vodovodnom 

vodom će biti automatski regulirana mjerenjem razine vode u spremniku tehnološke vode.  

Zahtjevi vezani uz mjernu opremu navedeni su u poglavlju 4.4. i 5.17. 

 

4.3.4.6. Transformatorska stanica 

Priključak UPOV-a Vrbovec na elektroenergetsku distribucijsku mrežu ostvariti de se izgradnjom nove TS koja 

će biti u vlasništvu HEP-a. Objekt trafostanice projektira se i izvodi u skladu s PEES.   

Izvođač snosi sve troškove priključenja UPOV-a na elektroenergetsku mrežu sukladno uvjetima 

iz PEES od 28.1.2020. (priloženo u Knjizi 5, Dio 2 – Posebni uvjeti gradnje) te Ugovoru o 

priključenju na elektroenergetsku mrežu. 

4.3.4.7. Dizel agregat 

Opskrba električnom energijom kao pričuvni izvor električne energije (agregat) osigurana je za minimum 

potrebne energije za rada uređaja tijekom 4 sata za rad procesnih jedinica prethodnog pročišćavanja, 

kompaktne jedinice, dobavu zraka za biološko pročišćavanje (između 25% i 35% ukupne djelatne snage), 

miješanja,  instrumenata i daljinskog upravljanja; unutarnja rasvjeta: 100% te vanjska rasvjete 33%. Uključuje 

ugradnju dizelskog agregata za vanjsku montažu u zvučnoj izolaciji. Smještaj diesel elektroagregata je 

projektiran na posebnom betonskom temelju odgovarajućih dimenzija.  
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4.3.4.8. Kontejneri 

Izvođač je dužan dobaviti odgovarajuće kontejnere, a u kojima će se po potrebi prevoziti dehidrirani ili osušeni 

mulj. 

Zahtjevi Naručitelja za kontejnere dehidriranog mulja (transport UPOV → konačno zbrinjavanje): 

• Minimalni korisni volumen 7,0 m3, koristiti dimenzije koje ne podliježu pravilima o posebnom 

transportu, 

• Maksimalna visina 1,60 m, 

• Način iskrcaja – istresanje, bez angažmana operativnog osoblja, utovarivača i sl.  

• Materijal kontejnera otporan na korozivno djelovanje dehidriranog mulja i produkte eventualne 

biološke aktivnosti u dehidriranom mulju, primjerice H2S, NH3 i sl., 

• Izvođač će isporučiti minimalno 3 kontejnera. 

 

4.4 Zahtjevi za mjerenja 

4.4.1 Osnovne postavke Zahtjeva Naručitelja vezane uz mjerenja 

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Vrbovec će biti opremljeno sa kontinuiranim mjerenjima, diskretnim 

mjerenjima i opremom za kontrolu procesa. Sva oprema mora biti funkcionalna u granicama vanjske 

temperature od -15 do +50°C. 

Mjerna oprema mora imati strujnu petlju (4-20 mA) ili drugi prikladni komunikacijski protokol i mora biti 

spojena sa pripadajućim PLC-om koji je povezan s NUS-om. 

Gdje je primjenjivo, sonde i analizatori moraju doći u odvojenoj varijanti, moraju biti opremljene sa 

učvršćenjima izrađenim od visokolegiranog čelika EN 1.4307 (AISI 304L) ili jednakovrijedno. Mjerna oprema 

će imati prikaz mjerene vrijednosti na LCD zaslonu u neposrednoj blizini mjernog mjesta. LCD zasloni će biti 

zaštićeni od utjecaja vremenskih uvjeta. Svi kablovi će biti postavljeni u zaštitnim kanalicama, cijevima ili 

obujmicama. 

U daljnjem tekstu definirani su Zahtjevi Naručitelja vezani uz osnovnu mjernu opremu. Prilikom definiranja 

zahtjeva (u daljnjem tekstu) Naručitelj je vodio računa o slijedećem: 

• razina opremljenosti treba omogućiti rad uz povremeni nadzor i omogućiti vođenje procesa uz kontrolu 

svih procesnih parametara nužnih za optimalan rad Uređaja, 

• rad uz povremeni nadzor podrazumijeva i određene karakteristike mjerne opreme koje su definirane 

zahtjevima u daljnjem tekstu, 

• potreban je i visok stupanj automatskog rada gdje je moguće (automatsko samočišćenje i kalibracija, 

samostalna dijagnostika i javljanje greške, aktiviranje zamjenske strategije u slučaju greške mjerenja). 

 

Naručitelj posebno ističe slijedeće: 

• niti jedan od navedenih zahtjeva ne daju prednost (ne favoriziraju) bilo kojeg proizvođača opreme ili 

Izvođača radova. Zahtjevi vezani uz mjernu opremu definiraju isključivo osnovne postavke, a detalji 

izvedbe i odabir proizvođača prepušteni su Izvođaču, uz pridržavanje Zahtjeva Naručitelja (daljnji 

tekst), 

• pouzdan rad mjerne opreme ključan je za pouzdan rad i ostvarivanje zadane (zakonski uvjetovane) 

kvalitete pročišćavanja otpadne vode te kvalitete mulja i zraka. 

 

Naručitelju je poznato više proizvođača koji u cijelosti zadovoljavaju postavljene zahtjeve. No, Naručitelj je 

svjestan da postoji mogućnost da pojedini proizvođači ne mogu u cijelosti ispuniti Zahtjeve Naručitelja za 

pojedinu vrstu mjerne opreme. Stoga je Naručitelj: 

- dopustio ugradnju mjerne opreme proizvedene od 2 (dva) proizvođača  

Time je Naručitelj proširio krug mogućih proizvođača i onemogućio isključivanje proizvođača koji, primjerice, 

ne proizvodi pojedinu sastavnicu cjeline mjernog sustava ili ne zadovoljava postavljene zahtjeve. 
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Izuzetak je oprema za mjerenje koncentracije sumporovodika i amonijaka u zraku, budući da ovu opremu 

proizvode svi proizvođači koji se bave mjernom opremom vezanom uz kvalitetu zraka.  

Dakle, Zahtjevi Naručitelja definiraju samo minimalnu razinu zahtjeva za mjernu opremu, koji su nužni za 

funkcioniranje Uređaja. Nadalje, zahtjevima se postiže i sukladnost sa stvarnim uvjetima u kojima će Uređaj 

funkcionirati. 

4.4.2 Kontinuirana (in-line) mjerenja 

Sva kontinuirana mjerna oprema mora biti fiksirana na zaštitno postolje koje će spriječiti turbulenciju i štetu. 

Gdje je primjenjivo, pribor za montažu će biti izveden iz visokolegiranog čelika. Sustav mjerenja će uključiti, 

minimalno, elemente navedene u slijedećim shemama i tablicama. Osim navedenog opsega sustava mjerenja, 

Izvođač je obvezan poštivati i ostale zahtjeve Naručitelja vezano uz pojedinačnu mjernu opremu.  

 

Sonda – pojam sonda označava mjerni instrument koji je uronjen u procesni bazen ili procesni tok. Sonda 

(mjerni instrument) ne zahtjeva pripremu uzorka (filtriranje ili sl.) niti uporabu kemijskih reagensa. 

Analizator – pojam analizator podrazumijeva mjerni instrument koji nije uronjen u procesni bazen ili procesni 

tok. Analitički sklop analizatora ugrađuje se izvan procesnih bazena odnosno tokova. Lokacija ugradnje može 

biti izvan ili unutar zatvorenog objekta, a što će biti definirano zahtjevima Naručitelja. U slučaju vanjske 

ugradnje uređaj će biti zaštićen od atmosferskih utjecaja. Uzorak za analizu dovodi se do analizator crpkom ili 

na drugi, odgovarajući način. Analizatori mogu zahtijevati pripremu uzorka (filtraciju ili sl.) i podrazumijevaju 

upotrebu određenih reagensa koji omogućuju mjerenje željenih parametara. 

Transmiter – pojam transmiter podrazumijeva uređaj (komponentu) mjerno-regulacijskog sustava na koju 

se priključuju mjerne sonde odnosno analizatori (analizatori – ako je primjenjivo). Transmiter je opremljen 

ekranom (monitorom) s prikazom mjerenja, statusa priključene mjerne opreme i pouzdanosti mjerenja 

(signalizacija kvara). Moguća je pohrana izmjerenih vrijednosti na odgovarajući memorijski medij (memorijska 

kartica ili sl.). 

4.4.3 Minimalni opseg mjerne opreme 

Popis mjerne opreme i zahtjevi Naručitelja navedeni u daljnjem tekstu obvezni su za Izvođača i predstavljaju 

minimalni opseg mjerne opreme. Izvođač je slobodan ugraditi i dodatnu mjernu opremu koja je potrebna 

prema njegovom tehničko-tehnološkom rješenju. 

1) Ulazno i preljevno okno 

a) razina 

2) Gruba rešetka i ulazna crpna stanica 

a) Razina ispred i iza grube rešetke 

b) Razina u crpnoj stanici 

3) Mehanička obrada (ulazna mjerenja – pozicija ovisno o predloženoj tehnologiji): 

a) razina 

b) protok 

c) pH-vrijednost 

d) temperatura 

4) Prihvat i spremnik sadržaja septičkih jama: 

a) protok 
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b) pH-vrijednost 

c) razina 

5) Biološka obrada (za svaki bazen): 

a) otopljeni kisik O2 – za mjerenje otopljenog O2 instaliraju se sonde koje rade na optičkom principu 

(luminiscencija). Za mjerenje temperature upotrebljava se temperaturni senzor integriran u O2 senzoru 

b) suspendirane tvari - za mjerenje suspendiranih tvari instaliraju se sonde koje mjere TSS na temelju 

mutnoće sa mogućnošću umjeravanja u više točaka i automatskim čišćenjem sa komprimiranim 

zrakom/ mehanički 

c) razina 

d) amonijačni dušik NH4-N - za mjerenje NH4-N ugraditi sonde koje rade na Ion selektivnom (ISE) principu 

Ili analizator amonijačnog dušika (dozvoljena je uporaba višekanalinog analizatora) 

e) nitrati NO3-N - za mjerenje NO3-N ugraditi će se sonde koje rade na Ion selektivnom (ISE) principu  i 

automatskim čišćenjem sa komprimiranim zrakom/ mehanički 

f) PO4-P - koristi se analizator ortofosfata (dozvoljena je uporaba višekanalnog analizatora) koji se može 

instalirati na otvorenom bez dodatne zaštite. Analizator radi na fotometrijskom principu, žuta metoda 

(yellow method) ili plava metoda (blue method) s automatskim čišćenjem. Za pripremu uzorka biti će 

ugrađen uređaj za membransku filtraciju sa prikazom količine protoka uzorka  

g) Mjerenje protoka zraka prema svakom biološkom reaktoru pomoću masenog mjerača protoka 

6) Crpna stanica za povrat/suvišnog mulja (ako je primjenjivo), sekundarni taložnici (ako je primjenjivo), 

dehidracija mulja i ugušćivanje mulja: 

a) protok recirkulacije mulja- elektromagnetsko mjerilo  (ako je primjenjivo) 

b) mjerenje razine mulja u sekundarnim taložnicima (ako je primjenljivo) 

c) mjerenje razine mulja u gravitacijskom uguščivaču (ako je primjenjivo) i spremniku za ugušćeni 

mulj/aerobnu stabilizaciju mulja  

d) protok mulja na dehidraciju- elektromagnetsko mjerilo   

e) mjerenje suspendirane tvari na dovodu u dehidraciju 

f) protok polimera na dehidraciju- elektromagnetsko mjerilo   

g) protok mulja na ugušćivanje mulja- elektromagnetsko mjerilo   

h) protok polimera na ugušćivanje - elektromagnetsko mjerilo  (ako je primjenjivo) 

7) Na ispustu u recipijent: 

a) Protok pročišćene otpadne vode 

8) Sušenje mulja sukladno poglavlju 4.3.10.12. 

 

4.4.4 Diskretna (Off-line) mjerenja 

Mjesta uzorkovanja i oprema će biti minimalno izvedena, tj. ugrađena na slijedećim lokacijama: 

• na ulazu u UPOV tj. između grube rešetke i pjeskolova-mastolova  

• na izlazu iz Postrojenja. 
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Uzorkovanje otpadne vode na različitim lokacijama definiranim gore de biti omogućeno sa automatskim 

kompozitnim uzorcima proporcionalno protoku i vremenu. Uzorkivači će imati mogućnost automatskog 

izrađivanja kompozitnog uzorka iz 24 pod-uzorka. Uzorci će biti hlađeni. 

Izvođač će omogućiti da sve točke uzorkovanja na Postrojenju imaju otvoreni dio sa prihvatljivim sigurnim 

pristupom za uzimanje uzoraka. Mjesta za ručno uzorkovanje će biti predviđene na prihvatljivim mjestima u 

crpki mulja i dehidracijskim instalacijama.  

 

Izvođač će dostaviti Naručitelju i jedan prijenosni uzorkivač kako je definirano: 

Izvođač će osigurati dva prijenosna uređaja za uzorkovanje, sa hlađenjem na 4°C za maksimalno razdoblje 

pohrane od 24h. UPOV će biti opskrbljen kompletom staklenih i polietilenskih spremnika za uzorke. Napajanje 

12 ili 24 V DC (baterija i AC adapter). Pričuvno napajanje – punjiva 6Ah baterija koja automatski preuzima 

napajanje po nestanku AC napajanja. Kućište uređaja će biti izrađeno od ABS-a otpornog na udarce; podvodna 

uporaba, vodotijesno, nepropusno za prašinu, otporno na koroziju i led. 

Temperaturni okvir za opću uporabu je od 0˚ do 45˚C. 

 

4.5 Zahtjevi za uređenje lokacije UPOV-a i pripadnu infrastrukturu 

4.5.1. Način i uvjeti priključenja građevne čestice/građevine na javno prometne površine i 

komunalnu infrastrukturu 

4.5.1.1. Postojeće građevine 

Na lokaciji UPOV-a nema postojećih građevina. 

4.5.1.2. Priključak  građevne  čestice  na  javno  prometnu  površinu  

Priključak građevine na javno prometnu površinu izvest de se pristupnom cestom kroz kolni i pješački ulaz koji 

se smješteni na sjeverozapadnom dijelu građevne čestice kao što je prikazano na situacijskom nacrtu. 

Pristupna cesta izvest će se na građevnoj čestici koja de se formirati u postupku ishođenja građevinske 

dozvole. Nova čestica formirat de se od postojećih čestica  2679, 1484/5, 1484/4 k.o. Brčevec, 1639 k.o. Luka, 

a na dijelu kat.čest.4605/2 k.o. Luka u vlasništvu Hrvatskih voda ishodit će se pravo služnosti.  

 

4.5.1.3. Priključak na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje  

Nova građevina priključit će se na  javnu vodovodnu mrežu i kanalizaciju  prema uvjetima distributera.  

Priključak  građevine  na  lokalnu  vodoopskrbnu  mrežu,  predviđen  je  u vodomjernom  oknu  unutar  zone  

zahvata  građevine.  U  tu  svrhu,  izgraditi  će  se  priključna dionica  vodoopskrbnog  cjevovoda  od  priključka  

na  postojeću  vodovodnu  mrežu  do vodomjernog  okna  unutar  zone  zahvata  građevine.  Planirana  dionica  

biti  će  u  skladu  s planiranom  pristupnom  cestom.  Instalacija  sanitarne  i  požarne  vode  (nadzemni  

hidranti)  predviđena  je  u  zajedničkom  sustavu.  Izvođač će sukladno svom tehničko-tehnološkom rješenju 

predvidjeti potrebnu količinu vode za ljudsku potrošnju i protupožarnu vodu. Sanitarna  otpadna  voda  odvodi  

se  u  interni kanalizacijski sustav, koji se priključuje na ulazno okno UPOV-a.  

 

 

4.5.1.4. Pristup gradilištu 

Za pristup gradilištu koristi se gore navedena priključna cesta širine 4.5 m prema uvjetima iz Posebnih uvjeta 

gradnje, priložene u knjizi 5 ove dokumentacije. Put ima cijelom dužinom dovoljnu širinu za pristup servisnih i 

vatrogasnih vozila. Put je potrebno urediti prema slici (asfaltirati i urediti odvodnju).  Duljina pristupnog 

puta iznosi cca. 300m. 
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4.5.1.5. Priključak na telekomunikacijski sustav 

Na lokaciji uređaja nema izvedenog telekomunikacijskog priključka.  

 

UPOV će biti spojen na javnu telekomunikacijsku mrežu. Spojne kutije će biti smještene u upravnoj zgradi. Od 

spojnih kutija kabeli se vode do pojedinih prostorija u svakoj zgradi, kao unutarnja razvodna mreža. Signalni 

kabeli će biti položeni u objektima i zgradama u svrhu nadzora i kontrole. U upravnoj zgradi predviđen je 

sustav strukturnih kabela Cat6. Svako radno mjesto će biti opremljeno sa četiri RJ45 utičnice za računalo i IP 

telefon.  

Izvođač je odgovoran za spajanje UPOV-a na telekomunikacijski priključak, za glasovni i podatkovni promet. 

Spojem na telekomunikacijsku mrežu mora biti osigurano: 

• Spoj na Internet uz najbržu moguću vezu; 

• Razmjena podataka NUS-a.  

 

Svi telekomunikacijski spojevi će biti centralizirani na glavnoj spojnoj ploči u upravnoj zgradi. Sve troškove i 

naknade snosi Izvođač. 

 

Projektiranje i izvedba kabela i instalacija će biti usklađena sa zahtjevima telekomunikacijskog operatera. 

Sa kabelski spojenom lokacijom moguće je vršiti transport svih mogućih podataka, od telefonije do daljinskog 

praćenja i nadziranja rada tehnološkog procesa. Ovisno o potrebama UPOV-a, Izvođač će dimenzionirati 

kapacitet kabela. 

Kompletan razvod signalno-upravljačkih vodova nadzorno-upravljačkog sustava (NUS) na lokaciji predviđen je 

kroz distributivnu kabelsku kanalizaciju DKK. DKK će se sastojati od zdenaca smještenih kod glavnih spojnih 

točaka i mjesta račvanja, međusobno povezanih instalacijskim PEHD cijevima. Projektirana DKK omogućit će 

lako održavanje i proširenje sustava upravljanja bez naknadnih zemljanih i građevinskih radova. 

Priključak UPOV-a na postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu izvesti prema uvjetima gradnje 

nadležnog tijela. Priključni EK ormar (PEO) smjestiti na najpovoljnijem mjestu na pročelju upravne zgrade. Za 

glavno mjesto koncentracije EKM predvidjeti komunikacijski ormar (KO) potrebnih dimenzija i smjestiti ga u 

prostoriju informatike i tehničke zaštite. Od navedenog ormara do svake pojedine EK priključnice u građevini, 

voditi kabele tipa U/FTP cat.6 4x2x0,6 mm u zaštitnim instalacijskim cijevima potrebnih dimenzija. 
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4.5.2. Interne prometnice i parkirališta 

Svim građevinama treba biti osiguran pristup internim komunikacijskim koridorima. Za potrebe obavljanja 

predviđene djelatnosti, vozne prometne površine na parceli bit će asfaltirane na internim prometnicama, 

manipulativnim površinama i parkiralištu 

Građevine na čestici trebaju biti smještene na način da se osigura nesmetani prolaz teretnih vozila za odvoz 

mulja, kao i servisnih vozila. Prolaz vozila treba biti koncipiran kružno, na način da vozila mogu ući na česticu 

i iz iste izići bez okretanja 

Minimalna širina ceste će biti 3,5 m i biti će predviđena za promet teških vozila mase 30 t. Dvosmjerne ceste 

će biti širine min. 6 m, s rubnjacima koji sprječavaju oštećenje ruba ceste. Učvršćene površine će biti osigurane 

na svim točkama gdje je to potrebno, kako bi se omogućio pristup osoblja i vozila u svrhu normalnog rada i 

održavanja svih objekata UPOV-a. 

Sve unutarnje pristupne ceste i stajališta će biti projektirani na način kako bi se s prometnih površina što prije 

odvela voda.  

Ceste i površine između i unutar zgrada će biti takve da je omogućen nesmetan i siguran pristup i manevriranje 

svih tipova i veličina radnih vozila i sredstava potrebnih za rad i održavanje UPOV-a. Zahtjevi za pristup vozilima 

će biti osigurani na svim lokacijama gdje postoji potreba pristupa osoblja i vozila u svrhu rada i održavanja 

UPOV-a. Na mjestima gdje je to moguće, potrebno je predvidjeti rampe na vratima predviđenim za unos 

opreme, kako bi se omogućio pristup vozilima u zgradu. Uzdužni nagibi cesta ne smiju biti veći od 1:10. 

 

Zaokretnim površinama će se omogućiti manevar vozila do pozicije potpunog pražnjenja ili pozicije za 

punjenje/prihvat. Površine predviđene za zaokretanje i parkirališta/površine za istovar će biti odgovarajuće 

označeni oznakama na površini prometnice.  

 

Pristup spremnicima, komorama i ulazima zgrada će biti osiguran osvijetljenim pješačkim stazama s čvrstim 

opločenjem, širine 1.6 m, u slučaju da pristup već nije omogućen cestom uz objekt. Pješačke staze će pratiti 

logične linije kretanja radnika koji održavaju UPOV. 

 

Izvođač će izvesti parkirna mjesta kako je minimalno definirano u tablici u nastavku. Minimalno jedno mjesto 

će biti predviđeno za invalidne osobe te odgovarajuće označeno. 

 

Tablica 8 Parkirna mjesta 

 

Ukupan broj natkrivenih parkirnih 

mjesta za automobile (≥5 m 

duljine) 

Parkirna mjesta za kamione i 

specijalna vozila (≥9.5 m 

duljine) 
Širine 2,5 m 

Širine 3,3 m 

(za invalide) 

Min. 4 Min. 1 Min. 1 

 

4.5.3. Razvod pitke vode i vanjska hidrantska mreža 

Izvođač će procijeniti potrebe za količinama vode iz javnog vodoopskrbnog sustava za sanitarne potrebe, 

tehnološke, te za protupožarne potrebe rada UPOV-a. Izvođač treba postupiti sukladno uvjetima izdanim od 

VIOZŽ od 17.09.2019. (priloženo u Knjizi 5, Dio 2 – Posebni uvjeti gradnje), projektirati i izgraditi spojni 

cjevovod te biti odgovoran za ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti. Unutar ograde UPOV izgraditi će 

se vodomjerno okno s vodomjerom. 
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Na lokaciji uređaja izraditi će se vanjski hidranti, namjena kojeg je pranje lokacije uređaja i gašenje požara. 

Sustav distribucije vode i hidrantske mreže će biti u skladu s hrvatskom regulativom.  

 

4.5.4. Sustav zaštite od požara 

Pristup vatrogasnim vozilima osiguran je priključnom cestom do čestice. Površine za  pristup  i  manipulaciju  

vatrogasne  tehnike se trebaju nalaziti na internoj prometnoj površini. 

Za cjelokupno područje UPOV-a Izvođač će projektirati i instalirati sustav zaštite od požara, te izraditi Prikaz 

svih primijenjenih mjera zaštite od požara u prvoj mapi glavnog projekta (čl. 70, stavak 3 Zakona o gradnji). 

Prijenosni vatrogasni aparati (na bazi CO2, suhog praha) će biti postavljeni na različitim lokacijama sukladno 

hrvatskim zakonima. 

Sve  površine  za pristup i operativni rad vatrogasne tehnike širine moraju biti veće  od  5.5  m, potpuno ravne, 

obrađene asfaltom ili betonskim travnim rešetkama, nosivosti preko 100 kN/m2, te je pristup moguć u svim 

vremenskim uvjetima.  

Na lokaciji uređaja trebaju biti postavljeni nadzemni hidranti koji će se u slučaju požara moći koristiti za dobavu 

vode za gašenje.  

 

4.5.5. Interni sustavi odvodnje sanitarnih i oborinskih voda na lokaciji UPOV-a 

Izvođač će projektirati i izgraditi sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, koje će se pročišćavati na UPOV-

u. Sustav mora biti opremljen sa revizijskim oknima. 

Sanitarne otpadne vode, te tehnološke vode iz svih objekata i tehnoloških jedinica UPOV-a Vrbovec ispuštati 

će se u sam UPOV Vrbovec i to u ulazno okno prihvatnog bazena s automatskom grubom rešetkom i crpnom 

stanicom. 

Sve interne sustave odvodnje potrebno je predvidjeti kao gravitacijske, sa mjestom priključka na UPOV na 

tehnološku cjelinu Mehanički tretman. 

Oborinske vode s krovova i vode s  prometnih površina na lokaciji UPOV-a odvodnjavati će se na zelene 

površine ili u recipijent. Sanitarne otpadne vode nastale na UPOV-u prikupiti internim sustavom odvodnje i 

pročišćavati na Uređaju. Na tehničkom pregledu pružiti dokaze o nepropusnosti i protočnosti instalacija fekalne 

i oborinske kanalizacije, separatora ulja i masti i UPOV-a. 

4.5.6. Ograda UPOV-a 

Izvođač će česticu ograditi ogradom (čelične mreže) visine min. 2m s antikorozivnom zaštitom na armirano 

betonskom temelju dubine 0,8 m na pozicijama stupova i 0,3 m na poziciji pletiva. 

Čelična mreža će biti vezana na stupove na svakih 0,30 m po visini stupa te će biti osigurana s tri žice/ 

horizontalne ukrute od stupa do stupa. Čelična mreža će biti zaštićena vrućom galvanizacijom te presvučena 

odgovarajućim slojem plastike. 

Stupovi ograde će biti izrađeni od pocinčanih čeličnih cijevi Ø 60 mm, t = 6 mm ili sličnih i biti će postavljeni 

na razmak od maksimalno 2,5 m. Stupovi će biti premazani završnim premazom boje koja odgovara boji čelične 

mreže, prilagođeno lokalnom krajoliku. 

Između ograde i objekata nalaziti će se zeleni pojas minimalne širine 5 m. 

4.5.7. Ulazna vrata 

Pristupna vrata će biti izgrađena na ulazu na UPOV. Vrata će biti izrađena od pocinčanog čelika i premazana 

završnim premazom boje koja odgovara boji stupova. Pristupna vrata će biti izgledom istovjetna kao ograda 

oko UPOV-a. Vratima će biti moguće upravljati ručno i daljinski. Visina vrata će biti 2 m. Širina vrata će biti 

najmanje 7 m. Ulaz na lokaciju UPOV-a biti će omogućen na temelju sustava identifikacijskih kartica. Izvođač 
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će dobaviti 20 identifikacijskih kartica UPOV-u. Ulazni sustav će biti povezan sa NUS-om. Vrata će biti 

dobavljena sa kompletnim priključcima i biti će opremljena bravama cilindrične vrste. Jedna vrata za ulaz 

osoblja će biti osigurana uz pristupna vrata, širine 1 m, s bravama cilindrične vrste. Druga vrata za osoblje će 

biti osigurana na suprotnoj strani pristupnih vrata kako bi se omogućio izlaz u slučaju nužde, širine 1 m.  

Upozoravajući znakovi na hrvatskom jeziku će biti pričvršćeni na odgovarajućim razmacima duž ograde i na 

vratima, a koji upozoravaju javnost na opasnosti ulaska na lokacije UPOV-a. 

4.5.8. Krajobrazno uređenje 

Izvođač će izraditi u okviru glavnog arhitektonskog projekta i projekt krajobraznog uređenja podložan 

odobrenju Naručitelja i Inženjera. 

Pri uređenju okoliša Izvođač će uvažiti zahtjeve iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.  

Krajobrazno uređenje će respektirati objekte koji su različitih visina, oblika i namjene, intervencijom, izrade 

nasipa, sadnjom drveća, grmlja i sl. 

Izvođač će posaditi drveće i grmlje na području UPOV-a kako bi se uredio okoliš zgrada, osiguralo da je UPOV 

manje vizualno invazivan u odnosu na okolni krajobraz, te kako bi se postigla funkcija zaštite od širenja 

neugodnih mirisa sa lokacije UPOV-a.  

Drveće i grmlje će biti tipa vegetacije koja se može pronaći u okolnom području uz minimalne smetnje radu 

UPOV-a. 

Otvorene površine unutar ograde UPOV-a će biti zatravljene. 

Nakon izgradnje, neizgrađene i nefunkcionalne površine će se ozeleniti sijanjem travne smjese i sadnjom 

ukrasnog grmlja visine do 2 m, naročito uz ogradu objekta, u cilju vizualne zaštite okoliša. Asfaltirane površine 

će se od zelenih površina odijeliti rubnjacima. Sve zgrade će se ožbukati i oličiti. 

 

4.5.9. Nadgledanje područja UPOV-a 

Svaki dio područja UPOV-a će se nadgledati zatvorenim CCTV sustavom (closed circuit TV system) koji je 

opremljen s nadzornim kamerama u boji minimalne rezolucije 720p, kojima je pokriveno cijelo područje UPOV-

a. Snimak u trajanju od najmanje 72 h pohranjuje se na tvrdi disk. Uređaj za snimanje mora imati mogućnost 

pohrane video snimka na DVD. Uređaj za snimanje će imati lokalni panel i biti će smješten u dobro osiguranom 

i zaključanom prostoru. Nadzorne kamere će biti postavljene izvan mogućnosti direktnog dohvata, a kabeli će 

biti zatvoreni. 

4.5.10. Osvjetljenje područja UPOV-a  

Na području UPOV-a je predviđeno izvođenje vanjske rasvjete duž cesta i uređenih površina.  

Za vanjski prostor predviđa se polaganje metalnih stupova sa svjetiljkama (150 i/ili 250 W) ili ovješenje 

svjetiljki na objekte. Kabeli vanjske rasvjete se polažu u rov u zemlji na dubini 0,8 m i na udaljenosti 0,3 m od 

ruba nogostupa. 

Međusobni razmak između kabela vanjske rasvjete i NN-kabela i VN-kabela treba biti barem po 0,3 m. 

Međusobni razmak između NN kabela treba biti barem 0,2 m. 

 

Temelje stupova vanjske rasvjete treba postaviti tako da nogostup ostane slobodan u cijeloj širini. 

Sve zgrade će imati najmanje jedno rasvjetno tijelo na ulazu. Na svim mjestima gdje nije potrebna javna 

rasvjeta, a na kojima se nalaze elektro ili ostala oprema, potrebno je osigurati lokalno osvjetljenje dostatno za 

rad.  Stupovi javne rasvjete moraju zadovoljavati slijedeće zahtjeve: 

• Minimalna visina stupa iznosi 5 m 

• Materijal za izradu je pocinčani čelični lim 

• Potrebno je predvidjeti LED rasvjetna tijela. 
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Sva ostala rasvjetna tijela moraju biti u štednoj izvedi po izboru Izvođača. 

 

4.5.11. Označavanje 

Odgovarajuće oznake će biti postavljene na ulaz u pojedine procesne objekte, oko područja UPOV-a i unutar 

zgrada (smjerovi, indikatori, oznake upozorenja, plan evakuacije). Oznake će Izvođač osigurati uz trase kabela 

i cijevi, okna, zasunske komore, nadzemne ventile, skladišta opasnih i zapaljivih materijala. Oznake će biti u 

sukladnosti s važećom hrvatskom regulativom i zahtjevima lokalne uprave. Sve oznake će biti na hrvatskom 

jeziku. 

Prije izrade natpisa/oznaka, nacrti istih će biti dostavljeni Inženjeru na odobrenje. 

 

4.6 Zahtjevi za zgrade 

4.6.1. Upravna zgrada  

Upravna zgrada je organizirana kao građevina (prizemnica) s jednom etažom i klasičnim dvostrešnim krovom.  

Mora biti izvedena kao zasebni građevinski objekt (klasična zidana s vertikalnim i horizontalnim serklažima ili 

armiranobetonska), ne smije biti izvedena kao kombinirana upravno-pogonska zgrada. 

 

Minimalna bruto površina prizemlja je 215 m2. 

Minimalna svijetla visina prostorije iznosi 3,00 m. 

U prizemlju objekta su smješteni prostori namijenjeni upravljanju, nadzoru i održavanju UPOV-a. 

Minimalna svijetla visina prostorije iznosi 3,00 m. 

• Podovi zgrade i centralne komande su određeni prema fizikalno tehničkim uvjetima u skladu s 

propisima i prema namjeni prostorija. U pravilu sadrže sloj hidroizolacije i toplinske izolacije kod 

podova na tlu, a zatim nosivi podložni sloj (cem. estrih) i završnu podnu oblogu. Podovi međuetaža 

imaju toplinsko-akustičnu izolaciju. 

• Završne podne obloge određene su ovisno o namjeni prostorija. Prisutni su industrijski pod te 

protuklizne keramičke pločice. Vanjska bravarija - vrata i prozori - je predviđena od alu profila. 

Ostakljenje je izo-staklom. 

• Sve podne lajsne neovisno o vrsti poda izvesti visine min 10 cm kako bi se zidovi zaštitili od prljanja. 

• Sve podove (industrijski pod) izvesti u istom nivou, a keramiku u sanitarnom prostoru malo niže 1-2 

cm. 

• U sanitarnoj prostoriji sa tuš kadama obavezno izvesti podni sifon. 

• Zidove u sanitarnim prostorijama obložiti keramičkim pločicama u punoj visini (od poda do stropa), a 

u kuhinji površinu zida između donjih i gornjih elemenata obložiti zidnim keramičkim pločicama. 

• Ostale prostorije obraditi završnom zidnom bojom (varijantno u spremištima i radionici pločice od poda 

do stropa). 

• Arhitektonsko oblikovanje pročelja treba biti usmjereno prema potpunom integriranju zgrade u vizuru 

lokacije.  

• Izvođač je dužan izvesti završnu oblogu fasade koristeći dopuštene varijante (dogovoriti s 

Naručiteljem): 

- silikatno-silikonska fasada obradom uz moguće korištenje detalja kamene obloge 

- fasada od kamena 
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- fasada od kulira (kulir ploče) 

- ventiliranu fasadu s vanjskom oblogom od fasadnih panela (aluminijskih kompozitnih ploča debljine 

min 4 mm) 

• Od Izvođača se zahtijeva izvedba fasade i vanjske stolarije (prozori i vrata) na način da zgrada nakon 

izgradnje posjeduje energetski certifikat za energetski razred B ili bolji. 

• Fasadnu bravariju potrebno je opremiti zaštitom od sunca (venecijaneri ili odgovarajuća rolo zaštita). 

• Izvođač će procijeniti zahtjeve za ventilacijom prostorije. Sustav klimatizacije/grijanja će biti ugrađen 

kako bi se osigurala minimalna temperature od 18 °C, a maksimalna od 28°C unutar prostorije. 

 

Zahtijevani sadržaji (prostorije) unutar upravne zgrade, minimalne neto površine i podne obloge daju se 

nastavno u tablici: 

Tablica 9: Prostorije upravne zgrade 

 

Br Prostorija 

Minimalna 

neto površina 

(m2) 

Završna podna obloga 

P1 ulazni prostor (trijem) 10 keramičke pločice R9 PEI4 klasa I 

P2 hodnik 18 keramičke pločice R9 PEI4 klasa I 

P3 kontrolna prostorija 30 montažni pod 

P4 

ured 

15 

keramičke pločice + tepih ploče 50x50cm s čičkom 

Težina flora min. 1000 g/m2 min. visine 8mm 

otpornosti C33 prema EN 13297 ili jednakovrijedno   

P5 

boravak + čajna 

kuhinja 15 
industrijski pod 

P6 sanitarni čvor – muški 6 keramičke pločice R9 PEI4 klasa I 

P7 sanitarni čvor – ženski 6 keramičke pločice R9 PEI4 klasa I 

P8 laboratorij 20 keramičke pločice R9 PEI4 klasa I  

P9 Spremište 25 industrijski pod 

P10 garderoba 10 industrijski pod 

P11 predprostor + WC 8 keramičke pločice R9 PEI4 klasa I 

P12 

sala za sastanke 

20,00 

keramičke pločice R9 PEI4 klasa I + tepih ploče 

50x50cm s čičkom Težina flora min. 1000 g/m2 

min. visine 8mm otpornosti C33 prema EN 13297 ili 

jednakovrijedno   

P13 radiona 35 industrijski pod 

 

 

4.6.1.1. Grijanje, hlađenje, ventilacija i sanitarna potrošna topla voda (PTV) upravne 

zgrade 

U nastavku se navode zahtjevi za instalacije grijanja, hlađenja, ventilacije i sanitarne PTV upravne zgrade. U 

slučaju potrebe za istim sustavima i u drugim zgradama Uređaja, Izvođač će se držati dolje navedenih uvjeta 

po pojedinim cjelinama. 

Instalacija grijanja i hlađenja 
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Grijanje i hlađenje svih prostorija osim spremišta i sanitarija biti će izvedeno autonomnom jedinicom, 

toplinskom crpkom u izvedbi s direktnom ekspanzijom - tzv. "VRV" sustav. Toplinska crpka kao pogonski 

energent koristi el. energiju. Smještaj toplinske crpke se predlaže na krovu zgrade. 

 

Kapacitete sustava grijanja i hlađenja odrediti će Izvođač svojim projektom temeljem proračuna gubitaka 

topline i rashladnog opterećenja u skladu s EN 12831 ili jednakovrijedno i VDI 2078 ili jednakovrijedno 

, a temeljem građevinsko-arhitektonskih podloga – projekta i u skladu s klimatskom zonom u kojoj se 

građevina nalazi. 

 

U zimskom periodu, predviđena je temperatura prostora od 21°C +/- 2°C, dok je u ljetnom periodu 

(period hlađenja) predviđena temperatura prostora od 24°C +/- 2°C. 

 

U sklopu prostora nije predviđeno regulirano praćenje vlažnosti prostora (djelomična klimatizacija). 

Svaka od navedenih temperatura deklarirana za zimski i ljetni režim rada je podesiva u rasponu od +/- 

3°C. 

 

Toplinska crpka će biti zrakom hlađeni agregat u izvedbi s direktnom ekspanzijom.  

 

Kompresori VRV jedinice će biti zvučno izolirani, opremljeni inverterom. VRV jedinica će biti opremljena 

„back-up“ funkcijom koja omogućava rad jedinice i u slučaju kvara na jednom od kompresora. VRV 

jedinica će biti opremljena funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija, očitanja količine 

rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici te očitanja propuštanja. 

 

Kompletan cijevni razvod do unutarnjih jedinica izvodi se iz bakrenih predizoliranih cijevi isključivo 

namijenjenih za razvode sustava s direktnom ekspanzijom, a cijevi, uključujući armaturu, obvezno je 

izolirati negorivom izolacijom s parnom branom. Vanjski razvod cjevovoda (spoj na toplinsku crpku), 

osim prethodno navedene izolacije s parnom branom, dodatno je obvezno izolirati mineralnom vunom 

obavijenom aluminijskim limom. 

 

Odvodnju kondenzata izvesti iz izolirane (izolacija s parnom branom) bakrene cijevni, a istu voditi 

zasebnim cjevovodom do pozicije ispusta - izvan građevine. 

 

Svi spojevi (osim elektroinstalacija) na sam agregat izvode se iz fleksibilnih materijala i armature, a sve 

u cilju sprječavanja prijenosa vibracija na ostalu instalaciju. Sva armatura, sigurnosni i kontrolni 

elementi, se postavlja tako da je moguće lako rukovanje, održavanje i kontrola. 

 

Radi sigurnijeg rada postrojenja isto će biti opremljeno s posebnim kontrolnim instrumentima 

(manometri, termometri). 

 

Osiguranje od prekoračenja pritiska u cijevnoj instalaciji se izvodi putem sigurnosnih ventila s oprugom 

instaliranih u sklopu rashladnika. 

Na vidljivom mjestu u sklopu kotlovnice i rashladne stanice, postavlja se uokvirena shema spajanja i 

funkcije, uključivo s naputcima za rad i održavanje. 

U prostorima se zahtijeva ugradnja ogrjevno-rashladnih ventilatorskih konvektora (unutarnjih jedinica) 

VRV sustava, a smjestiti će se tako da zadovolje higijenske uvjete, stupanj ugodnosti, jednoliko 

zagrijavanje i hlađenje prostora, te lako održavanje čistoće samih uređaja. Unutarnje jedinice VRV 

sustava će biti parapetne ili kanalne jedinice smještene u zidovima. Odabir i ugradnju unutarnjih jedinica 

vršiti na osnovu toplinskih i rashladnih opterećenja dobivenih iz proračuna gubitaka i dobitaka topline te 

na temelju arhitektonskih podloga. 
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Svi ventilatorski konvektori (unutarnje jedinice) će biti opremljeni upravljačkim sklopovima, koji prema 

potrebi (podešenoj temperaturi) upravljaju radom uređaja. Ti sklopovi će omogućavati rad ventilatorskih 

konvektora s varijabilnom brzinom ventilatora. 

Instalacija ventilacije 

Za sve prostore zbog ispunjenja higijenskih odnosno sanitarnih uvjeta za količinom svježeg zraka 

zahtijeva se prirodna ili prisilna ventilacija. 

Prirodna ventilacija predviđena je „infiltracijom“ putem vrata i prozora na fasadi zgrade, dok se prisilna 

ventilacija izvodi kao stabilni sustav s ventilacijskim kanalima. 

Instalacija prisilne ventilacije biti će projektirana i izvedena prema namjeni prostora. 

Sustav prisilne ventilacije s vanjskim zrakom za potrebe ventilacije laboratorija će biti opremljen 

rekuperatorom za iskorištenje otpadne topline iz otpadnog zraka, dok su ostali sustavi prisilne 

ventilacije odsisni ventilacijski sustavi. 

Primjenjeni sustav zasnivati će se se na prisilnoj ventilaciji s odvođenjem otpadnog zraka iz tretiranog 

prostora i dovođenjem vanjskog (svježeg) zraka na predaju otpadne topline iz otpadnog zraka u sklopu 

rekuperatorske sekcije ventilacijske jedinice i dovodom svježeg rekuperiranog zraka do unutarnjih 

jedinica sustava za grijanje i hlađenje na dodatno zagrijavanje ili hlađenje. 

Brzine istrujavanja zraka u prostor Izvođač je dužan definirati u skladu s važećim pravilnicima i 

normama. 

Svježi zrak se uzima iz vanjskog prostora, otpadni izbacuje u vanjski prostor putem ventilacijskih kanala 

i zaštitnih usisnih žaluzina. 

Svježi zrak se tlačno-odsisnim sustavima, te putem kanalne jedinice VRV sustava grijanja/hlađenja 

razvodi do istrujno-odsisnih elemenata, putem kojih se ubacuje-odsisava iz prostora. 

Za sve prostore bez vanjskog prozora Izvođač je dužan ugraditi mehaničku ventilaciju. 

Prisilnu ventilaciju je dužan Izvođač projektirati i ugraditi tako da bude pogodna za trajno korištenje. 

Instalaciju prisilne ventilacije je potrebno projektirati prema zaposjednutosti prostora, tehnološkoj 

namjeni prostora, na način da se dovodi ukupno potrebna sanitarna količina svježeg zraka od 20-30 

m3/h po osobi ili se ostvaruje određeni propisom regulirani potrebni broj izmjena zraka. 

Sustavi prisilne ventilacije bit će opremljeni rekuperatorima za iskorištenje otpadne topline iz otpadnog 

zraka. 

Instalacija odsisne ventilacije sanitarnih prostora 

Odsis zraka iz sanitarnih prostora biti će izveden autonomnim (zasebnim) odsisnim sustavima kojim 

se zrak neposredno odsisan iz sanitarnog prostora, direktno putem ventilacijskih kanala i odsisnih 

ventilatora, vodi u vanjski prostor - atmosferu. 

Instalacija ventilacije čajne kuhinje 

Za potrebe ventilacije čajne kuhinje u upravnoj zgradi izvesti će se odsisni sustav s „malim“ odsisnim 

napama opremljenim ventilatorom izvan struje zraka, te odsisnom vertikalom za ispuh zraka iznad 

krova ili na neku drugu adekvatnu poziciju. 

Instalacija pripreme sanitarne PTV 

Izvođač je dužan izvesti sustav s centralnom pripremom sanitarne potrošne tople vode putem toplinske 

crpke. Zahtijevan je akumulacijski sustav grijanja sanitarne potrošne tople vode putem spremnika 

adekvatnog kapaciteta koji će odrediti Izvođač svojim projektom, a koji neće biti manji od 300 litara. 

Spremnik se ugrađuje kao centralni akumulacijski spremnik za sva izljevna mjesta (garderoba, 

sanitarije, kuhinja, laboratorij i dr.) u sklopu građevine. 

Kao dodatno rješenje uz spremnik sanitarne vode, Izvođač je dužan izvesti predviđen priključak za 

eventualni budući spoj na sustav solarnog grijanja sanitarne vode. 

Vertikalni spremnik za pripremu sanitarne vode biti će smješten u prizemlju upravne zgrade i opremljen 

zasebnom toplovodnom spiralnom grijalicom, kojom sa sekundarne strane struji topla voda iz toplinske 
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crpke. Za slučaj nemogućnosti pripreme sanitarne vode prethodno navedenim izvorima topline, 

Izvođač će ugraditi sustav pomoćne pripreme tople vode putem elektro grijača snage min. 3 kW. 

 

4.6.1.2. Namještaj i oprema upravne zgrade 

Slijedećom tablicom je definiran minimalan broj, veličina i zahtjevi za namještaj i opremu upravne zgrade koju 

je Izvođač dužan dobaviti i ugraditi. Izvođač će definirati detaljnu specifikaciju opreme i uz odobrenje 

Inženjera. Neovisno o danim dimenzijama namještaja, isti je Izvođač dužan prilagoditi dimenzijama pojedinih 

prostorija sukladno vlastitom projektu. 

 

Tablica 10 Upravna zgrada 

 

NAMJEŠTAJ I OPREMA UPRAVNE ZGRADE 

Red. 

Br. 

Naziv prostorije/prostorija Minimalne tehničke karakteristike Jed. Mj. 

KONTROLNO UPRAVLJAČKA PROSTORIJA I UREDI 

1.  Uredski radni stol sa ladičarem Š/V/D u cm: 180/80/75 3 

2.  Uredska stolica  Na kotačima, podesiva po: visini, naslonu 10 

3.  Stolica za posjetitelje Fiksna 10 

4.  Vješalica  5 

5.  Kanta za otpatke  10 

6.  Server i LAN Server za pohranu radnih podataka i za sigurnosnu 

pohranu podataka. 

Sva potrebna mrežna oprema za uspostavu mreže 

(LAN). 

1 

7.  PC Računalo 2 TB HDD, 8 GB RAM, 3,5GHz, s programskim 

sustavom kao Windows ili jednakovrijedno, 64-bit, 

tipkovnica, miš 

8 

8.  Telefon IP DECT telefonski set 3 

9.  Monitor LCD/LED, min. 1920x1080, dijagonala min 30'' 7 

10.  Telefaks uređaj  1 

11.  Pisač A3 A3, u boji, laserski, mrežno povezivanje, razdvojeni 

toneri za crnu i ostale boje. 
1 

12.  Pisač A4 A4, u boji, laserski, mrežno povezivanje, razdvojeni 

toneri za crnu i ostale boje. 
3 

13.  Skener A3, u boji, mrežno povezivanje 2 

KUHINJA I BLAGOVAONICA (Svi uređaji moraju biti opremljeni dodatnim potrebnim elementima (sifoni i sl) 

za spoj na instalacije) 

14.  Kuhinja Gotov kuhinjski blok koji se sastoji od gornjih i 

donjih elemenata ukupne dužine min. 3 m od 

medijapana 

1 

15.  Sudoper Ugradbeni metalni sudoper uključivo sanitarije 

kompatibilan kuhinji 

1 
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16.  Perilica suđa Ugradbena perilica suđa kompatibilna kuhinji š=60 

cm 

1 

17.  Ploča za kuhanje Ugradbena ploča kompatibilna kuhinji 1 

18.  Napa Ugradbena napa kompatibilna kuhinji 1 

19.  Hladnjak Ugradbeni hladnjak visine min. 2 m kompatibilan 

kuhinji 

1 

20.  Stol za blagovaonicu Š/V/D u cm: 110/75/110 4 

21.  Stolica za blagovaonicu  10 

SANITARNI ČVOROVI I GARDEROBE 

22.  WC školjka sa kotlićem i pripadni 

pribor 

WC ugradbena školjka, kotlić, daska, zidni držač za 

WC papir, WC četka 

3 

23.  Pisoar Samo u muškom dijelu 1 

24.  Umivaonik i pripadni pribor Keramički umivaonik, jednoručna miješalica sa 

pripadnim dijelovi za ugradnju, zidni držač papirnih 

ručnika, dozator sapuna, ogledalo 

2 

25.  Tuš kabina Š/D u cm min. 100/80, keramičko postolje, staklena 

vrata, jednoručna miješalica opremljena stalkom za 

tuš, fleksibilnim crijevom i tušem 

2 

26.  Garderoba Standardni garderobni ormarići od plastificiranog 

lima s policom, nosačem vješalica i cilindar bravicom 

s dva ključa (cca. dimenzije jednog ormarića V/Š/D 

u cm 180/30/50)  

15 

RADIONICE 

28 Sanitarni umivaonik Sanitarni umivaonik obješen na zid s pogonom na 

koljeno, sa miješalicom za vodu (cca. dimenzije 

Š/D/V u cm min. 50/40/50). Zaštita zida od 

prskanja, Inox AISI 304 

2 

29 Dozator sapuna  5 

30 Ogledalo (cca. dimenzije V/Š u cm 150/60) 5 

31 Radionički ormar Metalni ormarić, dvokrilna vrata, cca. 6 polica 

podesivih po visini, cca. 3 ladice nosivosti 50 kg, 

nosači na vratima za plastične kutije, ukupne 

nosivosti cca. 800 kg. (cca. dimenzije V/Š/D u cm 

200/100/55) 

2 

32 Radionički ormar Metalni ormarić, dvokrilna vrata, unutrašnjost 

opremljena perforiranom oblogom (za vješanje 

alata) i jednom policom, ukupne nosivosti cca. 800 

kg. (cca. dimenzije V/Š/D u cm 200/100/55) 

2 

33 Alatna kolica Alatna kolica, 3 ladice cca. 7,5 cm, 3 ladice cca. 15 

cm, nosivost 25 kg po ladici, centralna brava, ručka 

kolica, 4 kotača (2 fiksna, 2 okretna s kočnicom) 

2 
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34 Radionički stol Radionički stol dužine min. 200 cm, čvrste robusne 

metalne konstrukcije, radna površina od višeslojne 

šperploče debljine min. 35 mm nosivosti 1000 kg, 

zaštićeno lakom otpornim na udarce i odbojnim na 

tekućine. 

2 

35 Paket škripaca za strojarski 

radionički stol 

1 škripac širine čeljusti 125 mm 

1 širine čeljusti 225 mm 

1 cijevni škripac 3/8-2" 

1 cijevni škripac 3/8-3" 

1 

36 Stolna brusilica s četkom (profi. 

alati) 

cca. opis elementa stroja: četka : 2950 rpm - Ø 150 

x 20 x 12,7 mm, brusni kotač : 2950 rpm - Ø 150 x 

20 x 12,7 mm, motor : 230 V 50 Hz 0,35 kW 

1 

37 Stolna stupna bušilica (profi. 

alati) 

cca. opis elementa stroja: stezna glava: Ø 16 mm, 

hod osovine: 80 mm, visina: 990 mm, dimenzije 

radnog stola: Ø 290 mm, radna visina: 160 mm, 

promjer bušenja s krunom: Ø 40 mm, visina između 

osovine i postolja: 650 mm, broj okretaja: (12) 270 

÷ 2800 o/min, snaga: 230 V 50 Hz 0,65 kW 

1 

38 Stolna rezačica – pila za metal 

(profi. alati) 

cca. opis elementa stroja: kapacitet rezanja 

pravokutnik 0º 158 x 80 mm, kapacitet rezanja 

četverobridno željezo 0º 100 x 100 mm, kapacitet 

rezanja L-profil 0º 110 x 110 mm, kapacitet 

rezanja pravokutnik 45º zakošenje 85 x 85, 

kapacitet rezanja četverobridno željezo 45º 

zakošenje 85 x 85, kapacitet rezanja L-profil 45º 

zakošenje 85 x 85, broj okretaja u praznom hodu 

1.500 min-1, promjer lista pile 305 mm, provrt 

lista pile 25 mm 

1 

39 Ručna lančana dizalica Ručna lančana dizalica 1500 kg, 1,5 m 1 

40 Ručna hidraulička dizalica Ručna hidraulična dizalica do 2T 1 

41 Samostojeća dizalica Samostojeća dizalica sa krakom I profila sa 

električnim lančanim mehanizmom za podizanje, 

opterećenje 1t, raspon min. 3m 

1 

42 Viljuškar Ručni viljuškar cca. opis elementa stroja: kapacitet 

2500 kg, visina: 85 ÷ 200 mm, dimenzije: 950 x 540 

mm 

1 

43 Set Aku alata (profi. alati) Set Aku Alata 18 V-Li: Kutna Brusilica, Odvijač, 

Bušilica, Tri Baterije u L-Boxx. 

1 

44 El. čekić štemerica razbijač 

(profi. alati) 

cca. opis elementa stroja: nazivna primljena snaga 

1.500 W, energija udarca, maks. 13 J, broj udaraca 

pri nazivnom broju okretaja 2.720 min-1, prihvat 

alata SDS-max 

1 

45 El. bušilica štemalica (profi. alati) cca. opis elementa stroja: nazivna primljena snaga 

850 W, energija udarca, maks. 3,2 J, broj udaraca 

pri nazivnom broju okretaja 0 – 4.000 min-1, nazivni 

broj okretaja 0 – 900 min-1, prihvat alata SDS-plus, 

1 
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promjer bušenja u beton s udarnim svrdlima 4 – 28 

mm, optimalno područje primjene u betonu s 

udarnim svrdlima 8 – 16 mm, promjer 

bušenja u beton s bušaćim krunama 68 mm, 

maks. promjer bušenja čelika 13 mm, maks. 

promjer bušenja u drvo 30 mm 

46 El. fen puhalo vrućeg zraka 

(profi. alati) 

cca. opis elementa stroja: nazivna primljena snaga 

2.300 W, radna temperatura 50 – 660 °C, struja 

zraka 250 – 500 l/min, reguliranje, struja zraka bez 

stupnjevito. 

1 

47 Aparat za zavarivanje (profi. 

alati) 

Rel inverter za zavarivanje rutilnim i bazičnim 

elektrodama (željezo, prokrom, gus, aluminij). Cca. 

opis elementa stroja: priključni napon : 230V, struja 

zavarivanja: 5 – 165 ampera, intermitencija pri 400 

C: 60% pri 120 ampera, korištenje elektroda 

promjera: 1,6 - 4,0 mm. Isporuka aparata s 

držaćem elektroda, stezaljkom mase, ručnom 

maskom i koferom. 

1 

48 Digitalni mjerni instrument 

(profi. alati) 

cca. opis elementa stroja: DCV 200 mV ±0,5%, DCV 

2 V / 20 V / 200 V ±0,8%, DCV 1000 V ±0,1%, ACV 

2mV / 20 V / 200 V ±1,0%, ACV 750 V ±1,2%, DCA 

2 mA / 20 mA ±1,8%, DCA 200 mA ±2,0%, DCA 20 

A ±2,0%, ACA 200 mA ±2,0%, ACA 20 A ±3,0%, 

RES 200 Ω ±1,0%, RES 2KΩ / 20KΩ / 200KΩ / 2MΩ 

/ 20 MΩ ±1,0%, RES 200 MΩ ±5.0%, CAP 2 nF / 

20 nF / 200 nF / 2 µF / 20 µF ±4%, induktivitet 2 

mH / 20 mH / 200 mH / 2 H / 20H, temperatura -

40 °C ÷ 400 °C ±1,0%, temperatura 400 °C ÷ 1000 

°C ±1,5%, zvučni kontinuitet i test diodama, 

baterija 9 V 

1 

49 Ručni alat (profi. alati) - set set: viličastih ključeva 6 – 32 mm; set okastih 

ključeva 6 – 32 mm; set imbus ključeva 1,5 – 10 

mm, set nareznica i ureznica; kombinirana kliješta; 

kliješta za krimpanje, kliješta za otvaranje 

prstenova, višenamjenska električarska kliješta, 

kliješta za skidanje izolacije, set stolarskih kliješta, 

set vodoinstalaterskih kliješta, kliješta za sječu 

kabela, set ¾’’ utičnica metričkih dimenzija, set 

izoliranih ravnih odvijača, set izoliranih križnih 

odvijača, set probijača točkalica i sjekača 1,5 – 8 

mm; set čekića i dlijeta, tesarski čekić, kofer za alat, 

set nasadnog odvijača s čegrtaljkom, aluminijska 

libela 380mm, metar u traci 5m, izvlakač sa 

podesivim krakovima, set svrdla za beton, drvo i 

metal, Set odvijača PH I PZ 6/1 precision/urarski 

2 

50 Motorna pila (profi. alati) Pila lančana motorna benzinska snage 2,0 KS, 

vodilica lanca35cm 

1 
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51 Traktorska kosilica Traktorska kosilica s integriranim sakupljanjem 

širina reza 80 cm, 6,5KW/8,8ks 2700 rpm 

1 

52 Trimer flekserica kosilica trave Motorni benzinski, Trimer - Flakserica - Kosa za 

travu FS 50 27,2 cm, 0,75 kW / 1,0 KS 

1 

53 Miniwash Visokotlačni perač Robusni dizajn, sporohodni motor, dva spremnika 

sredstva za čišćenje za prilagodljivo čišćenje putem 

preklopne glave, sklopiva drška za guranje uređaja 

za jednostavan transport, profesionalni pištolj za 

prskanje s integriranim regulatorom tlaka/količine 

sredstva na uređaju. Cca. opis elementa stroja: 

radni tlak 35-180 bara, Maks. protok vode 1080 l/h, 

maks. temperatura dotoka 60 C, snaga 

 6,3 kW, napon 400 V 

1 

 

4.6.2. Pogonske zgrade 

Objekti vezani za obavljanje tehnološkog procesa pročišćavanja otpadne vode i obrade muljeva (ugušćivanje, 

dehidracija, solarno sušenje), obrade zraka i pripreme tehnološke vode izvode se sukladno tehničko-

tehnološkom rješenju Izvođača.  

 

Zahtjevi: 

• Objekti moraju biti zatvorenog tipa sa osiguranom pročišćavanjem zraka sukladno zahtjevima 

naručitelja. 

• Izvođač može grupirati navedene objekte, sukladno svom tehničkom rješenju za tehnološku cjelinu 

Mehaničkog tretmana otpadnih voda, što se također odnosi na grupiranje hidromehaničke opreme. 

• Pod i zidovi do visine 2 m moraju biti obloženi kemijsko otpornom keramikom adekvatne kvalitete. 

Preostale zidne površine moraju biti obojene pralnom bojom.  

• Glavni elektroormari moraju biti smješteni u odvojeni prostoriji. 

• Svi čelični dijelovi moraju biti od nehrđajućeg čelika AISI 304 osim ako upotrebu druge kvalitete odobri 

inženjer. 

• Sva oprema mora biti smještena na betonskom postolju, koji je podignut od poda minimalno 5cm 

(lakše čišćenje i održavanje), 

• U svim prostorijama mora biti osigurana minimalna temperatura 10 °C 

• U svim prostorijama mora biti smješten sustav ventilacije, tako da je spriječeno kondenzaciju vlage 

na zidovima. 

• U svim prostorijama gdje se vrši pranje opreme potrebno je izvesti slivnike s odgovarajućim padom 

(uključuje i zgrade gdje je predviđeno redovito ispiranje opreme tehnološkom vodom) 

• Sve pogonske zgrade moraju u prostorijama sa strojarskom opremom imati izveden priključak za vodu 

te ugrađen umivaonik sa zidnim odvodnim priključkom, te priključkom/dodatkom koji omogućava 

povremeno pranje opreme i prostorija 

• Obvezna je izvedba toplinsko izolacijskog sustava na svim pogonskim zgradama s mineralnom vunom, 

prema rješenju Izvođača (najmanje 10 cm) 

• Izvođač je dužan izvesti završnu oblogu fasada svih pogonskih zgrada koristeći dopuštene varijante 

(dogovoriti s Naručiteljem): 

- silikatna fasada obradom (SEP), uz moguće korištenje detalja kamene obloge 

- fasada od kamena 

- fasada od kulira (kulir ploče) 
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• Izvođač će osigurati da sve zgrade budu arhitektonski oblikovane uniformno, u skladu s oblikovanjem 

upravne zgrade. Obloge zidova će biti od jednakog ili sličnog materijala, sa usklađenim završnim 

oblogama. Prozori i vrata na pogonskim i ostalim zgradama će biti kako je opisano za upravnu zgradu. 

-  

 

4.7 Zahtjevi za laboratorij i analitičku opremu 

4.7.1. Priručni (kemijski) laboratorij  

Izvođač će osigurati laboratorijske sadržaje za analizu otpadnih voda. Priručni laboratorij će biti smješten u 

Upravnoj zgradi. 

Zidovi će biti obloženi pločicama u punoj visini, do stropa. 

Pod će biti izveden s oblogom od materijala otpornog na koroziju i djelovanje kiselina i sadržavati će odvod sa 

sifonom.  

Izvođač će osigurati opremu laboratorija odgovarajućim sustavom ventilacije i svom drugom potrebnom 

opremom kako bi se osigurali sigurni radni uvjeti za osoblje laboratorija. 

 

Tablica 11 Kemijski laboratorij 

 

KEMIJSKI LABORATORIJ 

Opis Jedinica Količina 

OPREMA KEMIJSKOG LABORATORIJA 

Vis Spektrofotometar: 

Valne duljine od 320 do 1100 nm sa RFID tehnologijom 

Auto-kalibracija 

Napajanje 220-240 V, frekvencija 50/60 Hz 

Preciznost valnih duljina ±1,5 nm 

Držač kiveta za 10 mm, 20 mm, 50 mm pravokutne kivete i 13 mm okruglu 

kivetu. Sa svim potrebnim programima za analizu otpadnih voda. 

Čitač barkoda (IBR) za automatsko prepoznavanje kiveta 

Ekran osjetljiv na dodir, u boji, izbornik na hrvatskom 

Mogućnost spremanja do 2000 izmjerenih vrijednosti 

Priključak na bilo koji pisač za direktni ispis 

kom 1 

Termoreaktor: 

12 digestijskih odjeljaka za kivete (13 mm, 16 mm, 20 mm)  

Napajanje 220-240 V, 50/60 Hz 

Temperaturni raspon 40 ºC - 170 ºC 

Brzina zagrijavanja 5 ºC /min 

Inkubatorska točnost +/- 1 ºC (prema DIN, EN, ISO i EPA metodama) 

Vrijeme zagrijavanja 8 min a 150 ºC 

Vrijeme hlađenja 13 min do temperature okoline 

9 programa digestije koje korisnik može sam programirati 

Samostalno korisničko programiranje vremena i temperature sa sigurnosnim 

automatskim isključivanjem i zvučnim signalom alarma 

kom 1 

Aparat za BPK5 analizu: 

Upotreba manometarske metode 

Rezolucija 0.7% od BPK5 raspona mjerenja 

Raspon mjerenja do 4000 mg O2/l 

kom 2 
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Napajanje 220-240, frekvencija 50/60 Hz 

BPK5 direkt sadrži: 

1x BPK5 mjernu jedinicu sa integriranim stalkom za boce 

6x BPK5 senzora (ABS materijal) 

6x BPK5 boca 

6x poklopaca (brtva) 

6x magnetskih štapića za miješanje 

1x sustav za miješanje 

1x inhibitor za nitrifikaciju (ATH) 

1x KOH otopina 

2x preljevne mjerne bočice 

1 ulaz 1 izlaz 

Termostatski kontroliran inkubator za BPK5: 

Volumen 150 l 

2 °C do 40 °C 

podešavanje u koracima 0,1 °C 

20°C BPK5 determinacija 

LED prikaz 

ugrađeno hlađenje i grijanje 

230 V, 50 Hz 

2 police 

kom 1 

Komplet laboratorijskih pipeta: 

1 x pipeta od 0,2 do 1ml +100 rezervnih nastavaka 

1 x pipeta od 1 do 5ml + 75 rezervnih nastavaka 

Nastavci za pipete: 500 kom za svaku 

kom 1 

Stalak za pipete kom 1 

Stalak za kivete 13mm kom 2 

Laboratorijski sat - štoperica kom 1 

Višeparametarski prijenosni multimetar sa digitalnim elektrodama za 

mjerenje pH, otopljenog kisika i elektrovodljivosti. 

Uređaj u kovčegu za prenošenje, gumirani, IP67. 

Elektrode sa minimalno 5 metara kabela u kućištu od nehrđajućeg čelika, IP 

68. Komplet elektroda sadrži: 

pH gel sonda, standardna 

pH: 0 … 14 pH 0 … 80°C , 

točnost: ± 0.002 pH, 

temp.: ± 0.3°C 

LDO sonda za kisik, 0.1 … 20 mg/l do, 1 … 200% zasićenje, 0 … 50°C 

Kisik sondu nije potrebno kalibrirati, radi na optičkom principu 

Vodljivost: 0μS/cm… 200mS/cm, -10 … 110°C, 

točnost za vodljivost +/- 0,5% vrijednosti 

Mogućnost priključaka ISE elektroda 

kom 1 

pH pufer 4.01, 500 ml kom 2 

pH pufer 7.00, 500 ml kom 2 

KCl standard 1408 μS/cm, 500ml kom 2 

Homogenizator za pripremu uzorka: 

Za volumene od 1 do maksimalno 2000 ml (H2 O) 

Sa digitalnim disperzivnim elementima 

Radni raspon 10-1500 ml 

kom 1 
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Stator promjera 18 mm 

Stajaća ploča sa folijom protiv skliznuća 

Maksimalni teret 5 kg 

Držač glave uključen 

220-240 V, frekvencija 50/60 Hz 

Dozvoljena ambijentalna temperatura od +5 ºC do +40ºC 

Hladnjak: 

Sveukupni kapacitet minimalno 140 litara 

Energetska učinkovitost klasa A+ 

Napajanje 220-240 V, 50/60 Hz 

kom 1 

Peć za žarenje: 

Maksimalna temperatura 1100 °C, 

grijanje s dvije strane, 

keramičke grijače plotne otporne na dim, 

automatski zaslon 

kom 1 

Miješalica magnetska s grijanjem: 

Volumen tekućine (H20): 10 L 

Broj okretaja: 100 - 2 000 o/minuti 

Grijanje: sobna temperatura do 320 °C 

Ploča: čelik, promjera 125 mm 

Prikaz temperature i broja okretaja: gumb 

Dimenzije: 168x220x105 mm 

kom 1 

Uređaj za proizvodnju demineralizirane vode sa reverznom osmozom i 

ionskim izmjenjivačem:,  

Izlazna voda mora biti manja od 1us/cm, kapaciteta minimalno 12l na sat. 

Mogućnost postavljanja na zid. 

kom 1 

Ručni uzorkivač sa teleskopskim štapom od 3m i 1l posudom kom 2 

Set za membransku filtraciju: 

Filter membranski sterilni, fi 47 mm,0,45um,pk/100 

Crijevo gumeno, vakuum fi 8x18x5mm, 2 m 

Vakuum pumpa /kompresor N 86KN.18; IP20;  

Crijevo vakuum gumeno 4/12mm 

Spojnica PP 4- 8/ 8-12mm; 

kom 1 

Imhoff-ov ljevak: 

plastičan 

transparentan 

1000ml 

Sterilizacija autoklavom, graduirani 

kom 2 

Stalak za dva imhoffova lijevka kom 1 

Četka za čišćenje imhoffovog valjka kom 1 

Vaga analitička: 

0,1mg/ 220g; 

Maksimalna odvaga / minimalna odvaga: 220 g / 10 mg 

kom 1 

Sušionik: 

volumena 53L;  

Elektronsko upravljanje 

prirodna cirkulacija zraka 

Temperatura: +30 do +220°C (+5°C iznad temp. okoline) 

Napajanje: 230V; 

kom 1 
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Eksikator bez tubusa 300mm s porculanskom pločom; kom 2 

Silikagel kg 1 

Mast silikonska, visoko viskozna 25g kom 1 

Buchnerov lijevak, porculanski, promjera 90mm kom 1 

Konična gumena brtva kom 2 

Vakuum boca 1l kom 1 

Vakuum crijevo 2m kom 1 

Filtar, crna vrpca fi 90mm, 100 kom komplet 1 

Crpka, vakuum/kompresor za membransku filtraciju, 220 VAC kom 1 

Analizator vlage: 

Očitanje na 0,001g ili 0,01% 

Područje vaganja do 50g 

Temperaturno područje: 50°C - 160°C / 1°C 

Isključivanje: kod isteka vremena ili definiranog gubitka mase u jedinici 

vremena (1-59 sec) 

Eksterna kalibracija, RS 232 priključak 

2 halogena kvarcna grijača svaki po 200W 

10 aluminijskih posudica za vaganje promjera 90mm 

kom 1 

Set aluminijskih posudica za analizator vlage - 80 kom komplet 2 

Membranski filtri, stakleno vlakno 100 kom komplet 2 

Prijenosni aparat za mjerenje mutnoće i suspendirane tvari: 

Kompaktni ručni instrument za analitiku mutnoće i suhe tvari za pojedinačno, 

intervalno ili kontinuirano mjerenje 

Vidljiva dubina uranjanja na kablu (oznake dubine) 

Mutnoća 0,001-3000 NTU 

Suspendirana tvar 0,001-400 g/l 

Materijal senzora- nehrđajući čelik, senzorski prozor od safirskog stakla 

Oprema u kovčegu otpornom na udarce 

Sučelje USB, R 232, Zaštita IP 65 

Radno područje 0 C do maksimalno + 50 ºC 

10 metara kabla 

Mjerenja u skladu sa DIN EN 27027/ISO 7027 ili jednakovrijedno   

Baterije i punjač baterija uključen 

kom 1 

Unutarnja mjerna stanica sa mjerenjem temperature, tlaka zraka, relativne 

vlažnosti zraka te datumom i satom. 
kom 1 

Mikroskop binokularni: 

kompenzacijski slobodna binokularna glava, 

objektivi 4x, 10x, 40x, 100x, 

halogeno svjetlo sa regulacijom snage 

kom 1 

POTROŠNE KEMIKALIJE ZA MJERENJE KVALITETE VODE 

KPK ispitivanje sa kivetom, 15-150 mg/l, pak/25  kom 15 

KPK ispitivanje sa kivetom 100-2000 mg/l, pak/25  kom 15 

Amonijev ispitivanje sa kivetom 2-47mg/l NH4-N, pak/25 kom 10 

Amonijev ispitivanje sa kivetom 1-12mg/l NH4-N, pak/25 kom 10 

Sulfat ispitivanje sa kivetom, 50-150 mg/l, pak/25 kom 3 

Nitrat ispitivanje sa kivetom, 0,2-13,5 mg/l NO3-N pak/25 kom 10 

Nitrit ispitivanje sa kivetom 0.015-0.6 mg/l NO2-N, pak725 kom 5 

LATON ukupni dušik ispitivanje sa kivetom 5-40mg/l TN ,pak/25 kom 10 
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LATON ukupni dušik ispitivanje sa kivetom 20-100mg/l TN ,pak/25 kom 10 

Fosfat orto/ukupno ispitivanje sa kivetom 0.5-5 mg/l PO4-P pak/25 kom 10 

Fosfat orto/ukupno ispitivanje sa kivetom 5-40 mg/l PO4-P pak/25 kom 2 

Multiparametraski standardi za provjeru gotovih kivetnih testova kom 5 

ZAŠTITNA OPREMA 

ormarić za prvu pomoć, metalni, popunjen    

dezinfekcijsko sredstvo za ruke 1l   

Bočica za ispiranje očiju sa sterilnim sadržajem, za jednokratnu upotrebu, 

500 ml 
kom 10 

Sigurnosni sustav za ispiranje očiju set 1 

Zaštitne naočale, srednje kom 2 

Zaštitne rukavice, lateks, srednje kom 2 

Zaštitne rukavice, otporne na kiselinu kom 2 

Kuta, laboratorijska, bijela kom 4 

Zaštitne naočale s UV zaštitom kom 2 

PRIBOR ZA LABORATORIJ 

Set za membransku filtraciju 50 kom u setu, 1,2 um komplet 3 

Boca PVC, 1000 ml kom 20 

Žlica dvostrana, 150 mm, polirana kom 5 

Mikrošpatula dvostrana, 150 x 40 x 6 mm kom 2 

Pinceta 160 mm kom 4 

Tikvica odmjerna 1000 ml kom 2 

Tikvica odmjerna 500 ml kom 2 

Tikvica odmjerna 250 ml kom 3 

Tikvica odmjerna 100 ml kom 15 

Tikvica odmjerna 50 ml kom 15 

Čaša niska 2000 ml  kom 2 

Čaša 1000ml kom 6 

Čaša 500ml kom 2 

Čaša 250ml kom 20 

Menzura 10ml kom 2 

Menzura 100ml kom 2 

Menzura 1000ml kom 2 

Lijevak stakleni fi 120 mm kom 5 

Erlenmeyer tikvica usko grlo, 250 ml kom 5 

Čaša niska 100 ml kom 5 

Čaša niska 600 ml kom 5 

Boca štrcaljka B197 500 ml kom 4 

PE-LD boca 250 ml kom 10 

PE-LD boca 1000 ml kom 10 

PE-LD boca 2000 ml kom 8 

Hvataljka za sigurno rukovanje posuđem u muflonskoj peći, čelik presvučen 

niklom, dužina 50cm 
kom 1 

Laboratorijske škare, 170 mm kom 1 

Stakleni štapić 6x250 mm kom 30 

Stakalca za mikroskop,  kom 50 
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Kemex A za pranje laboratorijskog staklenog posuđa l 2 

POPIS NAMJEŠTAJA 

Digestor opće namjene 1500x950x2550/2800 mm (ŠxDxV), Ventilirani, 

unutarnja rasvjeta, priključak 230 V AC 
kom 1 

Laboratorijski radni stol sa ugrađenim dvostrukim sudoperima dim. 

2800x800x900 mm 

radna ploča compact resistance 18 mm  

ugrađena 2 polipropilenska sudopera  

ugrađena 1 lab. mješalica za T/H vodu  

ugrađen ormarić sa tri ladice (odignut od poda)  

ugrađen ormarić (maska za sudopere) 

metalna ojačana konstrukcija s "C" nogama i spojnicama 

plastificirano epoxy prahom. 

kom 1 

Laboratorijski radni dim. 1900x900x900 mm 

radna ploča compact resistance 18 mm 

ugrađena dva ormarić sa tri ladice (odignut od poda) 

metalna ojačana konstrukcija s "C" nogama i spojnicama 

plastificirano epoxy prahom. 

kom 1 

Laboratorijski viseći ormar dim. 1400x300x600 mm, sa trojim staklenim 

vratima  
kom 2 

Pomični laboratorijski ormarić, dim. 450x570x615 mm, s 3 ladice i bravicom  kom 3 

Laboratorijska stolica za stojeći rad (s obručem za noge), sjedalo i naslon 

lakoperivi poliuretan 
kom 4 

Stol za vagu kom 1 

Ormar za kemikalije kom 1 

Garderobni ormar dimenzija 80x60x200 cm. kom 3 

Računalo s printerom kom 1 
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4.8 Zahtjevi za nadzorno-upravljački sustav (NUS) i upravljanje tehnološkim 

procesom 

4.8.1. Općenito 

Ovim ugovorom predviđa se izgradnja prostorija za nadzorno-upravljački sustav UPOV-a (NUS) i nadzorno-

upravljački sustav aglomeracije Vrbovec (CNUS). Prostorije moraju zadovoljiti minimalne tehničke zahtjeve 

navedene u ovom poglavlju i odobrene od strane Inženjera i Naručitelja. 

 

Osnovna koncepcija nadzorno upravljačkog sustava se bazira na tome da je u svakom daljinski nadziranom 

objektu, elektro-energetika i pripadna lokalna automatika sa svom pripadnom mjerno-izvršnom opremom 

funkcionalno povezana sa sustavom nadzora i daljinskog upravljanja. 

 

Postrojenje mora biti izrađeno tako da je u cijelosti omogućen automatski rad. Svi elementi u tehnološkom 

procesu moraju biti povezani s pripadajućim PLC-om, a PLC-ovi će biti međusobno povezani u zajednički 

SCADA-a sustav koji se nalazi u NUS.  

 

Kompletna programska podrška za PLC-e, SCADA-e i protokoli komuniciranja sustava NUS-a moraju biti 

potpuno "otvoreni", tj. dostupni Naručitelju u svrhu naknadnih izmjena i dopuna, te će ista biti dostavljena 

Naručitelju u izvornom kodu koji će biti detaljno iskomentiran i u takvoj formi da ga Naručitelj 

može izmijeniti bez ikakvih troškova.  

 

 

Glavni centar NUS-a će se nalaziti na lokaciji UPOV-a. Osim glavnog NUS-a sustav će imati i mogućnost 

prosljeđivanja informacija prema drugim službama ili dežurnim voditeljima. 

 

Centar nadzorno-upravljačkog sustava biti će  opremljen sa dvije računalne radne stanice za upravljanje NUS-

om.  

Računala će se odabrati u dogovoru s Naručiteljem i Inženjerom na način da se odabere najnovija generacija 

koja je dostupna na tržištu u kompletu s pripadajućim operativnim sustavom. 

 

Svako računalo će biti opremljeno s dva monitora, IPS matrica, LCD/LED, min. 1920x1080, dijagonala min 30'' 

Računala će dijeliti jedan laserski pisač u boji, A4/A3 veličina ispisa, opremljen za mrežni rad, razdvojeni toneri 

za crnu i ostale boje. 

 

Računala će biti umrežena i funkcionirati u redundantnom režimu rada. 

U slučaju ispada jednog nadzornog računala, uslijed implementirane programske i sklopovske redundancije, 

sve funkcije nadzora i upravljanja ostaju aktivne u potpunosti na drugom računalu.  

 

Podaci primljeni iz nadziranog sustava spremaju se na računala, a po ponovnom uključenju računala obavlja 

se sva potrebna sinkronizacija podataka. 

 

U slučaju ispada oba nadzorna računala mjerni podaci iz sustava privremeno se pohranjuju u memoriju 

komunikacijskog PLC-a smještenih u NUS-u. Pri ponovnom uspostavljanju rada barem jednog operatorskog 

računala komunikacijski PLC predaje pohranjene podatke trenutno aktivnom računalu, koje ih trajno 

pohranjuje. Komunikacijski PLC mora osigurati privremeno pohranjivanje podataka za sve podatke u 

minimalnom trajanju 24h. 
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Sustav NUS-a mora biti formiran na način, da omogućava normalan rad UPOV-a sa prisustvom upravitelja 

samo jednu smjenu na radni dan (5 dana u tjednu). 

 

Ostalo vrijeme mora biti osigurano javljanje dežurnom putem slanja SMS i interneta (dislociran nadzor). 

Centralni upravljački sustav upravljanja mrežom kolektora aglomeracije Vrbovec (CNUS) predviđa se također 

na lokaciji ovog UPOV-a. Oprema CNUS-a je dio drugog, zasebnog ugovora. Ovim ugovorom zahtjeva se za 

CNUS osiguranje adekvatnog radnog (upravljačkog) prostora i tehnički zahtjevi: 

• mogućnost prosljeđivanja informacija prema drugim službama 

• radni prostor za dvije računalne jedinice (nadzorna računala) s mogućnošću umreženja i redundalnog 

režima rada 

• radni prostor za pisač 

• internet priključak 

• prostorija CNUS-a mora biti opremljena na način da pristup prostoriji ima samo ovlaštena osoba od 

strane Naručitelja 

 

4.8.2. NUS 

Izvođač će izraditi NUS koji mora biti odobren od strane Inženjera i Naručitelja. NUS se sastoji od izrade 

programskih algoritama u svakom postavljenom PLC-u i izrade slika za svaki dio UPOV-a u programskoj 

aplikaciji za vizualizaciju (SCADA). 

 

Izvođač će u dogovoru s Inženjerom i Naručiteljem izraditi slike u SCADA-i, definirati sljedeće: 

Prihvaćanje, spremanje i obrada pohranjenih informacija koji u centralnu postaju stižu iz pojedinih objekata te 

se pohranjuju u datoteke (digitalna stanja te analogna mjerenja koje centralna postaja prima iz pojedinih 

perifernih postaja).  

 

Alarmiranje zvučnim , svjetlosnim i pisanim alarmom u slučaju prijema nekog alarmnog stanja. Obrada, 

pohrana i ispis prikupljenih informacija iz sustava, kao i radnji koje su poduzete u samom komandnom centru. 

Treba biti omogućeno da se odabiru podaci koji će biti ispisivani. 

 

Alfanumerički i grafički prikaz prikupljenih podataka iz sustava će biti prikazan na LCD monitoru. Grafički način 

će se koristiti za prikaz sustava (signalizacije, mjerenja - prikazani su grafičkim simbolima koji shematski 

prikazuju sve relevantne uređaje iz UPOV-a), dok se alfanumerički način koristi za prikaz listi, tabela, alarmnih 

stanja i bitnih podataka iz sustava. Grafički prikazi moraju biti obvezno podijeljeni u više segmenata odnosno 

slika. Od cjelokupne slike za cjeloviti sustav s osnovnim informacijama o tome da li je objekt u normalnom 

radu ili se javila neka greška. Svi ostali prikazi bili bi pojedinačni po pojedinim objektima ili po grupama 

tehnološko povezanih objekata s detaljnim prikazom svih funkcija. U prikazima pojedina slika sastoji se od 

fiksnih i varijabilnih simbola, te tekstova numeričkih podataka. Varijabilni simboli i tekstovi mijenjaju svoj izgled 

u ovisnosti o informacijama prikupljenih iz sustava, tj. o stanju pridruženih informacija. Fiksni simboli služe za 

povezivanje elemenata sustava u logičku tehnološku cjelinu.  

 

Izmjenu postojećih i stvaranje novih prikaza koji služe korisnicima da prilikom eventualnih promjena u 

konfiguraciji mjerno-regulacijsko-upravljačke opreme mogu mijenjati grafičke prikaze, mjerne vrijednosti i 

sustavne parametre za pojedine uređaje.  

 

Automatski rad na bazi algoritama automatskog rada uz mogućnost promjene rada od strane dežurnog 

operatera na način slanja daljinskih naredbi u Postrojenje. Unos naredbi je moguć posredstvom tastature ili 

miša na simbol uređaja kojim se želi upravljati, čime se otvara "prozor" s odgovarajućim odabirom za izdavanje 

naredbi.  
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Naime, svi algoritmi koji se mogu riješiti na nivou PLC-a trebaju se riješiti na tom nivou, dok se samo algoritmi 

na nivou sustava rješavaju na nivou komandnog centra, što osigurava veću pouzdanost, budući da u slučaju 

prekida komunikacije, ispada komandnog centra svi objekti i nadalje bez ikakvih smetnji funkcioniraju 

normalno, i to u automatskom režimu. 

 

Kompletna programska podrška za PLC-e, SCADA-e i protokoli komuniciranja moraju biti potpuno "otvoreni", 

tj. dostupni Naručitelju u svrhu naknadnih izmjena i dopuna, te će ista biti dostavljena Naručitelju. 

Izvođač će isporučiti i razvojne programske alate koje je koristio za izradu pri programiranju PLC i SCADA-e.  

Cjelovito sučelje NUS-a te sve slike SCADA-e moraju biti na hrvatskom jeziku. 

Koncept nadzorno-upravljačkog sustava postrojenja definiran je pomoću tri hijerarhijske razine i to: 

1) Centar nadzorno-upravljačkog sustava smješten na lokaciji Postrojenja 

2) Objekt pojedine tehnološke cjeline  

3) Objekti niže razine i/ili uređaji u objektu 

Upravljanje radom Postrojenja funkcionirati će preko sljedeće četiri razine, odnosno režima rada: 

 

Tablica 12 Režimi rada 

 

Razina 1 
Lokalno ručno upravljanje korištenjem preklopki i tipkala na pripadajućoj upravljačkoj 

kutiji/ormaru u neposrednoj blizini pogona 

Razina 2 
Lokalni automatski rad upravljan pomoću pripadajućih lokalnih uređaja koji imaju 

mogućnost upravljanja 

Razina 3 
Daljinsko upravljanje zadavanjem postavnih vrijednosti za lokalnu automatiku iz 

upravljačkog centra NUS-a 

Razina 4 
Daljinski nadzor rada UPOV-a putem interneta. 

 

Svi PLC-ovi NUS-a koji se postavljaju u pojedinim objektima moraju ostvarivati komunikaciju s nadređenim 

upravljačkim centrom Postrojenja iz kojeg će se daljinski nadzirati i upravljati svim objektima uključenim u 

NUS. 

 

Komunikacija između PLC-ova će biti omogućena putem optičke mreže korištenjem suvremenih industrijalnih 

komunikacijskih protokola. Pri tom je potrebno riješiti kompletnu povezanost optikom između objekata 

Postrojenja koristeći DTK zdence. 

 

Izvođač će izraditi sve algoritme rada pojedinih PLC-ova prema zadanim parametrima u ovisnosti o procesima. 

Izradit će i kompletnu programsku aplikaciju za vizualizaciju spomenutih procesa u SCADA aplikaciji.  

Izvođač će osigurati autonomni rad pojedinih PLC-ova, tj. osigurati će da kvar jednog PLC-a ne utječe 

negativno na rad ostalih. 

 

Digitalni ulazi u PLC prihvaćaju se iz postrojenja kao beznaponski kontakti s napajanjem za napon 24V DC, tj. 

"sink" varijanta, što znači da razmjena informacija funkcionira i u slučaju nestanka mrežnog napona. 

Digitalni izlazi izdaju se iz PLC-a kao relejni izlazi s prihvatljivim naponom na kontaktima 5-265V, 50Hz, a 

napajanje dolazi iz postrojenja, tj. "source" varijanta.  

 

Analogni ulazi i izlazi se prihvaćaju kao standardni strujni mjerni signal 4-20 mA. 
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Za direktnu komunikaciju sa opremom za mjerenje parametara ili upravljanjem s frekvencijskim pretvaračima 

kao i sa optičkim komunikacijskim modemom, u konfiguraciji PLC-a potrebno je imati i komunikacijske module 

(optičke pretvornike, pretvornike za korištenje komunikacijskog protokola, module za RS 232/RS 485 

komunikaciju). 

Kod sve opreme pogonjene motorima, bilježiti će se sati rada. 

 

 

4.9 Zahtjevi za rezervne dijelove i maziva 

Izvođač će dostaviti rezervne dijelove i maziva dovoljna za rad kompletnog UPOV-a u periodu garancije nakon 

Preuzimanja na datum dogovoren s Inženjerom. To ne oslobađa Izvođača odgovornosti da osigura da je sve 

oprema propisno podmazana i napunjena mazivima (gdje je primjenjivo) prije pokretanja UPOV-a. Također, 

svi rezervni dijelovi i maziva potrebni tijekom Testova po Dovršetku i Pokusnog rada idu na trošak Izvođača. 

Izvođač će, na temelju preporuka proizvođača opreme, definirati potrebne rezervne dijelove za svu opremu i 

pripremiti detaljan popis rezervnih dijelova i maziva. Detaljan popis rezervnih dijelova, maziva i alata koje će 

isporučiti, Izvođač će Inženjeru na odobrenje dostaviti nakon završetka izvedbenog projekta. 

Izvođač će osigurati da su sva korištena maziva dostupna na hrvatskom tržištu. 

 

4.10 Zahtjevi za testove po dovršetku 

4.10.1. Općenito  

Izvođač će provesti sva potrebna testiranja kako bi dokazao sukladnost radova sa specifikacijama, zahtjevima 

izvedbe i garancijama. 

Tijekom testiranja, Izvođač će demonstrirati do odobrenja Inženjera da: 

• Radovi u potpunosti zadovoljavaju Zahtjeve Naručitelja; 

• Da Uređaj može proizvesti efluent traženih karakteristika te da materijal s rešetki, pijesak, ulja i masti 

i produkti mulja zadovoljavaju tražene standarde izvedbe; 

• Linija za obradu mulja može obraditi mulj do tražene kakvoće; 

• Cjelokupno Uređaj zadovoljavajuće funkcionira kad je upravljano i ručno i automatski; 

• Buka koja se stvara na području Uređaja zadovoljava Zahtjeve Naručitelja; 

• Razina onečišćenja zraka na granici i unutar UPOV-a i Postojenja zadovoljava Zahtjeve Naručitelja; 

• Uređaj zadovoljava sve temeljne zahtjeve za građevinu, u skladu sa Zakonom o gradnji NN 153/13, 

20/17, 39/19, 125/19). 

Testiranja će uključivati, ali nisu ograničena na: 

• Pregled i testiranje na lokaciji proizvođača, 

• Nadzor i testiranje tijekom izgradnje, za dio radova i radove u cjelini, 

• Testiranja prije i pri puštanju u rad te puštanje u rad Uređaja, 

• Pokusni rad Uređaja, 

• Dokazivanje jamčenih operativnih troškova. 

O bilo kojem nadzoru ili testiranju Izvođač će obavijestiti Inženjera u pisanom obliku najmanje 21 dan prije 

izvođenja nadzora ili testiranja. 
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Izvođač će izraditi sveobuhvatan Program testiranja tijekom Testova po dovršetku u kojem će opisati detalje 

nadzora i postupaka testiranja koje predlaže za Uređaj. Taj Program će Izvođač dostaviti Inženjeru na 

odobrenje najmanje 60 dana prije početka Testova po dovršetku. 

 

Postupci i radni procesi za pohranu rezultata testiranja će biti prikazani u Planu osiguranja kvalitete Izvođača, 

ali će ih za svaki slučaj Izvođač dostaviti u pisanom obliku Naručitelju, uz komentare i odobrenje Inženjera. 

Na mjestima gdje se zahtijeva posebna oprema za testiranje, Izvođač će osigurati odgovarajuće ispitne 

formulare, koje će dostaviti Inženjeru na pregled prije izvođenja testiranja. Sva testiranja koja čine Testove 

po dovršetku i ona koja će se utvrditi kasnije će provesti Izvođač na vlastiti trošak i od strane akreditiranih 

laboratorija/ovlaštenih tijela 

4.10.2. Testovi po dovršetku 

Testovi po Dovršetku će se sastojati od: 

• Ispitivanja i dokazi kvalitete ugrađene opreme prije puštanja u rad; 

• Testiranja Uređaja prije puštanja u rad; 

• Testiranja Uređaja pri puštanju u rad; 

• Pokusnog rada Uređaja; 

• Dokazivanja jamčenih operativnih troškova Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i 

• Tehničkog pregleda u svemu sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

 

4.10.2.1. Testiranje prije puštanja u rad i testiranja pri puštanju u rad 

Nakon dovršetka izgradnje, ako oprema funkcionira zadovoljavajuće, Izvođač će obavijestiti pisanim putem 

Inženjera da je spreman demonstrirati rad Uređaja, čemu će prisustvovati Inženjer. 

Tada će Izvođač provesti testiranja prije puštanja u pogon, sukladno Programu testiranja tijekom Testova po 

dovršetku. Izvođač će ispitati sve dijelove opreme. Izvođač osigurava nabavu i osigurava: 

• Stručno i kvalificirano osoblje za rad i ispitivanje sve opreme. 

• Nabavu i dobavu svih sadržaja, maziva i goriva i električne energije. 

• Svu mjernu opremu kojom se dokazuje funkcionalnost opreme do ispunjavanja uvjeta ispitivanja. 

Osigurati da prilikom provedbe ispitivanja Inženjer ima na uvid Upute proizvođača opreme koja se 

ispituje, kao i potrebne dokaze kvalitete i ocjene sukladnosti iste. 

 

Gdje su instalacije i/ili oprema izvedene/ugrađene u EX atmosferama, biti će ispitane poštujući uvjete 

nadležnog tijela. 

Sva ispitivanja će biti provedena od strane Izvođača pod nadzorom i do konačnog prihvaćanja od strane 

Inženjera i to kako slijedi: 

 

1. Oprema za podizanje  

Svaka ugradnja uključujući tračnice i grede će biti ispitana na licu mjesta testiranjem opterećenja, 

koje osigurava Izvođač, kako bi dokazao da je cjelina u mogućnosti uspješno podići 25% iznad 

procijenjenog opterećenja (podizanje u središtu pokretnog postolja, gdje je primjenjivo) i osigurati 

će se potvrda testiranja na Gradilištu. 

2. Crpke 

Svakom setu je ispitan kapacitet, glavna potrošnja energije i mehanička pouzdanost. 
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3. Oprema za doziranje  

Svaki set će biti ispitan za doziranje određenih količina. Učinkovitost miješanja određuje  se 

uzimanjem uzoraka i analizom otopljenih agenata nakon  15 minuta, 30 minuta i jednog sata nakon 

početka miješanja. 

4. Električna postrojenja i sustavi napajanja  

Za električno postrojenje i sustav napajanja testiranje po završetku obuhvaća prethodna testiranja 

puštanja u pogon kako je navedeno u nastavku, prije priključenja u sustav napajanja, te priključenje 

i demonstracije rada Uređaja i pratećeg sustava zaštite i kontrole prema određenim zahtjevima 

izvedbe i maksimalnom radu i opterećenosti. 

a. Sklopna oprema i upravljanje radom motora  

▪ Testiranje izolacije   

Sva mehanička testiranja određena za provođenje kod proizvođača se ponovo 

provjeravaju kako bi se osigurao uspješan rad Uređaja u završnom stanju izgradnje. 

▪ Zaštitni i kontrolni strujni krugovi  

Uspješan rad svih strujnih krugova koji trenutno rade tijekom njihovog cijelog 

radnog raspona mora biti ispitan od strane sekundarnog strujnog izvora, gdje su 

primarna testiranja provedena kod proizvođača.  

▪ Primarna testiranja se provode na uzemljenom ograničenom strujnom krugu, nakon 

što se završe pilot strujni krugovi, za stabilnost i uvjete kvara. Na transformatorskim 

strujnim krugovima sa diferencijalnom zaštitom gdje primarno puštanje nije moguće 

kod proizvođača, popunjeni strujni krugovi sa relejima će u potpunosti biti ispitani u 

sekundarnoj injekciji, i sa simuliranim uvjetima kvara. Testiranja stabilnosti se 

provode uz normalne uvjete opterećenja nakon što se sustav završi i priključi. 

▪ Instrumenti i oprema za mjerenje  

Testiranja se provode kako bi se osigurao ispravan rad strujnog kruga i napona 

kojim upravljaju indikacijski instrumenti kada se priključi u stvarni sustav opskrbe. 

▪ Neprekinutost uzemljenja  

Testiranja neprekinutosti se provode na zemljanim vodovima u sklopu razvodne 

ploče, takvi testovi se provode puštanjem struje. To ne isključuje testiranje glavnog 

uzemljenja. 

▪ Rotirajući strojevi (motori i generatori)  

Prije primjene električne energije na namote strojeva, ispitati će se otpor izolacije 

(sa prikladnim ispitivačem otpora izolacije) i treba biti veći od procijenjenog 

preporučenog minimuma proizvođača kada se ispravi na temperaturu namota na 

Gradilištu. Ukoliko je potrebno isušivanje namota na Gradilištu isto mora biti u 

skladu sa preporukama proizvođača. 

▪ Prije rotiranja bilo kojeg stroja pod naponom, provjeriti će se (i ako je potrebno 

namjestiti) mehaničko poravnanje osovine s pogonskim opterećenjem ( ili vozačem) 

i moraju biti u skladu s preporučenom procjenom proizvođača.  

▪ Prije mehaničkog spajanja bilo kojeg stroja na pogonsko opterećenje, provjeriti će 

se smjer rotacije. 

▪ Prije pokretanja bilo kojeg stroja pod naponom, visokonaponski spojevi će biti 

provjereni na ispravnost sastava i čvrstoće. 
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▪ Sustavi uzemljenja  

Testiranje otpora mreže uzemljenja i elektroda su unutar određenih granica i u 

skladu sa uvjetima dobavljača električne energije. 

▪ Cjevovodi  

Svi cjevovodi izvedeni na Gradilištu će biti ispitani na vodonepropusnost sukladno 

normama HRN EN 805 (za tlačne cjevovode) ili jednakovrijedno i HRN EN 1610 (za 

gravitacijske cjevovode) ili jednakovrijedno, nakon podizanja najmanje 1,5 puta 

maksimalnog radnog tlaka. Izvođač će osigurati potrebnu opremu uključujući sve 

privremene slijepe prirubnice, koji će možda biti potrebni za izolaciju opreme. 

▪ Izvođač će sam organizirati opskrbu i zbrinjavanje vode potrebne za testiranje koja 

se nabavlja iz izvora odobrenog od strane Inženjera. Izvođač će provesti 

dezinfekciju i dokazivanje zdravstvene ispravnosti vodoopskrbnih cjevovoda. 

▪ Završno testiranje će se provesti u prisustvu Inženjera. Izvođač će provesti i CCTV 

inspekciju izvedenih gravitacijskih cjevovoda sukladno normi HRN EN 13508-2 ili 

jednakovrijedno i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih 

voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11). 

▪ Električna oprema i instalacije  

Izvođač će dodatno biti odgovoran za organizaciju i obavljanje takvih testiranja i uz 

prisustvo i bez prisustva koje može zahtijevati dobavljač električne energije, te 

predati Inženjeru potvrdu o odobrenju kompletne električne instalacije. 

▪ Plinske instalacije 

Sve plinske instalacije će biti ispitane sukladno važećoj regulativi. Gdje su instalacije 

izvedene u EX atmosferama, biti će ispitane poštujući uvjete nadležnog tijela. 

▪ Građevine 

Izvođač mora dokazati da su instalacije izgrađenih objekata u skladu sa 

specifikacijama i važećim lokalnim propisima. 

▪ NUS 

▪ Testiranje upravljanja radom pojedinih elemenata Uređaja koji su spojeni u NUS pri 

daljinski upravljanom radu, lokalnom automatskom upravljanju i ručnom 

upravljanju. 

• Hidromehanička oprema (rešetke, zapornice, ventili na ručni pogon), sukladno uputama proizvođača 

• Miješala, automatske rešetke sukladno uputama proizvođača 

• Zapornice i ventili na elektromotorni pogon sukladno uputama proizvođača 

• Puhala sukladno uputama proizvođača 

• Sustav aeracije sukladno uputama proizvođača  

 

Prije početka razdoblja pokusnog rada definiranog čl. 9.1, točka (a) Inženjeru će biti dostavljena svi priručnici 

za rukovanje i održavanje i dokumentacija izvedenog stanja. 

 

Prije nego što se otpadna voda dovodi u Uređaj, Izvođač će provesti „suha ispitivanja“, uključujući potrebna 

podešavanja i kalibracije isporučene opreme, na svoj trošak. Kada Izvođač uspješno izvrši „suha ispitivanja“ 

(potvrđuje Inženjer) sukladno Općim uvjetima Ugovora, čl. 9.1 Testovi po dovršetku, toč. (a), Izvođač će 

provesti „hladna ispitivanja“ koja se provode čistim medijem (vodovodna voda, atmosferski zak), uključujući 

potrebna podešavanja i kalibracije isporučene opreme, o svom trošku. Rezultati testiranja se dostavljaju 

Inženjeru koji potvrđuje se da je Uređaj ispitan, uočeni nedostaci otklonjeni te da može započeti slijedeća faza 
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definirana čl. 9.1, toč. (b), a što podrazumijeva početak rada s otpadnom vodom, muljem i drugim otpadom, 

onečišćenim zrakom. 

 

Prije početka razdoblja pokusnog rada definiranog čl. 9.1, točka (b) Inženjeru će biti dostavljena svi 

kalibracijski izvještaji i dokumentacija vezana uz provedena ispitivanja. 

4.10.2.2. Pokusni rad 

Izvođač je dužan pokusni rad kako je definiran u nastavku ovog poglavlja definirati u svom Glavnom projektu 

Uređaja te sukladno članku 143. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

 

Pokusnim radom Izvođač je dužan dokazati zadovoljenje temeljnih zahtjeva za građevine, uvjeta 

priključenja na infrastrukturu i procesnih parametara. 

U tijeku Pokusnog rada Izvođač je dužan dokazati jamčene operativne troškove.  

 

Nakon što se dovrše testiranja prije puštanja u rad i testiranja pri puštanju u rad, nakon odobrenja Inženjera, 

započinje pokusni rad UPOV-a i Postrojenja za sušenje mulja za koji je odgovoran Izvođač. Za potrebe prijave 

pokusnog rada nadležnim institucijama, Izvođač će izraditi elaborat za prijavu pokusnog rada te ishoditi 

odobrenje nadležnog tijela na isti. 

4.10.2.3. Dokazivanje mehaničke otpornosti i stabilnosti projektiranih i izvedenih građevina 

Između ostalog, za dokazivanje sukladnosti izvedenih građevina zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti, 

Izvođač će na svim zgradama Uređaja uspostaviti mrežu kontrolnih repera sukladno projektu temeljenja te će 

tijekom pokusnog rada provoditi kontrolna mjerenja slijeganja građevina. Podaci o mjerenjima će biti sastavni 

dio mjesečnih izvještaja i konačnog izvještaja o provedenom pokusnom radu. 

4.10.2.4. Dokazivanje procesnih parametara  

Pokusni rad pokriva period trajanja od minimalno 10 mjeseci. Pokusni rad obuhvaća pokusni rad linije 

vode, pokusni rad linije mulja (uključujući i postrojenje za sušenje mulja), dokazivanje sukladnosti zahtjevima 

za buku, kakvoću zraka, otpad predtretmana i operativnih troškova.  

 

Sva ispitivanja predviđena u razdoblju pokusnog rada se izvode kako je navedeno u glavnom projektu 

(građevinskoj dozvoli), sukladno važećem Zakonu o gradnji (posebice člankom 143., NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19). 

Tijekom pokusnog rada Inženjer treba i ima pravo prisustvovati svim operativnim aktivnostima i aktivnostima 

održavanja, cilj kojih je optimizirati funkciju i rad cijelog Uređaja. 

 

Sve troškove u razdoblju pokusnog rada (uključujući operativno osoblje Izvođača, sav potrošni materijal, 

električna energija, odlaganje otpada i mulja) snosi Izvođač. 

 

Tijekom tog razdoblja Izvođač će: 

1) Biti odgovoran za sigurnost operativnog osoblja i osoblja za održavanje. 

2) Izvršiti opsežan Plan obuke osoblja Naručitelja. 

3) Uspostaviti planirani režim održavanja za strojarsku i električnu opremu, uključujuću nabavu i 

implementaciju softverskog paketa za održavanje imovine. 

4) Osigurati uzorkovanje influenta, pročišćenih otpadnih voda, itd. i analizu uzoraka u neovisnom 

akreditiranom laboratoriju. 
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5) Dokazati sukladnost kvalitete pročišćene otpadne vode sa zahtjevima za efluent kako je definirano 

ovim Zahtjevima Naručitelja. 

6) Dokazati sukladnost kvalitete mulja nakon obrade kako je zahtijevano ovim Zahtjevima Naručitelja. 

7) Izrađivati mjesečne izvještaje sa slijedećim pojedinostima: 

a. Prosječni dnevni i najviši protok otpadnih voda 

b. Kvaliteta i kvantiteta influenta i efluenta 

c. Potrošnja električne energije 

d. Potrošnja kemijskih sredstava 

e. Udio suhe tvari u ugušćenom, dehidriranom mulju i solarno osušenom mulju 

f. Kvantiteta generiranog i odloženog mulja 

g. Izvještaj o osoblju i stanje programa izobrazbe 

h. Rezultati provedenih praćenja 

Po uspješno provedenom pokusnom radu, Izvođač će Inženjeru na odobrenje dostaviti Izvješće o pokusnom 

radu Uređaja. 

 

Osim uzorkovanja i analiza potrebnih za dokazivanje uspješnog rada Uređaja, tijekom pokusnog rada Izvođač 

će po potrebi provoditi nadzor, uzorkovanje i analizu otpadnih voda i mulja za kontrolu i podešavanje Uređaja 

i uvjeta procesa. Ovi uzorci i analize ne vrijede za dokazivanje sukladnosti Zahtjevima Naručitelja. Uzorkovanje 

se provodi sa opremom za uzimanje uzoraka kako je isporučeno prema Ugovoru. 

 

A. Pokusni rad linije vode 

 

Prije početka pokusnog rada Izvođač će, o vlastitom trošku, osigurati da su svi procesni bazeni napunjeni 

potrebnim potrošnim materijalom i osigurati dovoljnu količinu mulja za započinjanje bioloških procesa. 

 

Prva faza pokusnog rada omogućuje Izvođaču da pokrene Uređaj, optimizira rad i dovede Uređaj u potpuno 

operativno stanje i u skladu s zahtjevima za efluent. Kada Izvođač, na temelju vlastitih uzoraka i analiza, 

smatra da je Uređaj u potpunosti operativno, o tome će obavijestiti Inženjera. 

 

Smatra se da je prva faza završena i Inženjer će odobriti dokumentirani zahtjev Izvođača kada su ispunjeni 

sljedeći uvjeti: 

• Izvođač je Uređaj pustio u pogon na najmanje 30 dana u skladu sa Priručnikom o rukovanju; 

• Izvođač je dokazao sukladnost zahtjevima za efluent na minimalno 3 (tri) uzastopna kompozitna 

(24-satna) uzorka. Trošak uzorkovanja i analiza snosi Izvođač. 

Trajanje prve faze pokusnog rada linije vode je ograničeno na maksimalno 45 (četrdesetpet) 

dana. 

 

Nakon završetka prve faze, započinje druga faza tijekom koje se svaki dan uzima se jedan kompozitni uzorak 

(24-satni) efluenta i influenta. 

 

Uzorci se svakog desetog dana analiziraju u neovisnom akreditiranom laboratoriju (prema normi HRN EN 

ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno). Analize se provode u skladu s važećim hrvatskim ili međunarodnim 

standardima. Ostale uzorke Izvođač analizira na laboratoriju Uređaja o čemu će Izvođač mjesečno dostaviti 

Izvješće Inženjeru sa sintezom rezultata testiranja. 
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Smatra se da je Uređaj uspješno prošlo pokusni rad linije vode ako: 

• Ne više od šest (6) uzoraka ispitanih u neovisnom akreditiranom laboratoriju (uzorci uzeti svaki 

deseti dan) nisu zadovoljila bilo koji od traženih parametara od svih uzoraka uzetih u drugoj fazi 

pokusnog rada; 

• Ne više od dva (2) uzastopna uzorka nisu uspjela zadovoljiti jedan od traženih parametara (ispitanih 

u neovisnom akreditiranom laboratoriju (uzorci uzeti svaki deseti dan) 

Ukoliko Uređaj ne zadovolji propisane rezultate unutar perioda pokusnog rada, Izvođaču se produžuje pokusni 

rad za 60 dana (u svemu na trošak Izvođača) i ponavljaju se gore opisana ispitivanja. Unutar tog razdoblja od 

60 dana, Izvođač će uzeti dvanaest (12) uzoraka (svaki peti dan) i isti će biti analizirani od strane neovisnog 

akreditiranog laboratorija. Smatra se da je Uređaj uspješno prošlo pokusni rad linije vode ako najviše dva (2) 

uzorka nisu zadovoljila tražene zahtjeve. U slučaju nepostizanja traženih zahtjeva, primjenjuje se članak 11.4 

Uvjeta Ugovora. 

Izvođač snosi troškove svih gore navedenih analiza. 

 

 

B. Pokusni rad linije mulja (stabilizacija, dehidracija i solarno sušenje mulja) 

 

Linija mulja Uređaja uključuje sve vezano za transport i obradu mulja (stabilizacija, dehidracija mulja i solarno 

sušenje mulja). 

Razdoblje pokusnog rada za liniju obrade mulja počinje čim se proizvede višak mulja, tj. određeni vremenski 

period nakon početka pokusnog rada linije vode Uređaja. 

Provjeru jamčenih vrijednosti obavlja akreditirani laboratorij (tvrtka). 

Metodologija: 

1. Kompozitni uzorak, izlaz iz jedinice za dehidraciju mulja (prije kontejnera) i izlaz iz postrojenja za 

solarno sušenje mulja 

2. Trajanje uzorkovanja – 5 min, 

3. Minimalna količina pojedinačnog uzorka 0,50 kg 

4. Broj uzoraka – 15, najviše 3 dnevno 

5. Razmak između dva uzorkovanja – min 30 min, 

6. Broj uzoraka koji trebaju zadovoljiti jamčene vrijednosti – 13 

U svakom uzorku određuje se suha tvar. 13 (trinaest) uzoraka mora zadovoljiti jamčenu vrijednost (≥25%) za 

mulj nakon dehidracije i ≥75% za osušeni mulj. 2 (dva) uzorka ne moraju zadovoljiti jamčenu vrijednost, ali 

sadržaj suhe tvari nakon dehidracije mulja ne smije biti niži od 19% (kg suhe tvari/kg dehidriranog mulja) i 70 

% nakon solarnog sušenja mulja. Izvođač će izvršiti preinake/podešavanje tehnološke cjeline dehidracije mulja 

i solarnog sušenja mulja ukoliko: 

7. Broj uzoraka dehidriranog mulja i solarno osušenog mulja  koji ne postižu jamčenu vrijednost bude 3 

ili više, 

8. Ukoliko jedan uzorak dehidriranog mulja nije postigao vrijednost od 19% suhe tvari i ukoliko jedan 

uzorak solarno osušenog mulja nije postigao vrijednost od 70% suhe tvari. 

9.  

Ako i nakon preinaka dehidrirani mulj i mulj nakon sušenja ne zadovolji postavljene kriterije (jamčene 

vrijednosti) Izvođač će ugraditi novu opremu za dehidraciju i za sušenje mulja koja će omogućiti postizanje 

jamčenih vrijednosti. 

 

U slučaju nepostizanja traženih zahtjeva, primjenjuje se članak 11.4 Uvjeta Ugovora. 

Izvođač snosi troškove svih gore navedenih analiza. 
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4.10.2.5. Sukladnost zahtjevima za buku 

Buka kojoj su izloženi radnici operatera Uređaja: 

Izvođač će o svom trošku angažirati specijaliziranu tvrtku koja će provesti mjerenja buke sukladno važećim 

normama i standardima. Mjerenja će biti provedena pri radu opreme s punim kapacitetom. 

 

Ako rezultati mjerenja nisu u skladu za zahtjevima danim u poglavlju 4.1.6 i važećom regulativom, Izvođač će 

identificirati takve izvore buke i poduzeti mjere za smanjenje emisija buke do propisanog nivoa i provesti novo 

mjerenje. 

 

Ukoliko rezultati niti nakon dodatnih mjera nisu u sukladnosti sa zahtjevima, primjenjuje se članak 11.4 Uvjeta 

Ugovora. 

 

Buka na granici Uređaja: 

Izvođač će o svom trošku angažirati specijaliziranu tvrtku koja će provesti mjerenja buke sukladno važećim 

normama i standardima. Minimalno dva (2) mjerenja će biti provedena tijekom pokusnog rada: 

  

• Jedno mjerenje unutar 14 dana nakon početka druge faze pokusnog rada. 

• Jedno mjerenje 4 mjeseca nakon prvog mjerenja. 

Svako mjerenje će biti provedeno kontinuirano kroz period od minimalno 48 sati. 

Ukoliko rezultati mjerenja nisu u sukladnosti s definiranim zahtjevima u poglavlju 4.1.6, Izvođač će identificirati 

takve izvore buke i poduzeti mjere za smanjenje emisija buke do propisanog nivoa i provesti novo mjerenje. 

 

Ukoliko rezultati niti nakon dodatnih mjera nisu u sukladnosti sa zahtjevima, primjenjuje se članak 11.4 Uvjeta 

Ugovora. 

 

4.10.2.6. Sukladnost zahtjevima za kakvoću zraka 

Izvođač će o svom trošku angažirati specijaliziranu tvrtku koja će provesti mjerenja zraka sukladno važećim 

normama i standardima. 

Minimalno dva (2) mjerenja će biti provedena tijekom pokusnog rada:  

Jedno mjerenje unutar mjesec dana nakon početka druge faze pokusnog rada. 

Jedno mjerenje 3 mjeseci nakon prvog mjerenja. 

Svako mjerenje će biti provedeno kontinuirano kroz period od minimalno 48 sati. 

Metode mjerenja koncentracija merkaptana, amonijaka i sumporovodika će biti u skladu s Pravilnikom o 

praćenju kvalitete zraka (NN 72/20). 

Ukoliko rezultati mjerenja nisu u sukladnosti sa zahtjevima poglavlja 4.1.5, Izvođač će poduzeti mjere za 

smanjenje emisija onečišćenja do propisanog nivoa i provesti novo mjerenje. 

Ukoliko rezultati niti nakon dodatnih mjera nisu u sukladnosti sa zahtjevima, primjenjuje se članak 11.4 Općih 

uvjeta Ugovora. 

 

4.10.2.7. Sukladnost za otpade predtretmana 

Zahtjevi za kakvoću otpada predtretmana prikazani su u poglavlju 4.1.4. Provjeru jamčenih vrijednosti obavlja 

akreditirani laboratorij (tvrtka). 

 

➢ Dokazivanje sukladnosti zahtjevima za izdvojeni pijesak 
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Zahtjevi za kakvoću izdvojenog pijeska nakon ispiranja i dehidracije prikazani su u poglavlju 4.1.4. Metodologija 

ispitivanja i dokazivanja sukladno ostalim zakonskim zahtjevima definirana je u poglavlju 4.1.4.  

Provjeru jamčenih vrijednosti (osim onih definiranih zakonskim zahtjevima) obavlja akreditirani laboratorij 

(tvrtka). 

 

Metodologija ispitivanja i dokazivanja: 

• Kompozitni uzorak, izlaz klasirera pijeska, prije kontejnera, 

• Trajanje uzorkovanja – 5 min, 

• Minimalna količina 0,50 kg 

• Broj uzoraka 5, najviše 1 dnevno 

• Broj uzoraka koji trebaju zadovoljiti jamčene vrijednosti – 4 

 

U svakom uzorku određuje se suha tvar. 4 (četiri) uzorka moraju zadovoljiti jamčenu vrijednost. 1 (jedan) 

uzorka ne mora zadovoljiti jamčenu vrijednost, ali sadržaj suhe tvari ne smije biti niži od 45% (kg suhe tvari/kg 

izdvojenog pijeska). Izvođač će izvršiti preinake/podešavanje tehnološke cjeline dehidracije ukoliko ne 

zadovolji gore navedene zahtjeve u jednom ili više uzoraka. 

Ako i nakon preinaka izdvojeni pijesak ne zadovolji postavljene kriterije (jamčene vrijednosti) Izvođač će 

ugraditi novu opremu za izdvajanje i/ili ispiranje pijeska koja će omogućiti postizanje jamčenih vrijednosti. 

 

Sve  troškove dokazivanja snosi Izvođač. 

 

➢ Dokazivanje sukladnostima zahtjevima za otpad grube rešetke, finog sita i stanice za 

prihvat sadržaja septičkih jama 

 

Zahtjevi za kakvoću izdvojenog otpada grube rešetke, finog sita i stanice za prihvat sadržaja septičkih jama 

nakon ispiranja i dehidracije prikazani su u poglavlju 4.1.4.  Provjeru jamčenih vrijednosti obavlja akreditirani 

laboratorij (tvrtka).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ukoliko tehničko-tehnološko rješenje Izvođača podrazumijeva ugradnju 2 ili više ispirača izdvojenog otpada 

svaki se provjerava zasebno. 

 

Metodologija ispitivanja i dokazivanja – suha tvar: 

Kompozitni uzorak, izlaz iz ispirača otpada, prije kontejnera, 

Trajanje uzorkovanja – 5 min, 

Minimalna količina 0,50 kg, 

Broj uzoraka 5, najviše 1 dnevno, 

Broj uzoraka koji trebaju zadovoljiti jamčene vrijednosti – 4 

 

Metodologija ispitivanja i dokazivanja sukladno ostalim zakonskim zahtjevima definirana je u poglavlju 4.1.4.  

Izvođač će izvršiti preinake/podešavanje tehnološke cjeline ispiranja i dehidracije izdvojenog otpada ukoliko 

ne zadovolji prethodno navedene zahtjeve. 

Ako i nakon preinaka izdvojeni otpad ne zadovolji postavljene kriterije (jamčene vrijednosti) Izvođač će ugraditi 

novu opremu za ispiranje i dehidraciju izdvojenog otpada koja će omogućiti postizanje jamčenih vrijednosti. 

 

Sve  troškove dokazivanja snosi Izvođač.  

 

➢ Dokazivanje sukladnostima zahtjevima za otpad mastolova 

 

Zahtjevi za kakvoću izdvojenih ulja i masti prikazani su u poglavlju 4.1.4.  

Provjeru jamčenih vrijednosti obavlja akreditirani laboratorij (tvrtka). 

Metodologija – suha tvar: 
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Trenutni uzorak, spremnik izdvojenih ulja i masti, 

Minimalna količina 0,50 kg 

Broj uzoraka 5, najviše 1 dnevno, 

Broj uzoraka koji trebaju zadovoljiti jamčene vrijednosti – 4 

 

U svakom uzorku određuje se sadržaj vode. 4 (četiri) uzorka moraju zadovoljiti jamčenu vrijednost. 1 (jedan) 

uzorka ne mora zadovoljiti jamčenu vrijednost, ali sadržaj vode ne smije biti viši od 60%. Izvođač će izvršiti 

preinake/podešavanje tehnološke cjeline izdvajanja ulja i masti ukoliko ne zadovolji gore navedene zahtjeve. 

Ako i nakon preinaka izdvojena ulja i masti ne zadovolji postavljene kriterije (jamčene vrijednosti) Izvođač će 

ugraditi novu opremu za izdvajanje ulja i masti koja će omogućiti postizanje jamčenih vrijednosti. 

 

Sve  troškove dokazivanja snosi Izvođač. 

 

4.10.2.8. Tehnički pregled i ishođenje Uporabne dozvole 

Na osnovi ovlaštenja naručitelja i inženjera Izvođač će po završetku pokusnog rada u svom trošku organizirati 

tehnički pregled. 

 

4.11 Zahtjevi za obuku osoblja Naručitelja za rad sa UPOV-om, uključivo sva 

potrebna tehnička dokumentacija za rad sa UPOV-om  

4.11.1 Obuka osoblja Naručitelja  

Obuka osoblja detaljno je specificirana u tekstu koji slijedi. 

4.11.2 Cilj obuke 

Cilj obuke (osposobljavanja) je pružiti odabranim djelatnicima Naručitelja potrebna znanja iz tehnologije, 

upravljanja i održavanje sve opreme, instalacija i radova veznih za UPOV, kako bi se osigurao ispravan i stabilan 

rad i održavanje UPOV-a kao cjeline i ugovorno isporučenih i ugrađenih dijelova opreme. 

Osposobljavanje će osoblju omogućiti da:  

• Razumiju proces obrade otpadne vode i mulja 

• Optimalno upravljaju opremom 

• Provode nužne prilagodbe i korekcije, ukoliko je potrebno 

• Provode ispravno preventivno i redovno održavanje 

• Rješavaju probleme i provode popravke sve opreme i instaliranih pomoćnih uređaja 

• Razumiju instaliranu opremu i prilagode svu opremu kako bi optimizirali rad UPOV-a 

• Rukuju i razumiju kontrolni sustav i NUS UPOV-a 

• Steknu kompletno znanje i razumijevanje Priručnika o rukovanju i održavanju 

• Odaberu potrebne rezervne dijelove 

• Interveniraju u slučaju smetnji 

• Razumiju gledište utjecaja na okoliš u odnosu na miris, sigurnost, ergonomska radna mjesta 

itd. 

Osposobljavanje se temelji na stvarnom UPOV-u i provedbi rasporeda rada i održavanja definiranom u 

Priručnicima o rukovanju i održavanju koje je izradio Izvođač. 

Kako bi se osiguralo da je osoblju Naručitelja pružena odgovarajuća obuka, trening osoblje Izvođača će 

provesti sve aktivnosti rukovanja i održavanja identificirane Priručnicima o rukovanju i održavanju. Trening 

osoblje Izvođača će obučiti osoblje Naručitelja za izvršavanje svih ovih aktivnosti, čak i ako se iste ne pokažu 

potrebnim u radu UPOV-a tijekom obuke. 
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Osposobljavanje je također usmjereno na specifične zahtjeve osoblja operatera, jer će upute i upoznavanje 

uključenog raznog osoblja odstupati s obzirom na njihovu operativnu sposobnost, pošto će osoblje zahtijevati 

da se naglašavaju različita gledišta. 

Naručitelj pokriva sve troškove plaća vlastitog osoblja uključenog u obuku. 

Naručitelj osigurava sav materijal potreban za osposobljavanje i audio-vizualna pomagala uključujući bilješke, 

dijagrame, filmove i druga potrebna pomagala kako bi omogućili polaznicima da kasnije sami mogu osvježiti 

svoje znanje i isto prenijeti osoblju na zamjeni. 

 

4.11.3 Metodologija osposobljavanja 

Osposobljavanje će se održavati na hrvatskom jeziku ili engleskom jeziku s odgovarajućim prevođenjem na 

hrvatski. 

Izvođač će odrediti glavnu osobu za obuku/trenera koji će biti odgovorna za osposobljavanje. 

Osposobljavanje će obuhvaćati, ali nije ograničeno na: 

• Pohađanje osoblja operatera tijekom gradnje, ispitivanje (pred) puštanje u pogon i rad i 

pokusni rad 

• Formalna obuka u "razrednom" okruženju 

• Formalna obuka na terenu, na samom UPOV-u 

• Razdoblje podrške Izvođača dok se osoblje operatera ne upozna sa rukovanjem dok je pod 

nadzorom Izvođača 

Osposobljavanje će se općenito sastojati od upoznavanja sa aspektom rukovanja cjelokupnim sustavom, nakon 

čega slijedi upoznavanje sa određenim stavkama opreme. 

Osim formalnog osposobljavanja, Izvođač će tijekom izgradnje UPOV-a, instalacije opreme, ispitivanja i 

puštanja u pogon aktivno uključiti osoblje Naručitelja. Izvođač će pravovremeno obavijestiti Inženjera o svom 

prijedlogu prisustva osoblja Naručitelja, a Inženjer će potom kontaktirati Naručitelja. 

Izvođač će provesti formalnu obuku osoblja Naručitelja u razrednom okruženju (teoretsku obuku) prije početka 

pokusnog rada (tijekom razdoblja građenja UPOV-a). 

Izvođač će provesti formalnu obuku osoblja Naručitelja na terenu (praktična obuka) tijekom 1. 

faze pokusnog rada. Tijekom 2. faze pokusnog rada, osoblje Naručitelja će biti prisutno na 

lokaciji UPOV-a te će kao promatrači sudjelovati u radu UPOV-a koje u tom periodu vodi Izvođač. 

4.11.4 Općenito o predmetima obuke 

Predmeti će se razmatrati teoretski i praktično. Naglasak je na praktičnim vježbama, koje će zauzimati 

najmanje pedeset (50) posto vremena osposobljavanja. 

Praktične vježbe obuhvaćaju uobičajene aktivnosti održavanja, podešavanja, upotrebe alata, opreme za 

mjerenje i radionice uključene uz UPOV. 

Upravljanje UPOV-om: 

• Upravljanjem imovinom 

• Procedure održavanja i planiranje 

• Postupci izvješćivanja koji se odnose na upravljanje UPOV-om, učinkovitost UPOV-a i zakonske 

zahtjeve. 

Procesi: 

• Razmatranje osnovnog projekta procesa za UPOV 

• Načela osnovnih procesa jedinica 

• Načela optimizacije procesa 

• Rješavanje problema procesa. 

Mehaničko rukovanje: 

• Osnovna načela mehaničkih komponenata (ekrani, pumpe, miješalice, mehanički zgušnjivači 

mulja, isušivanje mulja, prijenosnici itd.) 



Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec  

IZGRADNJA UPOV VRBOVEC III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA KAPACITETA 12.200 ES I UREĐAJA ZA SOLARNO SUŠENJE 

MULJA 

 

Knjiga 3: Zahtjevi Naručitelja         Stranica 107 

• Radovi na održavanju 

• Podešavanje UPOV-a za optimalne performanse 

• Osnovno pronalaženje grešaka i popravak jednostavnih/tipičnih kvarova 

• Čitanje i razumijevanje Priručnika o rukovanju i održavanju 

• Rezervni dijelovi 

• Sigurnost  

• Vježbe, praktične i teoretske. 

Rukovanje električnom opremom: 

• Razvodne ploče uključujući opremu za kontrolu (frekvencijski pretvarači, regulatori, 

instrumenti itd.) 

• Osnovna načela električnih komponenata (releji, motorni pokretači, sklopke, itd.) 

• Osnovno pronalaženje grešaka i popravak jednostavnih/tipičnih kvarova (resetiranje 

automatskih osigurača, itd.) 

• Redovno održavanje 

• Otkrivanje i otklanjanje tipičnih kvarova 

• Čitanje i razumijevanje dijagrama 

• Rezervni dijelovi 

• Sigurnost  

• Vježbe, praktične i teoretske. 

 

4.11.5 Tečajevi obuke 

Teoretski tečajevi se mogu provoditi odvojeno za svaku kategoriju osoblja, npr. električari i operateri. Praktični 

tečajevi se mogu provoditi zajedno za nekoliko kategorija. 

Za svaki tečaj Izvođač će pripremiti sažetak koji uključuje program, predmete, priručnike, vježbe (praktične i 

teoretske). Sažeci se dostavljaju inženjeru na odobrenje najmanje četrnaest (14) dana prije početka određene 

obuke. 

Odobreni sažeci se moraju izdati u dva primjerka inženjeru i po jedan primjerak svakom polazniku. Nadalje, 

Izvođač mora dovršiti nacrt uputa za rukovanje i održavanje prije prvog tečaja. 

4.11.6 Završetak obuke 

Izvođač će, nakon završetka svih tečajeva obuke osoblja Naručitelja a prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem 

potvrde o preuzimanju, od Inženjera zatražiti izdavanje potvrde o uspješno provedenoj obuci Naručitelja. Bez 

navedene potvrde, nije moguće provesti preuzimanje UPOV-a. 

4.11.7 Priručnici o rukovanju i održavanju 

Izvođač će izraditi priručnike za svaku posebnu cjelinu tehnološkog procesa s opisom rada te načinom 

upravljanja i graničnim vrijednostima mjernih veličina.   

Izvođač će izraditi Priručnike o rukovanju i održavanju. Priručnici će sadržavati informacije vezane uz rad i 

održavanje svih elemenata sustava s pripadnom opremom. 

Izvođač će izraditi i dati na uvid privremene verzije Priručnika o rukovanju i održavanju i održavanje prije 

početka Testova po Dovršetku. 

Priručnici moraju uključivati slijedeće: 

• Funkcioniranje opreme, normalne radne karakteristike i granične uvjete; 

• Montaža, instalacija, centriranje, prilagodba i upute za provjeru; 

• Upute za puštanje u pogon elektro i strojarske opreme, uobičajen i normalan režim rada, regulaciju i 

nadzor, isključivanje i hitne situacije, te opis postupaka otklanjanja kvarova; 

• Upute za podmazivanje i održavanje; 
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• Vodič za otkrivanje smetnji/kvara kod procesa i opreme, uključivo one uzrokovane promjenom kakvoće 

otpadne vode. Pomoćna oprema također mora biti obuhvaćena; 

• Liste dijelova i predviđeni rok trajnosti potrošnih dijelova; 

• Osnovne nacrte, presjeke te skice montaže; inženjerske podatke i sheme montaže; 

• Ispitni podaci i krivulje pogona, gdje je to primjenjivo; 

• Upute za izmjenu algoritma rada u PLC-ima i NUS-u. 

Radne verzije Priručnika moraju se dostaviti Inženjeru na odobrenje u tiskanom obliku i digitalnom formatu. 

Tiskani primjerci moraju biti uvezani u tvrde korice te odgovarajuće označeni. Sve ostala upute i drugi podaci, 

uključivo nacrte i dijagrame, moraju biti otisnute na papiru A4 formata u standardnoj rezoluciji. Sve radne 

verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti dostavljene na hrvatskom jeziku. 

Tiskani primjerak konačne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti uvezan i dostavljen u čvrstim, 

trajnim koricama, sa pregledom sadržaja i odgovarajućim indeksiranjem, kao dio dokumentacije za pokusni 

rad, te će također biti podložan odobrenju Inženjera. 

Konačne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti dostavljene na hrvatskom jeziku, u tiskanom 

primjerku te digitalnom formatu prije početka pokusnog rada. 

Izvođač će pripremiti sve potrebne podloge teksta i grafičkih prikaza potrebne za donošenje sljedećih pravilnika 

(koje donosi Naručitelj), prije početka Pokusnog rada.  

• Pravilnik o radu i održavanju Uređaja za obradu otpadnih voda  

• Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda,  

• Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročišćavanja 

otpadnih voda,  

• Ex priručnik 

• Interno uputstvo za provođenje kontrole ispravnosti građevina UPOV-a 

 

4.12 Provjera jamčenih operativnih troškova tijekom Pokusnog rada 

Tijekom Testova po dovršetku – faza Pokusnog rada Naručitelj će provjeriti da li su stvarni operativni troškovi 

jednaki, viši ili niži od jamčenih operativnih troškova Izvođača radova. 

 

Mjerenje protoka vrši se kontinuirano na dnevnoj bazi. 

Naručitelj je dužan evidentirati analize i izračunati srednje vrijednosti svih parametara za potrebe provjere. 

 

Po dovršetku Pokusnog rada (tijekom trajanja razdoblja dokazivanja jamčenih operativnih troškova) Izvođač 

je dužan u roku mjesec dana sastaviti Izvještaj o praćenju i evidenciji rada UPOV-a tijekom Pokusnog rada, a 

koji minimalno mora sadržavati rezultate prethodno navedenih analiza i mjerenja: 

1. Prosječni dnevni protok otpadne vode kroz uređaj - Qpr,dn,i [m3/dan)]  

i=dan u kojem je izvršeno mjerenje 

2. Izračun dnevnih jamčenih operativnih troškova - OT,jam,dn,i [HRK/dan] 

OT,jam,dn,i= OTjam,dn,protok x Qdn,i    

pri čemu je: 

OT,jam,dn,protok - Prosječni dnevni specifični operativni trošak po jedinici stvarnog protoka 

iz Obrasca 4.2 Ponude izvođača - [HRK/m3/dan]  

Qdn - Prosječni dnevni protok otpadne vode kroz uređaj iz točke 1 - [m3/dan]  
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i – dani u kojima su izvršena mjerenja (broj dana u konkretnom mjesecu) 

3. Izračun mjesečnih jamčenih operativnih troškova - OT,jam,mj,j [HRK/mj] dobivaju se 

sumom dnevnih jamčenih operativnih troškova 

OT,jam,mj,j= ∑ OT, jam, dn, i  𝑖  

OT,jam,dn,i - dnevnih jamčeni operativni troškovi konkretnog mjeseca iz točke 2 [HRK/dan] 

i – dani u kojima su izvršena mjerenja (broj dana u konkretnom mjesecu) 

4. Izračun stvarnih mjesečnih potrošnja električne energije za vrijeme Pokusnog rada za svaki 

od 10 mjeseci Pokusnog rada, a na osnovu stvarnih mjesečnih troškova el. energije – 

OT,stv,mj,j [HRK/mj] 

j – mjesec u kojem je prikazana stvarna potrošnja el. energije (j=1 do 10) 

5. Izračun razlike jamčenih i stvarnih operativnih troškova tijekom razdoblja Pokusnog rada – 

OT,raz [HRK] 

OT,raz= ∑ OT, jam, mj, j −   ∑ OTstv, mj, jjj  [HRK] 

pri čemu je j=1 do 10 

6. Izračun kazne (u koliko su stvarni operativni troškovi veći od u ponudi predviđenih odnosno 

ukoliko je OTraz<0)  

7. zaključak. 

 

Ukoliko stvarni trošak električne energije za razdoblje provjere operativnog troška (10 mjeseci) 

premaši iznos izračunatog jamčenog mjesečnog operativnog troška električne energije tada će 

Naručitelj naplatiti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 

 

Izvještaj o praćenju i evidenciji rada UPOV-a biti će relevantan dokument za dokazivanje Izvođačevih jamčenih 

pogonskih troškova. 

Izvođač će dostaviti Izvještaj o praćenju i evidenciji rada UPOV-a Naručitelju i Inženjeru. 

Naručitelj ima pravo pristupa svim podacima (u bilo kojem obliku) koji služe za izradu Izvješća. 

Nakon uspješnog završetka Pokusnog rada i izdavanja Potvrde o preuzimanju (s dokazivanjem funkcionalnosti 

i jamčenih operativnih troškova), započinje Period otklanjanja nedostataka rok koji iznosi 24 mjeseci. 

 

4.12.1.1. Provjera iskazanih troškova 

Provjera utemeljenosti iskazanih troškova provest će se tijekom pokusnog rada, a bit će završena u roku od 

najviše 10 mjeseci od početka pokusnog rada Uređaja. 

 

Moguća su dva slučaja: 

 

Slučaj I OTraz ≥ 0 

Izvođač je u svojoj ponudi realno prikazao troškove rada UPOV-a. 

ili 

 

Slučaj II OTraz < 0 

Izvođač, u svojoj ponudi, nije realno prikazao troškove rada UPOV-a te će stoga obeštetiti Naručitelja za razliku 

između prikazanih i stvarnih troškova.  

Kazna za prekoračenje operativnih troškova će se izračunati prema slijedećem izrazu: 
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𝑶𝑩𝑵𝑨𝑹  =  𝐎𝐓𝐫𝐚𝐳  × 𝟏, 𝟐 × 𝟏, 𝟐𝟓 × 𝟏𝟔 [𝐇𝐑𝐊]  

 

Gdje je: 

• OBNAR – obeštećenje koje će Izvođač isplatiti Naručitelju zbog netočno prikazanih troškova 

• OTPR – prosjek dnevnih troškova Izvođača, a na osnovu mjerenja stvarnih opterećenja UPOV-a tijekom 

testnog dana 

• OTraz - razlike jamčenih i stvarnih operativnih troškova tijekom razdoblja Pokusnog rada 

• 1,2 – faktor korelacije desetomjesečnog troška i godišnjeg troška 

• 1,25 - procijenjeni faktor povećanja kojim se uključuju troškovi za koje nije predvođeno mjerenje. 

Navedeni faktor je fiksan i nije podložan promjeni od strane Izvođača.  

4.12.1.2. Kazna za prekoračenje jamčenog operativnog troška 

Kazna za prekoračenje jamčenog operativnog troška odnosi se na razliku između postignutih operativnih 

troškova i jamčenih, ukoliko su stvarno utvrđeni operativni troškovi, potrošnja električne energije, tijekom 

perioda provjere jamčenog operativnog troška viši od jamčenih. 

 

Razlika će se utvrditi prema razlici stvarno utvrđenog operativnog troška (HRK) i jamčenog operativnog troška 

Izvođača (HRK).  

Tako će utvrđena razlika pomnožiti će se faktorom 1,2 i predstavljati će neprihvatljivi godišnji 

financijski gubitak Naručitelja (HRK/god). 

Iznos kazne se određuje na način da se godišnji financijski gubitak Naručitelja (razlika stvarnih operativnih 

troškova i troškova predviđenih od strane Izvođača pomnožena s faktorom 1,2) množi sa faktorom 1,25 i 

faktorom 16 i iskazuje u hrvatskim kunama (HRK). Faktor 16 je određen kao faktor neto sadašnje vrijednosti 

operativnih troškova postrojenja u razdoblju od 30 godina primjenjujući diskontnu stopu od 4%. Time je iznos 

kazne određen na način da Izvođač Naručitelju kompenzira financijske gubitke uzrokovane prekoračenim 

jamčenim operativnim troškovima Uređaja. Maksimalni iznos kazne nije limitiran. 

Budući  da se postupak javne nabave temelji  na načelu ekonomski najpovoljnije ponude, a što uključuje i 

operativne troškove rada UPOV-a, Izvođaču nije dopušteno da na bilo koji način ograničava (limitira) visinu 

moguće kazne (odštete Naručitelju) u slučaju utvrđenih povećanih operativnih troškova (u odnosu na one 

definirane u Ponudi).  

 

Odabrani Gospodarski subjekt će Naručitelju dostaviti Sredstvo osiguranja za dobro izvršenje Ugovora na iznos 

definiran u Dodatku ponudi, a kojim će Naručitelj naplatiti eventualnu kaznu (odštetu) u slučaju da se utvrdi 

da je Gospodarski subjekt podcijenio operativne troškove. Naručitelj će naplatiti isključivo prekoračenje 

operativnih troškova sukladno jednadžbi za izračun OBNAR. U slučaju da je Gospodarski subjekt podcijenio 

operativne troškove više od iznosa Sredstva osiguranja za dobro izvršenje Ugovora Naručitelj ima pravo 

naplatiti ostatak kazne (odštete) od Izvođača. 

 

4.13 Obveze Izvođača i Naručitelja prije Preuzimanja 

4.13.1.1.  Obveze Izvođača 

Izvođač je prije preuzimanja odgovoran za rukovanje i održavanje Uređaja uključujući sve troškove 

osoblja (vlastitog), električne energije, kemikalija, vode, prijevoz i zbrinjavanje svih vrsta 

tehnološkog  otpada i ostalog otpada, troškove redovnog i interventnog održavanja, 

uzorkovanja, analize i ostalog potrošnog materijala. 
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Izvođač je odgovoran za sigurnost osoblja Naručitelja na rukovanju i održavanju. 

 

Izvođač je dužan: 

1) Pripremiti detaljan plan osoblja za Uređaj. Ovaj plan mora sadržavati opise posla za svakog pojedinog 

djelatnika, ocjena razina osoblja prema hrvatskom sustavu i zahtjevi obrazovanja, iskustva i vještina. 

Izvođač će dostaviti detaljan program osoblja sa svojim prijedlogom. Konačan program osoblja Izvođač 

će dostaviti godinu dana nakon početka gradnje, te isti mora odobriti inženjer. 

2) Dostaviti Plan obuke i izvršiti opsežan program osposobljavanja za svo osoblje koje će se zaposliti na 

Uređaju. Plan obuke obuhvaća upravljanje, rukovanje i održavanje, izvješćivanje, administracija i sl. 

Izvođač će dostaviti detaljan Plan obuke sa svojim prijedlogom. Konačni Plan obuke Izvođač će dostaviti 

jednu godinu nakon početka gradnje, te je isti podložan odobrenju Inženjera. 

3) Dostaviti planirani režim upravljanja strojarske i električne opreme, uključujući nabavu i implementaciju 

softverskog paketa za održavanje vlasničke imovine. Planirani režim upravljanja se mora dostaviti inženjeru 

na odobrenje 3 mjeseca prije početka pokusnog rada. 

4) Dokazati sve zahtjeve Naručitelja iz poglavlja 4 i sukladno Zahtjevima Testova po dovršetku uključujući 

Pokusni rad. 

5) Dokazati operativne troškove Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prema jamčenim iz svoje ponude. 

6) Između ostalog, tijekom Pokusnog rada Uređaja Izvođač će biti odgovoran za osiguravanje neometanog 

pristupa gradilištu svim nadležnim inspekcijama, hitnoj pomoći, vatrogascima i ostalim nadležnim 

institucijama koje su sudjelovale u postupku izdavanja akta za građenje. 

4.13.1.2. Obveze Naručitelja 

Obveze Naručitelja podrazumijevaju ugovorne obveze, kao i obveze proistekle iz dozvola za građenje. 

Naručitelj će biti odgovoran za: 

• Osiguravanje dotoka otpadnih voda na lokaciju Uređaja. 

• Pravovremeno zapošljavanje ili stavljanje na raspolaganje osoblja za rukovanje i održavanje. 

• Isplata plaće i drugih troškova zaposlenih djelatnika Naručitelja. 

• Stavljanje na raspolaganje osoblja za osposobljavanje sukladno Planu obuke te osposobljavanje 

osoblja za rad na siguran način za potrebe sudjelovanja u pokusnom radu Uređaja. 

• Usuglasiti postupak s Izvođačem za zamjenu djelatnika koji ne ispunjavaju dogovorene kadrovske 

uvjete. 

4.14 Preuzimanje 

Izvođač će dati Inženjeru obavijest ne manje od 14 dana prije datuma kada će Radovi i dokumentacija koja 

se traži po Zakonu po Izvođačevom mišljenju biti spremni za podnošenje zahtjeva za izdavanje Uporabne 

dozvole. 

Inženjer će u roku od 14 dana nakon što primi Izvođačevu obavijest: 

a) izdati potvrdu Izvođaču navodeći datum kada su Radovi (ili Dijelovi radova) spremni za podnošenje 

zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole sukladno Zakonu; ili 

b) odbiti obavijest navodeći razloge i specificirajući radove koji trebaju biti dovršeni od strane Izvođača. 

U tom slučaju Izvođač će izvesti preostale radove na koje je upozorio Inženjer i treba dati novu 

obavijest kako je navedeno u stavku iznad. 

Izdavanje Potvrde o Preuzimanju od strane Inženjera će, pored ostalog, biti provedeno nakon što su ispunjeni 

slijedeći zahtjevi na zahtjev Inženjera:  
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• Priručnici o rukovanju i održavanju su predani Inženjeru u svojoj konačnoj verziji; 

• Projekti izvedenog stanja su predani Inženjeru; 

• Svi radovi su ispitani na lokaciji za sve funkcije i efikasnost od strane Izvođača na odobrenje 

Inženjera, te su dokumentirani u izvješću o osiguranju kvalitete i testiranju. 

• Pokusnim radom Uređaja je dokazana sukladnost Zahtjevima Naručitelja sukladno poglavlju 4 i 

Testovima po dovršetku uključujući Pokusni rad  

• Proveden je postupak dokazivanja jamčenih operativnih troškova. Rezultati dokazivanja trebaju biti 

prihvaćeni od strane Naručitelja, Inženjera i Izvođača, 

• Proveden je tehnički pregled i ishođena je potvrda o uspješno provedenom tehničkom pregledu. 

Sukladno članku 5.6 Uvjeta Ugovora, Dokumenti izvedenog stanja će biti predani Inženjeru prije početka 

Testova po dovršetku. 

4.15 Obveze Izvođača i Naručitelja nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju  

4.15.1.1. Obveze Izvođača 

Nakon izdavanja Potvrde o Preuzimanju počinje Razdoblje odgovornosti za nedostatke i traje 24 mjeseca. 

Tijekom Razdoblja odgovornosti za nedostatke  Izvođač je odgovoran za i snosi sve troškove za sanaciju svih 

nedostataka Uređaja u stalnom radu, isključujući redovno trošenje i habanje. 

Tijekom tog razdoblja, Izvođaču je dozvoljeno nadgledanje funkcioniranja i održavanja Uređaja od strane 

Naručitelja. Trošak osoblja Izvođača snosi sam Izvođač. 

Opseg nadgledanja funkcioniranja i održavanja Uređaja od strane Izvođača može uključivati, ali ne i biti 

ograničen, na: 

1. Pružanje pomoći i evaluacije aktivnosti upravljanja i održavanja Uređaja od strane Naručitelja i 

izvještavanje o rezultatima; 

2. Priprema jednog ili više izvješća kojima se daju prijedlozi poboljšanja funkcionalnosti i održavanja 

Uređaja od strane osoblja Naručitelja. 

4.15.1.2. Obveze Naručitelja 

Tijekom Razdoblja odgovornosti za nedostatke Naručitelj će biti odgovoran za upravljanje radom i održavanje 

Uređaja i snositi će sve troškove, uključujući, ali ne i ograničeno na, slijedeće: 

1. Upravljanje radom i održavanje Uređaja uključujući sve povezanu opremu; 

2. Troškove rukovanja i održavanja Uređaja, uključujući sve troškove osoblja, električne energije, 

kemikalija, vode i drugog potrošnog materijala; 

3. Troškove prijevoza i odlaganja materijala uklonjenog na rešetkama, pijeska, masti, ulja i mulja; 

4. Troškove uzorkovanja i analiza otpadne vode i mulja; 

5. Upravljanje Uređajem i osobljem; 

6. Pripremu svih potrebnih izvješća; 

7. Zaštitu na radu. 
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4.16 Zahtjevi za uvjete, procedure i odgovornosti provedbe Ugovora  

4.16.1.1. Projektiranje 

Izvođač je dužan dostaviti sve proračune procesa sukladno mjerodavnim njemačkim DWA (nekadašnji ATV-

DVWK) standardima. 

4.16.1.2. Odgovornost nad projektnom dokumentacijom 

Izvođač će preuzeti potpunu odgovornost i obvezu nad projektnom dokumentacijom bilo da se radi o 

projektnoj dokumentaciji Izvođača ili projektima koje je izradio i dostavio Naručitelj. Projekti koje izrađuje 

Izvođač su potpuna i pojedinačna odgovornost Izvođača. U slučaju da Izvođač u projektu radova koristi dio ili 

dijelove prethodno izrađenih projekata ili specifikacija tada će Izvođač preuzeti potpunu odgovornost za njih 

kao da su dio Izvođačevog projekta. Odgovornost nad projektnom dokumentacijom je propisana  i čl. 5.1. 

Općih i Posebnih uvjeta Ugovora 

4.16.1.3. Odobrenje projektne dokumentacije 

Izvođač će biti odgovoran za ishođenje svih potrebnih dozvola za projekte koje je sam izradio, ako je to 

zahtijevano od odgovarajućih nadležnih (državnih ili lokalnih) tijela te će iste uzeti u obzir pri izradi vremenskog 

plana izvođenja radova i plana i rasporeda projektiranja te će snositi vezane troškove. 

Dokumentacija uključujući nacrte će biti potpisana od strane odgovarajuće ovlaštenih projektanata i 

pripremljena tako da se može biti pojedinačno provjerena (verificirana) u skladu s Hrvatskim zakonima o 

gradnji, a posebno sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o 

gradnji ((NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

4.16.1.4. Izjave o metodama izgradnje i montaže  

Izjave o metodama izgradnje i montaže će biti pripremljene kao osnovni elementi radova te će biti predane 

Inženjeru na odobrenje najmanje 28 dana prije početka planiranih aktivnosti.  

Izjave o metodama izgradnje i montaže će uzeti u obzir sve zahtjeve i restrikcije koje proizlaze iz ugovora. 

Svaka izjava o predloženim metodama će sadržati korak po korak specifičnih radova ili aktivnosti s opisima, 

datumom, vremenom i trajanjem svakog koraka. Izjave će biti upotpunjene skicama, dijagramima ili drugim 

informacijama koje mogu biti neophodne kako bi se osiguralo jasno razumijevanje metoda i važnosti svakog 

koraka ili radova ili aktivnosti. 

Izjave o metodama građenja i montaže će sadržati najmanje: 

• Metode rada 

• Predložena mehanizacija koja će biti korištena 

• Mjere kontrole buke i vibracija 

• Radne sate 

• Raspored skladišnih prostora na Gradilištu 

• Izvore materijala 

• Načine rukovanja i skladištenja rasutih materijala i otpada 

• Rute prijevoza 

• Organizacija Gradilišta 

• Mjere kontrole prašine 

• Detalji u svezi privremene rasvjete 

• Detalji u svezi pripremnih radova 

• Detalji svih odlagališta 

• Održavanje i čišćenje cesta na lokaciji 

• Procedure sigurnosti i procjena rizika 
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• Pristupi pješacima, lakšima vozilima i vozilima hitnih službi. 

• Predložene metode rušenja 

 

Izjave o metodama će sadržavati i mjere pri radovima u blizini postojećih vodotoka i s podzemnom vodom. 

 

4.16.1.5. Plan izvođenja radova 

Izvođač će prije uspostave svakog od gradilišta izraditi Plan izvođenja radova. Plan izvođenja radova će biti 

izrađen u skladu s Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18). Sadržaj Plana izvođenja 

radova će biti u skladu s Dodatkom IV. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), a 

uvažavajući važeću regulativu RH i EU iz područja zaštite na radu. 

Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u Plan 

izvođenja radova. Također, Izvođač će u pogledu plana izvođenja radova poštivati naloge koordinatora zaštite 

na radu imenovanog od strane Naručitelja o potrebi izrade usklađenja plana izvođenja radova sa svim 

promjenama na gradilištu o svom trošku. 

Izvođač će, o svom trošku, angažirati koordinatora zaštite na radu u fazi projektiranja s položenim stručnim 

ispitom za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu. 

4.16.1.6. Organizacijska struktura 

U roku od 14 dana nakon početka radova, Izvođač će predati inženjeru detalje vezane uz inženjera Gradilišta 

i ostalo ključno osoblje uključujući opise posla, adrese, 24 sata raspoložive brojeve telefona i brojeve faksa. 

Inženjer će biti žurno obaviješten o bilo kakvim izmjenama navedenih podataka. 

 

4.16.1.7. Vremenski plan 

Detaljni vremenski plan Izvođača će biti pripremljen koristeći računalni programski paket pogodan za rad s 

operativnim sustavom kao Windows 10 ili jednakovrijednim operativnim sustavom, a u dogovoru s Inženjerom 

te će plan sadržavati: 

Detaljni plan radova na ugovoru koji jasno prikazuje aktivnosti i zadatke te prikazuje razdoblja trajanja 

projektiranja, ishođenja odobrenja, nabavke i ugradnje opreme, Privremenih i Stalnih radova, testiranja, 

pokusnog rada, puštanja u pogon i drugih sličnih aktivnosti s navedenim ključnim datumima i kritičnim putem. 

Dijagram resursa specifično vezan, ali ne i ograničen, aktivnostima prikazanim u vremenskom planu. 

4.16.1.8. Fotografski i video zapisi  

Fotografski i video zapisi će biti napravljeni tijekom izvođenja radova na slijedećoj osnovi: 

− Prije izvođenja radova, zajedničko snimanje Gradilišta će biti dogovoreno Predstavnikom 

Naručitelja i Inženjera, Voditelja projekta i  Predstavnika Izvođača. 

− Fotografije svakog objekta uključujući šahtove će biti načinjene po izvođenju UPOV-a.  

− Fotografije svih spojeva na postojeće kanalizacijske cjevovode će biti načinjene prije i nakon 

spajanja. 

− Fotografije svih postojećih objekata koji su predmet modifikacije ili rekonstrukcije će biti načinjene 

prije i nakon izvođenja radova. 

− Fotografije montaže betonskog čelika svakog pojedinog objekta prije betoniranja. Ove fotografije 

će činiti dio dokumenata izvedenog stanja. 

− Fotografije instalacija u temeljima svakog pojedinog objekta prije betoniranja. Ove fotografije će 

činiti dio dokumenata izvedenog stanja. 

− Dva kompleta fotografija i video zapisa će biti dostavljena Inženjeru, zajedno s digitalnim 

datotekama. Fotografije će biti visoke rezolucije, u boji te minimalne veličine 150mm x 100mm. 

Fotografije će biti odgovarajuće imenovane, datirane i kodirane u numeričkom nizu. Svaku 
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izvođačku situaciju u fazi gradnje osim već traženog mora popratiti fotografija tj. snimak iz zraka 

tj. drona. 

4.16.1.9. Administracija i sastanci 

Izvođač je dužan prisustvovati na tjednim sastancima o napretku Radova, preuzimanju i puštanju u pogon 

UPOV-a. Sastanci će biti planirani unaprijed. 

 

4.16.1.10. Osiguranje / kontrola kvalitete 

Općenito 

Sustav osiguranja kvalitete koji pokriva sve aspekte ugovora i radova biti će implementiran, dokumentiran i 

održavan od strane Izvođača tijekom ispunjenja Ugovora. Sustav će biti u skladu s prepoznatim međunarodnim 

Standardom osiguranja kvalitete.  

Izvođač će predati Plan osiguranja kvalitete (POK) te Planove kontrole (PK) za radove koji su sadržani u 

ugovoru, gdje će se navesti sve bitne i kritične aktivnosti za kontrolu, provjeru i testiranje kako bi se ispunili 

zahtjevi sustava osiguranja kvalitete.  

 

Plan osiguranja kvalitete (POK)  

POK će najmanje pokriti slijedeća pitanja: 

Osoblje Izvođača i upravljačka organizacija na projektu, plan upravljanja i organizacija osiguranja 

kvalitete. 

Sustav upravljanja dokumentacijom Izvođača za izvođenje Radova koji će također uključiti njegove 

podizvođače i dobavljače. 

Metode osiguranja da se samo važeći i odobreni dokumenti koriste za izvođenje Radova. 

Metode zapisivanja izmjena i dopuna dokumentacije. 

Metoda upravljanja nabavom. 

Kontrola materijala i izrade, usklađivanje popravaka i korištenih materijala, procedure za korektivne 

mjere, itd. 

Osoba zadužena za sustav osiguranja kvalitete Izvođača će biti ovlaštena i kvalificirana da donosi odluke u 

svezi pitanja osiguranja kvalitete te će u POK-u biti jasno naznačena. Osobe koje provode kontrolu i testiranje 

kvalitete biti će neovisne od onih koje izvode ili nadgledaju Radove. 

 

Planovi kontrole (PK) 

Izvođač će predati Inženjeru na odobrenje svoj detaljno izrađeni PK za sva nastojanja i mjere osiguranja 

kvalitete Radova ili dijela Radova. Takav PK će biti prezentiran Inženjeru ne kasnije od jednog tjedna prije 

početka Radova ili odobrenog dijela Radova. PK će uključivati kontrolu navedenu u Ugovoru kao i sve druge 

uobičajene ili specifične kontrole koji Izvođač smatra neophodnim kako bi se osigurala kvaliteta Radova. PK 

će za svaku kontrolnu aktivnost opisati vrstu, metodu, kriterij za odobrenje, dokumentaciju te tko je odgovoran 

za provođenje te aktivnosti. Ukoliko Inženjer ne odobri PK koji je dostavljen, u tom slučaju će PK biti dopunjen 

i ponovno predan na odobrenje. Naknadne izmjene u svezi aktivnosti na osiguranju kvalitete neće uzrokovati 

promjene u dogovorenim rokovima ili ugovornoj cijeni. 

 

Kontrola i dokumentacija Izvođača  

Tijekom perioda trajanja Ugovora, Izvođač će, na odobrenje Inženjera, dokumentirati da su Radovi sukladni 

zahtjevima osiguranja kvalitete koji su predviđeni Ugovorom ili odobreni tijekom perioda trajanja Ugovora. 

Stoga, na osnovu odobrenog POK i PK, Izvođač će tijekom izvođenja Radova provesti i dokumentirati kontrolu 

kvalitete te sukladnost s dogovorenim zahtjevima. Kontrola kvalitete Izvođača ne ograničava njegovu 

odgovornost za Radove u skladu s Ugovorom. Ukoliko Inženjer, tijekom trajanja Ugovora, ukaže da Izvođač 

treba produžiti aktivnosti na kontroli ili dokumentiranju istih, Izvođač će poštovati pisane instrukcije Inženjera 

s ovim ciljem o svom trošku te u dogovorenom roku za izvršenje ovih aktivnosti. 
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4.16.1.11. Metode dokumentiranja i vođenja dokumenata tijekom izvođenja Radova  

Sve aktivnosti kontrole navedene u Planu kontrole će biti dokumentirane. KP i svi drugi problemi koji su vezani 

uz POK sustav će biti čuvani i vođeni od strane Izvođača u sustavu pohrane POK dokumenata, koji će biti 

čuvan na Gradilištu tijekom trajanja Ugovora. Na osnovu POK i PK Izvođač će izraditi neophodne obrasce za 

registraciju, dnevnike rada, te popise za provjeru, itd. prije početka Radova. Svi takvi dokumenti će na sebi 

imati osnovne informacije, datum i potpis osobe ovlaštene za vođenje dokumentacije. Osnovne informacije će 

najmanje sadržati: ime projekta, broj aktivnosti kako je to navedeno u PK, vrijeme i mjesto kontrolne 

aktivnosti. Inženjer će imati potpuni pristup sustavu pohrane dokumenata te će bez prethodne najave moći 

provesti kontrolu kvalitete. 

4.16.1.12. Dokumentacija pri dostavi  

U vrijeme dostavljanje materijala i opreme, Izvođač će predati slijedeću dokumentaciju Inženjeru u dva 

originalna primjerka i dvije ovjerene kopije: 

Sve isprave o sukladnosti, certifikate, dokumente o testiranju i sl.; 

Sve dokumenti koji potvrđuju izvođenje kontrole i testiranja a u skladu s Ugovorom i relevantnom 

zakonskom regulativom RH; 

Identifikacijski popis s poveznicama između dokumenata te materijala i opreme. 

 

4.16.1.13. Osiguranje / kontrola kvalitete nakon dovršetka 

Tijekom Razdoblja odgovornosti za nedostatke (jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka) koje bude izvodio 

Izvođač će biti predmet istih uvjeta osiguranja kvalitete kao i tijekom regularnog izvođenja Radova. 

 

4.17 Zahtjevi za izvođenje radova 

4.17.1 Postojeće stanje i potrebni zahvati za pripremu  

Lokacija na kojoj je planirana gradnja UPOV je trenutno neizgrađena i dijelom se koristi u poljoprivredne svrhe. 

Predviđa se čišćenje terena od drveća, grmlja i ostale vegetacije.  

4.17.2 Zaštita od oštećenja 

Sve neophodne pripremne radnje biti će poduzete kako bi se onemogućilo stvaranje nepotrebne štete na 

autocestama, cestama, nekretninama, zemljištu, stablima, korenju, usjevima, granicama i drugim značajkama 

te uređajima u vlasništvu komunalnih tvrtki, uprave za ceste i drugih tijela. 

Na mjestima gdje je dio radova u blizini, ide preko ili ispod infrastrukture komunalnih tvrtki, uprave za ceste 

ili drugih tijela, potrebno je osigurati neophodne oslonce. Radovi koji se izvode u blizini, preko ili ispod 

infrastrukture komunalnih tvrtki, uprave za ceste ili drugih tijela će biti izvedeni na način koji je predviđen tako 

da se izbjegnu oštećenja , curenje ili druge opasnosti, te kako bi se osigurao neometan rad. 

Naručitelj i komunalna tvrtka, uprava za ceste ili drugi vlasnik instalacija će, ukoliko dođe do toga, biti izvješten 

ako se otkrije curenje ili oštećenje te će bilo koji oštećeni vod trebati popraviti ili zamijeniti. 

Izvođač će u potpunosti vratiti u prvobitno stanje o svome trošku i na odobrenje Inženjera bilo koju štetu 

izazvanu njegovim izvođenjem radova. 

Štete uključuju sve aktivnosti koje mogu dovesti do oštećenja okoliša poput odlaganja otpada, goriva ili ulja 

te oštećenja izazvana na postojećim građevinama uzrokovane Izvođačevim aktivnostima.  

Izvođač će zaštititi sve podzemne i nadzemne objekte od oštećenja, neovisno da li se iste nalaze unutar 

obuhvata Gradilišta prema odobrenju Naručitelja. Na mjestima gdje je potrebno ukloniti postojeće zidove, 
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ograde, kapije, garaža, objekte, ili bilo koje druge konstrukcije s ciljem pravilnog izvođenja, iste je potrebno 

vratiti u prvobitno stanje na zadovoljstvo vlasnika nekretnine, korisnika i Inženjera. Izvođač će ukloniti i 

zamijeniti takve manje strukture poput ograda, poštanskih sandučića i znakova bez dodatne kompenzacije od 

strane Naručitelja. Ove konstrukcije će biti zamijenjene tako da je njihovo stanje najmanje jednako dobro kao 

i njihovo originalno stanje. 

Ukoliko postoje građevine koje će onemogućiti izvođenje radova kako su projektirani, Izvođač će izvijestiti 

Inženjera o predloženim izmjenama te će izvesti prihvatljive modifikacije kako bude potrebno na odobrenje 

Inženjera. 

4.17.3 Radovi koji mogu imati utjecaj na vodotoke  

Pisana obavijest će biti dostavljena Inženjeru 14 dana unaprijed o bilo kakvim namjerama početka bilo kojeg 

dijela radova koji mogu imati utjecaja na rijeke, kanale, jezera, rezervoare, bunare, vodonosnike ili 

vodozahvatna područja. Vodotoci koji uključuju odvodne kanale s površina ili cesta u okviru Gradilišta će biti 

održavani u efektivnom radnom stanju cijelo vrijeme.  

Sve praktične mjere će biti poduzete s ciljem sprječavanja taloženja mulja ili drugog materijala, na onečišćenje 

ili oštećenje bilo kojeg postojećeg vodotoka, kanala, jezera, rezervoara, bunara, vodonosnika ili vodozahvatnog 

područja uslijed aktivnosti Izvođača ili čina vandalizma. Ovakve mjere uključuju korištenje pjeskolova kako bi 

se smanjio unos suspendiranih tvari. 

Ukoliko nije drugačije navedeno u ugovoru, potrebno je ishoditi odobrenja za sve privremene ispuste ili križanja 

s vodotocima od strane nadležnih tijela, te će radovi biti izvedeni u skladu s zahtjevima iz odobrenja.  

Sva građevinska mehanizacija i vozila koja predstavljaju opasnost po vodotoke će biti uklonjena s Gradilišta.  

4.17.4 Instalacije komunalnih tvrtki, uprave za ceste i drugih tijela  

Prije projektiranja ili početka iskopavanja, potrebno je uspostaviti kontakt sa svim nadležnim institucijama i 

svim drugim vlasnicima infrastrukturnih vodova kako bi se osigurale zadovoljavajuće informacije o točnoj 

poziciji (pravac i dubina) svih postojećih instalacija koji mogu imati utjecaja ili biti pod utjecajem aktivnosti 

Izvođača. 

Naručitelj će biti izvješten unaprijed o izmještanju ili uklanjanju komunalnih vodova a što može biti neophodno 

ili posljedica predloženih metoda izvođenja radova. 

Izvođač će biti odgovoran za izvođenje izmještanja ili uklanjanje komunalnih vodova osim ako vlasnik 

instalacija izričito ne želi osobno da ih izvede. Izmještanje ili uklanjanje komunalnih vodova će biti izvedeno 

od strane Izvođača u skladu sa zahtjevima vlasnika instalacija. Izvođač će pružiti punu podršku vlasniku 

instalacija ukoliko isti sam odluči izvesti radove na izmještanju ili uklanjanju vodova. 

Izvođač će pripremiti nacrte svih instalacija i uređaja na koje je naišao. Na nacrtu je potrebno označiti razlike 

između dostavljenih informacija od strane komunalne tvrtke i uprave za ceste i stvarne situacije. Ukoliko se 

pronađu instalacije koje nisu označene kao postojeće u Ugovoru onda će Izvođač o istome predati pisanu 

obavijest Inženjeru. 

Ne daje se jamstvo na preciznost ili potpunost informacija o postojećim komunalnim vodovima koje su 

navedene u ugovoru. 

Izvođač će posjedovati adekvatne detektore kablova i cijevi za lociranje podzemnih vodova te odgovarajuće 

osoblje obučeno za korištenje istih. Svaki detektor će biti korišten u skladu s uputama proizvođača.  

Boja korištena za privremeno označavanje infrastrukturnih vodova će biti nepostojana te će vremenom nestati 

ili će biti oprana vodom i tvrdom četkom. 

4.17.5 Prometni zahtjevi 

Izvođač će poštivati regulativu Republike Hrvatske te najbolje stručne prakse u svezi mjera sigurnost prometa. 
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Prije početka radova na prometnicama ili autocestama, odnosno radova koji će imati utjecaj na iste, predložene 

metode rada, uključujući posebne prometne zahtjeve, će biti dogovorene i potvrđene u pisanoj formi od strane 

Naručitelja i uprave za ceste te policije.  

Svi radovi izgradnje na ili u neposrednoj blizini autocesta ili cesta će biti izvedeni u suradnji s ovlaštenim 

tijelima za autoceste/ceste te policijom. Naručitelj će biti informiran o zahtjevima ili dogovorima sa upravom 

za ceste i policijom. 

Gdje je potrebno napraviti privremeni obilazak ili zatvaranje postojeće ceste, nogostupa ili pješačke staze, 

uslijed izvođenja radova, potrebno je osigurati i održavati alternativno rješenje koje će biti u funkciji sve dok 

ne bude moguće ponovno korištenje postojećih cesta i staza. 

Gdje su potrebne rampe, one će biti osigurane i održavane prema standardu koji u svakom pogledu odgovara 

klasi prometnih i pješačkih zahtjeva korištenja. 

Sve opravdani koraci će biti poduzeti s ciljem prevencije taloženja blata i sličnih ostatka sa vozila koja ulaze i 

izlaze s Gradilišta na površine susjednih cesta i pješačkih staza, te će takvi materijali biti promptno uklonjeni. 

Pristup vozilima u izvanrednim situacijama će biti održavan sve vrijeme. 

Gdje je nemoguće izbjeći prometovanje samo jednom kolnom trakom, Izvođač će osigurati odgovarajući sustav 

kontrole prometa u dogovoru s Inženjerom. 

Radovi će biti planirani i izvršeni na način da se osigura da su sve odgovarajuće obavijesti predane u 

predviđenom roku, te da se može uspostaviti odgovarajuća suradnja s upravom za ceste. 

U slučaju primjene ograničenih sati rada, svi iskopi na dijelovima autocesta na kojima se primjenjuju restrikcije 

će biti zatrpani i formirani u privremeno stanje ili pokriveni s cestovnom pločom gdje to ovlašteno tijelo za 

ceste dozvoli. 

 

4.17.6 Postupci u izvanrednim situacijama 

Izvođač će na odobrenje Inženjera definirati način postupanja gdje bi radna snaga, materijali i oprema mogli 

u kratkom roku biti angažirani, izvan normalnih radnih sati, da izvedu neophodne aktivnosti u izvanrednim 

situacijama, a koje su vezane uz radove na izgradnji UPOV-a. 

Izvođač će osigurati ažuriran popis adresa i telefonskih brojeva osoblja koje je trenutno odgovorno za 

organiziranje radova u izvanrednim situacijama. 

Izvođač će biti svjestan svi relevantnih procedura a koje uključuju procedure poslodavca koje su trenutno na 

snazi za upravljanje izvanrednim situacijama. 

 

4.17.7 Opasne tvari na Gradilištu  

Opasne tvari neće biti prisutne na Gradilištu, niti korištene s bilo kojom svrhom ili sadržane u radovima bez 

prethodne pisane suglasnosti Inženjera, ukoliko nije drugačije definirano ugovorom. Sve neophodne licence 

će biti ishođene. 

Herbicidi ili pesticidi korišteni u svezi izvođenja radova na izgradnji UPOV-a moraju biti u skladu s važećim 

zakonima te smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije te uputama koje su dane od strane Inženjera. 

4.17.8 Održavanje pristupnih putova i priključne ceste 

Izvođač će održavati sve javne i privatne pristupne putove i rute na Gradilištu za koje ima dozvolu da koristi 

tijekom izvođenja ugovora te će ih ostaviti u istom stanju kako ih je zatekao na početku ugovora. 

Izvođač će počistiti prosutu zemlju, šljunak ili drugi strani materijal koji je nastao kao rezultat građevinskih 

aktivnosti na kraju svakog dana.  

Izvođač će poduzeti sve razumne korake kako bi se spriječilo napuštanje vozila s Gradilišta i raznošenje blata 

ili drugih ostataka na površine susjednih cesta ili pješačkih staza, te će ukloniti promptno sve takve materijale. 
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Čišćenje će uključivati ispiranje s vodom, četkanje, te korištenje radnika za ručno čišćenje po potrebi kako bi 

se osigurao standard usporediv s susjednim ulicama koje nisu pod utjecajem radova. 

4.17.9 Pristup pružatelja usluga u izvanrednim situacijama  

Izvođač će unaprijed obavijestiti Vatrogasce i Policiju prije zatvaranja bilo koje ulice ili dijela ulice, te se neće 

pristupiti zatvaranju prije nego Inženjer da odobrenje. Vatrogasci i policija će biti obaviješteni kako ulice budu 

ponovno pohodne za vozila izvanrednih službi. Metode usvojene za izvođenje radova će biti odabrane tako da 

imaju minimalnu vezu s pristupnim rutama Vatrogasaca i Policije i da ne sprječava njihov pristup u bilo koje 

vrijeme. 

Izvođač će ostaviti svoj kontakt telefon tijekom noćnih sati lokalnom uredu policije kada se izvode radovi na 

javnim površinama. 

4.17.10 Mjere zaštite okoliša tijekom izgradnje UPOV-a  

Izvođač je dužan pridržavati se svih mjera zaštite okoliša sukladno Rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš 

te ostalih zakonom propisanih mjera. 

 

4.18 Zahtjevi za uređenje Gradilišta  

4.18.1 Ploče/natpisi i informativne ploče 

Najkasnije 45 dana nakon što se Izvođaču omogući pristup području UPOV-a, Izvođač će osigurati, postaviti i 

održavati ploče/natpise (izrađene na način da su otporni na utjecaje atmosferilija) na ulazu na područje UPOV-

a i eventualno na drugim prikladnim lokacijama.  

Ploče će biti u sukladnosti sa: 

• Uputama za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata 

financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda 

(ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. objavljenom na sljedećoj stranici: 

http://www.strukturnifondovi.hr/ 

• Člankom 134. stavak 4. Zakona o gradnji  (NN 153/13 sa izmjenama i dopunama) i Pravilnikom 

o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). 

Informativne ploče ne smiju biti manje od 4 x 3,5 m s natpisom na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Najkasnije 25 dana nakon što Izvođač radova dobije pristup lokaciji, Izvođač će osigurati dizajn Informativne 

ploče A3 formatu a koji će sadržati sav sadržaj i grafičke informacije, prema Inženjeru na odobrenje. 

Izvođač će ukloniti informativnu ploču sa lokacije po završetku radova (nakon dobivanja konačnog odobrenja 

o funkcionalnosti UPOV-a). 

Prije uklanjanja informativnih panela Izvođač će osigurati i postaviti dvije komemorativne ploče na lokalitetu 

prema nalogu Inženjera. Dizajn ploča, sadržaj, i drugi elementi će biti prethodno prema Inženjeru na 

odobrenje. 

4.18.2 Radno vrijeme za radove  

Radno vrijeme tijekom izgradnje UPOV-a je ograničeno na period: 07:00 – 18:00 od ponedjeljka do subote. 

Izvođač neće obavljati Radove na neradne dane određene Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim 

danima u Republici Hrvatskoj (NN 110/19) i dane odmora, osim po odobrenju Inženjera. Ukoliko Izvođač želi 

raditi izvan zadanog radnog vremena, prethodno će ishoditi dopuštenje od Inženjera. 
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4.18.3 Smještaj za Izvođača  

Izvođač će postaviti svoj glavni ured na lokaciji izgradnje UPOV-a. Glavni ured na Gradilištu bit će mjesto na 

kojem će Izvođač primate instrukcije, upute ili e-mailove od Inženjera. 

Izvođač će postaviti dodatne urede na drugim lokacijama za svoje potrebe. 

Izvođač neće dozvoliti da bilo koja osoba stanuje na Gradilištu, osim za sigurnosne potrebe, ako tako odobri 

Inženjer.  

Izvođač će zaposlenicima koji rade na Gradilištu osigurati sve potrebne sanitarne i ostale zahtjeve, sukladno 

važećoj regulativi, te osigurati potrebnu zaštitnu opremu i odjeću.  

4.18.4 Smještaj za Inženjera  

 Glavni ured Gradilišta 

Na lokaciji UPOV-a, Izvođač će osigurati i održavati jedan glavni ured za Nadzor/Inženjera, koji će biti neto 

površine cca. 100 m2, što odgovara potrebama za smještaj cca. 5 osoba, uključivo sredstva potrebna za 

sastanke i pohranu dokumentacije. 

Glavni ured će sadržavati minimalno: 

• Ured zastupnika Inženjera (16 m2 površine poda) 

• 2 ureda za 2 Eksperta/ Nadzorna inženjera (15 m2 površine poda svaki) 

• Prostoriju za sastanke (25m2 površine poda) 

• Kuhinju – potpuno opremljenu mikrovalnom pećnicom, čajnikom, hladnjakom, keramičkim 

posuđem i priborom za jelo. 

• WC i kupaonicu  

• Spremište i ulazni prostor za izuvanje/obuvanje. 

 

4.18.5 Zahtjevi za ured Gradilišta  

Pogodnosti Ureda Gradilišta će ispuniti slijedeće minimalne zahtjeve: 

• Ured će biti vodonepropustan, zvučno izoliran, s odgovarajućom oblogom, osunčan i 

dekoriran. 

• Će biti opskrbljen sa grijanjem, ventilacijom i klimatizacijom, strujom, rasvjetom, vodom i 

odvodnjom. 

• Će biti opskrbljen namještajem, uključivo stolove, stolice, stolice za goste, ormare. 

 

Za ured Gradilišta Izvođač će osigurati fiksnu telefonsku liniju sa dva paralelna telefonska priključka te fiksni 

spoj na internet. Troškovi spajanja ureda na javnu telekomunikacijsku mrežu idu na teret Izvođača. Telefonska 

linija i internet će biti spojeni direktno na javnu telekomunikacijsku mrežu, odnosno ne smiju biti dio telefonske 

linije i internetskog priključka Izvođača. 

Izvođač će osigurati 6 setova kompletne sigurnosne opreme za korištenje isključivo inženjerskog osoblja. 

Oprema će uključivati, ali nije ograničena na: reflektirajuću vodootpornu odjeću, sigurnosne kacige i obuću te 

štitnike za uši. 

4.18.6 Održavanje ureda Gradilišta  

Troškovi opskrbe električnom energijom, vodom, dnevnog čišćenja, održavanja i sanitarne opreme za ured 

Gradilišta idu na teret Izvođača.  

Naknade za korištenje telefonske i internetske linije te uredsku opremu (uključivo računala, printere, fax 

uređaje i uredski potrošni materijal) platit će Inženjer. 

Ured Gradilišta potrebno je održavati sve dok radovi ne zadovolje Ispitivanje po završetku građenja. 
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4.18.7 Urednost Gradilišta  

Izvođač će ograničiti svoje aktivnosti na osiguranom području, ili drugim područjima, ako je tako dogovoreno 

između Inženjera i Izvođača. 

Izvođač će održavati Gradilište čistim, urednim i sigurnim tijekom razdoblja izgradnje i puštanja u pogon. 

Izvođač je dužan ukloniti sav materijal koji se ne koristi i druge ostatke koji nastaju izgradnjom. Primopredaja 

UPOV-a neće se obaviti dok se takav materijal ne ukloni. 

Izvođač će spriječiti da vozila koja ulaze i izlaze s Gradilišta ostavljaju blato ili druge ostatke materijala na 

površinama prilaznih cesta ili pješačkih staza. Sav takav materijal će biti uklonjen s prometnih površina što je 

moguće prije. 

Nikakav otpad, bilo kruti ili tekući ne smije se odlagati u rijeku i druga vodna tijela. 

Spaljivanje otpada na Gradilištu nije dozvoljeno. 

Izvođač će osigurati i upravljati stanicom koja služi za opskrbu gorivom opreme na lokaciji UPOV-a. Stanica za 

punjenje će imati zatvoreni pod s niskim zidovima kako bi se spriječilo bilo kakvo otjecanje goriva u okolno 

tlo. Prosipano gorivo će biti odmah uklonjeno i zbrinuto na odgovarajući način. 

Oprema na Gradilištu ne smije ispuštati ulja i maziva na području Gradilišta. Izmjena motornog ulja izvodi se 

na jednom središnjem mjestu, koje ima odgovarajuću zaštitu od prosipanja. Otpadno motorno ulje će se 

prikupiti i odložiti na odgovarajući način. 

 

4.18.8 Sanitarije i zbrinjavanje otpada 

Izvođač će osigurati odgovarajuće sanitarije i način zbrinjavanja otpada za svoju radnu snagu na Gradilištu, a 

sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Za osoblje ureda Inženjera bit će osigurane posebne sanitarne 

prostorije. 

 

4.18.9 Laboratorij za ispitivanje materijala 

Izvođač će osigurati potpuno opremljen terenski laboratorij za provođenje ispitivanja materijala/građevnih 

proizvoda koji će biti ugrađeni u objekte UPOV-a. Za provedbu testova i pohranu rezultata potrebno je osigurati 

kvalificirano i iskusno osoblje. 

 

4.18.10 Privremena opskrba vodom i električnom energijom 

Izvođač će osigurati i održavati privremeni sustav opskrbe pitkom vodom i privremeni sustav opskrbe 

električnom energijom za potrebe izgradnje i privremenih ureda Izvođača i Inženjera. Sve takve sadržaje 

Izvođač će ukloniti prije konačne primopredaje radova. 
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5 OPĆI ZAHTJEVI NARUČITELJA 

5.1 Projektiranje 

5.1.1 Ovlašteni projektanti i potvrđivanje projekata 

Svi projekti (i prateća dokumentacija) koje izrađuje Izvođač moraju biti izrađeni od strane ovlaštenih inženjera: 

arhitektonskih, građevinskih, strojarskih, elektro, geodetskih, koji su članovi odgovarajuće Hrvatske komore 

inženjera ili su ovlašteni putem registrirane projektne tvrtke u Hrvatskoj (sukladno Zakonu o poslovima i 

djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 078/2015 sa izmjenama i dopunama), Zakonu o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

U slučaju da projektnu dokumentaciju izrađuje strana tvrtka/inženjer, Izvođač je dužan provesti postupak 

nostrifikacije projekata kako bi se osigurala njihova usklađenost s hrvatskim propisima, normama i pravilima 

struke sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 ) i Zakonu o gradnji 

(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilniku o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17). Postupak 

nostrifikacije podrazumijeva da je projektna dokumentacija pripremljena od strane inozemne tvrtke/inženjera 

predana osobi ovlaštenoj za nostrifikaciju prije podnošenja zahtjeva za izdavanjem dozvola. Izvođač je, u tom 

slučaju, dužan ishoditi pismeni dokaz o nostrifikaciji projektne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za 

izdavanje dozvola. 

Ukoliko Izvođač tijekom procesa nostrifikacije projektne dokumentacije zaprimi komentare od osobe ovlaštene 

za nostrifikaciju, Izvođač je dužan uzeti u obzir sve primjedbe i načiniti odgovarajuće preinake u projektnoj 

dokumentaciji. 

5.2 Građevinski radovi – općenito 

5.2.1 Uvod 

Neovisno o podjeli specifikacija prema različitim naslovima, svaki njihov dio će se smatrati kao dodatak i 

nadopuna svakom od ostalih dijelova. 

Naslovi unutar specifikacija se neće smatrati njihovim dijelom te se neće uzimati u obzir pri njihovoj 

interpretaciji ili u sklopu Ugovora.  

UPOV  će biti projektiran i izgrađeno u skladu s odredbama navedenim u ovim specifikacijama, ukoliko to nije 

drugačije određeno. Izvođač će dostaviti Inženjeru ime proizvođača i detaljne informacije o materijalima i 

opremi za koje predlaže da budu korišteni pri izvođenju radova, koji će imati ovlasti da odbije bilo koji dio koji 

po njegovom mišljenju na zadovoljava, tj. nije u skladu sa specifikacijama.  

5.2.2 Norme i zakoni 

UPOV će biti projektirano i izgrađeno u skladu s Hrvatskim normama i normama Europske Unije koji su trenutno 

na snazi. 

Hrvatske norme i norme Europske Unije će biti korištene ili ovisno o potrebama koristit će se druge priznate 

međunarodne norme koje se uobičajeno koriste za građevinske radove. 

Ukoliko Izvođač ponudi materijale ili opremu koji odgovaraju drugim normama, isti moraju biti jednaki ili bolji 

od navedenih te će svi detalji o razlikama između njih biti dostupni Inženjeru. Korištenje takvih materijala ili 

opreme je podložno odobrenju Inženjera. 
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5.2.3 Popis primjenjivih normi i zakona RH 

U svrhu gore navedenog potrebno je uzeti u obzir zakone RH, norme RH, norme EU i ostale norme navedene 

u ovoj Knjizi 3.  

Svi projekti, materijali i radovi će biti bazirani na primjenjivim hrvatskim normama, a koje su na snazi s 

datumom izrade projekta. Ukoliko ne postoje primjenjive relevantne hrvatske norme, Izvođač će koristiti 

primjenjive strane norme (EN, DIN, BS, itd. ili jednakovrijedne norme). 

5.2.4 Norme na Gradilištu  

Izvođač će nabaviti te čuvati na Gradilištu kopiju svake bitne norme, vodiče i priručnike. Dodatno, Izvođač će 

nabaviti i čuvati kopiju na Gradilištu bilo koje druge norme, vodiče ili hrvatske norme koje se odnosi na 

dostavljene materijale.  

Kopije normi će biti stalno raspoložive na pregled u uredu Inženjera. U slučaju da Inženjer zahtijeva prijevod 

na hrvatski bilo koje norme ili priručnika, Izvođač je dužan dostaviti kopiju u digitalnom formatu u roku od 7 

dana od dana zaprimanja pisanog zahtijeva.  

5.2.5 Pitanja koja nisu pokrivena normama  

Svi materijali ili oprema za izvođenje radova koji nisu definirani ili pokriveni normama, vodičima ili priručnicima 

također moraju biti vrste i takve kvalitete da osiguraju izvođenje kvalitetnih radova i u sukladnosti s ovim 

Zahtjevima Naručitelja. U takvim slučajevima, Inženjer će odrediti da li su svi materijali ili oprema ili samo neki 

od predloženih ili dostavljenih na Gradilištu adekvatni za korištenje pri izvođenju Radova, te će odluka 

Inženjera na ovu temu biti konačna i neopoziva.  

5.2.6 Visine i kote terena 

Izuzev u slučaju gdje je to drugačije definirano, sve visine će biti navedene u metrima nad Jadranskim morem, 

s preciznošću od minimalno dva decimalna mjesta (Hrvatski terestički referentni sustav HTRS96/TM i Hrvatski 

visinski referentni sustav HVRS71 ).  

 

Naputak: Obzirom da razlikuju stare i nove važeće kote ( stare HDKS (Gauss-Krüger) i visinski datum 

HVRS1875-Trst) , kod spajanja novih i starih projekata Izvođač treba uzeti u obzir visinsko odstupanje u ova 

dva koordinatna sustava (različiti visinski datumi). Na ovim točkama Izvođač mora napraviti mjerenja koje 

mora napraviti ovlašteni geodet uz upis u građevinski dnevnik. Svi troškovi, a kao posljedica neusklađenosti 

idu na teret Izvođača radova, koji je dužan preko ovlaštenog geodeta napraviti potrebna usklađenja, a sve 

kroz jedinične cijene iskolčenja.  

 

Izvođač će definirati i izvesti dodatne stalne visinske točke potrebne tijekom izvođenja radova, a koje će 

periodično biti provjeravane. Izvođač je odgovoran za određivanje visina, postavljanje i polaganje svih cijevi i 

građevina dok će troškove svih naknadnih korekcija na projektiranim elementima snositi Izvođač. 

 Izvođač će biti odgovoran za izvođenje radova u skladu s podatcima koji se odnose na visine. Referentne 

točke i ostali indikatori u neposrednoj blizini gradilišta će biti dostavljeni od strane Inženjera Izvođaču prije 

početka radova. Izvođač će voditi zapisnik sa svim kotama te će poslati kopiju zapisnika Inženjeru. Sustav 

koordinata kota na gradilištu će biti sustav koordinata koje koristi Naručitelj te će biti povezane s nivoima koji 

su odobreni od strane Inženjera. 

Sve veličine, udaljenosti i nivoi koji su sadržani u projektima dobivenim od strane Naručitelja su navedene u 

metričkom sustavu. U slučaju da je potrebno izraditi projekte, Izvođač će pripremiti i predati ove projekte u 

metričkom sustavu.  
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5.2.7 Obilježavanje radova  

Radovi će biti obilježeni i pozicionirani u odnosu na lokalni koordinatni sustav. Izvođač će pozicionirati 

privremene kote na tlu te kontrolne točke na pogodnim lokacijama na Gradilištu, te će tijekom radova, 

periodično provjeravati nivoe repera i koordinate točaka u odnosu na referentne linije i nivoe dostavljene od 

strane Inženjera. Privremeni reperi i kontrolne točke će biti locirane izvan Gradilišta, osim u slučaju gdje je 

drugačije definirano.  

Izvođač će dostaviti Inženjeru na odobrenje projekte gdje je su položaji i nivoi koordinata označeni, ovisno o 

slučaju, za svaki privremeni visinski reper te kontrolne točke koje se koriste za obilježavanje radova, u dva 

primjerka.  

Prije početka izvođenja bilo kojeg dijela radova, Izvođač će dostaviti Inženjeru na odobrenje sve detalje vezane 

za pozicioniranje, zajedno s proračunima i dodatnim projektima (uključujući projekte gdje su definirane pozicije 

i koordinate korištenih repera), u dva primjerka.  

Izvođač će definirati dimenzije obuhvata svih građevina u odnosu na postojeće radove. Nagib kolektora, sustav 

cjevovoda i kote slivnika, te nivelete kanala i drugih hidrauličkih građevina će biti naznačeni u projektima, osim 

u slučajevima gdje je to drugačije zahtijevano ili odobreno od strane Inženjera.  

Lokacije građevina koje će biti izgrađene u sklopu UPOV-a biti će definirane u odnosu na čelične repere 

postavljene u betonu ili bilo koji drugi pogodan način pozicioniranja, a koji je usvojen od strane Inženjera, uz 

što se moraju definirati koordinate instrumenata za pozicioniranje i njihova udaljenost od postojećih građevina 

u blizini.  

Izvođač će definirati koordinate referentnih točaka u intervalima ne višim od 500 m uz glavne kolektore i cijevi, 

te će ove točke biti locirane i jasno označene na odobrenim mjestima, bilo to na postojećim zgradama ili 

čeličnim H reperima, sidrenim u betonu.  

Izvođač će definirati dionice Radova u slučaju da je na to upućen od strane Inženjera, a u svrhu olakšavanje 

intervencija od strane nadležnih tijela koje obavljaju usluge s ciljem postizanja privremenih ili trajnih promjena 

na opremi ili uslugama.  

5.2.8 Istražni radovi 

Oprema za istražne radove koju koristi Izvođač će biti napredna u smislu vrste i izrade, adekvatna za izvođenje 

radova te održavana u prema najvišim standardima. Alati i oprema će biti predmet odobrenja od strane 

Inženjera.  

Za sve istražne instrumente koji se korite tijekom radova, Izvođač će predati potvrdu o kalibraciji koja je 

nedavno izdana od ovlaštenog tijela. Kalibraciju instrumenata potrebno je provoditi svakih šest mjeseci.  

Svi podaci zabilježeni na terenu, izračuni i karte koje su nastale iz prethodno načinjenih istražnih radova će 

biti dostavljene Inženjeru neposredno nakon provođenja istražnih radova.  

5.2.9 Korištenje eksplozivnih i drugih opasnih supstanci  

Nije dozvoljeno unošenje ili korištenje eksplozivnih ili drugih opasnih supstanci na Gradilištu poput nafte, lako 

zapaljivih tekućina ili ukapljenog naftnog plina, u bilo koju svrhu osim ukoliko Izvođač nije prethodno ishodio 

pisanu suglasnost od Inženjera. 

Lokalitet svakog skladišta gdje će se držati eksplozivne ili druge opasne supstance na Gradilištu moraju 

prethodno biti odobrene u pisanoj formi od strane Inženjera. 

Skladištenje eksploziva za miniranje će biti u skladu s zahtjevima hrvatskih zakona te u skladu s uvjetima (ako 

isti postoje) zakonske licence koju posjeduje Izvođač. 
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5.2.10 Mjere opreza  

Nije dozvoljeno korištenje strojeva za iskapanje u neposrednoj blizini kablova i cjevovoda ukoliko nije drugačije 

odobreno od strane Inženjera. Posebna pažnja će biti posvećena da su ovi infrastrukturni sustavi dostupni u 

slučaju izvanrednog stanja. 

Privremeni radovi koje je neophodno izvesti u neposrednoj blizini infrastrukturnih sustava tijekom izvođenja 

radova će biti održavani od strane Izvođača te će biti uklonjeni čim je to praktički izvedivo. Izvođač će biti 

odgovoran za održavanje svi navedenih infrastrukturnih sustava koje su u neposrednoj blizini tijekom izvođenja 

radova te će snositi troškove popravka bilo kakve štete nastale direktno uslijed njegovih aktivnosti. 

 

5.3 Materijali i radovi 

5.3.1 Opći uvjeti 

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina, Poglavlje 0, Opće odredbe. Ovo poglavlje 

je posebno vezano uz pojašnjenje skraćenica korištenih u svim dijelovima ove natječajne dokumentacije. Ovaj 

dokument se može naći na slijedećoj web adresi: www.voda.hr.  

5.3.2 Pripremni radovi 

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina Poglavlje 1, Pripremni radovi. Ovaj 

dokument se može naći na slijedećoj web adresi: www.voda.hr. 

5.3.3 Zemljani radovi  

Ovaj dio natječajne dokumentacije će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, 

prosinac 2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina oglavlje 2, Zemljani radovi. Ovaj 

dokument se može naći na slijedećoj web adresi: www.voda.hr. 

 

5.3.4 Postavljanje geotekstila i geomreža 

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina, Poglavlje 3, Polaganje geotekstila i 

geomreža . Ovaj dokument se može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

5.3.5 Zaštita ravnih površina i pokosa  

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina, Poglavlje 4, Zaštita ravnih i kosih površina. 

Ovaj dokument se može naći na slijedećoj web adresi: www.voda.hr. 

5.3.6 Tesarski radovi i radovi na skeli 

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina, Poglavlje 5, Tesarski radovi i skele. Ovaj 

dokument se može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

Sadržaj ovog poglavlja koji je vezan uz Tesarske radove i radove na skeli je dan u nastavku:  
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 Izrada oplate  

Oplata mora biti dovoljno kruta i čvrsta kako bi onemogućila gubitak dijelova betona te kako bi se održala 

adekvatna pozicija, oblik i dimenzije konačne strukture. Stoga će biti tako napravljena da se može lako ukloniti 

sa izlivenog betona bez udaraca i oštećenja. 

Oplata će biti takva da omogućava kontinuiran kvalitetu izrađenih površina kako je to definirano u Ugovoru. 

Tamo gdje je potrebno načiniti rupe u oplati s ciljem izbacivanja armature, postavljanje spojeva za uređaje ili 

druge ugradbene elemente, potrebno je posvetiti posebnu pažnju kako ne bi došlo do otpadanja komada 

betona. 

Oplata mora biti takva da omogućava pristup pripremi poveznih dijelova prije stvrdnjavanja betona. 

Metode Izvođača za izradu oplate će omogućiti da se postavi potpora tako da namješteni oblik ostane 

kontinuirano u svojoj poziciji tijekom navedenog perioda.  

Metalne veze ili sidra unutar oplate će biti konstruirane ili postavljene na način da omoguće njihovo potpuno 

vađenje ili vađenje do dubine najmanjeg poklopca od površine bez oštećenja betona. Svi okovi za uklonjive 

metalne veze će biti takvog izgleda da nakon uklanjanja udubine koje ostanu budu najmanjih mogućih 

dimenzija. Udubljenja koja su rezultat djelomičnog ili potpunog uklanjanja veza će biti poravnate i ispunjene 

materijalom koji će odobriti Inženjer. 

Ploče oplate će imati ravne ivice s ciljem preciznog poravnavanja te će biti fiksirane s vertikalnim ili 

horizontalnim spojevima. Tamo gdje je potrebno izvesti kosine neophodno je isjeći kutove s ciljem osiguranja 

ravne linije. Spojevi ne smiju uzrokovati istjecanje betona, kako ni razlike u nivoima ili izbočine na izloženim 

površinama. Određeno dopušteno odstupanja će biti moguće uslijed savijanja oplate tijekom izlijevanja betona.  

Izrađena oplata može biti od čeličnih ploča, GRP (staklom ojačane plastike), šperploče ili drugog pogodnog 

materijala kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta. Zasebne ploče će biti posložene u jednoobraznu strukturu. 

Gruba oplata će se sastojati od rezanih ploča, metalnih ploča ili bilo kojeg drugog adekvatnog materijala koji 

će spriječiti pretjeran gubitak betona kada izložen vibraciji s ciljem izrade betonske površine koja je adekvatna 

za primjenu bilo kojeg navedenog zaštitnog premaza. 

Ukoliko nije drugačije definirano na nacrtima sve izložena izdizanja oplate će biti s kosinama 25mm x 25mm. 

Izvođač će poduzeti sve mjere opreza pri odabiru i korištenju oplate i uklanjanju oplate te stvrdnjavanja betona 

kako ne bi došlo do naglih promjena u temperaturi betona.  

5.3.7 Armaturni radovi 

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina, Poglavlje 6, Armirački radovi. Ovaj 

dokument se može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

5.3.8 Betonski radovi 

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina Poglavlje 7, Betonski radovi. Ovaj dokument 

se može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

Pored navedenog dokumenta neophodno je uzeti u obzir i sljedeća poglavlja:  

 Vodonepropusni profili  

Vodonepropusni profili za sve spojeve će biti postavljeni kontinuirano oko svih novih dijelova i spojeva. Spojevi 

će biti napravljeni varenjem u skladu s preporukama proizvođača. Oni će biti postavljeni tako da se izbjegne 

dodir s konstrukcijskim čelikom.  

Površine koje dolaze u direktan dodir s brtvenim materijalima mora biti čiste, suhe i čvrste bez tragova ulja ili 

bilo kojeg drugog pokrovnog sloja. Priprema površina, temeljni premaz, obrada i priprema materijala će biti u 

skladu s naputcima proizvođača.  

Svi instalirani vodonepropusni profili će biti standardni, te će biti proizvedeni od strane poznatih proizvođača.  
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Detalji vodonepropusnih profila će biti poslani na odobrenje. Vodonepropusni profili s gumenom ili PVC 

membranom će biti otporni na trganje, mehaničku abraziju i djelovanje vode, komunalnog otpada, otpadnih 

voda, morske vode i prirodnih soli. 

Vodonepropusni profili će sadržati pokrivni sloj žbuke. Minimalna širina će biti 200 mm za beton debljine do 

600 mm te 300 mm za beton debljine veće od 600 mm.  

Vodonepropusni profili od PVC-a koji se uglavnom koriste kod retencijskih objekata imati će debljinu stijenki 

od najmanje 3,5 mm te širinu od najmanje 240 mm (za manje od 5 m hidrostatskog pritiska) i 4,5 mm te 320 

mm za hidrostatski pritisak od 5-10 m. 

Vodonepropusni profili korišteni za kompenzacijske spojeve s ciljem prilagođavanja uslijed kretanja dvije 

betonske strukture će biti tipa prema preporuci proizvođača te će biti poslani od strane Izvođača Ugovornom 

tijelu na odobrenje. Svi spojevi, osim čeonih spojeva između profila će biti istog tipa, te će biti predgotovljeni. 

Spojevi između vodonepropusnih profila s gumenim slojem će biti izvedeni koristeći odgovarajuće načine 

stvrdnjavanja i konačne obrade. Spojevi PVC profila će biti izvedeni tehnikom varenja toplim pločama. 

 Materijali ispune za dilatacijske spojeve  

Svi spojevi će biti projektirani i dimenzionirani od strane Izvođača u skladu s odgovarajućim normama. Osnova 

za računanje neophodne širine spoja su tehničke vrijednosti materijala za brtvljenje i materijala obližnjih 

konstrukcija, te izloženost strukture, način izgradnje te njegova veličina. 

Podložni slojevi otvorenih spojeva će biti čisti, suhi, homogeni, bez tragova masnoća i ulja, prašine te bez 

slobodnih dijelova. Žbuka će biti prethodno uklonjena. 

Polietilenske noseće letve  

U bilo kojoj konstrukciji za držanje pitke vode materijal za brtvljenje spojeva će biti oslonjen na polietilenske 

zatvorene letve.  

Bitumenski čep za ispunu 

Bitumenski čep za ispunu biti će korišten sa spojeve kod spremnika za pitku vodu i otpadnu vodu, prometne 

površine, krovovi i podovi. Materijali ispune mora ne smije biti upijajući i ekstrudiran materijal, te će biti izrađen 

od granula s bitumenom te bitumenskog filca u kućištu. Materijal ispune mora podnijeti zbijanje do 50% 

početne debljine te biti u mogućnosti brzog povrata u početno stanje do 80% u kontaktu s vlagom. Prihvatljivi 

materijali za ispunu mogu biti i od mrežastog polietilena. 

Čep za ispunu sa smolom 

Može se koristiti u slučajevima kada se ne očekuje prisustvo vlage te se može koristiti za armaturu nosećih 

greda.  

Materijali ispune za ploče od drvnih vlakana 

Materijali ispune za ploče od drvnih vlakana će biti načinjeni od vlakana impregniranih sa bitumenom, s 

mogućnošću zbijanja do 50% i povratom u prvobitno stanje do 80%. Njihova debljina će biti 6 mm sa spojnim 

profilom. Oni se neće koristiti za spremnike vode, ali su adekvatni za prometne površine, krovove, podove i 

izvođenje betonskih temelja. 

Materijali ispune na bazi gume (neopren)  

Materijali ispune na bazi gume će biti od neupijajućeg materijala s otvorenom strukturom neoprenske gume, 

s stupnjem povrata u prvobitno stanje do 90% od originalne debljine nakon najmanje 50% zbijanja te 

otpornost na zbijanje od 5 N/cm2. 
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 Materijali za brtvljenje spojeva  

Materijali za brtvljenje spojeva će biti preuzeti iz specifikacija Tehničkog projekta te će biti odobreni od strane 

poslodavca. Materijal će biti korišten za instalacije s pitkom vodom ali također i za slučajeve gdje se očekuje 

visoka temperatura na UPOV-u. Materijal nije razgradiv u kontaktu s otpadnim vodama iz septičkih jama.  

Korištenje brtvećih materijala će biti u skladu s uputama proizvođača te će se uzeti u obzir uvjeti okoliša.  

Elastomerni brtveći materijal 

Oni se izrađuju od polisulfida te imaju sličan sastav uz adekvatne vrijednosti za primjenu na horizontalne i 

vertikalne spojeve. Ovakav brtveći materijal ima procijenjeni vijek trajanja od minimalno 15 godina. Brtveći 

materijal će imati sposobnost dobrog prianjanja uz beton u skladu s podacima dostavljenim od strane 

proizvođača. Bit će pogodni za uranjanje u vodu će su otporni na otopljene kiseline i baze, te na životinjske, 

biljne i mineralne masnoće. Brtveći materijal u direktnom kontaktu s komunalnom otpadnom vodom, muljem 

iz odvodnog sustava ili oborinskom vodom će biti otporan na biološke reakcije. Svi spojevi spremnika za vodu 

će imati temeljni premaz u skladu s uputama proizvođača prije primjene materijala za brtvljenje. 

Kit za brtvljenje 

Oni dobro prianjaju uz drvo, staklo i beton te ostaju fleksibilni i vodonepropusni u slučaju pomjeranja, udarca 

ili vibracije. Materijal će sposobnost rastezanja prije pucanja veći od 100% ali će također imati male vrijednosti 

povrata u prvobitno stanje manje od 10%. 

Termoplastični brtveći materijali 

Oni se izrađuju od gume/bitumena ili imaju sastav sličnih vrijednosti a koriste se za horizontalne i vertikalne 

spojeve. Ovaj brtveći materijal imaju sposobnost dobrog prianjanja uz beton uz primjeni temeljnog premaza 

koji se preporuča od strane proizvođača. Gdje je to definirano, koristit će se kao materijal otporan na goriva. 

Korištenje brtvećeg materijala od gume/bitumena će normalno biti prihvaćen u kontaktu s otpadnom vodom. 

5.3.9 Zidarski radovi  

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina, Poglavlje 8, Zidarski radovi . Ovaj dokument 

se može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

5.3.10 Izolacijski radovi  

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina Poglavlje 9, Izolacijski radovi. Ovaj 

dokument se može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

5.3.11 Bravarski radovi 

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina Poglavlje 10, Bravarski radovi. Ovaj 

dokument se može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

5.3.12 Prijevoz sirovih materijala na Gradilištu 

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina, Poglavlje 11, Gradilišni transporti osnovnih 

materijala . Ovaj dokument se može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 
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5.3.13 Geotehnički radovi  

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina Poglavlje 12, Geotehnički radovi. Ovaj 

dokument se može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

5.3.14 Montažerski radovi 

 Montažerski radovi – vodoopskrbne cijevi  

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina, Poglavlje 13.A, Montažerski radovi – 

vodoopskrbni cjevovodi . Ovaj dokument se može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

Napomena: utrošak vode za tlačnu probu je trošak izvoditelja.  

 Montažerski radovi – odvodne cijevi 

Ovaj dio Zahtjeva Naručitelja će biti u potpunosti povezan s Općim tehničkim uvjetima (OTU) Zagreb, prosinac 

2012 Knjiga 2, Gradnja i održavanje komunalnih vodnih građevina, Poglavlje 13.B, Montažerski radovi – 

odvodni cjevovodi . Ovaj dokument se može naći na sljedećoj web adresi: www.voda.hr. 

Napomena: utrošak vode za tlačnu probu je trošak izvoditelja. 

 Cijevi i drugi materijali  

5.3.14.3.1 Opći elementi 

Cijevi izrađene od kovanog željeza (duktil) će se koristiti na mreži cjevovoda sirove vode. Ove specifikacije 

pokrivaju opće uvjete za cijevi, fazonske komade i dodatnu opremu te uključuje tehničke karakteristike 

materijala, unutarnjih premaza, vanjske pokrovne slojeve, spojeve, itd. Specifikacije definiraju minimalne 

prihvatljive uvjete.  

Sve dostavljene cijevi moraju biti savršeno kružnog presjeka, jednake debljine stijenki te najveće praktično 

izvedive duljine kako bi se smanjio broj spajanja. 

U nedostatku drugih specifikacija, sve cijevi, spojevi i fazonski komadi će udovoljavati maksimalnom radnom 

pritisku (normalni radni pritisak + naprezanje pri udaru ili tlačna proba na terenu, ovisno što je veće) te će 

podnijeti bez oštećenja ili većih gubitaka probu na hidrostatski pritisak kako je to propisano lokalnim zakonima.  

DN je nominalna veličina u milimetrima. 

Ukoliko ne postoje druge karakteristike navedene u Posebnim specifikacijama, sve duktilne cijevi će biti klase 

K9 (K = 9). 

Sve cijevi će biti predmet inspekcijske provjere tijekom njihove izrade.  

Ime proizvođača, norma i nominalni promjer (DN), vrsta naglavka, klasa i datum izrade (mjesec+godina) će 

biti označeni unutar naglavka.  

 

5.3.14.3.2 Spojevi 

Fleksibilni spojevi 

Fleksibilni spojevi su spojevi s naglavkom gdje se spajanje vrši na pritisak s ciljem omogućavanja kutnog 

odstupanja u bilo kojem smjeru. Oni omogućavaju osne pomake s ciljem kompenzacije dilatacije i termalne 

kontrakcije te pomicanja tla.  

Ovakvi spojevi omogućavaju kutne pomake kako bi se kompenzirala pomicanja tla i kako bi se postigli veliki 

zaokreti za cijevi. Svi spojevi će biti projektirani da budu u potpunosti fleksibilni.  

Gumeni prstenasti spojevi neće biti oštećeni djelovanjem lokalnih uvjeta niti tijekom skladištenja.  

Tamo gdje je predviđeno, predloženo i odobreno korištenje mehaničkih spojeva, isti će biti dostavljeni zajedno 

sa specijalnim brtvama, naglavke za brtve, pocinčani vijci ili vijci premazani kadmijem, ostali šarafi te druga 

http://www.voda.hr/
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neophodna sitna oprema. U slučajevima gdje su neophodni naglavci za spremnike, oni će biti dopremljeni s 

vijcima i svom drugom potrebnom opremom.  

Spojevi s prirubnicama 

Cijevi i fazonski komadi s prirubnicama će se koristiti samo za spajanje s zasunima ili drugim posebni komadima 

odobrenim od strane Inženjera.  

Koristit će se prirubnice s grlom koje će biti lijevane ili varene. Prirubnice s navojima ili lijepljenje prirubnice 

nisu dopuštene. Rotirajuće prirubnice mogu biti korištene za cijevi i fazonske komade s dimenzijama do DN 

600. 

Dimenzije te otvori sa spajanje prirubnica će biti u skladu sa normom HR EN 1092-2 ili jednakovrijedno. Spojevi 

prirubnica bit će kompletno opremljeni sa brtvama, vijcima, šarafima, i pocinčani prsteni ili prsteni premazani 

kadmijem. 

Gumene brtve će biti od elastomernog EPDM ili od ekvivalentnog materijala koji je pogodan za vodoopskrbni 

sustav. Brtva će biti minimalne debljine od 3 mm te će biti učvršćena metalnim dijelom za radne pritiske od 

16 bara ili više. Veličine brtvi za prirubnice će biti u skladu s normom ISO 7483 ili jednakovrijedno. 

Vijci, šarafi, prsteni će biti izrađeni od čelika s minimalnom otpornošću na istezanje od 800 N/mm2 te će biti 

pocinčani ili premazani kadmijem. Vijci i šarafi će biti pogodni za definirani radni pritisak. Vijci i šarafi će biti u 

skladu s normom ISO 4014 i 4032 ili jednakovrijedno dok će prsteni biti u skladu s ISO 887 ili jednakovrijedno. 

Limitirani spojevi (čvrsti spojevi)  

Cijevi i spojevi od lijevanog željeza (duktil) sa čvrstim spojevima će se koristiti gdje se cijevi križaju sa cestama 

kroz postojeće kanale ili u područjima sa ograničenim pristupom i gdje je korištenje betonski sidrenih blokova 

zabranjeno ili je naloženo od strane Inženjera.   

U bilo kojem trenutku kada Izvođač želi koristiti čvrste spojeve on treba prethodno pribaviti suglasnost od 

Inženjera. 

Proračun dužine cijevi s čvrstim spojem će biti u skladu s preporukama proizvođača te uz odobrenje Inženjera.  

Čvrsti spojevi će biti projektirani da izdrže potisnu osnu silu uz održavanje fleksibilnosti te savitljivosti. Spoj bi 

trebao biti u stanju izdržati probni ili radni pritisak + udarni napon. 

Vrsta čvrstih spojeva će biti odobrena od strane Inženjera. 

Mehanizam otpora trenju će biti odvojen od sustava brtve te neće doći u kontakt s pitkom vodom iz cijevi. 

Pokretni spojevi i adapteri za prirubnice 

Pokretni mehanički spojevi i adapteri za prirubnice će biti odgovarajuće za klasu i vrstu cijevi koje se spajaju. 

Oni će biti izvedeni od čelika ili kovanog željeza s čeličnim vijcima. Spojevi će biti prilagodljivi sljedećim 

vrijednostima kutnog odstupanja između spojenih cijevi bez gubitaka. 

 

Tablica 13 Kutevi odstupanja 

 

Promjer (mm) Kutno odstupanje 

Do 1200 mm. +/- 3° 

1200 - 1800 mm +/- 2° 

1800 mm i preko +/- 1° 

 Gumene brtve i maziva za cijevi  

Ukoliko ne postoje druge specifikacije, materijal za spajanje će biti sintetska guma (EPDM) ili ekvivalentni 

materijal s otpornošću na sumpornu kiselinu i bakteriološko nagrizanje. 

Maziva korištena za gumene brtve će biti u skladu s preporukama proizvođača. Za primjenu u oblasti 

vodoopskrbe, maziva ne smiju puštati boju i okus u vodu, moraju biti otporni na bakterije te ne smiju imati 

nikakav negativan utjecaj na ljudsko zdravlje. 
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 Vrpca, kit i pasta za spojeve od crnih metala  

Pasta će biti stabilna neutralna smjesa na bazi zasićenih ugljikovodika (naftni derivat) koja sadrže sredstvo za 

sprječavanje korozije i materijal za ispunu od inertnog silikona te će imati adhezivna svojstva i neće 

otvrdnjavati.  

Kit će biti sličan gore navedenoj pasti ali će dodatno sadržati biljna i mineralna vlakna koja su vezana ljepljivom 

masom te će biti neovisna pri primjeni. Vrpca će imati vrlo upijajući inertnu teksturu, impregnirana i premazana 

s obije strane s pastom. Svi materijali će biti dostavljeni od strane pogodnog proizvođača koji posjeduje sustav 

kontrole kvalitete. 

5.3.15 Osiguranje kvalitete  

 Certifikati 

Izvođač će osigurati certifikate za cjevovode, ispunjavajući zahtjeve koji se navode u specifikacijama: 

Certifikat proizvođača; 

Certifikat za laboratorijske testove. 

Cjevovodi će biti tvornički testirani te će biti predmet hidrauličkih i udarnih testova. 

Sva važnija roba će imati certifikate odobrenja. 

Troškovi uzimanja uzoraka, njihov prijevoz do laboratorija i samo testiranje će se smatrati da su uključeni u 

jedinične cijene te se neće posebno plaćati.  

 Izvješća 

Izvođač će pokazati dovoljno podataka za sveukupnu evaluaciju predloženog poslovanja. Ovi podaci će 

sadržati, najmanje, slijedeće specifične informacije: 

Detalje o materijalima, specifikacije i dobavljača cijevi; 

Detalje o spojevima, uključujući izvedbu 

 Odobrenje materijala 

Prije naručivanja bilo kakvih materijala i bilo kakvom svrhom, a koji su namijenjeni za građevine, Izvođač će 

zatražiti odobrenje Inženjera za ime proizvođača ili dobavljača, specifikacije materijala i detalje o porijeklu ili 

mjestu proizvodnje. Ukoliko je to zahtijevano od strane Inženjera, Izvođač će dostaviti kopiju za arhivu bilo 

koje od ovih narudžbi.  

Svi materijali korišteni za Radove moraju biti novi, osim u slučajevima kada je korištenje starih ili obnovljenih 

materijala žurno odobreno od strane Naručitelja. 

5.3.16 Metalni radovi 

Čelične konstrukcije 

Čelične konstrukcije i ploče će biti u skladu s važećim zakonima Hrvatske.  

U slučaju da nisu dane instrukcije od strane poslodavca, sve čelične konstrukcije u kontaktu s: 

Pitkom vodom – će biti od nehrđajućeg čelika  

Otpadnom vodom – će biti od nehrđajućeg čelika ili od pocinčanog čelika ovisno o uvjetima (utjecaj 

mora, utjecaj neugodnih mirisa,… )  

Sirovom vodom – će biti od nehrđajućeg čelika ili pocinčanog čelika  

Korišteni materijali moraju imati kemijski sastav i mehaničke karakteristike pogodne za zadovoljavanje tipa i 

klase navedene u izvedbenom projektu, a što je zasnovano na odredbama normi za proizvode, kao i drugih 

propisa koji su na snazi.  

Drugi uvjeti koji nisu uključeni u norme, a koje projektant smatra neophodnim, mogu biti uneseni o projekt i 

narudžbu, u dogovoru s dobavljačem. Ovi dodatni uvjeti će imati garanciju dobavljača. 
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Tip i klasa kvalitete čelika, kao i mehaničke karakteristike vijaka, šarafa i prstena ne mogu se mijenjati bez 

pisanog prethodnog pristanka projektanta. 

 Pomični gredni nosač i nosive konstrukcije 

Projekt pomičnog grednog nosača uzeti će u obzir sve važne čimbenike za efikasnu noseću konstrukciju za 

bilo koje uvjete opterećenja: 

Stropni pomični nosač i poprečne grede za podizanje uređaja: 

• Kombinirano naprezanje tračnica prouzrokovano ukupnim opterećenjem savijanja te savijanja 

lokalnih tračnica pod pritiskom kotača koji stvaraju opterećenje savijanja. 

• Transverzalna nestabilnost 

• Ograničenja torzije 

• Ograničenja savijanja 

• Spojevi, posebno u točkama akumulacije opterećenja prouzrokovano opterećenjem u spojnim 

točkama. 

Pomični kranovi i grede: 

• Sekundarno opterećenje kombinirano s vertikalnim opterećenjem prouzrokovano seizmičkim 

aktivnostima. 

• Vezano uz prethodnu točku ali u svezi aktivnosti simultanog podizanja, okretanja, prijenosa a 

koji vrši kran. 

Sve potporne konstrukcije kranova će biti projektirane da podnesu: 

• Projektirana opterećenja; ili  

• Definirani kapacitet krana 

 Maksimalne vrijednosti progiba 

Pri provjeri vrijednosti progiba konstrukcije, najnepodobnije realistične kombinacije i nepredviđena opterećenja 

će biti uzeta u obzir. Progib zgrade ili dijela zgrade će biti ograničen kako bi se izbjeglo oslabljivanje 

konstrukcije ili dobrih radnih uvjeta zgrade ili njenih dijelova, ili kako bi se izbjegle posljedice po izgled 

građevina ili štete na vanjskoj obradi ili neugodnosti korisnicima. Progib građevina koji su navedeni u tablici 

ispod će premašiti navedene granične vrijednosti samo u slučaju da Izvođač može dokazati Inženjeru da ove 

vrijednosti neće imati negativnog utjecaja na kvalitetu konstrukcije. 

 

Tablica 14: Progibi od pokretnog opterećenja 

 

Grede Progib od pokretnog opterećenje 

Zidovi i ploče 1 - 50 ili 1 - 20 

Konzolne grede Duljina / 180 

Žbukana greda Raspon / 360 

Krovne grede bez žbuke Raspon / 200 

Svi podovi, vrhovi stupova, obloge od opeke 

ili žbuke 
Visina/300 

 Rukohvati, stube, ljestve, sigurnosni lanci  

Izvođač će projektirati i izvesti radove na rukohvatima, stubama, ljestvama, itd. s povećanom antikorozivnom 

zaštitom u skladu s Hrvatskim važećim normama. 

Sigurnosni lanci će od kratkih komada od pocinčanog mekog čelika veličine 10 mm. 

U područjima s agresivnom atmosferom potrebno je koristit nehrđajući čelik.  
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 Vijci, matice i podlošci 

Vijci, matice i podlošci moraju imati završni sloj koji je otporan na koroziju jednako kao i materijal za koji se 

koriste. U slučaju da dolazi do kontakta različitih metala, potrebno je podloške i ukoliko potrebno, odgovarajući 

izolirajući brtveći prsten.  

Sidreni vijci za smolu ili dilatacijski vijci za učvršćivanje u betonu će imati čvrstoću spoja ne manju od vlačne 

čvrstoće vijaka. 

 Varenje 

Sve aktivnosti varenja izvedene tijekom izrade i montiranja na Gradilištu moraju biti u skladu s tehničkim 

uvjetima navedenim u detaljnim nacrtima Izvođača, koji su prethodno odobreni. Detalji predloženih procedura 

varenja će biti poslani na odobrenje predstavniku poslodavca u isto vrijeme kad i detaljni nacrti. Svi spojevi će 

biti vareni na način da konačni spojevi budu čisti, ravni te spremni za bojanje. Svi ostaci od varenja će biti 

uklonjeni te će bilo kakve oštre neravnine biti poravnane. Prije početka varenja, bilo u tvornici ili na Gradilištu, 

procedure varenja će biti testirane u skladu s Hrvatskim normama.  

Kada budu definirani, radovi na varenju će biti predmet testiranja bez razaranja procesima koji bez ograničenja 

mogu uključivati feromagnetske, ultrazvučne, radiografske metode ili metode prodirajuće boje ovisno o vrsti 

vara i lokaciju unutar konstrukcije.  

Ukoliko se na konstrukciji pojavljuju defekti ili ukoliko rodovi nisu u skladu s nacrtima ili odobrenim tehničkim 

specifikacijama iz bilo kojeg razloga, će biti sanirani ili odbijeni čak ukoliko su radovi izvršeni od strane 

kvalificiranog varioca prema odobrenim procedurama.  

Procedure varenja za pokrovne slojeve od kombinacije bakra i nikla moraju osigurati da ne dođe do formiranja 

poroznosti varova i bilo kakvog nekontroliranog slabljenja spoja. 

Poduzet će se posebne mjere opreza kako bi se izbjegao rizik lamelarnih pukotina u slučaju varenja metalnih 

ploča velikih debljina, korištenjem elektroda s manjim udjelom vodika (bazne). Varenja klase 1 će biti 

podvrgnuta rendgenskim zrakama osim u slučajevima gdje je to drugačije definirano.  

U slučaju lošeg vremena, potrebno je primijeniti dodatne mjere tijekom varenja: u slučaju kiše za potrebno je 

održavati suhe uvjete varenja. Ukoliko su temperature manje od 5° C, pojas od 100 mm će prethodno biti 

ugrijana na 50° C, s obije strane spoja ukoliko se radi o preklopnom varenju te u slučaju kontinuiranog vara. 

Tijekom varenja nisu dopušteni mrlje, tragovi gorenja, neregularni pojas vara, predimenzionirane margine ili 

kutni spojevi, popravci vara te pukotine. Površine ne smiju imati tragove udaraca, deformacija i ulegnuća. 

 Uobičajene mjere antikorozivne zaštite  

Čelični dijelovi će biti očišćeni od ostataka, hrđe ili drugih onečišćujućih pojava. Čelični dijelovi će biti bojani s 

temeljnom bojom, zaštitnim slojem te najmanje dva sloja završne boje.  

Klasa izloženosti čelične konstrukcije je minimalno C3, a za agresivne uvjete C4. 

Površine koje će biti pocinčane uključuju ljestve, vodilice za kablove, stepenice ljestvi, rukohvate, rešetke, 

vijke, šarafe i prsteni te druge predmete od ugljičnog čelika ili lakih legura. Galvaniziranje će biti izvedeno 

nakon što se izvrše radovi rezanja, bušenja, varenja ili drugih aktivnosti na izradi a koje su vezane uz predmete 

koji se obrađuju. 

 Posebne mjere antikorozivne zaštite 

Pogledati Opće tehničke specifikacije strojarskih radova. 

Svi dijelovi koji ne mogu biti zaštićeni bojom zbog postojanja radnog mehanizma (radni dijelovi, lučni 

mehanizmi, vijci, itd.) kao i dijelovi koji nisu lako dostupni za usluge održavanja te gdje je zamjena dijelova 

teško izvediva, biti će izrađeni od nehrđajućeg čelika ili bronce. 

Na mjestima gdje se koriste razni metali u blizini čeličnih komponenti ili njihovih spojeva, kontakt između ovih 

metala i čelika će se izbjegavati osim u slučajevima gdje Izvođač može dokazati poslodavcu da kontakt između 

različitih metala ne vodi elektrokemijskoj reakciji koroziji. 
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Detalji sigurnosnih mjera koje su poduzete od strane Izvođača će biti poslane na odobrenje od strane 

Poslodavca. Gdje je naznačeno korištenje "nehrđajućeg čelika" smatra se otpornost da je neophodna otpornost 

atmosferskoj koroziji ne manjoj od one koja se dobiva s 18% kromiranog čelika - 10% nikal čelika. 

Za instalacije podrumskih prostorija, površina čeličnih konstrukcija će biti prekrivena s dva dodatna sloja 

epoksidnog katrana (na bazi epoksidne smole), minimalna debljina ova dva sloja u suhom stanju mora biti 250 

mikrona. Kao zamjena za sloj epoksidnog katrana, može se koristiti ljepljivi sloj PVC-a sa bitumenom s ciljem 

antikorozivne zaštite. 

 Zaštitni sloj za podvodne dijelove 

Svi metalni dijelovi izrađeni od mekog čelika ili kovano željeza, poput rešetki, letvica, pregrada, čeličnih okvira 

koji su potpuno ili djelomično uronjeni u vodu će biti zaštićeni sa adekvatnim zaštitnim slojem, u skladu sa 

specifikacijama danim u važećim relevantnim normama kao i sa specifikacijama proizvođača.  

 Površinska oštećenja i unutarnji defekti 

Obloga korištena za elemente čeličnih konstrukcija mora biti u skladu s tehničkim uvjetima vezanim uz 

popravak nepravilnosti (površinska oštećenja i unutarnji defekti) a koji su utemeljeni važećim zakonima. 

Postoje dopušteni površinski defekti, čija dubina ne premašuje 1/2 graničnih vrijednosti progiba za danu 

debljinu a kako je to propisano odgovarajućom normom za proizvod. Defekti koji se nalaze između 1/2 i cijele 

granične vrijednosti progiba će biti otklonjeni poliranjem, što se preporuča izvesti u smjeru izvođenja i gdje 

kut prema površini tog dijela neće biti veći od 1:10. 

U oba slučaja, efektivna minimalna debljina mora biti najmanje jednaka dopuštenoj debljini. 

Zabranjeno je korištenje dijelova načinjenih od obloge sa preklopima koji nisu potpuno uklonjeni pri spajanju.  

Obloge koje imaju površinske defekte sa većim dubinama od dopuštenog odstupanja prema normi za taj 

proizvod, sa ne metalnim udjelima, odnosno sumporim sa dijelovima većim od 5 mm i veće širine od 1 mm 

mogu biti korišteni uz prethodnu pisanu suglasnost projektanta, i s mogućim mjerama sanacije od njihove 

strane. 

 Granična odstupanja od oblika i veličine  

Granična odstupanja za hladne i tople pravce su izražene u vidu vrijednosti deformacije koja ne smije biti veća 

od 1/1000 dužine čeličnog dijela, i bez da ukupno premašuje 10 mm. 

Za istezanje čeličnih ploča, granično odstupanje između njih i čeličnog ravnala od 1 metar postavljen u bilo 

kojem smjeru i na bilo kojem mjestu na površini ploče je maksimalno 1.5 mm. 

Za zakrivljene čelične komade, granično odstupanje je izraženo povećanjem veličine spoja između krajeva i 

uzorka čija je dužina mjerena na luku jednaka dužini savinutog područja, i bez da ukupno premašuje 1.5 m. 

Veličina spoja ne smije biti veća od 1/500 dužine luka na zakrivljenom području, a maksimalno 3 mm. 

 Postavljanje čeličnih konstrukcija 

Postavljanje čeličnih konstrukcija se izvodi na osnovu tehničke dokumentacije koja je odobrena od tvrtke koja 

vrši montažu, uzimajući u obzir specifikacije koje su dane projektom. 

Prije početka radova montaže, potrebno je uraditi inspekciju. Također mora biti provjereno da li postoje 

neusuglašenosti između elemenata koji dolaze nakon sastavljanja, te li su potrebni popravci, koji će biti 

izvedeni u uvjetima navedenim u važećim normama. 

U slučaju da pojedine aktivnosti moraju biti izvedene na niskim temperaturama, sve odredbe zakonskih akata 

na snazi u svezi izvođenja radova na hladnom vremenu će biti uzete u obzir. 

Pri montaži, zabranjeno je povećavanje otvora koristeći osovine, profilima ili plamenom (od čega je posljednji 

dopušten samo za prolazne otvore predviđene za sidrene vijke i samo uz pisanu potvrdu Inženjera). 

Uklanjanje dodatnih varenih dijelova (spojke, kukice, itd.) se više ne izvodi udarcima, nego sječenjem sa 

acetilenskim plamenom na dovoljno velikoj udaljenosti od površine građevinskih dijelova, da se ne bi pojavila 
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udubljenja. Dijelovi komada i spojeva će u potpunosti biti uklonjeni poliranjem, kako bi se izbjeglo 

pregrijavanje. Nakon toga, obnavljaju se antikorozivni zaštitni slojevi, ukoliko postoje i ukoliko su isti oštećeni.  

 Pravila i metoda provjeravanja kvalitete 

Provjera generalnih tehnički uvjeta kvalitete građevinskih elementa sastoji se od: 

• Provjere spojeva koji se izvode tijekom postavljanja 

• Provjera uvjeta ponašanje nekih elemenata ili njihove čelične strukture pod opterećenjem.  

Provjera dijelova i elemenata čeličnih konstrukcija u smislu izgleda i usklađenosti s dopuštenim odstupanjima 

geometrijskih dimenzija, se izvodi dio po dio. Proporcije provjere vezano uz kvalitetu materijala i spojeva se 

zasnivaju na tehničkim zakonskim odredbama koji su na snazi. U posebnim slučajevima, projektanta može 

dostaviti pisano obrazloženje ovih dodatnih aktivnosti. 

Provjere kvalitete za korištene materijale pri izradi i montiranju čeličnih konstrukcija (čelik, dijelovi za 

sastavljanje, primjese za varanje, materijali korišteni za antikorozivu zaštitu, itd.) su bazirane na proizvodima 

te ukupnoj ili djelomičnoj provjeri oni za koje ne postoje certifikati putem ovlaštenih laboratorijskih testova, u 

skladu s navedenim normama. 

Provjera usklađenosti s tehnologijom izvođenja se provodi posebno za svaku pojedinu fazu radova 

(ispravljanje, savijanje, sječenje, bušenje, itd.) na osnovu testova i mjerenja definiranih u tehničkoj 

dokumentaciji za izvođenje radova te u važećoj zakonskoj regulativi. 

Prelazak s jedne faze na drugu je dopušteno tek nakon provjere kvalitete izvođenje prethodne faze, a u svezi 

definiranih uvjeta kvalitete. 

Provjera spojeva izvedeni pri postavljanju se izvodi na osnovu zakonskih tehničkih odredni na snazi, te također 

na osnovu dodatnih uvjeta koji su navedeni u tehničkoj dokumentaciji za izvođenje. 

Provjera odnosa se izvodi tako da elementi čeličnih konstrukcija odgovaraju uvjetima tehničke kvalitete u svezi 

nepravilnosti pri izvođenju (lokalne oscilacije visina, spojeva, pukotine, itd.), metodama antikorozivne zaštite, 

koje su definirane za svaki tip elementa i spoja u tehničkoj dokumentaciji ili drugim pravilnicima, ovisno o 

važnosti, završnim metodama i uvjetima korištenja elemenata. 

Provjera pozicije na nacrtu i visine gornjeg dijela površine temelja (uključujući sidrene vijke ili otvore za vijke), 

te dali su područja oslonca čelične konstrukcije izvedena na način da odgovaraju podacima iz tehničke 

dokumentacije za izvođenje. U slučaju odstupanja premašuju dozvoljene vrijednosti, sve neophodni radovi na 

popravku biti će izvedeni od strane proizvođača. Provjere i radovi na popravku će obavezno biti uneseni u 

zapisnik. 

Provjera kvalitete čeličnih konstrukcija se izvodi u skladu s važećom zakonskom regulativom u svezi ciljevima 

zaprimanja investicijskih sredstava. 

 Kontrola izvršenja radova 

Kontrola izvršenih radova počinje zaprimanjem osnovnih i dodatnih materijala. 

Tehnička kontrola kvalitete će biti izvede nakon svake faze izgradnje, s naglaskom na provjeru nakon rezanja, 

nakon strojne obrade, nakon sastavljanja u radionici za metalne radove te nakon varenja s ciljem sprječavanja 

dostave gotovog proizvoda i osiguranja kvalitetnog varenja.  

Izvođenje radova propisanih poput: prethodnog zagrijavanja, otpuštanja (grijanjem ili čekićanjem), 

započinjanja ili završavanja čeonog varenja spojeva na glavama produženja pločastih dijelova, obijanje varova 

elektrolučnim obijanjem, detaljnih varova na mjestima gdje se poslije rade spojevi konstruktivnih elementa, 

itd. će biti nadgledani od strane ovlaštene i kompetentne osobe. 

Konstrukcije i konstrukcijski elementi koji su izvedeni moraju odgovarati vrijednostima i dimenzijama koje su 

navedene u izvedbenom projektu te biti u granicama dozvoljenog odstupanja, te također onima koje su 

navedene u tehničkim specifikacijama. 

Svi izvedeni varovi će biti dostupni za inspekciju, te se u svrhu toga predlaže primjena djelomične kontrole 

kvalitete zavarivača obloženih konstrukcija (keson), gdje konačna potpuna kontrola nije moguća zbog oblika 

konstrukcije strukture ili pojedinih elemenata. 
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Svi varovi koji su podvrgnuti kontroli mora biti čisti od šljake, prskanih komada te ne neobojani. Dopušteni su 

eventualni premazi varova prozirnim zaštitnim slojem.  

 

5.3.17 Radovi rušenja i čišćenja 

Ovaj odjeljak je vezan uz Pripremne radove. 

 Odobrenje 

Izvođač će poslati Inženjeru pisanu obavijest u svezi namjere o početku radova krčenja, čišćenja, rušenja te 

korištenja eksploziva. Radovi neće početi prije zaprimanja pisane potvrde od strane Inženjera.  

Uz zahtjev priložit će se program izvođenja gore navedenih radova. Bilo kakva čišćenja, rušenja i korištenje 

eksploziva neće započeti prije nego se poduzmu mjere sigurnosti (privremeni radovi ili odstupanja, potrebne 

evakuacije). 

Izvođač će osigurati da krčenje, čišćenje i kontrolirane eksplozije budu izvedeni prije početka drugih radova u 

pojedinim područjima, kako bi se izbjegla kašnjenja.  

 Privremene ograde i barijere  

Obuhvat ureda Izvođača na Gradilištu, radionice i skladišta će biti ograđena zajedno s područjem prema 

dogovoru s Inženjerom. 

Izvođač će osigurati ograde oko Gradilišta prije početka radova, te će ih ukloniti nakon završetka radova. 

Ograda će biti izrađena u skladu s prijedlogom i odobrenjem projekta uređenja Gradilišta.  

 Uvjeti vezani za prometovanje na Gradilištu  

Prije početka radova na prometnicama (lokalne, županijske, državne), ili prije početka radova izvođenja 

kolničke konstrukcije, Izvođač će poslati Inženjeru, Upravi za ceste i Policiji, planirane metode rada. 

Tijekom radova, Izvođač će uspostaviti suradnju s Upravom za ceste i Policijom. 

Sva područja izvođenja radova će biti adekvatno označena, te će isti tijekom noćnih sati ili na područjima slabe 

vidljivosti, biti osvijetljeni. 

U slučaju privremenih obilazaka ili zatvaranja nekih od cesta ili pješačkih staza Izvođač će osigurati i održavati 

alternativne pristupne ceste.  

Pristupna rampa će biti postavljena i održavana prema normama u skladu s kategorijom korištenja. 

 Čišćenje Gradilišta 

Izvođač će očistiti područja predviđena za rad od vegetacije i drugih prepreka (kolničke površine, betonske 

ploče, opeka, otpad i druge građevine). 

 Zaštite 

Drveće i druga vegetacija koja će biti ostavljena u skladu projektima i nalogu Inženjera, će biti zaštićena od 

oštećenja tijekom izvođenja radova. 

 Cestovna oprema  

Izvođač će vratiti u funkciju cestovnu opremu (rasvjetne stupove, prometne znakove i semafore) koji su bili 

uklonjeni tijekom radova. Njihova rekonstrukcija će biti na izvršena na originalnim mjestima, do stanja koje je 

slično originalnom stanju.  
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 Skladištenje  

Sav materijal koji je rezultat čišćenja područja za izvođenje radova Izvođač mora zbrinuti o 

svom trošku sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 

98/19)Eksplozivna sredstva 

Eksplozivna sredstva koja mogu biti potrebna za izvođenje radova će biti odobrena pisanim putem od strane 

Inženjera. Prije korištenja eksploziva, potrebno je poduzeti mjere zaštite ljudi te javne i privatne svojine. 

Eksplozije će biti izvedene od strane ovlaštenog osoblja, na kontroliran način, kako ne bi došlo do odbacivanja 

materijal van granica Gradilišta. Područje eksplozije će biti označeno znacima upozorenja, koje je odobrio 

Inženjer i ovlaštenih tijela koja su zadužena za javni red i sigurnost. Eventualna oštećenja koja su uzrokovana 

korištenjem eksploziva od strane Izvođača biti će popravljena tako da budu vraćena u prvobitno stanje.  

Svi materijali koji nastanu kao rezultat eksplozija će biti uklonjeni van Gradilišta, na posebna mjesta definirana 

od strane Inženjera, osim za slučajeve gdje je to drugačije navedeno.  

 Nasipavanje terena i uređenje površina  

Sve jame i rovovi će biti ispunjeni zbijenom zemljom iste zbijenosti kao okolni teren, te će površine biti 

poravnane prema nivou postojećeg terena te na odgovarajući način prema mišljenu Inženjera. Nasipavanje 

će biti izvedeno uz zbijanje prema zahtjevima pojedinih lokacija.  

 Zaštita postojećih građevina  

Izvođač neće uništiti ili ukloniti građevine ili druge postojeće elemente, uključujući drveće, neovisno da li je to 

navedeno u projektu ili ne, osim u slučajevima gdje su dane posebne instrukcije od strane Inženjera. Izvođač 

će poduzeti sve mjere predostrožnosti kako bi se izbjeglo stvaranje štete na ovim građevinama, uključujući 

kuće, zgrade, ograde i drveće, a koji su locirani unutar Gradilišta ili u blizini. 

Građevine locirane u neposrednoj blizini radova biti će zaštićeni od štete koja može biti prouzrokovana vozilima, 

odronima, vibracijama, itd.  

Štete koje su prouzrokovane od strane Izvođača će bit popravljene na način da su građevine vraćeni u svoje 

prvobitno stanje na odgovarajući način prema mišljenju Inženjera. Stanje postojećih građevina dokazuje se 

odgovarajućom fotodokumentacijom prvobitnog stanja, prije početka izvođenja radova 

 Zasipavanje i zatvaranje napuštenih cijevi 

U slučaju da su postojeći kolektori priključeni na novi sustav, dionica priključka nizvodno od račvanja, koja nije 

uključena u novi sustav će biti napuštena.  

Cijevi u tlu koje su napuštene će biti zatvorene sa čepovima od masivnog betona u dužini od minimalno 1 m, 

na obije strane i između šahtova.  

Šahtovi locirani na napuštenim cijevima će biti porušeni do dubine od 0.5 m ispod nivoa zemlje, te će jama 

biti ispunjena sa kamenje ili drugim odobrenim materijalom za ispunu, dok će površina biti dovedena u stanje 

slično okolnom području. Vidljive cijevi koje su napuštene će biti uništene do dubine od 0.5 m ispod nivoa 

zemlje. 

 

5.3.18 Radovi osiguranja vodonepropusnosti 

 Vodonepropusnost na temeljima (horizontalna) 

Na građevinama bez podruma izvest će se radovi na horizontalnoj vodonepropusnosti, na vanjskim i 

unutarnjim zidovima. 



Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec  

IZGRADNJA UPOV VRBOVEC III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA KAPACITETA 12.200 ES I UREĐAJA ZA SOLARNO SUŠENJE 

MULJA 

 

Knjiga 3: Zahtjevi Naručitelja         Stranica 138 

Horizontalna izolacija ispod zidova će biti postavljenja na cijeloj širini zida na visini od minimalno 30 cm od 

staze uz građevinu te se može sastojati od sloja bitumenskog kartona CA 400 nalijepljenog preko dva sloja 

bitumena IB 70-95°C. 

 Vertikalna vodonepropusnost na zidovima 

Na građevinama sa podrumom izvest će se radovi na vertikalnoj vodonepropusnosti svih površina koje dolaze 

u kontakt sa zemljom, ukoliko nije nepropusne za vodu. 

Struktura izolacije je ista kao i za horizontalnu izolaciju na temeljima. Veza između gornje strane izolacije zida 

sa onom na temelju mora osigurati da ne dolazi do prodor podzemne vode.  

 Posebna vodonepropusnost  

Kako bi se izolirale razne podzemne konstrukcije od infiltracije voda, koristit će se moderne metode izolacije 

sa specijalnim proizvodima koji se nanose na unutarnje površine (dno i bočne zidove). 

Izolacija sadrži aktivne supstance koje dovode do katalitičkih reakcija u porama i kapilarama betona. Proizvod 

generira kristalne formacije unutar vlaknaste mase betona, te na taj način sprječava prodor vode. 

Korištenjem ovih supstanci za izolaciju također se postiže brtvljenje betona i nepropusnost koja je neophodna 

za zaštitu konstrukcijskog čelika i postojećih armatura Uređaja na unutrašnjosti.  

 Vodonepropusnost spremnika i bazena  

Izolacija konstrukcija od infiltracije podzemnih i površinskih voda s ulogom retencije vode će biti izvedena na 

unutrašnjoj strani konstrukcije. 

Podzemne konstrukcije će biti izveden, ukoliko primjenjivo as, s izolacijom protiv vlage iz tla te vode pod 

pritiskom. 

Unutarnja izolacija će biti izvedena ovisno o klasi pucanja konstrukcije, aktivnosti pohranjene vode te pritisku, 

kako je navedeno u nastavku: 

Za građevine koji sadrže stajaću vodu I i II klase biti će izvedena izolacija nepropusne žbuke u debljini 

3 cm, izvedenog u dva sloja bojanog sa dva ili više sloja otopine ili emulzije bitumena. Dozvoljeno je 

nanošenje iste izolacije i za III klasu pucanja, ukoliko su osigurani godišnji pregledi i popravci. 

Za građevine koje sadrže tekuću vodu (miješanje vode) neovisno o klasi pucanja, izolacija će se izvesti 

od temeljnog sloja emulziji ili otopine bitumena (minimum 300 g/m2), sloja bitumenskog pokrova ili 

teksture koja ovisi o unutarnjem pritisku vode i sloja bitumenskog kartona CP400 lijepljenog 

bitumenskim kitom (minimalno 1,5 kg/m2) on koji se nanosi sloj zaštite armirane cementne žbuke, 

minimalno 3 cm debljine. 

Na horizontalnoj površina izravnavajućeg betona izvest će se bitumenska izolacija protiv vlage iz tla.  

Na podgledu, vertikalnim i horizontalnim rubovima, izvest će se dodatni sloj pokrova ili bitumenske teksture u 

širini od 50-100 cm. 

Na mjestima prodora, izvest će se kontinuirana izolacija za prodorne elemente ovisno o promjeru cijevi i vrsti 

izolacije. 

Za izvođenje radova na vodonepropusnosti podzemnih konstrukcija potrebno je biti u skladu sa sljedećim: 

• Smanjenje i održavanje nivoa podzemnih voda najmanje 30 cm ispod najnižeg dijela nivelete 

tijekom cjelokupnog period izvođenja radova; 

• Površine oslonaca moraju biti krute i jednostavnih geometrijskih oblika, te podsvođa moraju 

imati zaobljene rubove s radijusom od 5 cm; 

• Na podlgedu i rubovima, izolacija će biti pojačana s pločama od platna ili listovima bitumena 

u širini od 50-100 cm; 

• Za izolaciju konstrukcija zatvorenih prostora, preporuča se izvođenje temeljnog sloja od 

bitumenske emulzije. U slučaju primjene bitumenske emulzije, potrebno je primijeniti mjere 

ventilacije i zaštite od požara; 

• Kit se primjenjuje samo na suhe površine; 
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• Izolacija vertikalnih zidova će početi od podgleda te će biti kompletno izvedena na svim 

rubovima konstrukcije do visine od maksimalno 2 m. U slučaju većih visina, spajanje sa 

gornjim slojevima će se izvesti postupno s preklopima od minimalno 10 cm; 

• Tijekom toplog vremena na površinama koje su izložene suncu kako bi se izbjeglo klizanje 

izolacijskih slojeva, izolacija cijele konstrukcije će se izvesti u fazama, nakon čega će se odmah 

preći na izvođenje zaštitnog zida; 

• Zaštita vertikalne izolacije na zidovima od pune opeke od 6-13 cm debljine ili od tipskih 

betonskih bokova, će biti izvedena s vertikalnim spojevima na udaljenosti od 5 m; 

• Na betonskoj zaštiti, armatura će biti učvršćena s graničnicima kako bi se izbjeglo pribijanje 

izolacije. 

 

5.3.19 Zgrade  

 Općenite odredbe 

Izgled građevina će biti uzet u obzir te će biti projektiran u skladu s zahtjevima prostornog planiranja i drugim 

dodatnim zahtjevima. Izvođač će projektirati građevine u skladu s slijedećim zahtjevima:  

• Sve građevine će imati minimalnu zahtijevanu tehnološku visinu 

• Vanjska obrada će biti izdržljiva i otporna na koroziju  

• Neće se koristiti bilo kakva vrsta nepravilnog žbukanja;  

• Opći oblik, boja i prozori građevina će biti jednostavni  

• Vanjski zidovi će biti fasade ili konstrukcije od prirodne opeke slične po vrsti i boji sa okolnim 

zgradama;  

• Pristupni put za vozila će biti adekvatne širine kako bi se mogla montirati i ukloniti sva 

strojarska i električna oprema koja je potrebna na građevini; 

• Koliko je to moguće, koristiti prirodna svjetlo za unutarnju rasvjetu, koja će biti upotpunjena 

s električnim svjetlom gdje je to primjenjivo;  

• Sve vanjske drvene konstrukcije će biti impregnirane prešanjem do stupnja adekvatnog 

kvalitete za predmetni lokalitet.  

 Zidarski radovi  

Otpornost zidarskih radova će biti projektirana u skladu s odredbama primjenjivih lokalnih zakona i normi te 

građevinske dozvole.  

 Krovovi 

Krovovi će biti izvedeni u skladu s preporukama ili pogodnim normama u svezi termalne i akustičke izolacije, 

otpornosti na požar, nosivost i odredbi građevinske dozvole/potvrde glavnog projekta.  

Maksimalna vrijednost termalne vodljivosti od 0.45 W/m² × °C će biti primjenjiva na krovove. 

 Vanjski zidovi  

Svi zidovi će biti izvedeni u skladu s preporukama ili pogodnim normama u svezi termalne i akustičke izolacije, 

otpornosti na požar i nosivost građevine.  

Maksimalna vrijednost termalne vodljivosti od 0.45 W/m² × °C će biti primjenjiva na vanjske zidove. 

Dilatacijske spojnice će biti postavljene s unutrašnje strane odobrenog materijala za brtvljenje, kako radovi 

budu napredovali, sprječavajući oslobađanje materijala u šupljinama.  

 Unutarnji izgled 

Unutrašnji zidovi će biti izvedeni od betona s obojanom fasadom ili od ravnih opeka ili blokova. U slučaju 

bojanja zidova, treba izuzeti one s ugrađenim slavinama i električnim instalacijama.  
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Betonski podovi će bi premazani sredstvom sa učvršćivanje u roku od 14 dana od stvrdnjavanja betona, u 

slučaju da se ne pokrivaju drugim materijalom.  

U slučaju postavljanja industrijskih podova ili linoleuma, isti moraju imat hrapav završni sloj.  

Sve komponente UPOV-a će biti podignute iznad nivoa zemlje na betonskim temeljima na visini od minimalno 

100 mm 

Unutarnje obrada mora biti jednostavna i postojana.  

Stepenice mora imati protuklizni premaz i površinu.  

Izgradnja će se izvoditi na način da se omogući čišćenje. Vrata će biti opremljena s protuprovalnim sustavom.  

Metalna vrata moraju biti postavljena s vanjske strane. Metalna vrata s termalnom ili akustičkom izolacijom će 

biti izrađena od pocinčanog lakog metala ili sličnog odobrenog materijala, gravirana i obojanog prije isporuke.  

Vratna krila će biti od pocinčanog prešanog metala, gravirana i bojana prije isporuke. Brave i otvori će biti 

prilagođeni lokaciji. U slučaju da je to moguće, vrata je potrebno postaviti na način da se izbjegne projama te 

da imaju visok stupanj brtvljenja.  

U budućnost potrebno je imati u vidu bojanje čeličnih konstrukcija s ciljem njihovog održavanja.  

5.3.20 Rekonstrukcija ili obnova cjevovoda 

 Izolacija toka  

Tokovi će biti uređeni na pogodan način ili će biti izolirani od trase koja se rekonstruira.  

Metode uređenja postojećih tokova, te detalji opreme koja će se koristiti će biti poslane Inženjeru na odobrenje 

prije početka radova.  

 Pripremno snimanje 

Izvođač će izvesti snimanje odvodnih cijevi koje će biti rekonstruirane ili obnovljene kako bi se odredila točna 

pozicija, veličina ili ugao pod kojim se spajaju sve bočne cijevi, s preciznošću koja zadovoljava metode 

predviđene za ponovno spajanje.  

Prije naručivanja bilo kakvih materijala Izvođač će potvrditi veličine odvodnih cijevi na osnovu snimka. 

Za sve postojeće cjevovode Izvođač će izvesti snimanje koristeći kameru u boji s visokom rezolucijom te će 

dostaviti Inženjeru kopiju video snimka i izvješće.  

U dogovoru s Inženjerom, potrebno je napraviti probne bušotine za određivanje prepreka te lokalitet i dubinu 

vodovodnih cijevi, drugih komunalnih instalacija, površinske odvodnje i kanalizacijskih cijevi. 

Izvođač će fizički provjeriti pogodnost postojećih pristupnih točaka do odvodnog sustava koji se rekonstruira 

kako za sigurno izvođenje radova tako i za korištenje u slučaju izvanrednih situacija. 

 Priprema cijevi (kolektora)  

Kolektori koji se trebaju obnoviti biti će pripremljeni tako da instalacija i izvođenje radova na obnovi sustava 

ne budu narušeni. Način instalacije ne smije imati utjecaja na stabilnost postojećeg sustava odvodnje. 

Labave ili nedovoljno čvrste strukture od opeke ili zidarski radovi moraju biti popravljeni prije početka ovih 

radova. 

Cjelokupna površina odvodnog cjevovoda koji je potrebno presložiti potrebno je očistiti ili vodom pod jakim 

mlazom ili sličnom metodom. Metoda rada će biti taka da će omogućit uklanjanje oslabljene žbuke, okorjelih 

nakupina, prljavštine, ulja i organske tvari. Svi materijali moraju biti uklonjeni iz odvodne cijevi na najnižoj 

točki dionice koja se preslaguje te odvezeni na površinu. Ne smije se dopustit zakrčivanje odvodnih cijevi te 

put nizvodno od lokacije trase koja se preslaguje.  

Sve konekcije koje dolaze u kolektor biti će pažljivo prespojene na te će ostaci biti uklonjeni.  

 Općenito o spajanju  

Površine i komponente koje se spajaju moraju biti čiste i bez prisustva stranih tvari sve dok se ne izvedu i 

montiraju spojevi. 
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 Spojevi  

Svi bočni spojevi i ogranci će biti ponovno spojeni.  

Svaki završen spoj će biti u istoj ravnini sa oblogom te će se osigurati izravan prijelaz.  

Svi bočni priključci će biti ponovno spojeni odobrenom metodom osim onih koje Inženjer odredi kao napuštene. 

Izvođač će uzeti u obzir utjecaje predloženog sustava obnove odvodne mreže na obližnja područja, posebno 

u svezi kemijskog miješanja smola. Nastanak neugodnih mirisa, koji mogu izazvat smetnju, mora biti svedeni 

na najmanju moguću mjeru.  

Gdje postoji sumnja da su bočne konekcije napuštene Izvođač će provesti pregled svih posjeda u blizini kako 

bi se utvrdilo da je bočni spoj zaista napušten te da može biti zatvoren. 

 Komore 

Izvođač će osigurati da su rubovi obloge adekvatno zabrtvljeni na lokacijama gdje postoje komore i gdje je to 

primjenjivo, te da je posteljica dobro izvedena, odnosno u skladu s odobrenim projektom. 

 Projekt i postavljanje obloge 

Obloga će biti projektirana i postavljenja u skladu s uputama proizvođača ili lokalnim odobrenim procedurama.  

 Popravak kontrolnih okana  

Dužina kontrolnih okana, prema zahtjevu Inženjera s ciljem jamčenja popravaka, biti će rekonstruirana na 

takav način i na području u bilo koje vrijeme, da stabilnosti postojećih kolektora neće biti ugrožena.  

 Rezanje obloge 

Obloga će biti rezana na način koji je odobren od strane Inženjera. Mjere sigurnosti će biti poduzete kako bi 

se izbjeglo odvajanje ili runjenje. 

 Obrada završetaka i rubova PE i PP obloga 

Svi izloženi završetci i rubovi polietilenskih i polipropilenskih obloga biti će mehanički vezani koristeći adekvatne 

načine fiksiranja. Odrezani rubovi staklom ojačanje plastike GRP će biti adekvatno brtvljeni. 

 Obloge koje stvrdnjavaju pri postavljanju  

Obloge koje stvrdnjavaju pri postavljanju će biti ‘Hot-Cure’ (brzo otvrdnjavajuće) vrste gdje će stvrdnjavanje 

biti ubrzano korištenjem topline ili ultraljubičastih zraka.  

 Obloge 

Sve obloge će biti proizvedene od strane iskusnih tvrtki koje su odobrene od strane Inženjera.  

Inženjer će imati pristup, u bilo koje razumno vrijeme radovima proizvođača i svim relevantnim rezultatima 

testiranja.  

Izvođač će dostaviti certifikat da su dostavljene obloge u skladu s zahtjevima Specifikacija, uz priložene 

rezultate testiranja.  

Komadi obloge biti će postavljeni na odgovarajuće pozicije i visine te će biti nasute u minimalno četiri pozicije 

kako bi se onemogućilo pomjerane tijekom dodatnih polaganja ili procesa zalijevanja. Nasipavanje materijala 

će biti predmet odobrenja Inženjera. Komadi koji nisu čvrsti će biti ponovno pozicionirani i nasuti dok ne 

zahtjevi Inženjera ne budu udovoljeni.  

Komadi će biti izrađeni na takav način da deformacije tijekom postavljanja i izlijevanja neće premašiti vrijednost 

od 10 mm mjereno u bilo kojoj ravnini na postavljenom kolektoru pod pravim kutom u odnosu na uzdužnu 

centralnu os kolektora.  

Prsten će biti dogovoren s Inženjerom. Kraj dionice koji će biti zaliven će bit zabrtvljen na odgovarajući način.  
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Otvori će privremeno biti brtvljeni po završetku izlijevanja te konačno zapunjeni s materijalom koji je 

kompatibilan s oblogom. Višak žbuke će biti odstranjen s unutrašnjosti obloge kako radovi budu napredovali 

te će ostaci biti uklonjeni s Gradilišta. 

Obloga će po potrebi biti podrezana kako bi bila u ravnini s unutarnjom površinom okna.  

Svi spojevi će biti zabrtvljeni, s brtvećim materijalom koji je odobren od strane Inženjera, prije izlijevanja. 

Efikasnost procesa izlijevanja će biti testirana bušenjem uzoraka na nasumičnim lokacijama koje odredi 

Inženjer. Uzorci će biti promjera 50 mm te će se protezati sve do unutarnje površine postojeće strukture.  

 Postavljanje i performanse obloge od poliestera / epoksidne smole 

Izvođač će ručno ili daljinski isjeći sve bočne priključke unutar 24 sata od završetka stvrdnjavanja obloge. 

Izvođač će locirati sve priključke tako što će izbušiti male otvore, otprilike 25 mm promjera kroz oblogu prije 

nego što isječe puni promjer priključka. Izvođaču radova neće biti dopušteno da odmah izvede otvor veličine 

punog promjera cijevi.  

Izvođač će odlučiti kada da preveze impregniranu oblogu na Gradilište i kada da počne s umetanjem iste 

ovisno o vremenskim uvjetima.  

Obloga će biti postavljena od uzvodnog prema nizvodnom dijelu u pripremljenu kanalizacijsku cijev koristeći 

hladnu vodu ili zrak ovisno o zahtjevima proizvođača.  

Izvođač će osigurati da pritisak u oblozi premašuje pritisak uslijed postojanja podzemne vode koji je definiran 

od strane Inženjera u projektu obloge i bilo koji pritisak otpadnih voda u bočnim kanalima. 

Izvođač će koristiti dostatni pritisak kako bi savladao gore navedene pritiske te mora osigurati da neće doći do 

pomicanja struktura u koje se postavlja obloga ili okolnog terena.  

 Grubo žbukanje i injektiranje / Lokalni popravci ponovnim bojanjem i žbukanjem 

Ozbiljnije nakupine biti će mehanički uklonjene i to u slučajevima kad Inženjer odluči da ovakvi radovi neće 

dovesti do urušavanja kolektora.  

Svi dolazni bočni priključci će biti pažljivo mehanički spojeni u nivou unutarnje stjenke kolektora na način da 

se izbjegnu pukotine ili pucanje bočnih cijevi nakon stjenke kolektora.  

Na mjestima gdje su bočni priključci nepropisno spojeni na kolektor, odnosno gdje postoje praznine na spoju 

i izmaknuta obloga zida, potrebno je popraviti ukoliko potrebno okolnu oblogu te ručno popuniti betonom kako 

je naloženo od strane Inženjera.  

Sve površine, pukotine, lomovi, itd., koje će biti predmet popravaka, će biti čisti od labavih materijala, 

masnoća, bakteriološkog mulja ili bilo koje druge supstance koja može imati utjecaja na vezivne karakteristike 

materijala za žbukanje.  

Lokalni popravci na mjestima bočnih priključaka, zamjena opeka i slično, će biti u potpunosti stvrdnuti prije 

primjene žbuke. 

Koloidni uređaj za miješanje visoke brzine će se koristiti za miješanje žbuke te će se poštivati vremena 

miješanja prema uputama proizvođača.  

Pravilno izmiješana žbuka će biti prosijana kako bi se izdvojile grudve te će biti pohranjena u spremnik za 

miješanje sve dok ne bude potrebna na crpki. 

Crpka koja će se koristiti za isporuku žbuke će imati minimalni kapacitet kojim se može isporučiti žbuka do 

mlaznice u količini od 0,5 l/s pri pritisku jednakom gubitku pritiska kroz dostavno crijevo. Uređaji za praćenje 

pritiska će biti instalirani na izlazu cijev crpke te na izlaznu mlaznicu.  

Žbuka će biti kontinuirano injektirana prema shemi koja je definirana tijekom aktivnosti ispiranja to točke 

odbijanja, također je potrebno kontinuirano nadgledat količine korištene žbuke.  

Oprema za crpljenje, cijev za isporuku, spremnik za miješanje i oprema za miješanje će biti detaljno isprana 

nakon svaka aktivnosti žbukanja.  

Voda pod visokim pritiskom ili komprimirani zrak za čišćenje zaštopane opreme će biti osigurana i održavana 

na Gradilištu tijekom trajanja aktivnosti žbukanja.  
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 Sanacija cjevovoda drugim metodama osim zamjenom 

Zamjena cjevovoda otvorenim kopanjem ima niz loših strana: 

Tijekom izvođenja radova, potrebno je izvesti privremenu mrežu za odvodnju otpadnih voda iz 

postojećih građevina; 

Kolektori otpadnih voda polažu se na relativno velike dubine, te otvoreno kopanje zahtjeva posebne 

mjere osiguranja rova te visoke troškove; 

Obzirom da su ulice uske, pristup interventnim vozilima (ambulante, vatrogasci, itd.) do građevina na 

ovom području je praktički nemoguć. 

U gore navedenim uvjetima, u određenim područjima, neophodno je primijeniti rješenja za sanaciju 

postojeće odvodne reže drugim metodama osim zamjenom kao na primjer: 

Izvođenje radova metodom „uvlačenja“ cjevovoda  

Izvođenje radova metodom „oblaganja“ cjevovoda 

Ove metode će biti korištene za uske ulice sa starim zgradama, kod kojih su oštećene nosive konstrukcije. 

Izvođač is duža predložiti program radova na sanaciji s detaljnim opisom predložene metode za pojedine 

lokacije, radni plan s opremom i vremenskim planom, sektore za sanaciju i definiranje mjera osiguranja 

funkcionalnosti postojećeg vodoopskrbnog i odvodnog sustava tijekom perioda sanacije (npr. zatvaranje 

odvodnog kolektora i uvođenje privremene crpne stanice kako bi se onemogućio dolazak vode tijekom 

izgradnje). Ovaj program mora biti dostavljen Inženjeru najmanje jedan mjesec prije početka radova na 

sanaciji.  

Program mora uzeti u obzir specifične situacije izgradnje (period dana s znatnim prometom, turistička sezona, 

itd.).  

Ovaj program sanacije i radni plan moraju biti odobreni od strane Inženjera i Poslodavca prije početka sanacije.  

 Sanacija priključaka 

Priključci mora biti ponovo spojeni na nove cjevovode. Točna lokacija mora biti definirana korištenjem TV 

kamera prije početka procesa sanacije. Svi postojeći i novi priključci moraju biti spojeni na novi cjevovod na 

način da se onemogući bilo kakvo curenje.  

 Pregled nakon radova sanacije i rekonstrukcije  

Po završetku rekonstrukcije Izvođač će izvesti snimanje terena te dostaviti rezultate snimanja Inženjeru. 

Izvođač će uzeti i dostaviti Inženjeru uzorke cijevi kako bi se provjerilo izvođenje obloge i kako bi se odredila 

njena debljina. Izvođač napraviti eventualne popravke nakon uzimanja uzoraka. Monitoring rekonstrukcije će 

biti uspostavljan s ciljem određivanja lokaliteta uzimanja uzoraka.  

Pregled nakon oblaganja sustava na lokalitetima gdje nije moguć pristup osoblju. Dodatni pregledi putem 

korištenjem video kamera će se izvesti po završetku radova na ponovnom oblaganju s dostavom kopije snimka 

Inženjeru. Snimak mora sadržati sliku početnog stanja za svaki dio cjevovoda, referentni broj, smjer snimanja, 

datum, promjer cijevi, korištenje cjevovoda, početni i završni šaht. Snimak će također sadržati kontinuiran 

zapis datuma koji će se nalazit na snimci zajedno sa sljedećim informacijama: 

• Automatski ažuriran podatak o lokaciji kamere u odvodnom sustavu. 

• Smjer pregleda. 

• Dimenzije cijevi. 

• Oznaka cijevi. 

 

 Tuneliranje i radovi na postavljanju okana 

Opći zahtjevi za tuneliranje i radove na postavljanju okana su dani u nastavku dok se posebni zahtjevi moraju 

utvrditi na lokaciji te biti u skladu s građevinskom dozvolom kao i svim drugim vezanim zahtjevima relevantnih 

tijela koja su navedena u ovim dozvolama. Izvođač mora predati Izvedbeni projekt s detaljnim opisom 
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tehnoloških elemenata Inženjeru na odobrenje. Izvođač ne smije početi s radovima prije nego dobije pisano 

odobrenje od strane Inženjera.  

 Tuneli  

Pri iskopavanju tunela i okana, Izvođač će osigurati dovoljno velik natkriveni deponij kako bi se izbjegla potreba 

za uklanjanjem iskopanog materijala od postavljanja okana, potkopavanja, bušenja tunela između 19:00 sati 

bilo koji dan te 07:00 sati sljedeći dan. 

Izvođač će pokušati osigurati da zapremina iskopanog materijala ne prelazi ukupnu zapreminu iskopa tunela 

ili okana.  

Odgovornost Izvođač će biti da odluči o potrebi te o samom poduzimanju, ispitivanja zemljišta na lokaciji 

predviđenih tunela, potkopavanja ili okana, pored onih već definiranih Ugovorom. 

Iskopavanja u svrhu izvođenja potkopavanja i tunela će biti opremljena adekvatnom potporom čitavo vrijeme 

izvođenja.  

 Okna 

Izvođač će osigurati privremene ljestve u sva okna, sa odmorištima koji ne prelaze visinu od 6 m. Potrebno je 

osigurati zaštitu tako da ljestve, odmorišta, konstrukcije oslonca te osoblje ne bude izloženo riziku nastanka 

štete ili ozlijede tijekom prolaska košare i materijala u oknu. 

Nakon polaganja primarne obloge i prije otvaranja na ili u blizini dna okna potrebno je izvesti iskop dna okna 

te izvaditi sav materijal i betonirat dno.  

 Otvori u oknima i tuneli  

Izvođač će dostaviti Inženjeru nacrte koji prikazuju njegov prijedlog za izradu otvora u oknima i tunela. Ovi 

nacrti će sadržati detalje o privremenom osloncu na oblogu i teren.  

Otvori u oknima i tunelima smiju se izvoditi samo nakon što je taj segment ožbukan. 

 Okna iz dijelova i obloga tunela 

Prije postavljanja svakog prstena obloge koja se sastoji iz više dijelova, potrebno je ukloniti bilo kakve 

materijale ili druge prepreke s bilo kakve izložene površine.  

Dijelovi će biti postavljeni i sastavljeni na Gradilištu dio po dio a dijelovi koji se spajaju moraju biti čisti pri 

postavljanju. Obloga će se izraditi čim prije moguće nakon zasijecanja u teren.  

 Dijelovi betonskog tunela bez vijaka 

Oblik tunela bez vijaka koji se sastavlja iz dijelova će biti održavan unutar tolerantnih vrijednosti po postavljanju 

sve dok se dijelovi ne stabiliziraju žbukom ili na neki drugi način.  

Tamo gdje je definirano korištenje dijelova od klinastih blokova, obod iskopanog tunela će biti podmazan kako 

bi se smanjilo površinsko trenje.  

Tamo gdje su ključni dijelovi kraći od ostalih dijelova koji čine prsten, ukoliko dođe do stvaranja džepova isti 

će biti ispunjeni betonom.  

 Obloge dijelova betonskog tunela sa vijcima 

Spojevi dijelova na betonskom oknu sa vijcima i oblozi tunela će biti poravnati i uzdužno spojeni vijcima prije 

konačnog zatezanja obodnim spojnim vijcima koji povezuju svaki prsten sa susjednim.  

Potrebno će biti primijeniti spojnu traku od bitumena na uzdužne spojeve.  

Ispuna će biti umetnuta u spoj obloge u vrijeme postavljanja, a prema potrebi, s ciljem održavanja 

odgovarajućeg oblika, pravca i nivoa. 
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Dva prstena od kudelje za brtvljenje će biti navrnuta na svaki vijak, u vrijeme postavljanja svi dijelova koji 

sadrže vijke. Jedan ovakav prsten će biti postavljen ispod podloška pri glavi vijka a drugi ispod podloške kod 

matice.  

Spojevi između dijelova će biti vodonepropusni sa duplim brtvećim slojem od hidrofilnih neoprenskih brtvi. 

Brtve će biti postavljene u žljebove koji se nalaze na sve četiri spojne površine svakog dijela. 

Izvođač će osigurati da brtve i spojne površine budu čiste tijekom instalacije i da nema drugih materijala 

unutar površine za spajanje tijekom izvođenja samog spoja. Ni jedan drugi materijal osim neoprenske brtve 

neće biti ugrađen u uzdužne ili obodne spojeve u svrhu ispravljanja strukture, poravnanja ili bilo koje druge 

svrhe. Umetni prsten će biti neophodan kako bi se održala korektna pozicija rotiranjem prstena prema potrebi 

te za podešavanje zavoja do zahtijevanog polumjera. 

Neoprenske brtve će biti čeono spojene ljepilima na površinu žlijeba u skladu s uputama i preporukama 

proizvođača.  

Obloge s brtvama će biti ugrađene valjanjem prstena tako da uzdužni spojevi budu neprekidni između 

susjednih prstena te da se spojevi križaju samo u T-komadu. 

Obloge s brtvama će biti osigurane sa žljebovima za brtvljenje. Opseg do kojeg će ovakvi komadi biti korišteni 

će biti definiran od strane Inženjera u skladu s uvjetima koji budu u tunelu. 

Tehnike montaže dijelova će biti odabrane da osiguraju da se brtve dodiruju i da zbijene zajedno osiguravaju 

vodonepropustan spoj.  

Obloga betonskih dijelova koji se spajaju vijcima za tunele i okna će biti glatke strukture te će imati uklopne 

spojeve na uzdužnim i obodnim varijantama. 

 Injektiranje 

Obloge dijelova šahtova i tunela će biti injektirane na način da će potrebni materijal biti injektiran kroz otvore 

za injektiranje u dijelovima, tako da će sve praznine oko vanjske strane dijelova biti ispunjeni. Odgovarajuća 

prozraka će biti osigurana kako bi se izbjeglo stvaranje zračnih džepova. Injektiranje će usko pratiti 

postavljanje prstena te će biti izvođeno najmanje jednom u svakoj smjeni.  

Privremeni čepovi od drveta će biti umetnuti u otvore za injektiranje nakon što je isto završeno; dok će kasnije 

oni biti zamijenjeni trajnim čepovima od materijala koji je sličan materijalu dijelova koji se injektiraju onda 

kada je Inženjeru vidljivo da je injektiranje efikasno provedeno. 

Kada primarno injektiranje ne popuni kompletno sve šupljine, potrebno je izvesti sekundarno injektiranje.  

Izvođač će osigurati da je pritisak injektiranja određen na način da ne dovodi do oštećenja prisutne 

infrastrukture ili kolektora. Ukoliko je vanjski pritisak previsok, potrebno je koristiti otvore za injektiranje s 

navojima te čepove sa nepovratnim ventilom. 

 Brtvljenje 

Brtvljenje spojeva dijelova u tunelima i oknima će biti izvedeno što je kasnije moguće u okviru programa 

izgradnje; žljebovi će biti očišćeni prije samog brtvljenja. 

Brtvljenje obodnih i uzdužnih spojeva će biti izvedeno da čini homogenu i neprekidnu masu, konsolidiranu da 

popuni udubljenje sve do unutarnje površine dijela ili do dubine kako je to navedeno u Ugovoru. 

Za radove sa komprimiranim zrakom, brtvljenje je potrebno izvesti čim prije kako bi se izbjegao gubitak zraka.  

 Fugiranje spojeva  

Gdje je spojeve između dijelova potrebno fugirati, oni će biti očišćeni te ispunjeni odgovarajućom 

neskupljajućom smjesom cementne žbuke i zaglađenim spojem.  

 Sekundarna obloga dijelova 

Prije izvođenja unutarnje sekundarne obloge na tunelu sastavljenom iz dijelova, isti je potrebno očistiti, brtviti 

te testirati na vodonepropusnost.  
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Ukoliko nije drugačije definirano Ugovorom, minimalna debljina obloge preko rebra segmenta će biti unaprijed 

definirana s Inženjerom.  

 Vodonepropusnost za okna i tunele  

Okna i tuneli će biti izrazito vodonepropusni. 

Hidrofilne brtve će biti izrađene od ekstrudirane gume odgovarajuće veličine kako bi mogla ući u žlijeb u 

betonskim dijelovima. Profil i veličina brtve te uporaba premaza sa usporenim djelovanjem će biti predmet 

odobrenja Inženjera.  

Elastomerne brtve sastoje se od smjese na bazi EPDM-a. Formula i karakteristike predloženog materijala će 

biti predane Inženjeru na odobrenje. Izvođač će demonstrirati, putem proračuna ili matematičkog modeliranja, 

da je brtva u mogućnosti podnijeti dugoročno opterećenje i naprezanje bez utjecaja na navedena radna 

svojstva. 

Poprečni presjek brtve će biti dimenzioniran tako da odgovara žlijebu kako što je precizirano spojne površine 

obloge za tunele iz dijelova. Ukupne dimenzije brtve neće biti veće od 29 mm širine i 16,5 mm debljine. 

Tolerantna odstupanja u tvornici će biti + 1 mm for širinu i + 0,5 mm za debljinu. 

Brtve će biti izrađene od ekstrudiranih čvrstih (ne celularnih) dijelova s odgovarajućim razmacima unutar dijela 

kako bi se omogućilo da brtva bude potpuno stišljiva unutar formiranog žlijeba u betonskim segmentima. Brtva 

će biti u mogućnosti dodatno biti stisnuta kada gornja površina bude u nivou s gornjim ribom žlijeba.  

Izbočeni dijelovi će biti spojeni da na način da čine pravokutnu brtvu koja se istezanjem uklopi u žljebove 

betonskih dijelova. Kutni spoj će biti napravljen pomoću kalupa te će kutni dijelovi biti od različitih dijelova i 

izbočenih dužina kako bi se postigle potrebne karakteristike vodonepropusnosti opisane u ovim specifikacijama 

te kako bi se izbjeglo prekomjerno opterećenje na kutne dijelove betonski segmenata.  

Brtve će biti izrađene na mjestu proizvodnje kako bi odgovarale svakom pojedinom segmentu kako je to 

detaljno definirano za potrebe izrade oblogu tunela. Unutarnje dimenzije i tolerancija odstupanja za brtve biti 

će ispitane na osnovu projekta obloge tunela koristeći izrađene prototipa brtvi koje će biti testirani na uklapanje 

i karakteristike rastezljivosti. 

Ljepilo će biti preporučeno od strane proizvođača brtve. 

Površine brtvi će biti premazane mazivnim sredstvom prije postavljanja odnosno proizvodom prema preporuci 

proizvođača brtvi.  

 Kontrola podzemnih voda  

Metode izvođenja radova biti će predviđene na način da podzemne vode budu potpuno kontrolirane i gdje je 

to neophodno da budu uklonjene iz kanala. Uklanjanje vode iz kanala ne smije prouzročit štetu na radovima 

niti štetu na imovini trećih lica.  

 Utiskivanje cijevi 

Iskop za utiskivanje cijevi će se izvesti pomoću štita opremljenog upravljanim sustavom za utiskivanje s 

mogućnošću podešavanja ravnine. Drvene ploče će biti dostupne za razupiranje izloženih stranica iskopa. 

Izvođač će ograničiti opterećenje utiskivanja na cijevi tako da se onemogući oštećenje cijevi i spojeva, te će 

također odlučiti o tome da li je potrebno uspostaviti dodatne postaje za utiskivanje duž trase. 

Pritisak garniture za utiskivanje će biti prenesen na cijevi putem potisnog prstena, koji će biti dovoljno krut da 

osigura podjednaku raspodjelu opterećenja. 

Dopušteno savijanje odnosno kutno savijanje prema specifikacijama proizvođača ne smije prelaziti definirane 

vrijednosti na bilo kom zasebnom spoju.  

Izvođač će održavati i ažurirati zapisnik o opterećenjima utiskivanja te o izmjerama pravca i visine. Grafički 

prikaz odnosa sile utiskivanja i prijeđenog puta biti će izrađen kako bi se osiguralo da su neophodne mjere 

poduzete da se izbjegne prelaženje dopuštenih vrijednosti sile utiskivanja.  

Svi otvori za podizanje te otvori za utiskivanje materijala će biti zatvoreni. 
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Ukoliko to nije drugačije definirano Ugovorom, materijal za ispunu spojeva koji je dizajniran da podjednako 

rasporedi silu utiskivanja će biti postavljen na, i između, kraja cijevi i na dodatne postaje za utiskivanje duž 

trase. 

Prije početka radova na izvedi rova za utiskivanje, Izvođač će pokazati da je dizajn u mogućnosti podnijeti 

maksimalne sile utiskivanja, a koje garnitura može proizvesti.  

Prije početka utiskivanja pojedinih cijevi, potrebno je dostaviti dokaz da su neophodne cijevi za utiskivanje na 

Gradilištu ili da su dostupne na drugim mjestima. Procijenjen broj dodatnih postaje za utiskivanje duž trase je 

potrebno dogovorit prije početka radova. Najmanje jedna dodatna postaja za utiskivanje biti će dostupna na 

početku dionice za utiskivanje ukoliko nije drugačije dogovoreno.  

Cijevi, uključujući olovne cijevi, koje su postavljene putem cijevnog utiskivanja ne smiju se koristiti na drugim 

lokacijama izvođenja radova. Rezane cijevi se ne smiju injektirati. 

Po završetku utiskivanja, dodatne postaja za utiskivanje će biti potpuno zatvorene. Sva garnitura za bušenje, 

rekviziti, potisni prsteni i ispune će biti uklonjeni, krajevi cijevi očišćeni, te će se zalijepiti novi prsten ispune 

na kraj cijevi te će se djelomično zatvoriti. "O" brtveći prsten će se onda postaviti u umetni spoj te će se kraj 

cijevi potpuno zatvoriti. Slijed zatvaranja postaja će biti obrnut smjeru štitnog tuneliranja. 

Prstenasti prostor između iskopanog tunela i injektiranih cijevi će biti kontinuirano ispunjavan odobrenim 

mazivom pod pritiskom koji će podupirati okružujuće iskope. Dnevni zapisnici o količini korištenih maziva za 

svaku dužinu utisnute cijevi te točka na kojoj je mazivo injektirano će biti predani Inženjeru. Maziva će biti 

detaljno promiješana prije ubrizgavanja ili nanošenja. Po završetku utiskivanja, prstenasti prostori će biti 

ispunjeni tako što će mazivo biti zamijenjeno žbukom.  

Niveleta jame za utiskivanje će biti betonirana kako bi se osigurala solidna podloga koja može podnijeti sile 

vezane uz opremu za utiskivanje cijevi. Zidovi tunela će biti adekvatni za postavljanje cijevi te će biti 

konstruirani okomito na predloženi pravac bušenja. 

Iskopi za cijevi moraju biti unutar štita cijevi za bušenje kako bi se osiguralo da je pritisak stalno prisutan na 

površini iskopa. Nije poželjno da se u bilo kom trenutku površina iskopa nađe ispred vodećeg ruba face štita 

cijevi za bušenja. Zapremina iskopanog materijala mora biti mjerena kontinuirano tijekom izvođenja radova. 

Brtve za spojeve cijevi za utiskivanje moraju omogućiti dostatnu izolaciju od prodiranja podzemne vode tijekom 

utiskivanja te u uvjetima gotovosti izgradnje.  

Materijali za brtve mora biti otporan na kemijske i mikrobiološke utjecaje. Potpuni tehnički detalji za brtve biti 

će predani Inženjeru na odobrenje.  

Detaljni podaci o mazivima biti će predani Inženjeru na odobrenje.  

Prije početka izvođenja bilo kakvih radova na utiskivanju cijevi Izvođač će dostaviti Inženjeru potpune detalje 

o:  

• Materijalu za ispunu;  

• Projektirano opterećenje pritiska za svaku cijev i predviđeno opterećenje pritiska duž cijevi različite 

dužine;  

• Predviđeni pritisak na zidove.  

 Mikrotuneliranje 

Stroj za mikrotuneliranje biti će odabran u skladu s uvjetima zemljišta, potrebnoj dužini za mikrotuneliranje i 

drugim relevantnim faktorima. Izvođač će prije početka radova na mikrotuneliranju izbor opreme dostaviti 

Inženjeru na odobrenje. 

 Ventilacija tunela i okana 

Izvođač će osigurati dostatnu ventilaciju putem tunela i okana kako bi se osigurali sigurni radni uvjeti tijekom 

trajanja radova.  

 Rad s kompresorima 

Svi radovi s kompresorima zraka će biti izvedeni u skladu s Lokalnim zakonima, najboljoj praksi i smjernicama. 
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Prije početka radova s kompresorima Izvođač će pokazati usklađenost vezanu za obavijesti i slično kako je to 

zahtijevano prema lokalnim zakonima.  

Izvođač će predati Inženjeru na odobrenje potpune detalje vezane za tip, kapacitet i raspored uređaja 

kompresora, dodatnu opremu i medicinske sadržaje koje predviđa postaviti. 

Izvođač će testirati sve uređaje koji su u pričuvi na tjednoj bazi na način da će ih koristiti za dostavu zraka pri 

izvođenju radova pri normalnim radnim uvjetima. 

Nakon instalacije, ali prije početka radova s kompresorom, uređaj kompresora će biti podvrgnut testu 

kontinuiranog rada tijekom 24 sata pri normalnom radnom tlaku. 

 Bilježenje informacija  

Izvođač će bilježiti podatke o pravcu, razini i promjeru mjerenom vertikalno i horizontalno bilo kakve obloge 

tunela te će dostaviti kopije ovih informacija Inženjeru na dnevnoj bazi. Slična evidencija će biti vođena i 

dostavljena u svezi okana i utiskivanja cijevi.  

 

 Tolerantna odstupanja za okna i tunele  

Lokalitet unutarnje površine bilo kojeg okna ili tunela ne smije odstupati od one definirane Ugovorom više od 

niže navedeni tolerantnih vrijednosti odstupanja. 

 

Tablica 15: Odstupanja unutarnjih površina 

 

Kategorija radova Dimenzije ili poravnanje Dozvoljena odstupanja 

Injektiranje cijevi / 

mikrotuneliranje 

Pravac 

Nivo 

+/- 50 mm 

+/- 35 mm 

Okna i komore 

Okna i tuneli 

Vertikalno 

Konačni promjer 

1 na 300 

1% ili < +/- 50 mm 

Tuneli bez sekundarne obloge 
Pravac 

Nivo 

+/- 35 mm 

+/- 35 mm 

Tuneli sa sekundarnom oblogom 
Pravac 

Nivo 

+/- 35 mm 

+/- 35 mm 

Okno, tunel i dijelovi obloge 

kolektora 

Maksimalni razmak između rubova 

spojenih dijelova 
10 mm 

Razlika između maksimalnih i minimalnih mjerenih promjera na bilo kojem segmentnom prstenu ne smije biti 

veća od 2 % promjera prstena. 

Odstupanja za cijevi i za tunele će biti dopuštena samo do stupnja koji neće rezultirati obrnutim padom.  

Primarno oblaganje tunela koji će imati sekundarnu oblogu će imati maksimalno dopušteno odstupanje od ± 

40mm na pravcu i nivou, te 12mm na promjer. 

Ispuna spojeva s ciljem održavanja dimenzija tunela i okana i pravca će biti minimalna, te ni u kom slučaju 

neće dovesti od pojave praznina većih od 10mm. 

Dozvoljeno odstupanje za posljednje cijevi koje se vezuju na građevine će biti smanjeno na ±10 mm. 

5.3.21 Radovi na cestama 

Radovi na cestama moraju biti u potpunosti sukladni Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama – OTU, 

Zagreb, prosinac 2001., knjige 1-6.  
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5.3.22 Ostali elementi 

 Pritisak vode  

Principi korišteni pri projektiranju će biti provjereni da li odgovaraju karakteristikama postojećih podzemnih 

voda.  

Građevine će biti projektirane da podnesu pritisak podzemnih voda koji nastaje kao rezultat visokog nivoa 

podzemnih voda. Sile uzgona koje djeluju na građevine, spremnike i cijevi će biti izračunate za najgore moguće 

uvjete, odnosno za stanje kada su prazne (bez prisutne tekućine).  

Testovi vodonepropusnosti će biti izvedeni na građevinama (spremnici za vodu) prije nego se vanjski rub ispuni 

kako je to projektirano. 

Određivanje projektiranog pritiska vode u građevinama sadrže zemljani materijal će uzeti u obzir nivo vode 

iznad nivoa zemlje te nivo vode u podzemnom dijelu. U slučaju da građevine koji sadrže zemlju sa srednjim ili 

niskim stupnjem propusnosti (pijesak ili glina), pretpostavlja se da pritisak vode djeluje i iza zidova te da 

odgovara nivou podzemne vode koji nije manji od gornje granice materijala sa niskim stupnjem propusnosti 

osim u slučajevima gdje je postavljen dobar sustav odvodnje ili infiltracije spriječene na drugi način.  

U projektu je potrebno predvidjeti balastni beton, učvršćen za dno spremnika (ukoliko primjenjivo) za zaštitu 

od pojave plutanja (podizanja građevina spremnika od podložnog zemljišta kada je prazan, zbog pritiska 

podzemne vode – Arhimedov zakon) te će uzeti u obzir sve predvidive slučajeve koji se mogu desiti tijekom 

njihovog životnog vijeka, uključujući one koji su vezani za koroziju i pucanje. Snaga sidrenja za oslonac će biti 

ispitana na osnovu rezultata testova i lokalnog iskustva.  

 

 Zaštita iskopa od prodiranja vode  

Izvođač će zaštititi iskope od prodiranja vode i infiltracije otpadnih voda, a što bi moglo biti rezultirat podzemnih 

voda, poplava, nevremena ili sličnih prilika, tako da se radovi izvode u dobrim uvjetima suhog zemljišta, a što 

će biti utvrđeno od strane Inženjera. 

Izvođač će održavati nivo nakupljene vode na nivou ispod najniže strane stalnih radova, tijekom perioda 

određenog od strane Inženjera. U slučaju da Izvođač zahtjeva kanale i odvodne cijevi, Inženjer će dopustiti 

izvođenje ovakvih radova ispod nivoa i unutar granica stalnih radova, uz uvjet prihvaćanja detalja izvođenja 

radova koji su navedeni u prijedlogu Izvođača.  

Podzemne odvodne cijevi ne smiju biti ostavljanje i zakopane, osim u slučaju kako su ispunjene s običnim 

betonom ili drugim odobrenim materijalom. U slučaju izvedbe odvodnje od strane Izvođača u okviru trajnih 

radova, ista će u slučaju njihovog zadržavanja osigurati oslonac najmanje jednak slučaju da ovakve strukture 

uopće ne postoje.  

Prikupljena voda se na smije ispuštati u vodotoke bez prethodnog pribavljanja odobrenja i dogovora od strane 

Izvođača.  

 Metode izvođenja iskopa  

Izvođač će pripremiti adekvatne metode izvođenja iskopa za svaku komponentu koja se izvodi, uz detaljne 

lokacije, program iskopa, privremene potporne materijale, te odlaganje i rukovanje s iskopanim materijalom.  

Izvođač će poslati Inženjeru na odobrenje prijedlog metoda izvođenja iskopa najmanje 14 dana prije dana 

predloženog za početak radova na izvođenju iskopa za svaku komponentu.  

 Dodatna istraživanja na Gradilištu  

Prethodna istraživanja na lokaciji Gradilišta su već izvedena prije objave nadmetanja. Izvođač će potvrditi 

stanje na Gradilištu izvođenjem programa dodatnih istražnih radova na lokaciji ukoliko to smatra potrebnim i 

to o svom trošku. 
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Ovaj program će sadržati adekvatnu kombinaciju rutinskih metoda istraživanja, uključujući „in situ“ testove, 

bušotine, laboratorijske testove i izvješća. Metode će sadržati uobičajene testove, koji su lako izvedivi, te se 

izvode pomoću opće prihvaćenih ili standardnih procedura.  

U slučaju da su neophodne specijalne istražne procedure za izvođenje i interpretaciju testova isti će biti 

predmet nabave te će biti pravovremeno dostavljeni.  

Laboratorijski testovi će biti izvedeni od strane laboratorija odobrenog od strane Inženjera.  

Geotehnički istražni radovi će dati podatke o stanju zemljišta i podzemnih voda na Gradilištu i u blizini, a koji 

su potrebni za valjan opis osnovnih karakteristika zemljišta i valjanju procjenu karakterističnih vrijednosti 

indikatora, koji će se koristiti za projektne proračune.  

Sljedeći čimbenici će se uzeti u obzir tijekom izvođenja istražnih radova s ciljem korištenja u građevinskim 

projektima:  

• Geološka slojevitost 

• Stabilnost tla 

• Karakteristike deformacije tla 

• Raspodjela pritiska na tlo 

• Uvjeti vodopropusnosti 

• Potencijalna nestabilnost podloge 

• Karakteristike zbijenosti tla 

• Potencijalna agresivnost tla i podzemnih voda 

• Mogućnost poboljšanja kakvoće tla 

• Osjetljivost na zamrzavanje 

• Slijeganje tla uslijed novih konstrukcija 

U slučaju da Inženjer smatra da radovi koje je izveo Izvođač nisu dovoljni za detaljno projektiranje bilo koje 

komponente radova, Izvođač će nastaviti te će angažirati specijaliziranu tvrtku za izvođenje takvih istražnih 

radova.  

Obuhvat istražnih radova koje je potrebno izvesti na lokaciji od strane Izvođača može sadržati bez 

ograničavanja slijedeće:  

• Vertikalne testne bušotine 

• Uzimanje uzoraka i laboratorijske testove 

• Penetracijske testove (TSP i TPC) 

• Testiranje otpornosti na vertikalna opterećenja 

• Testovi propusnosti 

• Nivo podzemnih voda i određivanje kvalitete podzemnih voda. 

 Izvješće o istražnim radovima  

Izvođač će poslati Inženjeru izvješće o istražnim radovima, koje će sadržati bilješke o provedenim 

istraživanjima. Izvješće će sadržati podatke o bušotinama, rezultate testova na lokaciji i laboratorijskih testova, 

rezultate praćenje nivoa vode i preporuke za nacrt mjerenja karakteristika otpornosti i deformacije tla.  

Pet kopija ovog izvješća će biti poslano Inženjeru na odobrenje u roku od mjesec dana po završetku ispitivanja 

na lokaciji.  

Laboratorijski testovi će biti izvedeni od strane laboratorija odobrenog od strane Inženjera.  

 Uklanjanje površinskog sloja zemlje  

Po nalogu Inženjera, površinski sloj zemlje će biti uklonjen s cijelog područja Gradilišta do dubine od 25 cm, 

ili do druge dubine navedene u Ugovoru ili prema uputama Inženjera, te je isti potrebno zadržati za naknadno 

korištenje u druge svrhe prije bilo kakvih drugih potrebnih iskopavanja. 

Površinski sloj zemlje sadrži bilo kakav sloj na kojem je moguć rast vegetacije, te u skladu s korištenjem u 

poljoprivredne svrhe, koji može biti zatravljen ili obrađivan. Izvođač ne smije ukloniti višak površinskog sloja 

zemlja bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Inženjera.  
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 Sondažna jama 

Izvođač će iskopati sondažne jame potrebne za utvrđivanje lokaliteta podzemnih radova ili s bilo kojim drugim 

ciljem. Izvođač će zatrpati sondažne jame i vratiti ih u prvobitno stanje, čim su prikupljene potrebne 

informacije.  

Vraćanje u prvobitno stanje sondažnih jama će se izvesti u skladu s odobrenjem izdanim od strane Inženjera.  

 Pregledi od strane Inženjera 

Kada se dođe do zahtijevanog nivoa i obima iskopa, Inženjer će izvršiti pregled izložene površine i u slučaju 

da on smatra da određeni dio istih po prirodi neadekvatan, on može naložiti Izvođaču radova da nastavi s 

iskopavanjem.  

 Križanje s vodotocima  

Gdje se iskopi križaju s vodotocima, cestovnim odvodima, kanalima, Izvođač će morati poduzeti dodatne mjere 

za izvođenje radova na ovim lokalitetima, uključujući održavanje neometanog toka vode.  

 Crpljenje vode  

Osim u slučajevima kada je to drugačije definirano, Izvođač će zaštititi iskope od infiltracije vode tijekom 

izvođenja radova, a u slučaju izvođenja građevina u podzemnim vodama, bit će poduzete neophodne mjere 

za izbjegavanje potapanja betona, u skladu sa specifikacijama.  

Potrebno je analizirati da li će sheme crpljenja vode omogućiti da bočni dijelovi iskopa ostanu kontinuirano 

stabilni te da neće doći do prekomjernog podizanja ili probijanja podloge. Također je potrebno poduzeti mjere 

opreza kako bi se izbjegli slučajevi ponovnog pojavljivanja podzemne vode a što bi moglo uzrokovat urušavanje 

zemlje uslijed krhke strukture, kao što je na primjer neojačani pijesak. Mjere zaštite od vode te crpljenje vode 

moraju biti odobrene od strane Inženjera. U slučaju da je moguće da dođe do plutanja građevine, Izvođač će 

smanjiti pritisak podzemne vode, tako da građevine budu stabilne tijekom cijelog perioda izvođenja radova. 

Izvođač će osigurati kontinuiranu raspoloživost rezervnih strojeva na Gradilištu kako bi se izbjeglo prekidanje 

kontinuiranih aktivnosti na crpljenju vode.  

 Iskopi u skladu s pravcima i visinskim kotama  

Iskopi će biti izvedeni na način da njihove dimenzije omogućavaju adekvatno crpljenje vode, adekvatno 

stabiliziranje bočnih strana, postavljanje oplate, izlijevanje betona, uključujući zbijanje i bilo kakve druge 

neophodne građevinske aktivnosti. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti očuvanju visinskih kota izvedenih 

iskopa.  

 Testovi podzemnih voda 

Tijekom radova, Inženjer će zahtijevati uzimanje uzoraka podzemne vode kako bi se testiralo i potvrdilo 

nepostojanje štetnih tvari. Testovi će se izvesti u skladu sa standardnim procedurama i primjenjivim važećim 

hrvatskim zakonima i normama.  

 Testovi formiranja visinskih kota  

Pri postizanju odgovarajućih visinskih kota za ručno izravnavanje kako je ovdje navedeno, Inženjer može 

zahtijevati izvođenje „in situ“ testova ili bilo kojih drugih testova, kako bi se odredila priroda, kapacitet nosivosti 

i karakteristike deformacije zemljišnog sloja.  

 Uklanjanje viška iskopanog materijala  

Izvođač će biti odgovoran za pregovaranje i osiguravanje adekvatnih područja za uklanjanje viška iskopanog 

materijala te će snositi troškove i druge naknade vezane za ovo uklanjanje.  

U svezi uklanjanja viška iskopanog materijala, Izvođač će biti odgovoran tijekom izvođenja radova za slijedeće:  
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• Povećanje čvrstoće i kvalitete postojećih pristupnih cesta (cesta) i njihovog održavanja u dobrom i 

konačnom stanju. 

• Odvodnja nakošenih površina postavljanjem perforiranih betonskih cijevi na najnižim točkama ili kako 

bude dogovoreno s Inženjerom. 

• Istresanje, rasprostiranje, niveliranje i odlaganje zemljišta u nasipe, ovisno o slučaju, s ciljem 

održavanja površina u sigurnim uvjetima. 

• Čišćenje vozila pri napuštanju nagnutog područja i poduzimanje mjera kako bi se osiguralo da isti ne 

stvaraju onečišćenje javnih cesta. 

 Dodatna iskopavanja  

Bilo kakva dodatna iskopavanja iznad definiranih ili navedenih vrijednosti će biti zatrpani od strane Izvođača 

o njegovom trošku s običnim betonom ili bilo kojim drugim odobrenim materijalom, uz pažljivo zbijanje.  

 Iskopi za cijevi  

Iskopi za cijevi će u konačnici biti ručno zbijeni, ili na bilo koji drugi testiran način ili prema nalogu Inženjera, 

neposredno prije postavljanja cijevi.  

Iskopi će biti dodatno prokopavani ili zapunjavani tako da svaki dio cijevi ima podjednak oslonac cijelom 

dužinom cijevi, osim odgovarajućih iskopa na mjestima spojeva koji će biti iskopani ispod svake prirubnice ili 

spoja na dubinu koja će osigurati da prirubnica ili spoj ne doseže do dna iskopa.  

 Ručno zbijanje posteljice  

Na mjestima gdje će posteljica biti pokrivena betonom ili bilo kojim drugim zbijenim materijalom, neophodno 

je ručno zbijanje posljednjih 0,15 m iskopa, ili bilo kojom drugom metodom koja je odobrena ili naložena od 

strane Inženjera.  

Posteljica će biti pažljivo izravnata do zahtijevanog oblika. Izvođač će izvijestiti Inženjera kada je rov spreman 

za postavljanje cijevi ili za izlijevanje temelja od betona te neće početi s aktivnostima postavljanja cijevi, 

izlijevanja betona ili bilo kojih drugih radova dok Inženjer ne da svoje odobrenje.  

Radovi na postavljanju cijevi, izlijevanju betona, ili bilo koji drugi radovi koji su izvedeni bez prethodne 

suglasnost Inženjera, će biti momentalno uklonjeni na trošak Izvođača.  

 Nasipavanje 

Izvođač će utvrditi period i faktor slijeganja za nasipavanje za strukture tako da ni jedan dio UPOV-a neće biti 

pod previsokim tlakom, oslabljen, oštećen ili ugrožen.  

Slojevi materijala će biti postavljeni kako bi se uspostavila adekvatna drenaža i kako bi se spriječilo zadržavanje 

vode. Posebno, postavljanje materijala ako betonskih struktura će biti započeto tek nakon što se materijal 

stvrdne i dođe u stanje svojih konačnih karakteristika.  

Materijal će biti postavljen tako da vrši podjednak pritisak oko strukture. Neovisno o primijenjenim metodama 

za nasipavanje, Izvođač će osigurati da su rovovi izvedeni u skladu s zahtjevima Inženjera. Izvođač će poduzeti 

sve neophodne mjere sigurnosti kako bi se osiguralo da nema oštećenja na stalnim građevinama.  

 Pokrovni materijal i potporne strukture 

Izvođač će biti odgovoran za projektiranje, postavljanje i održavanje tijekom izgradnje svih potpornih struktura 

potrebnih za rovove i druge iskope.  

Izvođač će poslati Inženjeru na odobrenje prijedlog sa detaljima vezanim za potporne strukture za iskope, te 

će detalji sadržat planove, proračune i ostale pojašnjenja zahtijevana od strane Inženjera. Ovakvo odobrenje 

ne oslobađa Izvođača od njegove odgovornosti prema Ugovoru. Izvođenje radova na iskapanju neće početi 

dok prijedlog izvođača ne bude odobren od strane Inženjera.  
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Izvođač neće ukloniti ove privremene potporne strukture za iskope ukoliko po mišljenju Inženjera, stalni radovi 

nisu dovoljno uspješni kako bi se izvelo njihovo uklanjanje, koji se izvode pod osobnim nadzorom 

kompetentnog poslovođe.  

Kada Inženjer smatra da će uklanjanje potpornih struktura dovesti u opasnost postojeće građevine, Izvođač 

će zadržati ove potporne dijelove, te ukloniti samo minimalno neophodne dijelove kako bi se omogućila 

rekonstrukcija površina.  

5.3.23 Rekonstrukcija cesta  

 Općenito 

Procedure i oprema za zbijanje posteljice cestovne konstrukcije će biti provjerene testiranjem na samom 

početku radova na odobrenje Inženjera. Testiranje zbijanja će biti izvedeno pri različitim količinama vlage. 

Težina, vrsta i broj prolaza opreme za zbijanje će također varirati kako bi se utvrdio optimalan način zbijanja.  

Prije stavljanja narednih konstrukcijskih slojeva, podloga ceste će biti mehanički pometena ili očišćena s 

komprimiranim zrakom kako bi se uklonili svi neučvršćeni dijelovi i kako bi se osigurala čvrsto vezana tekstura 

površine.  

Konačna površina zgusnutog bitumena ceste neće odstupati više od 10 mm na ravnoj dionici dužine od 3m.  

Promet neće biti dozvoljen na površini dok ne bude u potpunosti postavljena i stvrdnuta na odobrenje 

Inženjera. Prije odobrenja od strane Inženjera neće biti dozvoljen promet vozila osim za vozila neophodna za 

postavljanje narednih slojeva ceste.  

 Rekonstrukcija kolničkog sloja, nogostupa, pješačkih staza, biciklističkih staza i bankina 

Rekonstrukcija će se izvesti u skladu s zahtjevima Uprave za ceste te će biti iste ili bolje kvalitete od originalne 

konstrukcije.  

 Rekonstrukcija ivičnjaka, kanala, rubnika i kvadranata 

Ivičnjaci, kanali, rubnjaci i kvadranti koji su uklonjeni tijekom izvođenja radova će biti ponovno postavljeni 

koristeći postojeće komade ukoliko isti nisu oštećeni. Tamo gdje postojeći komadi nisu pogodni za ponovnu 

uporabu, Izvođač će osigurati zamjenske komade slične teksture, boje i vrste, kako bi se uklopili u postojeće 

stanje i bili u skladu s relevantnim odredbama. 

Ponovno postavljanje ivičnjaka, kanala, rubnika i kvadranata biti će u skladu s dobrom praksom. Na lokaciji, 

rubnjaci i kanali će biti rekonstruirani kako bi odgovarali susjednim rubnjacima i kanalima.  

 Rekonstrukcija neasfaltiranih površina 

5.3.23.4.1 Općenito 

Po završetku radova na neasfaltiranim površinama Izvođač će iskopati područje do dubine od najmanje 30 

cm, prije nego zamijeni humus, te će kultivirati i obnoviti zemljište na način da bude što sličnije prvobitnom 

stanju.  

Područja koja će biti zasijana s travom će biti obrađena usitnjavanjem zemlje te će biti očišćena od kamenja i 

stranih materijala većih od 5 cm. Sjeme će biti posijano tijekom pogodnog perioda, podjednako raspodijeljeno 

i rasplanirano u količini ne manjoj od 6g/m2 po ravnoj površini te 10g/m2 na kosim površinama.  

Površine koje će biti zatravnjene busenima će biti prethodno pripremljene. Odobreni buseni trave biti će 

postavljeni, ugurani, vezani i pritisnuti, te će spojevi biti ispunjeni s sitnom pješčanom zemljom. Na pokosima 

gdje je moguće klizanje terena, buseni će biti postavljeni dijagonalno. Bilo kakvo klizanje će biti popravljeno 

na način da će se buseni izvaditi, područje nasuti s prosijanim humusom te će se buseni zamijeniti kako je to 

prethodno opisano. Bilo koji busen koji uvene će biti zamijenjen novim.  

Restauriranje neasfaltiranih površina izvest će se od strane Izvođača kako slijedi: 

Humus će biti zamijenjen i isplaniran do završne kote terena uključujući osiguranje dodanog humusa prema 

potrebama.  
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Kamenje i drugi ostaci će biti uklonjeni i pohranjeni.  

Radovi će biti izvedeni tijekom vremenskih uvjeta za koje Inženjer smatra da su pogodni.  

Obična gnojiva će biti primijenjena u skladu s preporukom proizvođača.  

Izvođač će o svome trošku ponovno posaditi travu na područjima na kojima Inženjer smatra da trava nije 

dovoljno uspjela.  

Ukoliko nije drugačije navedeno, sve obale i kanali će biti formirani i pokosi izvedeni prema originalnom profilu. 

Obale će biti formirane koristeći dostatno zbijen podložni materijal kao osnovu uz minimalno 10 cm dubine 

površinskog sloja. 

5.3.23.4.2 Granice područja, ograde, živa ograda i zidovi  

Na mjestima gdje radovi prolaze preko postojećih ograda Izvođač će pažljivo ukloniti, pohraniti tijekom trajanja 

radova, te ponovno postaviti ove ograde na njihovom originalnom lokalitetu ili kako bude dogovoreno. Ograde 

koje budu oštećene tijekom ovih aktivnosti će biti zamijenjene. Na mjestima gdje radovi prolaze preko 

postojećih živih ograda ili zidova isti će biti uklonjeni, te će biljke ili materijali koji se mogu ponovno iskoristiti 

skladištiti za ponovno korištenje. Živa ograda i zidovi će biti ponovno postavljeni na način da budu što sličniji 

originalnom stanju.  

Na mjestima gdje Izvođač mora ukloniti dio ograde, žive ograde ili zida, on će osigurati da je uklonjena širina 

minimalna neophodna za izvođenja radova.  

Nastali prekid će biti osiguran na način koji će zadovoljiti uvjete Inženjera.  

Tamo gdje je dužina zida uklonjena, materijal iz zida će biti pažljivo stavljan na stranu i sačuvan za ponovnu 

upotrebu.  

5.3.23.4.3 Bankine 

Ponovno postavljanje bankina uz rub ceste će biti izvedeno u skladu s zahtjevima tijela nadležnog za ceste. 

Ukoliko Izvođač ne uspije pohraniti humus odvojeno od drugih iskopanih materijala on će biti obvezan osigurati 

i dostaviti odgovarajući zamjenski materijal  

5.3.23.4.4 Drveće  

Sadnja, potpora i održavanje stabala na lokacijama rasadnika biti će u skladu s normom HRN EN ISO 

14001:2015ili jednakovrijedno. 

Priprema, sadnja i osiguranje poluzrelih stabala će biti izvedeno u skladu s normom HR EN ISO HRN EN ISO 

14001:2015 ili jednakovrijedno. 

Obaranje ili uklanjanje drveća ne smije se izvoditi na području Gradilišta bez prethodne dozvole nadležnog 

tijela.  

Sva stabla će ostati u vlasništvu zemljoposjednika te će biti posjećena i odložena u skladu s njegovim razumnim 

zahtjevima.  

Na mjestima gdje cijevi i kablovski kanali prolaze u blizini korijenja stabala i grana, smetnje je potrebno smanjiti 

na minimum. Korijenje stabala i grane se ne bi trebale sjeći ukoliko to nije apsolutno neophodno dok će 

nasipavanje humusom oko korijenja biti izvršeno u sloju od 150 mm. Korijenje i grane će biti posjećeni ručno 

samo nakon odobrenja od strane Inženjera. Svi posjećeni krajevi će biti obojani s odobrenim smjesom koja 

sadrži fungicide kako bi se spriječilo truljenje korijenja ili grana.  

5.3.23.4.5 Cijevna drenaža 

Mjesta gdje se cijevna drenaža križa ili je pod utjecajem radova će biti označena. Izvođač će zabilježiti ove 

pozicije, dubine, promjer cijevi i vrstu ovakve konstrukcije, te će proslijediti kopije ovih zabilješki Inženjeru. 

Potrebno je posvetiti pažnju tijekom napredovanja radova kako bi se spriječilo oštećenje ovih oznaka.  

Prije stalne rekonstrukcije cijevne drenaže Izvođač će očistiti krajeve postojećih cijevi na mjestu gdje se križa 

s iskopima.  

Nasipavanje iskopa na mjestima križanja će biti u zbijenim slojevima od 20 cm, kako bi se postigla čvrsta 

nosiva podloga odmah nakon postavljanja zamjenskih cijevi te će bit doveden na kotu donjeg dijela cijevne 

drenaže ili podložnog sloja koji može biti neophodan.  
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Cijevna drenaža koja je pod utjecajem radova biti će postavljena natrag u čvrsto tlo te će u svakom slučaju 

dionica biti zamijenjena sve do dijela koji nije pod utjecajem radova.  

Zamjenske cijevi ili noseće grede će biti postavljene na netaknuto tlo najmanje u dužini od 500 mm sa svake 

strane. Zamjenske cijevi će biti istog unutarnjeg promjera kao i dio cijevi koji je zamijenjen te će biti propisno 

spojeni sa svake strane.  

Potrebo je voditi zabilješka o radovima na rekonstrukciji cijevne drenaže, te poslati kopiju Inženjeru.  

Izuzev u slučaju križanja rova, zamjenske cijevi će biti istog tipa kao i originalne ukoliko nije drugačije 

dogovorno s Inženjerom. Cijevna drenaža će biti od lijevanog željeza na mjestima križanja s nasipanim 

rovovima.  

Izvođač neće početi s radovima na zamjeni cijevne drenaže sve dok se ne uspostavi dogovor s Inženjerom u 

svezi veličine cijevi od lijevanog željeza koja će se koristiti za rekonstrukciju. Dužina cijevi će biti dostatna kako 

bi obuhvatila širinu rova te dodatnih 0,5 m oslonca sa svake strane.  

Izvođač će predati Inženjeru obavijest 48 sati prije izvođenja rekonstrukcije cijevne drenaže kako bi omogućio 

Inženjeru da pruži vlasniku ili korisniku zemljišta uvid u radove na rekonstrukciji.  

Nije dozvoljeno zasipavanja rekonstruiranih cijevnih drenaža dok Inženjer ne izvrši pregled i na odobri 

popravke.  

5.3.23.4.6 Nasipavanje iznad površine terena  

Nasipi i druga područja nasipavanja potrebno je formirati od pogodnih materijala koja je moguće normalno 

zbiti kako bi se dobio stabilna tlo, što je potrebno nasuti i zbiti čim je to praktički moguće nakon iskopa, u 

slojevima prihvatljive debljine prema korištenom načinu zbijanja.  

Nasipavanje gdje je to moguće, biti izvedeno i zbijano podjednako te će biti održavano cijelo vrijeme sa 

dostatnim dvovodnim nagibom i unakrsnim padom te gornjom površinom minimalno nagnutom kako bi se 

osiguralo otjecanje površinskih voda.  

Sav površinski sloj zemlje, organski materijal i džepovi mekog materijala će biti uklonjeni s područja koja se 

trebaju nasipavati.  

Materijali za nasipavanje će biti postavljani u slojevima ne debljim od 25 cm.  

5.3.23.4.7 Rušenje 

Građevine koje se ruše će biti srušene do nivoa od 1m ispod površine zemlje. Spremnici, jame i podrumi će 

imati izbušene rupe kroz njih kako bi se izjednačenje nivoa vode. Građevine koje se protežu više od 1m dubine 

će biti ispunjen s zbijenim lomljenim građevinskim materijalom. Iznad dubine od 1m, potrebno je odabrati 

materijal od rušenja ili drugi materijal s veličinom čestica ne većom od 150 mm.  

5.3.23.4.8 Održavanje rekonstruiranih dijelova 

Sve do isteka Perioda obavijesti o defektima, Izvođač će redovno i učestalo provjeravati sve rekonstrukcijske 

radove koje je izveo tijekom implementacije Ugovora kako bi se osigurala sigurnosti javnosti u bilo koje 

vrijeme.  

U slučaju da dođe do istrošenosti ili slijeganja površina, neovisno da li je to primijetio Izvođač tijekom rutinske 

inspekcije ili je obaviješten na neki drugi način, Izvođač će smjesta popraviti ova oštećenja na način koji je 

odobren od strane Inženjera, te ukoliko primjenjivo od strane relevantne uprave za ceste.  

Tamo gdje Izvođač, ili specijalizirani podizvođač angažiran s njegove strane, izveo konačnu rekonstrukciju 

rovova na cestama i pješačkim stazama rovovi će biti predmet zajedničke inspekcije od strane Inženjera, 

relevantne uprave za ceste te Izvođača.  

5.3.24 Čišćenje Gradilišta  

Čišćenje Gradilišta neće započeti prije nego što se postavi i završi ograda.  

Izvođač neće paliti pruće i drugi zapaljivi otpad na Gradilištu.   
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5.3.25 Ograđivanje i uređenje površina  

 Dokumentacija 

Prije početka radova na uređenju površina, Izvođač će predati na odobrenje Inženjeru detaljni prijedlog u 

svezi uređenja površina, uključujući predložene vrste trave, drveća i grmlja. 

 Materijali 

Sloj humusa 

Postojeći sloj humusa, uklonjen i odložen na hrpe u blizini izvođenja radova, može biti ponovno iskorišten, pod 

uvjetom da ne bude zagađen i da ne sadrži šljunak ili druge ostatke materijala.  

Kada humus raspoloživ na Gradilištu nije dovoljan, humus će biti nabavljen iz pogodnog izvora.  

Bušotine za ispitivanje zemlje će biti predane Inženjeru te odobrene prije početka radova na uređenju okoliša.  

Trava 

Vrsta trave će biti predložena od strane Izvođača te odobrena od Inženjera.  

Drveće i grmovi 

Vrste drveća i grmova će biti predložene od strane Izvođača i odobrene od Inženjera te će biti naviše moguće 

kvalitete i stanja.  

Poželjno je da stabljike budu mlade, ili u slučaju grmova, da budu pomladci ili sadnice. Svaka stabljika mora 

biti dovoljno zrela da preživi presađivanje iz staklenika. Korijenje biljaka mora biti netaknuto u zemlji u kojoj 

su odrasle te će biti dostavljene u posudama.  

Šljunak 

Šljunak koji će se koristiti na Gradilištu za potrebe uređenja okoliša će biti u skladu s odredbama važeće lokalne 

zakonske regulative i normi.  

 Postavljanje ograde i ulaznih vrata 

Ograda i ulazna vrata će biti izrađena na lokaciji definiranoj u planovima i odobrena strane Inženjera.  

Na području gdje je teren predmet uređenja tijekom zemljanih radova, ograda će biti postavljena tako da prati 

postojeću liniju terena.  

Manje nepravilnosti će biti otklonjene ili ispunjena sa svake strane ograde.  

 Uređenje okoliša  

5.3.25.4.1 Sječa stabala 

Postojeća stabla i grmovi biti će posjećeni kada Inženjer odluči odnosno onako kako je definirano planu, dok 

će panjevi i korijenje biti izvađeni. Ove biljke će biti uklonjene s Gradilišta.  

5.3.25.4.2 Pregled zadržanih stabala  

Sva stabla i grmovi koji će se sačuvati će biti pregledani od strane Inženjera i Izvođača zajedno, na početku 

implementacije Ugovora te će se sastaviti popit stabala koja će se zadržati. Stabla koja se odrede kao bolesna, 

uvenula, u lošem stanju ili nije moguće utvrditi stanje će biti posjećena i njihovo korijenje uklonjeno, uz 

prethodno odobrenje Inženjera. 

5.3.25.4.3 Zaštita zadržanih stabala  

Sva postojeća stabla i grmovi koji se zadržavaju biti će adekvatno zaštićeni od strane Izvođača, tijekom perioda 

trajanja ugovora, od aktivnosti koje se izvode te od životinja.  

Manja stabla i grmovi će biti ograđeni privremenom ogradom, s ciljem zaštite stabla i listova.  

Velika stabla s kružnim tijelom i niskim granama će biti zaštićena s privremenom ogradom ili s barijerama, 

kako bi se izbjegla oštećenja strojevima i opremom.  

Građevinski materijali se neće držati u blizini ili između grana stabala i grmova. Također je potrebno održati 

postojeću kotu terena.  



Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec  

IZGRADNJA UPOV VRBOVEC III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA KAPACITETA 12.200 ES I UREĐAJA ZA SOLARNO SUŠENJE 

MULJA 

 

Knjiga 3: Zahtjevi Naručitelja         Stranica 157 

5.3.25.4.4 Održavanje zadržanih stabala  

Zadržana stabla i grmovi biti će održavani tijekom perioda trajanja Ugovora i očišćena na kraju ovog perioda, 

uzimajući u obzir adekvatan period godine za ovakvu vrstu aktivnosti. Održavanje uključuje uklanjanje čvorova 

uvenulih grana ili lišća, začepljivanja šupljina i zalijevanje drveća, kako je to prethodno definirano, kako bi se 

osiguralo kontinuirano zdravlje postojeće vegetacije. U slučaju da se stanje zadržanih stabala i grmova 

pogoršava ili da su uvenuli kao posljedica građevinskih radova, isti će biti zamijenjeni od strane Izvođača s 

zrelim stablima ili grmovima, iste vrste. 

5.3.25.4.5 Priprema zemljišta 

Ukoliko je to prethodno definirano, uređenje zemljišta na Gradilištu će biti izvedeno od strane Izvođača, nakon 

završetka drugi zemljanih radova, što ne uključuje zamjenu postojeće zemlje sa humusom za vegetacijom.  

Područje koje se uređuje će biti poravnato, osim na mjestima humusa za vegetaciju ili druge slične površine, 

te će sav višak materijala biti odvezen s Gradilišta.  

Sve područja koja će biti uređena postavljanjem šljunka će biti iskopana u dubini od 150 mm ispod konačnog 

nivoa zemljišta. 

Nakon što se iskopavanja završena, područje će biti napunjeno od konačne kote terena s zbijenim šljunkom. 

Nakon što su iskopavanja završena, područje će biti zapunjeno s lako zbijenim dezodoriranim pijeskom, do 

konačne kote terena. S ovom ispunom, Izvođač će kompenzirati slijeganje ili skupljanje koje se može dogoditi 

kasnije.  

5.3.25.4.6 Obrada zemljišta 

Prije početka radova, Izvođač će iskopati 25 cm dubine ispod postojećeg nivoa terena, na svim područjima 

koja zahtijevaju obnavljanje, kako bi se uklonio površinski sloj zemlje.  

Površinski sloj zemlje – humus će biti sačuvan za kasniju uporabu.  

Nakon završetka izgradnje, određena područja će biti nasipana i obnovljena, do nivoa od 25 cm ispod konačne 

kote terena, s lako zbijenim odobrenim materijalom. S ovom ispunom, Izvođač će kompenzirati slijeganje ili 

skupljanje koje se može dogoditi kasnije. 

Izvođač će onda nasuti u sloju od 25 cm gornji sloj humusa. Bilo kakve razlike u površinskom sloju će biti 

popravljene s dodatno dobavljenim humusom. Prije nasipavanja područja s humusom, koja se pripremaju za 

sađenje trave, vegetacija zajedno s korijenjem će biti pažljivo uklonjena dubokim i unakrsnim kopanje na 

dubinu od 45 cm. Sačuvani vegetacijski sloj se može koristiti za nasipavanje do konačne kote terena, uz 

prethodno ishođenu suglasnost od Inženjera. 

5.3.25.4.7 Vrijeme sađenja  

Pri planiranju aktivnosti na sađenju vegetacije, Izvođač će uzeti u obzir periode prihvatljive za sadnju. U slučaju 

završetka radova kada nije preporučljivo izvođenje radova na uređenju okoliša, tada Izvođač može zatražiti od 

Inženjera dozvolu da odgodi sađenje sve do pogodnog period godine za ovakve radove. 

Ukoliko ova odgoda rezultira da će se sadnja izvoditi nakon krajnje roka izvođenja radova, onda će Izvođač 

ponuditi zadovoljavajuću garanciju da će izvršiti preostale radove tijekom Razdoblja odgovornosti za 

nedostatke (jamstvenog roka). S ciljem uklanjanja soli iz zemljišta nakon sađenja i po nalogu Inženjera, 

Izvođač će navodnjavati područje koje će biti zasađeno kako bi se uklonili preostali tragovi soli. Voda za 

navodnjavanje će biti uniformno primijenjena na zemlju 7 dana neprekidno, u količini od najmanje 15 L/m² 

dnevno.  

5.3.25.4.8 Sađenje trave  

Na područjima predviđenim za sijanje trave će biti zasađena trava na dubini od 5-10 cm, u razmacima od 15 

cm u bilo kojem smjeru. Svaka rupa će biti zapunjena travom ili rizomima trske te zemljanom ispunom, pod 

uvjetom da samo 4 cm lišća bude iznad nivoa zemlje. 

Različite vrste trave i trske biti će posađene na području predviđenom prema planu. Nakon sadnje, površine 

će biti zbijene i poravnate.  
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5.3.25.4.9 Zalijevanje 

Nakon zasijavanja s autohtonim vrstama drveća i grmova, isti će biti zalijevani dva puta te nakon toga samo 

kada je to potrebno. 

Vrste koje nisu autohtone će biti redovito zalijevane sve do završetka radova. Područja zasađena s travom će 

biti zalijevana nakon sađenja te nakon toga redovno sve do završetka radova. Zalijevanje trave najbolje je 

izvoditi sustavima za navodnjavanje tijekom noći.  

5.3.25.4.10 Održavanje 

Novoposađene biljke i trava će biti održavane nakon sađenja. Održavanje će biti izvedeno u obliku 

navodnjavanja, postavljanja stupaca, čišćenje grana, uklanjanja korova, okopavanjem zemlje, itd., kako bi se 

osigurali uvjeti za normalan rast biljaka do završetka radova. 

Jednom kada je posijana trava stabilna, potrebno ju je redovno kositi kako bi se osigurao podjednak rast.  

Rubovi područja pod travom će biti ograđeni prema potrebi. 

Područja s novoposađenim biljkama i travom će biti zaštićena kako bi se spriječilo njihovo uništavanje, od 

strane radnika, građevinskih strojeva i opreme, životinja, tako što će se postaviti privremena ograda. 

5.3.25.4.11 Zamjena 

Na područjima gdje drveće, grmovi i trava ne pokazuju pozitivne znake razvoja odnosno dolazi do uvenuća 

i/ili izumiranja  isti će biti zamijenjeni od strane Izvođača.  

Odgovornost u svezi zalijevanja i održavanja ovih biljaka će biti u nadležnosti Izvođača sve dok se de ustanovi 

uspješan rast bilja.  

5.3.25.4.12 Testiranje humusa 

U slučaju da Inženjer to zahtjeva, Izvođač će načiniti neophodne uzorke postojećeg i nabavljeno humusa te 

dezodoriranog pijeska koji će biti testirani od strane neovisnog laboratorija, s ciljem procjene nivoa slanosti 

materijala. 
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5.4 Strojarski radovi 

5.4.1 Podmazivanje, ležajevi i metode pogona 

 Podmazivanje 

Kuglični i cilindrični ležajevi unutar mjenjača moraju biti dizajnirani za minimalni životni vijek od 150,000 sati 

(osim ako nije drugačije navedeno). Zaštićeni ležajevi imaju 50.000 sati osnovna radnog trajanja. Mjenjači će 

imati zajamčen životni vijek od 30,000 sati i operativni vijek od 30 godina. 

Ležajevi moraju biti dizajniran za opterećenje 25% veće od maksimalno izračunatog opterećenja i moraju biti 

pogodni za obrnutu rotaciju pri 150% nazivne brzine u usporedbi s maksimalnom obrnutom brzinom crpke u 

instaliranim uvjetima kada tok ide u obrnutom smjeru i ukoliko je veći.  

Nosive školjke i njihovi nosači moraju biti izrađeni od materijala koji mogu izdržati protok odgovarajuće 

čvrstoće i krutosti da se nosi s opterećenjem koje je postavilo rad opreme u skladu s Inženjerskim odobrenjem 

– preporuča se visoka kvaliteta lijevanog željeza (po ASTN A48/GG25) ili mekanog čelika. Nosive školjke moraju 

biti zaštićene od vode i prašine. 

Sustavi podmazivanja i hlađenja ležajeva moraju biti izbrani kao bi udovoljili radnim uvjetima na način da rade 

konstantno da temperatura u svakom ležaju ne prelazi 70°C, dok temperatura okoline ne dosegne 40°C. 

Raspored podmazivanje mora se predvidjeti na način da se izbjegne kontaminacija tekućine.  

Svi ležajevi ugrađeni u setove mjenjača moraju biti bez trenja s minimalnim životnim vijekom od 100,000 sati 

(na temelju relevantnih ASTM normi). 

 Mjenjači 

Mjenjači će biti potpuno zatvoreni, robusno izrađeni i prikladni za kontinuirani i naporan rad. Oni će sadržati 

kuglične ili cilindrične ležajeve. Konusni valjkasti ležajevi moraju biti uključeni u mjenjač kod kontinuiranog 

udarnog opterećenja. Zupčanici mjenjača biti će napravljeni od visoko kvalitetne legure željeza, precizno 

izrađeni, učvršćeni i brušeni do visoke preciznosti kako bi se osigurao rad bez poteškoća i optimalan životni 

vijek. Dugotrajne brtve na izlazu i ulazu osovine biti će montirane kako bi se izbjeglo izlijevanje maziva i ulazak 

prašine, pijeska i vlage. Odušak za zrak ili cijevi će biti zapušeni kako bi se spriječio ulazak onečišćujućih tvari 

u maziva. Pokazivač nivoa ulja od stakla s kompletnom zaštitom će biti postavljen te će nivoi biti označeni 

korištenje i nadopunu odnosno minimalni i maksimalni nivo. Pokazivač nivoa će biti smješten s ciljem 

jednostavnog pregleda. Potrebno je također osigurati čepove za dopunjavanje ulja te za ispuštanje. Pokazivači 

nivoa neće biti osigurani za mjenjače s manjom snagom od 10 kW. Maziva za ležajeve i slično će biti 

primjenjivana ili sustavom prskanja ili punjenja silom. Izvođač će osigurati da se korištena maziva za početno 

punjenje te navedena u uputama za održavanje je adekvatna za duže periode rada u ambijentalnim 

temperaturama od 55°C bez pregrijavanja. 

Hlađenje se može izvesti putem konvekcije kroz kućište mjenjača i to bez pomoći hladećih pera ili ventilatora. 

Drugi adekvatni načini hlađenja će biti osigurani gdje je to primjenjivo. Vanjski dio mjenjača će biti čist od 

prašine ili mjesta gdje je moguće nakupljanje vlage. 

Pristup u svrhu pregleda kućišta mjenjača mora biti unaprijed projektirano. 

Na mjenjaču se moraju nalaziti identifikacijske oznake proizvođača zajedno s nazivnom brzinom vratila, 

izlaznom snagom i najvišom temperaturom okoline. 

Mjenjači moraju biti u skladu s odgovarajućim važećim nacionalnim normama s obzirom na sljedeće uvjete: 

Temperatura okoline u rasponu od -20°C do 42°C. 

Buka od 120% pune izlazne snage i 42°C okoline ne smije prelaziti 80 dB(A). 

Mjenjači će imati duplo duži životni vijek od ležajeva pri radu u sličnim gore navedenim uvjetima. 

Zupčanici će imati dvostruki vijek trajanja ležajeva kada su podvrgnuti gore navedenim uvjetima. 
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 Brtvljenje 

Ako nije drugačije navedeno u Posebnim tehničkim specifikacijama, Izvođač će odabrati brtvu usklađenu sa 

strojem, koja će biti najprikladnija u slučaju najgorih uvjeta u kojima stroj radi.  

Materijali za brtvljenje moraju biti u skladu sa i / ili otporni na transport tekućine ili plina. 

 Brtveni pojas 

Brtve moraju biti opremljene s izmjenjivim brtvilima. Brtve za abrazivne tekućine ili negativnim tlakovima 

moraju imati ugrađene prikladne prstene za podmazivanje i kontinuirani sustav za pranje čistom vodom kada 

je stroj u pokretu. 

Matice za reguliranje brtvi moraju biti lako dostupne za redovno održavanje. 

 Podmazivanje 

Izvođač će definirati sve točke podmazivanja, pogodna maziva i ulja, te preporučiti servisne intervale u obliku 

grafikona. Izvođač mora uzeti u obzir sva potrebna ulja i maziva za prvo punjenje i za prvu godinu rada, tako 

da se ispitivanje i puštanje u pogon može provesti bez većih zastoja.  

Izvođač mora osigurati da su uređaji za podmazivanje napunjeni uljem, te su primijenjeni na sve mazalice, 

prije pokretanja strojeva.  

Izvođač će zatražiti odobrenje od Inženjera, uz detaljan popis maziva, u svrhu odobravanja, te u trenutku 

puštanja u rad, maziva moraju biti provjereni u odnosu na odobrenu listu. 

Isto tako, Izvođač mora osigurati da se koriste maziva ili njihova zamjena koja se može dobiti na hrvatskom 

tržištu. 

5.4.2 Podešavanje strojeva 

 Izgradnja temelja za strojeve i podešavanje strojeva  

Izvođač će osigurati da sulokacije temelja za podnožja za strojeve, temeljnih vijaka i okvira za strojeve 

pozicionirane u skladu s odobrenim nacrtima strojeva. 

Izvođač će, po primitku neophodnih odobrenih nacrta za strojeve, izvesti radove na iskopima i izgradnju svih 

neophodnih temelja i baza za razne dijelove UPOV-a, uključujući izvođenje otvora i udubljenja za cijevi, 

metalne radove, kablove, kanale, vijek i gdje je to potrebno, izvođenje ugrađivanje temeljnih vijaka i raznih 

dijelova UPOV-a, sve u skladu s nacrtima. Prostore je potrebno ostaviti između betona i postolja itd. za 

žbukanje i ugradnju. 

Izvođač će osigurati sve potrebne predloške za učvršćivanje pozicije rupa za vijke, itd. 

Sidreni vijci ne bi smjeli biti korišteni na udaljenosti manjoj od 100mm od ruba betona. Isti će biti montirani u 

skladu s uputama proizvođača Sidreni vijci će biti od nehrđajućeg čelika.  

Izuzev u posebnim slučajevima - npr. gdje je uređaj montiran na antivibracijskim nosačima gdje je potrebno 

izvesti konstrukcije koje osiguravaju vodonepropusnost, dijelovi UPOV-a će biti sigurno učvršćeni i poravnati 

na zajedničkoj podložnoj ploči. Ovakva podložna ploča ili okvir će biti nivelirana, poravnata i učvršćena prije 

žbukanja.  

Samo jedan sklop za montiranje, određene debljine, će se koristiti na svakoj lokaciji za svaki sidreni vijak. Ne 

više od dva okova za podešavanje će biti korištena na svakoj lokaciji i svaki okov ne smije biti tanji od 3 mm. 

Strojevi će biti podešeni, nivelirani i povučeni dolje pomoću matica pritiskujućih vijaka sa ključem normalne 

duljine, te se neće stavljati žbuka dok se strojevi ne pokrenu i provjere od strane Inženjera na stabilnosti i 

vibracije.  

U slučaju kada pojedini dijelovi strojeva poput motora, spojnica, mjenjača i sličnih dijelovi ovise o korektnoj 

poziciji za uspješan rad, onda je potrebno svaki od njih korektno postaviti na njegovu radnu poziciju koristeći 

spojke, lokacijske čavle, točno ugođene vijek ili druge odobrene načine s ciljem osiguranja jednostavnog 

ponovnog pozicioniranja pri ponovnom sastavljanju dijelova nakon uklanjanja za remont.  

Izvođač će očistiti beton i žbuku i slično nakon konačne ugradnje i postavljanja pumpi, motora, nosača, itd. 
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Cementiranje sidrenih vijaka će biti dopušteno samo uz pismenu suglasnost Inženjera te će se vršit prije 

postavljanja strojeva. Konačno cementiranje pribora za podešavanje će biti izvršeno nakon što Inženjer odobri 

probni rad za ispitivanje vibracija i tek nakon što područje koje će biti cementirano bude očišćeno i pogodno 

za korektnu primjenu.  

 Zaštita na strojevima 

Strojevi moraju biti pravilno održavani radi sprječavanja ozljeda osoblja i usklađivanja sa sigurnosnim mjerama 

prema HRN EN ISO 14120:2015 ili jednakovrijedno. 

Strojevi moraju biti učinkovito održavani radi sprječavanja ozljeđivanja osoblja i poštivanja postojećih 

Europskih sigurnosnih regulativa.  

Pogodna zaštita će biti dostavljena i montirana tijekom postavljanja stroja kako bi se pokrili pokretni 

mehanizmi. Svi rotirajući dijelovi i radilice, pogonski remeni i slično, biti će sigurno pokriveni na odobrenje 

Inženjera kako bi se osigurala potpuna sigurnost osoblja kako za održavanje tako i rad. Međutim, dok će sva 

takva zaštita biti adekvatne i čvrste konstrukcije također je potrebno da bude lako uklonjiva kako bi se 

pristupilo uređaju bez potrebe da se uklone ili skinu bilo kakvi drugi bitni dijelovi stroja.  

Zaštita na dijelovima strojeva koji zahtijevaju redoviti nadzor i održavanje mora biti u obliku mreže izrađene 

od pocinčanog čelika ili drugog materijala otpornog na koroziju koja omogućava lak pristup dijelovima koje je 

potrebno ispitati, te biti priključena na takav način da omogući jednostavno uklanjanje i zamjenu. Zaštita će 

biti priključen pomoću vijaka ili vijaka s navojima. Samourezni vijci ne smiju se koristiti. 

Tamo gdje postoje pristupni poklopci ili vrata sa šarkama na zaštitnim dijelovima strojeva, oni će biti povezani 

s elektroničkom sigurnosnom sklopkom kako bi se onemogućio rad stroja dok su poklopci ili vrata otvoreni.  

Upozorenja s oznakom "Opasnost - Ovaj se uređaj može automatski pokrenuti”, moraju se postaviti na UPOV 

sukladno važećim pravilnicima. 

 Oprema za podizanje 

5.4.2.3.1 Općenito 

Sustavi za podizanje i prateća oprema mora udovoljavati primjenjivim nacionalnim normama koje su na snazi, 

pogodni za rad 2 klase. 

Sustav za podizanje biti će pogodan za podizanje najtežeg postojećeg dijela opreme na radnom području. 

Kuka za podizanje, a koja će uključivati i okretni zglob, će moći dosegnuti unutar 1,0 m od najniže radne točke, 

uz dovoljan prostor iznad kuke kako bi se omogućilo da najviši dijelovi opreme prođu 1,0 m ispod mehanizma 

dizalice.  

5.4.2.3.2 Pokretne dizalice  

Pokretne dizalice moraju biti na ručni ili na električni pogon, a uključuju pokretni most, hvatalicu i vitlo, 

elektromotor mjenjača i Uređaja gdje je to moguće, rad i održavanje i sve druge potrebne stvari poput vijaka, 

odbojnika, elemenata za učvršćivanje, itd. 

Ako je dizalica na električni pogon mora biti isporučena zajedno s ravnim kabelima na visećim valjcima, te 

kontrolom i zupčanicima motora horizontalne brzine u oba smjera od 15/5 m/min. Brzina dizanja biti će oko 2 

m/min s prilagodljivom brzinom od 0,2 m / min. 

Elektronske dizalice biti će kontrolirani s tla putem mobilnog upravljača na gumb koji će biti pomičan zajedno 

s dizalicom ili s vitlom kako bi se upravljalo pokretima u svim smjerovima i pri svakoj brzini. Jednostruka ili 

dupla gredna dizalica će biti visećeg tipa te će biti izvedena od univerzalnih greda ili visokokvalitetnih sekcijskih 

greda od čeličnih ploča koje zajedno s krajnjim sekcijskim nosačima od valjanog čelika, čini jednu varenu 

cjelinu adekvatno učvršćenu i ojačanu da daje čvrstu konstrukciju koja može podnijeti potrebna opterećenja. 

Grede duple dizalice će biti opremljene s tračnicama za grabilicu koje će biti čvrsto varene za gornje nožice 

čeličnog nosača. 

Ravna podloga tračnica dizalica, mora biti kompletna sa svim pričvrsnim vijcima, svornjacima, vezama, na 

završecima, odbojnicima, itd. prema važećim nacionalnim normama.  
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Pokretne dizalice će biti postavljene na čeličnim nosačima koji će biti spojeni vijcima na stupove. Potrebno je 

uzeti u obzir širenje tračnica.  

Krajnji nosači će biti opremljeni zaštitom protiv iskakanja iz tračnica i kočnicama za kotače, kako bi se spriječilo 

padanje vagona više od 10 mm.  

Dugi i unakrsni kotači za kretanje će biti s duplim nožicama a koje će biti izrađene od kovanog ili lijevanog 

željeza. Obruči kotača će biti izrađeni precizno na istu veličinu i oblik kako bi se uklapali u tračnice. Kotači će 

biti opremljeni s cilindričnim ležajevima te će imati promjer od najmanje 250 mm.  

Pokretni most će biti opremljen s četiri odbojnika na krajevima a koji su vezani uz krajnji doseg kretanja. 

Odbojnici će biti u mogućnosti apsorbirati kinetičku energiju vlastitog opterećenja dizalice.  

Oprema i vitlo za kretanje elektronski upravljanih dizalica će biti pogonjeni putem elektromotora koji je 

opremljen s automatskim elektromehaničkim kočnicama za motore i automatske granične prekidače za vitlo. 

Kočnice će biti robusnog tipa, te će se uključivat automatski pri nestanku električne energije ili pri kvarovima.  

Motori će biti sposobni raditi kontinuirano pod punim opterećenjem tijekom jednog sata i imati zaštite kućišta 

obrasca IP 54. 

Sigurnosni uređaji poput osigurača, releji za preopterećenja s prekidačem, zvona za uzbunu, itd., kao i glavni 

prekidač za dizalice biti će smješten u posebnom ormaru. Ormar će također sadržavati transformatore za 

upravljačke krugove i osigurače. Električni pogon dizalice mora imati u oba smjera horizontalne brzine 10 

m/min. i brzinom dizanja od 1 m/min. Brzina dizanje ili spuštanja biti će normalan 4 m/min. S prilagodljivom 

brzinom od 0,4 m / min. 

Konop kolotura biti će kao definirani kao što je navedeno u primjenjivim nacionalnim normama na snazi. Kuka 

dizalice mora biti dizajnirana za relevantna opterećenja i u skladu s važećim nacionalnim normama koje su na 

snazi. Uređaj s kuglom osovine mora biti uključen u kuku kako je gore navedeno. 

Zupčanici će se kretati kroz uljni medij I biti potpuno zatvoreni u kutiji mjenjača. Zupčanici kotača mogu se 

podmazivati. 

Maksimalno opterećenje dizalice mora biti obilježeno hrvatskom jeziku na dizalici s nacrtanim likovima i to lako 

prepoznatljivih s podnožja. Kompletna dizalica mora biti obojena i antikorozivno zaštićena. Prije predaje 

Naručitelju, dizalica se mora ispitati s opterećenjem od 125% od maksimalnog opterećenja u skladu s važećim 

normama. 

5.4.2.3.3 Pokretna dizalica (Ručno upravljanje) 

Općenito, pokretnim dizalicama i nosačima upravljati će se ručno s jednim nosačem. Dizalica će se pokretati 

između i iznad pomoću mehanizma sa zupčanicima, biti će opremljena s automatskom kočnicom te će biti u 

mogućnosti dizati najteži dio opreme u pogonu. 

5.4.2.3.4 Pokretna dizalica (Električno upravljanje) 

Pogonski motori za pokretne dizalice moraju biti potpuno uvučene s proširenom osovinom i disk kočnicama s 

podesivim momentom. Pogonski motor napajati će se pomoću mekog startera projektiranog za visoku start 

frekvenciju.  

Pokreti dizalicom moraju biti kontrolirani od strane automatske niskonaponske stanice, s tipkom za promjenu, 

odvojena od željezničkog dijela pomoću izolirane fleksibilne platforme PVC kabel koji omogućuje kontrolu s 

bilo koje točke u rasponu bez obzira na položaj dizala. Moraju biti postavljeni naponski kablovi. Obje tipke i 

dizalica moraju biti jasno označeni kako bi ukazali na načine kretanja. 

 Poravnavanje, podizanje, demontiranje, buka i vibracija 

5.4.2.4.1 Poravnanje 

Konstrukcija donje ploče strojeva mora biti u mogućnosti smanjenja izobličenja i vibracija. 

Strojevi moraju biti montiran ili na platformi ili na osnovnoj ploči, osiguravajući pri tome njihovo uklanjanje i 

zamjenu. Osnovna ploča mora omogućiti fino vertikalno i horizontalno podešavanje dijelova stroja. 
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5.4.2.4.2 Podizanje 

Strojevi moraju biti opremljeni s trajnom opremom za podizanje. Veliki sustavi moraju biti opremljeni 

dizalicama ili jednotračnom žičarom. 

Remenica, dizalice, itd. moraju biti proizvedeni i ispitani u skladu s odgovarajućim hrvatskim ili europskim 

normama ili drugim odgovarajućim. Testovi na opterećenja biti će izvedeni i kod proizvođača, a na mjestu 

instalacije. 

Izvođač će ispitati sve utege i kabele. 

Remenica i dizalice moraju biti opremljeni sa: 

• Tračne vodilice s vitlom i zaustavljačima na dizalici uz svu neophodnu opremu; 

• Tračne vodilice i rampe, uključujući opremu neophodnu za betonske dijelove i zaustavljače 

montirane na tračnice. 

Dizalice mogu biti postavljeni na prizemni nivo. Oni će biti opremljeni sa svim sigurnosnim uređajima i u slučaju 

da je dizalica pričvršćena za pomično vitlo; gornje kuke će biti opremljene s sigurnosnim uređajem.  

Postojeća oprema za podizanje mora se provjeravati, te ako je potrebno, izmijeniti kako bi se slagale ove 

specifikacije. 

5.4.2.4.3 Rastavljanje 

Izvođač će izraditi i poslati nadzorom Konzultant predloženu tehnologiju za svako premještanje stroja, rušenje, 

održavanje, te zaštitne mjere za postojeće strojeve koji se ne treba pomicati. 

Cijevi koje će biti uklonjene biti će rastavljene i zaštićene s betona na slobodnim krajevima u dužini od 1 m, a 

šahtovi će biti srušeni do 1 m ispod razine tla i napunjeni pijeskom. 

Materijali nastali rušenjem biti će uklonjeni s mjesta na mjesto koje navede korisnik ili kao što je navedeno u 

Posebnim tehničkim specifikacijama. 

Svi radovi rušenja ili uklanjanja strojeva mora biti u skladu s nacionalnim i lokalnim propisima za uklanjanje 

onečišćenim ili opasnim materijalima. 

5.4.2.4.4 Buka 

Za materijale otporne na buku, način rada mora uključivati gumene držače ili druge prikladne materijale kako 

bi bili sigurni da radom strojevi nakon njihove ugradnje neće doći do pojave buke i vibracije. Razina buke od 

strojeva ne smije prelaziti 60 dB (A) u bilo kojem trenutku na predviđenom mjestu. 

Razina buke izvan zgrade ne smije prelaziti 80 dBA kada se mjeri u radijusu od 1 m za svaki pojedini dio stroja, 

tijekom puštanja u rad, za vrijeme rada i mirovanju. 

Izvođač mora uključiti sve definirane mjere apsorpcije zvuka i obavijestit Inženjera ako pretpostavlja da će 

buka na UPOV-u biti viša od dopuštene nakon uvođenja potrebnih mjera. Mjerenja buke obavlja se nakon 

završetka instalacije stroja na predviđeno mjesto, kako bi se provela odredba. Strojevi koji ne odgovara 

dozvoljenim ograničenjima u pogledu razine buke prilikom ispitivanja mogu biti odbijeni, osim kada je izmjena 

od predviđenog datuma puštanja na trošak Izvođača. 

Mjerenje razine buke, kada je to potrebno, moraju se provoditi sa mjeračem buke opremljenim s težinskim 

faktorom što je u skladu sa normom HRN EN 61672 ili jednakovrijedno. Razina buke mjeri se u dB (A). 

5.4.2.4.5 Vibracije 

Svi dijelovi ležaj moraju biti prikladno uravnoteženi, statički i dinamički, tako da se, u radu, u potpuno 

normalnim operativnim brzinama i pod bilo kakvim teretom, ne postoji nigdje vibracija u prijenosu sa stroju 

na strukturu. Uvjeti vibracija su stvarna brzina vibracija u milimetrima u sekundi 

Instrumenti za mjerenje vibracija moraju biti u skladu s normom HRN ISO 2954 ili jednakovrijedno. Granice 

vibracije za rotacijske strojeve moraju biti u skladu sa HRN EN 60034 ili jednakovrijedno.  

Vibracije motora ne smije prelaziti granice navedene u HRN ISO 10816 normi ili jednakovrijedno. 
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 Vijci, matice, podložne pločice i spojni materijali 

Svi vijci i matice će imati navoje prema ISO 724:1996 ili jednakovrijedno – „Navoji isometrične serije za 

generalnu uporabu. Standardne dimenzije”. 3 mm debeli podlošci će biti postavljani ispod vijka i matice. Vijci 

će prolaziti kroz maticu i završavati najmanje dva ili tri navoja kasnije. Svi vijci, matice, podložne pločice i 

zatezači, osim onih s otpornih na visok stupanj zatezanja, sve se metalne dijelove će biti pocinčani u skladu s 

važećim lokalnim normama na snazi, premazani temeljnom bojom i obojani nakon sklapanja i učvršćivanja.  

Svi vijci, matice, podlošci i zatezači, za pričvršćivanje pocinčanih dijelova ili aluminijske legure moraju biti od 

nehrđajućeg čelika kvalitete 1.4401, HRN EN 10088 ili jednakovrijedno ili će ostati neobojani. PTFE podlošci 

moraju biti smješteni ispod inox podloška i za vijak i maticu. 

Nehrđajući čelik (stupnja 1,4432 ili 1,4435, HRN EN 10088 ili jednakovrijedno) koristiti će se za dijelove koji 

su podvrgnuti stalnom ili povremenim uranjanju i onih u korozivnoj atmosferi, te za one koji zahtijevaju 

uklanjanje ili namještanje tijekom održavanja ili popravka Uređaja. 

Svi vijci, matice, podlošci i spojni materijali koji se koriste u izgradnji crpke moraju biti od nehrđajućeg čelika 

1.4401, HRN EN 10088 ili jednakovrijedno. 

Svi pritisni vijci, matice, podlošci i zatezači koji se koriste u vanjskim uvjetima ili u unutarnjim prostorijama u 

kojima je moguć kontakt s vodom ili u vlažnim područjima ali iznad nivoa vode će biti izrađeni od nehrđajućeg 

čelika otpornog na visok stupanj zatezanja tipa 1.4401, HRN EN 10088 ili jednakovrijedno. 

Svi pritisni vijci, matice, podlošci i zatezači za unutarnju uporabu u područjima u kojima nema kontakta s 

vodom ili otpadnom vodom će biti od pocinčanog čelika te sve izložene površine će biti obojane nakon spajanja 

i zatezanja. 

Bušeni sidreni oslonci za betonske konstrukcije moraju biti kemijskog tipa odobrene od strane Inženjera. 

Sve izložene glave vijaka i matica moraju biti šesterokutni, duljina vijaka mora biti takva, da kada je opremljena 

s maticom i izlazi prema dolje, navojni dio mora popuniti maticu i ne izlazi iz istih za više od pola promjera 

vijak. 

Nije dopušteno na mjestu rada prerade ili rezanje navoja na šipkama. 

Precizni vijci, matice i podlošci će se koristiti za sastavljanje električnih strojeva i uređaja. 

Vijci, matice i podlošci (osim onih od nehrđajućeg čelika), nosači cijevi i općenito mali učvršćivači bit će vruće 

galvanizirani prema HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno. Navojnica vijka će se podrezati prije pocinčavanje 

radi sprječavanja skidanja. Izolacijski podložne pločice i naglavci, moraju se postaviti gdje je potrebna zaštita 

od galvanske korozije. 

Za opću uporabu predlaže se korištenje zakovica s konusnom glavom. Zakovice će nosećim površinama će 

imati ukopanu glavu. Gdje god je to moguće, zakivanje će biti izvedeno s hidrauličkim ili pneumatskim alatom, 

te će u potpunosti popuniti otvore nakon sklapanja. Ukoliko nisu dovoljno čvrste ili ako su krajevi loše izvedeni, 

puknuti, savijeni od tijela ili zapravo ne učvršćuju ploče ili poluge, zakovice će biti uklonjene i zamijenjene. Sve 

površine sa zakovicama će biti u direktnom dodiru duž čitave površine koja se spaja.  

Sav brtveći materijal će biti osiguran. 

 Ventili i zasuni 

5.4.2.6.1 Opći zahtjevi 

Ventili moraju biti dizajnirani da zadovolje operativne i okolišne uvjete kao što je navedeno u Posebnim 

tehničkim specifikacijama. Oni koji će se koristiti u vodenim, plinovitim, zračnim ili uljnim sustavima koristiti će 

se kao što je detaljno navedeno u primjeni. Osim ako nije drugačije navedeno, ventili moraju odgovarati 

maksimalnom radnom tlaku, uključujući sve vrijednosti maksimalnog tlaka. 

Metalni ventili koji će se ugrađivati na UPOV moraju biti u skladu s odredbama HRN EN 558-1 ili 

jednakovrijedno. 

Ventili i zasuni će biti gotovi s montažom prirubnica, u skladu sa HRN EN ISO 5211 ili jednakovrijedno. 

Ako nije drugačije navedeno, svi ventili moraju imati duple prirubnice te podliježu PN 16 standardima. 
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Svi su ventili, šipke i ručni kotači moraju biti smješteni na način da omogućuju jednostavan pristup operativnom 

osoblju. Mora biti omogućeno uklanjanje, zamjena ili popravak sjedala, pečata, itd., koji će biti dostupni bez 

skidanja ventila na cijevi ili u slučaju električnih ventila, bez skidanja servo pogona. 

Šipke s nastavkom moraju biti dostupne gdje god je potrebno kako bi se zadovoljili specifični operativni 

zahtjevi. 

Ventili instalirani u podzemnim sobama, gdje nije moguć pristup na ručni kotač, moraju se postaviti šipke s 

nastavkom i/ili specifični ključevi. 

Kontrolni mehanizmi za ventile i zasune će biti izvedeni tako da mogu biti otvoreni i zatvoreni od strane jedne 

osobe u slučaju kada je pritisak 15% veći od maksimalno definiranog radnog pritiska. Svi mehanizmi će biti 

projektirani na način da dozvoljavaju ručno pravovremeno otvaranje te da nije potrebno preći navedenu vučnu 

silu od 250 N. Ukoliko je to neophodno, biti će osiguran set alata kako bi se osigurala maksimalna ručna sila 

od 250 N na rubu kotača.  

Ventili na električni pogon moraju uključivati opremu za ručno upravljanje pomoću ručnog kotača ili drugih 

prikladnih uređaja koji moraju biti međusobno povezani s električnim pogonom jedinice. 

U slučaju električnih ventila, uređaji moraju biti unaprijed sklopljeni u tvornici i testirani. 

Ventili s ručnim upravljanjem moraju biti dostupni s ručnim kotačima od lijevanog željeza ili šipkom. Smjer 

pokretanja na glavi kotača će biti u smjeru kazaljke na satu za zatvaranje ventila, te mora biti označen. 

Ventili moraju biti opremljeni sa indikatorom položaja zatvoren-otvoren i, ako je moguće, sa svjetlosnim 

pokazateljima za takve položaje. 

Izvođač je dužan dostaviti certifikat kvalitete koji pokazuje da su ventili u skladu HRN EN ISO 9001:2015 ili 

jednakovrijedno, te pokazuju uvjete i atmosferu u kojima je ispitivanje provedeno. 

Svaki ventil će imati ugravirano na tijelu: ime proizvođača, godinu izrade, nominalni promjer, nazivni tlak, 

normu po kojem je rađen te strelicu koja pokazuje smjer toka tekućine. Ventili koji se koriste kao dio procesne 

opreme će također imati žutu identifikacijsku tablicu te kratak opis njihove funkcije.  

Ventili moraju biti premazani i obojani u tvornici. Uz njih, potrebno je dostaviti dovoljne količine boje i premaza 

ukoliko ih je potrebno ponovno prebojiti. 

Ventili koji se koristi za pitku vode moraju biti odobreni i prihvaćeni od strane nadležnog Ministarstva koje 

regulira zdravstvo. 

Materijali za izradu (tijela, poklopca, unutarnjih dijelova, vijaka, brtvi, itd.) moraju izdržati normalne i 

maksimalne uvjete rada Uređaja. 

5.4.2.6.2 Klizni ventili 

Konstrukcijski elementi na kliznim ventilima moraju biti u skladu sa sljedećim normama: HRN EN 1074 ili 

jednakovrijedno, HRN EN 1171 ili jednakovrijedno, HRN EN 1984 ili jednakovrijedno i HRN EN 12266 ili 

jednakovrijedno ili bilo kojim drugim relevantnim normama koji najbolje odgovaraju svrsi ventila. 

Zasuni moraju biti:  

• Zasuni s gumenom prirubnicom karakteristični za pitku vodu i plinske instalacije 

• Zaporni ventili, karakteristični za otpadne vode i mulj. 

• Zasuni s prirubnicama. 

Zaporni ventili će biti s prirubnicom te će imati tijelo i poklopac od duktil GGG lijevanog željeza, u skladu sa 

HRN EN 1563 ili jednakovrijedno, ili od bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane Inženjera.  

Zatvarač kliznog ventila će biti od GGG duktil lijevanog željeza prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedno i 

vulkaniziran s unutarnje i vanjske strane s EPDM gumom ili bilo koji drugim materijalom odobrenim od strane 

Inženjera. Zatvarač je načinjen od gume kako bi se onemogućilo nakupljanje stranih tijela i kako bi se osigurao 

profil bez šupljina između tijela i zatvarača. Nakošena brtveća površina onemogućava formiranje nakupina 

sedimenata. Zatvarač će biti u vodilicama bez ulaska u tijelo, bez mrtvog prostora i njegovog ispuštanja.  

Između klizača i vodilica, ne bi trebalo biti kontakta metal na metal.  

Prstenasta brtva koju nije potrebno održavati i te stražnji brtveći sustav omogućavaju izmjenu prstenaste brtve 

pod radnim pritiskom.  

Promjer i nazivni tlak ventila koji se koriste na različitim mjestima će biti navedeni na nacrtima. 
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Kad su ventili promjera više od 350 mm opremljeni s osovinom u horizontalnom položaju, njihovo tijelo je 

potrebno izraditi sa pomičnim ležajevima za zatvarač i pomična ploča od bronce bi trebala posebno biti izrađena 

za smanjenje trenja pri klizanju.  

Svi ventili promjera većeg od 500 mm će biti opremljeni s vijčanim vretenima. Ventili promjera većeg od 350 

mm će biti opremljeni s podnožjem kada se ugrađuju vertikalno.  

Ventili moraju biti zaštićeni epoksi premazom s unutarnje i vanjske strane. 

5.4.2.6.3 Zaporni ventili 

Prirubnica zapornog ventila mora biti u skladu sa sljedećim tehničkim uvjetima: 

Ventili će biti presvučeni sa strana s brtvećim elementima od elastomernog materijala ojačanog čelikom U 

oblika.  

Tijelo i vilica će biti od duktila GGG lijevanog željeza ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog od Inženjera.  

Amortizer moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane 

nadzor konzultant. 

Elementi za brtvljenje moraju biti od elastomernog materijala ojačanog čelikom, 

Montažni elementi od nehrđajućeg čelika,  

Vanjska zaštita mora se postići s epoksi praha 

Ventili koji se otvaraju samo u jednom smjeru biti će opremljeni s zatvaračem i brtvom za oba smjera toka 

kroz profil i mogućnost zamjene istih bez uklanjanja ventila sa cijevi. Slično tako, oni će imati dubli ležaj na 

vretenu, kako bi se apsorbirale bočne i uzdužne sile.  

Oznake signalizacije i limitator osigurati će se na vanjskim pozicijama 

Ispitivanje propuštanja moraju biti u skladu s ISO 5208 ili jednakovrijedno, DIN 3230 ili jednakovrijedno. 

5.4.2.6.4 Leptirasti ventili 

Leptir ventili moraju biti u skladu s normom HRN EN 593 ili jednakovrijedno i moraju biti odgovarajući za 

montažu u bilo kojem položaju. 

Leptir ventili moraju biti s dvostrukim prirubničkim spojem, duktilni od lijevanog željeza ili nekog drugog 

materijala odobrenog od strane Inženjera. 

Ventili koji će radili u prigušenoj poziciji, imat će metalno sjedište ventila. Količina curenja ne smije biti veća 

od Iznosa D za primjenu kod ventila s malim koeficijentom curenja, kako je to navedeno u HRN EN 593 ili 

jednakovrijedno. Za sve druge primjene, leptirasti ventili imat će fleksibilno sjedište ventila te će biti 

nepropustan u zatvorenoj poziciji pri svi radnim tlakovima. Materijal sjedišta će biti pogodan za korištenje u 

kontaktu s pitkom vodom ili otpadnom vodom ovisno o potrebi.  

Disk će biti izrađen od sivog ili lijevanog željeza sa fleksibilnim sjedišnim prstenom od gume izrađene u kalupu, 

ili drugog materijala prema zahtjevu Inženjera, koji će biti smješten u podestu na disku i pričvršćen potpornim 

prstenom od crvenog lijeva sa vijcima načinjenog od homogenog materijala otpornog na koroziju.  

Vratila ventila moraju biti izrađena od nehrđajućeg čelika, dok ležajevi moraju imati aktivnu površinu od PTFE 

ili drugih materijala koji je odobrio Inženjer. 

Pogonska osovina može biti iz jednog dijela ili spojena iz dva ogranka koji se nalaze na suprotnim stranama 

diska. Vijci za pričvršćivanje, čavli (klipni ili stožasti) ili spojnice neće biti prihvatljive. 

Pogonska osovina će rotirati u vodilici ventila koja će biti opremljena s uređajem za podmazivanje. 

Gumene brtve će biti dvostrane prstenaste te će biti postavljene na radne nastavke osovine kako bi se brtvila 

strana ventila koja je pod pritiskom. Dizajn će biti napravljen tako da će omogućiti zamjenu prstena bez 

skidanja ventila s cijevi.  

Ventili moraju izvana i iznutra biti premazani epoksi prahom. 

5.4.2.6.5 Kuglasti ventili 

Kuglasti ventili moraju biti u skladu s relevantnim hrvatskim ili ekvivalentnim normama te će biti pogodni za 

tražene uvjete rada. 

Kugla i šipka će biti izrađeni od nehrđajućeg čelika, klasa 1.4404, HRN EN 1092 ili jednakovrijedno. Ventil će 

biti upravljan putem ručne poluge spojene na šipku ukoliko to nije drugačije navedeno na nacrtima.  
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Ventili moraju biti osigurani pomoću inox vijaka (minimalna razina kvalitete klase 1.4404, HRN EN 1092 ili 

jednakovrijedno) dopunjenih pečatom kako bi se osigurala nepropusnost zgloba. Za uporabu u doziranju i 

skladištenju kemikalija, također su dopušteni ventili od plastike (npr. PVC, PEID i sl.). 

5.4.2.6.6 Membranski ventili 

Membranski ventili moraju biti ventili punog promjera, minimalnog promjerom od 25 mm. Tijelo ventila i 

prirubnica moraju biti izrađeni od lijevanog željeza A48 ASTM (ili ekvivalentnog) u skladu sa specifikacijama 

za sivi lijev namijenjenog za ventile, prirubnice i cijevne spojeve ili lijevanog željeza i mora biti s dvostrukim 

ASTM prirubnicama (alternativa: plastika). Ventili membrane moraju biti izrađeni od odgovarajućeg materijala 

za medije. Membranski ventili moraju se koristiti u sustavima plina, doziranja kemikalija ili sustavima za 

kloriranja. 

5.4.2.6.7 Jednosmjerni ventil 

Za otpadne vode i mulj, postavljeni će biti samo ventili s mekom sintetičkom gumom za zatvaranje. 

Jednosmjerni ventil će biti u skladu s HRN EN 12334 ili jednakovrijedno klasa PN 10, osim ako nije drugačije 

navedeno, s prirubnicama u skladu sa HRN EN 1092 ili jednakovrijedno PN 10, s vanjskim ručkama kako bi se 

omogućio ručni pogon. 

Nepovratni ventili s kuglom moraju udovoljavati sljedećim tehničkim uvjetima: 

• Tijelo će bit izrađeno od GGG40 rastezljivog lijevanog željeza, GG25 lijevanog željeza ili bilo 

kojeg drugog materijala odobrenog od strane Inženjera, 

• Poklopac mora biti izrađen od GGG rastezljivog lijevanog željeza sukladno normi HRN EN 1563 

ili jednakovrijedno ili bilo kojeg drugog materijala odobrenog od strane Inženjera, 

• Kugla će biti izrađena od čelika presvučenog elastomernim materijalom ili aluminija zaštićenog 

nitril gumom.  

• Brtva poklopca će uključivati nitril gumu dok će ostali dijelovi biti izrađeni od nehrđajućeg 

čelika,  

• Vanjska zaštita mora se postići s epoksi prahom. 

Jednosmjerni ventili moraju biti opremljeni s poklopcem koji su postavljeni vodoravno ili okomito 

Ispitivanje propuštanja mora biti u skladu s DIN 3230 ili jednakovrijedno dio 5. 

5.4.2.6.8 Usisno / odzračni ventil  

Ventili za automatsko odzračivanje moraju biti izrađeni od lijevanog željeza ili rastezljivog lijevanog željeza. 

Kugla, vodilice i plutača biti će izrađeni ulijevanjem / ubrizgavanjem akrilonitril butadien stirena ili bilo kojeg 

sličnog odobrenog materijala. Imati će dvostruke rupe, a tijelo će biti izrađeno od sivog lijevanog željeza ili 

rastezljivog lijevanog željeza. Prirubnica će biti profilirane i imati rupe za PN6. 

Ventili s dva otvora će biti projektirani da ispuštaju velike količine zraka tijekom punjenja cijevi, da oslobađaju 

male količine zraka akumuliranog tijekom rada te da dopuštaju usisavanja velikih količina zraka u slučaju 

pojavljivanja vakuuma tijekom pražnjenja.  

Izolacijski ventil će biti osiguran između cijevi i odzračnog ventila. Izolacijski ventil će biti kompatibilan s 

vertikalnom aktivacijom sa ključem T-oblika.  

Ventili moraju biti odgovarajuće veličine za ispuštanje zraka u cjevovodu (ili neke druge posude) bez smanjenja 

punjenja ili pražnjenja protok zbog suprotnog tlaka. Ulaz zraka mora biti moguć sa smanjenim tokom kako bi 

se spriječio veliki pad tlaka u cjevovodu tijekom pražnjenja. 

Ventili će biti projektirani na način da pokretni dijelovi neće biti u kontaktu s tekućinom iz cijevi (otpadne vode) 

da će dodatni plovak biti osiguran i odobren te da će prostorija biti dovoljno velika da se zabrtve otvor i sjedište 

tijekom rada u uvjetima rada.  

U slučajevima gdje postavljanje pipe može dovesti do odvajanja vodnog stupca s mogućnošću formiranja 

vodnog udara, potrebno je osigurati nepovratni ventil koji bi omogućio slobodni dotok zraka u vodni stupac ali 

tako da kontrolira ispuštanje zraka/plina pri ponovnom punjenju stupca.  
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U slučajevima gdje hidraulički uvjeti tijekom normalnog rada stvaraju pritisak ispod atmosferskog i kada ulazak 

zraka može dovesti do vodnog udara, potrebno je ugraditi nepovratni ventil za unos zraka. 

Vijci za pričvršćivanje i matice koje su dostavljene od strane proizvođača će biti u skladu s točkom "Vijci, 

matice, podložne pločice, zakovice i spojni materijali " ovog dokumenta.  

Svi ventili za odzračivanje i srodne ventili moraju biti ispitani u radu, te moraju izdržati ispitni tlak isti kao 

cjevovodi ili spremnici na koji su ugrađeni. 

Svi ventili i zglobni mehanizmi moraju biti obojani prema stavki "Zaštita i dorada materijala " ovog dokumenta 

Materijali koji se koriste za proizvodnju ventil za propuhivanje moraju biti minimalno u skladu sa sljedećim 

normama: 

• Komora s plovkom: sivo lijevano željezo u skladu s HRN EN 1561 ili jednakovrijedno;  

• Prirubnica i tijelo: Klasa 220 ili nodularni lijev željeza u skladu s HRN EN 1563 ili 

jednakovrijedno;  

• Plovak: bakar, polikarbonatni ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal;  

• Plovak i zračni kanal: polikarbonatni ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal;  

• Otvori, vodilice i mehanizmi: nehrđajući čelik u skladu s HRN EN 1092 ili jednakovrijedno, 

• Brtveći prsteni: guma izrađena u kalupu ili bilo koji drugi ekvivalentni odobreni materijal.  

5.4.2.6.9 Redukcijski ventil 

Redukcijski ventili moraju biti izrađeni od lijevanog željeza prema HRN EN 1561 ili jednakovrijedno 

Klasa 220/260 ili ASTM A 126 klasa B. Priključna vodilica, ležajni prsten i oprema će biti od crvenog lijeva 

prema HRN EN 1982 ili jednakovrijedno klasa LG2C ili nehrđajućeg čelika prema klasi 1.4305, HRN EN 1092 ili 

jednakovrijedno. Ventil će biti u moći raditi u bilo kojem položaju te će sadržati samo jedan nazubljeni poklopac 

na vrhu ventila iz kojeg se svi unutarnji dijelovi mogu jednostavno zamijeniti. 

Ventili moraju imati dvostruke prirubnice. Sustav regulacije i cjevovodi moraju biti od nekorozivnih materijala. 

5.4.2.6.10 Zapornice 

Vrsta i veličina zasuna koji će se koristiti na određenom mjestu mora biti naznačeno na Nacrtima priloženim 

uz ugovor. 

Zapornice moraju biti učvršćeni pod hidrostatskim tlakom a uvjeti smjera strujanja propisani su na Nacrtima 

priloženim uz ugovor. 

Ukoliko nije drugačije navedeno, svaki ventil mora biti opremljen odgovarajućom ručicom odgovarajućeg 

promjera u slučaju potrebe. Mjenjači će biti isporučeni gdje je potrebno, kako bi se osigurala da potrebna 

operativna sila na obodu kotača ne prelazi 250 N. Visinu ručice će biti cca. 1,0 m iznad razine operativnog 

mjesta, osim ako nije drugačije navedeno. 

Bez obzira na dvije operativne metode zatvaranja ventil/zasun, pri odabiru tip visina vodenog stupca tijekom 

rada mora se razmotrit na obje strane (iz oba smjera). 

Zasuni mogu biti postavljeni kako slijedi: 

• Montaža na zid, 

• Montaža na cijevi. 

 

Montaža na zid 

Zasuni koji se postavljaju na zid prema nacrtima koji su priloženi Ugovoru moraju biti izrađene od materijala 

navedenih u sljedećoj tablici: 

 

Tablica 16: Materijali zasuna (#1) 

 

Okvir Lijevano željezo 

Osovina 
Nehrđajući čelika s kvalitetom minimalne razine klase 1.4404, 

HRN EN 1092 ili jednakovrijedno 

Površina brtvljenja Bronca 
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Vrata Lijevano željezo 

Klin Lijevano željezo 

 

Okviri će biti opremljeni vodilicama kako bi vrata bila učvršćena pri otvaranju. Površine spojeva koje se brtve 

će biti izrađene od crvenog lijeva, naslonjene na pluto ili broncu te položene na brtveću smjesu prije 

učvršćivanja. Brtveće trake će biti jednostavno zamjenjive bez potrebe uklanjanja zatvarača sa uređaja. 

Klinovi će biti izrađeni od lijevanog željeza te će imati mogućnost podešavanja kako si se osiguralo precizno 

postavljanje. Zatvarači će imati vretena za podizanje sa maticama na vretenu od crvenog lijeva ili bronce. 

Vretena će biti od 1.4401 HRN EN 1092 ili jednakovrijedno nehrđajućeg čelika sa minimalnim opterećenjem 

prije pucanja od 378 MPa. Vodilice u produžetku vretena će biti takvog tipa da se mogu same podmazivati. 

Zidne konzole, podložna ploča i glave će biti od lijevanog željeza. 

Protuprovalni i vodonepropusni cijevni poklopci od prozirnog polikarbonatnog materijala će biti sigurno 

pričvršćeni kako bi se zaštitili navoji vretena koja se dižu. 

Vretena će imati mehanički urezane robusne trapezoidne ili četvrtaste navoje. Biti će izrađene od nehrđajućeg 

čelika ili čelika s manganom ili bronce s manganom. Naglavak produžetka vretena će biti “muff” tipa te će biti 

izbušen i opremljen maticom i vijkom za osiguranje vretena za glavu zatvarača, koji će također na sličan način 

biti bušen kako bi prihvaćao vijak. 

Gdje instalacija produžetka vretena zahtjeva rad na povišenim nivoima, vodilice vretena ili nosači vodilica će 

biti osigurane u blizini prizemnog nivoa. Maksimalna udaljenost između vodilica vretena ne smije preći 2,5 m.  

Na mjestima gdje se ventilima upravlja pomoću t-ključeva potrebno je postaviti kape na vretena. Kape je 

potrebno probušiti i pomoću matice i vijeka pričvrstiti za vreteno, koje će također biti bušeno kako bi prihvatilo 

vijak. Svaka kapa koja je montirana će biti dostavljena zajedno sa T-ključem za upravljanje.  

Svi ručni kotači, glave, nosači podnožja i nosači vodilica će biti od lijevanog željeza. Potisne cijevi će biti od 

lijevanog željeza. 

 

Montaža na cijevi 

Zasuni koji se postavljaju na cijevi prema nacrtima koji su priloženi Ugovoru moraju biti izrađene od sljedećih 

materijala: 

 

Tablica 17: Materijali zasuna (#2) 

 

Okvir Nehrđajući čelik 

Osovina 
Nehrđajući čelik s kvalitetom minimalne klase 1.4404, HRN EN 

1092 ili jednakovrijedno 

Površina brtvljenja 
Coplastix S uz pomoćnu traku Coplastix N ili slične, odobrene 

od strane Inženjera 

Vrata 
Ugljični čelik ojačan s Coplastix B i Coplastix D 8 ili slične, 

odobrene od strane Inženjera 

Ručni zasuni koji se postavljaju moraju biti izrađene od sljedećih materijala: 

 

 

Tablica 18: Materijali zasuna (#3) 

 

Okvir Nehrđajući čelik 

Elementi zasuna 
Coplastix B vezan i zatvoren s Coplastix D ili slične, odobrene 

od strane Inženjera 

Brtvljenje Sustav brtvljenja odobrio Inženjer 

 

Ručni zasuni imaju okvir (vodič) i ploču (vrata) izrađenu od nehrđajućeg čelika 

Ručni zasuni biti će pogodni za postavljanje na zid ili cijevi prema zahtjevima instalacije 
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Vrata za ručno otvaranje će biti izrađena s utorima za ruku kako bi se omogućilo zatvaranje te je potrebno 

osigurati lanac koji bi držao vrata u otvorenom položaju. Lanac s utorom će biti od nehrđajućeg čelika ili mekog 

pocinčanog čelika. 

Na dubokim kanalima ili gdje je to zahtijevano, vrata će biti izrađena s ručkama. Ručke će biti identičnog 

materijala kao i vrata te je potrebno osigurati vodilice i potporne nosače. 

Procedure instalacija od strane proizvođača će biti u potpunosti poštivane te će posebni materijali za 

učvršćivanje poput sirenih vijaka biti korišteni gdje god je to potrebno. Prije konačnog sklapanja sve noseće 

površine će biti detaljno očišćene od stranih materijala. 

Izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću opremu za dizanje. 

 

 Obilježavanje ventila i cjevovoda  

Ventili, cjevovodi i slični elementi moraju biti označeni na sljedeći način: 

• Reljefna ili ugravirana oznaka na tijelu ili na odljevku tijela. 

• Ime ili jasna oznaka proizvođača.  

• Norma prema kojoj je proizvod izrađen.  

• Tlačna klasa, gdje je to neophodno.  

• Nominalna veličina.  

• Za jednosmjerne ventile, strelica koja pokazuje smjer toka.  

Jasan natpis ili oznaka na boji tijela elementa i na vanjskoj strani ambalaže: 

• Težina u tonama ili kilogramima.  

• Referentni broj naveden u Ugovornim dokumentima ili nacrtima.  

• Ima poslodavca i ime ili broj projekta ili ugovora. 

 Elektromehanički pogon ventila  

Gdje je to potrebno, zasuni ili ventili će biti upravljani putem elektronskih pogona sa integriranim reversnim 

starterima. Svaki pogon će biti dimenzioniran tako da proizvede najmanje 150% snage u odnosu na ovu 

zahtijevanu snagu od strane proizvođača ventila ili zasuna. Pogoni ventila će imati nazivni indeks zaštite IP 67 

ili više te će imati kompletno zaštićene pogonske jedinice i redukcijske sklopke. Svaki pogon će biti dostavljen 

sa integriranom kontrolom i pogonskim sustavom koji će omogućavati lokalno i daljinsko upravljanje, kontrolu 

te indikaciju. Sustavi kontrole će sadržati jedinice za upravljanje ventilom koristeći 4-20 mA kontrolni signal. 

Pogon će također imati opciju za ručno operiranje, čije će korištenje automatski isključiti automatsku kontrolu 

pogona. Ručno kontrola uređaja će biti opremljeno s lokotom u slučaju da se ne koristi. Granične sklopke i 

uređaji za ograničenje snage će biti ugrađene u pogon kako bi se izbjeglo preopterećenje. 

Svaki pogonski uređaj će biti opremljen s integralnim starterom, anti-kondenzacijskim grijačem te, lokalnim 

kontrolama za rad, te lokalnim i daljinskim selekcijskim prekidačima, koji će svi biti smješteni u IP67 kabinet 

koji je pogodan za situiranje mehaničkih petlji kablova za napajanje električnu energiju i kontrolne kablove. 

Uređaji za rad indikacijskih svjetala i kontrolnih signala će također biti ugrađeni. 

Demodulator FM signala i uređaj za nadgledanje prijenosa će također biti osigurani. 

Uređaj kojim se upravlja ventilom mora imati pokazivač kada je ventil potpuno otvoren, potpuno zatvoren ili 

ne radi. 

Električno napajanje dostupno je na 380 volti, u 3 faze, s 4 žice od 50 Hz, a jedinica će povezati 380/220 na 

110 volti transformatora za upravljačke krugove. 

Svaki pogon mora biti odgovarajuće veličine da odgovara zahtjevima, te kontinuirano vrednovan da odgovara 

potrebnoj moduliranu kontrolu. Stupnjevi prijenosa svih zasuna biti će sposobni za otvaranje ili zatvaranje 

vrata pri neravnomjernom radu pri jednakom maksimalnom radnom tlaku. 

Kućište mjenjača će biti ispunjeno s uljem ili mašću, te pogodno za instalaciju u bilo kojoj poziciji. Varijantno 

ručno operiranje biti će moguće, te će volan zajedno s pogodnim redukcijskim kućištem mjenjača biti osiguran 

ukoliko je to potrebno. Bit će pogodnih dimenzija i jednostavan za uporabu od strane dvije osobe. Motorni 
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pogon će biti automatski onemogućen ukoliko dođe do ručnog upravljanja. Volan će biti rotiran u smjeru 

kazaljke na satu za zatvaranje ventila, te će riječi jasno biti vidljive “OTVORENO” i “ZATVORENO” i strelice u 

odgovarajućem smjeru. Obruč volana će imati gladak završni sloj.  

Svi pogoni s izuzetkom podižućeg vretena zatvarača će biti opremljeni s indikatorima koji pokazuju da li je 

zatvarač potpuno otvoren ili zatvoren. Prozirni PVC poklopac će biti postavljan da zaštiti navoje od izlazećeg 

vretena. Sva vretena u radu, uređaji i glave će biti opskrbljeni s pogodnim mjestima za podmazivanje.  

 

 Nosači cjevovoda i ventila 

Sav potreban materijal i radovi, uključujući čeličane radove, temeljenje, nosače, sedla, klizne dijelove, nosiljke, 

komadi za proširenja, vijci za popravak, vijci postolja, vijci za temeljenje, popravak i učvršćivanje sa svim 

ostalim priključcima biti će isporučeni sa cjevovodom i njegovom opremom na odobreni način. Ventili, brojila, 

hvatači nečistoća i ostali uređaji postavljeni u cjevovodu, moraju biti podržani neovisno o cijevima koje 

povezuju. 

Gdje god je moguće potrebno je osigurati fleksibilne spojeve s zateznim vijcima ili drugim načinima prenošenja 

uzdužnog opterećenja duž cjevovoda u cijelosti tako da vanjska sidrišta na praznim krajevima, komadi i zasuni 

mogu biti svedeni na minimum. Izvođač će ukazati na svojim nacrtima koji su potporni elementi neophodni za 

sidrenje cjevovoda, a koji će biti dostavljeni s njegove strane.  

Svi nosači ili drugi oblici potpore koje se mogu lako izvedeni, moraju biti izrađeni od čeličnih profila zakivanjem 

i zavarivanjem, a prednost ima korištenje odljevaka. Točke prolaza cijevi kroz podove ili zidove koristiti će se 

kao točke potpore, osim uz suglasnost Inženjera. Svi dodaci i učvršćivači moraju biti vruće pocinčani u skladu 

s poglavljem "Galvanizacija" u ovom odlomku. 

 Spremnici 

5.4.2.10.1 Općenito 

 

Spremnici moraju biti projektirani, izvedeni i testirani u skladu s EN 14015 ili jednakovrijedno. 

Zavareni čelični spremnici moraju biti dizajniran s dopuštenom korozijom od 1.5 mm.  

Debljina čeličnih ploča ne smije biti manja od 5 mm. 

Unutrašnje krovne strukture moraju biti zaštićene od korozije za vijek trajanja spremnika. 

Spremnici moraju biti opremljeni odvodnim točkama koje završavaju s spojkama Bauer tipa. 

Mora se postaviti između susjednih spremnika prolazna cjevovod sa slavinom za slične namjene  

Na spremnike se mora postaviti preljev na visokoj razini za hitne situacije. 

Neće biti dopušteno bušenje ili zavarivanje u cisternama nakon što su obložene pločama. 

Spremnici će biti opremljeni s dohvatnom mrežom koja će biti montirana na dizalicu na boku spremnika za 

potrebe čišćenja. Dohvatna mreža će biti jednostavno otvorena i zatvorena s minimalnim vremenom potrebnim 

za rastavljanje. Spoj mreže neće biti izložen negativnom djelovanju pri radu te će se moći ponovo koristiti. 

Spoj će biti dizajniran tako da zahtjeva zamjenu tak nakon 15 korištenja. Dizajn mreže će osigurati siguran 

pristup osoblja spremniku za inspekciju i radove na održavanju.  

 

5.4.2.10.2 Manometri 

 

Kućište manometra mora biti napravljeno od bronce, crnog čelika ili nehrđajućeg čelika s jednim staklenim 

prozorom. Brojčanici moraju biti najmanje 150 mm u promjeru, osim kada su postavljeni na male crpke, kada 

brojčanik mora biti 75 mm u promjeru. 

Unutarnji dijelovi moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika ili bilo kojeg drugog materijala otpornog na 

koroziju, s točnosti od najmanje +1% pune skale. 

Membranski manometri moraju biti opremljeni za mjerenje suspendiranih tekućina. 
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Skale moraju biti umjerenu u metrima za vodu i u barovima za zrak. Manometri koji su povezani s crpkama 

moraju biti u kombinaciji za liniju usisa i liniju za pražnjenje. 

Uređaj mora biti opremljen s izolacijskim ventilima, te u slučaju mjerenje tlaka vode, oni moraju biti opremljeni 

kombiniranim izolacijskim ventilom i zračnim ispušnim ventilom. 

U slučaju udaljenosti armature u odnosu na točku priključka, ventil mora biti instaliran na mjestu priključka. 

Na manometre koji imaju priključak na crpku mora biti instaliran sigurnosni lanac kada su podvrgnuti udarima 

promjenjivog tlaka. 

 

5.4.2.10.3 Spremnici za vodu pod tlakom 

 

Spremnici za vodu pod tlakom imati će izmjenjive membrane u skladu sa sigurnosnim propisima Direktive 

2014/68/EU o tlačnoj opremi.  

Zamjenjive membrane na spremnicima pod tlakom moraju omogućiti spremanje sanitarne vode / pitke vode 

za podizanje u UPOV pod tlakom i u zatvorenim hidrauličkih instalacija za grijanje. 

Svi spremnici moraju imati ugrađene odgovarajuće fleksibilne sintetičke gumene membrane koje odvajaju 

povrat vode iz zraka u spremniku. 

Spremnici koji se koriste za pitku vodu moraju imati unutarnju površinu koja dolazi u dodir s vodom prekrivenu 

posebnom epoksi smjesom. 

Tehničke karakteristike spremnika pod tlakom moraju biti napisane na identifikacijskim oznakama postavljene 

na svakom proizvodu. 

Svaka identifikacijska naljepnica obuhvaćat će sljedeće: 

• Volumen posude,  

• Tlak i maksimalnu radnu temperaturu,  

• Tlak preopterećenja,  

• Godina proizvodnje,  

• Serija proizvodnje. 

Identifikacijske naljepnice nalaze se na spremnicima i ne smiju biti uklonjene, a njihov sadržaj se ne smije 

mijenjati. 

UPOV u kojem se nalazi spremnik za vodu pod tlakom mora biti opremljen s uređajem za ograničavanje tlaka 

(sigurnosni ventil). 

Radi sprječavanja korozije od iznenadne i galvanske struje, uređaj mora imati odgovarajuće uzemljenje u 

skladu sa zakonima i normama koji su na snazi, te ako je potrebno može biti opremljen izolacijom. 

Isto tako, moraju se uzeti u obzir i drugi uzroci koji mogu izazvati koroziju, primjerice svojstva vode (uključujući 

i temperaturu), prisutnost kisika, otopljenih soli, korištenja na istom uređaju od raznih vrsta materijala (npr. 

ugljični čelik i nehrđajući čelik).Izvođač mora uzeti u obzir sve ove čimbenike u suradnji s važećim propisima 

za toplinsku, hidrauličkih i električnih instalacija. 

Spremnik se ne smije koristiti za kemikalije, otapala, naftne derivate, kiseline ili druge tekućine koje mogu 

oštetiti spremnik. 

Posude i uređaj moraju biti zaštićeni od niskih temperatura, npr. pomoću odgovarajućeg antifriza ili smješteni 

u odgovarajućim prostorijama. Posuda mora biti smještena u zatvorenim i dobro ventiliranim prostorijama, 

dalje od izvora topline, električnih generatora i svih izvora koji bi je mogli oštetiti. 

Bušenje, otvaranje ili zagrijavanje spremnika s otvorenim plamenom je zabranjeno. 

Sve mjere opreza moraju biti osigurane tijekom podizanja i prenošenja te postavljanja i ugradnje spremnika 

pod tlakom. 

 

5.4.2.10.4 Čelični spremnici obloženi staklom 
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Čelični spremnici obloženi staklom sastoje se od spremnika koji je učvršćen za betonski temelj. Vertikalni 

cilindrični spremnici koji su izgrađeni od povezanih sekcijskih ploča biti će dostavljeni. Učvršćivanje vertikalne 

površine spremnika će biti izvedeno na vanjsku površinu.  

Spremnici se postavljaju na način da odgovaraju na radne pritiske koji se mogu pojaviti tijekom rada 

Opterećenje na spremniku temeljiti će se na: unutarnjem vakuumu; opterećenje snijegom, težini krova, ili 1,2 

kN/m2, ovisno što je veće opterećenje. 

Spoj spremnika i mlaznice s prirubnicom biti će dostavljen zajedno s adekvatnim ojačavajućim pločama za 

učvršćivanje vijcima za spremnik. Mlaznica spremnika i ojačavajuće ploče će biti izrađene od nehrđajućeg 

čelika. 

Fazonski komadi spremnika koji će biti pocinčani će imati izvedene sve radove na njima, npr. varenje, bušenje, 

savijanje, itd., prije premaza. Nakon pocinčavanja površine će biti pasivizirane protiv formiranje bijele hrđe.  

Sekcijske ploče koje sačinjavaju osnovu spremnika će biti od čelika obloženog staklom (emajl), s premazom 

primijenjenim na obije strane. Premaz će biti u skladu sa primjenjivim zahtjevima normi HRN EN ISO 28765 ili 

jednakovrijedno i HRN EN ISO 28706 ili jednakovrijedno. Struktura koja je preklopljena i spojena vijcima će 

biti izvedena koristeći brtveći materijal između ploča kako bi konstrukcija bila vodonepropusna. 

Čelični limovi koji se koriste ploče moraju biti kvalitete HRN EN 10029 ili jednakovrijedno, HRN EN 10131 ili 

jednakovrijedno, HRN EN 10048 ili jednakovrijedno razreda HR3 ili čelika više čvrstoće, a u svakom slučaju 

čelika pogodnog za stakleno emajliranje. 

Strojna obrada, npr. rezanje ploča na određenu veličinu i oblik, izrada otvora za vijke, izrada otvora za 

prirubničke spojeve, te savijanje do potrebne zaobljenosti, će biti izvedena prije nanošenja premaza. Bušenje 

ili varenje premazanih ploča neće biti dozvoljeno.  

Prije premaza ako je potrebno ukloniti masnoću i prljavštinu, površine ploča moraju biti pijeskarene. 

Površina ploča će biti premazana podjednako s tri zaštitna sloja minimalne debljine staklenog sloja od 280 

mikrona. Premaz će biti testiran na 1000 voltno nulto oštećenje sa kontroliranim testnim naponom + 1% pri 

dodiru sa sondom. 

Karakteristične fizikalne osobine koje mora ispunjavati su sljedeće: 

 

Tablica 19: Fizikalne osobine 

 

Parametar Vrijednost 

Prianjanje Staklo na čelik, u povećanju od 34 MN/m2 

Elastičnost Isti za staklo i čelik 

Youngov modul 70 GN/m2 

Postotak produljenja 0.3% 

Poissonov omjer 0.2 

Tvrdoća 3,5 do 6 (Mohsove skale) 

Trenje 0.0078 gm (tabularni test) 

Kemijska otpornost Lužine i kiseline, organskih i na projektiranoj temperaturi 

anorganske (ne fluorovodična kiselina ili natrijev hidroksid) između 

PH5 i pH11 - potpuna otpornost 

Ljuštenje Ništa 

Lomljenje Ništa 

Poroznost Ništa 

 

Dijelovi za pričvršćivanje iz spremnika koji će doći u dodir s proizvodom koji će se nalaziti u spremniku, 

uključujući plinove koji nastaju, će biti od prikladnog materijala otpornog na koroziju. 

Prstenje za ukrućivanje omotača spremnika i temeljno učvršćenja moraju biti od vruće pocinčanog ugljičnog 

čelika u skladu sa HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno. 
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Vijci, matice i podložne pločice moraju biti od visoko otpornog karbonskog čelika toplo pocinčani i galvanizirani. 

Podložne pločice će biti predviđene na svim mjestima. Vijci će biti dostatne dužine tako da najmanje jedan 

cijeli navoj prolazi kroz maticu pri konačnom spoju. Opterećenje na vijke, koje nastaje uslijed ploča i drugih 

spojeva na spremnike, mora biti preneseno na dio vijka gdje je glava a ne na navojni dio. 

Glava vijka koja se nalazi u spremniku mora biti kupolastog oblika kako bi se opterećenje rasporedilo na 

površinu premazanu staklom. Glava će biti zatvorena sa polipropilenom, ili sa sličnim materijalom, s ciljem 

kompletnog brtvljenja glave vijka za tekućine i plinove unutar spremnika, i kako bi se efikasno zabrtvio otvor 

sa spajanje na ploči. 

Materijal za zatvaranje glave vijka će biti pogodan za kontakt sa definiranim otpadnim tekućinama.  

Smjesa za ispunjavanje spojnica pune širine od smole će biti nanesena na dijelove ploča od staklom 

premazanog. Smjesa će proći kroz otvor za vijak kako bi se kompletno popunila praznina otvora za vijak i ploče 

te uzduž rubova ploče. Uzduž ovih rubova potrebno je izvesti urednu kontinuiranu ispunu koja će se protezati 

najmanje 4 mm preko ploče kako bi se postigla zaštita rubova ploče. 

Smjesa za brtvljenje mora biti prikladno za biti u kontaktu s pohranjenim proizvodom  

Smjesa za brtvljenje će biti nerazgradiva i otporna na starenje i trošenje pri očekivanim uvjetima. Potrebno je 

osigurati dobro prianjanje na stakleni premaz. 

Primjena smjese za brtvljenje će biti izvedena striktno prema uputama proizvođača. Površine ploča i rubovi će 

biti detaljni očišćeni od svih ulja, masti i drugih površinskih onečišćenja prije početka primjene smjese za 

brtvljenje. 

Provjere i inspekcija osiguranja kvalitete će se vršiti tijekom čitavog proces izrade, uključujući pakiranje za 

transport te tijekom postavljanja na Gradilištu. Dokumentirani dokazi ovakvih provjera i inspekcija uključujući 

Atestne certifikate, će biti čuvani i biti raspoloživi na pregled ukoliko to bude potrebno.  

Spremnici instalirani na lokalitetu u konačnici će biti visoke kvalitete te će program provjere i inspekcije 

osiguranja kvalitete biti izveden uzimajući ovo u obzir. Spremnici koji se postavljaju na lokaciji biti će visoke 

kvalitete i programa osiguranja kvalitete i inspekcije kako bi se provoditi će to uzeti u obzir. 

Testiranje će biti izvršeno u skladu s relevantnim dijelovima norme ISO 8289 ili jednakovrijedno 'Emajl i 

porculan– nisko naponski testovi za detekciju lokalnih oštećenja. 

Izvođač će osigurati prenosivi detektor kako bi se omogućilo ispitivanje oštećenja na Gradilištu. 

Oštećene ploče ne smiju se koristiti za izgradnju spremnika. Ploče koje su pretrpjele oštećenje prije 

preuzimanja instalacije će biti rastavljene i uklonjene. 

Samo mala površinska oštećenja na premazu i izolirani slučajevi poroznosti će biti dopušteni za popravak na 

površini ploča. Ploče sa intenzivnom poroznošću, pukotinama, kapilarnim pukotinama, duboki urezi, lomljenje 

ili ljuštenje što je očito na površini će biti odbijeni. Potrebno je osigurat uniformnost boja između ploča. 

Pojedinosti o predloženom načinu popravka i materijala koji će se koristiti za popravak dostavljaju se Inženjeru 

za pristanak. 

5.4.2.10.5 Sekcijski spremnici od čelika obloženog epoksi premazom 

Osim za specifikacije premaza sekcijski spremnici od čelika obloženog epoksi premazom će biti u skladu s 

zahtjevima navedenim za čelične spremnike obložene staklom. 

5.4.2.10.6 Poklopci i krovovi 

Krovovi i poklopci moraju biti opremljeni za provjeru otvora: sadržaja spremnika, uklanjanje Uređaja i 

pregledavanje instaliranih Uređaja i materijala, uključujući preljeve i pranje. 

Krovovi i poklopci moraju biti predviđeni za povremeni pristup krovu Uređaja i provjeru otvora i za prisilno 

čišćenje/ventilaciju. 

Za nogostup na definiranim područjima treba upotrijebiti protuklizne materijale. Površine moraju biti 

protuklizne u mokrim i suhim uvjetima. 

Krovovi i poklopci moraju biti napravljeni u skladu s dizajnom opterećenja navedenih u HRN EN 14015 ili 

jednakovrijedno. Dizajn tlak mora biti odabran tako da odgovara operativnim pritiscima koji mogu nastati u 

radu. 
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Stalna opterećenja primjenjuju se na samu težinu krovnog materijala. 

Opterećenja se moraju temeljiti na unutarnjem vakuumu plus opterećenje snijegom, ili 1.2kN / m2, ovisno što 

je veće. 

5.5 Elektromotori 

5.5.1 Općenito 

Motori moraju biti napravljeni, obilježeni i dostavljen u skladu sa sljedećim općim normama: IEC 34-1, 34-5, 

34-6 i 34-8, BS5000 ili jednakovrijednim normama. 

Trofazni asinkroni kavezni motori biti će potpuno zatvorene izvedbe i hlađeni vlastitim ventilatorom, 

indukcijskog tipa za kontinuirani rad u najgorim uvjetima, te pogodan za rad s navedenom električnom 

energijom. 

Motori će imati izlaznu snagu od najmanje 10% veću od zahtijevane prema zadanom parametru pogona. 

Motori će biti visoke učinkovitosti. 

Svi motori od 400V će biti kratko spojeni. Motori do 3 kW će biti opremljeni starterima koji će biti montirani 

direktno u mrežu. Motori sa snagom preko 3 kW će biti opremljeni sa starterima spojenim u zvijezda-trokut 

shemu.  

Faktor snage na mjestima rada (cos φ) mora biti najmanje 0,80 za motore sa snagom višom od 2,2 kW. 

Za motore su dopuštena dva uzastopna topla paljenja u navedenim radnim uvjetima u odnosu na sile 

opterećenja i inercije te šest paljenja u jednakim intervalima po satu u sličnim uvjetima.  

Izgradnja motora mora osigurati stupanj zaštite najmanje IP 54, s iznimkom uronjenih motore, koji će imati 

najmanje stupanj zaštite IP 68. 

5.5.2 Izolacija 

Izolacija motora mora biti za "F" klase, u skladu sa zahtjevima iz HRN EN 60034 ili jednakovrijedno ili HRN EN 

60034-5:2008 ili jednakovrijedno. Granica za podizanje temperature tijekom rada ne smije prelaziti onu za 

klasu B. S temperaturom okoline od 49oC. 

5.5.3 Termorezistori 

Motori zavojnice moraju biti opremljeni: 

➢ Termorezistorima (PTC) za motore iznad 15 kW; 

➢ Termometar rezistora (PT 100) za motore preko 200 kW. 

Senzori temperature će biti u izravnom kontaktu sa svakom fazom pokretanja motora. Svi termorezistori će 

biti povezani kako bi se osigurao jedan strujni krug za povezivanje s vanjskim relejom koji će moći djelovati 

na motor. 

5.5.4 Ležajevi 

Ležajevi motora moraju biti sposobni izdržati statička i dinamička opterećenja te se dimenzioniraju za 100.000 

sati neprestanog rada. 

Ležajevi će imati mazalica prikladne za osiguranje adekvatne opskrbe mazivom, osim ako nisu zapečaćeni. 

To će omogućiti dodatak lubrikanata bez potrebe za demontažu. 

5.5.5 Grijači protiv kondenzacije 

Motori će biti kontinuirano grijani protiv kondenzacije. Izvođač će odrediti veličinu u skladu s veličinom motora. 

Grijalice moraju biti smješteni unutar motora, kako toplina ne bi oštetila izolaciju smotanih ili povezanih kabela. 
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5.5.6 Razvodne kutije 

Razvodne kutije će se nalaziti na odgovarajućim mjestima i biti odgovarajuće veličine kako bi se prilagodili 

zahtjevima povezivanja. 

Kutije moraju biti odvojene od okvira, te biti povratne kako bi kabeli mogli ići na dnu, odozgo ili na obje strane, 

ovisno o tome što je povoljnije. 

Prateći dijelovi terminala moraju biti uređeni tako da se može rastaviti opskrba motora, bez narušavanja 

njegove unutarnje veze. 

Izlaz svake zavojnice treba ići na zaseban terminal, te će veze biti spojene kako bi se omogućila međusobna 

konekcija pojedinih terminala.  

Grafikon za spajanje će biti postavljen unutar poklopca priključnog kabineta koji će biti opremljen brtvama 

otpornim na ulja.  

Isto tako, terminali će biti osigurana protiv kondenzacije grijačem i brtvama na mjestima ulaza kabela. 

Potrebno je postaviti obavijest unutar priključnog kabineta kako slijedi: Sustav grijanja je spojen na 220 V 

mrežu – Izolirati negdje drugo. 

5.5.7 Oznake 

Izvedba motora i podaci moraju biti u skladu s IEC 34 -1 ili jednakovrijedno i ugravirane na ploči na svakom 

motoru, sa sljedećim podacima: 

• HRN norme 

• Proizvođač 

• Serijski broj 

• Model / tip 

• Klasa izolacije 

• Broj faza 

• kW 

• Napon 

• Frekvencija 

• Brzina 

• Vrijednost pod punim opterećenjem 

• Faktor snage. 

5.6 Završna obrada metala 

5.6.1 Specifikacije 

Ovi podaci odnose se na zaštitu, boje i površinsku obradu u UPOV-u koje će biti predmet ovog Ugovora. 

Materijale izrađene  od nehrđajućeg čelika EN 1.4404 ili jednakovrijedno nije potrebno dodatno bojati. 

5.6.2 Toksičnost 

Premazi koji se koriste za sve dijelove uređaja koji dolaze u dodir s pitkom vodom ne smiju biti otrovni, 

kancerogeni, utjecati na okus, miris, boju ili mutnoću vode, a ne smije sadržavati mikrobne kulture.  

Kako bi izbjegli moguću prisutnost kancerogenih ugljikovodika, lakova i premaza bitumena moraju biti izrađeni 

od nafte ili asfaltnih bitumena umjesto katrana. 

5.6.3 Boja na bazi olova 

Uporaba boja na bazi olova nije dopuštena. 
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5.6.4 Sjajne površine 

Polirane ili sjajne površine, vanjske i unutarnje, moraju biti opremljene s odgovarajućom zaštitom od korozije, 

štete i razgradnje. 

5.6.5 Priprema 

Izvođač će osigurati da, prije nego što je poslano od proizvođača, a nakon završetka montažnih radova, slijedi 

sustave zaštite uređaja predstavljene u tablicama. 

5.6.6 Završno bojanje 

Bojanje i zaštitni završni radovi biti će dovršeni prije izdavanja potvrde o završetku radova ili privremene 

potvrde. 

5.6.7 Skladištenje 

Boje se skladište i koriste strogo u skladu s uputama proizvođača 

5.6.8 Nanošenje boje 

Boja se neće nanositi u nepovoljnim uvjetima, tj. pri temperaturi čeličnih konstrukcija ispod 4 °C, više od 50 

°C, manje od 3 °C iznad točke rosišta ili pri relativnoj vlažnosti iznad 80%. 

Izvođač za navedene materijale osigurati će primjena u skladu sa specifikacijama i uputama proizvođača, a 

boja se primjenjuje samo na površinama koje su očišćena i pripremljena u skladu s uputama. 

Ukoliko su otežani klimatski uvjeti u skladu s navedenim zahtjevima, Izvođač će osigurati privremenu zaštitu 

Ne smije se bojati preko identifikacijske pločice, za punjenje rupa u prijenosniku ili maziva u mlaznicama. 

Debljina suhog sloja boje mjeri se od strane Izvođača u prisutnosti Inženjera odgovarajućom opremom. 

5.6.9 Galvanizirane površine 

Kada su uključene galvanizirane površine, nanošenje boje provoditi će se kroz proces uranjanja u kadu, s 

takvom debljinom i količinom boje koja može udovoljiti normi HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno. Proces 

proizvodnje (i zavarivanje) mora biti dovršen prije pocinčavanja s potpuno vidljivim oznakama. Površine se 

moraju ispravno odmastiti prije primjene zaštitnog sloja, predtretmanom s primjenom premaza za struganje s 

četkom. 

Nije dozvoljeno korištenje čelika koji je posta krhak uslijed djelovanja vodika pri galvaniziranju.  

5.6.10 Priprema površina 

Površine od željeza i čelika moraju se očistiti u skladu sa HRN EN ISO 8501 ili jednakovrijedno prije primjene 

zaštitnog sloja. Čelične površine moraju se odmastiti i pjeskariti na standard kvalitete SA 2,5 s površinom 

amplitude 50-75 mikrona, kako bi se uklonila hrđa i ostaci laminiranja. Prašina i nečistoća će biti uklonjeni s 

usisavačem, komprimiranim zrakom ili kistom. Zavarivanje i susjedna područja će se očistiti pjeskarenjem. 

Površinske greške će biti uklonjen u skladu s HRN EN 10163 ili jednakovrijedno. 

Komprimiran zrak za pjeskarenje, uklanjanje prašine i nanošenje boja ne smije sadržavati ulja ili vodu. Posude 

za prikupljanje ulja i vode moraju se postaviti što bliže na operativnom kraju zračne linije za pjeskarenje, 

čišćenje ili bojanje. Radovi s rasprskavanjem moraju biti odvojeni od bojanja. 

5.6.11 Boje 

Završni zaštitni sloj metala provoditi će se u bojama odobrenih od strane Inženjera 
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5.6.12 Dorada cakline za peć 

Nakon što je završna caklina pripremljena za peć, površinu treba očistiti, odmastiti, prekriti slojem zaštitne 

boje, te s tri gornja sloja debljine od najmanje 75 mikrona 

Svaki površinski sloj se suši pojedinačno. 

5.6.13 Premaz epoksijem stapanjem 

Cijevi od čelika, mekanog željeza (izložene) i ostale instalacije, ako je navedeno, moraju imati zaštitu koja je 

najmanje 250 mikrona, sa 100% čvrstim epoksi slojem. 

Pijeska i prašine moraju se ukloniti i nanošenje zaštite mora početi prije pojave jasno vidljive korozije na 

površini. Metala se mora zagrijati na temperaturu koju preporuča proizvođač zaštite; epoksi prah će se 

primjenjivati uranjanjem u fluidan sloj, nakon čega će se ukloniti višak praha. Prije sušenja, prah bit će u 

potpunosti biti uklonjen 

Debljina zaštitnog sloja, uključujući popravljena područja, moraju se provjeriti s kalibriranim testom. Ta mjesta, 

rupe, pukotine i oštećene površine moraju se ispitati s iskrom generatora visokog napona. 

Popravci zbog lošeg premaza ili štete provode se pomoću kompatibilne tekuće epoksidne smjese, te se nanose 

četkom, u dva sloja. 

Površina koja se trebaju popraviti moraju se očistiti od prašine, masnoća, raslojavanja i oštećenih dijelova. 

Rupe ne moraju biti pripremljene, osim uklanjanjem nečistoće koje utječu na prianjanje materijala za 

popravke. 

Površinski pokrov primjenjuje se s odobrenim uređajem po BGC PS/CW6 standardu ili sličnim. 

5.6.14 GRP obloga i zaštite  

GRP (stalkom ojačana plastika) obloga i zaštite će biti nijansirane kako bi se dobila odgovarajuća boja bez 

farbanja. Minimalna debljina stijenki će biti 8 mm, te Će stjenke biti ojačane sa GRP unakrsnim gredama. 

5.6.15 Smetnje 

Pogreške su definirane normom HRN EN ISO 4618 ili jednakovrijedno. 

Izvođač mora osigurati da premazi ne sadrže greške, te da su prikladni za namjenu. 

Sustav za premazivanje smatrati će se neprikladnim ako: 

• Nakon bojanja, nastaje šteta uzrokovana rukovanjem, utjecajima, abrazijom ili zavarivanjem.  

• Dio filma boje odvaja od donjeg sloj ili metala. 

• Nakon lakiranja, ukupna debljina filma boje je manja od navedene. 

• Gubitak sjaja. 

• Varijacije u boji. 

5.6.16 Zaštitni sustav 

Mora se primjenjivati sljedeći zaštitni sustavi na bazi epoksida bogatog cinkom i poliuretana. 

Razredi okoliša: 

• Čelična konstrukcija, strojevi, itd. iznad zemlje: C3 

• Čelična konstrukcija, strojevi, itd. ispod razine vode ili kanalizacije: C4 

• Čelik izložen curenju i prskanju: C5X ili C5. 
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5.7 Crpke 

5.7.1 Općenito 

Materijali korišteni u izgradnji crpke moraju biti pogodni za rad crpki, korištenje i okruženje u koje će se 

instalirati. Ne smiju se koristiti lijevano željezo na mjestima gdje se sadržaj klorida u mediju dnevno veći od 

1500 mg/litri. 

Crpke će biti napravljene za premazivanje gravitacijom, putem normalnog usisnog protoka. 

Prolazi kroz crpke moraju biti glatki i bez udubljenja i prepreka 

 

Brzina crpke ne smije prelaziti nominalno 3000 rpm. 

Karakteristike glave/protoka crpke moraju biti stabilni u svim mogućim uvjetima, uključujući paralelni rad i uz 

maksimalno opterećenje muljem. 

Brzina u usisnim i opskrbnim dijelovima moraju biti dovoljno niski kako bi se spriječile hidrauličke turbulencije 

i kavitacije unutar crpke i cjevovod, ali dovoljno visoka kako bi se spriječilo taloženje suspendiranih tvari. 

Cijevi za crpljenje (osim za potopljene crpke postavljenje u komore u mokrim uvjetima) i ispuštanje za čistu 

vodu te otpadne vode će biti spojene na 25 mm – 12 mm reduktor te opremljenije T komadima. T komad će 

biti opremljen izolacijskim slavinom, pogodnim za korištenje s tlakomjerom zbog 12 mm konekcije i izolacijske 

slavine koja može služiti za ozračivanje. Spoj će biti lociran između zbroja dva i tri promjera cijevi od crpke.  

Konekcije za crpljenje i ispuštanje kroz koje prolazi mulj i neprosijan efluent će biti opremljene s 50 mm 

prirubničkim spojevima zajedno s prirubničkim komadima. T-komadi će biti montirani na izolacijske ventile s 

dvije prirubnicama, od kojih je jedna za konekciju na tlakomjer s dijafragmom a drugi će služiti za ozračivanje. 

Otvorene krajevi ventila moraju biti na odgovarajući način opremljeni slijepim prirubnicama ili čepovima.  

Sljedeći specifični zahtjevi za crpke ne ograničavaju raspon vrsta crpki koje mogu biti ponuđene 

Dijelovi crpki, njihova podnožja i ostali dijelovi moraju biti obojana u skladu s poglavljem "Završna zaštita 

metala" iz ovog dokumenta. 

5.7.2 Centrifugalne crpke za otpadne vode 

 Općenito 

Crpke će biti namijenjene za rad u kanalizacijskim sustavima, te za rad bez intervencija operatera u velikim 

vremenskim razdobljima. One će biti u mogućnosti obraditi vlaknaste materijale, krpe, papir, plastiku i krute 

tvari. 

Crpke i motor moraju imati stalni nadzor.  

Dijelovi koji se brzo istroše tijekom normalnog rada moraju se lako zamijeniti. Ključni kriteriji za odabir crpki 

su niski troškovi održavanja, pouzdanosti i siguran rada.  

Crpke moraju ispuniti u visokoj učinkovitosti kvantitativne/operativne zahtjeve. Krivulja crpke ne smije 

pokazivati značajna preopterećenja (osim ako nije drugačije dogovoreno s Inženjerom). 

Svi rotirajući dijelovi moraju biti statički uravnoteženi za vrijeme proizvodnje i dinamički uravnoteženi nakon 

ugradnje. 

 Spiralno kućište  

Kućišta crpki moraju biti izrađene od fino zrnatog lijevanog željeza u skladu sa HRN EN 1561 ili jednakovrijedno, 

bez pora i drugih nesavršenosti. 

Pristup kućištu mora biti osigurana širokim otvorima za provjeru i čišćenje unutrašnjosti crpke. 

Kućište crpke mora ispusni otvor na dnu crpke sa automatskim ventilom za ispuštanje zraka na gornje dijelu 

spiralnog kućišta. Ispusni otvor će biti priključen na sustav drenaže uređaja. Cijevi s manjim promjerima će 

biti prekrivene bakrom velikog zrna. 
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 Rotori  

Rotori će biti izrađeni iz jednog komada fino zrnatog lijevanog željeza u skladu s HRN EN 1561 ili 

jednakovrijedno. Radne površine moraju biti ispravno obrađene i glatke, a svaki nož mora biti statički i 

dinamički uravnotežen kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje. 

Rotori će biti čvrsto vezani na vratilu. Promjer rotora mora se obraditi kako bi bio u skladu s operativnim 

zahtjevima i do maksimalne učinkovitosti. 

 Brtve  

Crpke moraju biti opremljene s dvostrukim mehaničkim brtvama.  

 Zaštita 

Izvođač mora uključiti zaštitu potpunim pokrivanjem pokretnih dijelova uređaja. 

 

 Identifikacijske pločice 

Svaka crpka će biti opremljen s otisnutim identifikacijskim pločicama na sljedeći način: 

• Funkcionalni parametri: tip crpke, model crpke, serijski broj crpke, snaga crpke i jakost struje 

Identifikacija: prema imenu na ploči crpke npr. "Crpka br. 1". Znakovi ne smiju biti manji od 30 mm. 

5.7.3 Potopljene crpke 

 Potopljene crpke u otpadnim vodama 

Potopljene crpke moraju biti izrađeni od lijevanog željeza s dijelovima grafita u skladu s HRN EN 1561 ili 

jednakovrijedno. 

Motor pumpe mora sadržavati zapečaćene podmazane kotrljajuće ležajeve. Crpka mora biti sposobna za stalni 

rad bilo u suhim, djelomično ili potpuno potopljenim uvjetima. . Namotaji elektromotora moraju biti zaštićeni 

od pregrijavanja postavljanjem termostata ili termistora  ili bimetala, termo prekidačima, PTC ili PT100 

sondama.   

Crpke će imati dvije mehaničke brtve. Brtve će raditi neovisno jedna od druge, jedna će brtvit motor, dok će 

druga brtvit crpljene tekućine. Spremnik za ulje će imati ulogu zaštite između brtvi i hladila za brtve. Crpka 

mora imati signalizaciju prodora vlage. 

Set crpki će biti u stanju podnijeti efekt kratkoročne obrnute rotacije u slučaju prestanka rada crpke. 

Crpke instalirane u mokrim uvjetima će biti oslonjene svojom težinom i automatski spojene na izlazni cjevovod 

te pravilno navođene tijekom spuštanja u komoru. Spoj će omogućiti da crpka bude podignuta s površine jame 

bez potrebe za uklanjanjem spojnica.  

Lanci za podizanje će biti dostavljeni trajno ugrađeni na crpke. Slobodni krajevi lanaca će biti dostavljeni s 

kukama a koje će se nalaziti na vrhu komore. Certifikat testiranja nosivosti će također biti dostavljeni. 

U slučaju kada Izvođač osigurava uređaj za podizanje i kada ne postoji dovoljna visina za uklanjanje crpke 

odjednom, potrebno je osigurat privremeni oslonac za crpku dok se kuke za podizanje nanovo pozicioniraju. 

Privremeni oslonac će biti dimenzioniran za maksimalno opterećenje koje je moguće pri ovakvom zahvatu. 

Lanci od nehrđajućeg čelika (EN 1.4301) koji su pričvršćeni na vrh crpke na pogodnu geometrijsku točku će 

biti korišteni za dizanje i spuštanje crpke. Lanci za podizanje će biti pogodni za dugotrajan kontakt s otpadnim 

vodama. Pocinčani lanci za podizanje neće biti korišteni. 

Dijelovi crpke i drugi elementi biti će obojani u skladu s poglavljem "Zaštita materijala" iz ovog dokumenta. 

Svi dijelovi moraju se moći pregledati tijekom remonta, a svi zamjenjivi dijelovi moraju biti dostupni. Motor i 

crpka formirati će kompletnu cjelinu, prikladnu za rad u uvjetima potapanja. 

Stator kućišta, kućište crpke, rotor i ispusni dio biti će izrađeni od lijevanog željeza. Umjesto lijevanog željeza, 

može se koristiti nehrđajući čelik. Vratilo crpke mora biti izrađeno od nehrđajućeg čelika. 
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 Dizajn crpki za komore će biti u skladu s preporukama proizvođača, s ciljem postizanja maksimalne efikasnosti 

za sve crpke. Radna kola će biti s nezačepljivom konstrukcijom (kanalna, višekanalna, vrtložna, sl.)  

Crpke se dostavljaju zajedno sa svim zaštitnim sredstvima, kao što je preporučeno od strane proizvođača za 

sigurnu i duži rad. 

Instalirane potopljene crpke će biti priključene u jami na fiksne ispusne cijevi. Vodilice će biti korištene s 

debelim zidovima od nehrđajućeg čelika za spuštanje i podizanje crpki. Pri spuštanju crpke, ona će se 

automatski pojiti na ispusne konekcije.  

Koljeno će biti dostavljeno s podlogom za crpku. Lanci spojeni na vrh crpke će biti korišteni za spuštanje i 

podizanje crpki. Potreban sustav za dizanje crpke će biti dostavljen i instaliran. Motorni pogon će biti direktno 

vezan za crpku i dimenzioniran za kontinuiran rad pod vodom. Kablovi će biti vodootporni . 

Elektromotor pogodan za rad pod vodom, sa zaštitom IP 68 (IEC 34.5/144 ili jednakovrijedno), klasa izolacije 

F (IEC 85 ili jednakovrijedno) i H, 3PH, 400V, 50Hz. 

 Potopljene crpke za mulj 

Učvršćena crpka: 

• Crpke moraju biti uronjene crpke s pražnjenjem 5,0-10,0 MCA. Svi dijelovi moraju se moći 

zamijeniti tijekom glavnog popravka, te će biti dostupan u dogledno vrijeme.  

• Crpke za mulj moraju imati otvorene centrifugalne rotore, smještene vodoravno uz potopni 

elektromotor. Crpke s težinom od preko 50 kg moraju se dizati i spuštati kroz vodilice i biti će 

spojene na tlačnu cijevi prema vlastitoj težini. 

• Motora i crpke moraju činiti jedinstvenu cjelinu, prikladnu za rad u uvjetima potapanja 

• Kućište statora, kućište crpke, rotor i ispust moraju biti izrađeni od lijevanog željeza. Umjesto 

lijevanog željeza, također se može koristiti nehrđajući čelika. Vratilo crpke mora biti izrađeno 

od nehrđajućeg čelika. 

• Dijelovi crpke i ostala mjesta moraju biti obojana prema poglavlju "Zaštita metala" ovog 

dokumenta. 

• Crpka mora biti opremljena sa sustavom kontrole razine, s automatskim pokretanjem i 

gašenjem. 

• Odvodna cijev, s istim promjerom kao i priključak za ispust mora biti izrađena od polietilena 

ili pocinčanog čelika, te zaštićena s vanjske strane s dva sloja bitumena 

 

Prijenosne crpke: 

• Prijenosne odvodne crpke moraju biti opremljene sa potrebnim cijevima, kablovima, 

pokretačima i pričvršćenim konopima potrebnim za prijenos i korištenje na bilo kojem radnom 

mjestu. 

• Crpke će biti potopne, prikladno za napajanje od 400V u tri faze, s 50 Hz. 

• Svaka crpka će biti korištena za mulj i tekućine sa zrnastim materijalom te sa čvrstim 

sadržajem koji se može očekivat za otpadne vode koje se dolaze na crpke, spremnike te 

općenito otpadno opterećenje koje dolazi na uređaj.  

• Crpka mora biti od čvrste konstrukcije s otvorenim rotorom izrađenog od materijala otpornog 

na habanje bez dokaza na karakteristična preopterećenja i procijenjenog rada na dulje 

vremensko razdoblje.  

• Crpka za distribuciju mora biti prikladna za priključak fleksibilnih cijevi pomoću spojnica za 

brzo otpuštanje. 

• Cijevi za pražnjenje pojačane s tkaninom ili konopom dugačke15 m i 100 mm biti će isporučene 

za svaku veliku (ili malu) crpku, a svaka mora biti opremljena sa metalnim spojevima s brzim 

otpuštanjem. 

• Za velike crpke procjenjuje se protok od 15 - 20 litara u sekundi na ispusnoj glavi do 20 mCA. 

Crpka će omogućiti prolazak čvrstih tvari s promjerom do 75 mm.  
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• Za male crpke procjenjuje se protok od 3 - 7.5 litara u sekundi na ispusnoj glavi do 20 mCA. 

Crpka će omogućiti prolazak čvrstih tvari s promjerom do 18mm.  

• Kako bi se podigla crpka na unutrašnji ili vanjski dio spremnika, itd., potrebno je osigurati 

čelične kablove dužine 25 m i 15 mm promjera. Veze od nehrđajućeg čelika s navojima 

minimalnog promjera 60 mm će biti dostavljene s ciljem vezivanja kabla na točku podizanja 

crpke.  

• Ručna kontrola mora biti osigurana za prijenosne crpke. Zaštita motor od pregrijavanja putem 

zavojnice biti će uključena u upravljačkom krugu. 

5.7.4 Progresivne kavitacijske crpke 

Progresivne kavitacijske crpke će biti usklađene s normama HRN EN 1561 ili jednakovrijedno i HRN EN 1092 

ili jednakovrijedno. 

Crpni element se sastoji od jednog spiralnog rotora koji se okreće oko duplog spiralnog elastičnog statora. 

Kućište crpke se sadržati komponente rotora i statora koje se mogu zamijeniti. Kućište crpke pri crpljenju mora 

biti opremljeno sa inspekcijskim poklopcem. Unutarnja površina inspekcijskog poklopca mora imati 

odgovarajući oblik kako bi se osiguralo da se ne nakupljaju čvrste tvari, koje mogu dovesti do začepljenja.  

Kućište za crpljenje i ispuštanje mora biti dizajnirano da omogući promjenu smjera rotacije crpke.  

Na kućištu crpke, moraju se osigurati točke za odvod i ventilaciju. Svaka točka za ventilaciju i odvod mora biti 

opremljena sa brtvljenom konekcijom. 

Statori moraju biti izrađeni od visokokvalitetne elastične gume koja je spojena na vanjsku čeličnu košuljicu 

kako bi se osigurala dimenzijska stabilnost statora. Međutim, za primjenu pri niskim protocima i pritiscima, 

slobodni lijevani stator je prihvatljiva opcija.  

U slučajevima kada je sintetska guma kemijski nekompatibilna s crpljenim medijem, Izvođač će odabrati 

pogodnu alternativu. 

Rotor crpke će biti izrađen od materijala otpornog na koroziju s čvrstim pločastim pokrovom ili čvrstim čelikom 

koji je otporan na abraziju. Ponuđač će odabrati adekvatan materijal za ovu primjenu. Ekscentrično kretanje 

rotora će biti preneseno preko fleksibilne pogonske osovine ili ugradnjom univerzalnog spoja između motora i 

pogonske jedinice. Fleksibilna pogonska osovina će biti od čelika otpornog na istezanje sa nepropusnim 

termoplastičnim premazom koji će osigurati otpornost na abraziju i koroziju. Brtve osovine će biti mehaničkog 

tipa, pogodne za abrazivne uvjete. 

Sustav pogona crpke će biti direktno spojen i pripremljen za fiksnu brzinu redukcije ili podešen sa korištenje 

fleksibilnog pogonskog remena za izmjenjivu brzinu. 

Za direktno spajanje prijenosni sustav treba sadržati posebno dizajniranu osovinu čvrsto spojenu na rotor 

crpke i ulaznu pogonsku osovinu ili osovinu spojenu na rotor crpke i ulaznu pogonsku osovinu putem stalne 

konekcije, s primjenom maziva na spojeve klinovima. Pristup pogonskom sustavu će biti omogućen bez potrebe 

za rastavljanjem kućišta crpke. 

Način brtvljenja crpke će se sastojati od mehaničkih brtvi. 

Jedinice crpke i motora će biti kontinuirano vrednovani. Sve komponente će biti moguće obnoviti tijekom 

remonta i sve zamjenjive komponente će biti lako dostupne. Crpka će iz standardnog proizvodnog asortimana 

te će uspješno obavljati različite svrhe.  

Velika pažnja će biti posvećena dužini rada sustava rotor/stator. Proizvođač će biti konzultiran vezano za 

prihvatljive brzine između rotora i statora uzimajući u obzir tekućinu koja će se crpiti.  

Stator crpke mora biti opremljeni zaštitnim elementima za zatezanje. 

Ventil za zaštitu od velikog tlaka će biti dostavljen zajedno s crpkom. Ventil će biti montiran na izlaznu cijev 

crpke. Sigurnosni ventil mora biti baždaren na adekvatan pritisak. Crpka također mora biti opremljena s 

sklopkom koja će osigurat zaštitu u slučaju velikog tlaka. 

Ukoliko crpljeni medij sadrži abrazivne čvrste tvari, maksimalna dozvoljena brzina će biti smanjena te će tlak 

za svaku fazu biti ograničen kako je dano u nastavku: 
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Tablica 20: Maksimalna dozvoljena brzina i ograničenje tlaka crpljenog medija 

 

Razina abrazivnih čvrstih tvari Maksimalni tlak po fazi (bar) % maksimalne brzine 

Bez 6 100 

Slabo 5 75 

Srednje 4 50 

Teško 3 25 

Crpke će biti montirane na jedinstvenu i čvrstu podlošku. Podloška će onemogućiti izobličenje u svim uvjetima 

rada te će uključiti lokalno ojačane otvore za temeljne vijke. Razmak između centra otvora će osigurati da se 

crpke mogu precizno pozicionirati. 

Podložak će biti dizajniran da onemogući stvaranje zarobljenog zraka tijekom žbukanja te na način da voda i 

krhotine ne mogu dospjeti na uređaj tijekom rada. Materijal kućišta crpke će biti pogodan za atmosferske 

uvjete te tekućinu koja se crpi. Također će biti u mogućnosti podnošenja bilo kakvog pritiska koji može biti 

generiran pri normalnom radu crpke i udarna opterećenja izazvana čvrstim tvarima u crpljenoj tekućini. 

Spojevi usisa i ispusta moraju biti izrađeni tako da se mogu zakretati za 90 º. 

Usisno kućište mora biti dostupno kako bi se omogućilo čišćenje i kontrola rotora pogonskih komponenti. 

Mjesta za dizanje moraju biti jasno prikazani na opremi, te osiguravati uravnotežen i siguran prijevoz. 

Crpke moraju biti opremljene sa sljedećim priključcima i ojačanjima: 

• Cijevi za odvodnju  

• Manometar. 

• Ugraviranu ploču koja pokazuje rotora i statora materijala, izlaz na normalnu brzinu i serijski 

broj. 

• Mlaznica od 25 mm spojene na usis za ručno pranje crpke 

• Ventil za tlak.  

• Zaštita za rad bez maziva.  

• Izvođač će poslati predložen detalje o sustavu za odobrenje od strane Inženjera. 

5.7.5 Vijčane (spiralne) crpke 

Spiralne crpke moraju biti Arhimedovog tipa, dizajnirane za rad pod određenim kutom.  

Pužna crpka mora imati brzinu vrtnje ne veću od one dane jednadžbom 50 = ND0.667 gdje je N u rpm i D 

vanjski promjer vijka u metrima. 

Vijak (svrdlo) i podloge ležaja moraju biti napravljene tako da toplinsko širenje uzrokovano promjenama u 

temperaturi zbog grijanja od direktne sunčeve svjetlosti ne utječu negativno na slobodne rotacije vijaka, te ne 

dovedu do pretjeranog opterećenja na zupčanike i motor. Cjelokupni sklop biti će nakon instalacije statički i 

dinamički uravnotežen. 

Crpke će biti pogodne za automatski rad, te imati dugi radni vijek bez potrebe za održavanjem. Oprema će biti 

izgrađen za automatsko pokretanje u svim uvjetima rada, uključujući i tijekom razdoblja neaktivnosti. 

Vijak (svrdlo) sastoji se od središnjeg cilindra i 1 do 3 zavarene spirale, posebno dizajnirane kako bi se 

ograničila maksimalna strelicu. Krajevi se zatvaraju s dvije prirubnice. 

Potrebno je izbjegavati nagle promjene u presjeku strukturnih dijelova. 

Središnja cijev mora biti izrađena od nehrđajućeg čelika, barem X5CrNi-18IL -10, ili više, ovisno o tekućini koja 

se provodi. Uzdužni i obodni zavari biti će izvedeni na vijku. Spirale su spojene zavarivanjem, a zavari odsječenI 

gdje se sijeku točke duž osovine vijka. Cjelokupni sklop biti će statički uravnotežen nakon proizvodnje. 

Isporuka opreme mora uključivati ušice za podizanje potrebne prilikom instalacije. 

Gornji ležaj sastoji se od sferičnog aksijalnog kugličnog ležaja postavljanog na zid kućišta pogodnog za prijenos 

aksijalnog i radijalnog opterećenja na konstrukciju. On mora biti opremljen sa brtvećim dijelom kako bi se 

spriječio ulazak prašine, pijeska ili drugih stranih materijala. Postolje kućišta mora biti podesivo te će sadržati 

adekvatan sustav pričvršćivanja. U slučaju zamjene postolja, vijci mogu ostati na mjestu. Nanošenje maziva 

mora biti automatsko iz sustava za mazivo.  
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Donji ležaj će biti kuglični ili cilindrični ležaj koji je projektiran da podnese radijalno opterećenje, uključujući 

plutanje te aksijalne pomake. Mora biti opremljen s duplom brtvom kako bi se spriječio ulazak crpljene 

tekućine, prašine, pijeska ili drugih stranih materijala. Vertikalna i aksijalna rotacija mora biti projektirana da 

osigura uklanjanje i zamjenu, u svrhe održavanja, bez utjecaja na rotor crpke. Ležajevi će biti zaštićeni 

kućištem te zahtijevaju periodično nanošenje maziva i održavanje, s životnim vijekom od najmanje 5 godina.  

Gornja ivica svrdla biti će pričvršćena na izlaznu osovinu reduktora koristeći elastične spojeve koji će 

kompenzirati bilo kakva odstupanja tijekom sastavljanja.  

U potpunosti će biti napravljena od materijala otpornih na koroziju i abraziju. 

Izvođač će osigurati detalje vezane za pogon, reduktor i veličine ležajeva. Instalacija će se izvesti pod 

nadzorom dobavljača crpke koji će dostaviti sve detalje o kvaliteti, specifikacijama neophodnih materijala i 

maksimalnim vrijednostima odstupanja pri montaži.  

Crpke će biti opremljene mehaničkim smanjenjem brzine (minimalni faktor 1,5) i pretvaračem frekvencija ili 

kao što je navedeno u dokumentaciji. 

Crpke će biti osigurane zaštitnim premazom (ili će biti pokrivene). 

5.7.6 Crpke za doziranje kemikalija 

Crpke za doziranje kemikalija moraju biti klipne, klipne s membranom ili mehaničke s dijafragmom. Izvedba 

crpke će omogućiti pozitivan povratni udar. Maksimalna brzina udara ne smije prelaziti 100 okretaja u minuti. 

Podešavanje doziranja će biti ručno, elektronski ili pneumatski kontrolirano sa mogućnošću doziranja između 

nule i maksimalne količine doziranja. Tako gdje je potrebno osigurati doziranje proporcionalno s protokom, 

varijacija izlaza će biti postignuta ovisno o brzini rada motora crpke a ne na fiksan način doziranja. 

Mora se postaviti Indikator duljine takta i digitalni brojač. 

5.7.7 Okovi crpke i pomoćni dijelovi 

Priključci manometra: 

Svaka crpka mora omogućiti opskrbu i vezu s manometrom uz usisnu vodu kada su smješteni 

vertikalno. Svaka veza mora biti osigurana s izolacijskim ventilom. 

Manometri: 

Indikator tlaka mora biti isporučen i instaliran na priključcima uz usisne i tlačne vodove. U slučaju 

otpadnih voda, koristiti će se membranski manometri. 

Zaštita: 

Izvođač mora uključiti zaštitu pokretnih dijelova stroja. 

Ugravirane oznake i brojevi: 

Svaka crpka se isporučuje s ugraviranom pločicom, kako slijedi: 

Tehnički elementi crpke: vrsta crpke, promjer rotora, protok u normalnim uvjetima rada, u normalnom 

crpljenju, brzina, serijski broj i broj krivulja 

(a) Identifikacijska pločica: tip crpke, model crpke, serijski broj crpke, snaga crpke i jakost 

 Slova ne smiju biti manja od 30 mm. 

5.8 Hlađenje i ventilacija 

5.8.1 Sustavi ventilacije sa ventilatorima 

Karakteristike ventilatora definiraju se od strane dobavljača u skladu sa normom HRN EN ISO 5801 ili 

jednakovrijedno. 

Ventilatori će biti aksijalni ili centrifugalni, kako je to definirano, opremljeni sa apsorberima udara od protu-

toka. Ventilatori će biti ili nemetalne konstrukcije ili će imati metalne površine zaštićene korištenjem sustava 

premaza od epoksi smole. Sve vanjske površine će biti otporne na oštećenja prouzrokovana ultra-ljubičastim 

zračenjem.  



Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec  

IZGRADNJA UPOV VRBOVEC III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA KAPACITETA 12.200 ES I UREĐAJA ZA SOLARNO SUŠENJE 

MULJA 

 

Knjiga 3: Zahtjevi Naručitelja         Stranica 185 

Ventilatori i motori biti će statički i dinamički uravnoteženi, te dizajnirani tako da kritična brzina može biti manja 

od 25% iznad radne brzine. 

Izgradnja svih jedinica ventilator mora osiguravati jednostavan pristup do motora, propelera i svih ležajeve u 

svrhu provjera i održavanja. Osim ako nije drugačije navedeno, ventilatori će raditi s električnim motorima 

vezanim izravno na vratilo na koje je montiran propeler opremljen zaštitom od vremenskih uvjeta. 

Svi ležajevi moraju biti kružni ili kuglični ležaj, podmazani i zapečaćena po njihovoj cijeloj dužini rada, osim 

ako nije drugačije navedeno. Ležajevi će biti predviđeni za rad od 50.000 sati prema ISO.B10  

Svi motori ventilatora moraju biti zaštićeni od kondenzacije pomoću radijatora ili grijača niskonaponske 

injekcije. Sustav ubrizgavanja mora biti odobren od strane Inženjera. 

Ispušni motori ventilatora na uređaju moraju biti prikladni za rad na sobnoj temperaturi zraka od 70°C. 

Zračni usisni kanal utora mora biti izrađen u dogovoru sa sljedećim zahtjevima: 

Veličina kanala će biti takva da površinske brzine ne premašuju 0.5 metara u sekundi i, da pri ovoj brzini, 

prorezi mogu ukloniti najmanje 85% mješavine čvrstih tvari i prašine iz ulaznog zraka. Čvrste tvari prikupljene 

u prorezima će biti kontinuirano pražnjene gravitacijski van zgrade.  

Kako bi se spriječilo prodiranje ptica, štetnika, itd nakon otvora postaviti će se učvršćeni aluminijski okvir, 

opremljen šarkama, sa žičanom rešetkom od nehrđajućeg čelika sa rasponom od 12 mm. 

Sve rešetke i ventilacijski otvori moraju biti izrađeni od anodiziranog aluminija. 

Vrsta i mjesto u rešetki i ventilacijskom otvoru mora biti odabrana kako bi se osigurala pravilna raspodjela 

zraka. 

Amortizeri kojima su opremljeni svi ventilacijski otvori biti će zapečaćeni kada su u zatvorenom položaju 

Ventilacijski kanali moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika, s razinom kvalitete 1.4401, HRN EN 1092 ili 

jednakovrijedno, PAFSIN, PP ili PEID.  

Ventilacijski kanali biti će dizajniran za rad velikom brzinom, ne uzimajući u obzir stvarni broj okretaja. 

Fleksibilna crijeva mora se postaviti između cijevi i rotirajućih dijelova, te se mora uzete u obzir i povećanje 

temperature. 

Brzina zraka mora biti manja od 6 m/s.  

Vijci i matice u temeljima i prirubnicama, podlošcima i čeličnim pločama biti će u skladu s poglavljem "Vijci, 

matice, podložne ploče i spojni materijali" ovog dokumenta 

Anti-vibracijski spojevi moraju biti osigurani putem fleksibilnih prirubnica između kanala i okretnih dijelova 

strojeva. Podrška će biti osigurana na kanalima fleksibilnih priključaka, a udaljenosti mora biti u skladu s 

zahtjevima proizvođača, ali ne smije biti dulji od 2m na okomitoj i horizontalnoj razini kanala. 

Cijevi moraju biti pogodna za razinu radne temperature od -15 do 70 ° C, te biti napravljene kako bi se 

osigurala zaštita od oštećenja uzrokovanih ultraljubičastim svjetlom. 

5.8.2 Klimatizacijski sustav ventilacije 

Ako je navedeno, jedinice klime koje su postavljene na krovu moraju se kontrolirati termostatom iz strojarskih 

upravljačkih soba. Sustav mora biti u mogućnosti recirkuliranja zraka s kontroliranim količinama svježeg zraka 

koji je doveden u jedinici. Ulazni i izlazni kanali za distribuciju zraka, kao i distributeri zraka montirati će se na 

stropovima. 

Sustav za dovod zraka mora sadržavati pješčani sifon za svježi zraka uz ventilacijski kanal, mrežu za insekte, 

predfilter, filtar vreća, električne baterije za grijanje zraka, ventilator i sustav distribucije. 

Svi elementi uređaja i opreme za građevinske usluge moraju biti projektirane tako da rade bez problema do 

maksimalne temperature od 52 °C na suhom osjetniku psihrometra i minimalne temperature od 1 °C na suhom 

osjetniku psihrometra za relativnu vlažnost od 100%. 

Rashladni sustav zraka mora biti u stanju zadržati uvjete unutar zgrade između sljedećih vrijednosti: 

➢ 22 +/- 2° C na suhom osjetniku psihrometra 

➢ 40 - 55 % relativna vlažnost 

Klima uređaji moraju biti postavljeni za dodavanje količina svježeg zraka u protuvrijednosti od 10% od ukupnog 

volumena zraka s najmanje 6 izmjena zraka na sat. Sustav će zadržati pozitivan unutarnji tlak od 6 mm 
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vodenog stupca. Rešetke moraju biti uređene tako da se jedinstvena rezerva zraka može održati u 

klimatizacijskim komponentama sustava. Ulazni i izlazni sustav za distribuciju zraka mora biti u skladu s 

DW/144 ili jednakovrijedno i sva ispitivanja za primjenu u skladu s DW 143 ili jednakovrijedno i CIBSE ili 

jednakovrijedno. 

Izvođač će biti odgovoran za popravke na zgradi gdje su projektirani otvori s ciljem izvođenja ventilacijskog 

sustava.  

Rashladno sredstvo koje se koristi za klima-uređaje mora biti Freon, R22 stupnjeva 

Kondenzirane vode će se prikupljati putem odvodnim cjevovodima iz klimatizacijskih jedinica. Neće biti 

dopušteno ispuštanje kondenzata na teren. 

Vanjski cjevovodi moraju biti zaštićeni s aluminijskom zaštitom. 

Konačni veze s difuzorom moraju biti izrađeni od fleksibilnih cijevi maksimalne duljine 1 m 

Amortizeri za kontrolu buke mora se nalaziti na lako dostupnim mjestima, u svim dijelovima, a gdje je to 

potrebno moraju se prilagoditi struje kako bi se postigla zadovoljavajuća raspodjela. 

Kanali za pristup moraju biti najmanje 450 x 300 mm 

Sustavi gašenja požara će operirati u periodu od 2 sata u skladu s BS 476 ili jednakovrijedno.  

Rešetke za ekstrakciju i difuzori biti će od „anodiziranog“ aluminija kako bi se slagala s postojećim utičnicama. 

Kada je potrebna izolacija od staklo-plastike, ona mora imati minimalnu debljinu od 50 mm osigurana na 

cijevima s nekorozivnim metalnim čavlima. 

Kad su dijelovi klimatizacijskih uređaja od bakrenih dijelova, oni moraju biti anti-korozijski zaštićeni. 

5.8.3 Glavni ventilacijski odvodi 

Izvođač će biti odgovoran za osiguravanje svih uređaja potrebnih za sigurnu odvodnju svih materijala koji 

izlaze iz glavnih ventilacijskih odvoda i kanala.  

Svi ventilacijski kanali i glavni odvodi će biti postavljeni tako da imaju jednaku visinu ili kontinuiran pad, ovisno 

o potrebi, sve do točke ispusta materijala.  

Gdje je moguće kanali za ventilaciju trebaju završiti 2000 mm iznad krova ili kako odobri Inženjer. 

5.9 Staze, stepenice ljestve i ograde 

5.9.1 Općenito 

Izvođač će osigurati i učvrstiti sve metalne dijelove, uključujući platforme, mostiće, ljestve, rukohvate, 

perforirani lim protiv klizanja i mrežaste podove, okvire i ograde.  

Sve ljestve, rukohvati, piste, platforme i stepenice potrebne za normalan rad, održavanje i pristup dijelovima 

uređaja i sustavima bit će osiguran prema posebnim uvjetima. 

Svi čelični dijelovi biti će izrađeni u blagom čelika i bit će vruće pocinčani nakon proizvodnje u skladu s HRN 

EN ISO 1460 ili jednakovrijedno i HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno, osim ako nije drugačije navedeno. 

Postupak, kao i popravci nakon zavarivanja ili drugih operacija, ne obavlja se na licu mjesta, već samo u 

specijaliziranim radionica za toplo pocinčavanje  

Potpuno ili djelomično čelični radovi podvrgnuti prskanjem vode ili se nalaze u agresivnoj atmosferi, kao što 

su rešetke, različite građevine za obradu mulja i sl., moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika s minimalnom 

razinom kvalitete 

Sve platforme, galerije i stubišta potrebni za pravilan pristup u UPOV za rad i održavanje, Izvođač mora 

instalirati i osigurati. 

Za sve metalne montažne dijelove, uključujući i poklopce za kanale, vanjske ljestve, otvorene podove, oplata 

uzorka šahovnice, rukohvate, stepeništa, konstrukcije u čeličnom okviru i slično, Izvođač će prije izrade 

dostaviti izvedbene crteže za suglasnost Inženjer. 

Staze, stubišta i platforme moraju biti u skladu sa HRN EN ISO 14122 ili jednakovrijedno. Opterećenje će se 

definirati kako je navedeno u tablici iz HRN EN ISO 14122 ili jednakovrijedno, ali ne manje od opće definiranog 

od 5,0 kN/m2. 
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Izvedba ne smije ograničavati pristup za dizanje i dizanje uređaja koji se koristi za nadzor, održavanje i 

uklanjanje dijelova. 

Fiksna stubište osigurati će se za primarni pristup svakoj radnoj površini gdje je potrebno: 

učestalosti uporabe je barem jednom tjedno: - ili 

Materijali, alati i druga oprema moraju biti korišteni za rad i održavanje: - ili 

Postoji mogućnost izlaganja opasnim kemikalijama ili materijalima na povišenim radnim površinama: 

- ili 

za svaku radnu aktivnosti gdje su potrebne dvije ili više osoba u bilo kojem trenutku: - ili 

Gdje je predviđen izlaz za nuždu iz povišenog kretanja/radna platforma potrebno je osigurati fiksna 

stubišta.  

Sekundarna mjesta za izlazak (koja mogu biti fiksne ljestve ili fiksna stubišta) dostavljaju se za svaku povišenu 

radnu površinu, ako: - 

mjesto je 3m ili više iznad tla, poda ili razine, te ima površinu 20m2 ili više: - ili ako 

postoji potencijalna opasnost ili štetna izloženost kemikalijama koje mogu blokirati pristup izlazu. 

Sporedni izlaz ne smije biti udaljen više od 25 m od mjesta na kojem se odvijaju radovi ili održavanje, te mora 

biti postavljen tako da je osiguran alternativni pravac za nuždu. 

Slijepa mjesta na povišenim radnim mjestima ne smije biti duža od 7.5 m. 

Minimalni prostor za glavu iznad svih staza i platformi bit će 2,1 m. 

5.9.2 Rukohvat 

Rukohvati će biti od šupljih dijelova koji moraju udovoljavati odgovarajućim zahtjevima u nastavku: 

 

Tablica 21: Zahtjevi za rukohvate 

 

Materijal 
Rukohvat Ispuna 

Puni Cijevni Puni Cijevni 

Meki čelik - 
ISO 65 ili 

jednakovrijedno 
- 

ISO 65 ili 

jednakovrijedno 

Nehrđajući čelik - - - - 

Aluminij 
HRN EN 755 ili 

jednakovrijedno 

HRN EN 515, HRN 

EN 573, HRN EN 

754 ili 

jednakovrijedno 

HRN EN 1676 ili 

jednakovrijedno 

HRN EN 515, HRN 

EN 573, HRN EN 

754 ili 

jednakovrijedno 

 

Rukohvat treba uključivati pocinčane čelične ploče, visine 100 mm s debljinom od 3 mm smještene 10 mm 

iznad razine platforme i čvrsto fiksirane na rukohvatima. 

Visina rukohvat mora biti mjerena okomito od poda do središta rukohvata. 

Rukohvati će biti dupla ograda 1100 mm visine sa srednjom pregradom na visini od 550 mm. Stupovi će biti 

38 mm promjera. Rukohvat će biti puni kovani čelik 60 mm promjera. Pune kovane čelične kugle će biti na 

lokacijama rukohvata. Stupovi će bi pričvršćeni na maksimalnoj udaljenosti od 1800 mm od metalnih dijelova 

i 1500 mm od betona. Sve komponente će biti toplo cinčane. 

Rukohvati i elementi pričvršćivanja će biti dizajnirani da podnesu horizontalnu silu na rukohvatu od 740 N/m. 

Iskrivljenje ograde ne smije biti veće od 0.8 % od njihovog opsega između stupova te iskrivljenje stupova ne 

smije biti veće od 0.8 % njihove visine. Rukohvati pod kutom će biti isti kao i horizontalni ali s gornjom 

ogradom 900 mm vertikalno iznad linije nivoa i vertikalnim stupovima na udaljenosti ne većoj od 1500 mm 

mjereno paralelno s linijom nivoa. Sve montirani nosači će biti čvrste konstrukcije, s horizontalnim nosačima 

učvršćenim na ne manje od tri mjesta pri čemu su dva vijka paralelna sa stazom a jedna bliže stazi dok su 

vertikalni nosači pričvršćeni sa ne manje od dva vijka koji su postavljeni vertikalno. Učvršćenja će biti stegnuta 
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i pričvršćena s vijcima. Stupovi će biti postavljeni na udaljenosti ne manjoj od 1500 mm. Ukoliko se rukohvat 

sastoji iz više dijelova, potrebno je izvršiti spajanje s posebnim komadima koji će biti učvršćeni vijcima. 

Sve ljestve, stepenice ili drugi otvori će biti osigurani s tri strane rukohvatima koji odgovaraju gore navedenim 

zahtjevima. Pristup ljestvama ili otvorima će biti osigurani s dva pocinčana viseća lanca, koji će biti pričvršćeni 

na jednom kraju i odvojivi ka drugom.  

Izvođač će osigurati da svi rukohvati imaju jedinstven izgled i proizvodnju osim ukoliko se ne odredi suprotno.  

Nacrte rukohvata izvođač podnosi za suglasnost Inženjera. 

5.9.3 Stubišta i staze 

Stubišta će biti projektirana, izrađena i postavljena prema dimenzijama prikazanim na nacrtima te u skladu s 

BS 449 s nosivošću od 400 kg/m2. Gazišta će biti otvorena mreža pričvršćena na duge horizontalne grede, i 

dne direktno na beton.  

Stubišta će biti izrađena na odgovarajuću veličinu i postavljena na lokaciju prema instrukcijama Inženjera. Ona 

će biti od toplo cinčanog čelika nakon izrade te će sadržati duge grede koje će nositi gazišta te će biti 

dostavljene zajedno s rukohvatima i stupovima. 

Staze će biti na manje efektivne širine od navedene širine u HRN EN 14122 ili jednakovrijedno. Mrežasti podovi 

će biti u skladu s BS 4592. Štitnici gazišta će bi ne manji od 150 mm visine te će biti prisutni na svim stazama. 

Podne ploče će biti dimenzionirane da ne budu teže od 25 kg te da ih može podići jedna osoba, ukoliko postoji 

adekvatan prostor za rukovanje u okolini ploče, 35 kg podizanje od strane dvije osobe. 

Nagib stubišta će biti između 30° i 42° sa krajnjim gazištima na manjim od 250mm te odmorištima nakon ne 

više od 16 stuba u jednom komadu. 

Vanjska stubišta će imati mrežasta gazišta. 

Koristit će se standardni konstrukcijski meki čelik topolo cinčani prema HRN EN ISO 1460 ili jednakovrijedno 

ili brodarske aluminijske sekcije. 

Potrebno je ostaviti prostor za pričvršćivanje vodiče za izjednačavanje potencijala sa pločicama za varenje ili 

izbušenim otvorima prije pocinčavanja. 

Oplata mora biti od neklizajućeg materijala, samodrenažna čvrsto fiksirana na nosivoj konstrukciji. 

5.9.4 Ljestve 

Ljestve kojima se ostvaruje stalni pristup dimnjacima, silosima, rezervoarima i ostalim visokim strukturama će 

biti u skladu s HRN EN ISO 14122 ili jednakovrijedno, osim za odmorišta ili podeste koji će biti postavljeni 

najmanje svakih 6 m vertikalne udaljenosti.  

Sve ljestve će imati sigurnosne leđobrane, koji će se sastojati od tri vertikalne trake koje su učvršćene sa 

plosnatim obručima, promjera 750 mm. Obruči će biti na odstojanju od 700 mm dok će prvi obruč biti 2400 

mm iznad tla ili nivoa platforme. 

Kako bi se povećala sigurnost i jednostavnost korištenja, ljestve bi trebalo tamo gdje je primjenjivo postaviti 

koso umjesto vertikalne. 

Tamo gdje je potreban pristup rjeđe od svaka tri mjeseca, bit će osigurani nosači za ljestve ili vezni vijci za 

korištenje pomičnih ljestava s maksimalnom visinom od 6 m.  

Ljestve nisu dopuštene kao osnovno sredstvo za izlaz u nuždi. 

Tamo gdje visina prelazi 6000 mm potrebno je osigurati prijelazne podeste. 

Stepenice će biti 25 mm promjera pune na udaljenosti od 300 mm spojene na krajevima i sigurno zakovane u 

upuštene otvore. Stepenice će biti na manje od 225 mm od zida. 

Ljestve će biti izvedene od mekog čelika te toplo cinčane nakon izrade. Stepenice će biti plosnati dijelovi na 

manji od 65 mm x 13 mm na udaljenosti od 380 mm te će biti vezani i bušeni za pričvršćivanje na zid na oba 

kraja. Stepenice će imati radijus preko gornjeg dijela gdje će biti udaljene ne manje od 600 mm. Ukoliko će 

ljestve biti preko 3000 mm duge potrebno je da imaju dodatna odmorišta na ne većoj udaljenosti od 2500 

mm. U slučaju korištenja nehrđajućeg čelika potrebno je koristiti autentične vrste. 
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5.9.5 Podovi od otvorene mreža i perforiranog lima 

Podovi od otvorene mreže i rešetke će generalno biti u skladu s primjenjivim lokalnim normama, ukoliko nije 

drugačije navedeno. Ovakvi podovi i rešetke će biti s pravokutnim otvorima i protuklizni te će biti izrađeni od 

mekog čelika toplo cinčani nakon izrade. 

Podovi će biti osigurani tako da obuhvaćaju prostor između potpornih stupova. Gdje je to potrebno dodatni 

noseći stupovi će biti postavljeni i učvršćeni.  

Štitnici iznad gazišta će biti postavljeni po rubu i na mjestima svih isječaka osim ako nije drugačije navedeno 

od strane Inženjera.  

Nosive i poprečne prečke u podu s pravokutnim otvorima će biti pozicionirane simetrično oko centralni linija 

ploča u oba smjera, tako da kad su ploče postavljene na većim ili dugačkim, prečke svih ploča budu u jednom 

pravcu.  

Podovi od perforiranog lima će biti protukliznog tipa, debljine ne manje od 6 mm mjereno bez ispupčenih 

dijelova. Podovi će biti pričvršćeni na okvir upuštenim vijcima od nehrđajućeg čelika.  

Svi podovi će biti dizajnirani da mogu podnijeti opterećenje od 400 kg/m2 i savijanje neće biti veće od 0.2 % 

raspona te će biti osigurani rubnici na rubovima staza. Svi podovi će biti uklonjivi i postavljeni u ravnini u okvire 

od sličnog materijala. Tamo gdje je potrebno pričvrstiti okvire preko otvora potrebno je osigurati okvire sa 

nosačima za ugradnju.  

Podovi će biti dostavljeni u pogodnim veličinama za podizanje i uklanjanje od strane jedne osobe i sa 

adekvatnim usjecima kako bi se osiguralo skidanje bez narušavanja ili demontaže vretena, nosača, kablova ili 

cijevi. Potrebno je osigurati posredne nosači kako bi se postigla zahtijevana krutost duž rubova pojedinih 

dijelova poda preko širih otvora i rovova koje je potrebno zategnuti koristeći pogodne ugrađene spojnice. 

Stupovi će biti uklonjivi kako bi se osigurao slobodan pristup otvorima i rovovima. Postavljanje ovih stupova i 

njihovo pričvršćivanje ide na trošak Izvođača.  

Ključevi za podizanje će biti osigurani za svaku lokaciju. 

5.10 Zavarivanje 

5.10.1 Općenito 

Svi radovi zavarivanja će biti izvedeni pri najpogodnijim radnim uvjetima, koristeći modernu, efikasnu opremu 

i tehnike te posljednje tehnologije varenja. Svi radovi zavarivanja će biti izvedeni od strane kvalificiranih varioca 

za određenu vrstu zahtijevanih zavarivanja. Varioci će biti testirani u skladu s HRN EN 287 ili jednakovrijedno, 

HRN EN ISO 9606 ili jednakovrijednim normama. Bit će odgovornost Izvođač da osigura da su svi varioci 

odgovarajuće kvalificirani i kompetentni za izvođenje potrebnih zavarivanja na terenu. 

Svi spojevi će imati rubove ploča pripremljene u skladu s odgovarajućim profilom za zavarivanje. Dijelovi će 

onda biti spojeni i odgovarajuće provjereni prije početka procesa zavarivanja. Procedure zavarivanja i izrade 

će biti izvedene na način da se osigura minimalni zaostali napon, te da se izbjegnu izobličenja. Posebnu pažnju 

je potrebno posvetiti da se osigura da nema izobličenja nakon obrade koje može imati utjecaja na poravnanje 

i korištenje tog dijela.  

Svaka jedinica će biti dovršen i potpuno zavarena prije završne obrade ili bilo kojih drugih radova. Svi zavari 

moraju biti neprimjetni. 

Zapisnici o postupcima zavarivanja i uspješnosti na Testovima za kvalitete rada moraju se ispunjavati od strane 

Izvođača za pregled od strane Inženjera 

Način i postupak usvojen za zavarivanje u radionicama i na lokaciji biti će odobreno od strane Inženjera prije 

pokretanja proizvodnje. 

5.10.2 Zavarivanje ugljičnog čelika 

Ručno, električno lučno zavarivanje, zavarivanje pod troskom, zavarivanje MIG postupkom, zavarivanje pod 

zaštitnim praškom, zavarivanje TIG postupkom, i druge primjenjive procedure i metode varenja mogu se 
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koristiti pri izgradnji i izradi opreme od varenog ugljičnog čelika. Prethodna izrada u radionicama će biti 

maksimalno korištena. 

5.10.3 Zavarivanje nehrđajućeg čelika 

Metode zavarivanja, koje će biti korištene, će biti zavarivanje TIG (Tungsten inert gas) ili MIG (metal inert 

gas)postupkom za radionice i za zavarivanje na Gradilištu. Za radioničko zavarivanje moguće je koristiti i lučno 

zavarivanje, s plazmom. Neovisno o odabranoj metodi zavarivanja, unutarnje površine varova moraju biti 

zaštićene čistim inertnim plinom.  

Kako bi se osigurala visoka kvaliteta zavarenih spojeva, cijevi i druge inox opreme moraju u najvećoj mogućoj 

mjeri biti montažne u izrađene radionici. 

Karakteristike: 

Radovi će se izvoditi u skladu sa normama i praksom prema gore navedenom. Osim toga, za zavarivanje 

nehrđajućeg čelika nužno je i slijedeće:  

• Tijekom izvođenja radova moguće je korištenje samo čeonih varova za cijevi 

• Gdje su korišteni čeoni varovi, potrebno je izvesti penetraciju zavara, ukoliko je to potrebno, 

uključujući osnovni šav 

• Ne smiju se koristiti potporni prsteni. 

• Neće biti prihvaćena površinska oštećenja koja smanjuju otpornost na koroziju ili gubitka boje 

na površini. 

• Nakon zavarivanja, varovi moraju biti dekapirani i pasivizirani. 

• Varovi moraju biti temeljito oprani u čistoj vodi nakon dekapiranja i pasivizacije. 

Pjeskarenje nije dopušteno za nehrđajući čelik. 

5.11 Pocinčavanje 

Kada je potrebno toplo pocinčavanje čelika ili kovanog željeza, ono će biti izvedeno u procesom toplog 

pocinčavanja te će biti u skladu sa svim odredbama sa HRN EN 10684 ili jednakovrijedno. 

Potrebno je posvetiti pažnju na detalje vezane za profile u skladu sa HRN EN ISO 14713 ili jednakovrijedno. 

Svi površinski defekti na čeliku uključujući pukotine, površinske laminacije, otvore i savinute dijelove je 

potrebno ukloniti u skladu s HRN EN 10025 ili jednakovrijedno. Sve bušene, rezane, varene, formirane dijelove 

te konačne proizvode, dijelove profila i uređaja je potrebno finalizirat prije procesa pocinčavanja. Procedura 

pocinčavanja, kao i popravci nakon zavarivanja ili drugih operacija, ne smije se provoditi na Gradilištu već u 

specijaliziranim radionicama za toplo pocinčavanje. 

Površine čeličnih materijala koje je potrebno pocinčati je potrebno očistiti od ostataka varenja, poje, ulja, masti 

i sličnih onečišćenja. Dijelove je potrebno očistiti kiselinom, razrijeđenom sumpornom ili klorovodičnom 

kiselinom, te ispiranja vodom i ponovnog čišćenja fosfornom kiselinom. Dijelovi će biti temeljito oprani, osušeni 

i uronjeni u otopljeni cink te očetkani, tako da je čitava površina metala podjednako pokrivena te da dodatna 

težina nastala kao rezultat procesa ne bude manja od 610 g/m2 pocinčane površine, osim u slučajevima cijevi 

prema HRN EN 10255 ili jednakovrijedno kad ta težina će biti 460 g/m2. 

Pri vađenju iz kupelji za pocinčavanje, rezultirajući premaz će biti gladak, neprekidan, bez većih nepravilnosti 

poput golih točaka, izbočenja, plikova i mjesta sa prahom, pepelom ili drugim nečistoćama. Rubovi će biti čisti 

a površina sjajna. 

Vijci, matice i podložne pločice će biti toplo pocinčane i podvrgnuti centrifugi u skladu sa HRN EN ISO 10684 

ili jednakovrijedno. Matice će biti narezane 0.4 mm dublje prije pocinčavanja te će navoji biti nauljeni kako bi 

se osiguralo da matice mogu rukom biti zavrnute na vijke cijelom svojom dužinom. 

Tijekom istovara i postavljanja potrebno je koristiti najlonske remene. Pocinčani dijelovi koji će biti skladišteni 

tijekom radova na Gradilištu će biti složeni tako da osigurana odgovarajuća ventilacija svih površina kako bi se 

onemogućilo pojavljivanje mrlja uslijed vlage. 
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Na mjestima gdje će pocinčane površine biti u kontaktu s agresivnim otopinama ili atmosferama potrebno je 

osigurati dodatnu zaštitu bojanjem u skladu sa ovom Knjigom 3. 

5.12 Prijenosni vatrogasni aparati 

5.12.1 Opis 

Svi uređaji moraju biti prikladni za rad samo jedne osobe i moraju se lako nadopunjavati. Pražnjenje mora biti 

nekorozivno i bez utjecaja kemikalija koje ispuštaju otrovne plinove kada se zagriju. 

U gašenje požara mora se koristiti ugljični dioksid ili prah, te se moraju nabavljati u skladu sa zahtjevima 

Prah za gašenje požara pokriva cijeli spektar vatrogasnih klasa: A (krute tvari), B (tekućine), C (plin), D (metal) 

i E (elektroinstalacije). Oni su pod stalnim tlakom i potisni element koji se koristi je dušik koji je stabilan u 

odnosu na promjene temperature, te ekološki prihvatljiv. 

Ugljični dioksid za gašenje požara koriste se gašenje požara za požare u klasama B, C i E, a oni imaju dvostruko 

djelovanje na izbijanje: zamjenom atmosferskog kisika i ispuštanjem sadržaja u obliku suhog leda. 

Upute za rad moraju biti jasno ispisane na svakoj jedinici (ili uz svaku jedinicu) na hrvatskom jeziku 

Oznaka o ispitivanjima moraju biti isporučeni za svaki aparat za gašenje požara 

5.12.2 Namotaji protupožarnog crijeva 

Protupožarno vatrogasno crijevo nabavljati će se u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela. Crijevo će biti 

izrađeno od duplog metalnog sloja s umetnutim gumenim slojem između dok će visokoučinkovita ispusna 

mlaznica biti napravljena od specijalnog izolirajućeg plastičnog materijala kako bi se onemogućilo pothlađivanje 

ruku. 

5.13 Samostojeći generatori 

5.13.1 Općenito 

Izvođač će dostaviti generator na dizelski motor. Motor i generator će biti u mogućnosti da rade s maksimalnim 

opterećenjem, te maksimalnom temperaturom za radne uvjete. 

Generator će zajedno s pomoćnim sustavima biti instaliran u pomoćnoj zgradi za generator. 

Generator zajedno s pomoćnim sustavima biti će dizajniran, proizveden, testirani i certificirani u skladu s 

relevantnim zakonima i HRN, EN ISO normama. 

5.13.2 Opći raspored  

Motor, hladnjak i generator biti će postavljeni na zajedničku temeljnu ploču, na anti-vibracijskim nosačima. 

5.13.3 Razina buke 

Razina buke mjeri se na dva metra u bilo kojem smjeru izvan zgrade, na 1 metar iznad tla, te ne smije prelaziti 

80 dBA, kada motor radi s maksimalnim opterećenjem. Izvođač će obaviti mjerenje buke i dokazati sukladnost 

s tim zahtjevom. 

5.13.4 Kontrola generatora 

Sustav kontrole generatora biti će instaliran na kontrolnoj ploči. Ploča će biti instalirana na anti-vibracijskim 

nosačima. 

Kontrolna ploča će uključivati sljedeće kontrole i mjerne uređaje 

Set generator ima tri načina kontrole. 
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Automatski način rada - u automatskom načinu rada, generator se pokreće automatski kada se otkrije prekid 

na automatskom prekidaču u Motornom komandnom centru. 

Ukoliko prekid na mreži traje duže od 5 sekundi, automatski prekidača mreže u Motornom komandnom centru 

će biti uključen te će poslati signal generatoru el. energije u pričuvi. Generator će se pokrenuti, i onda kada 

izlazna snaga bude stabilizirana, automatski prekidač pričuvnog generatora na kontrolnoj ploči u Motornom 

komandnom centru će se ugasiti.  

Generator će isporučivati el. energiju u Motornom komandnom centru sve dok se ponovno ne uspostavi 

isporuka energije iz glavnog izvora i bude stabilna 30 sekundi. Nakon ovog vremena, automatski prekidač 

pričuvnog generatora u Motornom komandnom centru će biti aktiviran i prekidač glavnog izvora energije će 

biti isključen. Generator će ostati upaljen još 10 minuta nakon automatskog gašenja.  

Probni rad - kada odabran probni način rada ručno, automatsko prekidanje u glavnom sustavu je pokrenuti i 

generator radi pod opterećenjem sat vremena prije nego što se automatski vraća u stanje čekanja. 

Ručni način rada - u ručnom načinu rada, generator se uključuje i isključuje automatski, bez automatsko 

prebacivanje prekidača. 

Potrebno je osigurati sljedeću kontrolu: 

• Glavnu odabirna sklopka za četiri načina rada: AUTO – OFF – MANUAL – TEST. Zaštita seta 

generatora će biti aktivna u svim načinima rada. 

• START – STOP glavna sklopka, aktivna je samo kako Glavnu odabirna sklopka u MANUAL 

poziciji.  

• Gumb za resetiranje. 

• Gumb STOP u slučaju izvanrednih situacija, s mogućnošću njegovog deaktiviranja. 

• Mjerač tlaka motornog ulja za podmazivanje sa svjetlom upozorenja. Alternativno, mjerač 

tlaka ulja može se montirati na motor. 

• Toplomjer za vodu. 

• Mjerač radnih sati. 

• Indikator za punjenje baterije indikator. 

• Voltmetar za baterije s gumbom za pokretanje. 

• upravljanje brojem okretaja motora i brojač okretaja 

• Prekidač sa tri elektrode, opremljen termalnom zaštitom i zaštitom od magnetskog 

preopterećenja, podešen na nominalne vrijednosti seta generatora, te opremljen sa jedinicom 

za uzemljenje za 300-mA zaostalog napona i okidačem kola. 

• Ampermetar i odabirni prekidač koji omogućuje prikaz trofazne struje.  

• Voltmetar i odabirni prekidač koji omogućuje prikaz izmjeničnog jednofaznog i dvofaznog 

napona iz generatora izmjeničnog napona.  

• Digitalni mjerač frekvencija za izlazni napon. 

• Izlazni napon regulatora. 

• Kontrolni i instrumentalni prekidači, ukoliko je to potrebno.  

• Sustav isključivanja i alarmne svjetiljke u skladu s specifikacijama. 

Instrumenti i kontrole mogu biti označene odgovarajućim natpisima. Pored oznaka na ampermetru, na ploči u 

blizini ampermetra, potrebno je postaviti oznaku koja će pokazivati maksimalno opterećenje.  

5.13.5 Generator izmjeničnog napona 

Generator izmjeničnog napona će biti bez kontaktnih četkica, samo aktivirajući sa izbočenim rotirajućim 

polovima, prigušnim namotajima i zaštitnim ležištem na jednom kraju. Potrebno je osigurati sustav zaštite od 

radio interferencije prema HRN EN 5501 ili jednakovrijedno. Sustav zaštite će biti ugrađen u generator kako 

bi se onemogućila šteta u slučaju dužeg korištenja pri mali brzinama odnosno uslijed moguće greške u kontroli 

motora. Izolacija namotaja će biti minimalno klase F. 

Generator će biti u mogućnosti održavanja postavljenog napona s odstupanje ±2.5% pod bilo kojim faktorom 

napajanja od 0.8 do 1 tijekom opterećenja od nule do punog opterećenja. 
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Generator će biti opremljen sa zaštitom od vlage i prašine najmanje IP23. Generator će biti opremljen anti-

kondenzacijskim grijaćem, koji će biti opremljen s ručnom sklopkom.  

Generator će biti u stanju raditi 110% punog opterećenja u trajanju od 1 sat svakih 6 sati na maksimalnoj 

ambijentalnoj temperaturi. Bit će opremljen termorezistorima na svakoj fazi navoja, okidajući alarm u slučaju 

kad temperatura pređe normalnu radnu temperaturu pri punom opterećenju. 

Porast temperature pri punom opterećenju na namotajima je ograničena na 80oC. Relej termorezistora će 

aktivirati prekidač generatora. U tom slučaju generator će prestati s radom nakon isteka perioda potrebnog za 

hlađenje.  

Izlaz generatora će biti spojen na izlazne konektore preko ručnog prekidač sa lijevanim kućištem i 

odgovarajućim nominalnim vrijednostima. Izlazni terminali će biti locirani na zasebnom kućištu. Ovo kućište 

će biti opremljeno petljom koja može biti rastavljena te ima odgovarajuću veličinu za priključivanje u donjem 

dijelu. Za kontrolne kablove, posebno kućište će biti osigurano sa zasebno petljom za spajanje.  

5.13.6 Dizelski motor 

Motor mora biti dizel motor s unutarnjim izgaranjem, s neprestanim radom,te s fleksibilnim priključkom na 

alternatoru. 

Motor mora imati stalnu brzinu upravljanja u skladu s ISO 3046 ili jednakovrijedno. 

Broj okretaja motora ne smije prelaziti 1800 rpm. 

Sustav automatskog gašenja će biti osiguran za slučajeve pada tlaka maziva, više temperature vode za 

hlađenje i velike brzine motora. Pored kućišta za motor, potrebno je osigurati sustav gašenja pomoću osigurača 

za slučaj požara. Na vanjskom dijelu kućišta, bit će postavljen gumb za izvanredne situacije.  

Motor će biti opremljen sa filtrima goriva i ulja, filtrima zraka i odvodnim ispustima. Motor će biti opskrbljen 

mazivima odgovarajuće kvalitete i u odgovarajućim količinama.  

5.13.7 Spremnik za gorivo 

 Općenito 

Tankovi za goriva će biti izvedeni sa šavovima zavara i iznutra i izvana. Zavarivači trebao biti osposobljen u 

skladu s relevantnim normama. Prije otpremanja od proizvođača tankovi za gorivo se moraju očistiti iznutra i 

izvana 

 Servisni spremnik 

Kapacitet spremnika goriva mora biti dovoljan za minimum osam sati rada punog opterećenja. Cijevi između 

spremnika i dizelskog motora će biti izrađen od bakra. 

Kod izračuna korisnog kapaciteta spremnika, treba uzeti u obzir i taloženje nečistoća. 

Spremnik mora biti opremljen sa sljedećim elementi i spojnim točkama: 

• Otvor za punjenje 

• Ispust  

• Pristupna točka 

• 100 mm promjera mjerača razine “prazan”, ”¼ pun”, ”½ pun”, ”¾ pun” i “pun”, smješteni u 

blizini otvora za punjenje 

Pokazivač niske razine goriva u spremniku mora pokazivati nisku razinu alarma na ploči motora. Kada se 

pokaže ta razina, motor prestaje s radom. 

Ručne crpke će biti osigurane s ciljem transporta goriva iz skladišnih prostora to servisnih spremnika.  

 Spremnik za čuvanje 

Spremnik za čuvanje mora biti osiguran za kapacitet u protuvrijednosti od pet radnih dana pri punom 

opterećenju ili po potencijalnim posebnim specifikacijama. Spremnici moraju imati osigurane ulazne, izlazne 

linije, ispuste za paru, ventile, ventilacijske ušica, podupirače, uzemljenje kruga i pokazatelje razine sa zvučnim 
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alarmom za maksimalnu razinu i tipku za potvrdu. Pokazatelji razine prikazani su na upravljačkoj ploči i mogu 

biti povezani s vanjskim udaljenim mjernim uređajima. Spremnik mora biti okružen preprekom. 

Cijevi iz spremnika za čuvanje na spremnik za servis moraju biti izrađene od cijevi od ugljičnog čelika u skladu 

s HRN EN 10217 ili jednakovrijedno, te moraju imati najmanju debljinu stjenke 2,9 mm. Spojevi u cijevima 

moraju biti s prirubnicama u skladu sa specifikacijama PN 10. 

5.13.8 Zaštita motora 

Motor mora biti opremljen odgovarajućim sustavima zaštite koji će automatski isključiti motor u slučaju kvara 

ili nenormalnih uvjeta rada. 

Motor će biti opremljen s prekidačem kako bi se prekinula opskrba gorivom kada brzina motor doseže više od 

120% od normalne brzine rada. 

Ako se motor zaustavi zbog kvara, svijetleći alarm će se ostati upaljen i spriječiti ponovo pokretanje dok se ne 

provedu potrebne operacije pokretanja. 

 Pokretanje 

Mora biti osigurano električno pokretanje sustava pomoću olovnih baterija visoke snage. Motor alternatora i 

upravljačka jedinica moraju se osigurati za automatsko punjenje baterije tijekom rada generatora. 

Najmanje tri uzastopna tvrda pokušaja puštanja u pogon će biti moguća tijekom perioda do šest minuta, te 

ukupno 6 paljenja dnevno, bez potrebe dopunjavanja elektro-sustava. Sustav pokretanja će biti potpuno 

napunjen u roku od 12 sati kontinuiranog rada motora nakon najtežeg slučaja paljenja.  

Ako se motor ne pokrene nakon tri uzastopna pokušaja, sklopka za uključivanje će biti zaključana, a alarm 

"Nisam uspio pokrenuti" će se ugasiti. 

 Ispušni sustav 

Motor mora biti opremljen ispušnim sustavom i prigušivačem. Ispušni plinovi se ispuštaju na vanjskoj strani 

zgrade iznad krova. 

U zgradi, ispušni sustav moraj biti ispravno završen čeličnom oblogom. Ispušne cijevi mora biti podržane 

valjcima ili ovjesima. Ispušni sustav će biti spojen na motor kroz prirubnicu na mijeha. Ispušni sustav moraju 

biti izrađeni od nehrđajućeg čelika s minimalnom debljine 3/16 ", klasa 1.4401, HRN EN 1092 ili 

jednakovrijedno. 

Svaki dio sustava ispušnih plinova koji se može doći u kontakt s osobljem u blizini jedinice generatora ili na 

nekim drugim mjestima moraju biti toplinski izolirani i zaštićeni od slučajnog kontakta. 

 Rashladni sustav 

Sustav hlađenja motora sastoji se od ventilatora s motorom za prisilno hlađenje zrakom. Odvod zraka će se 

ispuštati izravno na vanjskoj strani zgrade kroz galeriju. Zrak koji će biti preuzet s vanjske strane zgrade, prvo 

će proći kroz alternator i tek onda kroz motor i radijator. 

Izvođač će biti odgovoran za izradu i isporuku odgovarajućih rashladnih sustava za alternatora, motora i 

radijator uzimajući u obzir visoke temperature okoline. To uključuje ulazne prigušivače buke i ispušne 

odbojnika, te cijevi na unutarnjoj ili vanjskoj strani kućišta otporne na koroziju. 

Izvođač će predati izračune kojim dokazuje da set generatora može postići pravilno hlađenje u svim uvjetima 

okoline, do najviše temperature okoline 

Dobavljač mora osigurati da se proizvedeni vrući zrak koji nastaje kontinuiranim radom motora ispravno rasprši 

bez rizika od smanjenja dovoda hladnog zraka. 

5.14 Ispitivanja 

Cijelo UPOV koje pokriva ovaj Ugovor će biti predmet provjere i testiranja od strane Inženjera tijekom izrade, 

postavljanja i kompletiranja. Troškovi ispitivanja i inspekcije snosit će Izvođač. Inženjerske troškove za 
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ponovno testiranje zbog kvara na UPOV-u, ili neprimjerene priprema od strane Izvođača s obzirom na početna 

ispitivanja, također snosi Izvođač. To ne uključuje troškove Inženjeri na početnim ispitivanjima  

Radovi će također biti predmet testiranja nakon završetka i tijekom Razdoblja odgovornosti za nedostatke 

(Jamstvenog roka) prema odobrenom planu testiranja. Izvođač će osigurati smjernice Naručitelju vezano uz 

režim uzimanja uzoraka i testove koje je potrebno izvesti. Izvođač će biti prisutan pri izvođenju testova te će 

njegov predstavnik imati odgovarajuće iskustvo s izvođenjem ovakvih testova i interpretacijom dobivenih 

rezultata. Troškove vezane uz prisustvo na testiranju će snositi Izvođač. 

Testovi za posebne uređaje i opremu koji su navedeni u slijedećim odredbama neće se smatrati iscrpnim ili 

konačnim u svezi zahtjeva da čitavo UPOV bude testirano prema definiranim fazama Ugovora. 

Prije neko uređaj bude pakiran ili isporučen od strane Izvođač ili podizvođača, svi navedeni testovi će biti 

uspješno izvedeni te će tražene rezultata biti dostavljene Inženjeru. 

Izvođač će predati na odobrenje Plan testiranja koji će sadržati sve faze provjera i testiranja za sve dijelove 

uređaja. Plan će sadržati potpune detalje provjere i testiranja zajedno s odgovarajućim vremenskim planom 

zapisivanja rezultata. Nije moguće provesti provjere ili testiranja prije nego plan bude odobren. Vremenski 

plan provjera i testiranja će biti izvršen za svaku fazu uz prikaz svi rezultata svi provjera i testova te će isti biti 

potpisani od strane svih učesnika.  

Izvođač će biti odgovoran za predaju prema Inženjeru svih uređaja koje je bio dužan dostaviti za provjeru na 

lokaciji i testiranja prema zahtjevu Inženjera. Tijekom postavljanja, Inženjer će imati potpuni pristup s ciljem 

provjere napretka radova i provjere preciznosti radova ukoliko to bude potrebno. Po završetku montaže, svi 

dijelovi pod tlakom će biti predmet odgovarajućih hidrauličkih testova te će radnih testovi biti izvedeni od 

strane Izvođač a u prisustvu Inženjera kako bi se pokazalo da je oprema postavljena na lokaciji u cijelosti 

pogodna za komercijalni rad. 

Izvođač će također izvesti testiranje na postojećoj opremi, koja će biti vezana uz Uređaj koji je predmet ovog 

ugovora, kako bi se osiguralo da oprema i spojevi pravilno rade zajedno s novim uređajem.  

5.14.1 Ispitivanja kod proizvođača 

Radna ispitivanja moraju uključivati električna, mehanička i hidraulička ispitivanja u skladu s relevantnim 

normama, a osim toga, sva ispitivanja su odobrena od strane Inženjera kako bi se osiguralo da oprema koja 

se isporučuje ispunjava sve zahtjeve specifikacije. Za uređaje koji nisu obuhvaćeni ni jednom normom ili po 

specifikaciji, sa ispitivanjima se mora složiti Inženjer. 

Izvođač je odgovoran za ispitivanja uređaja kod proizvođača i za osiguranje sukladnosti sa specifikacijom, 

zadovoljavajućim radovima, stručnosti itd. Simulirana ispitivanja provode se prema potrebi. 

Ispitivanja na uređaju provoditi će se u prisutnosti Inženjera. 

Postupak ispitivanja sastojati će se od logičnog rasporeda pojedinih koraka ispitivanja, te reakcijama zajedno 

s rezultatima ispitivanja /mjerenja. 

Prije nego se izvede testiranje u okviru pogona proizvođača, Izvođač će predati na komentiranje i odobrenje 

ne kasnije od 28 dana prije dana testiranja predložene Procedure testiranja i Dokumentaciju vezanu za 

prihvaćanje testova tako da sve strane mogu biti uključene u konverzaciju u svezi metodologije koja će se 

primijeniti pri prezentiranju i testiranju Uređaja. 

Ako je potrebno osigurati simulirane kontrole kako bi se obavila testiranja na dijelovima od proizvođača, on će 

osigurati takve kontrole kao dio radova. Metode kontrole podliježu prethodnom odobrenjem od strane 

Inženjera 

Izvođač će dati Inženjeru 28 dana prije obavijest u pisanom obliku kada je oprema spremna za testiranje. 

Bilo kakvi načini blokiranja u skladu sa automatskim sustavima alarma i otkrivanja kvarova će biti provjereni. 

Ovo uključuje izazivanje raznih kvarova i uvjeta rada van mogućnosti sustava kako bi se osiguralo da su procesi 

blokiranja i otkrivanja kvarova propisno testirani. Slični zahtjevi će biti primjenjivi na provjeru statusnih signala. 

Gore navedeni testovi će biti uspješno provedeni te će potrebna dokumentacija o testiranju biti predana 

Inženjeru, prije nego što Izvođaču bude dopušteno da dostavi i instalira sustav, što ni na koji način ne oslobađa 

Izvođača njegove odgovornosti od valjanog rada opreme kada bude instalirana na Gradilištu.  
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5.14.2 Mehanička ispitivanja 

 Crpne jedinice 

Crpke, neovisno o primjeni proći će kompletno ispitivanje. Medij koji se koristi za ispitivanje će, ako je moguće, 

biti isti kao da je crpka u normalnom radu. Ako to ne uspije, koristi se voda s odgovarajućim faktorima korekcije 

koji se koriste u testovima/izračunima kako bi se osigurala učinkovitost crpke da zadovolji zahtjeve operativne 

primjene i sustava. 

Crpke će biti ispitane s njihovim motorima. Potrebna je zajamčena učinkovitost u radnim točkama ili na 

odabranim točkama prema rasporedu ako su dostupne promjenjive jedinice brzine. Spojene crpke i 

učinkovitost motora moraju biti postignute kako je navedeno u ugovoru.  

Izvješće o ispitivanju, uključujući stavke navedene u nastavku podnijeti će Inženjer na kraju svakog ispitivanja: 

• Mjesto i datum prihvaćanja testa; 

• Naziv proizvođača, vrsta crpki, serijski broj; 

• Specifikacija pogona crpki; 

• Radne točke, 

• Opis postupka ispitivanja i mjerni aparati uključujući i podatci o kalibraciji; 

• Prikaz rezultata prikazanih u tablicama i grafovima formatu; 

• Procjena i analiza rezultata, te 

• Zaključak. 

 Bojleri 

Dijelovi elemenata kotlovnice ispitati će se hidraulički na 1,5 puta viši radni tlak u trajanju od 30 minuta. Ovi 

testovi trebaju pokazati da nema curenja, izvrtanja ili nestabilnosti tijekom ispitnog razdoblja. 

Slična tlačna proba provodi se na svim dijelovima kotla pod tlakom u normalnim uvjetima rada. 

Vizualni pregled i ispitivanja funkcionalnosti svih radnih dijelova grijača uključujući izolacije ventila, ventile za 

smanjenje tlaka, plamenike i sustave paljenja, loživo ulje i plin, isključivanje dovoda goriva u izvanrednom 

stanju, rad amortizera, itd   

Ovi inspekcijski pregledi i testovi će zadovoljiti minimalno posljednje relevantne HRN norme na snazi, Pravilnike 

sigurnosti u svezi plina, dobru praksu i bilo koje druge kodove i pravilnike koji su primjenjivi na bojlere koji 

koristi dvije vrste goriva za primjenu u industriji. 

 Ventilatori 

Ventilatori će proći standardne testove proizvođača sljedeći posebna ispitivanja: 

Kućišta ventilatora ispitati će se hidrostatički. Ispitni tlak mora biti najmanje 1,5 puta veći od maksimalno 

dopuštenog radnog tlaka. Testirana oprema biti će neprihvatljiva ako dođe do curenja, distorzije ili 

nestabilnosti tijekom ispitivanja. Ispitivanje će trajati dovoljno dugo da omogući potpuni pregled svih dijelova 

pod tlakom. Minimalni vremenski rok na ispitnom tlaku mora biti 30 minuta; 

Ventilatori moraju proći 4-satno radno opterećenje pri testiranju. Ispitivanje će se odvijati pod radnim uvjetima. 

Ventilatori će se testirati simulacijom operativnih uvjeta. Tijekom ispitivanja protoka i uzgona, pratiti će se i 

bilježiti ulazni tlak. Pomoćni sustavi kao što su vode za hlađenje i ulje za podmazivanje također će se pratiti i 

bilježiti. Faktori korekcije i izračuni moraju biti navedena u postupaka ispitivanja. 

Svi ventilatori biti će dinamički uravnoteženi i podvrgnuti ispitivanja vibracija. 

 Sadržaji za podizanje 

Dizalice i ostali sadržaji za podizanje moraju biti testirani na opterećenje u skladu s normativima i zakonskim 

zahtjevima, te izdanih ispitnih certifikata za svaku stavku Uređaja. 
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5.14.3 Završno testiranje - prije puštanja u pogon i puštanje u pogon  

Izvođač će biti odgovoran za sigurno i učinkovito postavljanje u rad cjelokupnog Uređaja i opreme. Metode 

moraju biti usvojene uz suglasnost Inženjera, te će biti u skladu s propisima sigurnosti i dozvolama. 

Prije obavljanja ispitivanja, Izvođač će dostaviti na razmatranje i pristanak ne manje od 28 dana prije datuma 

ispita Dokumentaciju o postupcima ispitivanja i prihvaćanja ispitivanja, tako da Inženjer i Naručitelj mogu biti 

u potpunosti upoznati sa svim metodama koje će se koristiti pri demonstraciji i dokazivanju rada opreme. 

Izvođač će provoditi ispitivanja odobrenim slijedom. Plan ispitivanja mora uključivati program za sve inspekcije/ 

ispitivanjima jasno definirajući kritične točke. 

Nakon uspješno testiranog probnog puštanja u rad i puštanja u pogon u cijelosti Izvođač će započeti s 

pokusnim radom. 

 Strojarski testovi 

Crpke 

Izvođač će obavljati ispitivanja na svim crpkama kako bi pokazao da su crpke sposobne ispuniti potrebne 

aktivnosti koristeći navedene procesne tekućine. 

Potopljene miješalice 

Izvođač će obavljati ispitivanja na svim potopljenim miješalicama kako bi pokazao da su miješalice sposobne 

ispuniti potrebne aktivnosti koristeći navedene procesne tekućine.  

Bojanje 

Obojani elementi moraju biti pregledani kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama obzirom na 

premaz, debljinu i boje. 

Sustav prozračivanja 

Sljedeća ispitivanja biti će izvedena na ventilacijskoj opremi: 

• Ispitivanje tlaka u vodovima u skladu sa specifikacijama HVAC 

• Testiranje ventilator kako bi se pokazala glasnoću, generiranje tlaka, brzina, buka, strujanje 

u skladu sa normama koje su na snazi RH. 

Prikaz cirkulacije i distribucije zraka nakon što je sustav uravnotežen radi dokazivanja potrebnih količina zraka. 

Pilot cijev ili velometar koristi se u svim osnovnim razvodnim kanalima i na svim rešetkama i drugim 

terminalima. Ispitivanja dima provode se u osiguranim distribucijskim područjima. Testovi moraju biti u skladu 

sa normama koje su na snazi RH. 

Bojleri 

Nakon uspješno završene instalacije bojler mora biti hidraulički testira na 1,5 puta veći radni tlak u trajanju od 

30 minuta. Ovi testovi će pokazati da nema curenja, izvrtanja ili nestabilnosti tijekom ispitnog razdoblja. 

Nakon zadovoljavajuće inspekcije i provjere, bojleri podliježu provjeri izvedbe u trajanju od 8 sati u 

ravnotežnom stanju rada. Probni rad topline mora sadržavati odgovarajuća razdoblja zagrijavanja i razdoblja 

mirovanja osim 8-satnog ispitivanja nakon čega će se bilježe daljnja ispitivanja.  

Tijekom testiranja grijača i svih povezanih Uređaja i opreme, prate se svi instrumentima, a očitanja s mjerača 

se snimaju. To će uključivati tokove, pritisak, temperaturu, potrošnju goriva, CO2, CO i temperaturu ispušnih 

plinova, ukupna učinkovitost i izlaz topline. 

Uređaji za podizanje 

Opterećenje, preopterećenja i funkcionalno ispitivanje obaviti će podizanjem Uređaja u skladu s normativima 

i zakonskim zahtjevima. Izdaje se Potvrda za svaku stavku Uređaja. 
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5.15 Elektro radovi  

5.15.1 Općenito 

Opća elektrotehnička specifikacija će biti ispunjena sa svim elektrotehničkim komponentama te svom opremom 

i instalacijama koje sačinjavaju Ugovor. 

Općenito govoreći, svi radovi i dobava opreme biti će detaljno opisani u nastavku. 

Kategorije elektrotehničkih radova: 

• Električni paneli za struju srednjeg napona (MP) i niskog napona (LP) - distribucija, razmještaj 

i zaštita; 

• MP i LP energetski kablovi za opskrbu opreme i instalacija, razmještaj i upravljanje kablovima, 

označavanje i automatizacija; 

• Trase podzemnih kablova, rovovi, uključujući sve tipove spojnih elemenata; 

• Ugradnja unutarnjeg ožičenja i završetaka; 

• Ožičenje strujnih krugova, regulacijski i upravljački krugovi, instrumenti, označavanje i 

signalne svjetiljke; 

• Instalacija zaštite od groma; 

• Uzemljenje i izjednačenje potencijala glavne sklopke uzemljenja cijelog pogona; 

• Automatizacija procesa sustava, zasnovana na industrijski standardiziranom sustavu koji 

koristi PLC – Programmable Logic Controllers; 

• Instrumenti; 

• Centralni sustav nadzora - Dispečer - omogućen na standardnom korisničkom sučelju osobnog 

računala (PC); 

• Sustav neprekidnog napajanja zasnovan na neprekidnim napajanjima (UPS-ovima) za PC-e - 

PLC-ove. 

 

Slijedeći radovi će također biti uključeni: 

• Izvođenje svih građevinskih radova neophodnih za postavljanje kanala i trasa elektrotehničkih 

instalacija, kao i oslonce/pridržanja kanala i kablova te ostalih komponenti i elektrotehničkih 

instalacija na konstrukciju građevina; 

• Zemljani radovi za potrebe podzemnih kablova; 

• Nabava i postavljanje potrebne instrumentacijske opreme; 

• Osiguranje kvalitete svih radova; 

• Kalibracija pretvarača i odašiljača; 

• Probni rad i puštanje u pogon; 

• Tehnička dokumentacije vezana za sve provedene radove; i 

• Trening i edukacija radnika. 

5.15.2 Norme i pravilnici 

Sva elektrotehnička oprema, materijali i izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima normi izdanih od 

Europskih organizacija IEC, EN, CEN, CENELEC i ETSI ili jednakovrijedno, nacionalnim normama kao što su 

ASRO, DIN, AFNOR, BSI ili jednakovrijedno ili ako se niti jedna ne primjenjuje, onda one koje su u skladu sa 

najboljom praksom. Sva elektrotehnička oprema, materijali i izvedeni radovi moraju zadovoljiti minimalno HRN 

norme i druge međunarodne norme ili jednakovrijedno. 

Svaka komponenta će biti u kategoriji proizvoda širokog raspona sa karakteristikama na međunarodno 

prepoznatom standardu kvalitete. 

Svaka će komponenta imati europsku oznaku sukladnosti EC. 

Ukoliko su neke druge norme, pravilnici ili projektantski naputci više važeći od gore spomenutih dokumenata, 

prioritet imaju te norme. 
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5.15.3 Radni uvjeti 

Za svu opremu, komponente i materijale: 

• Proizvodi moraju biti iz standardizirane serije, proizvođača prepoznatog po proizvodima koji 

zadovoljavaju radne uvjete i okruženje slično onome iz Ugovora. Broj proizvođača 

elektrotehničke opreme i uređaja će biti minimalan; 

• Moraju biti projektirani i konstruirani za kontinuirani rad pod punim opterećenjem u klimatskim 

uvjetima najmanje jednako zahtjevnim kao onim prikazanim ovim dokumentom; i 

• Moraju dovesti do smanjivanja troškova održavanja. U sklopu projekta koristit će se isključivo 

nova oprema, komponente i materijali. 

5.15.4 Elektromagnetska kompatibilnost 

Elektromagnetska kompatibilnost (CEM) predstavlja mogućnost komponenti, krugova, opreme i sustava da 

odgovarajuće funkcioniraju u elektromagnetskom okruženju, bez proizvodnje neprihvatljivih smetnji (emisija) 

u odnosu na drugu opremu i sustave ili da budu nekompatibilni sa drugim sustavima u radu pod istim 

elektromagnetskim okruženjem.  

5.15.5 Dokumentacija 

Kako na razini projektiranja tako i na razini izvedbe, sva elektrotehnička oprema i instalaciji biti će označena 

prema slijedećim ili jednakovrijednim normama: 

• HRN EN 60445; 

• HRN EN 60446; 

• HRN EN 60654; 

• IEC 60417; 

• IEC 60617; 

• HRN EN 61082. 

 

Dokumentacija treba sadržavati slijedeće nacrte: 

• Plan nacrta; 

• Plan energetskih i upravljačko/signalizacijskih instalacija, plan uzemljenja i zaštite od groma; 

• Plan unutarnjih i vanjskih trasa kablova; 

• Plan rasporeda svih elektrotehničkih komponenti i opreme; 

• Lista svih električnih potrošača (uključujući instrumente); 

• Opća jednopolna shema, jednopolna shema, sheme vezivanja i dijagram ugrađenih uređaja, 

specifikacija aparata, lista priključaka, lista oznaka svih kontrolnih ploča, ormari i kutije, 

proračun dimenzija transformatora, kablova, priključaka, gromobrana; 

• Oznake i osvjetljenje struje energetskih i komandnih kablova, I/O ploče PLC-ova; i 

• Specifikacija sve nabavljene elektrotehničke opreme i komponenti. 

 

Izvođač će kod odabira materijala i opreme voditi računa o klimatskim uvjetima područja izvođenja. Oprema 

postavljena vani mora biti otporna na promjene temperature te onemogućiti skupljanje vlage u bilo kojem 

svom dijelu. 

Pokretanje narudžbe za proizvodnju opreme i materijala neće biti provedeno dok se ne ishodi pismeno 

odobrenje Inženjera za odgovarajuće nacrte. 

5.15.6 Okruženje 

Elektrotehnička oprema i instalacije moraju funkcionirati pod optimalnim uvjetima na različitim lokacijama u 

sklopu ovog Ugovora, ovisno o slučaju, unutra ili vani. 
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5.15.7 Transformatori 

 Općenito 

Transformatori korišteni u transformatorskim stanicama biti će suhog tipa te prirodno ili prisilno hlađeni. 

Transformatori će biti smješteni u zasebnim objektima odvojeni od ostalih prostorija. Biti će izgrađeni i ispitani 

sukladno posljednjim normama.  

Transformatori moraju biti projektirana i konstruiran za kontinuiran rad pod punim opterećenjem, u 

specificiranom okruženju. Ispitni faktor transformatora će biti 70-80% snage od normalnih radnih uvjeta. 

Transformatori moraju zadovoljavajuće funkcionirati spojeni na izvor slijedećih karakteristika: 

• Varijacija napona od nominalnog ±6%; i 

• Varijacija frekvencije od nominalne frekvencije sustava ±2.5%. 

Transformatori će biti dogovorenog tipa i postavljeni za korištenje na energetski sustav lokalnog distributera. 

Transformatori moraju biti iz standardizirane serije proizvoda nekog proizvođača te trebaju moći osiguravati 

nominalnu izlaznu snagu pod ekstremnim klimatskim uvjetima predmetnog područja. 

Transformatori moraju imati ugrađenu zaštitu od temperaturnog opterećenja i imati sekundarne pomoćne 

kontakte za spajanje na PLC. 

 Izolatori 

Porculanski izolatori moraju ispuniti zahtjeve posljednjih odgovarajućih normi. 

Svaki porculanski izolator mora imati oznaku proizvođača i oznaku serije koji će se staviti prije paljenja. 

Ugašena površina električnog luka izolatora će se zbrinuti bez ostavljanja nečistoća. 

 Dodatni zahtjevi 

Transformatori će biti opremljeni sa najmanje slijedećim: 

• Dijagramom i natpisnom pločom; 

• Uzemljenje, minimalni promjer 12mm opremljen mesingovanim maticama i podloškama; 

• VN i NN kutije terminala, prikladno dimenzionirane za korištene kablove. Za jednojezgrene 

kablove treba osigurati magnetno otporne prirubne ploče. Priključne stezaljke treba osigurati 

unutar terminalnih kutija ili u posebnim kućištima kako bi se moglo testirati kablove bez 

njihovog isključivanja. 

Transformatori će biti označeni tipom ispitnih certifikata. 

5.15.8 VN razvodne ploče 

 Općenito 

Ovo poglavlje uključuje općenite zahtjeve za unutarnje VN razvodne ploče u radu sa naponom do, i uključujući, 

24 kV. Ovo uključuje razvodne ploče za opskrbu, pokretače motora i pomoćne sustave. Posebne razvodne 

ploče trebaju sadržavati standardne ormare opisane ovim poglavljem i odabranim za određenu primjenu. 

 Norme 

Razvodne ploče i pokretači opisani ovom Specifikacijom trebaju bit proizvedeni i ispitani sukladno trenutno 

važećim normama HRN EN 62271 ili jednakovrijedno i HRN EN 62271-106:2012 ili jednakovrijedno. 

Potrebno ih je uskladiti sa lokalnim distributerom električne energije. 

5.15.9 Izvedba 

 Općenito 

Ormari će biti samostojeći, postavljeni na pod, s metalnim omotačem te potpuno zatvorenog tipa sa otvorom 

za kablove na dnu. Pristup za upravljanje i održavanje će biti osiguran sprijeda. Stražnji otvor služi isključivo 
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kod postavljanja, instalacije kablova i većih popravaka. Ormari će biti proširivi u svim smjerovima. Kada se 

ormari spoje u jedinstvenu razvodnu ploču, biti će od istog proizvođača, istog izgleda i jednake visine. Završna 

boja će biti prema standardnu proizvođača. 

 Norme za kućišta 

Norme za kućišta svih razvodnih ploča će biti najmanje IP4X definirani HRN EN 60529 (CEI 529) ili 

jednakovrijedno i IP3X za unutarnje odjeljke. 

 Zaštitni prekidači 

Automatski, opremljeni zaštitnim okidačem, metalne sklopke trebaju konstantno osigurati praćenje VN 

sabirnice u slučaju da se izvuče osigurač, transformator napona ili kontakt. Prekidači će biti označeni oznakom 

koja pokazuje jesu li prekidači sabirnice ili strujnog kruga. 

 Sabirnice i spojevi sabirnica 

Sabirnice i spojevi će biti izvedeni od elektrolitskog bakra sa konstantnim poprečnim presjekom kroz cijelu 

razvodnu ploču te da izdrže bez oštećenja projektirana naprezanja u kratkom spoju.  

Sabirnice i spojevi će biti omotani smolom te smješteni u zrakom izolirani odjeljak. Pristup odjeljku će biti 

preko ušarafljenog željeznog poklopca označim oznakom „SREDNJI NAPON“. 

Sabirnički spojevi će biti konzervirani, pričvršćeni i izolirani odgovarajućim profiliranim i smolom ispunjenim 

omotačem ili pred-profiliranom obujmicom spojeva. 

5.15.10 Sklopke 

Svaka se sklopka treba sastojati od prekidača, upravljačkog mehanizma, pomoćnih kontakta i SN konektora. 

Kompletan sklop će biti pričvršćen na pomičnu ladicu. Sklopke iste snaga smještene na istu razvodnu ploču će 

biti međusobno direktno zamjenjivi. 

Prekidači će biti SF6 tipa ili vakumski osim ako je drugačije definirano u Zahtjevima Naručitelja. Sva oprema 

treba zadovoljiti zahtjeve posljednjih normi te biti prilagođena specifičnom okruženju predmetnog područja. 

Sklopke treba moći aktivirati pod bilo kojim nepovoljnim uvjetima koji se pojave u sustavu bez stvaranja 

poteškoća za radnike i opremu. Sklope istog modela i karakteristika će biti međusobno zamjenjive. 

SN sklopke moraju imati pomoćne kontakte za signalizaciju prema PLC-u. 

Sve sklopke trebaju doći za pričvršćivačima kako bi se spriječilo da: 

• Sklopa ne može biti maknuta iz radne pozicije ili uzemljenja dokle god je zatvorena. Pokušaj 

isključenja zatvorene sklopke neće moći aktivirati operaciju; 

• Sklopke će biti postavljenje u poziciju: operacija, uzemljenje ili izolacija;  

• Sklopke ne mogu biti zatvorene u poziciji operacije bez zatvaranja pomoćnih krugova između 

fiksnih i pomičnih dijelova; i 

• Kada su sklopke zatvorene u poziciji uzemljenje, aktiviranje može biti potaknuta ručnim 

uređajima upravljačkog mehanizma. 

Kada je pokrenut blokirajući mehanizam, aktiviranje zatvorene sklopke neće moći biti provedeno dok god 

blokirajući mehanizam ne bude maknut. 

Odabiri bilo kojeg strujnog kruga ili transportne trake jedino će se moći izvršiti nakon što sklopka bude potpuno 

izolirana. 

Blokirajući mehanizmi stavljaju operacije u mirovanje kada su sklopke u bilo kojoj poziciji uzemljenja. 

Oprema za uzemljenje krugova postavit će se na svaku sklopku. Najmanje na jednu sklopnu ploču, svakog 

odjeljka transportne trake, treba postaviti sredstva uzemljenja.  

Odvodnik prenapona transportne trake biti će crven sa oznakom bijelih slova „Transportna traka“.  

Osigurači će biti sa okidačem, odgovarajući za pokretanje motora i usuglašeni sa normama HRN EN 60282 ili 

jednakovrijedno i HRN EN 60644 ili jednakovrijedno. Okidač će biti izbačen kada je osigurač u funkciji te treba 
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upravljati prekidačem unutar sklopničkog kontrolnog strujnog kruga kako bi otvorio sklopnik. Funkcioniranje 

bilo kojeg osigurača unutar pokretača će biti vizualno označen na prednjici odjeljka te osigurati beznaponski 

signal za daljinsku indikaciju. 

Sklopnici će biti odgovarajući za direktno pokretanje kaveznih indukcijskih motora te ih treba odabrati kako bi 

zadovoljili slijedeće operacijske uvjete: 

• Nominalno korištenje – bez prekida; 

• Životni vijek - veći od 500,000 operacija; 

• Kategorija korištenja - AC4. 

Sklopnici će biti opremljeni sa separatorima od distribucije. Kao osiguranje funkcioniranja separatora, osim 

kada su bez napona, postavit će se mehanički i električni blokatori. Separatori će biti opremljeni sustavom 

zaključavanja postavljenim u otvorenu poziciju. 

5.15.11 Ožičenje 

 Općenito 

Kablovi i vodiči će obavezno biti bakreni te će biti dobavljeni od odobrenog proizvođača i to, po mogućnosti, 

jedan proizvođač za sve kablove i vodiče. Svaki kolut ili snop kablova biti će popraćen certifikatom sa 

označenim imenom proizvođača. Klasom kablova te rezultatima i datumom ispitivanja. Kablovi proizvedeni 12 

mjeseci i više od dana dobave, neće biti prihvaćeni. Kompletno ožičenje mora imati stegnute završetke. U 

slučaja kada se kabl reže sa bubnja, kraj kabla se mora odmah stegnuti kako ne bi došlo do ulaska vlage. 

Kablovi se neće prevoziti do mjesta ugradnje u izdvojenim snopovima, ali dio kablova manje duljine se može 

prevoziti na istom kolutu. Naručitelj će biti u potpunosti odgovoran za nabavu i trošak svih kablovskih koluta. 

Naručitelj će predati plan kablova koji sadržava: odobrenje, detaljizirane dimenzije, dimenzije, duljine te 

instalacijske i upravljačke metode svakih pojedinih kablova. 

Kablovi i vodiči trebaju odgovarati transportnoj klasi struje pod normalnim uvjetima i uvjetima kratkog spoja 

specifične snage. Kod proračuna klase i poprečnog presjeka kablova i vodiča, treba uzeti u obzir slijedeće 

faktore:  

• Maksimalno dozvoljeni proboj kod pokretanja i trajnih operacija; 

• Gustoća struje kod ocjenjivanja i pokretanja; 

• Vrsta i veličina preopterećenja; 

• Nivo i trajanje kratkog spoja u ovisnosti o zaštitnim relejima strujnih krugova i osigurača; 

• Podešavanje prenapona na relejima; i  

• Duljina trase, vrsta polaganja, broj kablova, temperatura okoliša. 

Kablovi koji ispunjavaju zahtjeve BS, IEC normi ili odobrenih ekvivalentnih normi, biti će prihvaćeni, s dokazom 

da su svi dobavljeni kablovi za potrebe provođenja struje svake operacije, usuglašeni sa nacionalnim normama. 

Svaki kabl će biti usuglašen sa normom u ovisnosti o namjeni. Norme opisane u daljnjem tekstu označavaju 

vrstu kabla koji se koristi u projektiranju. U slučaju da Naručitelj želi koristiti kablove na osnovu drugih normi, 

potrebno je Inženjeru dostaviti podatke o transportnim kapacitetima, podrežimski faktor, itd.  

 Srednje naponski i nisko naponski kablovi 

Srednjenaponski Kablovi će biti usuglašeni sa posljednjim normama: : HRN HD 620 S2 dio 10C ili 

jednakovrijedno, IEC60 502-2 ili jednakovrijedno, za napon U0/U 12/20/24 kV. Opis konstrukcije je vodič od 

bakra, zatim ekran vodiča od poluvodljivog materijala, izolacija XLPE masa, ekran izolacije također od 

poluvodljivog materijala, separator od poluvodljive vrpce, električna zaštita od bakrene žice ili trake, ispuna od 

PVC-a i vanjski plašt od PVC-a. Posjeduje električnu zaštitu oko svake žile i uzdužnu vodonepropusnost kabela. 

Može se polagati u zemlju na konzole bez mehaničkih naprezanja 

Energetski kabeli do napona od 1 kV će biti ispitani po normama: HRN HD 603 S1 dio 5g ili jednakovrijedno, 

IEC60 502-1 ili jednakovrijedno, Opis konstrukcije je vodič od bakra, izolacija od XLPE masa, ispuna od 

termoplastične vrpce i plašt od PE mase. Može se polagati u zemlju ili vlažne prostore gdje se ne očekuju 

mehanička naprezanja, radna temperatura vodiča je 90 C. 
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 Savitljivi kablovi 

Koristit će se kod spajanja mobilne opreme i strojeva. Kablovi moraju imati PVC omotač, vodič od finožičnog 

višežilnog bakra, PVC izolirane vodiče, prema normama za napon 300/500V usuglašene sa posljednjim 

normama. 

 Kablovi za mjerne i kontrolne mehanizme 

Signalni kablovi biti će izolirani polietilenom ili PVC-om, postavljenim u paricu sa individualnom i kolektivnom 

ekranizacijom, finožični višežilni vodič od bakra s opletom od pokositrenih bakrenih žica i folijom od umjetnih 

vlakana. Signalni kablovi će se koristiti u signalno upravljačkim krugovima (ožičenje PLC-a, strujne petlje 4-20 

mA i drugo). 

Kablovi će biti standardizirani za napon od 300/500V te će ispuniti zahtjeve posljednjih normi.  Kablovi sa 

kolektivnom ekranizacijom će se smjeti koristiti u slučajevima kada provode signal visokog nivoa (npr.: 4-

20mA) i trasa nije dulja od 30m. U slučajevima trasa duljih od 30 m ili signala niskog nivoa, koristit će se 

kablovi individualne i kolektivne ekranizacije ili specijalizirani kablove za instrumente. 

Analogni kablovi za provođenje analogno signala, mogu se koristiti u slučajevima kada signal nema napon veći 

od 24V d.c. i maksimalna snaga struje koja prolazi snopom iznosi 20mA. 

 Izvedba 

5.15.11.5.1 Općenito 

Srednje naponski Kabeli se mogu polagati direktno u zemlju. Ostali energetski i signalno upravljački kabeli se 

polažu kroz zaštitne podzemne cijevi ili postavljeni na PK kanale ili PVC kanalice. 

U uvjetima kada je više kablova postavljeno u istom kanalu, cijevi ili rovu, treba uzeti u obzir njihovo 

zagrijavanje. Križanja treba izbjegavati gdje je god moguće. Kabeli za srednji napon moraju biti odvojeni od 

signalnih kabela. 

Ulaz kablova unutar opreme će biti na istome mjestu po mogućnosti na jednaki način. Nije dozvoljeno provoditi 

ulazne i izlazne kablove na istoj ploči u različitim pozicijama (gore-dolje) već isključivo kroz jedno mjesto. 

Kod polaganja, kablovi će imati sve potrebne dodatke, potpore, zatezače, spojnice, kanale, stube, vijke, matice, 

ogrlice, kućišta, proturne dijelove, pijesak, betonske kape, zaštitnu traku te oznake trase. 

Za označavanje podzemnih trasa koristit će se traka postavljena u zemlji iznad kablova. Traka je širine 150 

mm i postavlja se na dubini od 30 cm od površine i na njoj je ispisano „POZOR! ENERGETSKI KABEL“. 

Produživanje kablova treba izbjegavati no ukoliko je neophodno, ugradit će se spojnice uz odobrenje Inženjera. 

U slučajevima kada su trase kablova izložene sunčevom svjetlu, postavit će se kablovi sa zaštitom od 

vremenskih prilika. 

Kada se postavljanje kablova, na mjestima izloženim suncu, ne može izbjeći, izvršit će se zaštita kablova 

prekrivanjem kako bi se izbjeglo zagrijavanje. Metoda zaštite kablova će biti odobrena od Inženjera prije nego 

se krene u izradu.  

Kablovi provedeni unutarnjim trasama biti će bakreni kablovi izolirani PVC oblogom, postavljeni direktno ili 

kroz kanale pričvršćene na zidove ili metalne konstrukcije. 

5.15.11.5.2 Kanali i vodilice 

Vodilice će biti perforirane, čvrste i pocinčane sa dvostruko presavijenim rubovima, dimenzionirane da 

omoguće ugradnju 25% više kablova od količine predviđene Ugovorom. 

Vodilice će biti poduprte odgovarajućim pocinčanim kanalom ili tvorničkim nosačima. 

Minimalna širina iza kablova do vodilica će biti 25 mm i odgovarajuća za učvršćenje kabla PVC vezicama. 

Kod strukturnih dilatacija treba prekinuti vodilice i ugraditi spojnicu za električne vodiče. 

Kanali će biti od lakog čelika ili plastike, te usuglašeni sa normama HRN EN 50085 ili jednakovrijedno i HRN 

EN 61537 ili jednakovrijedno. Vodilice će biti proizvedene od mekog čelika. Vodilice i kanali od mekog čelika 

će biti pocinčani. Na mjestima gdje su vodilice ili kanali presječeni, bušeni ili imaju bilo kakva oštećenja, treba 
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provesti mjere sanacije i dovesti pocinčanje u početno stanje. Broj kablova u vodilicama ne smije prijeći broj 

preporučen u normi IEC 60364 ili jednakovrijedno, a rezultirajući prostorni faktor ne smije prijeći 45%. 

Učvršćenje vodilica i kanala te smještanje kablova unutar njih, treba provesti koristeći isključivo alate i spojeve 

odobrene od proizvođača. Pomagala i spojevi će biti proizvedeni kao nehrđajući ili imati nehrđajuću zaštitu. 

5.15.11.5.3 Sustavi vodova 

Ugradnja cjevovoda će biti provedena tako da se u potpunosti spriječi ulazak vode ili skupljanje kondenzata 

unutar njih. U određenim uvjetima ugrađivat će se sa nagibom od 0.5 ... 1 % između dvije mlaznice. 

Cijevi će se postavljati na horizontalnim ili vertikalnim trasama. Odstupanja su moguća ukoliko to nije moguće. 

Vodovi unutar građevina će biti ili od visoko otpornih PVC cijevi, ugrađenih sa spojevima zavarenih otapalom, 

ili od vruće valjanog pocinčanog čelika do klase 4 prema HRN EN 60439 ili jednakovrijedno, spojenog vijčanim 

spojnicama. Vodovi izvan građevina će biti od pocinčanog čelika. Na mjestima gdje su pocinčane cijevi 

presječene ili imaju bilo kakva oštećenja, treba provesti mjere sanacije i dovesti pocinčanje u početno stanje 

Sustavi vodova će biti usklađeni sa normama HRN EN 61386 ili jednakovrijedno i HRN EN 50086 ili 

jednakovrijedno dok broj kablova unutar cijevi će biti u skladu sa preporukama iz IEC 60364 ili jednakovrijedno. 

Pomagala i spojevi, vezani za vodove, će biti proizvedeni kao nehrđajući ili imati nehrđajuću zaštitu. Niti jedna 

cijev ne smije biti promjera manjeg od 20 mm. 

Kablovi će biti kontinuirani cijelom trasom. Nije dozvoljeno vršiti spajanje kablova unutar cijevi ili na spojnim 

točkama. Produžne spojnice će biti smještene tako da ne dolazi do dva uzastopna kruta luka odnosno da se 

osigura 9 m ravne trase između dvije produžene spojnice. 

Kod postavljanja vodova treba osigurati spojne elemente. Savitljivi metalni vodovi će biti izrađeni od 

jednoslojnog nehrđajućeg čelika presvučenim PVC oblogom s odgovarajućim presvučenim spojnicama i finalne 

PVC obloge. Zasebna konzervirana bakrena žica za uzemljene će biti provedene kroz vodove i spojena na 

terminal uzemljena na svakom kraju. 

Na mjestima gdje se vodovi spajaju sa opremom koja nema navoje ili otvore, kao što su razvodne ploče, 

razvodne kutije i dr., biti će potrebno izraditi završetak sa šestokutnom unutarnjom glatkom muškom maticom 

koja će se povezati sa spojnicom korištenjem zračnog pištolja. 

Vodovi koji se križaju sa izvučenim spojevima će biti povezani produženom spojnicom unutar revizijskih kutija 

sa svake strane i sa žicom za uzemljenje provedenom između kutija. Na mjestima gdje su kružne kutije 

premazane zaštitnim slojem, treba osigurati spojne brtve za zatvaranje spojeva. 

Na mjestima gdje je razmak između površine kutije i zida ili stropa premašuje 6.5 mm, potrebno je ugraditi 

produžni prsten.  

Kutije vodova, standardne ili prilagođene, će biti učvršćene za konstrukciju sa najmanje 2 vijka neovisno o 

sustavu vodova. Treba koristiti vijke od mesinga.  

Sustav vodova će biti poduprt unutar 300 mm od kutija i u intervalima od 1 m na ravnim trasama.  

Prodori vodova kroz zidove će biti izvedeni tako da dozvole ugradnju najmanje 6 mm gipsa ili drugog materijala 

između. 

Kablovi će biti ugrađeni unutar vodova ili kanala samo ako je temperatura prostora bila iznad 5°C više od 24 

sata. 

Ožičenje završnih pod-krugova u više točaka treba izvršiti čeonim petljama sa svim spojevima unutar glavnih 

sklopki, razvodnih ploča, rasvjetnim kutijama ili drugim kutijama.  

Naponske i neutralne kablove istih strujnih krugova treba provoditi kroz iste vodove. 

Nije dozvoljeno korištenje krutih tipova laktova, koljena i drugih fazonskih komada. 

Za potrebe spojnih i rasvjetnih točaka koristit će se standardne kružne kutije od kovanog željeza. 

Krajevi vodova će biti pokriveni poklopcem. 

Vodovi će biti tako postavljeni da omoguće uvlačenje ožičenja i nakon završne obrade zidova, stropova i 

podova. Sustav vodova će biti električno i mehanički neprekinut.  

Trase vodova će biti postavljene uredno i simetrično tako da su vodovi postavljeni horizontalno ili vertikalno. 

Koso postavljanje je prihvaćeno samo u slučajevima kada su vodovi paralelni sa nekim dijelom građevine. 
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Vodovi će biti postavljeni na udaljenosti od 150 mm od vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda ili neke druge 

infrastrukture.  

Vodovodi će biti postavljeni tako da se sva skupljena vlaga unutar njih može ispustiti u najnižoj točki gdje će 

se izvesti ispusni ventil.  

Savijanje vodova treba izvesti na strojevima za savijanja koristeći pravilno formiranje profila. Niti jedan luk ili 

koljeno ne smije biti manjeg promjera od 3 puta vanjskog promjera voda.  

Na mjestima oštećenja pocinčanja u procesu postavljanja ili formiranja voda, treba izvršiti sanaciju jednim 

bogatim primarnim premazom cinka i premazom od aluminijske boje. Svi izloženi spojevi će biti obrađeni na 

isti način osiguravajući vodonepropusni spoj. 

Vod ne smije biti korišten kao povrat uzemljenja. 

Masti, prašci ili druga mazala ne smiju biti korištena prilikom postavljanja kablova, radi olakšanja procesa, bez 

pismenog odobrenja Inženjera. 

Na mjestima gdje se vodovi povezuju sa opremom koja vibrira prilikom standardnog funkcioniranja, treba 

koristiti fleksibilne vodove. 

5.15.11.5.4 Podzemna električna mreža - ugrađeni kablovi 

Kablovi će se u zemlju postaviti na sloj zemlje ili pijeska te prekriti rasutom zemljom (maksimalna granulacija 

2 mm) ili pijeskom (prema projektu) sa ukupnom visinom od dna rova do trake upozorenja ili zaštitne ploče 

(prema projektu) od najmanje 20 cm. Rov će se zatrpati materijalom iz iskopa.  

Dubina rova biti će 0.8 m, ali može varirati u ovisnosti o drugim podzemnim instalacijama. Preduboko 

postavljanje kablova nije prihvatljivo, osim ako nije moguće drugačije, te se kablovi također neće postavljati 

ispod nivelete vodova. 

Prije postavljanja kablova, rov će se očistiti od oštrog kamenja i drugog materijala te će se dno rova prekriti 

zbijenim pijeskom ili finim zemljanim materijalom u sloju debljine 50 mm.  

Kablovi će se postavljati direktno sa koluta kako bi se izbjeglo uvijanje kabla i stvaranje petlji te će se kod 

prolaska ispod temelja, građevina, kutova ili kamenja voditi računa o sigurnosnim mjerama takvog prolaska. 

Kablovi, povlačeni automobilom ili ručno, povlačit će se sa kolutova kako bi se izbjegao kontakt kabla sa 

površinom tla. Kablovi će se postavljati u rov vijugavo kako bi se stvaranje naprezanja unutar kablova prilikom 

zatrpavanja rova ili kod budućeg namještanja. Nakon postavljanja, kablovi će se zatrpati pijeskom ili 

prosijanom zemljom, te zbiti do sloja debljine 100 m. Na visini od 0.3 m iznad kabla postavit će se traka 

upozorenja. 

Na mjestima gdje se postavljaju kablovi različite napregnutosti u isti rov na istu visinu, potrebno je postaviti 

vertikalne ploče kako bi se kablovi razdvojili. 

Signalno upravljački kabeli se neće postavljati bliže od 1000 mm od SN kabela. 

5.15.11.5.5 Kabelski kanali 

Kabelski kanali dobavljeni prema Ugovoru će biti od PVC cijevi sa gumenim prstenastim spojnicama i promjera 

ne manjeg od 100 mm. Kanali će biti opremljeni za najlonskom povlačnom žicom (minimalno 1 kN). Povlačna 

žica će biti zadržana u cijevi nakon postavljanja kabla. 

Nakon postavljanja, kabelski kanali će biti zatvoreni sa oba kraja na mjestima ulaska u zgradu ili zdenac ili 

gdje je kraj kanala vidljiv, korištenjem ekspandirajućeg poliuretana nepropusnog za vodu, plin i štetočine. 

Duljina pjenastog čepa će biti najmanje 300 mm. 

Krajevi cijevi će se na oba kraja zaliti betonom u duljini od 150 mm. 

5.15.11.5.6 Prodori kablova 

Na mjestima korištenja kabelskih prodora, Izvođač će postavit pomične poklopce neophodne za ugradnju 

kablova. Nakon završetka provlačenja kablova, prodori će se zatvoriti ekspandirajućom poliuretanskom 

pjenom. 

Kablovi će se na mjestima ulaska u zgradu zabrtviti. 
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Na mjestima gdje kablovi ulaze u zgradu ili prolaze kroz dijelove unutar zgrade, izvršit će se brtvljenje svih 

prolaza i prodora dovoljno dobro da se postigne otpornost na ulazak vlage. Odabrana metoda brtvljenja će 

imati protupožarnu otpornost od 30 minuta. 

5.15.11.5.7 Označavanje kablova 

Na kraju svakog kabla treba na jedinstvenu i vidljivu poziciju postaviti oznaku, definiranu u shemi ožičenja, 

koja će specificirati broj i evidenciju kabela te broj i oznaku strujnog kruga iz sheme elektro projekta. Oznake 

će se izvesti od mesinganih, aluminijskih, olovnih ili bakrenih prstena, ojačanim nehrđajućim navojem 

provučenim kroz dvije fiksne rupe, svaka na jednom kraju kabla. Ukoliko krajevi kablova nisu vidljivi, oznaka 

će se vijcima pričvrstiti unutar ploča. 

Tri faze kabla označit će se sa L1, L2 i L3 ili obojiti crveno, plavo i smeđe te će se iste oznake koristiti  

Upravljački kablovi će se označiti individualno, na svakom kraju prstenom sa istom brojčanom oznakom. 

 

 Uzemljenje 

5.15.11.6.1 Općenito 

Uzemljenje treba odgovarati zahtjevima posljednjih norma HRN EN 61140 ili jednakovrijedno, HRN HD 60364 

ili jednakovrijedno, HRN EN 50164-2 ili jednakovrijedno. Naručitelj je odgovoran za dobavu i ispunjenje svih 

zahtjeva lokalnog distributera električne energije vezanih za uzemljenje. 

Sve metalne konstrukcije građevina, nul točke električnog sustava, ekrani upravljačkih i naponskih kablova, 

vanjski metalni dijelovi pogona uključujući strukturne metalne konstrukcije, vodovi, ograde i vrata, spojit će 

se na sustav uzemljenja. 

Kontinuitet uzemljenja na područjima izvan električnog sustava, osigurat će se preko metalnih površina, 

prirubnica vodova, metalnih spojnica i priključnih metalnih dijelova. Na dijelovima vodova gdje postoji veći 

otpor uzemljenju ili opasnost od korozije ili slično, što bi moglo dovesti do većeg otpora uzemljenju i utjecati 

na kontinuitet uzemljena, postavit će se stezaljke za uzemljenje. 

Izvođač treba ishoditi sva potrebna odobrenja prije spojna na energetsku mrežu. 

5.15.11.6.2 Uzemljivači 

Uzemljivači će biti tipa Ol-Zn ili Fe-Zn te postavljeni u zemlju na dubinu najmanje 2400 mm koristeći metodu 

odobrenu od proizvođača uzemljivača. 

Uzemljivači će se proizvesti od odgovarajućeg materijala koji garantira nisku vrijednost otpora i dugi životni 

vijek.  

Ukoliko sastav terene ne dozvoljava postavljanje vertikalnih uzemljivača, koristiti će se mrežasti (horizontalni) 

uzemljivači načinjeni od Fe-Zn traka minimalnih dimenzija 20 mm x 3 mm. Trake će se postaviti u rov na dubini 

od najmanje 600 mm. 

5.15.11.6.3 Vodiči uzemljenja 

Mreža uzemljena prostirat će se kroz cijelu konstrukciju u prstenastoj formi sa granatim međuspojevima do 

svakog dijela opreme ili strukture koji se uzemljuju. Uzemljene će se vršiti preko kablova od isprepletenog 

bakra presvučenim zeleno/žutom PVC zaštitom. 

Zaštita dijelova instalacija izvesti će se uzemljenjem. 

Svi goli dijelovi podzemnih vodiča uzemljena trebaju se odgovarajuće zaštiti od direktnog kontakta sa tlom 

kako bi se izbjeglo elektrolitička korozija dijelova Uređaja. Završetci uzemljenja će biti izvedeni stisnutim 

kabelskim stopicama. Međuspojevi će biti direktno povezani stisnutim stopicama ili zalemljeni. 

Glavni vodič uzemljenja će imati površinu poprečnog presjeka toliku da može poslužiti kao zaštitni vodič 

strujnog kruga svih dijelova i opreme Uređaja spojenih na njega. Na točki spoja sa distributivnom mrežom, 

uzemljenje treba zavareno spojiti sa glavnim vodičem uzemljenja ili terminalom uzemljenja na terenu.  

U sklopu razvodnih ploča i kontrolnih sova treba uspostaviti ekvipotencijalne zone koje obuhvaćaju sve metalne 

strukture u zgradi i UPOV-u. 
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Osim razvodnih ploča i kontrolnih soba, sva elektrotehnička Uređaja i oprema trebaju bit spojeni na glavni 

vodič uzemljenja. Poveznica ostalih metalnih konstrukcija i struktura Uređaja i opreme trebaju također biti 

spojeni na vodič glavnog terminala uzemljenja. 

Vodiči sa elektrotehničkih Uređaja i opreme do glavnog vodiča uzemljenja treba tretirati kao zaštitne vodiče 

strujnog kruga kako je opisano u IEC 60364 ili jednakovrijedno tamo gdje je primjenjivo. 

Armirani i omotani kablovi nisu prihvaćeni kao zaštitni vodiči strujnog kruga (CPC). 

Na mjestima gdje će se koristiti bakreni spojevi za održanje kontinuiteta uzemljenja, treba primijeniti slijedeće: 

Sve trake će biti od mekanog visoko provodljivog bakra; 

Na mjestima pričvršćenja za građevinske konstrukcije treba koristiti mesingane stezaljke ili sedla. Za 

potrebe pričvršćenja traka ne smiju se bušiti rupe u trakama. Izbušene rupe za potrebe pričvršćenja 

na dijelove UPOV ne smije smanjiti ukupnu površinu poprečnog presjeka spoja; 

Na mjestima gdje trake ulaze u zemlju ili su izložene koroziji, treba ih omotati PVC trakom ili PVC 

plaštem; 

Spojevi će biti konzervirani prije sastavljanja, zakovani i zavarane; i 

Učvršćenje spojeva će biti izvedeno maticama i vijcima od bakra ili bronce visoke čvrstoće. 

5.15.12 Spojevi 

Zaštitni vodiči strujnih krugova (CPC) i spojni vodiči, će biti kontinuirani cijelom duljinom gdje god je moguće. 

Spojevi zaštitnih vodiča pod krugova treba spojiti na glavno uzemljenje/CPC stegnutim spojnicama. Svaki spoj 

će imati pločicu sa oznakom „Sigurnosni vodič uzemljenja i zaštite strujnog kruga. Ne uklanjati“. 

Vodiči uzemljenja i oni za spoj na uzemljenje, trebali bi, ukoliko je moguće, biti kontinuirani cijelom duljinom. 

Površine opreme na koju će se povezati uzemljenje će biti očišćene od boje ili bilo kojih drugih ne provodljivih 

materijala te premazani vazelinom. 

Svi spojevi uzemljenja će biti pričvršćeni koristeći konzervirane pritisnute kabelske stopice te nakon 

postavljanja premazani vazelinom kako bi se spriječio utjecaj atmosferilija. 

Spojevi će biti pristupačni radi kontrole. 

Kod podzemnog postavljanja kablova i CPC-a, spojevi CPC-a će biti izvršeni u nadzemnim linijskim kutijama. 

Sustavi uzemljenja na uređajima sa električno upravljanim vanjskim pogonskim mehanizmima, opskrbljivani 

kolektorskim prstenima i četkicama u njihovoj središnjoj koloni, će biti sa slijedećim svojstvima: 

Spoj uzemljenja sa rotirajućeg sklopa na sabirnicu uzemljenja će biti preko diskretnog kolektorskog 

prstena i četkice na isti način kao i svi drugi električni spojevi; i 

Kao dodatak priključku rotirajućeg sklopa, treba ugraditi i sklop sa diferencijalnom strujom, gdje snaga 

diferencijalne struje ne prelazi 30 mA, a vrijeme isključenje iznosi 0.4 sekunde. 

5.15.13 Vanjske metalne konstrukcije 

Metalne konstrukcije smještene unutar 2.5 m od drugih metalnih konstrukcija koje se mogu naelektrizirati, 

trebaju također biti spojene na sustav uzemljenja/CPC te imati pričvršćenu oznaku upozorenja. 

5.15.14 Vanjska oprema 

5.15.14.1.1 Utičnice 

Utičnice smještene vani, u radionici, UPOV-u ili industrijskim pogonima će biti usklađeni sa CEE17 ili 

jednakovrijedno, IEC 309 ili jednakovrijedno, HRN EN 60309 ili jednakovrijedno te biti opremljene kućištem za 

ugradnju na površine, i to: 

400V – će biti 3P+N+E te opremljeni on/off prekidačem i četveropolnom sklopkom uzemljenja 

diferencijalne struje 30 mA; 

230V – će biti 2P+E te opremljeni sa on/off prekidačem i uređajem za diferencijalnu struju 30 mA; 

24V – će biti 2P+E. 
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Svaka utičnica će imati odgovarajući utikač. 

Strujni krugovi 24V AC utikača, za opskrbu mobilne rasvjete, opskrbljivat će se preko zasebnog 230/ 24 V AC 

transformatora. Spojevi na sekundarne priključnice transformatora biti će opremljeni osiguračima. 

5.15.14.1.2 Razvodne ploče 

Elektroničke ploče će se dobavljati od specijaliziranih i autoriziranih dobavljača i biti će usklađene sa normama 

HRN EN 60439 ili jednakovrijedno. Elementi od kojih su ploče sastavljene biti će prema najnovijim verzijama 

odgovarajućih normi (npr. Razdjelnici sa osiguračima biti će prema normi HRN EN 60947 ili jednakovrijedno, 

magnetno metrički prekidači prema HRN EN 60898 ili jednakovrijedno, itd.). Držači osigurača se trebaju lako 

otkačiti kako bi se provelo ožičenje. Trena osigurati minimalno dva rezervna strujna kruga. 

Metalne konstrukcije u sklopu razvodnih ploča će biti potpuno izolirane od kućišta. 

Neutralna traka će imati najmanje jednu točku spoja za svaki distributivni put jedinice (npr. trostruka TP&N 

jedinica će imati 9 neutralnih spojnih točaka). 

Razvodne ploče će biti opremljene sa kompletom HRC osigurača ili MCB jedinica. 

Plan strujnih krugova će biti tiskan na negorivom materijalu i pričvršćeni na unutarnju stranu vrata svake 

razvodne ploče. 

Razvodne ploče će biti opremljene odgovarajućim izolatorskim prekidačem. Uređaj povratne struje od 30 mA 

treba postaviti na svaki utikač ili na strujni krug za utikače. 

5.15.15 Zaštita i završna obrada 

Materijali i oprema unutar instalacije će biti propisano zaštićeni od korozije. Osim kod opreme sa jedinstvenim 

svojstvima gdje pocinčavanje ne bi odgovaralo, metalne dijelove treba zaštiti vrućim pocinčavanjem. Svaku 

štetu na zaštiti treba sanirati. Vijci, matice i ostala spojna sredstva će biti proizvedena od nehrđajućeg 

materijala ili propisano zaštićena protiv korozije. 

5.15.16 Rasvjeta 

 Općenito 

Izvođač treba projektirati i ugraditi rasvjetu na cijelom Gradilištu prema slijedećim zahtjevima. Instalacije će 

biti odgovarajuće projektirane za svaku zoni kako bi osigurale odgovarajuću rasvjetu za siguran pristup, 

održavanje, upravljanje i funkcioniranje Uređaja i sve opreme. 

Sva instalacija će se projektirati prema hrvatskim normama. 

Svjetiljke će biti odabrane da odgovaraju lokaciji. No, gdje god je moguće treba osigurati svjetiljke sa niskom 

potrošnjom energije i sustavom očuvanja energije. 

 Unutarnja rasvjetna tijela 

Svjetiljke će biti u potpunosti opremljene sa svim držačima, potpornjima, fleksibilnim kablovima, žaruljama i 

prekidačima. Spojit će se na glavni strujni krug preko toplinski otpornih fleksibilnih kablova. Klasa zaštite biti 

će minimalno IP42. 

Sve svjetiljke će se spojiti na uzemljenje preko odvojenog fleksibilnog vodiča. Na mjestima gdje se okolne 

lampe spajaju na različite faze, treba s unutarnje strane postaviti oznaku upozorenja snage faze. 

U slučajevima kada se instalacija pričvršćuje na nosače stropa, spoj između ojačanja i fiksnih kablova strujnog 

kruga vršit će se preko utikača i podložja. 

Nosači svjetiljki, spojne kutije i ostali dijelovi rasvjetnih tijela, će biti ugrađeni prije tehničkog pregleda 

konstrukcije zgrade. Stakleni dijelovi, reflektirajuća ogledala, sjenila, lampe i cijevi ugradit će se nakon 

završetka svih građevinskih radova. 
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 Svjetiljke u slučaju nužde 

Svjetiljke u slučaju nužde biti će autonomne. Žarulje će se paliti automatski, osiguravajući trenutno osvjetljenje 

u slučaju kvara glavnog sustava. Kapacitet akumulatora biti će takav da osigura rad svih svjetiljki, priključenih 

na sustav svjetiljki u slučaju nužde, u trajanju od 3 sata. 

 Vanjska rasvjetna tijela 

Vanjska rasvjetna tijela sastojat će se od vodootpornih svjetiljki sa polikarbonatnom zaštitom u slučaju 

vandalizma te će biti u skladu sa minimalnim stupnjem zaštite IP55. Vanjske svjetiljke će biti izvedena tako da 

im se ne može neovlašteno pristupiti. 

 Nivo osvjetljenja 

5.15.16.5.1.1 Općenito 

Područja kojima se pristupa iz bilo kojeg razloga će biti osvijetljena sa 30 lux prosječno / 6 lux minimalno na 

razini tla. 

Rasvjeta će biti ručno upravljanja preko prekidača postavljenim na odgovarajuća mjesta kod ulaza u područje. 

Fotosenzibilno upravljani prekidači, sa ručnom premosnicom, postavljeni unutar razvodnog ormara rasvjete, 

trebaju spriječiti rad rasvjete tokom perioda sa dnevnim svjetlom.  

5.15.16.5.1.2 Osvjetljenje Uređaja 

Područja kojima se pristupa radi upravljanja ili održavanja Uređaja i opreme će biti osvijetljena sa 100 lux 

prosječno / 50 lux minimalno na razini tla. 

Rasvjeta će biti ručno upravljanja preko prekidača postavljenim na odgovarajuća mjesta kod ulaza u područje. 

Rasvjeta putova 

Putovi na području u sklopu ovog Ugovara će biti osvijetljeni sa 50 lux prosječno. 

Rasvjeta će imati slijedeće kontrolne opcije, preko prekidača RUČNO/ISKLJUČENO/AUTOMATSKI: 

• Automatski – preko fotosenzibilnog senzora, pali rasvjetu u sumrak, a gasi u postavljeno 

vrijeme sa mogućnošću namještanja 0-24 sata. 

• Ručno – upravljano preko premosnog prekidača za svaki strujni krug, postavljenim unutar 

glavnog razvodnog ormara rasvjete putova i kod sigurnosnog ulaza. 

5.15.16.5.1.3 Procesna područja 

Područja kojima se pristupa radi upravljanja ili održavanja Uređaja i opreme će biti osvijetljena sa 150 lux 

prosječno / 50 lux minimalno na razini tla ili staze. 

Rasvjeta će biti ručno upravljanja preko prekidača postavljenim na odgovarajuća mjesta kod ulaza u područje. 

Kontrolne sobe, podstanice i prostorije sa elektroničkom opremom: 

• Kontrolne sobe, podstanice i prostorije sa elektroničkom opremom će biti osvijetljena sa 500 

lux prosječno / 150 lux minimalno na razini tla i minimalno 150 lux na vertikalnim licima ploča. 

Nivo osvjetljenja i indeks odbljeska u prostorijama koje sadržavaju VDU, će biti u skladu sa 

normama za projektiranje i rad sustava umjetne rasvjete zgrada. 

• Rasvjeta će biti ručno upravljanja na odgovarajućim mjestima kod ulaza u prostorije. 

Radionice: 

• Radionice će biti osvijetljena sa 200 lux prosječno / 50 lux minimalno na razini tla. Nivo 

osvjetljenja i indeks odbljeska u prostorijama koje sadržavaju VDU, će biti u skladu sa 

normama za projektiranje i rad sustava umjetne rasvjete zgrada. Za obavljanje posebnih 

poslova osigurat će se odgovarajuća dodatna rasvjeta. 

• Rasvjeta će biti ručno upravljanja na odgovarajućim mjestima kod svakog ulaza u radionicu. 

Uredi: 

• Uredi će biti osvijetljeni sa 300 lux prosječno / 100 lux minimalno na razini tla. Nivo osvjetljenja 

i indeks odbljeska u prostorijama koje sadržavaju VDU, će biti u skladu sa normama za 

projektiranje i rad sustava umjetne rasvjete zgrada. 

• Rasvjeta će biti ručno upravljanja na odgovarajućim mjestima kod svakog ulaza u radionicu. 
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 Rasvjeta u slučaju nužde 

Svjetiljke u slučaju nužde biti će u skladu sa zahtjevima normi HRN EN 60598 ili jednakovrijedno i imat će 

ulogu osiguranja sigurne evakuacije iz zgrade u slučaju nestanka struje. Tamo gdje moguće, svjetiljke u slučaju 

nužde će imati normalne žarulje opremljene pomoćnim baterijskim sustavom i sustavom neprekidnog 

napajanja. 

Rasvjeta u slučaju nužde, koja se ne treba održavati, treba osigurati sigurnosni prolaz, evakuaciju i izlaz iz 

zgrade, građevina i stubišta u slučajevima prestanka funkcioniranja električnog sustava. 

Minimalno 10% ugrađenih rasvjetnih tijela u procesnim područjima i UPOV-u će biti u funkciji rasvjete u slučaju 

nužde. Ta tijela će biti jednako raspoređena cijelim područjem. 

U prekidačkim i kontrolnim sobama, 30% rasvjetnih tijela će biti rasvjeta u slučaju nužde koja se ne treba 

održavati, sa sigurnosnim vremenom od 3 sata. 

Prekidač za ispitivanje rasvjete u slučaju nužde treba postaviti na mjesto dohvatljivo sa razine tla, za svaku 

svjetiljku u slučaju nužde. 

 Vanjska rasvjeta 

Rasvjeta područja treba se sastojati od rasvjetnih stupova, konzola, svjetiljki sa integralnom kontrolnom 

opremom, žarulja, foto električnim kontrolnim jedinicama te ostalih povezanih radova. 

Stupovi će biti cijevnog profila izrađeni od čelika prema normama HRN EN 10210 ili jednakovrijedno i HRN EN 

10067 ili jednakovrijedno. Stupovi će biti visoki 5 m za pristupne ceste i 10 m kod rasvjete za potrebe 

održavanja. Stupovi će imati mogućnost podizanja i spuštanja. 

Konzole će imati jednostruku projekciju od 0.5m. Inklinacija konzola će biti 5 stupnjeva. Stupovi i konzole će 

biti zaštićeni protiv korozije vrućim pocinčavanjem normi HRN EN ISO 1461 ili jednakovrijedno. 

Dno stupa do visine 250 mm iznad tla treba obraditi nanošenjem neporoznog, električki izolirajućeg bitumena 

BS3416. Konačni suhi film će biti debeo minimalno 0.125 mm. 

Konačne lokacije definirat će se u suglasnosti sa Inženjerom prije postavljanja. Svjetiljke trebaju odgovarati 

razini zaštiti minimalno IP54 za odjeljke sa žaruljama. 

 Unutarnja područja Uređaja 

Izvođač treba osigurati visoko kvalitetnu rasvjetu unutar Uređaja. Rasvjeta se treba sastojati od fluorescentnih 

žarulja, bulkhead svjetala i reflektora, prekidača i ožičenja. 

Svjetiljke će biti postavljene na lako dostupnim mjestima na zidovima ili na dostupnim postoljima kod među 

prolaza. Pristup svjetiljkama za potrebe održavanja i zamjena žarulja će biti omogućen bez korištenja skela ili 

privremenih staza. Ukoliko su potrebne dodatne staze za pristup svjetiljkama, one će biti dio Radova i uključeni 

u Ugovor. 

Svjetiljke će biti pogodne za korištenje u vlažnim uvjetima i povremenim kratkim periodima potapanja bez da 

se oštete. 

Treba postaviti najekonomičnije rješenje rasvjete, ovisno o visini zgrade. Prekidači rasvjete će biti postavljeni 

unutar prostorija uz ulazna vrata. Prekidače treba ugraditi na visinu od 1400 mm od razine gotovog poda. 

Iznad svih vrata treba postaviti vodonepropusne svjetiljke otporne na udarce. Svjetiljke će biti opremljene 

infracrvenim detektorima pokreta i fotosenzibilnim senzorima za paljenje svjetiljki kod pristupa tokom mraka. 

 Tvornički izrađeni sklopovi (FBA) za nisko naponske razvodne kutije, kontrolne 

centre motora i upravljačke ploče 

5.15.16.9.1 Opći zahtjevi 

Ovi se zahtjevi odnose na izgradnju svih elektroničkih ploča, uključujući, ali ne ograničavajući se: upravljačke 

ploče, kontrolne centre motora, sklopke, kontrolne ploče, nadzorne ploče, kontrolno-razdjelne ploče, ploče 

kliznih vodova, sučelja, lokalne kontrolne ploče, lokalne upravljačke kutije. 
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Ukoliko nije drugačije navedeno, sklopna oprema će biti prema posljednjoj verziji normi HRN EN 60947 ili 

jednakovrijedno i HRN EN 60439 ili jednakovrijedno. Obrazac razdvajanja biti će Obrazac 2 te će biti 

dimenzionirani na veličine specificirane u Ugovoru za rad sa strujom do 600V, 50 Hz, dijagram uzemljenja TN-

C i TN-S. 

FBA treba izraditi tako da se normalno održavane odvija sprijeda. Vrata će biti na šarkama sa bravom za 

ključanje standardnim ključem za svaki odjeljak. 

Ulaz kablova je detaljno opisan u svakom određenom dijelu električnih Specifikacija. 

FBA za vanjsko korištenje treba opremiti nehrđajućim kućištem. Vodonepropusno kućište treba osigurati 

minimalnu zaštitu IP55 i minimalno 1000 mm ispred opreme. 

5.15.16.9.2 Izvedba 

Ploče sa samo prednjim ulazom će biti opremljene sa pričvršćenim vratima s predviđenim prolazom za kablove. 

Nije prihvatljivo korištenje vijaka i pričvršćenja vidljivih izvana. Vođenje kablova direktno između ili iza odjeljaka 

nije prihvatljivo. 

FBA će biti modularnog tipa, tako da se svaki četvrtasti odjeljak u sklopu ploče može odvojiti i opremiti 

samostalnim pristupnim vratima koje se mogu otvoriti do minimalnog kuta od 90°. 

Kućište FBA će biti izrađeno od čeličnih ploča debljine minimalno 2.0 mm, jednake visine te krute konstrukcije, 

a sve prema IP54 kako je definirano normom HRN EN 60529 ili jednakovrijedno i detaljno opisano u svakom 

određenom dijelu električnih Specifikacija. Završna boja ploča će biti prema standardu proizvođača osim ako 

nije drugačije definirano Zahtjevima Naručitelja. 

Treba postaviti čvrste pregrade kako bi se odvojilo opterećenje svakog odjeljka od sabirničke komore te 

spriječilo propadanje građevina u niže odjeljke odnosno spriječio prodor oštećenja do drugih odjeljaka. Ukupna 

visina FBA, uključujući postolja, ne smije biti veća od 2300 mm. Izolirane ručke, kontrolni prekidači, dugmad, 

indikatorska svjetla i instrumentacija ne smiju biti postavljeni manje od 500 mm i više od 1750 mm od razine 

gotovog poda. 

FBA treba postaviti na specijalizirana postolja visine 100-125mm, izrađene od čeličnih limova ili cijevi, tvornički 

zaštićenih od korozije. Postolje će biti uvučeno 10 – 12 mm od vertikalnog lica ploče kako bi se postigla 

kontinuirana ravna površina prednjice. Postolja treba propisano postaviti i poravnati na konstrukciju poda prije 

montaže i učvršćenja FBA na njih. 

Minimalni razmak baze FBA i poklopca će biti 200 mm, a minimalni razmak između poklopca i priključnog 

terminala treba također biti minimalno 200 mm. Interne komponente će biti pričvršćene za montažne ploče. 

Broj kablova, postavljenih kroz interni kanal, ne smije rezultirati prostornim koeficijentom većim od 45 %. 

5.15.16.9.3 Sabirnice 

Sabirnice trebaju bit izrađene od bakra i imati zaštitu od dodira. Mehanički i dielektrični kapacitet sabirnica i 

spojnih elemenata mora biti takav da bez ikakvog oštećenja provode struju pod najtežim uvjetima koji se 

mogu pojaviti unutar električnih instalacija. 

Dimenzije bakrenih elemenata sabirnica će biti jednake kroz cijelu ploču te sabirnice će biti jednakog nivoa 

kao i ulazni distributivni prekidač, osim ako nije drugačije definiramo Zahtjevima Naručitelja. 

Sabirnice će biti smještene u zasebne komore, prema normi IEC 60439 ili jednakovrijedno te kontinuirane u 

svim sekcijama. 

Naponski vodovi će biti iste konstrukcije i iste razine zaštite kao i glavne sabirnice. 

Spojevi do i iz sabirnica će biti ili potpuno izolirani ili sa odgovarajućim ekranima te svaki poklopac ekrana 

sabirnice i spoja treba označiti oznakom upozorenja. 

Treba osigurati jednostavan pristup sabirnicama radi naknadnog spajanja. 

Vrijednost, potporanj i veze glavnih spojeva sabirnice i glavnog strujnog kruga će biti projektirane za rad da 

izdrže isto kratkotrajno opterećenje kao i sabirnica. 

Odjeljci sabirnica će biti takvi da rade u okruženju bez prisilne ventilacije. 

Transformatori struje će biti šipkastog tipa, preciznosti do HRN EN 60044 ili jednakovrijedno i postavljeni na 

izlazu kod kablova od ACB ili MCCB. 
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5.15.16.9.4 Grijači i rashladni ventilatori 

Svaki FBA odjeljak pune visine će imati protukondenzacijski grijač upravljan termostatom i on/off prekidačem. 

Protukondenzacijski grijači će biti opskrbljivani preko MCB razvodne ploče koja se opet napaja preko FBA 

pomoćnih uređaja ili razvodne ploče građevine. 

Isključujući odjeljke sa sabirnicama, odjeljke koji sadrže opremu osjetljivu na toplinu koja može nastati tokom 

normalnog rada, treba opremiti prisilnim rashladnim ventilatorima. Ventilatori će biti opremljeni filtrima kako 

bi se zadržao propisani nivo prašine i vlage FBA. Tamo gdje su postavljeni ventilatori treba osigurati njihovo 

automatsko paljenje kada kod se aktivira uređaj koji generira toplinu. Na vrata odjeljka treba postaviti indikator 

kvara ventilatora ili pregrijavanja odjeljka. 

5.15.16.9.5 Unutarnje ožičenje ploča 

Unutarnje ožičenje ploča će biti preko kablova izoliranim PVC-om, usklađenim sa HRN HD 603 ili 

jednakovrijedno.  

Kablovi će biti u slijedećim bojama: 

Faze:    crvena, plava, smeđa; 

Nula:    svijetlo plava; 

Kontrola:   sivo/crna; 

Uzemljenje:   zeleno/žuta. 

Sukladno sa dijagramima, kablovi strujnih krugova će biti numerički ili slovno označeni na oba kraja ukazujući 

spoj strujnog kruga. Prihvatljivo je označavanje kablova strojevima za direktno označavanje. Naljepnice nisu 

prihvatljive. 

Svi terminali koji mogu biti pod naponom, kada je odjeljak izoliran vlastitom izolacijom, će biti prekriveni 

prozirnom plastikom sa oznakom upozorenja „Opasnost, terminal pod naponom” te sa oznakom napona jasno 

naznačenom na plastici. Plastično prekrivalo će biti učvršćeno vijcima i dovoljno veliko da prekrije sabirnice 

terminala. 

Kontrolno ožičenje će imati izolirane zakrivljene završetke. Za svaku prekinutu jezgru treba osigurati terminal. 

Različite napone treba završiti na odvojenim sabirnicama terminala. 

Na Postrojenjima gdje ima više od jednog FBA, svaki FBA treba jedinstveno označiti. 

Strujne krugove treba odvojiti od nisko naponskih i signalno upravljačkih kablova. 

5.15.16.9.6 Završeci kablova 

Kablovi će biti završeni na internim nosačima stezaljki koji trebaju osigurati prostor od minimalno 300 mm od 

kablovskih lukova te će biti odgovarajućih dimenzija kako bi osigurali da se svaki kabl može izvaditi bez micanja 

ostalih kablova. 

Potrebno je osigurati minimalno 150 mm prostora ispod i iznad nosača stezaljki kako bi se moglo pristupiti 

stezaljkama. Tamo gdje je potrebno, osigurat će se kabelska staza za pričvršćenje kablova. 

Kontrolno ožičenje će imati izolirane zakrivljene završetke. Svaka žica će biti spojena na jedan terminal. Na 

mjestima gdje su različite voltaže završene na istoj vodilici, treba osigurati razdvojene i izolirane particije te 

označiti različite voltaže.  

Završeci će biti takvi da ne dođe do mehaničkog naprezanja u kablovima tokom normalnog zatezanja i 

postavljanja. Kablovi i jezgre kablova treba identificirati omotavanjem krajeva sa plastičnom ljepljivom trakom. 

Rezervne vodiče treba završiti na odgovarajućim terminalima sa ostavljanjem dovoljne duljine da dohvate bilo 

koji drugi kontrolni terminal unutar istog odjeljka. 

5.15.16.9.7 Sabirnice 

Sabirnice će biti onog tipa koji sadrže pozitivne mehaničke stezaljke na spoju, potpuno omotani te odgovarajući 

za ugradnju na standardne DIN vodilice. 

Instrumenti koji koriste ravne kabelske priključke, D-sub priključke ili DIN priključne trake za svoje spajanje, 

će biti završeni na DIN sučelju vodilica koje se sastoje od električnog priključka i spojnog terminalnog bloka 

sa identifikacijom terminala. 
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Tamo gdje je to potrebno, dva vodiče će se spojiti na jednu stezaljku korištenjem dvostrukog završetka. Za 

instrumente koji trebaju odvojeni izvor, moraju se osigurati mobilni terminali sa osiguračima. 

Glavne sabirnice i sabirnice korištene za napone od i iznad 110 V AC, će biti opremljeni odgovarajućim 

oznakama upozorenja.  

Sabirnice će biti označene i u skladu sa odgovarajućim shemama ili dijagramima ožičenja. Svaki odjeljak će 

imati minimalno 10 – 15% (najviše moguće) dodatnih sabirnica za naknadno korištenje. 

5.15.16.9.8 Uzemljenje 

FBA će biti opremljeni sa čvrstom bakrenom šipkom za uzemljenje, udaljenom od svih nosača i ulaza kablova. 

Šipke za uzemljenje će biti površine poprečnog presjeka od 120mm2 ili 50% od provodne sabirnice, što god 

je veće. 

Šipka za uzemljenje će biti pune duljine kao i FBA te razdvojena samo na dijelovima korištenim za potrebe 

transporta i ugradnje. Na mjestima razdvajanja, šipka će biti spojena sa minimalno dva vijčana spoja. Bakreni 

spojevi će biti očišćeni i konzervirani. Na svakom kraju šipke treba omogućiti spajanje šipke uzemljenja na 

glavni sustav uzemljenja. 

Dijelovi kućišta i metalne konstrukcije, koji ne provode struju, će biti spojeni na šipku uzemljenja kod svakog 

FBA. Vrata treba također spojiti na šipku uzemljenja korištenjem odgovarajuće dimenzioniranog fleksibilnog 

vodiča uzemljenja. 

Glavni terminali uzemljenja ne smiju biti manji od M8 ili slično. Površine opreme, koja se spaja na uzemljenje, 

će biti očišćene od boje ili drugog nevodljivog materijala. 

 Izolacija 

5.15.16.10.1 Opći zahtjevi 

Ukoliko nije drugačije navedeno, sredstva za izolaciju sastoje se od zrakonepropusnih prekidača ili MCCB 

smještenih u metalna kućišta. 

Poklopac kućišta će biti takav da onemogući otvaranje kada je prekidač zatvoren odnosno da ne bude moguće 

zaklopiti prekidač ukoliko poklopac nije dobro zatvoren. 

Treba osigurati indikator pozicije prekidača (npr. ON ili OFF). Indikator će biti jasno vidljiv sa normalne 

upravljačke pozicije. Prekidači osigurača zakačeni na vrata i gotova kućišta sklopki, će biti tako montirani da 

za upravljanje sklopkom prekidača nije potrebno produljenje. Prekidače treba moći zaključati samo ako su u 

„OFF” poziciji. 

Pomične kontakte treba moći ukloniti radi održavanja. Fiksni kontakti će biti potpuno obloženi. 

Mora postojati mogućnost spoja pomoćnih kontakta te treba osigurati minimalno dva rezervna pomoćna 

kontakta za svaku jedinicu. 

5.15.16.10.2 Prekidači 

Ugrađeni prekidači moraju moći kontinuirano provoditi maksimalnu struju. Prekidači će biti u skladu sa normom 

HRN EN 60927 ili jednakovrijedno i trebaju moći izdržati nivo kvara sustava prema specifikaciji. Prekidači će 

biti opremljeni odgovarajućim zaštitnim sustavom. 

Profilirana kućišta prekidača će biti opremljena rotirajućim ručkama. Prekidači će biti opremljeni odgovarajućim 

zaštitnim sustavom. 

Kompaktni prekidači u lijevanom kućištu MCCB, kod kojih nazivna jakost prelazi 100 A, opremit će se sa 

prenaponskim termalnim uređajem koji predstavlja obrnuto svojstvo struja-vrijeme i podesivim 

elektromagnetnim uređajem za razdvajanje. Kompaktni prekidači u lijevanom kućištu MCCB uključivat će 

barem slijedeća svojstva: 

• Mehaničko i električno blokiranje; 

• Mehanički pokazatelj otvoreno, zatvoreno i status okidača; 

• Učvršćenim mehanizmom; 

• Barem jedan pomoćni bez naponski kontakt, povezan sa izlaznom stezaljkom, za daljinsku 

indikaciju; 
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• Jezgra vodiča i vodič minimalne snage - gdje je potrebno. 

Za zračne prekidače treba osigurati transportne vodilice, u skladu sa zahtjevima, kako bi se osiguralo 

postavljanje i uklanjanje prekidača kod održavanja. 

5.15.16.10.3 Sklopke osigurača 

Razdjelnici i razdjelnici sa osiguračima, biti će u skladu sa posljednjim verzijama normi HRN EN 60947 ili 

jednakovrijedno i HRN EN 60129 ili jednakovrijedno i moći će podnijeti prekid struje, ali ne i grešku u sustavu. 

Izolatori će omogućiti zatvaranje strujnog kruga u uvjetima kvara strujne mreže. 

Razdjelnici i razdjelnici sa osiguračima trebaju omogućiti spoj pomoćnih kontakta. Za svaki razdjelnik ili 

automatski prekidač, treba osigurati dva rezervna pomoćna kontakta. 

Ulazno napajanje i sabirnice, postavljeni za struju jakosti 800 A i više, će biti opremljeni sa odgovarajućim 

tropolnim zračnim prekidačem sa namotanom zatvarajućom oprugom. Za jakost ispod 800 A, koristi će se 

osigurači ili MCCB. 

Prekidači trebaju odgovarati za lokalni ili daljinski rad. Daljinski signali otvaranja ili zatvaranja prekidača dolazit 

će iz PLC-a. 

Prekidači će biti opremljeni sa pomoćnim kontaktima povezanim sa sabirnom sekcijom za indikaciju statusa. 

Zračni prekidači ulaznog napajanja će biti kompletirani sa samonapajajućom elektroničkom prenaponskom 

zaštitom te zaštitom pogreške faza i uzemljenja. Kao dodatak, tamo gdje je odgovarajuće, zaštita od greške 

kod uzemljenja biti će opremljena sa uređajem za interno „slanje” i „primanje” kako bi se omogućio paralelni 

rad sa VN razvodnom pločom. 

5.15.16.10.4 Zahtjevi za mjerenje ulaznog napajanja 

Svako ulazno napajanje u razvodni elektro ormar mora imati kontrolu napona u sve tri faze. Uređaj treba imati 

pomoćni kontakt koji će biti spojen na PLC. Osim uređaja potrebno je imati voltmetarsku preklopku s odabirom 

pregleda prisutnosti napona na instrumentu koji se nalazi na vratima elektro ormara.  

 Pokretači motora i sklopnici 

5.15.16.11.1 Opći zahtjevi 

Sklopnici i pokretači motora predstavljaju sekciju posebnog TE tipa, zvanu Upravljački centar za motore (CCM). 

Pokretači će biti usklađeni sa normom HRN EN 60947 ili jednakovrijedno i biti će, ukoliko nije drugačije 

navedeno, klase 12, kategorije radnih uvjeta AC3. 

Raspored komponenti, terminala, itd., će biti isti za svaki tip ili snagu pokretača. Sklopnici pokretača motora 

za rad u natrag, zvijezda/trokut, autotransformatore, itd., trebaju se moći ručno i automatski zaključati. 

Upravljačka sekcija FBA će biti opremljena vremenskim sustavom kako bi se osiguralo da se u niti jednom 

trenutku ne mogu pokrenuti dva motora u isto vrijeme u periodima normalnog funkcioniranja, a pogotovo u 

periodima sa greškom u napajanju. Vremenski sustav treba dozvoliti pokretanje obaveznih motora, 

odgovarajućim redoslijedom, prije pokretanja drugih motora. Vremenski period između paljenja dva motora 

mora uzeti u obzir i metodu paljenja motora. Za pokretače koji dolaze sa programibilnim lokalnim PLC-om, ova 

će se funkcija implementirati u PLC. 

Sve komponente, npr. releje, sklopnike, tajmere, kontrolere, itd., treba označiti na samoj ploči neizbrisivim 

oznakama, postavljenim pokraj komponente, a u skladu sa shemama i dijagramima. 

Pokretačka sekcija bi trebala biti odvojena od upravljačke sekcije gdje god je to moguće. Sklopnici motora 

trebaju sadržavati minimalno slijedeće: 

• Odgovarajući TP&N prekidač, sa magnetnim ili termalnim prenaponskim ili osiguračkim 

prekidačem, spojenim na vrata zatvorena u obje pozicije, ON ili OFF; 

• Nadzorni i upravljački signali potrebni za povezivanje sa PLC/NUS sustavom.; 

• Grijač protiv kondenzacije, termostat, osigurač i spona, upravljani pomoćnim kontaktima 

glavnog kontaktora; 

• Relej za termičku zaštitu; 

• Set glavnih i pomoćnih terminala te 15% rezervnog prostora; 
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• Pokazivače struje – ampermetre dimenzija 72 mm x 72 mm, sa skalom od 120° ugrađeni na 

vrata odjeljka motora snage 1.5 kW ili veće; kod pokretača sa frekventnom regulacijom ili 

soft-startom, monitor će pokazivati i rezultate ampermetra. 

• Brojač ukupnih radnih sati, ugrađen na vrata, bez mogućnošću resetiranja, do 99 999.9 sati; 

• Tipkala za stop, start i reset preopterećenja, ugrađena na vrata; 

• Indikacijska svjetla za greška, radi, ne radi i dostupan, ugrađena na vrata; 

• Sklopka za odabir ručno/isključeN/Putomatski; ugrađena na vrata; 

• Osigurači za zaštitu od pregrijavanja motora, gdje je potrebno; 

• Magnetnometrički prekidači ili osigurači na upravljačkim krugovima. 

• Svaki odjeljak pokretača će imati zaključano stop tipkalo. Upravljačko napajanje će biti 

sprovedeno kroz to tipkalo. Kada se tipkalo ručno oslobodi, treba pustiti struju samo u strujni 

krug odjeljka zadržavajući glavni izolator otvoren. Zatvaranjem vrata će se tipkalo automatski 

resetirati. Tipkalo mora biti operativno u svim režimima upravljanja; i 

• Prekidači u slučaju nužde, preopterećenja i signala kvara trebaju odmah zaustaviti pogon i 

zadržati pogon u stanju kvara dok se ne pritisne tipkalo za resetiranje. 

5.15.16.11.2 Vrste pokretanja motora 

Mogu se koristiti slijedeće vrste pokretanja motora (za napon do, i uključujući, 600V): 

Direktno pokretanje 

Direktno pokretanje treba udovoljiti normi HRN EN 60947 ili jednakovrijedno i, ukoliko nije drugačije 

navedemo, biti klase 12. 

Zvijezda trokut pokretanje 

Zvijezda trokut pokretači trebaju udovoljiti normi HRN EN 60947 ili jednakovrijedno i, ukoliko nije drugačije 

navedemo, biti klase 12. Kategorije radnih uvjeta AC3. 

Frekvencijski pretvarači 

Pogoni sa regulacijom brzine biti će zasnovani na principu izmjene širine radnog pulsa, sposobni za upravljanje 

brzinom, zakretnim momentom i jakosti struje standardnih AC kaveznih motora. Odabrani inverteri trebaju 

generirati sekundarne frekvencije unutar ograničenja kako ne bi došlo do smetnji kod Uređaja ili opreme 

priključene na sustav. Gdje god je moguće, oprema i instalacije će biti projektirani da izbjegnu ili smanje 

sekundarne frekvencije, umjesto da se primjenjuju filtri frekvencija. Kućište pogona treba također sadržavati: 

• Svjetlo za označavanje kvara frekvencijskog pretvarača; i 

• Mjerač frekvencije. 

• Soft-start pokretači. 

5.15.16.11.3 Upravljačke sklopke 

Svaki strujni krug treba opremiti sa „Lokalno/Isključen/Daljinsko/Automatsko” sklopkom za upravljanje. 

Primijenit će se slijedeća terminologija: 

• LOKALNO  Lokalno ručno upravljanje; 

• DALJINSKO   upravljanje pomoću pripadajućeg uređaja za nadzor i upravljanje; i 

• AUTOMATSKO  upravljanje automatskim kontrolama pomoću PLC-a. 

Ručno upravljanje treba premostiti sve automatske kontrole osim onih vezanih za sigurnost pogona. 

Stop/Start tipkala trebaju poslužiti za upravljanje uređajem u ručnom modu. 

5.15.16.11.4 Brojač radnih sati 

Brojač će biti bez mogućnošću resetiranja prilikom kvara, sa pokazivačem do 99.999,9 sat, ugrađen na 

pročelje. 

5.15.16.11.5 Tipkala 

Start tipkala će imati efekt samo na odabrani strujni krug, primarno na ručno upravljane krugove. 

Stop (isključi) tipkalo će imati efekt neovisno o poziciju upravljačke sklope. 

Reset tipka će biti u funkciji samo kada je stanje kvara uklonjeno. 
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Boje tipkala će biti prema zadnjim verzijama normi i to: 

• Crveno:  stop, isključi ili hitan slučaj; 

• Zeleno:  start ili pogonske tipke. 

Tipkala za zaustavljanje u hitnim slučajevima imat će odvojen kontakt. Ona će biti spojena na upravljački 

strujni krug te će tako prekidati krug u svim uvjetima. Također će biti opremljena sa zaštitnom sponom i 

blokirajućom pozicijom. 

5.15.16.11.6 Osigurači 

Razvodne ploče i ploče s osiguračima će biti opremljene sa nosačima osigurača pripremljenim za prihvat HRC 

tipa osigurača prema normi HRN EN 60947 ili jednakovrijedno. 

Osigurači zaštite strujnog kruga motora će biti kategorije radnih uvjeta 415 AC 80 (jakost do loma od 80 kA 

pri naponu od 415 V). 

Treba se označiti identifikacija kruga i snaga osigurača. 

Treba osigurati tri osigurača svake snage korištenih u sklopu, kao rezervnu. Rezervni osigurači će biti 

pričvršćeni s unutarnje strane vrata razvodne kutije ili pokretačkog odjeljka. 

 Upravljački krugovi i oprema 

5.15.16.12.1 Napon upravljačkih krugova i napajanje 

Napon upravljačkih strujnih krugova će biti 24 VDC napajanje iz nižeg transformatora u skladu sa normama 

HRN EN 60742 ili jednakovrijedno i HRN EN 61558 ili jednakovrijedno. Jedan krak sekundarnog će biti spojen 

na uzemljenje preko pomičnog vijčanog spoja. 

Transformatori će biti predviđene snage za napajanje strujnih krugova sa 50% rezervom kapaciteta. I primarni 

i sekundarni će biti zaštićeni odgovarajućim HRC osiguračima. 

Izolacija upravljačkog kruga napajanja pokretača ili grupe pokretača, ne smije omesti napajanje drugih 

pokretača. 

Treba osigurati rezervni transformator, propisano zapakiran kako bi izdržao dugi period stajanje 

5.15.16.12.2 Programibilni logički kontroleri - PLC 

Programibilni logički kontroleri će se kompletirati sa ulazno/izlaznim modulima, komunikacijom s drugim PLC-

ovima ili nekim drugim uređajima. 

Svaka RAM memorija će biti opremljena sigurnosnom baterijom kako bi se osigurala 24-satna sigurnost u 

slučaju prekida napajanja. Treba osigurati indikatorsku lampicu „Baterija prazna”. 

Pokazatelj statusa I/O će biti preko LED svjetala na pročelju modula, te bi trebao biti vidljiv i izvan ploče. 

Tiskana shema na nezapaljivom materijalu treba pokazivati detalje svakog I/O te će biti trajno učvršćena na 

uređaj ili vrata ploče. Shema će biti vidljiva i izvan ploče. 

Treba osigurati minimalno 50% slobodnih ulaza na 1 modulu od svih postavljenih u pripadajućem PLC-u. 

Treba osigurati DIN vodilice za montažu terminala ulaznih i izlaznih signala. Tamo gdje se zahtijevaju izlazni 

releji, montirat će ih se na neki od terminala DIN vodilica.  

Programibilni kontroler treba koristiti za upravljanje Uređaja samo u automatskom modu. Ručni krugovi i 

zaštitni priključci će biti čvrsto povezani kako bi se osiguralo ograničeno funkcioniranje Uređaja ukoliko dođe 

do kvara PLC-a. 

Reset se treba izvršiti jednom tipkom ugrađenom na pročelje pokretača. 

5.15.16.12.3 Kvar napajanja, automatsko ponovno pokretanje 

Upravljački krugovi će biti tako podešeni da će se, pri povratu napajanja nakon kvara, oprema pod 

automatskim upravljanjem i oprema pod ručnim upravljanjem, koja treba raditi neprekidno, automatski 

ponovno pokrenuti. Ponovno pokretanje pogona će biti u fazama kako zahtjev za strujom ne bi nadmašio 

trenutno dostupne kapacitete. 
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5.15.16.12.4 Zaštita od groma 

Zaštitu od groma treba primijeniti na upravljačkoj opremi i instrumentima gdje bi se krugovi i komponente 

mogle oštetiti prilikom električnog udara unutar signalnog ili naponskog kruga. 

Jedinica za zaštitu od groma će biti ugrađena izvan glavnih ploča osim ako se ne omogući zaseban odjeljak 

koji sadržava odvojenu sabirnicu uzemljenja koja je spojena na odvojeno uzemljenje za zaštitu od groma. 

5.15.16.12.5 Indikacijski instrumenti 

Signalne svjetiljke će biti uniformne koliko je to god moguće kako bi se smanjila potreba za rezervnim 

dijelovima. Objektivi i žarulje će biti lako zamjenjivi bez potrebe za specijaliziranim radnjama. 

Signalne svjetiljke ne smije biti manjeg promjera od 20 mm te će biti predviđena da se mogu promatrati i s 

prednjice i sa bočne strane električne ploče. Svjetiljke će biti vidljive i pod jakim suncem. Boja svjetiljki će biti 

prema posljednjim normama. 

Sve pomične komponente, vrata i poklopci, biti će označeni. Tijelo osigurača biti će označeno specifikacijom 

vrijednosti osigurača. Svaka vrata ploča biti će označena (veličina slova ne manja od 8 mm) te će svaka 

upravljačka ploča i stanica također imati oznaku sa svim informacijama (veličina slova minimalno 12 mm). 

Omogućit će se jedna (ili više) testnih tipka za ispitivanje žarulja. 

5.15.16.12.6 Oznake 

Sve oznake previdjet će se od troslojne folije ili sličnog materijala, bijele boje sa crnim slovima i brojevima. 

Oznake će biti pričvršćene kadmijskim vijcima da ne dođe do hrđanja. Oznake upozorenja i opasnosti biti će 

od sličnog materijala, žute boje sa crvenim slovima i brojevima. Kutovi oznaka biti će zaobljeni, a tekst će biti 

najmanje 4 mm visok. 

5.15.16.12.7 Stop – Isključi/ Izolacija 

Tipka stop – isključi ili prekidač greška/preopterećenje će biti u sklopu svakog elektro motora za izolaciju. Stop 

prekidač treba moći prekinuti preopterećenje i zatvoriti strujni krug kod nastanka greške. 

Treba osigurati oznaku upozorenja da se oprema može pokrenuti automatski. UPOV se ne smije ponovno 

pokrenuti dok se ne resetira na udaljenoj poziciji. 
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5.16 Opće tehničke specifikacije za radove na implementaciji mjerne opreme, 

automatizacije i NUS-a 

5.16.1 Automatizacija i NUS 

U ovom poglavlju dani su tehnički uvjeti vezani za mjernu opremu, automatizaciju i NUS neophodnog za 

funkcioniranje UPOV-a. Zahtjevi dani ovim poglavljem shvatiti će se kao minimalni tehnički uvjeti. 

NUS će biti integriran u postojeći sustav (ako postoji) ili će funkcionirati neovisno o istom. 

5.16.2 Svrha opreme 

Ukupni NUS je podređen automatskoj koncepciji upravljanja procesom, daljinsko praćenje i komunikacija 

osigurani internetskom i/ili GSM vezom do jednog ili više odgovornih čimbenika koji nisu nužno u krugu UPOV-

a. Ovlaštena osoba za daljinsko upravljanje, izvan kruga UPOV-a, mora biti u mogućnosti učiniti "on line" 

promjene uporabom daljinskih komandi, kako bi ispravila štetu ili učinila procesne manevre neophodne za 

funkcioniranje pod pravilnim uvjetima automatskog procesa. 

Svrha opreme je prikupljanje podataka, kontrola i nadzor procesa koji će se razviti u predviđenim instalacijama. 

5.16.3 Opskrba električnom energijom, kablovi 

Lokalni programibilni kontroleri bit će napajani iz odvojenog izvora energije. U slučaju pada sustava opskrbe 

električnom energijom lokalni programibilni kontroleri i komunikacijski sustav bit će opskrbljeni energijom 

putem neprekidnog izvora napajanja (NIN). 

Automatski sustav bit će opremljen svim naponskim i signalnim kablovima. Signalni kablovi bit će provjereni 

parovima odvojenih vodičkih ili optičkih kablova. 

5.16.4 Mjerni instrumenti, kontrola i automatizacija  

 Kratice 

Slijedeće kratice koriste se u ovom dokumentu i imaju sljedeće značenje. 

 

Tablica 22: Kratice korištene u dokumentu 

 

Kratica Značenje 

A Amper 

AC Izmjenična struja 

CD Kompaktni disk 

CPU Centralna Procesorska jedinica 

DC Istosmjerna struja 

DO Otopljeni kisik 

EEPROM Električno izbrisiva programibilna memorija samo za čitanje 

VN Visoki napon 

Hz Hertz 

ICA Instrumentacija, kontrola i automatizacija 

IP STupanj zaštite 

LED SVjetlo emitirajuća dioda 

NN Niski napon 

mA Miliamper 

MB Megabajt 

MCC Centar za kontrolu motora 
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Kratica Značenje 

mg/l Miligrama u litri 

MLSS Suspendirana tvar u miješanoj tekućini 

mV Milivolt 

P&ID Procesni i instrumentacijski dijagram 

PH Potencijalni vodik 

PC Osobno računalo 

PLC Programibilni logički kontroler 

RFI Radio frekvencijsko sučelje 

ROM Memorija samo za čitanje 

SCADA/NUS Nadzorno upravljački sustav 

UPS Neprekidni izvor napajanja (NIN) 

VDU Vizualna jedinica  

V Volt 

5.16.5 Hardver dispečerskog sustava 

5.16.5.1.1 Općenito 

Oprema će ispunjavati uvjete visokog standarda, bit će posljednje tehnološke generacije, imati mogućnost 

nadogradnje novih komponenti. 

Gdje je to moguće oprema će raditi neovisno, iskazujući fleksibilnost otvorenog NUS-a kako bi se omogućilo 

opremi drugih proizvođača (na primjer dodatnih PLC-a) da budu dodani ili promijenjeni. 

5.16.5.1.2 Općenito o dostupnosti sustava 

Od strateške važnosti za NUS-a je pretpostavka visokog stupnja pouzdanosti. Navedeno zahtijeva da je sustav 

funkcionalan najmanje 99,9% svake kalendarske godine. 

NUS će biti opremljen glavnim i rezervnim računalom koja će raditi u reduntantnom načinu rada. 

Sinkronizacija baza podataka, koja slijedi nakon popravka sustava, bit će automatska i neće zahtijevati dodatnu 

intervenciju operatera. 

5.16.5.1.3 Neprekidni izvor napajanja (NIN) 

Udaljeni sustav preuzimanja podataka bit će opremljen neprekidnim izvorom napajanja sposobnim održavati 

cjelokupnu opremu glavnog računala (jedinice centralnog procesora, diskove, komunikacijske procesore i 

slično), operacijske konzole i alarm printer u razdoblju ne manjem od 60 minuta. NIN će bit u mogućnosti 

isporučiti 50% veću snagu od tražene bez potrebe za dodatnom nadogradnjom. 

5.16.5.1.4 Održavanje 

Oprema dispečera podliježe ugovoru o usluzi održavanja prema kojem će kvalificirani Inženjer biti prisutan u 

tvornici u roku 8 sati od trenutka kada je kvar prijavljen, 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. 

5.16.5.1.5 Komunikacijska oprema 

Dispečerova oprema bit će isporučena sa svom komunikacijskom opremom potrebno za podršku: 

• ovim operativnim radnim stanicama, 

• svi uređajima za tisak i 

• komunikacijskoj mreži sa svim PLC-ima Uređaja. 

5.16.5.1.6 Pohrana podataka 

Svako glavno računalo dispečera bit će opremljeno slijedećim mogućnostima pohrane: 

• radnom memorijom - kako b bilo u mogućnosti pohranjivati podatke baze podataka u realnom 

vremenu, 
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• čvrste diskove - za pohranu konfiguracije sustav, simulacije i pohranu povijesnih baza 

podataka u razdoblju od 1 godine sa zapisom od 5 minuta za svaki traženi podatak. 

5.16.5.1.7 Operativna radna mjesta 

Operativna radna mjesta (2), smještena su u upravljačkom centru UPOV-a, bit će glavna sučelja mehanizma 

a uključivat će dva osobna računala. 

Svako radno mjesto bit će opremljeno standardnom alfanumeričkom tipkovnicom opremljenom numeričkim i 

posebnim operacijskim tipkama te mišem. 

5.16.5.1.8 Prijenos podataka 

NUS će biti u stanju obraditi podatke koje je primio od operativnih dijelova UPOV-a (na primjer minimalne, 

maksimalne i srednje dnevne vrijednosti), te ih uputiti na procesiranje programima unutar sustava (primjerice: 

Excel). 

 Dijelovi sustava daljinskog upravljanja 

5.16.5.2.1 Općenito 

Izvođač će opremiti sustav naprednim softverom koji će biti u mogućnosti osigurati funkcionalnost bez većih 

intervencija operatera. 

5.16.5.2.2 Pristup unutar sustava 

Korisnici daljinskog sustava upravljanja dobit će individualne lozinke, omogućujući svakom korisniku 

odgovarajuću razinu pristupa sukladno njegovim zadacima, obvezama, opsegu znanja i interesu. 

Tri opće kategorije pristupa su identificirane: pristup informacijama, pristup informacijama i kontrola, pristup 

informacijama i upravljanje sustavima. 

Pristup informacijama bit će dostupan za sve korisnike sustava. Pristup informacijama i kontrola bit će 

ograničena samo na osoblje sa znanjem i odgovornošću za preuzimanje kontrole nad akcijama, a pristup 

sustavu za upravljanje bit će dostupan samo za osoblje ovlastima za donošenje odluka. 

5.16.5.2.3 Grafikoni u boji 

Sljedeće kategorije izloženosti bit će dostupne u svim bojama grafičkih terminala: 

• simulacijski dijagrami; 

• stranice "pomoći"; 

• dijagrami; 

• horizontalnim grafom; 

• liste alarma i događaja koji su se dogodili; i 

• konfiguracija sustava. 

5.16.5.2.4 Prikaz varijabli 

Varijablama se može smatrati digitalne, analogne ili zbirne parametre. 

Digitalne varijable mogu biti stanja sustava (upaljeno/ugašeno), alarm i bit će prikazane sa: 

• promjenom teksta; 

• promjenom boje simbola; 

• promjenom oblika simbola; 

• treptanjem simbola ili teksta; i 

• zvučnim alarmom. 

Biti će moguće povezati više od jedne digitalne točke sa simbolom, tako da više od dvije boje/oblika mogu 

imati operativna značenja. Na primjer, pumpa može biti prikazana u četiri boje koje ukazuju na njen 

rad/prekid/greška/van funkcije. 

Dodatno će biti moguće povezati bilo koji broj simbola u različitim simulacijama sa određenom digitalnom 

točkom. 
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Analogne i sumarne vrijednosti biti će prikazane: 

• numeričkim vrijednostima; 

• horizontalnim grafom;  

• dijagramom; 

• zvučnim alarmom. 

Bit će moguće dati sva tri navedena tipa indikatora u simulacijskim dijagramima. Promjene boja koristit će se 

u svrhu davanja dodatnih informacija o pojedinoj točki (na primjer, ako su granice alarma prekoračene). 

5.16.5.2.5 Prikaz stanja 

Koristeći prethodno navedeno simulacijski dijagrami prikazivat će sljedeća svojstva analognih, digitalnih i 

zbirnih parametara na pojedinim pozicijama kontrole: 

 

Tablica 23: Svojstva parametara na pojedinim pozicijama kontrole 

 

Stanje Tip točke 

Stanje uključeno/isključeno Digitalna stanja 

Alarm/normalno Digitalni alarm 

Prvi stupanj uzbunjivanja (nisko, visoko) Digitalna stanja / zvučni alarm 

Komunikacijske greške Digitalni alarm 

5.16.5.2.6 Stvaranje prikaza 

Potrebno je osigurati mogućnost definiranja simbola te njihove baze, a koje će biti moguće koristit u bilo kojoj 

orijentaciji, veličini i boji (na primjer, dio dijagrama koji se onda naknadno može koristiti višekratno). Potrebno 

je osigurati mogućnost daljinskog informiranja unutar cijelog sustava mjerenja, u svakom simulacijskom 

dijagramu. 

5.16.5.2.7 Stranice pomoći 

Stranice pomoći bit će dostupne kao potpora operatorima unutar sustava, u upravljanju primljenim stanjima 

alarma. Ove stranice bit će sročene od strane ljudi zaduženih za upravljanje UPOV-om i sadržavat će 

informacije o osoblju koje treba obavijestiti u slučaju alarma. 

Stranice pomoći mogu biti izrađene kao zasebne stranice kojima se može pristupiti unutar simulacije ili kao 

zasebni prozor u okviru simulacije. 

5.16.5.2.7.1 Dijagrami 

Grafičke prezentacije povijesnih podataka su zahtijevane, s mogućnošću definiranja vremenske baze i raspona 

kako bi se istodobno mogla prikazati četiri pokazatelja uporabom različitih boja. 

Sustav će biti jednostavan za uporabu, sa svojstvima otklanjanja pogreške te sa što manje naredbi koje je 

potrebno dati sustavu kako bi se dobila bilo koja shema. 

Zahtijevana svojstva su: 

• Unaprijed definirane prezentacije s mogućnošću trenutne orijentacije; 

• Mogućnost usporedbe dijagrama iz različitih vremenskih razdoblja (na primjer, trenutni protoci 

uspoređeni s jučerašnjim); 

• Zapisivanje trenutne vrijednosti dijagrama u danom trenutku; 

• Mogućnost pomicanja skale vremena unaprijed i unazad na dijagramu; 

• Mogućnost definiranja razmjera dijagrama; 

• Orijentacija dijagrama kroz distribuciju odabranih varijabli; 

• Mogućnost ugradnje orijentacijskog dijagrama kao budućeg u simulacijskom dijagramu; 

• Grafički izlazi za analogne i digitalne signale (stvarne i obrađene). Digitalni signali davati će 

dijagrame uglatog oblika ukazujući na primjer stanje rada crpke (uključeno/isključeno). 

• Podjela i klasificiranje nije automatsko; i 

• Sposobnost prikazivanja informacija za različite situacije unutar istog prikaza. 
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5.16.5.2.8 Popis alarma i događaja koji su se dogodili 

Svi alarmi i promjene situacija (na primjer, digitalni događaji) unutar sustava automatski će se zapisivati na 

disk. Osigurat će se mogućnost povrata tih informacija na ekran preko odabranog programa. Ovaj program 

sortirat će i prezentirati informacije najmanje temeljem slijedećih kriterija: 

• procesnom obuhvatu; 

• tipu situacije; 

• vrsti situacije; 

• vremenskom razdoblju; 

• identifikacijskim brojevima situacija; 

• stanju signala (uključeno/isključeno); 

• stanju alarma (to jest obrisan, prihvaćen i ne prihvaćen); i 

• zahtijevanom alarmu i stanju u slučaju akcidenta. 

Bilo koji od odabranih ne poznatih parametara neće se odnositi na "sve". 

5.16.5.2.9 Konfiguracija sustava 

Odgovarajuća prezentacija informacija bit će osigurana kako bi dala sve organizacijske značajke daljinskog 

sustava mjerenja. Ove prezentacije bit će pažljivo povezane s organizacijskim značajkama NUS-a. 

5.16.5.2.10 Pokretanje/Zaustavljanje 

Svaki korisnik NUS-a imat će mogućnost spajanja putem terminala u sustav kada želi djelovati unutar njega. 

Sustav će dozvoliti spajanje temeljem pristupnih prava korisnika te će na taj terminal slati određene 

informacije. 

 Upravljanje alarmima 

5.16.5.3.1 Općenito 

Digitalni čvorovi unutar sustava daljinskog prikupljanja podataka moraju biti u mogućnosti funkcionirati u dva 

operativna režima, režima stanja (uključeno/isključeno) te režimu alarmni točki (normalna funkcija/greška).  

Analogni čvorovi bit će programirani sa dva stupnja alarma u visokom području (visoko i više-visoko) i dva 

stupnja u niskom području (nisko i niže nisko). Analogne vrijednosti rast će(ili padati) do prvog područja što 

će rezultirati uključivanjem prvog stupnja alarma. Ako nakon toga vrijednosti nastave rasti (ili padati) doći će 

do višeg-visokog (ili nižeg-niskog) stupnja što će rezultirati uključenjem drugog stupnja alarma. 

5.16.5.3.2 Prioriteti alarma 

Kako bi se indicirao stupanj važnosti alarma, svaka alarmna situacija unutar sustava daljinskog prikupljanja 

podataka imat će pripadajući prioritetni stupanj. Svaki digitalni čvor imat će jedan alarmni prioritet dok će 

analogni čvor imati tri. Ovakva postavka dozvoljava određivanje relativnog prioriteta obzirom na prvi i drugi 

stupanj alarma (visoki i viši-visoki ili niski i niži-niski). Prioritet alarma koristi se obzirom na područje interesa 

odnosno kada i gdje se oglasio alarm. Prioriteti alarma mijenjat će se po potrebi obzirom na vrijeme i datum. 

5.16.5.3.3 Obavijesti o alarmu 

Obavijesti o alarmu dojavljivat će se operateru na radnoj stanici vizualnim i zvučnim signalom. Alarmi s višim 

stupnjem prioriteta bit će signalizirani prije alarma s nižim stupnjem prioriteta. 

5.16.5.3.4 Selektiranje alarma 

NUS će imat definirani "radni set" koji će biti primjenjiv na pojedine čvorove sustava kako ni se spriječilo 

nepotrebno alarmiranje. Oni će tipično uključivati: 

• Analogni - nemjerljivo područje (dead band); 

• Odgode prije inicijalnog alarma; 

• Minimalni interval do ponavljanja alarma; 
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• Logička blokada novog alarma ako su drugi parametri unutar trenutnih važećih vrijednosti sa 

PLC-a; 

• Digitalni - odgode prije inicijalnog alarma; 

• Minimalni interval do ponavljanja alarma; i 

• Logička blokada novog alarma ako su drugi parametri uredni. 

Operatori moraju imati mogućnost otkazivanja alarma manualno. Svako otkazivanje obavezno se zapisuje u 

listu događaja. 

5.16.5.3.5 Sekundarni alarmi 

Logički, kombinacije ili sekvencijalni paketi poslani unutar NUS-a mogu biti kombinirani kako bi se inicirali 

sekundarni alarmi. Paketi mogu biti kombinacije analognih i digitalnih signala dobiveni za razne situacije (na 

primjer, pumpa može raditi unutar crpne stanice no ulazni dotok je nula što bi rezultiralo potencijalnim kvarom 

crpke). 

 Povijesne informacije 

5.16.5.4.1 PLC-i 

PLC-i trebaju bilježiti vrijednosti logičkih parametara u unaprijed definiranim intervalima kako bi se spriječio 

gubitak informacija. Normalno informacije bi trebalo bilježiti u 15 minutnim intervalima, ali bi intervali trebali 

biti programibilni od strane korisnika za vremenske intervale od 1 minute do 24 sata. 

5.16.5.4.2 Glavna stanica 

Kompletiranje neprocesuiranih radnih informacija trebalo bi osigurati kroz dugoročnu pohranu u arhivi 

analognih vrijednosti: maksimalne/minimalne/srednje, vrijeme rada, vrijeme rada crpki i slično. Vrijednosti 

koje je potrebno arhivirati bit će dane posebnim uvjetima za NUS. 

 Kontrole 

5.16.5.5.1 Ručna kontrola 

Potrebno je osigurati mogućnost daljinske kontrole rada (na primjer, uključenje/isključenje crpke) s bilo kojeg 

operaterovog terminala. Pristup pojedinim kontrolama ograničeno je kroz prva dana primjenom dozvola i 

odgovarajućih lozinki danih operaterima. 

Izdavanje kontrolnih naredbi imat će prioritet nakon procjene alarma. 

Zahtijevana je dobra organizacija, provjera i provedba sustava. 

5.16.5.5.2 Automatska kontrola 

Mogućnosti automatske kontrole bit će dostupna unutar NUS-a i podijeljena u dvije kategorije. 

Shema kada je tip kontrole zasnovan na radnom modelu (na primjer, nivo u spremniku) učitava se u PLC kako 

bi se model koristio kao lokalni sustav kontrole. Ako je to potrebno novi kontrolni profil može se učitavati 

svakoga dana ili tjedna. 

 Zapisivanje stanja sustava 

Zapis sa svim važni informacijama unesenim u sustav (kao zapis alarma kontrolne akcije načinjene u sustavu 

čuvat će se odvojeno na disku unutar sustava bilježenja bez mogućnosti intervencije od strane operatera. 

Zapis će uključivati: sat i dan, akciju i operatera. 

Ovakav zapis bit će moguće povratiti iz sustava koristeći određenu sličnu rutinu i riješen onom specifičnom za 

normalno funkcioniranje. 
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 Generiranje izvješća 

Daljinski sustav prikupljanja podataka mora biti sposoban generirati individualna i opća izvješća. Izvješća bi 

trebala biti laka za izradu i čitanje kako bi bila relevantna. 

Primjer uobičajenog izvješća kojeg bi izradio sustav je slijedeći: 

• Spremnik je u funkciji: nivo (%); 

• Aktivnost obrade: izlazni rezultati prethodnog dana; 

• Protoci: u čvorovima u kojima protoci moraju biti održavani na određenom stupnju kako bi se 

provela mjerenja; i  

• Alarmi koji su se dogodili tijekom noći. 

 Konfiguriranje baze podataka sustava daljinskog mjerenja 

Daljinsko prikupljanje i prijenos podataka bit će ugrađeni u tajnu i sigurnu bazu podatak koja će osiguravati 

rad i u slučaju nekih lokalnih alarma. Neće biti promjena u aktivnoj bazi podataka dok nisu u cijelosti završene, 

provjerene i autorizirane od strane operatera. Stroga procedura provjere bit će zahtijevana kako bi se spriječilo 

generiranje nepravilnih datoteka ili brisanje sistemskih datoteka. 

Rad sustava omogućavat će: 

• Identifikaciju i opis čvorova bez smisla;  

• Dodjeljivanje čvorova grupama/lokacijama; 

• Klasificiranje analognih vrijednosti u pojedinim jedinicama; 

• Definiranje granica/kategorija alarma; 

• Kontrolu/učestalost provjera; 

• Izradu Kontrolnog izvješća; 

• Spremanje kontrole; i 

• MIS kontrolu (čak i ako se vrijednosti mogu proslijediti drugim sustavima). 

 Vrijeme reakcije sustava 

Sustav isporučen prema ovom ugovoru bit će sukladna sljedećim kriterijima: 

 

Tablica 24: Kriteriji sustava 

 

Opis 
Vrijeme reakcije 

(u sekundama) 

Od trenutka promjene stanja detektiranog na PLC-u 0,5 

Od trenutka promjene stanja detektiranog od dispečera nakon 

ažuriranog stanja baze podataka NUS-a 
0,5 

Od ažurirane baze podataka NUS-a do ažuriranja liste alarma 0,5 

Od ažurirane baze podataka NUS-a do ažuriranja aktivne simulacije 0,5 

Svi zahtjevi za prezentiranje simulacija, alarmnih lista i stanica pomoći 3 

Svi zahtjevi za prezentiranje simulacija i lista događaja od trenutka slanja 

zahtjeva operatera 
10 

Vrijeme zadržavanja slike na ekranu nakon posljednje komande 

operatera 
30 

 PLC oprema 

5.16.5.10.1 Općenito 

Gdje je to specificirano , PLC sheme će se koristiti kako bi se pratilo i kontroliralo uređaj i procese. 

Svaki PLC mora raditi neovisno o drugome PLC. U svakom PLC će se nalaziti pripadajući algoritam rada za dani 

uređaj. Svi PLC će biti međusobno povezani i svi će biti povezani s SCADA-om.  
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Svi PLC-ovi u UPOV-u moraju biti od istog proizvođača. Svaki postavljeni PLC mora imati mogućnost 

nadogradnje pripadajućih dodatnih modula.  

Digitalni ulazi na modulima u PLC će koristiti napon 24 VDC napona kao stanje „1“ (uređaj radi). Digitalni izlazi 

trebaju biti relejni za napon 230 VAC, dok analogni moduli trebaju posjedovati strujnu petlju od 4-20 mA ili 

naponsku petlju od 0-10 VDC. 

Napajanje PLC treba izvesti pomoću UPS. 

Svaki postavljen PLC mora imati procesor i pripadajući memorijsko-vremenski modul  

PLC će podržavati komponente neovisno dali su iz proizvodnje ili zbog budućih proširenja i podržavat će sve 

ulazno/izlazne procese: 

• osiguranje električne energije; 

• centralni procesor; 

• digitalni ulaz; 

• digitalni izlaz; 

• analogni ulaz; 

• analogni izlaz; 

• komunikaciju; i 

• brzi mjerač impulsa. 

5.16.5.10.2 Zahtjevi za izvor napajanja 

Oprema će biti projektirana da radi na jednom od slijedećih izvora napajanja: 

izvor napajanja bit će struja napona 230 V i frekvencije 50 Hz. Radni napon bit će moguće selektirati 

od strane korisnika; 

pomoćni izvod je neprekidni izvor napajanja (NIN/UPS). 

5.16.5.10.3 Zahtjevi za digitalne ulaze 

Dvije kategorije ulaza su prihvatljive: 

• ulaz nazivne snage 24 V, zaštićen od promjene pola, 

• ulaz nazivne snage 230 V. 

Kombiniranje ulaznih portova od 230 V i 24 V u bilo kojem slučaju neće biti prihvaćen. 

Ako uvjeti kontakta traju najmanje 25 milisekundi kontaktno polje ulaza bit će preusmjereno. 

5.16.5.10.4 Zahtjevi za digitalne izlaze 

Svaki izlaz bit će izoliran od drugih izlaza ostatka strujnog kruga i uzemljenja. Imat će otpornost izolacije u 

odnosu na ostatak strujnog kruga i uzemljenja veću od 2 mega oma prilikom testiranja s 500 V izolacijskim 

testerom. 

Funkcionalnost sustava bit će očuvana kada je svaki izlazni terminal uzemljen. 

5.16.5.10.5 Zahtjevi za analogne ulaze 

Preferirana snaga ulaznog signala je 4-20 mA; kontinuirano, linearno podržava maksimalnu ravnotežu od 250 

ohm impedancijskog opterećenja od ulaza. Analogno/digitalna pretvorba mora imati minimalnu rezoluciju od 

8 bajtova, linearno između 1% prijemnog signala u klasi 0-10 mA i 0-20 mA i napona 1-5V, 0-1 V 0-100 mV. 

5.16.5.10.6 Zahtjevi za analogne izlaze 

Analogni izlaz bit će u rasponu od 4 do 20 mA s linearnim povećanjem izlaznog signala za mjerljivu veličinu 

povećanja. 

Kada je otpor na opterećenju ulaza s druge strane izlaznog terminala izvan raspona od 0 do 1000 oma trenutni 

izlazni signal neće se mijenjati za više od 0.1%. 

5.16.5.10.7 Komunikacijski portovi 

Komunikacijski portovi traženi su kada je uporaba PLC-a specificirana kao dio ukupnog mrežnog sustava. Na 

zahtjev će se osigurati komunikacija između PLC uređaja unutar sustava bazirano na PC arhitekturi. 
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5.16.5.10.8 Protokoli 

Zahtijevano je osiguranje komunikacije te će se specificirati svi protokoli neophodni za ove aktivnosti. 

Serijski (RS232) port bit će raspoloživ kako bi se omogućila komunikacija s lokalnim osobnim računalima u 

MMI namjeni kako bi se osigurala primjena lokalnih baza podataka i učitavanja kontrolnih sekvenci, ispitivanja 

i modifikacija. Port će zadovoljiti komunikaciju s prikladnim sustavom kodiranja. 

5.16.5.10.9 Brzi mjerač impulsa 

Ulazni modul prihvaćat će ulazne signale voltaže 5, 12 ili 24 V s frekvencijom od 50 kHz. Bidirekcijski, 16 ili 32 

bitno kodirani, signal moći će se odabrati i bit će isporučeno minimalno 2 izlazna izvora neovisno konfigurabilna. 

 Komunikacije 

5.16.5.11.1 Općenito 

Izvođač će isporučiti, postaviti i pustiti u rad kompletnu komunikacijsku opremu. Jedna komunikacijska mreža 

će povezivati sve PLC, druga će biti za povezivanje lokalih računala i treća za povezivanje mjerne opreme. Za 

povezivanje između objekata komunikacijska mreža mora koristiti DTK zdence, a kabeli moraju prolaziti kroz 

proturne cijeve minimalno promjera DN50. 

5.16.5.11.2 Veza s Naručiteljem 

Naručitelj će biti odgovoran za proces ishođenja potrebnih dozvola zahtijevanih sukladno hrvatskim zakonima 

(npr. koncesija za frekvenciju za radijsku komunikaciju), a sukladno projektu koji će isporučiti Izvođač.  

Izvođač će isporučiti sve detalje proračuna, mogućnosti i specifikaciju opreme, certifikate o sukladnosti opreme 

te ispunjene aplikacijske obrasce kako je to potrebno Naručitelju. 

Izvođač će dozvoliti sve tražene testove kako bi dokazao kompatibilnost ponuđene opreme sa standardima 

nacionalne agencije za izdavanje komunikacijskih dozvola. 

5.16.5.11.3 Prijenos i protokoli 

Kada god je moguće Izvođač će koristiti industrijske norme za protokole prijenosa.  

5.16.5.11.4 Komunikacijska oprema 

Sva komunikacijska oprema korištena u komunikacijskom sustavu imat će visok stupanj sigurnosti i odgovarat 

će s najnovijim izdanjima nacionalnih i međunarodnih normi na snazi. 

 Gromobranska instalacija 

Izvođač će isporučiti zaštitne uređaje za zaštitu od groma i prenapona za sve uređaje u komunikacijskom 

krugu. 

 Postavke baze podataka NUS-a 

Ove postavke definirat će naredbe baze podataka sustava daljinskog upravljanja: 

• Lozinke i stupnjeve pristupa održavanja; 

• Uspostavu i modifikacije PLC-a; 

• Održavanje komunikacijskih parametara PLC-a; 

• Granice uključivanja alarma; 

• Zapisivanje povijesnih podatka i karakteristika; 

 Dokumentacija za održavanje 

Dokumentacija će biti sačinjena na jasan i precizan način te će pružiti neophodne podatke za rad i održavanje 

sustava. Dokumentacija će biti izrađena i predana na odobrenje Inženjeru. 

Ukupna dokumentacija bit će kopiran i isporučena na elektronskom mediju. Naručitelj će čuvati primjerke ovih 

dokumenata. 
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Svi nacrti osim tekstualnih dokumenata bit će u AutoCAD formatu, ili nekom drugom obliku dogovorenom s 

Naručiteljem. Dokumentaciju će odobriti Inženjer i obuhvaćat će, ali neće biti ograničena na: 

• Radne procedure cijelog sustava (6 primjeraka); 

• Izvođač će osigurati cjelokupne radne procedure s detaljima na koji će se način upravljati s 

NUS-om; 

• Načini ispitivanja NUS-a - popisi alarma, logika zapisivanja događaja i davanja uputa i slično; 

• Potvrda alarma prihvaćanje/brisanje; 

• Kontrolne akcije (na primjer, pokretanje crpke, zatvaranje ventila); 

• Kontrola programa/zadataka izvedenih od strane operatera; 

• Kontrola diskovnih arhiva od strane operatera; 

• Zadaci transfera datoteka - arhiviranje, ponovna uspostava; 

• Ukupna dokumentacija računalnog programskog paketa - algoritmi svih PLC-a i slike SCADA-

e (6 primjeraka); 

• Cjelokupna specifikacija računalne aplikacije bit će osigurana i sadržavat će specifikacije 

dizajna sustava, blok dijagrame, logičke dijagrame definicije programskog sustava, indeks 

programa, definiciju konstrukcije sustava informacije o sustavu i modulima sustava. 

Informacije neće bit dostupne trećoj osobi bez pisanog pristanka Naručitelja.  

• Upute o korištenju hardvera (2 primjerka); 

• Izvođač će osigurati dokumentaciju za cjelokupnu opremu isporučenu po ugovoru; 

• PLC programsku dokumentaciju (1 primjerak); i 

• Izvođač će osigurati cjelokupnu dokumentaciju o PLC programiranju kako je isporučena od 

strane proizvođača PLC-a. 

 Isporuka i ugradnja 

5.16.5.15.1 Namjena 

Izvođač je odgovoran za sve troškove koje uključuju isporuka i ugradnja opreme.  

5.16.5.15.2 Isporuka 

Izvođač će osigurati ukupno osoblje i opremu kako bi isporučio, transportirao i instalirao opremu na njenu 

konačnu lokaciju.  

5.16.5.15.3 Ugradnja 

Izvođač je upozoren na potrebu za kontinuiranim radom, bez prekida, predviđenog NUS-a 

Izvođač će uvažiti da može biti razdoblja ili razloga kada se Izvođaču neće dozvoliti rad na sustavu ili dijelovima 

sustava ili PLC-a, u određenom razdoblju. 

Troškove programiranja i puštanja u rad u cijelosti snosi Izvođač. 

5.16.5.15.4 Povrat podataka sustava 

Izvođač će osigurati cjelokupnu rezervnu kopiju isporučene programske podrške na prikladnom elektronskom 

mediju i jednu koju će predati Naručitelju. Izvođač će jednako tako čuvati cjelokupnu rezervnu kopiju 

programske podrške kroz cijeli životni vijek isporučene opreme. 

5.16.5.15.5 Potrošni materijal 

Izvođač će osigurati potrošni materijal za opremu NUS-a rijekom pokusnog rada, bez ograničenja na:  

• papir za pisače; 

• spremnike s tintom/tonerom; 

• medije za pohranu podataka; 

• materijal za održavanje/čišćenje. 
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 Rezerve i oprema za testiranje 

Izvođač će osigurati popis preporučenih rezervi i testne opreme zahtijevane za NUS. 

Kako bi se minimaliziralo održavanje spremnika Izvođač će razmotriti primjenu standardizacije. 
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5.17 Instrumentacija (AMC) 

5.17.1 Općenito 

Sva mjerna oprema će biti u skladu s važećim zakonima Hrvatske te normom BS 6739. Pri puštanju u rad i 

testiranju, instrumenti će biti prezentirani zajedno s uputama proizvođača. Oprema namijenjena korištenju u 

opasnim područjima će biti odabrana i ugrađena u skladu s relevantnim normama i procedurama. 

Izvođač će biti siguran da su dobavljači opreme svjesni uvjeta u kojima će njihova oprema raditi, posebno u 

slučaju da postoje supstance s visokim stupnjem rizika (npr. klor). 

Sva oprema (AMC) će biti ugrađena na lako dostupnim mjestima za rad, održavanje i kalibraciju. Uređaji će 

biti dostavljeni s dijelovima za učvršćivanje (konzole) posebno izrađenim za tu svrhu kako bi se osigurao 

prikladan pristup uređaju bez izlaganja radnika riziku. 

Svi mjerni instrumenti i uređaji bi trebali biti ucrtani na preglednoj situaciji. 

5.17.2 Mjerenje protoka 

 Općenito 

Sva oprema za mjerenje protoka mora biti u skladu s normama ili jednakovrijednim normama:  

• HRN EN ISO 6416; 

• HRN HRN EN ISO 20456; 

• HRN EN ISO 4375; 

• HRN ISO 9826; 

• ISO/TR 9823. 

 Magnetni mjerači protoka 

Magnetni mjerači protoka će raditi na principu elektromagnetne indukcije te će biti u skladu sa zahtjevima 

Norme HRN EN ISO 20456 ili jednakovrijedno. Senzori će imati mjernu cijev od nehrđajućeg čelika i nevodljivu 

oblogu pogodnu za korištenje s sirovom otpadnom vodom. Završni spojevi će biti prirubnice PN16. Mjerač će 

biti opremljen s prstenom za uzemljenje koji je otporan na koroziju. Za protoke između 10-100% opsega, 

preciznost će biti bolja ili jednaka +/- 1% maksimalne vrijednosti. Uređaji će posjedovati aktivne strujne izlazne 

petlje 4…20mA za tok od nule do maksimalnog iznosa ili priključak za korištenje odabranog protokola svih 

mjernih uređaja.  

Ravni dio cijevi uzvodno i nizvodno od mjerača toka će biti osigurani, u skladu s zahtjevima mjerača toka, kako 

bi se osigurali sigurni uvjeti mjerenja toka. 

Za lokacije gdje će uklanjanje mjerača toka imati utjecaj na glavni tok, potrebno je osigurati obilazni tok s 

cijevima ukoliko je to potrebno. 

 Mjerači protoka u otvorenim kanalima 

Izvođač treba postaviti mjerenje protoka u otvorenim kanalima pri čemu treba imati kao i kod prethodno 

spomenutih mjerača strujnu petlju ili isto odabrani protokol 

Stvarne lokacije senzora će ovisiti o vrsti preljeva ili otvorenog kanala za koji se koristi. Lokacije će biti u skladu 

s HRN EN ISO 4375 ili jednakovrijedno. Senzori će biti lako dostupni za održavanje i provjere preciznosti.  

5.17.3 Mjerenje razine 

 Ultrazvučno mjerenje razine 

- metoda mjerenja – ultrazvuk, 

- raspon mjerenja nivoa od 0,3 do 5,0 m 
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- preciznost (točnost) ± 0,3% 

- materijal senzora – otporan na otpadnu vodu i moguću pojavu korozivnih plinova, 

- transmitter se ugrađuje u neposrednoj blizini, a lokalno očitanje je moguća sa ugrađenog ekrana, 

- transmitter prenosi podatke o protoku do NUS-a koji rukovodi uređajem na osnovu izmjerenih 

vrijednosti. 

 Prekidač s plovkom 

Prekidač s plovkom će biti korišteni za jednostavna mjerenja visokih ili niskih nivoa i za zaštitu crpki od rada 

na suho. Kabel će završavati u lokalnoj razvodnoj kutiji i biti dostatne duljine. 

Ugradnja prekidača s plovkom će biti u skladu sa slijedećim: 

• Prekidači s plovkom za mjerenje razine biti će postavljeni vertikalno u tekućinu; 

• Koristit će se plovci izrađeni od polipropilena otpornog na udarce; 

• Opterećen prekidač s plovkom će se koristiti za primjenu kod niskih nivoa; 

• Olovni ili živini utezi neće biti dopušteni; i 

• Prekidač s plovkom za niske nivoe će biti instalirani zajedno s perforiranim cijevima za 

mjerenje razine. 

 Perforirane cijevima za mjerenje razine 

Perforirane cijevima za mjerenje razine će biti: 

• Izrađene od PVC s minimalnim otvorima od 50 mm; i  

• Adekvatno pričvršćena duž cijele dužine, na dovoljno mjesta kako bi se izbjegla oštećenja u 

slučaju lošeg vremena, procesnih tokova, akcidentnih oštećenja ili vandalizma. 

5.17.4 Sonda otopljenog kisika  

- metoda mjerenja: optička, luminiscencija, 

- opis rada: konstantno uronjena, 

- mjerni raspon: od 0 mg O2/l – 20 mg O2/l (minimalni raspon, veći raspon dopušten), 

- preciznost: u rasponu 0 – 12 mg O2/l → ± 0,01 mg O2/l ili ± 1% od mjerne vrijednosti, u rasponu 12 

– 20 mg O2/l → ± 2%od mjerne vrijednosti 

- tvornički umjerena, bez umjeravanja u radu, 

- temperaturno područje rada: -5 do 60 oC,  

- materijal sonde i montažnog pribora: visokolegirani čelik minimalne kvalitete EN 1.4404 ili 

jednakovrijedno 

5.17.5 Sonda suspendirane tvari u miješanoj tekućini (MLSS) 

- metoda mjerenja – optička, IR (infracrveno, infrared),  

- opis rada – konstantno uronjena,  

- tvornički kalibrirana,   

- mjerni raspon – 0,01 – 50 g/l (minimalni raspon, veći raspon dopušten),  

- tip senzora – digitalni,  

- temperaturno područje rada do 50 oC,  

- čišćenje sonde – automatsko, ugrađenim mehaničkim brisačem/komprimiranim zrakom  

- materijal sonde i montažnog pribora  – visokolegirani čelik min. kvalitete EN 1.4404 ili jednakovrijedno  
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5.17.6 Temperatura 

Temperatura će biti mjerena putem PT100 senzorskih elemenata koji će biti priključeni putem jedinice za 

prilagodbu signala na jedinicu za primanje i odašiljanje signala. 

Instrumenti za mjerenje temperature će biti u skladu s slijedećim: 

- Posjedovati će strujnu petlju 4-20 mA ili komunikacijski protokola kao i ostala mjerna 

oprema; 

- Imat će automatski raspon od 0° do 100°C; 

- Imat će preciznost od +/-0.5°C; 

- Imat će odvojene točke visokih i niskih vrijednosti koje se mogu podesiti unutar mjernog 

opsega. Ove točke će imati indikatorska svjetla na prednjoj ploči jedinice; 

- Nalazit će se u IP65 kabinetu; 

- Bit će ga moguće montirati u kabinet, na prednju ploču te na zid; i 

- Sadržat će lokalni zaslon s 4 digitalna mjesta. 

5.17.7 Sonda pH vrijednosti 

- metoda mjerenja – elektrokemijsko, digitalna diferencijalna pH elektroda,  

- materijal elektrode – platina (Pt) ili srebro (Ag),  

- opis rada – konstantno uronjena,  

- mjerni raspon – 2 – 14 (minimalni raspon, veći raspon dopušten),  

- osjetljivost – 0,01 pH,  

- tip senzora – digitalni,  

- temperaturno područje rada -2 do 50 oC,  

- integrirani temperaturni senzor (temperaturna kompenzacija i očitanje temperature),  

-materijal sonde i montažnog pribora  – visokolegirani čelik min. kvalitete EN 1.4404 ili 

jednakovrijedno, polimernih materijala otpornih na UV i koroziju (PPS, PVDF) ili jednakovrijedno . 

 

5.17.8 Sonda amonijačnog dušika (NH4-N) 

- metoda mjerenja - UV adsorpcija, bez dodataka reagensa, Ion selektivna (ISE), 

- opis rada – konstantno uronjena,  

- mjerni raspon od 0,1 mg/l - 1000 mg/l amonijaka (minimalni raspon, veći raspon dopušten),  

- vrijeme odziva: < 2 min 

- mjerna preciznost: ± 5% od mjerne vrijednosti ±0,2 mg/l 

- tvornički umjerena, bez umjeravanja u radu,  

- temperaturno područje rada od 2 do  40 °C (minimalni raspon, veći raspon dopušten) 

 

5.17.9  Analizator fosfata (PO4-P) metoda mjerenja – fotometrijska (plava ili žuta metoda, blue 

ili yellow method) 

- opis rada – uzorak se do analizatora dovodi crpkom ili drugi odgovarajući način,   

- analizator može biti višekanalni,  

- priprema uzorka – definira Izvođač uz uvjet da je priprema uzorka automatska, a filter i ostali dijelovi 

pripreme uzorka moraju imati ugrađeno samočišćenje,  

- podesivi interval analiza, interval između dvije analize maksimalno 11 minuta,  

- automatsko čišćenje analizatora, definira proizvođač uz uvjet kontinuirano točnih mjerenja,  
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- automatska kalibracija standardnom otopinom,  

- montaža – prilagođen montaži (postavljanju) izvan objekta  

- mjerni raspon od 0,5 do 20 mg/l PO4-P,  

- preciznost 2% + 0,05 mg/l  

- temperaturno područje rada do 40 oC (temperatura uzorka),  

- temperaturno područje rada od -10 do 40 oC (temperature okoliša).  

5.17.10  Sonda nitrata 

- metoda mjerenja: UV adsorpcija, bez dodataka reagensa, Ion selektivna (ISE) 

- opis rada: konstantno uronjena, 

- mjerni raspon: od 0,01 mg/l - 20 mg/l nitratnog i nitritnog dušika, izraženo kao zbrojna vrijednost 

(minimalni raspon, veći raspon dopušten), 

- tvornički umjerena, bez umjeravanja u radu, 

- čišćenje: automatsko komprimirani zrak / mehanički 

- temperaturno područje rada (temperatura otpadne vode u bioreaktoru): od 5 do 50 °C (minimalni 

raspon, veći raspon dopušten) 

- materijal sonde i montažnog pribora: visokolegirani čelik minimalne kvalitete EN 1.4404 (ili 

jednakovrijedno) i – npr. Polioksimetilen POM / plastika ili jednakovrijedno 

5.17.11 Analizator amonijačnog dušika (NH4-N)   

- metoda mjerenja - UV adsorpcija, bez dodataka reagensa, Ion selektivna (ISE), 

- opis rada – konstantno uronjena,  

- mjerni raspon od 0,1 mg/l - 1000 mg/l amonijaka (minimalni raspon, veći raspon dopušten),  

- vrijeme odziva - < 2 min 

- mjerna preciznost - ± 5% od mjerne vrijednosti ±0,2 mg/l 

- tvornički umjerena, bez umjeravanja u radu,  

- temperaturno područje rada od 2 do  40 °C (minimalni raspon, veći raspon dopušten). 

5.17.12 Transmiteri 

- transmiteri prihvaćaju i pohranjuju rezultate izmjerenih vrijednosti sondi i analizatora te ih prosljeđuju 

u NUS koji rukovodi uređajem, 

- transmiteri su prilagođeni uvjetima za vanjsku ugradnju, 

- opremljeni su ekranom osjetljivim na dodir ili ekranom s lokalnim tipkama te omogućuju promjenu 

postavki pojedinih sondi ili analizatora, 

- omogućuju prikaz izmjerenih vrijednosti pojedinih mjerenja u razdoblju od min. 6 mjeseci te pohranu 

na odgovarajući memorijski medij (memorijska kartica ili sl.), 

 

5.17.13 Zaštita od groma 

Izvođač će montirati sustav zaštite od gromova za sve vodove koji idu vanjskom stranom građevina ili na bilo 

koji drugi način mogu biti izloženi udaru groma. 
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5.17.14 Jedinice 

Tablica 25: Jedinice 

 

Opis mjerenja Jedinica Oznaka 

Lužnatost mg/litri mg/l 

Aluminij mg/litri mg/l 

Amonijak mg/litri mg/l 

BPK mg/litri mg/l 

Preostali klor mg/litri mg/l 

KPK mg/litri mg/l 

Boja Hazen Hazen 

Vodljivost μS/cm μS/cm 

Koncentracija mg/litri mg/l 

Jačina struje Amper Amp 

Gustoća kg/m3 kg/m3 

Otopljeni kisik Promila, % zasićenost ppm, % sat 

Udaljenost Metri m 

Gustoća flokulacije  kg/m3 kg/m3 

Protok Mega litara/dnevno, litara/sekundi ML/D, l/s 

Tlak plina bar bar 

Gubitak energije metre m 

Vlažnost % % 

Željezo mg/litri mg/l 

Nivo metri m 

MLSS mg/litre mg/l 

Nitrati mg/litre mg/l 

PH pH jedinice pH 

Fosfati mg/litri mg/l 

Potrošnja energije kilovat/sat kWh 

Tlak metre visine m 

Padaline milimetar mm 

Redoks potencijal volt V 

Gustoća mulja kg/m3 kg/m3 

Brzina – linearna metri/sekundi m/s 

Brzina – kutna Obrtaja u minuti o/min, rpm 

Doziranje sumpor dioksida  mg/litre mg/l 

Napon volt Volt 

Temperatura Stupnjeva celzija 0C 

Zamućenost Nefelometar - jedinice zamućenosti NTU 

Intenzitet UV zračenja % % 

Pozicija ventila % otvoren % otvoren 

Težina Kilograma, tona kg, tona 

Brzina vjetra Metara/sekundi m/s 
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5.18 Provjere radova Izvođača 

5.18.1 Općenito 

Ispitivanja radova moraju uključivati električna, mehanička i hidraulička ispitivanja u skladu s relevantnim 

normama, a osim toga, sva ispitivanja su odobrena od strane Inženjera kako bi se osiguralo da oprema koja 

se isporučuje ispunjava sve zahtjeve specifikacije. Za uređaje koji nisu obuhvaćeni ni jednom normom ili po 

specifikaciji, sa ispitivanjima se mora složiti Inženjer. 

Izvođač je odgovoran za ispitivanja Radova i za osiguranje sukladnosti sa specifikacijom, zadovoljavajućim 

radovima, stručnosti itd. Simulirana ispitivanja provode se prema potrebi. 

Ispitivanja na UPOV-u provoditi će se u prisutnosti Inženjera. 

Postupak ispitivanja sastojati će se od logičnog rasporeda pojedinih koraka ispitivanja, te reakcijama zajedno 

s rezultatima ispitivanja /mjerenja. 

 

Tablica 26: Primjer postupka ispitivanja 

 

Korak Test Reakcija 
Rezultati 

Prihvatljivi opseg Stvarni rezultati 

1 

Rad EEPI putem 

Primarnog uvođenja 

signala 

Indikacije zastavicom 

& VFC zatvaranje 

24A do 26A 

Manje od 10mS 
25A/ 8mS 

 

Prije nego se izvede testiranje u okviru pogona proizvođača, Izvođač će predati na komentiranje i odobrenje 

ne kasnije od 28 dana prije dana testiranja predložene Procedure testiranja i Dokumentaciju vezanu za 

prihvaćanje testova tako da sve strane mogu biti uključene u konverzaciju u svezi metodologije koja će se 

primijeniti pri prezentiranju i testiranju Uređaja. 

Ako je potrebno osigurati simulirane kontrole kako bi se obavila testiranja na dijelovima od proizvođača, on će 

osigurati takve kontrole kao dio radova. Metode kontrole podliježu prethodnom odobrenjem od strane 

Inženjera. 

Izvođač će dati Inženjeru 28 dana prije obavijest u pisanom obliku kada je oprema spremna za testiranje. 

Bilo kakvi načini blokiranja u skladu sa automatskim sustavima alarma i otkrivanja kvarova će biti provjereni. 

Ovo uključuje izazivanje raznih kvarova i uvjeta rada van mogućnosti sustava kako bi se osiguralo da su procesi 

blokiranja i otkrivanja kvarova propisno testirani. Slični zahtjevi će biti primjenjivi na provjeru statusnih signala. 

Gore navedeni testovi će biti uspješno provedeni te će potrebna dokumentacija o testiranju biti predana 

Inženjeru, prije nego što Izvođaču bude dopušteno da dostavi i instalira sustav, što ni na koji način ne oslobađa 

Izvođača njegove odgovornosti od valjanog rada opreme kada bude instalirana na lokaciji.  

5.18.2 Certifikati testiranja i dokumentacija  

Tri kopije svih certifikata testiranja, zapisnika, grafova performansi, itd, u svezi izvedenih testova na radovima 

izvođača će biti poslane Inženjeru po završetku svakog testa. 

5.18.3 Električna oprema 

 Preciznost mjerne opreme 

Preciznost instrumenata za mjerenje navedenih parametara će biti kako slijedi: 

• Napon   1.5%; 

• Stvarna snaga   1.5%; 

• Reaktivna snaga   1.5%; 

• Faktor snage   3%; 
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• Frekvencija   0.5%;  

• Brzina   1.5%. 

 Vrsta testova 

Ukoliko su raspoloživi certifikati testiranja uređaja izdani od strane proizvođača identični onima koji su navedeni 

u ovim specifikacijama onda se testovi pokriveni takvim certifikatima ne trebaju ponavljati. Gdje nisu definirane 

vrste certifikata testiranja izvest će se odgovarajući testovi navedeni u relevantnim RH i EU normama za svaki 

prvi dio uređaja i za svaku veličinu u skladu s ovim specifikacijama. 

5.18.3.2.1 Testovi - Generatori 

Slijedeći testovi će biti izvedeni na generatorima proizvedenim u skladu s ovim specifikacijama: 

• Funkcionalni testovi koji uključuju dodatnu opremu. 

Svaki generator naizmjenične struje će biti individualno testiran prema BS4999: dio 141, pri radnim 

ambijentalnim temperaturama pri nominalnoj izlaznoj snazi stroja prije primjene faktora za smanjenje izlazne 

snage.  

Generatori naizmjenične struje će biti testirani na podnošenje struje kratkog spoja 2,5 veće od nominalne 

izlazne struje. 

Mjerenje otpornosti izolacije 

Mjerenje će biti izvedeno između zavojnica te između svake zavojnice i uzemljenja koristeći 1000V izolacijski 

tester. 

Puno opterećenje 

Potrebno je provesti slijedeća mjerenja koja će se izvoditi pri punom opterećenju: 

• Frekvencija; 

• Napon; i 

• Snaga. 

• Test temperature 

Potrebno je testirati radni set pri punom opterećenju te uzimati odgovarajuća mjerenja temperature u 

intervalima od 30 minuta.  

Kada se očitanja temperature stabiliziraju u odnosu na ambijentalnu temperaturu tijekom 3 očitanja, ta 

očitanja će se koristiti za određivanje radnih karakteristika set generatora pod uvjetima ambijentalne 

temperature.  

Testovi prijelaznog opterećenja 

Potrebno je izvršiti test pri 100% punog opterećenja iz hladnog pokretanja (temperatura hladnog pokretanja 

je definirana kao temperatura pri kojoj se uređaj održava zbog vlastitog integriranog sustava grijanja) u 

koracima od 25% punog opterećenja. 

5.18.3.2.2 Testiranja - razvodne i kontrolne ploče 

Potrebno je predati certifikate Inženjeru s ciljem dokazivanja da su slične razvodne ili kontrolne ploče uspješno 

testirane na zahtjeve tipskih testova prema HRN EN 60439 ili jednakovrijedno ili zahtjeve normalnog tipskog 

testa prema HRN EN 62271-200ili jednakovrijedno, ovisno o primjenjivom radnom naponu, od strane Priznatog 

neovisnog tijela za testiranje. Slična certifikacije će biti osigurana u svezi prekidača na zahtjeve tipskih testova 

prema HRN EN 60947 ili jednakovrijedno i HRN EN 62271 ili jednakovrijedno ovisno o primjenjivom radnom 

naponu. 

Svaka razvodna i kontrolna ploča mora biti zasebno testirana van uređaja u skladu sa HRN EN 60439 ili HRN 

EN 62271-200 ili jednakovrijedno. 

Primarni testovi uvođenja signala će se izvesti kako bi se osigurao pravilan rad zaštitnih uređaja na struju 

kratkog spoja pri postavkama njihovog punog radnog opsega. 
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5.18.3.2.3 Osnovna testiranja kontrolnih ploča 

5.18.3.2.4 Popis testova za distribucijske ploče i komandne ploče motornih uređaja 

Tvornički testovi će biti izvedeni za distribucijske ploče i komandne ploče motornih uređaja u skladu s HRN EN 

61439 ili jednakovrijedno, uključujući slijedeće: 

• Na početku testiranja otpornosti izolacije (500 volti) između faza i uzemljenja,  

• Test napona pri dvostruko većem naponu od nominalnog plus 1,000 volti tijekom perioda od 

30 sekundi između faza, između faza i neutralnog voda te između faza i uzemljenja; 

• Testovi uvođenja struje kratkog spoja kako bi se dokazala učinkovitost isključenja od strane 

zaštitnih releja i uređaja ; 

• Po završetku testiranja potrebno je ponoviti testove izolacije navedene pod točkom (a); 

• Testovi potpune funkcionalnosti uređaja za automatsku promjenu načina napajanja ili sličnih 

uređaja; 

• Testovi efikasnosti pogona s različitim brzinama u raznim uvjetima korištenja motornog 

pogona; 

• Provjera polova za svaki strujni krug; 

• Provjera rada svih mehaničkih i električnih spojeva; 

• Provjera rada svakog nerastavljivog sustava, npr. za nerastavljive prekidače. Prekidači koji 

čine razvodne ili kontrolne ploče će biti predmet testova u skladu s HRN EN 60947 ili HRN EN 

62271 ili jednakovrijedno, ovisno o radnoj snazi; 

• Provjera rada paljenja svakog prekidača te svih ostalih posebnih uređaja dostavljenih uz 

uređaj. 

 Instrumentacija i kontrola 

Svaki programibilni logički kontroler (PLC), operativna sučelja i SCADA sustavi će biti testirani u tvornici, u 

korelaciji s odgovarajućim distribucijskim i komandnim pločama. 

Gdje je to moguće, provesti testiranje cijelog sustava u tvornici, gdje će nedostajuće komponente biti 

simulirane. 

Gdje je to dio radova, potrebno je poboljšati postojeći sustav kontrole i koristiti dijelove postojećih komponenti, 

te je potrebno testirati u tvornici poboljšani sustav, uključujući postojeće komponente. Testiranje će potvrditi 

da postojeće komponente nisu oštećene. 

Funkcionalni problemi programske aplikacije pripadajućeg algoritma praćenja i kontrole će biti otklonjeni pri 

radu Uređaja. 

Izvest će se test reagiranja sustava programske kontrole na prekid napajanja kontrolnog sustava el. energijom. 

Ukoliko je izvor energije sustava programske kontrole kontinuirani izvor napajanja, potrebno je testirati rad 

svih izvora. 

Svaki instrument praćenja kvalitete vode, nivoa toka, tlaka, težine i drugih sličnih parametara će biti testiran i 

kalibriran u tvornici. 

 Transformatori el. energije 

Svaki transformator el. energije koji je nabavljan po ovom Ugovoru će biti testiran u skladu s HRN EN 60076 

ili jednakovrijedno. 

Test rasta temperature će biti izveden za radovima izvođača za svaki transformator osim tamo gdje su 

transformatori iste vrste i snage u kom slučaju će se testirati samo jedan uređaj.  

Slijedeća testiranja će biti izvedena za svaki transformator el. energije: 

Potpuno testiranje će biti izvedeno na svoj dostavljenoj opremi. Testiranje će biti u skladu s relevantnim 

normama te će se sastojati ali neće biti limitirana na slijedeće: 

• Vizualna provjera i označavanje; 

• Testovi efikasnosti rada; 

• Mjerenje otpora zavojnica; 
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• Napon otpora; 

• Gubitak pri opterećenju; 

• Omjer, polaritet i odnos faza; 

• Gubici pri nultom opterećenju; 

• Otpor izolacije; 

• Otpornost na inducirani prenapon; 

• CT omjer, polaritet i test karakteristika magnetičnosti; 

• Jednominutni test otpornosti na frekvenciju el. energije; 

• Rad zaštitnih uređaja; 

• Temperatura zavojnica, indikatorskih uređaja, oprema za mijenjanje spojeva i uređaje za 

smanjenje tlaka će biti testirani u skladu s relevantnim EU specifikacijama. 

5.19 Završna ispitivanja 

5.19.1 Općenito 

Izvođač će biti odgovoran za sigurno i učinkovito postavljanje u rad cjelokupnog Uređaja i opreme. Metode 

moraju biti usvojene uz suglasnost Inženjera, te će biti u skladu s propisima sigurnosti i dozvolama. 

Prije obavljanja ispitivanja, Izvođač će dostaviti na razmatranje i odobrenje ne manje od 28 dana prije datuma 

ispita Dokumentaciju o postupcima ispitivanja i prihvaćanja ispitivanja, tako da sve stranke mogu biti u 

potpunosti upoznate sa svim metodama koje će se koristiti pri demonstraciji i dokazivanju rada opreme. 

Izvođač će provoditi ispitivanja u odobrenim slijedom (na primjer ispitivanja na glavnom dolaznom UPOV-u 

biti će dovršeni prije započetih testiranja na MCC- u i slično). Plan ispitivanja mora uključivati program za sve 

inspekcije/ ispitivanjima jasno definirajući kritične točke. 

Nakon uspješno testiranog probnog puštanja u rad i puštanja u pogon u cijelosti Izvođač će započeti s 

pokusnim radom. 

5.19.2 Elektro ispitivanje 

 Općenito 

Svi novi električni uređaji podliježu na licu mjesta ispitivanjima u skladu s IEC 60364 ili jednakovrijedno, te 

prema preporukama proizvođača. 

Izvođač na završetku svakog dijela radova provodi ispitivanje, u skladu s IEC 60364 ili jednakovrijedno 

Ispitivanja na licu mjesta nakon instalacije, koji će se provesti prije Ispitivanja za puštanje u rad, mora 

sadržavati sljedeće: 

 Postavljanje kabela 

Izvođač biti će odgovoran za obavljanje svih ispitivanja na mjestu postavljanja kabela te pružanje potrebne 

opreme za ispitivanje. Kompletna instalacija se ispituje, u skladu s IEC 60364 ili jednakovrijedno u koji su 

uključeni mrežni materijal i uzemljenje, za kontrolu i kabelske povezanosti i uzemljenje. 

Izvođač treba obavijestiti Inženjera prije ispitivanja kablova te će biti odgovoran za osiguravanje svih 

zainteresiranih strana za predstojeća ispitivanja, jamčiti sigurnost osoblja i da je završena izoliranost svih 

uređaja. Potrebno je provesti ispitivanje svake posebne izolacije prije ispitivanja kabela od strane Izvođača 

koji je odgovoran za tu opremu. 

Nakon ispravno završenih, potpisanih primjeraka i inspekcijskog certifikata, kako je propisano podnosi se 

Inženjeru: 

NN kabeli 

Ispitivanje tlaka provesti će se na svim NN kablovima koji imaju vodiče veličine veće od 95mm2. Ispitivanje 

napon mora biti kako je navedeno u nastavku, i ne smije se dogoditi kvar. 
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15 minutno ispitivanje DC napona primjenjuje se na kabele tipa PVC/SWAT/PVC na BS 6346 s nazivnog napona 

od 600/1000V 

Između vodiča: 3,500V; i 

Između svih vodiča i omotača/plašta: 3.500 V 

Ispitivanje izolacijskog otpora provesti će se na svim kabelima, prije i nakon tlačne probe. 

VN kabeli 

Svi VN kabeli moraju biti ispitani na tlak prije puštanja u pogon i nakon popravaka ili preinaka. 

Ispitivanje tlaka mora se provoditi u skladu s važećim propisima Električne sigurnosti. Posebna pažnja posvetiti 

će se Pravilniku koji se odnose na VN kućišta i dozvola za ispitivanje 

Ispitivanje VN tlaka treba se provesti nakon ispitivanja izolacije (1000V) između vodiča i uzemljenja za 

razdoblje ne manje od jedne minute. 

 Upravljačka ploča za kontrolu i upravljanje 

Električna upravljačka ploča za kontrolu i upravljanje mora biti namještena za ispravno korištenje na 

odgovarajućem uređaju. Prikaz rada svih zaštita, nadzora, alarma i nadzornih krugova provoditi će se, a mora 

sadržavati sljedeće: 

• Kontrola/razvodna ploče podliježe ispitivanju otpornosti izolacije između svih energetskih 

vodiča spoja između faze i zemlje na 500 volti. Slični testovi provode se na pomoćnim 

elektroinstalacijskim razvodima. Primarna ispitivanja provoditi će se sa svim sklopkama, 

prekidačima i sklopkama u zatvorenom položaju. 

• Ispitivanja za dokazivanje ispravnog rada; zaustavljanja, zaštita od struje i napona; kontrola i 

nadzora; 

• Operacija svih tipki, kontrolnih sklopki, opreme sustava upravljačkih lampica i instrumenata; 

• Rad svih alarma i isključivanja; 

• Zaštita i signalno-upravljački uređaji moraju se dokazati za pravilan rad svakog strujnog kruga 

• Za svaki ulaz i izlaz spojen na PLC mora se dokazati da radi ispravno i dati točne informacije 

na prikazu opreme od operatera. 

 Rotirajući dijelovi uređaja 

Ispitivanje izolacijskog otpora biti će dovršena na svim motornim pogonima i generatorima. 

 Transformator 

Nakon postavljanja trafostanice provjeravati će se: 

• Nepostojanje transporta i šteta na montaži; 

• Postoji li oštećenje VN i NN spojeva; 

• Izolacijski otpor između jezgre i spremnika, VN prema NN, VN na zemlju, NN na Zemlju, 

pomoćni spoj ožičenja na zemlju; 

• Simulacija rada mjerenja temperature zavojnica i alarmni kontakti; 

• Sva provedena ispitivanja na mjestu proizvodnje moraju se ponovno provjeriti kako bi se 

osigurao zadovoljavajući rad u završnoj fazi. 

 Rezervni generatori 

Generator mora dokazati da radi uspješno pod ručnim i automatskim načinom upravljanja. Sveobuhvatna 

ispitivanja provode se kako bi se dokazala funkcionalnost isključivanja generatora u svim električnim i 

mehaničkim uvjetima kvara. 

Tijekom puštanja u pogon sustava generatora treba pokazati svoju sposobnost da radi pod punim 

opterećenjem u neprekidnom trajanju od 24 sata 

Ispitivanja generatora i elektroenergetskog sustava moraju uključivati 



Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec  

IZGRADNJA UPOV VRBOVEC III STUPNJA PROČIŠĆAVANJA KAPACITETA 12.200 ES I UREĐAJA ZA SOLARNO SUŠENJE 

MULJA 

 

Knjiga 3: Zahtjevi Naručitelja         Stranica 239 

• Mjerenje pada napona i fluktuacije na sinkronizaciji kako bi se potvrdio zadovoljavajući rad 

automatske sinkronizacije opreme; 

• Harmonijske analize kako bi se osigurala usklađenost s harmonijskim granicama; 

• Ispitivanje automatske regulacije napona mjerenjem napona na raznim opterećenjima do 

110% punog opterećenja kako bi se osigurala usklađenost sa specifikacijama. 

• Svi sustavi za detekciju požara i plinova moraju se ispitati u skladu s uputama proizvođača i 

relevantnim hrvatskim ili drugim priznatim međunarodnim normama ili načinima postupanja; 

• Sva provedena ispitivanja na mjestu proizvodnje moraju se ponovno provjeriti kako bi se 

osigurao zadovoljavajući rad u završnoj fazi. 

5.20 Ispitivanja i dokazi kvalitete i funkcionalnosti 

U vremenu provedbe ugovora Izvođač je dužan provoditi ispitivanja koja će uključivati, ali nisu ograničena na: 

• Ispitivanja i dokazi kvalitete tijekom gradnje do roka dovršetka: 

• Ispitivanja i dokazi kvalitete na lokaciji gradilišta 

• Ispitivanja i dokazi kvalitete izvan lokacije gradilišta, na lokaciji proizvođača opreme 

• Testiranja po dovršetku (vrijeme od roka dovršetka do izdavanja potvrde o preuzimanju) 

• Ispitivanja i dokazi kvalitete ugrađene opreme prije puštanja u rad 

• Pokusni rad 

• Ispitivanja funkcionalnosti opreme pri puštanju u rad 

• Probni rad UPOV-om u svrhu dokazivanja Ugovorom zahtijevanih parametara 

• Testiranja nakon dovršetka. 

5.20.1 Ispitivanja i dokazi kvalitete tijekom gradnje do roka dovršetka 

Niti jedan materijal ili oprema ne smije biti ugrađena bez odgovarajućeg ispitivanja inspekcije i certificiranja 

dokaza kvalitete proizvođača opreme (potvrđivanja sukladnosti), gdje je to primjenjivo, uz izuzetak stavki za 

koje Inženjer pismeno potvrdi da nije potrebna inspekcija, ispitivanje i(ili) certificiranje. 

5.20.2 Ispitivanja i dokazi kvalitete na lokaciji gradilišta 

Izvođač je dužan tijekom izvođenja radova vršiti tekuća ispitivanja i dostavljati dokaze o kvaliteti temeljem 

Programa kontrole i osiguranja kvalitete definiranog Glavnim projektom. 

Programa kontrole i osiguranja kvalitete mora biti usklađen sa Tehničkim propisima za vrstu radova na koju 

se odnosi. 

5.20.3 Ispitivanja i dokazi kvalitete izvan lokacije gradilišta, na lokaciji proizvođača opreme 

Sva oprema koja se ugrađuje u UPOV mora zadovoljiti tvornička ispitivanja (FAT – factory acceptance test) 

temeljem kojih se izdaje dokaz kvalitete. 

U slučaju da se radi o nestandardnom tipu opreme kojeg Proizvođač izrađuje prema specifičnom zahtjevu 

Izvođača, te se za takav tip opreme ne provode standardna tvornička ispitivanja već se provode pojedinačno, 

Izvođač će pružiti mogućnost Inženjeru da prisustvuje i svjedoči izvođenju takvih testiranja izvan područja 

uređaja, na način da mu pošalje obavijest o izvođenju testiranja u razumnom roku kako bi se Inženjer mogao 

organizirati i prisustvovati istom. 
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6 ZAKONI  

6.1 Zakoni 

Tijekom izvršenja Ugovora, Izvođač će uvažavati sve aktualne Zakone, Propise i Norme važeće u Republici 

Hrvatskoj.  

Izvođač je obvezan i odgovoran primjenjivati sve Zakone koji su na snazi u vrijeme ispunjenja Ugovora 

neovisno o tome da li su navedeni ili ne u Zahtjevima Naručitelja.  

Napominje se da u ovom Ugovoru pojam Izvođač uključuje i Projektanta. 

 

6.2  Norme 

Za sve nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, europska tehnička odobrenja, zajedničke 

tehničke specifikacije, međunarodne norme, druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska 

normizacijska tijela, odnosno nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke 

specifikacije, a koje su navedene u ovoj tehničkoj dokumentaciji, sukladno članku 209. Zakona o javnoj nabavi 

(NN 120/2016) priznaju se „jednakovrijedne“. 

Tijekom izvršenja Ugovora, Izvođač će uvažavati norme izričito navedene u ovim Zahtjevima Naručitelja ili bilo 

gdje u Ugovoru ili jednakovrijedne norme. Također, Izvođač je nužan uvažavati norme na koje upućuju važeći 

zakoni RH. Ukoliko tijekom ispunjenja Ugovora na snagu stupe nove norme koje dozvoljavaju manje stroge 

tehničke kriterije i/ili uvjete Ugovora, Izvođač će se pridržavati onih navedenih u ovim Zahtjevima Naručitelja, 

osim ako Inženjer ne odredi drugačije. 

Svi proizvodi, procesi ili usluge koji ovim Ugovorom nisu u potpunosti i jednoznačno određeni normama, ili koji 

ne pokrivaju norme, moraju biti takvog tipa i kvalitete koje odredi Inženjer.  

Kada Zakon zahtijeva davanje potvrde kupcu, na njegov zahtjev, navodeći sukladnost sa  normama po pitanju 

isporučenog proizvoda ili usluge, Izvođač će pribaviti takvu potvrdu i proslijediti je Inženjeru. 

Smatra se da ugovorna cijena uključuje sve troškove i izdatke potrebne za udovoljenje zakonima i normama 

kako je određeno Ugovorom. 

Važeće je norme moguće provjeriti na web stranicama Hrvatskog zavoda za norme, http://www.hzn.hr/  

Također, Izvođač je dužan poštivati odredbe svih normi na koje upućuju pojedini glavni projekti, ukoliko to 

nije u suprotnosti s ovim Tehničkim Specifikacijama. 

 


