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1. PROGRAMSKO-INSTITUCIONALNI OKVIR, CILJ | SVRHA UGOVORA
1.1 Programsko-institucionalni okvir

v vz

Projekt ,,PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU
AGLOMERACIJE VRBOVEC” sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost
i koheziju 2014.-2020.

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih
fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u
sustavu upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i
Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem ,Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/2014 i 23/2015), odredena je
struktura sustava upravljanja i kontrole koriStenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta:

e Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

e Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa , Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
financija,

e Tijelo zareviziju za provedbu Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija“: Agencija za reviziju
sustava provedbe programa Europske unije,

e Upravljacko tijelo za provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

e Posrednicko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zastite okolisa i energetike,
e Posrednicko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode,

e  Korisnik projekta i Narucitelj je VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.O.O.
Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole projekta “PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNIE |

PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC” i s tog osnova pristupa svim
informacijama.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezu kontrole projekta “PROJEKT
PRIKUPLJANJA, ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC” i s
tog osnova pristup svim informacijama.

Hrvatske vode kao posrednicko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak
kontrole Projekta “PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU
AGLOMERACIJE VRBOVEC", te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih
strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/2014) i
Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem ,,Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/2014, 23/2015,
129/15, 15/17, 18/17) imaju obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno
isporuceni, jesu li izdatci koje je korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i
pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere koristenja
europskih sredstava prije isplate istih prema korisniku projekta. Ove provjere narocito se odnose na:

e provjeru isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera na
terenu,

e nadziranje napretka projekta i izvjeStavanje o istome

e dostava informacija o provjerenim izdatcima nacionalnim tijelima,

e provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera,

e osiguravanje koristenja posebnog racunovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu projekta,

e provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne provedbe
ovih mjera od strane korisnika i ostalo.
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1.2 Opci cilj Projekta

Strateski ciljevi su sljedeci:

e uskladenost projekta sa ciljevima OPKK 2014-2020, Prioritetna os 06 —Zastita okolisa i odrzivost resursa,
Investicijski prioritet 6ii — Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne
stecevine Unije u podrucju okolisa i zadovoljile potrebe koje su utvrdile drzave ¢lanice za ulaganjem koje
nadilazi te zahtjeve, Specificni cilj 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem
doprinosa poboljsanju stanja voda,

e osigurati procis¢avanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima Europske
Unije (potpuno uskladenje s Direktivom o procis¢avanju komunalnih otpadnih voda),

e poboljsati stanje vodnih tijela na podrucju aglomeracije,

e povecanje prikljuenosti stanovnistva na javni sustav odvodnje,

e  zastita i poboljsanje kvalitete podzemnih voda.

Projekt predvida sljedece operativne ciljeve:
e Dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda
e  Povecanje prikljucenosti na sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda
e izgradnjom uredaja za procis¢avanje otpadnih voda lll.stupnja procis¢avanja za 12200 ES procistiti ¢e se
sve prikupljene otpadne vode javnog sustava odvodnje i prikupljene septicke otpadne vode sa
cjelokupne konacne aglomeracije Vrbovec

Ovim projektom takoder se potice rast i promicanje ekoloSke i socioekonomske odrZivosti kroz financiranje
lokalne infrastrukture i osnovnih lokalnih usluga, i to u skladu s nacionalnim strateskim prioritetima kao sto je
javna odvodnja i procis¢avanje otpadnih voda.

1.3 Specificni ciljevi

Osnovni ciljevi Projekta proizlaze iz obveze uskladenja Aglomeracije Vrbovec, u prvom planu, sa zahtjevima
Direktive o odvodniji i proc¢is¢avanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEC i sa zahtjevima Pravilnika o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Projekt je uskladen sa strategijom Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. kroz
Tematski cilj / Prioritetnu os 06 - Zastita okoli3a i odrZivost resursa, sa: Investicijskim prioritetom 6ii —
Ulaganje u sektor vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stecevine Unije u podrucju okolisa i
zadovoljile potrebe koje su utvrdile drzave clanice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve. Projekt je uskladen sa
Specificni cilj 6ii2 - Razvoj sustava odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljSanju stanja
vode.

Specifi¢ni ciljevi koji ¢e se ostvariti realizacijom ovog projekta:

e Sadogradnjom sustava odvodnje otpadnih voda (57 km, 18 CS) aglomeracija trebala bi imati
povecanje stupnja prikljucenosti stanovnistva sa 37,6% na 83,3 % (ukupno 10.157 priklju¢enih
stanovnika i na 100% za gospodarstvo (ukupno 949 ES iz privrede) sto je ukupno 91% priklju¢enosti na
sustav javne odvodnje otpadnih voda

e Izgradnjom prosirenja javnog sustava odvodnje prikupiti ¢e se dodatne koli¢ine otpadnih voda koje se
trenutacno ispustaju bez adekvatnog procis¢avanja - veca stopa prikljuenosti stanovnistva na javne
sustave odvodnje i veéa koli¢ina otpadne vode koja se procis¢ava na odgovarajuéoj razini nakon
prikupljanja

e lzgradnja UPOV-a sa lll. stupnjem procis¢avanja kapaciteta 12200 ES
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Postojece stanje:

Postojec¢im kanalizacijskim sustavom “Vrbovec”, kojim se prikupljaju mjeSovite vode, obuhvaceno je gradsko
srediste - Vrbovec (na prostoru sjeverno od Zeljeznicke pruge), ukljucujudi i gravitirajuca prigradska naselja
(Martinska Ves i dio Celina).

Podrucje industrijskog kompleksa “PIK — Vrbovec” koji predstavlja najvece industrijsko opterecenje na podrucju
grada nije analiziran u sklopu ove Studije izvedivosti, obzirom da ima izgraden vlastiti uredaj za procis¢avanje s
ispustom direktno u recipijent, a koji nije u sklopu ovog projekta..

Postojeci sustav odvodnje grada Vrbovca sastoji se od ukupno 50 km kanalizacijske mreze od kojih je 35 km
betonskih cijevi i 15 km poliesterskih cijevi.

Aglomeracija Vrbovec je ukupne veli¢ine 25.200 ES (PIK Vrbovec 13.000 ES; stanovnistvo 10.157, gospodarstvo
949, septika 1.094). Industrija PIK Vrbovec ima vlastiti UPOV za 13.000 ES odgovarajuceg stupnja procis¢avanja.
Predmet prijave ovog projekta je izgradnja sustava odvodnje Vrbovec s UPOV-om za 12.200 ES.

Priklju¢enost na kanalizacijsku mrezu unutar obuhvata aglomeracije Vrbovec je 21,22 %, 4.587 stanovnika
(18,20 %) i 761 ES (3,02 %) prikljucenih privrednih subjekata. lzvedeno je 1.658 priklju¢aka od kojih se 1.437
odnosi na prikljucke kuc¢anstva, a ostalih 221 na prikljucke privrednih subjekata. Industrija PIK Vrbovec 13.000
ES (51,6 % od ukupnog opterecenja aglomeracije) ima vlastiti UPOV.

Postojece poteskoce:
Problemi u sustavu odvodnje otpadnih voda:
e Prekomjerno hidraulicko opterecenje odredenih dionica — plavljenje
e TaloZenje u glavnim kolektorima
e Infiltracija kroz loSe izvedena stara okna i cjevovode
e Niska stopa pokrivenosti i priklju¢enosti

e Nedostatak UPOV-a

1.4 Kvantificirani ciljevi projekta:

Sustav odvodnje otpadnih voda

e Izgradnja novih gravitacijskih kolektora 45.893 m
e Izgradnja novih tla¢nih cjevovoda 10.968 m
e Izgradnja crpnih stanica 18 kom
e Izgradnja novih priprema za kuéne prikljucke 1.460 kom (za oko 5.570 stanovnika)

Procis¢avanje otpadnih voda

e Izgradnja UPQV - a lll. stupnja procis¢avanja kapaciteta 12.200 ES i potrebne infrastrukture (pristupni
put, dovod vode, plina i elektricne struje)

e Na lokaciji UPOV-a aglomeracije Vrbovec izgradnja objekta za solarno susenje mulja.
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1.5 Podrucje obuhvata projekta

Mijesto izvrSenja usluge su lokacije izvodenja radova na Projektu (grad Vrbovec te okolna naselja Greda,
Lonjica, Luka, Novo Selo, Naselje Stjepana Radica, Savska Cesta, Prilesje, Brcevec, Vrbovecki Pavlovec, Lovrecka
Varos, Topolovec, Celine i Cerje).

1.6 Svrha Ugovora i rezultat koji treba postici lzvrsitelj

Svrha Ugovora o pruZanju usluga upravljanja projektom je:

Omoguciti pravovremenu i ucinkovitu provedbu Projekta i provedbu investicijskih mjera
predvidenih Projektom kroz osiguranje usluga upravljanja Projektom;

Pruziti podrsku Narucitelju, kao krajnjem korisniku, u svim njegovim obvezama vezanim uz
provodenje Projekta sufinanciranog kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" iz
strukturnih fondova EU, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

Osigurati usluge Voditelja projekta prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18);

Pratiti provedbu svih ugovora iz aktivnosti 1-6, te savjetovati Naruditelja s obzirom na sve
aspekte koji, po profesionalnoj procjeni lzvrsitelja, mogu ugroziti uspjeSnu provedbu Projekta
i/ili dovesti do krsenja uvjeta iz ugovora;

IzvjeStavati Narucitelja o napretku projekta, potencijalnim rizicima i metodama mitigacije
rizika.

pruziti podrsku Naruditelju u svim njegovim obvezama vezanim za provodenje postupaka
javne nabave

Usluga upravljanja projektom mora se provoditi u potpunoj sukladnosti s gore navedenim i relevantnim
zakonodavstvom RH i EU.

Prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18), Projekt
zbog svoje investicijske vrijednosti ulazi u obavezu imenovanja Voditelja Projekta od strane Narucitelja. Izvrsitelj
¢e predloziti, a Narucitelj imenovati Voditelja Projekta, koji ¢e koordinirati rad ¢lanova tima za upravljanje

projektom.

Rezultat : Upravljanje projektom provedeno u potpunoj sukladnosti s ovom dokumentacijom i relevantnim
zakonodavstvom RH i EU.

2. Rizici

U nastavku se navode rizici koje IzvrSitelj moZe ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora:

- Kasnjenja i druge poteSkoce s postupcima javne nabave te postupcima evaluacije ponuda te
zakasnjelo potpisivanje pojedinih ugovora;

- Kasnjenje u rjesavanju imovinsko-pravnih odnosa;

- Kasnjenje uslijed neizvrSavanja obaveza lzvodaca;

- Kasnjenje u isporuci opreme;

- Kasnjenje uslijed loSih vremenskih prilika, neocekivanih uvjeta tla, arheoloskih nalaza na

- gradilistu;

- NuZnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili

- opremanja;

- Ukoliko definirani opseg usluga premasuje raspoloZivi proracun i stoga je potrebno ponovno

- razmotriti prioritete;

- Neuspjesna suradnja izmedu lzvrsitelja, Narucitelja, Nadzora i Izvodaca.

Lista navedenih rizika nije iskljuiva. Veé¢inom se radi o rizicima na koje Izvrsitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti
svjestan i o istima voditi racuna prilikom formiranja svoje cijene.
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3. Opseg usluga i tehnicki elementi projekta

U nastavku se daje kratak prikaz tehnickih elemenata projekta , PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNIE |

PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC“ (u daljnjem tekstu — Projekt),
odnosno svih projektinih aktivnosti koje ce biti predmet izvrSenja usluge upravljanja projektom.

Aktivnosti u sklopu cjelokupnog Projekta su:

e AKTIVNOST 1
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM nad izvodenjem radova izgradnje odvodnog kolektora aglomeracije
Vrbovec” (FIDIC Crvena knjiga). Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi.
e AKTIVNOST 2
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM nad izvodenjem radova izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda
aglomeracije Vrbovec. Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi.
e AKTIVNOST 3
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM nad izvodenjem radova projektiranja i izgradnje Uredaja za
prociS¢avanje otpadnih voda Ill stupnja prociséavanja aglomeracije Vrbovec. Ugovor o radovima prema
FIDIC Zutoj knijizi.
e AKTIVNOST 4
USLUGE UPRAVLIANJA PROJEKTOM tijekom provedbe ugovora o nabavi roba — Ugovor o nabavi opreme
e AKTIVNOST5
USLUGE UPRAVLIANJA PROJEKTOM nad uslugom nadzora (nadzor nad aktivnostima 1, 2i 3)
> Podaktivnost 5.1: Ugovor o nadzoru radova [ZGRADNJE ODVODNOG KOLEKTORA
AGLOMERACIJE VRBOVEC
» Podaktivnost 5.2: Ugovor o nadzoru radova IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE VRBOVEC
» Podaktivnost 5.3: Ugovor o nadzoru radova PROJEKTIRANJE | IZGRADNJA UREDAIA ZA
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Il STUPNJA PROCISCAVANJA AGLOMERACIJE VRBOVEC
e AKTIVNOST 6
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM tijekom provedbe ugovora o uslugama - Informiranje i vidljivost
projekta - Ugovor za uslugu informiranja i vidljivosti Projekta.

Vedina predmetnih aktivnosti 1-6 izvodit e se istovremeno te je obveza Izvrsitelja da formira svoj tim i
rasporedi njegove resurse na nacin da se kvalitetno i u zahtijevanom opsegu mogu pokriti sve aktivnosti.

Napomena: numeriranje predmetnih aktivnosti brojevima 1-6 napravljeno je samo radi preglednosti ove
Dokumentacije o nabavi. Ti brojevi ne predstavljaju njihovu sluzbenu oznaku niti redoslijed provodenja.

Nadalje se daje detaljan prikaz svih aktivnosti koje predstavljaju predmet izvrSenja usluge upravljanja
projektom.

e AKTIVNOST 1
Usluga upravljanja projektom nad radovima izgradnje odvodnog kolektora aglomeracije Vrbovec
Aktivnost se provodi kroz 2 ugovora: ugovor za izvodenje radova i ugovor za provodenje nadzora.
Radovi se izvode prema ugovoru o gradenju prema uvjetima ugovora po FIDIC Crvenoj knjizi (FIDIC Red Book), a
dio su kratkoro¢nog plana investiranja.
Usluge Nadzora detaljno su specificirane kroz Aktivnost 4.
Studijom izvodljivosti (Izmjene i dopune novelacije studije izvodljivosti) Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju
i procis¢avanje otpadnih voda na podrucju aglomeracije Vrbovec — dalje u tekstu: Studija izvodljivosti planirano
je provesti postupke nabave za izvodenje radova za Odvodni kolektor od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u
rijeku Lonju (procijenjena vrijednost nabave iznosi: 10.615.300,00 HRK bez PDV-a).
Ugovor o radovima ,lzgradnja odvodnog kolektora aglomeracije Vrbovec” ukljucuje:

» izgradnju Odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju, odnosno spojni
kanal iz kojeg se male vode prihvaéaju iz kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-Cesma i odvode u rijeku Lonju,
duljine 6,05 km

» izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po dovrsetku, ukljucivo s
provedbom tehnickog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom garantnom roku, u
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svemu prema uvjetima ugovora za Gradenje za gradevinske i inZenjerske radove po projektima
Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).
Ukupno trajanje iznosi 13 mjeseci (razdoblje gradenja, provedbe testova, provodenja tehnickog pregleda,
ishodenja uporabne dozvole i preuzimanja radova) od ¢ega se pretpostavlja:

Projektiranje i gradenje 12 mjeseci
Testovi po dovrsetku, izdavanje potvrde 1 mjesec
o dobrom izvrSenju ugovora i izvjes¢a o

zavrsetku

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 13 mjeseci
Aktivnosti 1

e AKTIVNOST 2
Usluga upravljanja projektom nad radovima izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec.
Aktivnost se provodi kroz 2 ugovora: ugovor za izvodenje radova i ugovor za provodenje nadzora.
Radovi se izvode prema ugovoru o gradenju prema uvjetima ugovora po FIDIC Crvenoj knjizi (FIDIC Red Book), a
dio su kratkoro¢nog plana investiranja.
Usluge Nadzora detaljno su specificirane kroz Aktivnost 4.
Studijom izvodljivosti planirano je provesti postupke nabave za izvodenje radova za izgradnju mreZe u
aglomeraciji Vrbovec (procijenjena vrijednost nabave iznosi: 73.644.774,12 HRK bez PDV-a).
Ugovor o radovima ,lzgradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec” ukljucuje:
» prosirenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Predvidena je izgradnja:
e  Gravitacijskih i sabirnih kanala (DN 300 do 400 mm), u duljini 40 km,
e Tlacne kanalizacije (DN 75 do 250 mm), u duljini 11 km,
e Crpnih stanica 18 komada,
e  Kuc¢nih prikljucaka
» izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po dovrsetku,
ukljucivo s provedbom tehnickog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom
garantnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Gradenje za gradevinske i inZenjerske
radove po projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).
Ukupno trajanje iznosi 26 mjeseci (razdoblje gradenja, provedbe testova, provodenja tehnickog pregleda,
ishodenja uporabne dozvole i preuzimanja radova) od cega se pretpostavlja:

Projektiranje i gradenje 25 mjeseca
Testovi po dovrsetku, izdavanje potvrde 1 mjesec

o dobrom izvrS$enju ugovora i izvjes¢a o

zavrsetku

Pretpostavljeno vrijeme realizacije 26 mjeseci
Aktivnosti 1

e AKTIVNOST 3
Usluga upravljanja projektom nad radovima projektiranja i izgradnje Uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda
11l stupnja prociscavanja aglomeracije Vrbovec.
Aktivnost se provodi kroz 2 ugovora: ugovor za izvodenje radova i ugovor za provodenje nadzora.
Izvodenje radova ukljucuje projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a kapaciteta 12.200 ES, Ill stupnja
procis¢avanja (procijenjena vrijednost nabave iznosi: 35.386.000,00 HRK bez PDV-a).
Radovi (UPOV) se izvode prema FIDIC-ovim uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i gradenje za
elektrotehnicke i strojarske gradevine i radove po projektima lzvodaca (FIDIC Zuta knjiga, prvo izdanje 1999.,
hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva i Udruge
konzultantskih drustava u graditeljstvu objavljen 2014. godine). Predmet radova je i probni rad tj. pustanje
postrojenja u pogon, obuka osoblja Narucitelja, dokazivanje trazenih parametara u probnom radu i tijekom
testova po dovrsetku, ukljucivo provedbe tehni¢kog pregleda, te otklanjanja skrivenih nedostataka.
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Usluge Nadzora detaljno su specificirane kroz Aktivnost 4.
Uredaj s lll. stupnjem procis¢avanja obuhvacda sljedecée korake obrade otpadnih voda:

1. mehanicko prociséavanje (gruba automatska resetka, kompaktna jedinica s
finom resetkom te sustavom za uklanjanje pijeska i floata);

2. biolosko procis¢avanje (konvencionalni uredaj s anaerobnim selektorom,
bioloskim reaktorima s anoksicnom i aerobnom zonom i naknadnim
taloZzenjem);

3. obrada viska mulja (uguscivanje, naknadna aerobna stabilizacija, dehidracija
mulja).

Ukupno trajanje iznosi 35 mjeseci (razdoblje projektiranja, ishodenja dozvola, gradenja, provedbe testova i
probnog rada, provodenja tehnickog pregleda, ishodenja uporabne dozvole i preuzimanja radova) od cega se

pretpostavlja:
Projektiranje,  ishodenje  dozvola, 25 mjeseci
gradenje i ugradnja opreme
Testovi po dovrSetku ukljuc¢ivo pokusni 10 mjeseci

rad, lzdavanje potvrde o dobrom
izvrSenju ugovora i izvjeS¢a o zavrSetku
Pretpostavljeno vrijeme realizacije 35 mjeseca
Aktivnosti 3

AKTIVNOST 4

Upravljanje nabavom opreme za odrZavanje — Ugovor o nabavi opreme

Studijom izvodljivosti planirano je provesti postupke nabave za nabavu opreme za odrZavanje sustava javne

odvodnje (procijenjena vrijednost nabave iznosi: 7.014.200,00 HRK bez PDV-a).

Nabava opreme 11 mjeseci
Pretpostavljeno vrijeme realizacije 11 mjeseci
Aktivnosti 4

AKTIVNOST 5

Usluge upravljanja projektom nad uslugom: Usluga nadzora (provodi se kroz ugovor o nadzoru za aktivnosti 1, 2

i3)

Studijom izvodljivosti planirano je provesti postupke nabave za usluge nadzora za:

» Podaktivnost 5.1: Ugovor o nadzoru radova [ZGRADNJE ODVODNOG KOLEKTORA
AGLOMERACIJE VRBOVEC

> Podaktivnost 5.2: Ugovor o nadzoru radova IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH
VODA AGLOMERACIJE VRBOVEC

» Podaktivnost 5.3: Ugovor o nadzoru radova PROJEKTIRANJE | IZGRADNJA UREDPAJA ZA

PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA 11l STUPNJA PROCISCAVANJA AGLOMERACIJE VRBOVEC

Podaktivnosti 5.1, 5.2 i 5.3 ukljucuju:

administriranje, odnosno izvrSavanje uloge InZenjera, unutar ugovora o gradenju prema Opc¢im i
Posebnim uvjetima ugovora o gradenju za gradevinske i inZenjerske radove po projektima Narucitelja
(FIDIC Crvena knjiga, prvo izdanje 1999), hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata,
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u graditeljstvu objavljen
2014. godine.

administriranje, odnosno izvrSavanje uloge Inzenjera, unutar ugovora o projektiranju i gradenju prema
FIDIC-ovim Opdéim i posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje za
elektrotehnicke i strojarske gradevinske i inzenjerske radove po projektima izvodaca - FIDIC Zuta knijiga,
prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod objavljen 2014. godine.

struéni nadzor nad izvodenjem radova u smislu Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i ostalih
primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata,

usluge Koordinatora |l zastite na radu prema Zakonu u zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14,
94/18, 96/18) i Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18).
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- tehnoloski nadzor nad dokazivanjem svih trazenih performansi Pogona, ukljucujuéi razdoblje gradenja,
Testove po dovrSetku i Testove nakon dovrsetka,

Podaktivnost 5.1: Ugovor o nadzoru 13 mjeseci
radova izgradnje odvodnog kolektora
aglomeracije Vrbovec

Podaktivnost 5.2: Ugovor o nadzoru 26 mjeseci
radova izgradnje sustava odvodnje
otpadnih voda aglomeracije Vrbovec
Podaktivnost 5.3: Ugovor o nadzoru 36 mjeseci
radova izgradnje Uredaja za
prociséavanje otpadnih voda lll stupnja
procis¢avanja aglomeracije Vrbovec
Pretpostavljeno vrijeme realizacije 36 mjeseci
Aktivnosti 5

e AKTIVNOST 6
Usluga upravljanja projektom nad uslugama: Mjere promidzZbe i vidljivosti (Ugovor za uslugu informiranja i
vidljivosti projekta)
Mijere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o projektu koji
se financira iz fondova Europske Unije, sve prema Uputama za korisnike sredstava - Informiranje i vidljivost
projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2014-2020.
Studijom izvodljivosti planirano je provesti postupke nabave za usluge informiranja i vidljivosti projekta, sto
ukljucuje:

- pripremne aktivnosti u cilju informiranja i ja¢anja vidljivosti (anketna ispitivanja javnosti, izradu
komunikacijske strategije s komunikacijskim planom),

- oblikovanje, izradu i dostavu promotivno informativnih materijala,

- provedbu komunikacijske strategije i komunikacijskog plana (radio spot, emisija i reportaZa, objave u
tisku i jumbo plakati, internet promocija), organizaciju i pripremu dogadanja (javno predstavljanje
projekta, posjeti gradilistu, predstavljanja, tiskovne konferencije),

- osnhazivanje kapaciteta Narucitelja za potrebe provedbe projekta s ciljem odrZivosti projekta (smjernice
informiranja i vidljivost za postprojektne aktivnosti, krizni prirucnik za preventivne svrhe Narucitelja),

- odnosi s medijima s ciljem jacanja vidljivosti,

- evaluaciju provedenih aktivnsti iizradu izvje$¢a u skladu sa zadanim EU procedurama.

Usluga informiranja i mjera vidljivosti 36 mjeseci
Pretpostavljeno vrijeme realizacije 36 mjeseci
Aktivnosti 6

3.1 Detaljan opis aktivnosti i obveza lzvrsitelja

Svi zadaci izvrsavat ce se u skladu s odredbama hrvatskog i europskog zakonodavstva te u skladu s predlozenom
metodologijom i organizacijom rada.

Izvrsitelj ima pravo i obvezuje se da ée u provedbi projekta donositi relevantne operativne i radne odluke kojima
¢e usmjeravati razvoj projekta na nacin da ¢e u potpunosti posStovati projektna ogranicenja koja mu je postavio
Naruditelj, a narocito u vezi troskova, zadane kvalitete i rokova realizacije projekta.

Clanovi tima Izvritelja moraju kontinuirano biti prisutni na Projektu tijekom cijele provedbe Projekta.

Primarno mjesto obavljanja usluga je ured Izvrsitelja (primarna komunikacija putem e-maila i telefona).
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PROJEKT PRIKUPLIJANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANIA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM

Izvrsitelj ¢e usko suradivati s Naruciteljem i pruzati mu pomoc te ga obavjestavati o svim pitanjima koja se odnose
na status Projekta, a posebno u slu¢aju problema s moguc¢im implikacijama na troSkove ili napredovanje Projekta.
IzvrSitelj ¢e savjetovati Narucitelja o moguéim mjerama za prevladavanje problema, a sve usmjereno k
ispunjavanju ciljeva Projekta.

Svi podaci koje Naruditelj ustupi lzvrsitelju i oznaci tajnim, lzvrsitelj ¢e koristiti iskljucivo u svrhu izvrSenja ovog
Ugovora i nece ih ustupiti tre¢im osobama.

Sukladno prethodno navedenom, lzvrsitelj ¢e pruziti usluge savjetovanja, podrske i upravljanja projektom
gradnje Narucitelju u provedbi slijedecih aktivnosti Projekta:

3.1.1 Razvoji pracenje Plana Provedbe Projekta (PPP)

Izvrsitelj ¢e utvrdivati, pregledavati i aZurirati Plan provedbe Projekta (PPP) koji se financira iz sredstava
Europske unije.

Izvrsitelj ¢e uspostaviti, koristiti i odrzavati racunalni program planiranja i kontrole Projekta. Program
¢e se temeljiti na nekom od opée prihvacenih racunalnih software, koji osim planiranja i pracenja aktivnosti
Projekta omoguduje i primjenu analize stvorene vrijednosti (Earned Value Analysis).

Izvrsitelj ¢e koristedi naprijed navedeni program u roku 15 dana od Datuma pocetka obavljanja usluge napraviti
i isporuciti Narucitelju Plan provedbe projekta (PPP) koji ¢e obuhvatiti sve aspekte provedbe Projekta te ce
izmedu ostalog ukljucivati:
- Vremenski plan provedbe projekta — detaljni program Projekta koji prikazuje sve aktivnosti i klju¢ne
dogadaje za odobrenja, izgradnju, zavrSetak radova, ishodenje dozvola itd. U tijeku procesa izrade
ovog plana lzvrsitelj ¢e Narucitelju pruziti podrsku u provjeri jesu li identificirane sve dozvole i
suglasnosti nadleznih tijela vezane uz predmet Projekta;
- Financijski tijek provedbe projekta - detaljni proracun troskova za cijelo trajanje Projekta; Proracun
¢e se izraditi na temelju postojecih prijedloga procjene troskova odnosno temeljem sklopljenih
Ugovora po pojedinim Aktivnostima;
- Matrica rizika Projekta - matrica rizika koja prikazuje klju¢ne izazove i rizike povezane s Projektom i
predloZene mjere za njihovo rjeSavanje.

PPP ce biti napravljen na osnovi detaljnih objektnih i funkcijskih razvijenih struktura Projekta (WBS — Work
Breakdown Structure)

Izvrsitelj ¢e poduzeti mjere kako bi svi sudionici u Projektu uveli i koristili naprijed navedeni program
kako bi se tako omogucdila efikasna i pravovremena kontrola provedbe Projekta.

Izvrsitelj ¢e Narucitelju predloziti sustav pracenja efikasnosti provedbe Projekta kroz kljuéne pokazatelje
izvr$enja (KPI - Key Performance Indicator). Svaki mjesecni izvjestaj koji ¢e Izvrsitelj dostavljati Naruditelju
sadrzavat ¢e i stanje provedbe Projekta mjereno kroz KPI.

Izvrsitelj ¢e Narucitelju pruZiti podrsku u utvrdivanju, pregledavanju i azuriranju plana provedbe Projekta (PPP)
koji se sufinancira iz sredstava Europske unije.

Izvrsitelj ¢e pruZiti podrsku Naruditelju u azuriranju PPP-a sukladno promjenama u Projektu, odmah po nastupu
promjena u Projektu, a najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjena. Uz to opseg usluge lzvrsitelja
obuhvaca, ali nije ogranicen na: savjetodavne usluge tijekom postupka javne nabave radova, usluga i robe u
sklopu Projekta.

3.1.2 Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima pomaZe zastiti Naruditelja od rizika koji proizlaze iz provedbe Projekta. Nadgledajuci
provedbu ugovora iz aktivnosti koji ¢ine ovaj Projekt (aktivnosti su popisani u poglavlju 3, Knjiga 3 Projektni
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zadatak), te prac¢enjem kljucnih procesa, lzvrsitelj ¢e pruziti koordinirane savjete i pomoc¢ tijekom upravljanja
rizicima.

Cilj upravljanja rizicima je svodenje rizika Projekta na prihvatljivu razinu provodenjem mijera koje bi ublazile
vjerojatnost pojavljivanja rizika ili utjecaj realizacije rizika ili oboje u isto vrijeme.

Upravljanje rizicima je postupak koji se odnosi na sustavnu:
- analizu procesa u nadleznosti Narucitelja,
- identificiranje rizika za postizanje ciljeva Narucitelja,
- identificiranje korektivnih mjera za ublazavanje neprihvatljivih rizika.

Izvrsitelj je duZan razviti metodologiju upravljanja rizicima na temelju identifikacije rizika, procjene utjecaja rizika
i procjene vjerojatnosti pojave rizika.

Izvrsitelj ¢e razviti metodologiju upravljanja rizicima u Projektu te ¢e pruzati savjete i podrsku Narucitelju u
procesu upravljanja rizicima.
Ciklus upravljanja rizicima se sastoji od sljedecih elemenata:

- postavljanje ciljeva

- identificiranje i procjena rizika
- postupanje po pojavi rizika

- pracenje i izvjeStavanje

U svrhu identificiranja rizika lzvrsitelj ¢e koristiti razne metode kao Sto su: koriStenje podataka sa slicnih
projekata, odrZavanje radionica, posebne upitnike te provodenje intervjua.

Izvrsitelj ¢e uspostaviti, koristiti i odrZavati registar rizika koji ¢e izmedu ostalog sadrzavati:

=

pregled identificiranih rizika,

=

procjene rizika na temelju ucinka i vjerojatnosti,

=

potrebne aktivnosti, odnosno kontrole koje ¢e smanijiti posljedice rizika,

=

osobe koje su zaduzene za provodenje odredenih aktivnosti,

=

rokove za njihovo izvrienje.

U nastavku se navode rizici koje Izvrsitelj moZe ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora. Prije svega se to odnosi na
troskove povezane s otklanjanjem nedostataka u ugovornim i rokovima za otklanjanje nedostataka. Troskove
proizasle iz potrebe Tehnicke pomodi i upravljanja Projektom u ugovornim rokovima lzvrsitelj je duzan ukljuditi
u svoju cijenu usluge. U nastavku se navode primjerice, ali ne iskljucivo, ocekivani rizici:

- Kasnjenja i druge poteSkoce s postupcima javne nabave te postupcima evaluacije ponuda te
zakasnjelo potpisivanje pojedinih ugovora;

- Kasnjenje u rjeSavanju imovinsko-pravnih odnosa;

- Kasnjenje uslijed neizvrSavanja obaveza lzvodaca;

- Kasnjenje u isporuci opreme;

- Kasnjenje uslijed losih vremenskih prilika, neocekivanih uvjeta tla, arheoloskih nalaza na
gradilistu;

- NuZnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili
opremanja;

- Ukoliko definirani opseg usluga premasuje raspolozivi proracun i stoga je potrebno ponovno
razmotriti prioritete;

- Neuspjesna suradnja izmedu lzvrsitelja, Narucitelja, Nadzora i Izvodaca.

Navedeni rizici su oni koje Izvrsitelj moZe ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora. Veéinom su to rizici na koje lzvrsitelj
nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi racuna prilikom formiranja svoje cijene.
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3.1.3 Koordinacija trecih strana

Izvrsitelj ¢e pruziti podrsku Narucitelju pri koordinaciji rada trecih strana uklju¢enih u Projekt (Projektant,
Izvodac, Nadzor, nadlezna javnopravna tijela,...), sukladno popisu navedenih Aktivnosti u poglavlju 3, Knjiga 3
Projektni zadatak. U tom smislu, lIzvrsitelj ¢e pomoci u sljede¢im obavezama Narucitelja:

- Koordinacija i zastupanje interesa Narucitelja kod svih dionika u procesu projektiranja, gradenja i ishodenja
dozvola (Izvodac, Nadzor, Projektant, nadleZzna javnopravna tijela, tijela drzavne uprave), u cilju uspjesne
realizacije Projekta;

- Pomo¢ u osiguravanju raspoloZivosti sve potrebne dokumentacije i druge pomoci drugim stranama
ukljucenim u Projekt, kako bi isti ostvarili ciljeve svojih zadataka;

- Pregled preporuka drugih sudionika i pripremanje odgovora na te preporuke kada je isto potrebno, predaja
zahtjeva za ispravak PPP-a;

- Podrska Narucitelju u postupcima ishodenja svih potrebnih dozvola i suglasnosti;

- Vodenje komunikacije s predstavnicima Ministarstva zastite okolisa i energetike(MZOE) i Hrvatskih voda;

- Vodenje mjesecnih sastanaka s dionicima u gradnji i sastavljanje zapisnika;

- Priprema odgovora u ime Narucitelja na sve struCne upite vezane uz predmet Projekta, osobito upite
vezane uz tehnicku i zakonodavno-regulatornu problematiku;

- Pribavljanje svih dokumenata te pomo¢ oko obavljanja radnji koje je Narucitelj duzan obavljati tijekom
projektiranja i gradenja;

- Pribavljanje svih dokumenata i savjetovanje Narucitelja u sklapanju svih pravnih poslova potrebnih za
izdavanje akata za uporabu (ukljucujuéi provodenje tehnickog pregleda) i pomo¢ prilikom pribavljanja tih
akata;

- Definiranje komunikacijske matrice, nacina zaprimanja i arhiviranja dokumentacije tijekom realizacije
projekta.

3.1.4 Administrativno i tehnicko upravljanje Projektom

Izvrsitelj ée pomodi u obavljanju duznosti administrativnog i tehni¢kog upravljanja Projektom sukladno uvjetima
pojedinih ugovora (aktivnosti) predmetnog Projekta, relevantnim zakonima i propisima te ¢e pruzati podrsku u
kontroli uskladenosti s uvjetima iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Izvrsitelj ¢e pruziti podrsku Narucitelju u pridrZzavanju odredbi ugovora o projektiranju i gradenju, nabavi opreme
i pradenju nadzora koji se ugovaraju u sklopu Projekta.

1. Ugovor o izgradnji sustava odvodnje (aktivnost 1 i 2)

Tijekom provedbe ugovora o izgradnji sustava odvodnje prema “Uvjetima ugovora o gradenju za gradevinske i
inZenjerske radove po projektima Narucitelja” prvo izdanje 1999. izdano od Medunarodne federacije inZenjera
konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu - tzv. izdanje nove Crvene knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski
prijevod objavljen 2014. godine, zadaci lzvrsitelja su pruZiti stru¢nu podrsku Narucitelju u pracenju izvrSenja
ugovora o gradenju, osobito:

- Financijskog, pravnog i tehnickog savjetovanja u vezi s projektiranjem i gradenjem, uporabom
i uklanjanjem gradevina;

- Financijske, pravne i tehnicke pripreme i planiranja poslova u vezi s projektiranjem i gradnjom
te pracenje provodenja tog plana;

- Ugovornih obaveza angaZiranog lzvodaca;

- Pregledu izvjesca lzvodaca;

- Provedbi dokumentiranja i pra¢enja troskova ugovora o radovima;

- Sudjelovanju na gradiliSnim sastancima, ukoliko se zbog odredenih otvorenih pitanja zahtjeva
prisustvo lzvrsitelja;

- Provedbi pracenja napretka Projekta (lzvrSitelj ¢e pravodobno izvijestiti Narucitelja o
detaljima bilo kojeg Cimbenika koji moZe ugroziti napredak radova kao i o moguéim
implikacijama koje takvi ¢imbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme zavrsetka radova
ili izvorno planirane troskove radova);

- Pripremi mjera za prevladavanje takvih ¢cimbenika;

- Pracenju provedbe mjera usvojenih za prevladavanje takvih ¢imbenika;
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Razvoju metode uzorkovanja za provjeru privremenih i okoncanih situacija, racuna i ostale
dokumentacije (na temelju analize rizika);

Koordinacija aktivnosti provjere privremenih i okon¢anih situacija, racuna i dokumentacije
sukladno razvijenoj metodi;

Vodenju evidencije o postupcima izmjena i uskladenja;

Praéenju provedbe predvidenih mjera zastite okolisa i zasStite na radu;

Provjeri projekata izvedenog stanja dostavljenih od Izvodaca;

Provedbi postupaka Preuzimanja radova ili faza te postupaka koji uvjetuju i prethode
izdavanju uporabne dozvole;

Pripremi i vodenju korespondencije vezane uz Ugovor;

U postupcima Okoncanog obracuna;

Postupcima PotraZivanja i Sporova pred Vije¢em za rjeSavanje sporova;

U postupcima izdavanje Potvrde preuzimanju i Potvrde o ispunjenju obaveza;

Izvriitelj ¢e savjetovati Narucitelja prilikom donoSenja idu¢ih odluka vezanih uz provedbu Ugovora o
gradenju, a za koje Nadzor prema ugovornim odlukama ne moZe samostalno odludivati bez odobrenja
Narucitelja (brojevi ¢lanaka se odnose na ¢lanke Opcih uvjeta Ugovora o gradenju):

Clanci 4.4 [Podizvodacdi]: davanje odobrenja za Podizvodade koji nisu navedeni u Ugovoru;
Clanak 5.2 [Dokumentacija Izvodada]: odobrenje Izvodadeve izmjene i/ili dopune idejnog
projekta (ako je primjenjivo) i Izvodadevog glavnog projekta Radova;

Clanak 8.4 [Produljenje Roka dovrietka]: odobravanje produljenja roka dovrietka;

Clanak 8.8 [Privremena obustava Radova]: odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela
Radova.

Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za lzmjenu ukoliko takva lzmjena zahtijeva
promjenu Zahtjeva Narucitelja; produljenja Roka dovrsetka ili povecanje Ugovorne cijene;
Clanak 13.8 [Korekcije zbog promjene trodkova]: odobrenje tablice s podacima za korekciju.

2. Ugovor o izgradnji uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda

Tijekom provedbe ugovora o projektiranju i dogradnji UPOV-a prema “Uvjetima ugovora za postrojenja i
projektiranje i gradenje za elektrotehnicke i strojarske gradevinske i inZenjerske radove po projektima
Izvodaca” prvo izdanje 1999. izdano od Medunarodne federacije inZenjera konzultanata (FIDIC) u
hrvatskom prijevodu - tzv. izdanje nove Zute knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod objavljen
2014. godine, zadaci lzvrsitelja su pruZiti stru¢nu podrsku Naruditelju u pracenju izvrSenja ugovora, osobito:

- financijskog, pravnog i tehni¢kog savjetovanja u vezi s projektiranjem i gradenjem, uporabom i

uklanjanjem gradevina;

- financijske, pravne i tehnicke pripreme i planiranja poslova u vezi s projektiranjem i gradnjom

te pracenje provodenja tog plana;

- ugovornih obaveza angazZiranog lzvodaca;

- pregledu Dokumentacije lzvodaca;

- pregledu tehnicko-tehnoloskih rjeSenja od strane lzvodaca;

- pregledu izvjesca lzvodaca;

- provedbi dokumentiranja i praéenja troskova ugovora o projektiranju i gradenju;

- sudjelovanju na gradiliSnim sastancima i koordinacijama sukladno dinamici radova i potrebama

Narucitelja;

- pradenju dobave, transporta, ispitivanja i ugradnje geosintetskih i drugih materijala s obzirom

na zahtjeve Projekta i tehnicke specificnosti postupanja s njima,

- praéenju dobave, kvalitete dobavljenog biljnog i ostalog materijala krajobraznog uredenja,

privremenog skladistenja i sadnje tj. ugradnje ostalog materijala krajobraznog uredenja te
pracenje stanja razvoja vegetacije;

- ocjeni dostatnosti i rezultata provedenih istrazivanja (geotehnicka ispitivanja tla, analiza

kriticnih parametara ulaznih i izlaznih komponenti MBO Postrojenja)

- provedbi pracenja napretka Projekta (lzvrSitelj ¢e pravodobno izvijestiti Narucitelja o detaljima

bilo kojeg ¢imbenika koji moZe ugroziti napredak radova kao i o mogucim implikacijama koje
takvi ¢cimbenici mogu imati na izvorno planirano vrijeme zavrsetka radova ili izvorno planirane
troskove radova);

- pripremi mjera za prevladavanje takvih ¢imbenika;
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- praéenju provedbe mjera usvojenih za prevladavanje takvih ¢imbenika;

- razvoju metode uzorkovanja za provjeru privremenih i okoncanih situacija, racuna i ostale
dokumentacije (na temelju analize rizika);

- koordinacija aktivnosti provjere privremenih i okonéanih situacija, ra¢una i dokumentacije
sukladno razvijenoj metodi;

- vodenju evidencije o postupcima lzmjena i uskladenja;

- praéenju provedbe predvidenih mjera zastite okolisa i zastite na radu;

- provjeri projekata izvedenog stanja dostavljenih od lzvodaca;

- aktivnostima Narucitelja tijekom provodenja obuke osoblja Narucitelja

- aktivnostima Narucitelja tijekom dokazivanja svih trazenih performansi Pogona, ukljucujuci
razdoblje gradenja, Testove po dovrSetku i Testove nakon dovrSetka

- provedbi postupaka Preuzimanja radova ili faza te postupaka koji uvjetuju i prethode izdavanju
uporabne dozvole;

- pripremi i vodenju korespondencije vezane uz ugovor o projektiranju i gradenju;

- Postupcima PotraZivanja i Sporova pred Vijecem za rjeSavanje sporova;

- U postupcima izdavanje Potvrde o preuzimanju i Potvrde o ispunjenju obaveza.

Tijekom izrade, a prije odobravanja pojedinog dijela Dokumentacije Izvodaca, osoblje Izvrsitelja ¢e pruzati
podrsku Narucitelju u struénoj komunikaciji s Nadzorom koji izvrSava pregled razradenog tehnicko-
tehnoloskog rjesenja.

Navedeno se odnosi i na pregled eventualno korigirane Dokumentacije lzvodaca s obzirom na rezultate
Probnog rada i postignute parametre Pogona.

Izvrsitelj ¢e savjetovati Narucitelja prilikom donosenja iducih odluka vezanih uz provedbu Ugovora o
gradenju, a za koje Nadzor prema ugovornim odlukama ne moZze samostalno odlucivati bez odobrenja
Narucitelja (brojevi ¢lanaka se odnose na ¢lanke Opdéih uvjeta Ugovora o projektiranju i gradenju):
- Clanci 4.4 [Podizvodacti]: davanje odobrenja za Podizvodace koji nisu navedeni u Ugovoru;
- Clanak 5.2 [Dokumentacija Izvodaca]: odobrenje Izvodageve izmjene i/ili dopune idejnog
projekta (ako je primjenjivo) i lzvodacevog glavnog projekta Radova;
- Clanak 8.4 [Produljenje Roka dovrietka]: odobravanje produljenja roka dovrietka;
- Clanak 8.8 [Privremena obustava Radova]: odobrenje za priviemenu obustavu Radova ili dijela
Radova.
- Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za lzmjenu ukoliko takva lzmjena zahtijeva
promjenu Zahtjeva Narucitelja; produljenja Roka dovrsetka ili povec¢anje Ugovorne cijene;
- Clanak 13.8 [Korekcije zbog promjene trogkova]: odobrenje tablice s podacima za korekciju.

3. Ugovor o Nadzoru nad izgradnjom sustava odvodnje i izgradnje UPOV-a

Zadaci lzvrsitelja su pruZziti podrSku Narucitelju u pracenju usluga Nadzora u provedbi zakonskih obveza
i obaveza iz pripadajuceg ugovora, a osobito:

- Ugovornih obaveza angaziranog Nadzora;

- TroSenja sredstava po pripadaju¢im Ugovorima o radovima i to po namjeni, dinamici i iznosima;

- Odrzavanju ugovorenih rokova;

- Kontrole kvalitete radova:

- Uskladenosti gradnje s gradevinskom dozvolom i izvedbenim projektima;

- Vodenja dokumentacije na gradilistu;

- Kontrola prisutnosti na mjestu izvrSenja usluge;

- Pregleduizvjeséa Nadzora;

- lzvjestavanjaianaliza;

- Postupcima primopredaje i zavrsnog obracuna;

- Kontroleiodobravanjaizvjestaja Nadzora sukladno pripadajué¢em ugovoru o uslugama Nadzora;

- Pripremeivodenja korespondencije od strane Narucitelja, vezane uz Ugovor o Nadzoru.

4. Ugovor o nabavi opreme za odrzavanje

Zadaci lzvrsitelja su pruziti podrsku Naruditelju u sljedeéim aktivnostima:
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- pracenju realizacije ugovornih obaveza angaziranog dobavljaca opreme;

- zaodrzavanje vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava,

- provjeriispravnosti potvrde o podrijetlu opreme,

- pracenju planiranog dostavnog i provedbenog razdoblja nabave robe,

- pregledu uskladenosti dostavljene opreme s tehni¢kim specifikacijama,

- sudjelovanje u procesu prihvata opreme,

- pripremiivodenju korespondencije vezane uz Ugovore o opremi,

- pracenju postupaka primopredaje i kona¢nog obracuna,

- sudjelovanju u suradnji s osobljem Narucitelja u definiranju i verifikaciji nedostataka tijekom
razdoblja za obavijest o nedostatcima

5. Ugovor o uslugama provedbe mjera vidljivosti i promidzbe

Zadaci lzvrsitelja su pruziti podrsku Narucitelju u kontroli i koordinaciji svih aktivnosti iz Ugovora za
uslugu provedbe mjera vidljivosti i promidzbe.

6. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
Zadaci lzvrsitelja su pruziti podrsku Naruditelju u sljedeéim aktivnostima:

- pregled i uskladenje Plana nabave definiranog u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, ukljucujuci
azuriranje plana provedbe u slucaju izmjena

- podrsku u financijskom upravljanju projektom, ukljucujuéi pripremu zahtjeva za nadoknadom sredstava
odnosno pripremu odgovarajucih izvjeséa sukladno zahtjevima ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava

- podrsku u kontroli tro$kova i procesuiranju racuna isporuc¢enih od strane pruzatelja usluga/izvodaca
radova/dobavljaa opreme

- pracenje ispunjenja obveza definiranih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i davanje preporuka
za osiguranje ispunjenja obveza, osobito:

-podrska u pitanjima izmjena i eventualnih sklapanja dodataka ugovora sklopljenih na temelju
provedenih postupaka nabave

-izradu detaljnog Plana nabave u kojem ¢e biti prikazane sve potrebne radnje/postupci
pruZanja podrske Narucitelju u pripremi i provedbi javne nabave (ukljuc¢uje pomo¢ u pripremi
svih dokumenata i provedbi svih postupaka te njihovu uskladenost s vazeéim zakonima i
propisima RH i EU);

-manje i vece izmjene Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

-podrska u raznim pitanjima vezanima uz prihvatljivost projektnih aktivnosti i projektnih
izdataka;

-podrska u izvjeStavanju prema posrednickim tijelima;

-podrska u odgovorima na upite posrednickih i revizijskih tijela, a nastavno na ovjere/revizije
koje ta tijela provode;

-ostala pitanja vezana uz provedbu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava;

-pomoc u uspostavi i odrzavanju adekvatnog revizijskog traga.
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3.1.5 Podrska tijekom revizija i/ili kontrola

Izvrsitelj ¢e zajedno s Naruciteljem sudjelovati u pripremi sve potrebne dokumentacije za potencijalne ili
najavljene revizije i/ili kontrole nadleznih tijela tijekom ugovornog razdoblja s obzirom na to da je Narucitelj kao
Korisnik bespovratnih sredstava duzan ovlastenim tijelima i osobama omoguditi provodenje potrebnih provjera,
pracenje provedbe Projekta i vrSenje postupka pune revizije. lzvrsitelj ¢e pruZiti podrsku Narucitelju tijekom
pripreme ocitovanja na nalaze revizija i/ili kontrola. Ocitovanja ¢e se izradivati na hrvatskom i/ili engleskom
jeziku, ovisno o zahtjevima revizija i/ili kontrola.

3.1.6  Usluge edukacije korisnika

Izvrsitelj ¢e pruziti usluge edukacije korisnika u pripremi i provedbi EU sufinanciranih ugovora i svih aktivnosti
potrebnih za provedbu i okoncanje projekta sukladno relevantnim zakonima i propisima te uvjetima Ugovora o
dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupno trajanje edukacije mora biti najmanje 40 sati, a potrebno je obuhvatiti sljede¢a podrucja:

- Pravila Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2014.-2020. vezana uz prihvatljivost izdataka i opcenito
upravljanje ugovorima o bespovratnim sredstvima;

- Nacionalna i EU regulativa i procedure u kontekstu upravljanja projektima sufinanciranim iz Europskih
strukturnih i investicijskih fondova;

- Upoznavanje osoblja Naruditelja o upravljanju ugovorima Opc¢im Uvjetima Ugovora o gradenju za
gradevinske i inZenjerske radove po projektima narucitelja - tzv. izdanje nove Crvene knjige, Op¢im uvjetima
Ugovora o gradenju za gradevinske i inZenjerske radove po projektima lzvrsitelja (FIDIC Yellow Book) te
osnovama administriranja ugovora;

- Upoznavanje osoblja Narucitelja s osnovama upravljanja poslovnim procesima i planiranju projekata.

Izvrsitelj ¢e izraditi plan edukacije s rasporedom i opsegom individualne edukacije, a koji moZe ukljucivati i
uvodenje drugih podrucja koja bi mogla doprinijeti Sirenju kapaciteta Narucitelja.

Program edukacija mora biti prilagoden prethodnim znanjima i iskustvu polaznika te izraden slijededi najbolju
praksu osiguranja ucinkovitog prijenosa znanja.

Vremenski raspored i program edukacije treba biti usuglasen s Naruciteljem u roku od mjesec dana od pocetka
projekta, a edukacija ¢e se izvrsiti sukladno tako dogovorenom vremenskom razdoblju.

Po odobrenju programa i termina edukacije od strane Naruditelja, lzvrsitelj je duzan dostaviti Narucitelju
najkasnije tri dana prije pocetka svake pojedine edukacije materijale koji ¢e biti koristeni tijekom edukacije (u
dovoljnom broju primjeraka, u tiskanom i digitalnom formatu).

Edukacija ¢e se odrzati u prostorima Narucitelja na hrvatskom jeziku. lzvrsitelj je duzan osigurati potrebnu
opremu za odrzavanje edukacije (laptop, projektor, ploca itd.) te osvjeZenje u pauzama (sok, kava, ¢aj).

3.2 lzvjeStaji o napredovanju projekta

Izvrsitelj ¢e izraditi prijedlog izvjeStaja te pomodi Narucitelju da zadovolji zahtjeve vezane uz
izvjescivanje prema zahtjevima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju.

Tu se podrazumijeva izrada Mjesecnih i Kvartalnih izvjes¢a (Zahtjeva za nadoknadom sredstava) kao i prilikom
izrade ZavrSnog izvjes¢a, a sve sukladno zahtjevima PT1, PT2, EK, te zahtjevima iz Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava.

Izvjesc¢a se Salju Naruditelju na komentar i odobrenje.
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Uz izvjeStaje se dostavlja sva dokumentacija potrebna za dokazivanje prihvatljivosti troskova, ugovori o
sekundarnoj nabavi, materijali kojima se dokazuje izvrSenje odredenih aktivnosti (npr. potpisne liste,
fotografije i slicno) te ostala prateéa dokumentacija sukladno zahtjevima nadleZnih tijela, a koje priprema
Narucitelj.

4. Trajanje usluge Upravljanja projektom

IzvrSenje usluga pocinje u roku od sedam kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za pocetak izvrSenja usluga
od strane Voditelja Jedinice za upravljanje projektima kao ovlastenika Narucitelja.

Ukupno ocekivano trajanje izvrSenja usluge je 36 mjeseci, a u svakom slucaju usluga zavrsava jedan mjesec
nakon izdavanja posljednje Potvrde o ispunjenju obveza izvodacima radova.

Koli¢ina aktivnosti lzvrSitelja varirat ¢e tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade
ponude, predlaganja i regrutiranja stru¢nog osoblja lzvrsitelja. lzvrSitelj mora planirati dodjelu aktivnosti svom
osoblju na fleksibilan nacin kako bi se osigurali ciljevi projekta.

Datum pocetka izvrSenja usluga ovisan je o konacnim suglasnostima za pocetak realizacije projekta, koje ¢e biti
izdane od PT1 / PT2 / EK, te o provedbi javnog nadmetanja za izvrSenje usluga koje su predmet ugovora.

Krajnji rok zavrsetka je indikativan i ovisi o zavrSetku radova te se ocekuje od lzvrsitelja usluge da poslove izvrsi
u cijelosti. lzvrsitelj je suglasan i u obvezi je prilagoditi se s izvrSenjem usluga stvarnim rokovima pocetka i
zavrSetka realizacije projekta.

5. Ostali zahtjevi

5.1 Struktura Provedbenog projektnog tima za upravljanje projektom

Za projekt ,PROJEKT PRIKUPLIANJA, ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU
AGLOMERACIJE VRBOVEC organizirat e se zajednicki Provedbeni projektni tim za upravljanje projektom (PPT)
koji ¢e pratiti projekt od pocetka pa do kraja kada ¢e sustav odvodnje i proc¢is¢avanja poceti punim radom.
Zajednicki Provedbeni projektni tim za upravljanje projektom (PPT) formirat ¢e se osnivanjem Jedinice za
upravljanje projektima (JPP) sastavljenom od internih struénjaka VIOZZ i Vanjske podrike za vodenje projekta
sastavljene od vanjskih stru¢njaka.

Organizacijska shema dana je u nastavku.
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JEDINICA ZA

UPRAVLJANJE

PROJEKTIMA -
PP

VANJSKA
PODRSKA ZA
VODENIE
PROJEKATA

Voditelj JPP-a

Zamjenik voditelja

oordina
odvodnje za podrudje Ivanic-

odvodnje za podruéje Dugog
Sela

Koordinatora vodoopskrbe i
odvodnje za podrucje Vrbovca

Koordinator vodoopskrbe i
odvodnje za podrucje Svetog
Ivana Zeline

Financijski struénjak

Struénjak za administriranje i
javnu nabavu

Voditelj Projekta

Zamjenik Voditelja projekta

ruénjak za provedbu
ugovora o bespovratnim
sredstvima

Ostali stri (pravni,
teh )

Projektni

koordinator/administrator

1 osoba (50% mjesecni
angaZma rada)

1 osoba (50% mjesecni
angazma rada)

1 osoba (50% mjesecni
angazma rada)

1 osoba (50% mijesecni
angazma rada)

1 osoba (50% mjesecni
angaZma rada)

1 osoba (50% mjesecni
angazma rada)

1 osoba (30% mjesecni
angazma rada)

1 osoba (50% mjesecni
angaZma rada)

odgovoran za vodenije cijelog
projekta RVS 77

odgovoran za vodenje cijelog
projekta RVS ZZ

odgovoran za vodenje
projekta na podrucju VS Ivanic¢
Grada

odgovoran za vodenje
projekta na podrucju VS Dugo
Selo

odgovoran za vodenje
projekta na podrucju VS
Vrbovec

odgovoran za vodenje
projekta na podrucju VS Sveti
Ivan Zelina

odgovoran za pracenje
financije cijelog projekta RVS
7z

odgovoran za javnu nabavu i
administrativno pomoc¢ kot
cijelog projekta RVS 27

Opseg poslova JPP: Opseg poslova Jedinice za upravljanje projektima (JPP) polazi od presumpcije da je Narucitelj
inZenjerskih i drugih usluga na provedbi Projekta donio odluku da formira Projektni tim za upravljanje Projektom
na nacin da u provedbi Projekta uspostavi jasnu projektnu strukturu koja polazi od Odluke Narucitelja, odnosno
njegove hijerarhijske strukture da projektne aktivnosti i uz njih vezane odluke Narucitelja prenese na JPP, da
poslove Vanjske podrske povjeri, putem ugovora, slijedom zahtjeva i ograni¢enja koja proisti¢u iz relevantnih
zakona, imenovanom lzvrsitelju. Provedbeni projektni tim (PPT) organizira i provodi projektne aktivnosti u skladu
s odredbama Osnovne knjige Projekta (OKP) koju ¢e izraditi Vanjska podrska za vodenje projekta i predloziti JPP
na prihvacanje. Nakon $to JPP prihvati OKP, ona postaje obvezujuca za sve sudionike Projekta.
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Formiranje Vanjske podrske za vodenje projekata: Izvrsitelj (Voditelj projekta) je obvezan formirati Vanjsku
podrsku za vodenje projekta u kojem ce djelovati ¢lanovi tima sa specificnim znanjima, sposobnostima i
iskustvom u upravljanju graditeljskim projektima. Clanovi tima, ovisno o projektnim zaduzenjima, ¢e biti
uklju€eni u Vanjsku podrsku na bazi stalnog ili povremenog radnog angaZmana.

5.2 Obveze lzvrsitelja

IzvrSitelj mora stru¢njacima osigurati odgovarajucu struénu i tehni¢ku podrsku u radu kako bi se istima omogudilo
da se usredotoce na svoje osnovne aktivnosti. Navedeno uklju€uje osiguranje odgovarajuéih prevoditeljskih
usluga, dovoljan broj administrativnog osoblja te osiguranje primjerenog uredskog prostora i opreme za rad
struénjaka. Navedeni prostori moraju biti osigurani na podrucju Zagrebacke Zupanije.

Kod aktivnosti koje ¢e se provoditi u prostorijama Narucitelja, IzvrSitelj je obvezan svojim stru¢njacima osigurati
prijenosna racunala i komunikacijsku opremu, a Narucitelj ¢e osigurati uredski prostor, pristup mrezi i pristup
opremi za ispisivanje dokumenata.

Svi troskovi osiguranja strucne i tehnicke podrske stru¢njacima ukljucujudéiitroskove pripreme svega isporucenog
prema Narucitelju (pisani materijali, CD/DVD), lzvrsitelj mora ukljuciti u iznos naknade struénjacima, odnosno ti
se troskovi nece zasebno obracCunavati i placati Izvrsitelju. TroSkovi koji proizlaze iz obveze Narucitelja da osigura
uredski ili drugi prostor te pristup mreznim resursima nece predstavljati trosak Izvrsitelja.

Izvrsitelj je odgovoran za osiguranje financijskih sredstava za pravodobno izvrSenje financijskih obveza prema
osobama angaziranima za potrebe provedbe ugovorenih aktivnosti te svih ostalih obveza koje su rezultat
potrazivanja trecih pravnih ili fizickih osoba vezano za nastanak svih troskova za koje je odgovoran lzvrSitelj.

U ime Narucitelja se u okviru ovog Ugovora o pruzanju usluga ne kupuje nikakva oprema niti se ona prenosi na
Narucitelja na kraju ovog ugovora.

Izvrsitelj u sve objavljene materijale koji proizlaze iz ugovora mora ukljuciti informaciju da se projekt financira iz
sredstava EU prema pravilima vidljivosti projekta.

5.2.1 Strucno osoblje lzvrsitelja

IzvrSitelj mora u svakom trenutku osigurati dovoljan broj stru¢nog osoblja kako bi osigurao ucinkovito i
pravovremeno izvrSenje ugovorenih usluga.

Zahtijeva se da strucno osoblje Izvrsitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji
na bilo koji na¢in mogu utjecati na realizaciju Projekta.

Sluzbeni jezik Projekta je hrvatski jezik i sva komunikacija (pismena i usmena) odvijati ¢e se na hrvatskom jeziku.
Ukoliko stru¢no i pratece osoblje Izvrsitelja ne poznaje hrvatski jezik, Izvrsitelj je duzan osigurati prevoditelja
tijekom provedbe svih aktivnosti na projektu.

Ponuditelj moZe angazirati i veci broj stru¢njaka uz obavezu da svakako mora angaZirati minimum struc¢njaka koji
su trazeni Dokumentacijom o nabavi.

U slucaju da odabrani ponuditelj Zeli promijeniti stru¢njaka kojeg je nominirao u svojoj ponudi, za to ¢e ishoditi
prethodnu suglasnost Narucitelja navodeci detalje o stru¢njaku kojeg namjerava uvesti u izvrSenje Ugovora. Novi
stru¢njak koji se predlaze mora zadovoljavati uvjete odredene ovom Dokumentacijom o nabavi ako se zamjenjuje
struénjak koji nije ocjenjivan u okviru ENP-a (Strucnjak 4). Ako se mijenja strucnjak koji je ocjenjivan u okviru ENP-
a (Strucnjak 1-3), tada novi stru¢njak ne samo da mora zadovoljiti uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi,
ve¢ mora imati jednake ili bolje kvalifikacije, odnosno iskustvo od onog stru¢njaka kojeg zamjenjuje.
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Obveza lzvrsitelja je osigurati stru¢ne osobe za iduce pozicije:

- Strucnjak 1 - Voditelj projekta

- Struénjak 2 - Strucnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima
- Struénjak 3 - Tehnicki strucnjak

- Strucnjak 4 - Strucnjak za planiranje, praéenje i kontrolu projekta

- Struénjak 5 - Administrator/projektni koordinator

Za potrebe provedbe ugovora o uslugama upravljanja projektom u provedbi Projekta ,,PROJEKT PRIKUPLJIANJA,
ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC* predvideno je cca
12.158 sati rada vanjske podrske.

Tablica: Procijenjena podjela sati prema kategoriji stru¢njaka

Kategorija stru¢njaka Broj sati
Strucnjak 1 Voditelj projekta 4.676
Strucnjak 2 Struénjak za provedbu ugovora o 5 494
bespovratnim sredstvima
Strucnjak 3 Tehnicki strucnjak 2.494
Strucnjak 4 Strucnjak za planiranje, pracenje i 624
kontrolu projekta
Struénjak 5 Administrator/projektni koordinator 1.870
UKUPNO 12.158

Napomena: Procijenjeni broj sati rada po kategoriji stru¢njaka je indikativan te se u slucaju potrebe tijekom
provedbe projekta, uz suglasnost Narucitelja, moZe predlozZiti drugacija raspodjela sati izmedu pojedinih
kategorija strucnjaka.

Strucnjaci od kojih se ocekuje izvrSavanje znacajnijeg opsega aktivnosti u provedbi ugovora nazivaju se kljuénim
stru¢njacima.

Bez obzira na zahtjevane kljucne strucnjake, zahtijeva se da lzvrsitelj raspolaze struénjacima svih profila
potrebnih za uspjesnoizvrsenje svojih uslugai posljedi¢no uspjesnu realizaciju projekta ,,PROJEKT PRIKUPLIANJA,
ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCJU AGLOMERACIJE VRBOVEC". Takoder se zahtjeva
da lzvrsitelj poznaje sve relevantne zakone i propise koji na bilo koji na¢in mogu utjecati na realizaciju radova i

izgradnju vezane uz realizaciju ovog Ugovora.
Kljucni struénjaci:

- Strucnjak 1 - Voditelj projekta
- Strucnjak 2 - Strucnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima
- Strucnjak 3 - Tehnicki strucnjak

IzvrSitelj mora biti stalno u kontaktu s Naruciteljem a po potrebi i s ostalim dionicima Projekta (Izvodaci,
Nadzori, Projektanti, Provedbena tijela i tijela s javnopravnim ovlastima, ijela lokalne i regionalne uprave),
odnosno prema potrebi prisutan na lokacijama realizacije projekta s adekvatnim stru¢nim osobama, kako bi
se osiguralo da se udinkovito upravlja Projektom. Bez obzira na gore navedeno, u slucaju eksplicitnog
poziva Narucitelja za pojedinog strucnjaka, obrazloZzenog svrhom poziva, Izvrsitelj je duzan osigurati njegovo
prisustvo sukladno zahtjevu Narucitelja.
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Izvrsitelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troskove i aktivnosti vezane uz angazman gore pobrojenih
strucnjaka te je takoder duzan raspodijeliti navedene zadatke iz ovog Projektnog zadatka na svoj strucni tim s
ciljem uspjesne realizacije projekta.

Klju€ni strucnjaci:

Strucnjak 1: Voditelj Projekta

Sukladno ¢l. 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN, 78/15, 118/18),
Naruditelj je za ovaj Projekt u obvezi imenovati Voditelja projekta.

Voditelj projekta je fizicka osoba imenovana od strane Narucitelja u Cije ime prati realizaciju Ugovora i obavlja
komunikaciju izmedu FIDIC InZenjera i Narucitelja.

Voditelj projekta ée, uz poslove propisane navedenim Zakonom, biti zaduZen za planiranje i upravljanje
IzvrSiteljevim timom, nadzirat ée rad i brinuti da tim kao cjelina, ali i svaki ¢lan pojedina¢no, obavlja svoje duznosti
pravovremeno i kvalitetno. Voditelj projekta ¢e voditi racuna o obavljanju svih zadataka koji su predmet ugovora,
radom na zadacima ili delegiranjem tih zadataka drugim ¢lanovima tima sukladno kvalifikacijama ¢lanova i
zahtjevima pojedinog zadatka te brinuti o ispunjavanju zahtjeva za kvalitetom pruzene usluge kao i o pridrzavanju
zadanih rokova. Voditelj projekta ¢e pruziti podrsku Narucitelju oko usmjeravanja svih aspekata gradnje Projekta,
tj. oko planiranja, provedbe i zatvaranja Projekta. Voditelj projekta ¢e pomagati Narucitelju oko izrade plana
provedbe projekta kako bi se unutar predvidenih troskova i planiranog vremenskog okvira osigurao zavrsetak
gradnje uz ispunjenje zahtjeva za kvalitetom.

Voditelj projekta ¢e pomodi Narucitelju u procesu izdavanja zakonom propisanih dozvola. ZaduZen je za provedbu
aktivnosti opisanih u to¢kama 3.1.1. do 3.1.6 ovog Projektnog zadatka., osim 3.1.4 (podtocka 6). za koje je
zaduZen Kljucni stru¢njak 2, te dijela edukacija za koje je zaduZen kljucni stru¢njak 2, Voditelj projekta moze dio
svojih aktivnosti prenijeti na Klju¢nog strucnjaka 3, a Sto se ocekuje s obzirom na opseg predmetnog Projekta.

Strucnjak 2: Stru¢njak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima

Zadatak Strucnjaka za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima je osigurati provedbu Ugovora o
bespovratnim sredstvima u skladu sa svim njegovim odredbama. To podrazumijeva pruzanje podrske Narucitelju
u izvrSavanju obveza prema tijelima u sustavu kontrole, vezano uz izvjeStavanje o napretku provedbe projekta,
postivanje odredbi o vidljivosti i informiranju o projektu te samo upravljanje Ugovorom o bespovratnim
sredstvima. Poseban naglasak je na segmentu financijskog praéenja provedbe projekta i financijskom
izvjestavanju (Kontrola Privremenih situacija i Okoncane situacije prije odobrenja FIDIC InZenjera, izrada izracuna
raspodjele prema izvorima financiranja, izrada i upudivanje zahtjeva za doznaku financijskih sredstava izvorima
financiranja (Nadleznom Ministarstvo, Hrvatskim vodama i JLS), izvrSavanje pla¢anja unutar ugovorenog roka,
vodenje brige o ostalim aktivnostima vezanim uz financijsko stanje projekta).

Osim navedenog, ovaj strucnjak ¢e biti odgovoran za provedbu edukacija korisnika u pripremi i provedbi EU
sufinanciranih ugovora i svih aktivnosti potrebnih za provedbu i okoncanje projekta sukladno relevantnim
zakonima i propisima te uvjetima Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Kljucni strucnjak 2 je zaduZen za pruzanje podrske Narucitelju vezano uz obveze koji proizlaze iz ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava, odnosno za provedbu aktivnosti opisanih u tockama 3.1.4. (podtocka 6) ovog Projektnog
zadatka.

Strucnjak 3: Tehnicki strucnjak

Zadatak Tehnickog struc¢njaka je pruziti podrsku Voditelju projekta u upravljanju, prac¢enju i koordinaciji provedbe
projekta, a osobito u tehnic¢kim pitanjima kao sto su kontrola tehni¢ke dokumentacije, kontrola kvalitete izvrSenja
sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, zakonima, propisima i standardima struke; vodenju
operativnih sastanaka sa izvodaCima radova i nadzornim inZenjerima; podrsci u procjeni rizika, planiranju
projekta, kontroli privremenih situacija i ispostavljenih racuna te pripremi zahtjeva za nadoknadom sredstava.
Takoder, zadatak strucnjaka 3 je podrska Voditelju projekta i Naruditelju u svakodnevnim aktivnostima na lokaciji
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Projekta. Strucnjak 3 ée biti zaduZen za svakodnevnu komunikaciju izmedu Izvodaca/lzvrsitelja/Isporucitelja u
ime Narucitelja te ¢e obavljati kontinuirano izvjeStavanje Narucitelja o napretku Projekta. Tehnicki struc¢njak
takoder je zaduZen obilaziti gradilista i pratiti rad lzvodaca i nadzornog inZenjera te o svemu obavijeStavati
Voditelja projekta koji dalje obavjeStava Narucitelja.

Ne-kljucni strucnjaci:
Strucnjak 4: Struc€njak za planiranje, pracenje i kontrolu projekta

Zadatak Stru¢njaka je koristiti i odrzavati racunalni program planiranja i kontrole Projekta, izraditi plan
provedbe Proejkta (PPP), osigurati sustav pracenja efikasnosti provedbe Projekta, te pruzati podrsku Narucitelju
u azuriranju PPP-a sukladno promjenama u Projektu.

Struénjak 5: Administrator/projektni koordinator

Administrator odgovoran i na raspolaganju je Voditelju projekta i ostalim stru¢njacima. Navedenima
pomatze pri:
- komunikaciji (posta, telefax, elektronska posta i telefon) kao centralna osoba za protok
komunikacija;
- organiziranje dokumentacije (tekuce i arhivske) vezane za provedbu projekta;
- ukoliko se neka od zaprimljene dokumentacije izdaje na privremenu upotrebu ¢lanovima
Jedinice za upravljanje projektima obavezno je interno vodenje ,,na revers” jer ju je potrebno
Cuvati slijedecih 5 godina u slucaju ,,ex post” kontrole.

Odabrane Neklju¢ne stru¢njake mora odobriti Narucitelj.
lzvrsitelj je duzan osigurati raspoloZivost kljucnih i nekljuénih strucnjaka tijekom cijelog trajanja Projekta za

pruzanje Usluga u svemu prema odredbama ove dokumentacije o nabavi i relavantnih propisa.

5.2.2 Pratece osoblje i podrska

Pratece osoblje i podrska (administracija, prevodenje i sl.) koji su nuzni za realizaciju ugovora, a koje angaZzira
Izvrsitelj moraju biti ukljué¢eni u ponudbenu cijenu.
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5.2.3 Sadriaji koje osigurava lzvrsitelj

Izvrsitelj mora osigurati da njegovo strucno osoblje ima adekvatnu podrsku i opremu.

Svi troSkovi za opremu te administrativnu i logisticku podrsku bit ée u nadleznosti Izvrsitelja ukljucujuci:

sve troskove koji proizlaze iz aktivnosti njegovog osoblja tijekom ugovornog razdoblja,
ukljucujuci smjestaj, poslovni prostor, dnevnice, prijevoz, osiguranje, itd.; automobile, opremu, uredski
materijal te hardver i softver kako bi nadzor bio u potpunosti funkcionalan;

sve troskove komunikacije, ukljucujudi faks, e-mail, telefon itd.;

svu opremu, instrumente, usluge i logisticku podrsku potrebne za provedbu ugovora, te sve
troskove koji nastanu prilikom njegove pripreme dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.;
tehni¢ku opremu na lokacijama provedbe upravljanja projektom;

ostalu opremu, instrumente, usluge i logisti¢ku podrsku potrebnu za provedbu ugovora;

svi zavisni troskovi koje Izvrsitelj podnosi prilikom urednog izvrSenja usluge

Izvrsitelj mora osigurati i odgovarajucu prevoditeljsku i administrativnu pomo¢ te mora jamciti da e njegovi
zaposlenici biti redovito i pravovremeno placeni i da c¢e biti osigurana potrebna sredstva za svu podrsku i
aktivnosti prema ugovoru.

Svi navedeni troskovi moraju biti uklju¢eni u ponudbenu cijenu.

5.3 lzvjestaji lzvrsitelja

Izvrsitelj ¢e tijekom pruZanja usluga Upravljanja Projektom pomoc¢i Naruditelju upripremi svih izvjestaja koji
proizlaze iz Naruciteljevih obveza prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Tu se podrazumijeva
podrska prilikom izrade Mjesecnih izvjesca tijekom ugovornog razdobljai Zavrsnog izvjesca.

Osim navedenog lzvrsitelj ¢e pripremiti i izvjeStaje u nastavku:

lzvjesce Sadrzaj Vrijeme predaje

Pocetno izvjesée Kako je opisano u tocki 5.3.1.

Ne kasnije od 28 dana
nakon pocetka
izvrSavanja ugovora o
uslugama

Mjesecna i kvartalna izvje$éa o
napretku Projekta

Najkasnije do sedmog
Kako je opisano u tocki 5.3.2. dana mjeseca koji slijedi
izvjestajno razdoblje

Nacrt zavrSnog izvjesca Kako je opisano u tocki 5.3.3. prije zavrsetka ugovora o

Ne kasnije od 15 dana

uslugama

Zavrsno izvjesce Kako je opisano u tocki 5.3.3. primitka komentara o

U roku od 5 dana od

nacrtu zavrsnog izvjeséa

Izvje$c¢a na zahtjev Kako je opisano u tocki 5.3.4.

Kako je dogovoreno s
Naruditeljem
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5.3.1 Pocetnoizvjesce

Izvrsitelj ¢e Narucitelju podnijeti izvjestaj 28 dana po pocetku izvrSavanja Ugovora. PocCetnim izvjeStajem Izvrsitelj
Ce izraditi analizu postojeceg stanja te plan rada za cijelo vrijeme trajanja Projekta.

Sadrzaj izvjeStaja potrebno je prilagoditi sukladno fazi Projekta u kojoj se sklapa Ugovor.

Rok podnosenja izvjestaja ¢e se, prema potrebi, uskladiti s rokovima podnosenja izvjeStaja koje je Narucitelj
obvezan podnositi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prema potrebi, lzvrsitelj ¢e komentirati probleme koji ve¢ postoje ili je njihovo javljanje izgledno te imaju ili
mogu imati utjecaj na proces provedbe Projekta.

5.3.2 Mjesecna i kvartalna izvjesc¢a o napretku projekta

Tijekom cijelog razdoblja provedbe Projekta, Izvrsitelj ¢e Narucitelju podnositi mjesecne izvjeStaje o napretku
Projekta najkasnije do sedmog dana mjeseca koji slijedi izvjeStajno razdoblje. Izvjestaj mora sadrzavati prikaz
poduzetih aktivnosti od strane IzvrSitelja te napredak po svakom od glavnih zadataka Izvrsitelja.

Izvrsitelj ¢e podnositi izvjeS¢a mjese¢no u formatu i sadrzaju koji ¢e dogovoriti s Naruciteljem.

Kvartalna izvje$¢a o napretku provedbe potrebno je dostavljati najkasnije u roku od 7 dana nakon zavrsetka
razdoblja koje je predmet izvjeséa.

Kvartalna izvjesca trebaju sadrzavati analizu izvrSenih aktivnosti u prethodnom razdoblju u odnosu na plan te
prijedlog plana rada (ukljucujuéi prijedlog potrebnih struc¢njaka) za sljedeéi mjesec provedbe ugovora. Narucitelj
¢e po primitku svako izvjesce pregledati i odobriti ili ako smatra potrebnim, dostaviti komentare u roku od pet
dana od zaprimanja pojedinog izvjes¢a.

U slucaju eventualnih komentara Narucitelja, Ponuditelj je duZzan dostaviti revidiranu verziju u roku od tri dana
od zaprimanja komentara. Po zaprimanju pojedinog revidiranog izvjeséa, Narucitelj ¢e isto pregledati i dostaviti
odobrenje ili dodatne komentare u roku od tri dana. Narucitelj ¢e izvjeSée odobriti u pisanom obliku. Kvartalno
izvjesc¢e, osim u opravdanim slucajevima ne bi trebalo biti duZe od 20 strana.

5.3.3 Zavrs$no izvjeSée

Izvrsitelj ¢e dostaviti nacrt svog zavrSnog izvjeStaja petnaest dana prije zavrSetka Ugovora. lzvjestaj ce
sadrzavati pregled svih zadataka lzvrsitelja i poduzetih aktivnosti, status provedbe zadataka i zakljucke.
Naruditelj ¢e po primitku nacrta zavrSnog izvjeStaja Izvrsitelja dostaviti komentare i preporuke. Ukoliko u roku
deset dana od dostave nacrta zavrsnog izvjeStaja Naruditelju Izvrsitelj ne primi nikakve komentare i preporuke,
smatrati ¢e se da ih nije bilo.

Po primitku komentara i preporuka Naruditelja lzvrsitelj ¢e u roku pet dana izraditi konacnu verziju zavrsnog
izvjestaja.

Uz navedena izvjeséa (pocetni, mjesecni i zavrsni), lzvrsitelj je u obvezi izrade posebnih izvjes¢a na zahtjev
Naruditelja u rokovima i formatu koje e lzvrsitelj dogovoriti s Naruciteljem.

Sve izvjestaje je potrebno izraditi na hrvatskom jeziku te predati ih u jednoj tiskanoj kopiji, ukljucujuci i
elektronicku verziju (CD) Narucitelju. Odobrenje Zavrsnog izvjestaja od strane Narucitelja uvjet je za isplatu
posljednjeg obroka prema predvidenom ugovorenom planu plaéanja.

5.3.4 lzvjeSéa na zahtjev

Narucitelj moze od lzvrsitelja zatraziti da dostavi specificna izvjeS¢a o temama u vezi s provedbom radova.
Izvrsitelj ¢e na takav zahtjev izraditi trazeno izvjeS¢e u razumnom roku.

Izvrsitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvje$¢a o napredovanju i statusu projekta, a koja nisu specificirana
u tocki 6. — lzvjestavanje, a zahtijevati ¢e ih nadleZna strucna tijela koja sudjeluju u kontroli projekta (PT1,
PT2, EK).

KNJIGA 3: Projektni zadatak

24



PROJEKT PRIKUPLIJANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANIA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC
USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM

6. Obveze Narucitelja
Za izvrSenje opisanih zadataka, Narucitelj ¢e:

- Osigurati da lzvrsitelj ima pristup podacima, sadrzajima i logistickoj podrsci, Sto je potrebno da bi se
ucinkovito ispunile njegove obveze, gdje je lzvrsitelj obvezan pridrzavati se uvjeta o povijerljivosti koje
odredi Narucitelj,

- Osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajuée dozvole (lokacijske, gradevinske) vezane
uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta,

- Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim podrucjima projekta i instalacijama za
osoblje i opremu Izvrsitelja.

Narucitelj ¢e za provedbu Projekta i upravljanje ovim Ugovorom imenovati voditelja Jedinice za upravljanje
projektima (dalje u tekstu: JPP) te o tome pravodobno obavijestiti lzvrsitelja.

7. Ostali uvjeti
Ucinak Izvrsitelja u ime Narucitelja redovito ¢e kontrolirati Voditelj Jedinice za upravljanje projektima.

Informaciju da se projekt financira iz izvora EU treba ukljuciti u sve objavljene materijale koji proizlaze iz Ugovora,
a sukladno Uputama za komunikaciju i vidljivost za programsko razdoblje 2014. - 2020.
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