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PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCJU AGLOMERACIJE VRBOVEC
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VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.o0., Koledovcina ulica 1, 10000 Zagreb,
Republika Hrvatska, OIB: 54189804734, (u nastavku: Narucitelj), koje zastupa direktor Tomislav Masten,
dipl. polit.

(Naziv i adresa lzvrsitelja) OIB:

(u nastavku: Izvrsitelj) koje zastupa

temeljem otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku javne nabave,
objavljenom u Elektroni¢kom oglasniku javne nabave broj [upisati broj oglasnika] dana ___ 2020. i u
Sluzbenom listu Europske unije broj dana 2020., evidencijski broj javne nabave E-VVU-
1-2020 i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude [upisati ur.broj] od [upisati datum odluke]

sklopili su
UGOVOR O USLUGAMA NADZORA RADOVA | KONTROLNIH ISPITIVANJA MATERIJALA | RADOVA
za EU projekt

PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU
AGLOMERACIE VRBOVEC

Clanak 1. PREDMET UGOVORA

Izvrsitelj se obvezuje u ime Narucitelja ispuniti usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala
i radova nad provedbom EU Projekta ,PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE | PROCISCAVANIA
OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC“ u svemu prema provedenom postupku
javne nabave (Ev.broj. javne nabave E-VVU-1-2020), Prilogu 2. ovog Ugovora (Knjiga 3: Projektni
zadatak) i Prilogu 4. ovog Ugovora (Ponuda lzvrsitelja) (u nastavku: Usluge).

Ovaj ugovor se sastoji od nadzora nad izvodenjem radova na izgradnji sustava odvodnje i kontrolnih
ispitivanja materijala i radova sustava javne odvodnje, Sto u osnovi sadrzi:

o Aktivnost 1 - Usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova tijekom
,IZGRADNJE ODVODNOG KOLEKTORA AGLOMERACIJE VRBOVEC"; FIDIC Crvena knjiga;

e Aktivnost 2 — Usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova tijekom
,IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VRBOVEC — PROSIRENJE
KANALIZACIISKE MREZE 1ZGRADNJOM NOVE MREZE | PRIPADAJUCIH OBJEKATA“; FIDIC Crvena
knjiga;

e Aktivnost 3 — Usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova tijekom
,PROJEKTIRANJA | IZGRADNJE UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Il STUPNJA
PROCISCAVANJA AGLOMERACIJE VRBOVEC*; FIDIC Zuta knjiga;

Nadzor ¢e se provoditi u skladu s FIDIC uvjetima ugovora za gradevinske i inZenjerske radove po
projektima Naruditelja (FIDIC Crvena knjiga — Aktivnost 1-2), u skladu s FIDIC uvjetima ugovora za
postrojenja, projektiranja i gradenje (FIDIC Zuta knjiga — Aktivnost 3) u skladu sa Zakonom o gradnji (NN,
br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonom o prostornom uredenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) i drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima vaZzecim za ovu vrstu gradevina.
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Ugovor ukljuuje nadzor radova i kontrolna ispitivanja materijala i radova nad:

IZGRADNJOM ODVODNOG KOLEKTORA AGLOMERACIJE VRBOVEC, 5to ukljucuje:

izgradnju Odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju, odnosno
spojni kanal iz kojeg se male vode prihvacaju iz kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-Cesma i odvode
u rijeku Lonju, duljine 6,05 km

izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po dovrsetku,
ukljucivo s provedbom tehnickog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom
garantnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Gradenje za gradevinske i inZenjerske
radove po projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).

IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VRBOVEC, sto ukljucuje:

- prosirenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Predvidena je izgradnja:
- gravitacijskih i sabirnih kanala (DN 300 do 400 mm), u duljini 40 km,

- tlacne kanalizacije (DN 75 do 250 mm), u duljini 11 km

- crpnih stanica, 18 komada;

- izgradnju kuénih prikljucaka

- izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po dovrsetku,
ukljuéivo s provedbom tehnickog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u
zakonskom garantnom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Gradenje za
gradevinske i inZzenjerske radove po projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).

PROJEKTIRANJEM | IZGRADNJOM UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Il STUPNJA

v v 2

PROCISCAVANJA AGLOMERACIJE VRBOVEC, $to ukljucuje:

projektiranje (idejni projekt — izmjena/dopuna ako je nuzno, glavni projekt, izvedbeni projekt,
projekt izvedenog stanja),

dobivanja odobrenja i dozvola,

izgradnja Uredaja za procis¢avanje otpadnih voda (UPOV-a), kapaciteta 12.200 ES, Ill stupnja
procis¢avanja (konvencionalan bioloski nacin prociséavanja s naknadnom aerobnom
stabilizacijom mulja).

pustanje postrojenja u pogon,
obuke osoblja Narucitelja,

dokazivanja trazenih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovrsetku, ukljucivo
provedbe tehni¢kog pregleda, te

uklanjanja skrivenih nedostataka u jamcevnom roku.

€lanak 2. OPSEG USLUGA

Izvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge u svemu, osim ako normativnim dijelom ovog Ugovora nije drugacije
odredeno, u opsegu iz Priloga 2. ovom Ugovoru (Knjiga 3: Projektni zadatak).

Clanak 3. UGOVORNA CUJENA

Za izvrSenje Usluga Narucitelj ce platiti lzvrSitelju ugovornu cijenu od (slovima:__)
kn bez PDV-a.
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Koli¢ine Usluga nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova navedene u Troskovniku su
okvirne te stvarno izvrSene Usluge mogu biti manje ili ve¢e od naznacene okvirne koli¢ine. IzvrSenje
Usluga temeljem ovog Ugovora vrsit ¢e se sukladno stvarnim potrebama Naruditelja, a Usluge izvrSavaju
se temeljem pisanog zahtjeva Narucitelja.

Ponudene jedini¢ne cijene Usluga navedene u troSkovniku su nepromjenjive i obuhvadaju sve usluge
koje su utvrdene u Prilogu 2. ovog ugovora (Knjiga 3: Projektni zadatak), osim usluga nadzora nad
naknadnim radovima. U slu¢aju usluga nadzora nad naknadnim radovima ugovorne strane ce regulirati
medusobni odnos sukladno vaZzeéim propisima o javnoj nabavi.

Sadasnji ili bivsi suradnici IzvrSitelja nemaju pravo traziti od Narucitelja isplatu bilo kakvih vlastitih
potraZivanja prema lzvrsitelju proisteklih iz provedbe ovoga Ugovora.

Izvrsitelj odgovara Narucitelju u potpunosti za Stetu, koju Naruditelj kao tuzenik ili sutuZzenik pretrpi
prilikom realizacije potraZivanja iz stavka 3. ovog ¢lanka.

Izvrsitelj je obvezan u roku od dvadesetjedan (21) dan od dana potpisa ugovora o javhoj nabavi dostaviti
Naruditelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije
na ,,prvi poziv“i ,bez prigovora“ u visini od deset posto (10 %) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-
a.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno trideset (30) dana duzi od ocekivanog datuma
zavrsetka vazenja Ugovora. Bankarska garancija bit ¢e naplaéena u slucaju povrede ugovornih obveza od
strane lzvrsitelja.

Ako jamstvo za uredno izvrSenje ugovora ne bude naplaéeno, Naruditelj ¢e ga vratiti lzvrSitelju nakon
datuma zavrsetka vazenja Ugovora, odnosno nakon Sto lzvrsitelj dostavi Naruditelju jamstvo za uredno
izvrSenje usluga nadzora u jamstvenom roku.

Na zahtjev Naruditelja u slu¢aju produzenja vaZenja ugovora, lzvrsitelj ¢e produziti rok jamstva za uredno
izvrSenje ugovora.

Clanak 4. OBRACUN | DOSPIJECE PLACANJA

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta ukljucivo i usluge koje su predmet ovog postupka
javne nabave, osiguravaju se temeljem ugovora o financiranju zaklju¢enim izmedu Europske unije i
Republike Hrvatske.

Plac¢anje obavljenih usluga ée se vrsiti temeljem ovjerenih privremenih i okoncane situacije od strane
Narucitelja doznakom na racun lzvrsitelja, podugovaratelja i ¢lanova zajednice lzvrsitelja, kako je
primjenjivo.

Narucitelj se obvezuje dostavljene situacije ovijeriti ili osporiti u roku od petnaest (15) dana od dana
primitka, te ovjereni i neprijeporni dio platiti u roku od pedesetSest (56) dana od dana izdavanja
racuna/situacije.

Iznos privremenih situacija uz koje se prilazu zapisnici o dobro izvrSenoj usluzi, koju u ime narucitelja
ovjeravaju Voditelj projekta i Voditelj Jedinice za upravljanje projektima, te evidenciju o prisustvu
nadzornih stru¢njaka na lokaciji projekta (prethodno ovjerenu od Voditelja projekta i Voditelja Jedinice
za upravljanje projektima), utvrduje se kao fiksni ili varijabilni dio:

- fiksni dio - koji je mogucde potrazivati tijekom cijelog trajanja pojedinih ugovora o gradenju samo u

slucajevima:
— kada nema izvrsenja od strane izvodaca radova na pojedinim ugovorima o gradenju
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— kada bi varijabilni dio (izracunat kao postotak ugovorene vrijednosti, razmjerno postotku
vrijednosti izvedenih radova iz obracunske situacije izvodaca radova u odnosu na ukupno
ugovorenu vrijednost pojedinacnih ugovora sklopljenih s izvodacem radova) iznosio manje od
racunski definiranog iznosa fiksnog dijela (osim u slucaju privremene situacije koja prethodi
okoncanoj situaciji)

Fiksni dio iznosi 20 % vrijednosti koja se izra¢unava na nacin da se ugovorena vrijednost nadzora na
pojedinim ugovorima sklopljenim s izvodacem radova podijeli s trajanjem izvrSenja nadzora na ovom
ugovoru u mjesecima.

- varijabilni dio - koji je moguce potraZivati u postotku ugovorene vrijednosti, razmjerno postotku
vrijednosti izvedenih radova iz obracunske situacije izvodaca radova u odnosu na ukupno ugovorenu
vrijednost pojedinacnih ugovora sklopljenih s izvodacem radova, ali samo u slu¢ajevima kada se ne
potrazuje fiksni dio (kao sto je prethodno navedeno u drugom slucaju kod fiksnog dijela).

Iznos okoncane situacije uz koju se prilaze Zavrsno izvjes¢e o ugovoru o nadzoru koje u ime Narucitelja
ovjeravaju Voditelj projekta i Voditelj Jedinice za upravljanje projektima, te komplet evidencija o
prisustvu nadzornih stru¢njaka na lokaciji projekta (prethodno ovjerenu od Voditelja projekta i Voditelj
Jedinice za upravljanje projektima), utvrduje se u minimalnom iznosu u visini fiksnog dijela pojedinog
ugovora o gradenju.

Situacije se ispostavljaju najviSe jednom mjesecno za obavljene usluge. lzvrsitelj mora svojoj situaciji
priloziti raCune, odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Plaéanja sukladno ovom ¢élanku vrSe se na poslovni/e racun/radune lzvrsitelja IBAN:
kod banke:

odnosno ¢lana/¢lanova zajednice Ponuditelja

IBAN kod banke (ukoliko je primjenjivo)

Izvrsitelj ima pravo na pladanje avansa u iznosu u visini od deset posto (10 %) od ukupne vrijednosti
ugovora bez PDV-a. Za avans Ce lzvrsitelj Narucitelju (nakon potpisivanja Ugovora i dostave jamstva za
uredno izvrsenje ugovora, a prije isplate avansa) dostaviti jamstvo za povrat avansa u obliku neopozive
i bezuvjetne bankarske garancije na,,prvi poziv“ i ,bez prigovora® u navedenom iznosu.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno trideset (30) dana dulji od o¢ekivanog datuma
zavrsetka vaZzenja Ugovora.

Ako jamstvo za povrat avansa ne bude naplaéeno, Narucitelj ¢e ga vratiti odabranom ponuditelju nakon
ovjere okoncane situacije.

Otplata avansa pocinje kada ukupno situirani iznos prijede trideset posto (30 %) ukupne ugovorene
vrijednosti i avans se otplacuje sa svakom sljede¢om privremenom situacijom razmjerno iznosu pojedine
privremene situacije. Prije izdavanja okoncane situacije e cjeloviti avans biti otplacen.

Uz situaciju, Izvrsitelj je duzan dostaviti i zapisnik o dobro izvrSenoj usluzi potpisan od ovlastenih osoba
Narucitelja i lzvrsitelja, te evidenciju o prisustvu nadzornih stru¢njaka na lokaciji projekta (prethodno
ovjerenu od ovlastenika Narucitelja). Situacije dostavljene bez navedenog zapisnika i evidencije nece biti

placene i bit ¢e vracene lzvrsitelju u zakonskom roku.

Odgovornost lzvrsitelja i gospodarskog subjekta za izvrSenje Ugovora je solidarna.

ukoliko je primjenjivo:
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10) Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:

1. Predmet, koli¢ina i vrijednost Usluge koje ¢e pruZziti podugovaratelji: prema Prilogu 4. ovom
Ugovoru (Ponuda lzvrsitelja);

2. Podaci o podugovarateljima:
a) Podugovaratelj 1, adresa, OIB, IBAN
b) Podugovaratelj 2, adresa, OIB, IBAN

(10)Dio ugovora koji se daje u podugovor sukladno stavku 10. ovoga clanka, Narucitelj neposredno plaéa

podugovaratelju/ima na Ziro-racun (IBAN) iz stavka 10. ovog ¢lanka.

(11) Sudjelovanje podugovaratelja ne utjece na odgovornost lzvrsitelja za izvrSenje Ugovora.

(1)

(2)

(3)

Clanak 5. ROK 1ZVRSENJA USLUGA

Datum pocetka i zavrSetka izvrsenja usluge definirat ¢e se u Prilogu 5. ovog Ugovora (Nalog za pocetak
pruzanja usluga), kojeg izdaje ovlastenik Narucitelja (Voditelj Jedinice za upravljanje projektima).

Usluge se smatraju izvrSenim kada ih lzvrsitelj u potpunosti obavi i Naruditelju preda odgovarajuéu
dokumentaciju u svemu sukladno Prilogu 2. ovog Ugovora (Knjiga 3: Projektni zadatak).

Rok iz stavka 1. ovog ¢lanka moze se produljiti iz razloga:
- visSesile;
- djelovanja tijela drzavne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;

- drugih opravdanih razloga, a u skladu s odredbama ZJN kojima se definiraju izmjene
ugovora.

Za sve razloge produljenja roka iz stavka 3. ovog ¢lanka, prethodnu suglasnost mora dati ovlastenik
Narucitelja — Voditelj Jedinice za upravljanje projektima. Prethodna suglasnost u obliku sluzbene
zabiljeske cini sastavni dio dodatka ugovoru iz stavka 5. ovog ¢lanka.

Promjenu roka iz stavka 1. ovog ¢lanka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom Ugovoru.

U slucaju neispunjenja obveze sukladno Ugovoru, neispunjavanja dinamike u ugovorenom roku,
neurednog ili nekvalitetnog izvrSenja ugovorenih obveza, lzvrsitelj se obvezuje Naruditelju platiti
ugovornu kaznu od 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorenog iznosa za svaki dan prekoracenja
ugovorenog roka, najvise do deset posto (10 %) ukupno ugovorenog iznosa, a Narucitelj ima pravo
raskida Ugovora te ima pravo naknade prouzrocene Stete, odnosno naknadu onog viska za koji stvarna
Steta nadmasuje iznos ugovorne kazne, $to je Izvrsitelj obvezan nadoknaditi.

Produljenje rokova na nacin odreden stavkom 5. ovog Clanka, iz razloga navedenih stavkom 3. ovog
¢lanka, ukida obvezu lzvrsitelja iz stavka 6. ovog ¢lanka.

Rok iz stavka 1. ovoga ¢lanka mozZe se produljiti i iz razloga za koje odgovara lzvrsitelj, ali u tom slucaju
se obavezno primjenjuju odredbe stavka 6. ovoga ¢lanka. U slu¢aju produljenja roka iz ovog stavka za
viSe od 60 dana, smatrat ¢e se da je lzvrsitelj ucinio profesionalni propust sukladno Zakonu o javnoj
nabavi te ¢e Narucitelj naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

U tocki 2.9. Dokumentacije o nabavi (Knjiga 1: Upute ponuditeljima i obrasci) odredeno je ukupno
ocekivano trajanje izvrSenja radova koji su predmet usluge nadzora, kao i ofekivano trajanje usluge
nadzora. Isto tako navedeno je priblizno trajanje pojedinih elemenata projekta te se ponuditeljima
naglasilo da je dani raspored indikativan te su moguée izmjene tijekom izvrSenja ugovora.
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(10)Kako narucitelj u trenutku pokretanja postupka javne nabave nije bio u moguénosti odrediti tocan

pocetak i zavrSetak izvrSenja predmetne usluge nadzora nad gradenjem rokovi ¢e se sukladno
ocCekivanom navedenom trajanju pojedinih elemenata Projekta iz Dokumentacije o nabavi prilagoditi
pocetku izvrSenja Ugovora o izvodenju radova. Dokumentacijom o nabavi (Knjiga 1: Upute ponuditeljima
i obrasci) odredeno je da lzvrsitelj treba biti suglasan i u obvezi je prilagoditi se s izvodenjem usluge
stvarnim rokovima pocetka i zavrSetka realizacije projekta.

(11)U slucaju da dode do produZenja trajanja pojedinacnih ugovora sklopljenih s izvodacem radova prema

trajanju navedenom u ovoj Dokumentaciji o nabavi, te da ovo produZenje ugovora o radovima nije
uzrokovano postupanjem lzvrsitelja usluga nadzora nad gradenjem, Izvrsitelj usluge duzan je prilagoditi
se ovoj situaciji i ima pravo dodatnog potrazivanja radi ovako produZenog roka primjenjujuci odredbe
¢lanaka 314. do 320. ZJN 2016 vezane uz ogranicenje povecéanja cijene.

(12) Svaka promjena roka i slijedom toga i prethodno opisano povecanje ugovora, u slucaju da je primjenjivo,

(1)

nedée se smatrati bitnom izmjenom ugovora. Ove izmjene ugovorne stranke moraju ugovoriti dodatkom
ugovoru.

Clanak 6. OBVEZE IZVRSITELJA NAKON IZDAVANJA POTVRDA O ISPUNJENJU UGOVORA TEMELIEM
UGOVORA NAD KOJIMA JE VRSEN NADZOR

Izvrsitelj ¢e i nakon proteka roka iz ¢lanka 5. stavka 1. ovog Ugovora ili prije isteka tog roka, nakon Sto
budu izdane potvrde o ispunjenju Ugovora za izvodenje radova u smislu i sukladno ugovorima s
izvodacima, pruzati usluge nadzora i strucne pomodi Naruditelju u slucaju pojave ili sumnje u pojavu
nedostataka u izvrSenju obveza izvodaca iz ugovora s izvodacima za vrijeme od dvadesetcetiri (24)
mjeseca od izdavanja Potvrde o ispunjenju Ugovora za pojedine ugovore o gradenju, a sve po pozivu i
nalogu Narucitelja.

Naknada za usluge iz prethodnog stavka uklju¢ena je u ugovornoj cijeni iz ¢lanka 3. ovog Ugovora te
Izvrsitelj nema pravo na nikakve dodatne trazbine po osnovi usluga pruzenih temeljem odredbi ovog
¢lanka.

Izvrsitelj je obvezan jamstva za uredno izvrSenje usluga nadzora u jamstvenom roku za kvalitetu
izvedenih radova koji iznosi 24 mjeseca, a za osiguranje izvrSenja obveza temeljem ovog ¢lanka, izdati
Narucitelju najkasnije petnaest (15) dana nakon izdavanja posljednje Potvrde o ispunjenju Ugovora, u
obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na ,,prvi poziv“i ,bez prigovora“ u visini od pet posto
(5%) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Rok valjanosti jamstva za uredno izvrSenje obveza nadzora u jamstvenom roku za kvalitetu izvedenih
radova je najmanje trideset (30) dana nakon isteka perioda od dvadesetcetiri (24) mjeseca od dana
izdavanja Potvrde o ispunjenju Ugovora za pojedine ugovore o gradenju. Ako Izvrsitelj ne udovolji ovoj
obvezi u navedenom roku, tada se Naruciteljima pravo naplatiti u iznosu od 5% (pet posto) od ugovorne
cijene bez PDV-a iz jamstva za uredno izvrenje ugovora. Takav naplaéeniiznos ¢e se smatrati depozitom
u svrhu osiguranja izvrsenja usluga nadzora u zakonskom jamstvenom roku za kvalitetu izvedenih radova
na Ugovorima o radovima. Predmetni depozit ¢e biti vraden lzvrsitelju najkasnije tridesetpet (35) dana
nakon isteka perioda od dvadesetcetiri (24) mjeseca od dana izdavanja posljednje Potvrde o ispunjenju
Ugovora.

IzvrSitelj mozZe dostaviti jamstvo za uredno izvrSenje usluga nadzora u jamstvenom roku koji iznosu
dvadesetcetiri (24) mjeseca za pojedinacne aktivnosti ovisno o zavrSetku ugovora o radovima. U sluéaju
da lzvrsitelj dostavlja jamstvo za uredno izvrSenje usluga nadzora u jamstvenom roku koji iznosi
dvadesetcetiri (24) mjeseca po pojedinacnim aktivnostima, predmetno jamstvo mora biti dostavljeno
Narucitelju najkasnije petnaest (15) dana nakon izdavanja Potvrde o ispunjenju Ugovora za pojedinaénu
aktivnost, u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na ,prvi poziv“ i ,bez prigovora“ u visini
od pet posto (5%) od ukupne vrijednosti ugovora nadzora nad pojedinom aktivnosti bez PDV-a.
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Na pravni odnos, prava i obveze nastale izmedu Naruditelja i IzvrSitelja temeljem ovog ¢lanka, a koji nisu
uredeni odredbama ovog ¢lanka, i dalje ¢e se na odgovarajuéi nacin primjenjivati odredbe ovog Ugovora.

Clanak 7. STANDARD IZVRSENJA USLUGA

Izvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge stru¢no i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o
prostornom uredenju, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o radu, Uvjetima Ugovora za
postrojenja i projektiranje i gradenje, Uvjetima Ugovora o gradenju i ostalim zakonima i drugim
propisima koji ureduju podrucja projektiranja, stru¢nog nadzora i gradenja, podzakonskim aktima, te
ostalim vazec¢im tehnickim normativima i pravilima struke kao i svim elementima definiranim Prilogom
2. ovog Ugovora (Knjiga 3: Projektni zadatak) i Prilogom 4. ovog Ugovora (Ponuda lzvrsitelja).

Ugovara se u slucaju zajednice izvrsitelja: U roku od cetrnaest (14) dana od izvrSnosti odluke o odabiru,
Zajednica lzvrsitelja ¢e Narucitelju dostaviti pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za izvrSenje ugovora
o javnoj nabavi (npr. ugovor o poslovnoj suradnji i sl.). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo
ako se u zemlji poslovnog nastana koristi pecat) od svih ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata.
Navedenim pravnim aktom trebaju se rijeSiti medusobni odnosi ¢lanova zajednice gospodarskih
subjekata vezano uz izvrSavanje ugovora o javnoj nabavi, kao npr. nacin pla¢anja, dijelovi ugovora koje
¢e izvrsavati svaki ¢lan zajednice gospodarskih subjekata, obveze svakog ¢lana zajednice u ispunjenju
ugovora o javnoj nabavi, obavjestavanje Narucitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o
javnoj nabavi, nacin odvijanja komunikacije, nacin sklapanja ugovora, izdavanje jamstava na temelju
ugovora i druga bitna pitanja. U sluc¢aju da lzvrsitelj ne dostavi pravnog akta, Narucitelj ima pravo na
raskid Ugovora.

Izvrsitelj mora obavijestiti Narucitelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava koristiti za izvrSenje Usluga,
a obvezan je osigurati ga sukladno navedenom u Projektnom zadatku, podtocka 5.3., osim Struc¢njaka
(kljucni i nekljucni strucnjaci) koji su navedeni u Prilogu 4. ovog Ugovora (Ponuda lzvrsitelja).

Izvrsitelj mora tijekom pruzanja Usluga i izvrSenja ovog Ugovora imati na raspolaganju osobu koja ¢ée
obavljati poslove koordinatora sukladno Zakonu o zastiti na radu (NN, 71/14, 118/14, 154/14, 94/18,
96/18), Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN, 48/2018) i Pravilniku o
osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju stru¢nog ispita (NN, 112/14). Za koordinatora Izvrsitelj ¢e
Narucitelju u roku sedam (7) dana od dana potpisa Ugovora dostaviti potvrdu/rjesenje/uvjerenje da
navedena osoba mozZe obavljati poslove koordinatora u Republici Hrvatskoj. U slucaju da lzvrsitelj ne
osigura stru¢njaka — koordinatora sukladno Zakonu o zastiti na radu i podzakonskim propisima,
Narucitelj ima pravo na raskid Ugovora i naplatu jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Izvrsitelj ¢e svojem osoblju osigurati svu potrebnu opremu i podrsku kako biim se omogucilo ucinkovito
izvodenje njihovih specifi¢nih duznosti.

Nikakav angaZman nekog Stru¢njaka od strane lzvrSitelja nece stvarati ugovorni odnos izmedu
Struénjaka i Narucitelja.

Radni dani i sati IzvrSiteljevog osoblja postivat ée zakone, propise i obi¢aje Republike Hrvatske.

Izvrsitelj ée sve informacije u vezi s Uslugama i projektom davati Voditelju projekta i Voditelju Jedinice
za upravljanje projektima.

Izvrsitelj ée Voditelju projektai Voditelju Jedinice za upravljanje projektima dopustiti da ispita ili revidira
podatke i knjige u vezi s Uslugama te napraviti njihove kopije tijekom i nakon pruzanja Usluga.

(10)lzvrsitelj ¢e u svako doba djelovati nepristrano u skladu s kodeksom ponasSanja svoje profesije kao i s

potrebnom diskrecijom. Suzdrzavat ée se od javnih izjava u vezi s Projektom ili Uslugama bez prethodnog
pristanka Narucitelja. Narucitelja nece ni na koji nadin obvezati bez njegova prethodnog pisanog
pristanka, te ¢e tu obvezu jasno dati do znanja tre¢im stranama.
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(12)1zvrsitelj i njegovo osoblje postivat ¢e ljudska prava te ¢e uciniti sve da ne povrijede politicku, kulturnu i
vjersku praksu koja prevladava u Republici Hrvatskoj.

(12)lIzvrsitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji neée zlorabiti dane im ovlasti za osobni probitak.
Izvrsitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji nece primati niti pristati primiti od bilo koga ili ponuditi
nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili protuuslugu bilo koje vrste kao nagradu
za pruzanje ili propustanje nekog cCina u vezi s izvrSenjem Ugovora ili za pokazivanje naklonosti ili
nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u vezi s Ugovorom. lzvrsitelj ¢e postivati sve relevantne zakone i
propise te kodekse koji se odnose na borbu protiv mita i korupcije.

(13)Isplate lzvrsitelju od strane Narucitelja prema Ugovoru predstavljat ¢e jedini prihod i korist koji on mozZe
stedi u vezi s Ugovorom.

(14) Izvrsitelj je obvezan tijekom izvrSenja ugovora o javnoj nabavi pridrzavati se primjenjivih obveza u
podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljuCujuci kolektivne ugovore, a osobito obvezu
isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim
u Prilogu XI. ovoga Zakona,

(15) lzvrsitelj je duzan Narucitelju dostaviti Plan kontrole kvalitete na odobrenje u razdoblju od 42
(Cetrdeset dva) dana nakon izdavanja Naloga za pocetak pruzanja Usluga (Prilog 5.) i to zasebno za svaku
od Aktivnosti (1 do 3) koje su predmet nadzora. lzvrsitelj ¢e izraditi Plan kontrole kvalitete koja
minimalno opisuje:

a. sazetak plana kontrolnih ispitivanja prema lzvoda¢evom Planu osiguranja kvalitete

b. plan kontrole i ispitivanja kvalitete isporuéenih Materijala i izvedenih Radova uz prikaz
pojedinih vrsta radova podijeljenih po infrastrukturnim podsustavima te pripadnog broja i
opisa kontrolnih ispitivanja i verifikacije rezultata po ucestalosti i koli¢ini navedenoj u
troskovniku.

(16)U obavljanju poslova stru¢nog nadzora gradenja koji su predmet ovog Ugovora lzvrsitelj i njegovo
nominirano osoblje duzni su primjenjivati propise Republike Hrvatske i sluZiti se hrvatskim jezikom i
latini¢nim pismom.

Clanak 8. OBVEZE NARUCITELIA

(1) Narucitelj ¢e u najkracem mogucem roku bez dodatne naknade lzvrsitelju staviti na raspolaganje sve
informacije i dokumente koje posjeduje, a vezani su uz izvr$enje Usluga.

(2) Narucitelj ¢e u najkracem mogucem roku odgovoriti na sve sluzbene upite lzvrsitelja, najkasnije u roku
koji je definiran Opéim i Posebnim Uvjetima Ugovora o gradenju (FIDIC Crvena Knjiga).

(3) Narucitelj ¢e imenovati Voditelja projekta koji ¢e, uz Voditelja Jedinice za upravljanje projektima, biti
ovlasten za komunikaciju s lzvrsiteljem i pracenje izvrSenja Usluga od strane Izvrsitelja i o tome pisano
obavijestiti Izvrsitelja u roku od cetrnaest (14) dana od dana potpisa Ugovora. Voditelj projekta ¢e
takoder biti odgovoran za koordinaciju verifikacije izvjesca lzvrsitelja.

Clanak 9. IMENOVANJE NADZORNIH INZENJERA

(1) lzvrsitelj je u obvezi u roku od 7 (sedam) dana od dana izdavanja Naloga za pocetak pruZanja usluga od
strane Voditelja Jedinice za upravljanje projektima pisanim putem imenovati predlozene nadzorne
inZenjere (stru¢njake) i dostaviti imenovanje Narucitelju.

(2) Nadzorni inZenjeri smatrat ¢e se imenovanim kada pisanim putem Narucitelj dostavi suglasnost na
dostavljena imenovanja.
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Imenovanje Strucnjaka 1 - Voditelj tima - glavni nadzorni inZenjer i koordinatora vrsi Naruditelj na
prijedlog lzvrsitelja. Izvrsitelj ée pisanim putem prijedlog imenovanja navedenih struénjaka dostaviti
Narucitelju u roku od 7 (sedam) dana od dana izdavanja Naloga za pocetak pruZanja usluga od strane
ovlastenika Narucitelja (Voditelja Jedinice za upravljanje projektima).

Projektnim zadatkom (Knjiga 3: Projektni zadatak) je za svakog klju¢nog strucnjaka specificirano
zahtijevano vrijeme prisustvovanja na gradilistu - % od ukupnog trajanja Projekta. Izvrsitelj mora voditi
evidencije prisutnosti stru¢njaka na gradilistima i obvezno ih prilozZiti uz situacije koje izdaje Narucitelju.
Istim evidencijama mora nedvojbeno dokazati prisutnost stru¢njaka sukladno zahtjevima Projektnog
zadatka.

Ukoliko Izvrsitelj ne izvrSi navedene obveze glede prisustvovanja na gradiliStu i nakon upozorenja kojeg
mu je dao Voditelj projekta, Narucitelj ima pravo uskratiti dostavljenu privremenu situaciju za 10% od
vrijednosti izvrSenih usluga od podnosenja upozorenja, i to sa svakom sljedeéom privremenom
situacijom dok lzvrsitelj u potpunosti ne bude u skladu s navedenim zahtjevima Narucitelja. U slu¢aju da
to ozbiljno utjece na pravilno i pravodobno izvrSenje Usluga moZe dodi i do raskida Ugovora sukladno
¢lanku 13. ovog Ugovora.

Clanak 10. ZAMJENA STRUCNJAKA

U slu¢aju da ponudom predloZeni nadzorni inZenjeri i ostali Struénjaci nisu u mogucnosti pristupiti
realizaciji ovog Ugovora, kao i u slucaju da je nuzna zamjena nekog od nadzornih inZenjera i ostalih
Strucénjaka tijekom izvrSenja Ugovora, tada lzvrsitelj mora predloziti njihovu zamjenu. Predlozene
zamjene moraju ispunjavati minimalno kriterije koji su definirani za Stru¢njake u Dokumentaciji o nabavi.
Ako se mijenja klju¢ni stru¢njak koji je ocjenjivan u okviru kriterija za odabir ponude (ENP-a), tada novi
kljuéni stru¢njak mora zadovoljavati sve uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi i mora imati jednak
ili vedi broj bodova od onog stru¢njaka kojeg zamjenjuje.

Izvrsitelj je zamjenu duzan predloZiti Narucitelju (Voditelju Jedinice za upravljanje projektima) u roku od
najvisSe 7 (sedam) dana od dana utvrdivanja potrebe za zamjenom te je duZan dokazati uvjete koje
ispunjava zamjenski struénjak.

Narucitelj je duzan odgovoriti na prijedlog lzvrsitelja za zamjenom u roku od najvise 7 (sedam) dana od
dostave prijedloga zamjene. U slucaju da Narucitelj odbije prijedlog zamjene, lzvrsitelj mora u roku od 7
(sedam) dana od dana zaprimanja obavijesti o odbijanju zamjene predloziti novu zamjenu.

Ukoliko Izvrsitelj u rokovima navedenim u stavcima 2. i 3. ovog ¢lanka ne predlozi prihvatljivu zamjenu,
Narucitelj zadrzava pravo raskida Ugovora i naplate jamstva za uredno izvrSenje ugovora.

Narucitelj zadrZzava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili viSe od Strucnjaka lzvrsitelja u slijede¢im
okolnostima:

- ako Struénjak opetovano propusta obavljati radnje definirane Ugovorom,
- uslucaju bolesti stru¢njaka, otkaza, smrti, preseljenja, i sl.,

- ako se pouzdano utvrdi naklonost ili nenaklonost nekom od lzvodaca radova u vezi s
Ugovorom,

- ako se pouzdano utvrdi da je Stru¢njak primio bilo kakav mito, dar, naknadu, proviziju ili
nesto drugo vrijedno kao poticaj ili nagradu od strane nekog od izvodaca radova u vezi s
ugovorom ili

- ako je zahtjev za zamjenom posljedica primjena odredbi iz FIDIC Uvjeta ugovora koji ¢e se
primjenjivati na ugovore s izvodacima.

Dodatni troskovi koji nastanu zamjenom Struc¢njaka idu na teret lzvrsitelja, a Sto izmedu ostalog ukljucuje
i snoSenje troSkova nastalih uslijed odbijanja nadleznih tijela koja nadziru koristenje sredstava
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financiranja ovog Ugovora i ugovora sa izvodacima koji su predmetom Usluga da odobre troskove koje
je uugovoru sa izvodacem odobrio neadekvatan Struénjak u smislu stavka 1. ovog ¢lanka.

U skladu s ¢l. 72. st. 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje u obavljanju
poslova stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj strana ovlastena
osoba duZna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i sluZiti se hrvatskim jezikom i latini¢nim
pismom.

Clanak 11. KONTROLA

Ugovorne strane su suglasne da Narucitelj osigura kontinuiranu kontrolu izvrSenja Usluga posredstvom
ovlastenika Narucitelja (Voditelja Jedinice za upravljanje projektima) i Voditelja projekta definiranog u
¢lanku 8. stavku 3. ovog Ugovora.

Ovlastenik Izvrsitelja je duzan izvijestiti Voditelja Jedinice za upravljanje projektima i Voditelja projekta
o stanju izvrsenja Usluga, eventualnim potesko¢ama i nepredvidenim okolnostima.

Tamo gdje neko izvjesée ili dokument odobri Narucitelj, a podlozno je izmjenama i dopunama koje ucini
Izvrsitelj, Naruditelj ¢e propisati razdoblje kako bi se provele zatrazene izmjene i dopune.

IzvrSitelj je duZan pruZati informacije i omoguciti pristup dokumentaciji svim tijelima koja sukladno
institucionalnom ustroju provedbe strukturnih instrumenata imaju obveze kontrole projekta. Tijela koja
imaju obvezu kontrole projekta su: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije -
Koordinacijsko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) - Revizijsko
tijelo, Ministarstvo financija - Tijelo za ovjeravanje, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske
unije - upravljacko tijelo Operativhog programa ,konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Ministarstvo
zaStite okolisa i energetike - posrednicko tijelo razine 1 Operativhog programa ,Konkurentnost i
kohezija“ 2014-2020 i Hrvatske vode - posrednicko tijelo razine 2 Operativnhog programa ,Konkurentnost
i kohezija“ 2014-2020.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezu kontrole projekta PROJEKT
PRIKUPLIANJA, ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACUE
VRBOVEC i s tog osnova ¢e im lzvrsitelj omoguditi pristup svim informacijama i dokumentima.

Clanak 12. STUPANJE NA SNAGU | PRESTANAK UGOVORA

Istodobne ili kasnije usmene pogodbe o sporednim tockama o kojima u ugovoru nije nista receno i
istodobne ili kasnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakSavaju obveze jedne ili obiju ugovornih
strana nemaju ucinka.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa po ugovornim stranama. Ako su ugovorne strane ugovor
potpisale na razli¢iti dan, danom potpisivanja se smatra dan na koji je Ugovor potpisala posljednja
ugovorna strana.

Ovaj Ugovor prestaje izvrSenjem ugovornih obveza obiju ugovornih strana.

Odredbe clanka 3. stavak 4. i ¢lanka 15. stavak 3. ostaju na snazi neograni¢eno vremensko razdoblje
nakon prestanka ovoga Ugovora po bilo kojoj osnovi.

Clanak 13. RASKID OD STRANE NARUCITELA

Narucitelj ima pravo osobito raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Izvrsitelju, ako:

- lzvrsitelj teSko krsi Ugovor propustima u izvrSavanju svojih ugovornih obveza;
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- lzvrsitelj ne postuje, u razumnom roku i uz obavijest koju mu je dao Voditelj Jedinice za
upravljanje projektima i Voditelj projekta sa zahtjevom da popravi svoj nemar ili propust u
obavljanju svojih obveza prema Ugovoru, provedbu izvrSenja Sto ozbiljno utjece na pravilno
i pravodobno izvodenje Usluga;

- lzvrsitelj odbija ili zanemaruje provesti administrativne naloge koje mu daje Voditelj Jedinice
za upravljanje projektima i Voditelj projekta;

- lzvrsitelj dodjeljuje Usluge u podugovor bez suglasnosti Narucitelja;

- je lzvrsitelj u stecaju ili u procesu likvidacije, njegovo poslovanje vode sudovi, stupio je u
dogovor sa svojim vjerovnicima, obustavio je poslovne aktivnosti, predmet je postupaka u
vezi s gore navedenim, ili je u nekoj sli¢noj situaciji koja proizlazi iz slicnog postupka prema
zakonima i propisima Republike Hrvatske;

- se dogodi neka organizacijska izmjena ukljucujuéi promjenu u pravnoj osobnosti, prirodi ili
kontroli Izvrsitelja, osim u slucaju iz ¢l. 318. st. 1. t. 2. ZIJN 2016;

- lzvrsitelj propusti dati potrebna jamstva ili osiguranja ili osoba koja daje ranije jamstvo ili
osiguranje nije kadra postovati svoje obveze;

- je lzvrsitelj odgovoran za grubi profesionalni propust koje Narucitelj moze dokazati;

- je lzvrsitelj predmet pravomocne presude za prijevaru, korupciju, uklju¢enost u neku
kriminalnu organizaciju, pranje novca ili neku drugu ilegalnu aktivnost, tamo gdje je takva
ilegalna aktivnost Stetna za financijske interese Narucitelja, Republike Hrvatske i/ili Europske
unije;

- lzvrsitelj nije u moguénosti dati prikladnu zamjenu za nekog od Strucnjaka.

- uslucajevima iz ¢lanka 322. Zakona o javnoj nabavi.

(2) Voditelj projekta i Voditelj Jedinice za upravljanje projektima ¢e, ¢im to nakon raskida bude mogude,
potvrditi vrijednost Usluga i svih svota koje pripadaju Izvrsitelju s datumom raskida.

(3) Narucitelj nece biti duzan izvrsiti bilo kakve daljnje uplate Izvrsitelju sve dok Usluge ne budu dovrsene.
Nakon $to su Usluge dovrsene, Narucitelj ¢e od lzvrsitelja povratiti dodatne troskove, ako ih ima, za
dovrsetak Usluga, ili ¢e platiti iznos koji jos pripada lzvrsitelju.

(4) Ako Narucitelj raskine Ugovor, on ¢e imati pravo naplatiti IzvrSiteljevo jamstvo za uredno izvrsenje
ugovora.

Clanak 14. RASKID OD STRANE 1ZVRSITELIA

(1) Izvrsitelj ima pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Naruditelju, uz ostavljanje primjerenog roka od
minimalno 90 (devedeset) dana ukoliko:

- Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora;

- Narucitelj ne plati dospjele iznose prema privremenim ili okon¢anoj situaciji u roku od 42
(Cetrdesetidva) dana nakon isteka roka za pladanje;

- Narucitelj dosljedno propusta vrsiti svoje obveze i nakon opetovanih opomena;

- Narucitelj obustavi napredak Usluga ili bilo koji njihov dio za vise od 90 (devedeset) dana iz
razloga koji nisu navedeni u Ugovoru, ili koji se ne mogu pripisati krSenju Ugovora ili
neobavljanju Usluga od strane lzvrsitelja.

(2) Takav ¢e raskid biti neovisan o ostalim pravima Naruditelja ili Izvrsitelja koja su stekli prema Ugovoru.
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U slucaju takvog raskida, Narucitelj ¢e lzvrsitelju platiti za svaki gubitak ili Stetu koju je Izvrsitelj pretrpio.
Takva dodatna placanja ne smiju biti takva da ukupne uplate premase iznos naveden u c¢lanku 3.
Ugovora.

Clanak 15. POVJERUIVI PODACI

IzvrSitelju je zabranjeno, bez pisanog pristanka Narucitelja, priopciti povjerljivi podatak bilo kojoj
neovlastenoj osobi.

Povijerljivim se smatraju oni podaci na ¢iju je povjerljivost Narucitelj u pisanoj formi ili usmeno upozorio
Izvrsitelja; podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog struc¢njaka mogli prouzroditi Stetne posljedice za
Narucitelja; te podaci koji su po vazecim propisima povijerljivi.

Izvrsitelj odgovara Narucitelju za svoje sadasnje i bivSe suradnike zbog povrede odredbi ovog ¢lanka.

Svi osobni podaci ukljuéeni u Ugovor bit ée obradeni u skladu Uredbom (EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i Vijeca od 27. travnja 2016 o zastiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opc¢a uredba o
zastiti podataka) i Zakonom o provedbi Opce uredbe o zastiti podataka. Podaci ¢e biti obradivani
isklju€ivo u svrhu izvodenja, upravljanja i praéenja Ugovora od strane Narucitelja.

CLANAK 16. SUKOB INTERESA

Izvrsitelj ¢e poduzeti sve potrebne mjere kako bi sprijecio ili prekinuo bilo koju situaciju koja bi mogla
kompromitirati nepristrano i objektivno izvodenje Ugovora. Takav sukob interesa moze proizaci
posebice kao rezultat ekonomskog interesa, politickog ili nacionalnog afiniteta, obiteljskih i
emocionalnih veza, ili bilo koje druge relevantne veze ili zajedni¢kog interesa. Svaki sukob interesa do
kojeg moZe dodi tijekom izvodenja Ugovora bit ¢e bez odlaganja dojavljen u pisanom obliku Narucitelju.
U slucaju takvog sukoba, lzvrsitelj ¢e smjesta poduzeti sve potrebne mjere kako bi ga razrijesio.

Narucitelj pridrzava pravo provjeriti da su takve mjere prikladne te mozZe zatraZiti da se poduzmu
dodatne mjere ako je potrebno. Izvrsitelj ¢e osigurati da njegovo osoblje, ukljucujuéi i upravu, ne dode
u situaciju koja moze voditi do sukoba interesa. Neovisno o svojoj obvezi prema Ugovoru, lzvrsitelj ce
smjesta i bez naknade od Narucitelja, zamijeniti svakog ¢lana svog osoblja koji bude izlozen takvoj
situaciji.

Izvrsitelj ¢e ograniciti svoju ulogu u vezi s Projektom na pruzanje Usluga opisanih u Ugovoru.

CLANAK 17. VISA SILA

Nece se smatrati da ijedna strana krsi svoje obveze prema Ugovoru ako je izvrSavanje takvih obveza
sprijeCeno okolnostima vise sile do kojih dode nakon $to Ugovor stupi na snagu.

Izraz »visa silag, kao Sto ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredvidene dogadaje koji utje€u na moguénost
Izvrsitelja u izvrSenju Usluga, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje ispravno postupanje obiju
strana ne moZze prevladati, kao $to su Strajkovi, izgredi, nemiri i neredi od strane osoba koje nisu osoblje
Izvrsitelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne), blokade, ustanci, pobune, epidemije, odroni tla, potresi,
oluje, gromovi, poplave, gradanski nemiri, eksplozije.

Bez obzira na odredbe Ugovora, lzvrsitelj neée biti odgovoran za ugovornu kaznu ili raskid zbog krsenja
ili neobavljanja ugovora, i to u opsegu u kojem je kasnjenje u izvodenju ili kakav drugi propust u
izvrSavanju svojih obveza prema Ugovoru rezultat dogadaja vise sile.

Ako bilo koja od strana bude smatrala da je doslo do okolnosti vise sile koja moZe utjecati na izvodenje
njezinih obveza, ona ¢e smjesta o tome obavijestiti Voditelja Jedinice za upravljanje projektima i
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Voditelja projekta dajuci pojedinosti o prirodi, vjerojathom trajanju te vjerojatnim ucincima tih
okolnosti. Osim ako Voditelj Jedinice za upravljanje projektima i Voditelj projekta ne naloze drukcije u
pisanom obliku, Izvrsitelj ée nastaviti obavljati svoje obveze prema ugovoru koliko god to bude razumno
izvedivo, te ¢e traZiti sva razumna alternativna rjeSenja za izvodenje svojih obveza, a koja nisu sprijecena
dogadajem vise sile. lzvrsitelj neée posegnuti za takvim alternativnim sredstvima osim ako mu to ne
nalozi Voditelj Jedinice za upravljanje projektima i Voditelj projekta.

Ako je neka od ugovornih strana viSom silom sprijecena ili ¢e biti sprijeCena obavljati obveze iz ovog
Ugovora, svaka od strana imati ¢e pravo dati obavijest drugoj strani u roku od 14 (Cetrnaest) dana nakon
S$to je strana saznala za dogadaj ili okolnost koja predstavlja visu silu. Nakon $to druga ugovorna strana
pisano potvrdi danu obavijest u maksimalnom roku od 7 (sedam) dana, ugovorne strane ce biti
oslobodene od izvr$avanja svojih obveza za vrijeme trajanja vise sile. Ukoliko druga ugovorna strana ne
odgovori u navedenom roku, smatrati ¢e se da je obavijest prihvacena.

Ako je doslo do okolnosti vise sile te ako se okolnosti viSe sile nastave u ukupnom trajanju od 140
(stoCetrdeset) dana, tada svaka ugovorna strana moze drugoj dati obavijest o raskidu Ugovora. U tom
sluéaju, raskid ée stupiti na snagu 7 (sedam) dana nakon sto je poslana takva obavijest.

Clanak 18. PRIJENOS UGOVORA

Izvrsitelj ne smije prenositi ovaj Ugovor trecoj osobi tako da ¢e se svaki pokusaj prijenosa smatrati
nistavim.

Clanak 19. PRILOZI
Sastavni dio ovog Ugovora su:
Prilog 1: Knjiga 1: Upute ponuditeljima i obrasci
Prilog 2: Knjiga 3: Projektni zadatak,
Prilog 3: Knjiga 4: TroSkovnik
Prilog 4: Ponuda lzvrsitelja,

Prilog 5: Nalog za pocetak pruzanja usluga.

Clanak 20. SPOROVI
Eventualne sporove proistekle iz ovoga Ugovora i u vezi s njim, ugovorne strane ce rjeSavati sporazumno.

Ako stranke ne postignu ili ne pokusaju posti¢i sporazum iz stavka 1. ovog ¢lanka, svi sporovi koji
proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, ukljucujucii sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog
nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne ucinke koji iz toga proistjecu, konacno ¢e se rijesiti
arbitrazom u skladu s vazec¢im Pravilnikom o arbitrazi pri Stalnom arbitraznom sudistu Hrvatske
gospodarske komore (Zagrebackim pravilima) (NN 129/15).

a) Broj arbitara bit ¢e 3 (tri).
b) Mijerodavno pravo bit ¢e hrvatsko.
c) Jezik arbitraznog postupka bit ¢e hrvatski.

d) Mijesto arbitraZe bit ée Zagreb.
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e) Svaka stranka imenuje jednog ¢lana arbitraznog vijeca. Tako imenovani ¢lanovi ¢e imenovati
predsjednika arbitraznog vijeca.

Clanak 21. VODITELJ PROJEKTA | VODITELJ JEDINICE ZA UPRAVLIANE PROJEKTIMA

Voditelj projekta i Voditelj Jedinice za upravljanje projektima ¢ée biti imenovani posebnom odlukom
Narucitelja.

Clanak 22. PRIMJERCI

Ovaj Ugovor je napisan u Cetiri (4) izvorna primjerka, od kojih po dva (2) primjerka zadrZzava Naruditelj,
a dva (2) primjerka zadrzava lzvrsitel.

Za i po ovlastenju lzvrsitelja: Za i po ovlastenju Narucitelja:
Ime i prezime, strucno zvanje: Ime i prezime, stru¢no zvanje:
Funkcija: Funkcija:

Direktor
Potpis: Potpis:
Datum: Datum:
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Prilog 5:

Nalog za pocetak pruzanja usluga

(Naziv i adresa lzvrsitelja) OIB:

(u nastavku: lzvrsitelj) koje zastupa

Nalog broj:

Postovani,

Sukladno stavku 1. ¢lanku 5. Ugovora o uslugama nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i

v v z

radova za EU projekt ,,PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA
PODRUCJIU AGLOMERACIE VRBOVEC“ po ovlastenju Naruditella VODOOPSKRBA | ODVODNJA
ZAGREBACKE ZUPANIE d.o.0., Koledovéina ulica 1, 10000 Zagreb, OIB: 54189804734 (u nastavku:
Narucitelj) koje zastupa direktor Tomislav Masten, dipl. polit., izdajem Nalog za pocetak pruzanja usluga.

Pruzanje usluga pocinje u roku od sedam (7) dana od dana izdavanja Naloga za pocetak pruzanja usluga.

Datum pocetka pruzanja usluga je

Datum zavrSetka pruzanja usluga je

Za i po ovlastenju Narucitelja:

Ime i prezime, stru¢no zvanje:

Funkcija:
Voditelj Jedinice za upravljanje
projektima

Potpis:

Datum:
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