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SPORAZUM br.

Ovaj Sporazum sklopljen je izmedu

VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.0.
Koledovcina ulica 1, 10000 Zagreb
OIB: 54189804734

Ovlasteni predstavnik: Tomislav Masten
(dalje u tekstu ,,Narucitelj“) s jedne strane

Pravnioblik:
Adresa: e
OIB ili nacionalni identifikacijski broj: .......cccoceeevcviieeecieiecneen.
Ovlasteni predstavnik:  ....ccooooiieeeiiieeee e,

(dalje u tekstu "lzvodac"), s druge strane,

Ovime Narucitelj Izvodacu radova ustupa Radove: DOGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANIJE OTPADNIH
VODA Rugyvica, s Il. stupnja na lll. stupanj procis¢avanja, te s kapaciteta od 25.000 ES na kapacitet od 28.000
ES na projektu RUGVICA-DUGO SELO - SUSTAV ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA i prihvaéa
ponudu Izvodaca za izvrSenje i dovrsetak ovih Radova:

(1) projektiranja, (2) dobivanja odobrenja i dozvola, (3) dogradnje uredaja, (4) pustanje u pogon, (5) obuke
osoblja Naruditelja, (6) dokazivanja traZenih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovrsetku,
uklju¢ivo provedbe tehnickog pregleda, te (7) uklanjanja skrivenih nedostataka tijekom Razdoblja
obavjestavanja o nedostacima.

Narucitelj i 1zvodac ugovorili su kako slijedi:

1. U ovom Sporazumu rijeci i izrazi imaju ista znacenja kao u Uvjetima ugovora na koje se poziva u daljnjem
tekstu.

2. Sljedeci dokumenti smatraju se dijelom, Citaju se i tumace kao dio ovog Ugovora:

(a) Ponudbeni list s datumom .....................

(b) Sporazum

(c) Dodatak ponudi

(d) Posebni uvjeti ugovora

(e) Opdi uvjeti ugovora

(f) Zahtjevi Naruditelja

(g) Nacrti

(h) TroSkovnik

(i) Pojasnjenja te izmjene i dopune dokumentacije o nabavi izdane od strane Narucitelja
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tijekom postupka javne nabave
() Bilo koji drugi dokument koji ¢ini Ugovor

3. U zamjenu za placanja od strane Narucitelja Izvodacu kao $to je spomenuto u daljnjem tekstu, lzvodac se
obvezuje Narucitelju projektirati, izvrsiti i dovrsiti Radove do potpune funkcionalnosti i otkloniti bilo koje
nedostatke na njima, u skladu s odredbama Ugovora.

4. Narucitelj se obvezuje platiti Izvodacu u zamjenu za izvrSenje i dovrSenje Radova do potpune
funkcionalnosti i otklanjanje bilo kojih nedostataka na njima Ugovornu cijenu u iznosu od kuna
(slovima: ) uvecanu za pripadajuci iznos poreza na dodanu vrijednost sukladno

vaze¢em Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, u vrijeme i na nain predviden Ugovorom.

ukoliko je primjenjivo:

5. Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:
1. Predmetili koli¢ina, vrijednost ili postotni udio
2. Podaci o podugovarateljima:

a) Podugovaratelj 1, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj racuna, zakonski
zastupnici podugovaratelja

b) Podugovaratelj 2, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj racuna, zakonski
zastupnici podugovaratelja

c)

Izvodac¢ mora svojoj situaciji priloziti racune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno
potvrdio te ovjerene ugovore o cesiji.

Narucitelj obvezan je neposredno placati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvrsio (osim ako
Izvodac dokaZe da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora ve¢ podmirene).

Sudjelovanje podugovaratelja ne utjeCe na odgovornost lzvodada za izvrSenje ugovora o javnoj
nabavi.

ugovara se u slucaju zajednice izvodaca:

6. Odgovornost ¢lanova zajednice izvodaca za izvrSenje obveze koja je predmet ovog Ugovora je solidarna.

7. Gospodarski subjekt je obvezan tijekom izvrSenja ugovora o javnoj nabavi pridrzavati se primjenjivih
obveza u podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljucujuci kolektivne ugovore, a osobito

obvezu isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava
navedenim u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi, Narodne novine br. 120/16.

U znak prihvacanja, strane ovog Sporazuma potpisuju Sporazum na dolje navedeni datum sukladno propisima
Republike Hrvatske.
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Ovaj Sporazum je napisan u 2 (dva) izvorna primjerka od kojih 1 (jedan) primjerak zadrzava Narucitelj, a 1

(jedan) primjerak lzvodac.

Za i po ovlastenju lzvodaca Za i po ovlastenju Narucitelja
Ime i prezime, Ime i prezime,

strucno zvanje: stru¢no zvanje:

Funkcija Funkcija

(predsjednik (predsjednik

uprave, direktor uprave, direktor

ili sl.): ili sl.):

Potpis: Potpis:

Datum: Datum:
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Dio 2

Opdi uvjeti ugovora
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OPCl UVJETI UGOVORA

Uvjeti Ugovora sadrze “Opce uvjete”, koji su dio “Uvjeta ugovora za postrojenja i projektiranje i gradenje” prvo
izdanje 1999 izdano od Medunarodne federacije inZenjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano
od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava
u graditeljstvu, te “Posebne uvjete” koji uklju€uju izmjene i dopune tih Opcih uvjeta.

Op¢i uvjeti nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavaca hrvatskog izdanja.
Kontaktni podaci jesu:

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva
Ulica grada Vukovara 271

10000 Zagreb

Telefon: 01/5508-420 i 01/5508-447
Telefax: 01/5508-424 i 01/5508-448
Elektronicka posta: info@hkig.hr

web: http://www.hkig.hr

NAPOMENA:

Sukladno ¢lanku 201. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Narucitelj ¢e nadoknaditi troskove kupnje FIDIC Zute
knjige, ukoliko gospodarski subjekt istu ne posjeduje, do punog iznosa, onima koji podnesu zahtjev za nadoknadu,
a temeljem predmetnog postupka javne nabave. Narucitelj ¢e troskove nadoknaditi ako je kupnja povezana s
predmetnim postupkom javne nabave, odnosno ostvarena u razdoblju od objave obavijesti o nadmetanju do roka
za dostavu ponuda u predmetnom postupku. Zahtjevu za nadoknadu troskova ponuditelj mora priloZiti i dokaze
o kupniji (preslika rac¢una i sl.) te podatke za uplatu nadoknadenih troskova (broj racuna i sl.). Ponuditelj zahtjev
za nadoknadu troskova moZe dostaviti uz ponudu ili Narucitelju u roku 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda
u postupku javne nabave.
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UGOVORNA DOKUMENTACIA

Dio 3

Posebni uvjeti ugovora
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POSEBNI UVJETI UGOVORA

uvoD

Ovaj dio sadrzi Posebne uvjete ugovora. Clanke treba ¢itati u vezi s FIDIC ,Uvjeti Ugovora za postrojenja i
projektiranje i gradenje” prvo izdanje 1999. Brojevi ¢lanaka u ovim Posebnim uvjetima ugovora odgovaraju, ili
su dodani, onima u Op¢im uvjetima ugovora. Ovi Posebni uvjeti ugovora dopunjuju, objasnjavaju, mijenjaju ili
poniStavaju uvjete u Op¢im uvjetima ugovora.
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1. Opce odredbe
1.1 Definicije
1.1.1. Izbrisati ¢lanak 1.1.1.1. i zamijeniti ga sljedec¢im:
Ugovor

“Ugovor” znaci Sporazum iz Knjige 2, Dio 1, Dokumentacije o nabavi i
dokumente navedene u Clanku 2 Sporazuma.
Izbrisati ¢lanak 1.1.1.2.
Izbrisati ¢lanak 1.1.1.3. i zamijeniti ga sljedecim:
Izraz ,Pismo o prihvaéanju” znaci ,,Sporazum*“ i svako pozivanje na Pismo o
prihvacanju u Op¢im uvjetima znaci datum potpisa Sporazuma.
Izbrisati ¢lanak 1.1.1.4. i zamijeniti ga sljedecim:
,Pismo ponude” znaci ,,Ponudbeni list“ sukladno Pravilniku o dokumentaciji o
nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20).
Dodatni &lanci:
Clanak 1.1.1.11. ,Garancijski parametri“ oznadavaju tehnoloske i druge
operativne parametre koje izvoda¢ mora dokazati prije izdaje Potvrde o
preuzimanju, u skladu sa zahtjevima definiranim u Knjizi 3 (Zahtjevi
narucitelja).
Clanak 1.1.1.13. ,lzmjene ugovora” su sve izmjene ugovora o javnhoj nabavi
tijekom njegova trajanja koje su u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi
(NN 120/16) i €lancima 3.1 [Obveze i ovlasti InZenjera] i 14.1 [Ugovorna cijenal.
Izmjene ugovora moraju biti u pisanom obliku, osim za izmjene manjeg
znacenja kao Sto je promjena adrese, bankovnog racuna ili podataka koji se
odnose na kontakte, za koje je dovoljno da jedna strana pisanim putem
obavijesti drugu o nastaloj promjeni. U¢inak promjene ¢e nastupiti kada druga
strana zaprimi takvu obavijest.

1.1.2

Ugovorne strane i Izbrisati ¢lanak 1.1.2.8. i zamijeniti ga sljedecim:

osobe

Clanak 1.1.2.8. ,Podizvodaé” zna¢i ,Podugovaratelj“ sukladno Zakonu o
javnoj nabavi (NN 120/16) i oznacava svaku osobu koja je u Ugovoru
navedena kao podugovaratelj ili svaku osobu koja je imenovana kao

podugovaratelj za dio Radova te se rije¢ ,Podizvodac” zamjenjuje rijecju
»Podugovaratelj“ u cijelom tekstu Ugovora..

Dodatni Clanci:
Clanak 1.1.2.11. ,Nadzorni inZenjer” znati fizicku osobu s ovlastenjima
nadzornog inZenjera sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima

prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakona o gradniji
(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o komori arhitekta i komorama
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inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18,110/19)
i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.12. ,Projektant” znadi fizicku osobu s ovlastenjem za
projektiranje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Zakona o gradnji (NN 153/13,
20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o komori arhitekta i komorama inzenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) i drugim
zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.13. ,Voditelj gradenja“ znadi fizicku osobu s ovlastenjem za
vodenje gradenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (NN 78/15), Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o
komori arhitekta i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) i drugim zahtjevima primjenjivih
propisa.

Clanak 1.1.2.14. ,Voditelj projekta“ znaci fizicku osobu imenovanu od strane
Narucitelja posebnom odlukom koja u njegovo ime prati realizaciju Ugovora
i obavlja komunikaciju izmedu InZenjera i Narucitelja.

1.1.3 Izbrisati ¢lanak 1.1.3.1. i zamijeniti ga sljedecim:
Datumi, testovi,
razdoblja i dovrsetak »Osnovni datum* znaci datum naveden u Dodatku ponudi.

Izbrisati ¢lanak 1.1.3.2. i zamijeniti ga sljedec¢im:

"Datum pocetka“ je datum naveden u ¢lanku 8.1. [Datum pocetka] i znaci
,Uvodenje u posao” za radove te se rijeci ,Datum pocetka” zamjenjuju
rije¢ima ,,Uvodenje u posao” u cijelom tekstu Ugovora. Uvodenje u posao
znadi predaja od strane Narucitelja Izvodacu: glavnog projekta; gradevinske
dozvole i druge postojec¢e dokumentacije i davanje lzvodacu prava pristupa i
posjeda na GradiliSte za izvodenje radova. Uvodenjem u posao InZenjer i
Izvodac potpisat ¢e poseban zapisnik. Datum Uvodenja u posao upisat e se
u Gradevinski dnevnik.

Na kraju ¢lanka 1.1.3.4. dodati:

,Testovi po dovrsetku ukljucuju pokusni rad kako je odredeno ¢lankom 143.
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)“.

Izbrisati ¢lanak 1.1.3.7. i zamijeniti ga slijedecim:

»Razdoblje obavjestavanja o nedostacima“ je razdoblje za slanje obavijesti
o nedostacima na Radovima prema c¢lanku 11.1. (Dovrsetak preostalih
radova i otklanjanje nedostataka) kako je navedeno u Dodatku ponudi (sa
svim produljenjima iz ¢lanka 11.3. (Produljenje Razdoblja obavjestavanja o
nedostacima), racunajuci od datuma kada je izdana Potvrda o preuzimanju
prema ¢lanku 10. (Preuzimanje od strane Narucitelja).

Razdoblje obavjestavanja o nedostacima u smislu ovog Ugovora ima znacenje
razdoblja odgovornosti za nedostatke, sukladno odredbama ¢l. 631 632 u vezi
s ¢l. 604. do 611. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11,
78/15, 29/18) i njegovo je trajanje odredeno u Dodatku ponudi. Razdoblje
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odgovornosti za nedostatke pocinje te¢i danom izdavanja Potvrde o
preuzimanju izdane prema Clanku 10. (Preuzimanje od strane Narucitelja).

Odredbe o razdoblju odgovornosti za nedostatke ne smanjuju niti na drugi
nacin utje€u na izvodacevu odgovornost iz ¢lanka 633. do 636. Zakona o
obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), za nedostatke
gradevine koje se odnose na bitne nedostatke gradevine i za nedostatke
zemljiSta, u trajanju od 10 godina od predaje i primitka radova.”

Izbrisati Clanak 1.1.3.8. i zamijeniti ga slijedec¢im;
,Potvrda o ispunjenju ugovora” ima znacenje ,Potvrde o preuzimanju“
izdane prema ¢lanku 10. (Preuzimanje od strane Narucitelja).”

Na kraju ¢lanka 1.1.3.9. dodati:

»,Rok odreden u ,,mjesecima“ zavrsava se onoga dana koji se po imenu i broju
podudara sa danom nastanka dogadaja od kojeg rok pocinje teci, a ako
takvog dana nema u posljednjem mjesecu, kraj roka pada na posljednji dan
tog mjeseca.”

1.14 Mijenja se ¢lanak 1.1.4.1. te isti glasi:

Novac i pla¢anje
,Prihvaceni ugovorni iznos“ ima znacenje ,Ugovorne cijene”, te se rijeCi
»Prihvaceni ugovorni iznos” zamjenjuju rije¢ima , Ugovorna cijena“ u cijelom
tekstu Ugovora.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.13: “Razumna dobit” zna& jednu dvadesetinu (5%)
odgovarajucih Troskova.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.14: ,Kamata za zaka$njelo pla¢anje" ima znacenje zakonske
zatezne kamate na neplaéeni iznos za svaki dan zakasnjenja tijekom perioda
kasnjenja. Za zakaSnjela pladanja u kunama na obracun zateznih kamata
primjenjivat ¢e odredbe primjenjivog hrvatskog zakona (odredbe Zakona o
obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) te Zakona o
financijskom poslovanju i predstecajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13,
112/13,71/15i78/15)).

1.1.5 U Clanku 1.1.5.6. brisati ,(ako postoje)” i dodati:

Radovi i Sredstva
"ili je pisanim putem dogovoreno izmedu Ugovornih strana da se smatra
Dijelom Radova."

1.1.6 Izbrisati ¢lanak 1.1.6.6. i zamijeniti ga sljedec¢im:

Ostale definicije
Clanak 1.1.6.6. ,Sredstvo osiguranja za izvr$enje ugovora“ znaci ,Jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora“ sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i
ima znacenje sredstva osiguranja (ili vise njih, ako postoje) prema ¢lanku 4.2.
te se rijeci ,Sredstvo osiguranja za izvrSenje ugovora“ zamjenjuju rijecima
»,Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora“ u cijelom tekstu Ugovora.
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Dodatni Clanci:

Clanak 1.1.6.10. " Dozvola" zna¢i sluzbeni akt potreban da se odobri gradenje
prema vazecem zakonodavstvu.

Clanak 1.1.6.11. ,,Gradevinski dnevnik” zna¢i dokument odreden ¢lankom
135. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) kao i odredbama Pravilnika
o nacinu provedbe struc¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu
vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavr$nog izvjes¢a nadzornog
inZenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19) koji lzvoda¢ mora
uspostaviti i voditi na GradiliStu. Svi upisi u Gradevinski dnevnik moraju biti
potpisani od lzvodacda i Nadzornog inZenjera.

Clanak 1.1.6.12. ,,Uporabna dozvola“ zna¢i sluzbeni akt kojim se dozvoljava
koristenje, odnosno stavljanje u pogon, te nakon cijeg izdavanja se moze
izdati rjeSenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom Zakonu, a koja se
izdaje sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).

Clanak 1.1.6.13. ,Garancija za povrat predujma“ zna¢i ,Jamstvo za povrat
avansa“ sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima znacenje sredstva
osiguranja (ili vise njih, ako postoje) prema clanku 14.2. te se rijeci ,,Garancija
za povrat predujma“ zamjenjuju rije¢ima ,Jamstvo za povrat avansa“ u cijelom
tekstu Ugovora.

Clanak 1.1.6.14. ,Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u
jamstvenom roku“ znaci ,,Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom
roku” sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima znacenje sredstva
osiguranja (ili viSe njih, ako postoje) prema ¢lanku 11.1. te se rijeci ,,Sredstvo
osiguranja za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku“ zamjenjuju
rije¢ima ,Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku“ u cijelom
tekstu Ugovora.

1.2 U stavku (c) iza rijeci,, pisanom obliku “ unijeti:
Tumacenje
i potpisane od strane ovlastenih predstavnika ugovornih strana “

13 Na kraju ovog Clanka dodati:

Komuniciranje
Privremena situacija i popratna dokumentacija moraju takoder biti
dostavljeni i u elektronickom obliku.

Kako bi se izbjegla sumnja, ako se pismom, obavijesti ili bilo kojom drugom
korespondencijom trazi djelovanje Ugovorne strane ili InZenjera u
odredenom roku, smatrat ¢e se (ako dode do spora pri bilo kojoj i svakoj
instanci) da izracun roka pocinje od dostave tiskane kopije uz potvrdu
primitka od strane Ugovorne strane ili InZenjera, ovisno o slucaju.

Zar raCunanje vremena i odredivanje rokova mjerodavne su odredbe ¢lanka

300. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/2005, 41/2008, 125/2011,
78/2015, 29/2018).
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1.5
Red prvenstva
dokumentacije

1.6
Sporazum

1.8
Cuvanje i dostava
dokumentacije

1.12
Povijerljivi podaci

1.14
Solidarna
odgovornost

vev s

Dogradnja uredaja za prociséavanje otpadnih voda

Izbrisati ¢lanak 1.5. i zamijeniti ga sljedec¢im:

Dokumentacija koja cini Ugovor medusobno se nadopunjuje. U svrhu
tumacenja dokumenata njihov red prvenstva bit ¢e kako je to navedeno u
Clanku 2. Ugovora. U slu€aju nejasnoce ili nesuglasja u dokumentima,
InZenjer ¢e izdati potrebna objasnjenja ili upute. Svaki dokument izdan od
Narucitelja znaci verziju dokumenta vazeéu na Osnovni datum.

Izbrisati ¢lanak 1.6. 6 i zamijeniti ga sljedecim:

Narucitelj ¢e potpisati Sporazum i poslati ga Izvodacu koji ga mora potpisati
unutar 28 dana od primitka i nakon toga poslati ga Narucitelju. Ugovor stupa
na snagu na datum potpisa Sporazuma od strane Izvodaca. Troskove biljega
i slicne naknade (ako postoje) prema propisima u vezi sklapanja Ugovora
snosit ¢e Narucitelj.

U drugom stavku iza rijeci ,1zmjene” dodati:

“, dokumente koje zahtijeva Zakon, ukljucujuéi bez ograni¢enja, dokumente
koji su navedeni u ¢lanku 135. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).“

Izbrisati ¢lanak 1.12 i zamijeniti ga sljedecim:

Izvodacevi i Naruciteljevi zaposlenici moraju dati sve povjerljive informacije
koje InZenjer moZe razumno zahtijevati u svrhu potvrde Izvodacevog
pridrzavanja Ugovora i omoguéavanja njegovog propisnog ispunjenja.

Svaki od njih mora detalje Ugovora smatrati povjerljivim, osim u opsegu
potrebnom da izvrSavaju svoje vlastite obveze po Ugovoru ili da postuju
Zakon.

IzvodaCu je zabranjeno, bez pisanog pristanka Naruditelja, priopditi
povjerljivi podatak bilo kojoj neovlastenoj osobi.

Povjerljivim se smatraju oni podaci na Ciju je povjerljivost Narucitelj u pisanoj
formi ili usmeno upozorio Izvodaca; podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog
stru¢njaka mogli prouzrociti Stetne posljedice za Naruditelja; te podaci koji
su po vazeéim propisima povijerljivi.

Izvoda¢ odgovara Narucitelju za svoje sadasnje i bivse suradnike zbog
povrede odredbi ovog ¢lanka.

Svi osobni podaci ukljuceni u ovaj Ugovor biti ¢e obradeni u skladu sa vazeéim
propisima koji reguliraju zastitu osobnih podataka te sukladno Uredbi (EU)
2016/679 Europskog parlamenta i Vije¢a od 27.04.2016. godine. Podaci e
biti obradivani isklju¢ivo u svrhu izvodenja, upravljanja i pracenja ovog
Ugovora od strane Narucitelja.

Iza prvog stavka ovog clanka dodati:
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Ukoliko se lzvodac oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata radi
dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, ti
gospodarski subjekti solidarno su odgovorni Naruditelju za realizaciju
Ugovora.

Narucitelj ima pravo, bez ikakvih Stetnih posljedica po sebe, ukoliko Izvodac
ne izvr$ava svoje ugovorne obveze u skladu s odredbama ovog Ugovora (npr.
jedan od ¢lanova zajednice ne izvodi radove u skladu sa podjelom poslova,
dinamickim planom i sl.), uputiti dopis vodec¢em ¢lanu u kojem ¢e upozoriti
istog na preuzete ugovorne obveze lzvodaca te potrebu njihovog urednog
ispunjenja, kao i posljedicama daljnjeg neizvrSavanja ugovornih obveza u
skladu s odredbama ovog Ugovora.

U slucaju daljnjeg nastavka krSenja ugovornih obveza od strane Izvodaca,
Narucitelj ima pravo, bez ikakvih Stetnih posljedica po sebe, naloZiti drugom
¢lanu zajednice preuzimanje i realizaciju dijela posla koji je prema podjeli
posla pripao ¢lanu zajednice koji ne izvrSava svoje ugovorne obveze.

Clan zajednice kojem je nalozeno preuzimanje, duZan je preuzeti predmetne
radove u roku od 35 dana od dana zaprimanja naloga Narucitelja i realizirati
iste radove u skladu sa dinamic¢kim planom.

Clan zajednice koji ne izvr$ava svoje obveze te je stoga njegov dio radova
prepusten drugom clanu zajednice, duzan je u roku koji odredi InZenjer, a
maksimalno u roku od 21 dana od dana zaprimanja naloga Naruditelja,
prepustiti izvodenje radova drugom ¢lanu zajednice, sve u skladu i na temelju
naloga Narucitelja.

Clanovi zajednice, bez obzira na razloge nepostivanja ugovornih obveza, kao
i bez obzira na to koji ¢lan zajednice svojom ¢inidbom ili propustom dovodi
do nepostivanja ugovornih obveza, solidarno odgovaraju Narucitelju za
realizaciju ugovora i izvrSenje ugovornih obveza, kao i za cjelokupnu Stetu
koja Narucitelju nastane zbog nepostivanja ugovornih obveza.
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1.15 Dodatni Clanak 1.15:

Ispitivanja i revizije od

strane tijela Europske Izvodac ¢e dopustiti Hrvatskim vodama, Agenciji za reviziju sustava provedbe
Unije programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za provedbu

Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Europskoj
Komisiji, Europskom Antikorupcijskom Uredu i Europskom Revizorskom
Sudu da provjeri, kroz ispitivanje dokumenata i izradom njihovih preslika ili
provjerom na licu mjesta, provedbu zadataka i izvodenje pune revizije, ako
je potrebno, na temelju racunovodstvenih dokumenata i bilo kojeg drugog
dokumenta koji se odnose na financiranje projekta. Takve inspekcije mogu
se provoditi do 7 godina nakon konacnog placanja.

Nadalje, Izvodac ¢e dopustiti Europskom Antikorupcijskom Uredu da provodi
ispitivanja i provjere na licu mjesta u skladu s procedurama u propisima
Europske Unije za zaStitu financijskih interesa Europske unije protiv
pronevjera i ostalih nepravilnosti. U tom smislu Izvodac ¢e dati odgovarajudi
pristup zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za provedbu
Operativnog programa , Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., Europske
Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda
mjestima i lokacijama na kojima se izvrSava Ugovor, ukljucujuci njegove
informacijske sustave kao i sve dokumente i baze podataka u vezi tehnickog
i financijskog upravljanja projektom i da poduzima sve korake da omogudi
njihov rad. Pristup koji se daje zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za
reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima
nadleznim za provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“
2014.-2020., Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i
Europskog Revizijskog Suda bit ¢e na temelju povijerljivosti u odnosu na trece
osobe, ne derogirajuéi odredbe javnog zakona ¢iji su oni subjekti. Dokumenti
moraju bili lako dostupni i spremljeni tako da omoguduju njihovo ispitivanje,
a lzvodac mora obavijestiti Narucitelja o njihovoj preciznoj lokaciji.

Izvodac jamdi da ¢e prava zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju
sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za
provedbu Operativnog programa , Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.,
Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog
Revizijskog Suda da provode reviziju, ispitivanja i provjere biti jednako
primjenjiva i pod istim uvjetima iz ovog Clanka na svakog Podugovaratelja ili
osobu koja ima koristi od EU fondova.

1.16 Dodatni Clanak 1.16:
Administrativne i
Financijske Kazne Ne derogirajuci odredbe o primjeni kazni odredenih Ugovorom, Naruditelj

moze lzvodacu nametnuti administrativne i financijske kazne sukladno
¢lanku 109, Administrativne i financijske kazne, Uredbe (EU, Euratom) br.
2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeéa od 18. srpnja 2018. o financijskim
pravilima koja se primjenjuju na opc¢i proradun Unije s izmjenama i
dopunama.
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2. Naruditelj

2.5
Potrazivanja
Narucitelja

Na kraju ¢lanka 2.5. dodati:
Taj iznos se kao odbitak moze ukljuciti u Ugovornu cijenu i/ili u Privremene situacije
i/ili Okonc¢anu situaciju. Ovo potraZivanje Narucitelj moZe naplatiti putem prijeboja s

dugovanjima koje ima prema potrazivanjima lzvodaca temeljem Ugovorne cijene i
Privremenih situacija i/ili Okonéane situacije.,
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3. InZenjer

3.1 Dodati nakon prvog stavka:

Obvezei

ovlastenja Osoblje InZzenjera ukljucuje, ali bez ogranicenja, Nadzorne inZenjere ovlastene
InZenjera da djeluju kao nadzorni inZenjeri sukladno primjenjivim zakonskim propisima.

Izbrisati treci stavak i zamijeniti ga sljedec¢im:

InZenjer moze obavljati svoja ovlastenja koja su specificirana ili koja proizlaze iz
Ugovora. InZenjer mora dobiti pisano odobrenje Narucitelja prije poduzimanja
radnji navedenih u sljede¢im stavkama ovog Clanka:

(a) Clanak 4.4 [Podugovaratelji]: davanje odobrenja za Podugovaratelje
nenavedene u Ugovoru;

(b) Clanak 5.2 [Dokumentacija Izvodacal: odobrenje Izvodaceve izmjene iili
dopune Idejnog projekta (ako je primjenjivo) i lzvodacevog Glavnog
projekta Radova;

(c) Clanak 8.8. (Priviemena obustave Radova): odobrenje za privremenu
obustavu Radova ili dijela Radova.

(d) Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za lzmjenu ukoliko takva
Izmjena zahtijeva promjenu Zahtjeva Narucitelja;

(e) Clanak 13.3 [Postupak lzmjene]: odobrenje prijedloga za lzmjenu koji je
podnio Izvodac sukladno Clanku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Povecanje
vrijednosti].

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja pisanog
odobrenja, ako se po misljenju InZenjera pojavi opasnost koja ugroZava
sigurnost Zivota iliimovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobada lzvodaca
bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naloZiti Izvodacu da izvede radove
ili uradi stvari koje su po misljenju InZenjera potrebne da se ukloni ili smanji rizik.
Izvoda¢ mora odmah udovoljiti takvom nalogu InZenjera, bez obzira Sto on
nema odobrenja Naruditelja. InZenjer ¢e odrediti dodatak Ugovornoj cijeni u
odnosu na takav nalog, sukladno Clanku 13.3 [Postupak izmjene] i obavijestit ¢e
Izvodaca s kopijom Naruditelju.

3.4
Zamjena InZenjera
Clanak 3.4. se mijenja tako da sada glasi:

Ako Naruditelj namjerava zamijeniti InZenjera, najmanje 14 dana prije
planirane zamjene, obavijestit ¢e Izvodaca o imenu i adresi novog InZenjera.

3.5 €lanak 3.5. mijenja se i glasi:

Odluke
Kad god ovi Uvjeti Ugovora odreduju da InZenjer, da se suglasi ili odluci o nekoj
stvari, treba postupiti u skladu sa ¢lankom 3.5. [Odluke], on ¢e konzultirati svaku
Ugovornu stranu zajedno i/ili odvojeno, te ¢e nastojati potaknuti raspravu izmedu
Ugovornih stranaka u nastojanju da se postigne sporazum. InZenjer ¢e zapoceti
takve konzultacije bez odgode kako bi osigurao prikladno vrijeme i uskladio se sa
vremenskim ograni¢enjima za postizanje sporazuma izmedu Ugovornih stranaka
odnosno sa vremenskim ogranicenjima za donoSenje Odluke u skladu sa ovim
¢lankom.
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Ako sporazum izmedu Ugovornih strana nije postignut u roku od 35 dana od
primitka obavijesti o potrazZivanju sa detaljima potrazivanja sukladno clanku
20.1.[PotraZivanja Izvodaca], ili u nekom drugom roku kojeg predloZi InZenjer i o
kojem se usuglase obje Ugovorne strane, InZenjer ¢e dalje postupati sukladno
¢lanku 20.1. [PotraZivanja lzvodaca). Ako je u tom roku izmedu ugovornih
stranaka postignut sporazum, InZenjer ¢e obavijestiti ugovorne strane o bitnom
sadrzZaju takvog sporazuma.

U slucaju nepostizanja sporazuma, InZenjer ¢e donijeti pravednu odluku u skladu
sa Ugovorom, uzimajudi u obzir sve relevantne okolnosti. Inzenjer ¢e takvu Odluku
donijeti u roku 84 dana od primitka obavijesti o potrazivanju sa detaljima
potrazivanja sukladno ¢lanku 20.1.[PotraZivanja Izvodacal, ili u nekom drugom
roku kojeg predlozi InZenjer i o kojem se usuglase obje Ugovorne strane.

InZenjer ¢e obavijestiti obje Ugovorne strane o svakoj suglasnosti ili odluci,
navodeci pojedinosti koje idu tome u prilog. Svaka Ugovorna strana provest ce
svaki sporazum ili Odluku osim ako nije i sve dok nije revidirana prema ¢lanku 20.
[PotraZivanja, sporovi, arbitraza].

Medutim, na svaki sporazum ili dogovor kojim se poveéava Ugovorna cijena, na
odgovarajuci nacin ¢e se primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN
120/16). Ugovorne strane ¢e svaki dogovor kojim se produljuje Rok dovrsetka ili
povecava Ugovorna cijena, formalizirati kroz dodatak Ugovoru.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA

vev s

Dogradnja uredaja za prociséavanje otpadnih voda

3.6 Dodatni Clanak 3.6:
Sastanci
rukovodstva InZenjer ili Predstavnik lzvodaca mozZze od drugog zahtijevati da sudjeluje na

sastancima rukovodstva u cilju razmatranja buduceg rada. InZenjer i Predstavnik
Izvodaca mogu pozvati i druge osobe da prisustvuju. InZenjer ée voditi zapisnik
o sastanku. InZenjer i Predstavnik lzvodaca su duZni na sastanke rukovodstva
pozvati Voditelja projekta.

InZenjer i Predstavnik lzvodaca potpisat ¢e zapisnike kao vjerodostojne zapise
dan nakon sastanka. InZenjer ¢e dostaviti kopije zapisnika svima koji su
sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju koju treba poduzeti
navedenu u zapisniku, bit ¢ée u skladu s Ugovorom.

Dnevni red takvog sastanka treba pokrivati pregled napredovanja, pregled
programa i planova bududih aktivnosti, stanje osoblja, tehnicke poslove,
sigurnost, mehanizaciju, nabavu materijala, placanja, sadasnje i predvidene
poteskoce, suradnju s ostalim izvodacima, i ostale prikladne teme.

Prije mobilizacije na GradiliSte redoviti sastanci ¢e se odrzavati mjese¢no u uredu
Izvodaca, uredu InZenjera, uredu Narucitelja i/ili na Gradilistu u cilju rasprave
projektiranja i buduée logistike. Vrijeme i mjesto tih sastanaka bit ¢e dogovoreno
uzimajuci u obzir teme koje ¢e se raspravljati.

Nakon pocetka radova na GradiliStu sastanci ¢e se odrzavati tjedno.

Ostali sastanci odrzavat ¢e se po potrebi.

Vrijeme i mjesto sastanaka ¢e se dogovoriti ovisno o temama o kojima ée se
raspravljati. Troskovi sastanaka smatraju se uklju¢enima u Ugovornu cijenu.

Svaki zapisnik sastanka smatra se autoriziranim zapisom predmeta koji su

raspravljani, ali ne nadomjesta niti jednu odredbu u Ugovoru koja zahtijeva
suglasnost, uputu ili odluku koja treba biti u pisanom obliku.
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4.1
Opce obveze
lzvodaca

Nakon treéeg stavka dodaju se novi stavci:

Sukladno primjenjivom zakonu (¢lanak 631.i632. u vezis ¢l. 604. do 611. Zakona
o obveznim odnosima, NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), lzvodac
odgovara za nedostatke radova. Trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke
je odredeno u Dodatku ponudi.

Sukladno primjenjivom zakonu (¢lanak 633. do 636. Zakona o obveznim
odnosima, NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), lzvoda¢ odgovara za
nedostatke gradevine zbog bitnih nedostatka gradevine i nedostatke zemljista.
Razdoblje odgovornosti za ove nedostatke je 10 godina od predaje i primitka
radova.

Sukladno primjenjivom zakonu (¢lanak 423. Zakona o obveznim odnosima, NN
35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), Izvodac ima odgovornost po jamstvima za
ispravnost prodane stvari (garancija) koje izdaju proizvodaci opreme kao
zasebne isprave.

IzvodacC je duZan predati Narucitelju sva jamstva za ispravnost prodane
stvari (garancija) koje izdaju proizvodadi opreme kao zasebne isprave (u
daljnjem tekstu: garancije za opremu).

Neovisno o sadrzaju garancija za opremu, lzvodac je duZan snositi sve troskove
popravka ili zamjene opreme u razdoblju od dvije godine od preuzimanja radova.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Ako se u Dokumentaciji lzvodaca pronadu greske, propusti, nejasnode,
nekonzistentnost, neadekvatnost ili drugi nedostaci, oni i Radovi ispravit ¢e se
na troSak lzvodaca, bez obzira na bilo koju suglasnost ili odobrenje po ovom
Clanku.

Izvodac mora izraditi, i drzati ih aZzurnim, komplet nacrta izvedenog stanja. Ti
nacrti ¢e se drzati na gradili$tu i smiju se koristiti samo u svrhu ovog Clanka. Sest
kompleta tih nacrta treba predati InZenjeru prije pocetka tehni¢kog pregleda.
Izvodac treba unaprijed traziti suglasnost Narucitelja na veli¢inu i opremu
nacrta, sistem kodiranja i ostale relevantne detalje. Osim kopija nacrta kako je
navedeno, lzvodac ¢e sve nacrte izvedenog stanja dostaviti i u digitalnom
formatu.

Izvodac mora poduzeti sve potrebne mjere da se osigura vidljivost financiranja
ili sufinanciranja od strane Europske unije kako je to navedeno u Uputama za
korisnike sredstava; Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova
2014-2020 objavljenom na sljedecoj stranici:
http://www.esf.hr/vazni-dokumenti/

Na obveze Izvodaca primjenjuju se, izmedu ostalog, i odredbe ¢lanaka 604., 605.
i 633. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).
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4.2 Izbrisati ¢lanak 4.2 i zamijeniti ga sljede¢im:
Jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora Izvodac ¢e (na svoj trosak) pribaviti Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u

iznosu i u valuti navedenoj u Dodatku ponudi.

Izvodac ée Naruditelju dostaviti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku
bankarske garancije (koja sadrzajno odgovara predlosku danom u Knjizi 2, Dio 4,
Dokumentacije o nabavi) u roku od 28 dana od dana potpisa Ugovora.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moZe biti dostavljeno
Naruditelju:

- kao jedinstveno jamstvo na puni trazeniiznos i u kojem slucaju jamstvo pribavlja
samo jedan ¢lan zajednice gospodarskih subjekata, ali isto mora biti dano u ime
Citave zajednice gospodarskih subjekata, ili

- kao vise jamstava ¢&iji je zbroj jednak trazenom iznosu jamstva i, u kojem slucaju,
svako od tih jamstava isto mora biti dano u ime Citave zajednice gospodarskih
subjekata, uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadrzaja i
ukupnog iznosa dostavljenih jamstava.

Naruditelj moze predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je clan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg se
¢lana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slu¢ajevi navedeni u
jamstvu.

Izvodac ¢e osigurati da je Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora valjano i izvrsivo
sve dok Izvodac ne dovrsi Radove.

Ako se u uvjetima Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora navodi datum njegova
isteka, a Izvodac jos$ nije stekao pravo da dobije Potvrdu o prezimanju do datuma
koji pada 28 prije datuma isteka, Izvodac ée produljiti vazenje Jamstva za uredno
ispunjenje Ugovora sve dok Radovi ne budu dovrseni.

Za svako povecanje Ugovorne cijene sukladno Clanku 3.5, Uvjeta Ugovora lzvodaé
¢e na pismeni zahtjev InZenjera odmah povecati iznos Jamstva za uredno
ispunjenje Ugovora za odgovarajudi postotak.

Narucitelj nece postaviti zahtjev iz Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora, osim
iznosa na koje Narucitelj ima pravo prema Ugovoru i to u slucaju:

a) Propusta lzvodaca da produlji vaZenje Jamstva za uredno ispunjenje
Ugovora kako je to opisano u prethodnom odlomku, u kojem slucaju Naruditelj
moZe potraZivati puniiznos Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora,

b) Propusta lzvodaca da Narucitelju plati duzni iznos, bilo da je to
dogovoreno s lzvodacem ili je utvrdeno u skladu s ¢lankom 2.5 [PotrazZivanja
Narucitelja] ili ¢lankom 20. [PotraZivanja, Sporovi i Arbitraza], u roku od 42 dana
nakon takvog dogovora ili utvrdivanja,

c) Propusta Izvodaca da otkloni povredu Ugovora u roku od 42 dana nakon
Sto primi obavijest Narucitelja kojom se traZi da se povreda otkloni,

d) Okolnosti koje daju pravo Naruditelju da raskine Ugovor prema c¢lanku
15.2 [Raskid od strane Narucitelja] bez obzira na to je li obavijest o raskidu
dostavljenaili nije, ili

e) Radi naplate Kazne za zakasnjenje lzvodaca u ispunjenju svojih obveza iz

ovog Ugovora, u skladu sa ¢lancima 8.7. [Kazna za zakasnjenje] i 14.15. Ugovora
[Valute plaéanja].,
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Narucitelj ¢e lzvodaca obestetiti za svaku Stetu, gubitak i troSkove (ukljucujudi i
nagradu i troskove odvjetnika i sudske troskove) koji proizlaze iz potrazivanja na
temelju Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora, u onom obujmu do kojeg
Narucitelj nije imao pravo postaviti zahtjev.

Umjesto dostavljanja Jamstva za uredno ispunjenje Ugovora lzvoda¢ ima
mogucénost dati novéani polog u traZenom iznosu visine jamstva i to na racun
Narucitelja.

Naruditelj ¢e vratiti Izvodacu Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora odnosno
novcani polog u roku od 21 dan nakon Sto dobije kopiju Potvrde o preuzimaniju.
Prije vrac¢anja Jamstva za uredno ispunjenje ugovora lzvodac ¢e dostaviti Jamstvo
za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku.

4.3 Dodati na kraju ovog Clanka:
Predstavnik
lzvodaca Predstavnik Izvodaca mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik Izvodaca

ne vlada hrvatskim jezikom, Izvoda¢ mora na GradiliStu kroz radno vrijeme imati
kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao valjani prijenos uputa i informacija.

Ako Predstavnik Izvodaca nije ovlasten da vodi gradevinske radove u skladu sa
Zakonom, lzvodac ¢e zaposliti osobu koja ima takvo ovlastenje za rad s
Predstavnikom Izvodaca.

4.4 Dodati na kraju ovog Clanka:

Podugovaratelji
Izvodad ¢e osigurati da se zahtjevi koji se odnose na lzvodac¢a prema Clanku 1.12.
[Povijerljivi podaci] na isti nacin odnose na sve Podugovaratelje.

Izvodac je duZan osigurati sve uvjete za izvrSenje obveze Narucitelja da za dio
ugovora koji je isti izvrSio neposredno pla¢a podugovaratelju, sukladno Zakonu o
javnoj nabavi (NN 120/16) i Ugovoru.

Izvodac moze tijekom izvrSenja ovog ugovora od Narucitelja zahtijevati:

(a) promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je
prethodno dao u podugovor,

(b) uvodenje jednog ili vise novih podugovaratelja Ciji ukupni udio ne smije prijeci
30% vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li
prethodno dao dio ugovora u podugovor ili ne,

(c) preuzimanje izvrsenja dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, izvodac je obvezan Narucitelju dostaviti slijedece podatke i dokumente
za novog podugovaratelja:

(i) koji se dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili koli¢ina, vrijednost
ili postotni udio),

(ii) podatke o podugovaratelju (naziv ili tvrtka, sjediste, OIB ili nacionalni
identifikacijski broj, broj racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja).

Narucitelj je ovlasten prije odobravanja zahtjeva lzvodaca iz stavka 5. ovoga

Clanka zatraziti dokumente kojima se dokazuje sposobnost novog
Podugovaratelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16).
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Clanak 4.5. brise se u cijelosti.

Nakon rijeci ,javnog tijela” u tocki (c) prvog stavka umetnuti:

“ili isporuditelja komunalnih i/ili vodnih usluga ”

Dodati na kraju prvog stavka:

lzvodac ¢ée osigurati da iskolCenje izvede osoba ovlastena prema ¢Elanku 58.
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).

Promijeniti tocku (a) ovog Clanka tako da glasi:

»zadovoljavati sve odgovarajuc¢e sigurnosne propise, pravila i specifikacije,
naroCito prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18,
96/18) kao i poduzimati sve mjere, postupke i administrativne korake potrebne
za potpunu zastitu i o€uvanje okolisa.”

Dodati na kraju ovog Clanka:

Sigurnost mora biti na dnevnom redu svih gradiliSnih sastanaka i planovi za
ublaZavanje rizika moraju biti dogovoreni izmedu InZenjera i Predstavnika
Izvodaca i ukljuceni u prijedlog Izvodaceve organizacije i metode gradenja koje
podnosi sukladno Clanku 4.1 [Opée obveze lzvodadal.
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Dodati na kraju ovog Clanka:

Sustav osiguranja kvalitete mora:

(a) Osigurati da se za sve gradevne proizvode, materijale i opremu
dopremljene na GradiliSte moZe utvrditi da li su sukladni Programu
kontrole i osiguranja kakvoce iz Glavnog projekta, Zakonu o tehnickim
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i
oznacdavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11,
118/19), Zakonu o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17,
32/19), Tehnickom propisu o gradevnim proizvodima (NN 35/18),
Tehni¢kom propisu za gradevne konstrukcije (NN 17/17), Zakonu o zastiti
okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim zahtjevima
primjenjivih propisa;

(b) Ukljuciti procedure za provjeru sukladnosti i pohranjivanje isprava o
sukladnosti; i

(c) Ukljuciti elektronicki i papirnati sustav za pohranjivanje isprava i datuma
isporuke.

U slu¢aju da materijali, proizvodiili izrada nisu potpuno detaljirani ili specificirani
moraju imati standard koji odgovara Radovima i pogodni za namijenjenu svrhu
navedenu ili razumno interpretiranu iz Projekta te u skladu s dobrom
gradevinskom praksom.

Proizvodi moraju biti novi osim ako je drugacije specificirano. Za proizvode
specificirane prema odredenom standardu, lzvodac treba od proizvodaca
pribaviti ispravu o sukladnosti.

Promijeniti zadnju recenicu prvog stavka tako da glasi:
Izvodac je odgovoran za tumacenje i provjeru svih tih podataka.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Izvodac se ne smije oslanjati na bilo koje istrazivanje, izvjestaj, ili drugi dokument
pripremljen od strane ili po nalogu Narucitelja u vezi materije na koju se odnosi
ovaj Clanak i Narucitelj ne jamé&i to€nost ili potpunost bilo kojeg takvog
istrazivanja, izvjestaja ili dokumenta ili bilo koju predstavku ili tvrdnju koja se
nemarom ili na drugi nacin nalazi u njima.

Izvodac ¢e provoditi daljnja istraZivanja na GradiliStu koja smatra potrebnim za
pripremu Projekta Radova, za podnosenje bilo kakvog proracuna, za dobivanje
bilo kojih sluzbenih i drugih odobrenja ili za pripremu Prijedloga lzvodaca te za
projektiranje, izvodenje, dovrSenje i odrZzavanja Radova do potpunog
zadovoljstva InZenjera.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran za:

(a) Regulaciju i odrzavanje prometa ometanog Radovima i za dobivanje
odgovarajucih dozvola;

(b) Odrzavanje pristupa imovini ometenoj Radovima; i
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(c) Odrzavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih Radovima.

Izvodac je ukljucio u cijenu sve dodatne troskove kojima moze biti izloZzen zbog
toga Sto mora udovoljiti regulaciji u vezi s restrikcijama prometnih pravaca
kojima se kreéu vozila dolazeci na Gradiliste, istovarom ili utovarom, ili ¢ekanjem
vozila ili u vezi bilo ¢ega $to ometa izvodenje Radova. Izvodac ¢e osloboditi ili
obestetiti Narucitelja od bilo koje odgovornosti, gubitka, potraZivanja ili
postupaka u odnosu na Stete na cestama ili mostovima, izazvanih izvanrednim
prometom u vezi izvodenja Radova. lzvodac c¢e osigurati da se sprijeci svim
vozilima koja napustaju GradiliSte da na cestu iznose blato, smece itd. i mora
redovito Cistiti pristupne ceste.

Izvodac mora pribaviti sve $to je potrebno da udovolji gornjim zahtjevima bez
odobrenja dodatnih troskova.

Na kraju ovog Clanka umetnuti ,ili“ i dodati:

(c) isporuku roba i usluga na Gradilistu za Narucitelja ili drugu osobu,
ukljuCujuci bez ograni¢enja pogonsko gorivo, elektricnu energiju, vodu,
plin, telefon, podzemne ili zracne kablove i odvodnju.

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti sljede¢ima:

Izvodac ¢e poduzeti sve mjere za zastitu okolisa (kako na gradilistu tako i izvan
njega) u skladu s Propisima o zastiti okolisa. 'Propisi o zastiti okolisa' oznacavaju
zakon EU-a, ukljuc¢ujuéi norme i nacela, zakone i propise Republike Hrvatske kao i
odgovarajuc¢e medunarodne ugovore, s osnovnom namjenom ocuvanja, zastite i
unaprjedenja OkoliSa. lzvodac¢ ée ishoditi i odrzavati na snazi sva relevantna
Odobrenja za zastitu okolisa te postupati sukladno Odobrenju za zastitu okolisa,
pri cemu 'Odobrenje za zastitu okolisSa' oznacava bilo koje odobrenje koje je
potrebno sukladno Propisima o zastiti okoliSa. Izvodac ¢e ograniditi Stetu i
ometanje osoba i imovine zbog zagadenja, buke ili drugog, a Sto je uzrokovano
njegovim radovima te ¢e osigurati da emisije, povrsinska utjecanja i otpadna voda
od njegovih aktivnosti, ne prijedu vrijednosti koje su propisane vaze¢im zakonima.

Izbrisati Clanak i zamijeniti ga sljedec¢im:

Izvodac ce snositi odgovornost za osiguranje i placanje svih energenata, vode i
drugih usluga koje su mu potrebne.

Dodati na kraju stavka 1. ovog Clanka:

Rok iz prethodne recenice ovog stavka primjenjuje se i na prvi lzvjestaj iz druge
recenice ovog stavka.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac c¢e voditi Gradevinski dnevnik u skladu s odredbama Zakona o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora
gradenja, obrascu, uvjetima i nacdinu vodenja gradevinskog dnevnika te o
sadrZaju zavr$nog izvje$¢a nadzornog inZenjera (NN 111/14, 107/15i 20/17).
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Predstavnik lzvodaca ¢e priredivati tjedne izvjeStaje u formatu dogovorenom s
InZenjerom. Kopije tih izvjestaja bit ¢e faksirane ili na drugi nacin dostavljene
InZenjeru jedan dan prije tjednog gradiliSnog sastanka ili drugacije kako se
dogovori.

Izvoda¢ mora pripremati i odrzavati azurnim i sve druge sluzbene izvjestaje
prema vazecem zakonodavstvu.

Dodatni Clanak 4.25:

Izvodac c¢e se upoznati s poloZajem svih postojeéih vodova kao Sto su odvodi,
telefonske i elektri¢ne linije i stupovi, vodovodne cijevi, kanalizacijske cijevi,
plinske cijevi i slicno, prije nego pocne svaki iskop ili drugi rad koji moZe utjecati
na postoje¢e vodove. lzvodac e biti odgovoran za sve Stete na cestama,
odvodnim jarcima, cijevima, kablovima ili bilo kojim vodovima koje je izazvao on
ili njegov Podugovaratelj i mora popraviti svaku takvu Stetu na svoj trosak i na
potpuno zadovoljstvo InZenjera Sto je prije moguce, ali u svakom sluc¢aju unutar
Roka dovrsetka.
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5.1
Opce obveze
projektiranja

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti sljedec¢im:

Izvodac Ce izvrsiti i biti odgovoran za projektiranje Radova. Projekte ¢e pripremiti
ovlasteni Projektanti koji su inZenjeri ili drugi strucnjaci koji zadovoljavaju
kriterije (ako postoje) koji su navedeni u Dokumentaciji o nabavi i prema
vaze¢em zakonodavstvu. Osim ako nije drukcije navedeno u Ugovoru, Izvodac
¢e InZenjeru dostaviti na odobrenje ime i pojedinosti svakog predloZenog
Projektanta i Podugovaratelja projekta.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Projekti koje izraduje Izvodac su potpuna i pojedinacna odgovornost Izvodaca.
U sluéaju da lzvodac u projektu radova koristi dio ili dijelove prethodno izradenih
projekata,ili specifikacija tada ¢e Izvodac preuzeti potpunu odgovornost za njih
kao da su dio Izvodacevog projekta.

Izvodac ¢e dogovoriti s InZenjerom minimalne zahtjeve, format i distribuciju
Izvodacevih projekata najmanje 14 dana prije dogovorene isporuke.
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6. Osoblje i radna snaga

6.2
Plaée i uvjeti rada

6.3
Osobe u sluzbi
Narucitelja

6.6
Objekti za osoblje i
radnu snagu

6.7
Zdravlje i zastita
na radu

6.8
Rukovodenje od
strane lzvodaca

6.10

Evidencija
Mehanizacije
lzvodaca i Osoblja
lzvodaca

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ¢e uredno podmirivati sve svoje obveze u svezi s isplatom plaé¢a Osoblju,
a sve u skladu s pozitivnim propisima Zemlje.

Izbrisati ¢lanak 6.3 i zamijeniti ga sljedec¢im:

Izvodac nece zasnovati ili pokusati zasnovati radni odnos, ili drugi pravni odnos
sa istim ili slicnim ucinkom, s osobljem i radnom snagom iz Osoblja Narucitelja
i/ili InZenjera.

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedecim:

Izvodac nece dopustiti bilo kome od osoblja Izvodac¢a da ima privremenu ili
stalnu nastambu unutar Gradilista.

Dodati na kraju drugog stavka:

Izvoda¢ mora tijekom izvodenja Radova na GradiliStu imati na raspolaganju
osobu koja ¢e obavljati poslove koordinatora zastite na radu sukladno Zakonu o
zaStiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Pravilniku o zastiti na
radu na privremenim gradilistima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz
zaStite na radu i polaganju stru¢nog ispita (NN 112/14).

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodacevo rukovodecée osoblje mora imati zadovoljavajuée znanje hrvatskog
jezika u razumijevanju, govoru i pisanju ili ¢e lzvodac¢ na svoj trosak imati
dovoljan broj kompetentnih prevoditelja raspoloZivih na Gradilistu kroz cijelo
radno vrijeme, kako bi osigurao potpuno, tocno i pravovremeno komuniciranje.
Brise se prva recenica ovog Clanka i zamjenjuje se slijedecom:

Izvodac je duzan dostaviti InZenjeru sve pojedinosti koje se odnose na broj svake
skupine Osoblja lzvodaca (potpuni i to¢an popis radnika uz naznaku imena,
starosti, spola i sati rada svih radnika), te svaku vrstu Mehanizacije Izvodaca na

Gradilistu.

U drugoj recenici ovog Clanka iza rijeci, detalji”, a prije rijeci ,moraju” dodaje se
,Se moraju unositi u Gradevinski dnevnik u punom opsegu te”

Dodaje se tre¢a recenica ovog Clanka koja glasi:

Detalji moraju biti dostupni za provjeru u normalno radno vrijeme.
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6.12
Strano osoblje

6.13
Praznici i vjerski
obicaji

6.14
Zamjena klju¢nog
Osoblja Izvodaca

vev s

Dogradnja uredaja za prociséavanje otpadnih voda
Dodatni Clanak 6.12:

Izvoda¢ moZe dovesti strano osoblje koje je potrebno za izvodenje Radova u
opsegu dopustenom prema vazecem zakonodavstvu. Izvoda¢ mora osigurati da
to osoblje ima potrebne boravisne vize i radne dozvole. Svi troskovi vezani uz
rad stranog osoblja su odgovornost Izvodaca.

Izvodac ¢e biti odgovoran za povratak tog osoblja na mjesto gdje je regrutirano
ili do njihovog prebivalista. U slucaju smrti bilo kojeg od tog osoblja ili ¢lana
njihove obitelji, Izvodac ¢e biti odgovoran za odgovaraju¢e aranZmane vezano
za njegov povratak ili pogreb.

Dodatni Clanak 6.13:

IzvodaC nece obavljati Radove na neradne dane odredene Zakonom o
blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN
110/19) i dane odmora, osim po odobrenju InZenjera

Dodatni Clanak 6.14:

Izvodac¢ moze predloziti zamjenu stru¢njaka koje je nominirao u Ponudbenom
listu (klju¢no Osoblje Izvodaca) uslijed primjerice, ali ne iskljuéivo, dugotrajne
nesposobnosti za rad strucnjaka, prestanka radnog odnosa struc¢njaka i drugih
vaznih razloga. Ukoliko Izvodac Zeli zamijeniti strucnjaka ili stru¢njake koji su u
Ponudbenom listu bili nominirani za ispunjavanje kriterija ekonomski
najpovoljnije ponude, lzvoda¢ ce predloZiti Narucitelju zamjensku osobu
jednakih ili boljih kvalifikacija i sposobnosti od osobe nominirane u Ponudbenom
listu.

Kvalifikacije, iskustvo i sposobnosti zamjenskih stru¢njaka, Izvodac ¢e dokazati
dostavljanjem ispunjenog obrasca Zivotopisa na pregled Narucitelju. lzvodac
nece angazirati zamjensku osobu prije odobrenja Naruditelja. Ukoliko
predloZzena osoba ne zadovolji prethodno postavljen uvjet, lzvoda¢ mora
predloziti drugu osobu jednakih ili boljih kvalifikacija i sposobnosti od osobe
nominirane u Ponudbenom listu.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija

31



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA

Dogradnja uredaja za prociséavanje otpadnih voda

7. Postrojenje, Materijali i izrada

7.4
Ispitivanje

7.7

Vlasnistvo nad
Postrojenjem i
Materijalima

7.8
Naknade

Dodati na kraju ovog Clanka:

Kada se ispitivanja ili pregledi moraju obaviti od strane hrvatskih ovlastenih
neovisnih trec¢ih osoba, prema odredbama Zakona, one c¢e biti unajmljene i
pla¢ene od Izvodaca.

Brise se to¢ka (a) ovog Clanka i zamjenjuje se slijedecom:

(a) kada budu ugradeni i obracunati u Radovima.

Promijeniti prvi stavak tako da glasi:

"Osim ako nije drukcije odredeno u Zahtjevima Narucitelja, lzvodac ¢e pribaviti
sve Dozvole (ako su potrebne) i platiti ¢e sve naknade, zakupnine i druga
plac¢anja za:”
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8. Pocetak, kasnjenje i prekid

8.1
Pocetak radova

8.3
Vremenski plan

Promijeniti drugu recenicu ovog Clanka tako da glasi:

Uvodenje u posao biti ¢e najkasnije 35. dan po sklapanju Ugovora ali ne prije
nego je Narucitelju dostavljeno valjano Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac Ce pribaviti i predati InZenjeru sve dokumente i dokaze o zadovoljenju
svih uvjeta trazenih za obavjeStavanje o pocetku izvodenja radova prema
vazecem zakonodavstvu. Izvoda¢ mora zadovoljiti ovu odredbu 14 dana prije
planiranog pocetka izvodenja radova.

Odmah po uzimanju u posjed Gradilidta lzvodac ¢e provjeriti susjednu imovinu i
javne ceste i napraviti pregled istroSenosti postoje¢ih zgrada, cesta, putova,
ograda, zidova, ulaza itd. koji okruzuju Gradiliste i pripadajuce zgrade i objekte,
te izraditi detaljne fotografske snimke postojeceg stanja.

Izvodac je duzan dostaviti navedene fotografske snimke u digitalnom i tiskanom
obliku InZzenjeru u roku od 7 dana od uzimanja u posjed Gradilista.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Vremenski plan treba biti u obliku dogovorenom s InZenjerom i sukladan
Naruditeljevom racunalnom programu za upravljanje projektima i mora
omoguditi usporedbu planiranog napredovanja i redoslijeda aktivnosti sa
stvarnim napredovanjem.

Izvodac mora na Gradilistu drzati kopiju vremenskog plana i aZurirane podatke
o napredovaniju, koji moraju biti dostupni za pregled.

U pripremi vremenskog plana lzvoda¢ mora uzeti u racun vremenske prilike
kakve mogu ograniciti napredovanje u zimskim mjesecima kao i razinu rjeSenosti
imovinskopravnih odnosa. Vremenski plan koji sadrzi ogranienja u
napredovaniju ili privremeno obustavljanje radova bit ¢e prihvatljiv InZzenjeru, ali
nece osloboditi Izvodaca njegovih obveza po Ugovoru da zavrsi radove u skladu
s ugovorenim vremenskim planom.

Svaki aZurirani vremenski plan mora lzvodac predati InZenjeru u roku 14 dana
nakon $to to InZenjer zatraZi.
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8.4
Produljenje Roka
dovrsetka

8.5
Kasnjenje koje
uzrokuju vlasti

8.6
Dinamika napretka

8.7
Kazna za
zakasnjenje

vev s
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Na kraju ovog Clanka dodati:

Iznimno nepovoljni klimatski uvjeti u smislu tocke pod (c) stavak 1. ovog Clanka,
odnosi se na klimatske uvjete kakvi se nisu pojavili u zadnjih 10 godina. Klimatski
uvjeti sa vecom vjerojatnoS¢éu pojavljivanja nece se smatrati kao razlog za
produljenje roka Izvodacu.

Produljenje Roka dovrsetka samo po sebi ne daje pravo lzvodacu na dodatno
plac¢anje. lzvodac nece imati pravo na pojedinacno Produljenje Roka dovrsetka
za svaki od nekoliko uzroka zakasnjenja koji su se dogodili istovremeno, nego
samo na stvarno produljenje kako to odredi InZenjer bez obzira na razloge koji
su prouzroCili zakasnjenje. Ako je jedan od nekoliko uzroka zakasnjenja
prouzrocen krivnjom lzvodaca i taj bi bez obzira na ostale istovremene razloge
uzrokovao Produljenje Roka dovrSetka Radova ili Dijela radova, nikakvo
Produljenje Roka dovrSetka nece se odobriti lzvodaCu za vrijeme tog
zakasnjenja.

Promijeniti Clanak tako da se na kraju recenice brise tocka i dodaje se:

», alineée na bilo koji nacin dati pravo lzvodacu da potrazZuje bilo kakve Troskove
ili izmaklu korist zbog tog zakasnjenja.”

Dodati na kraju ovog Clanka:

Dodatni Troskovi revidiranih metoda, uklju¢uju¢i mjere za ubrzanje, prema
nalogu InZenjera kako bi se smanjilo zakasnjenje uzrokovano razlozima
navedenim u Clanku 8.4 [Produljenje Roka dovrietka], bit ¢ée plaéeni od
Naruditelja, bez da se iznos dodatnih TroSkova uveéa za bilo kakvu korist
Izvodaca.

Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

»Kazna za zakasnjenje” znaci ugovorna kazna i primijenit ée se u skladu s
¢lancima 350. i 355. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11,
78/15, 29/18).

Izbrisati prvu recenicu drugog stavka ovog Clanka.

Dodaje se na kraju ovog Clanka:

Narucitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje Privremene

ili Okoncane situacije, ili ukoliko to Zeli mozZe predmetni iznos naplatiti putem
Jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
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8.8
Privremena
obustava Radova

8.9

Posljedice
privremene
obustave Radova

8.10

Pla¢anje za
Postrojenje i
Materijale u
slucaju Privremene
obustave Radova

8.12
Nastavak Radova
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Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

Izvodac ¢e poduzeti sve razumne napore da smanji i otkloni troSkove vezane za
svaku takvu obustavu i nastaviti Radove ¢im je to prije moguce nakon Sto od
InZenjera primi dopustenje ili uputu da nastavi, osim ako je dobio drugaciju
uputu od InZenjera.

Brise se tocka (b) u stavku 1. ovog Clanka i zamjenjuje se slijede¢om:
(b) placanje stvarnih troskova koje je pretrpio zbog obustave.
Nakon stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase:

Stvarnim troSkovima koje je lzvodac pretrpio zbog obustave, smatraju se
iskljucivo i jedino:
(a) troskovi produZetka Sredstava osiguranja i Polica osiguranja za
razdoblje produljenja roka izvodenja Radova;
(b) troskovi demobilizacije i mobilizacije na Gradilistu nastali zbog
privremene obustave Radova;
(c) troskovi konzerviranja Radova;
(d) troskovi Cuvarske sluzbe za vrijeme privremene obustave Radova.

Izvodac smije izvrsiti demobilizaciju Gradilista u slucaju privremene obustave
Radova, samo uz pisanu suglasnost InZenjera, a ponovnu mobilizaciju je duzan
izvrsiti u roku od 14 dana od primitka odluke InZenjera o ukidanju privremene
obustave Radova te naloga o ponovnom zapocinjanju izvodenja Radova.

Izvoda€ nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle koristi ili
nadoknadu bilo kojih drugih troSkova GradiliSta ili izvan njega, kao i troSkova
mjesta na kojima se proizvode elementi za ugradnju u Radove (npr. troskovi
Upraveiisl.).

Izbrisati to¢ku (b) u prvom stavku ovog Clanka.
Dodati na kraju ovog Clanka:
Naruditelj ¢e tada, ako to traZi lzvodac, preuzeti odgovornost za zastitu,

skladistenje, sigurnost i osiguranje Postrojenja i/ili Materijala; rizik gubitka ili
Stete na obustavljenim Radovima prelazi na Narucitelja.

Promijeniti zadnju reCenicu tako da se na kraju recenice brise tocka i dodaje se:

“

nakon $to od Inienjera dobije uputu u smislu Clanka 13 [lzmjene i
uskladenjal.”
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9. Testovi po dovrsetku

9.1
Obveze lzvodaca

Dodati na kraju treceg stavka ovog Clanka:

Detaljni zahtjevi i procedure za testove navedeni su u Knjizi 3 (Zahtjevi
Narucitelja) i trebaju se provoditi kako je odredeno u Glavhom Projektu u skladu
sa ¢lankom 143. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19). Kad god se to trazi
po hrvatskim propisima testove treba provoditi neovisna tre¢a osoba plac¢ena od
lzvodaca.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Testovi po dovrsetku ukljucuju tehnicki pregled u skladu s ¢lancima 139. do 142.
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19).

Izvodac ¢ée dati InZenjeru obavijest ne manje od 21 dan prije datuma kada ¢e
Radovi i dokumentacija koja se trazi prema vaZeéem zakonodavstvu po
Izvodacevom misljenju biti spremni za podnosSenje zahtjeva za izdavanje
Uporabne dozvole. lzvoda¢ moZe dati obavijest tek kada su Radovi izvrseni u
cijelosti.

InZenjer ¢ée u roku od 14 dana nakon $to primi Izvodacevu obavijest:

(a) izdati potvrdu lzvodacu navodeéi datum kada su Radovi u cijelosti
spremni za podnosenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole prema
vazeéem zakonodavstvu; ili

(b) odbiti obavijest navodeci razloge i specificirajuci radove koji trebaju biti
dovrseni od strane lzvodaca. U tom slucaju lzvodac treba izvesti
preostale Radove na koje je upozorio InZenjer i treba dati novu
obavijest kako je navedeno u stavku iznad.

Unutar 7 dana od dana primitka potvrde InZenjera, kako je opisano u Tocki (a)
ovog Clanka, lzvoda¢ ée zatraZiti izdavanje Uporabne dozvole za Radove u ime
Naruditelja.

Izvodac ¢e sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole na nacin kako je
odredeno prema vazeéem zakonodavstvu.
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10. Preuzimanje od strane Naruditelja

10.1
Preuzimanje
Radova ili Dijela
radova

10.2 Preuzimanje
Dijela radova

10.3
Ometanje Testova
po dovrsetku

10.5
Cic¢enje Gradilista

Izbrisati cijeli Clanak i zamijeniti ga slijedeéim:

Osim kako je to navedeno u clanku 9.4. (Neuspjeli Testovi po dovrsetku),
Narucitelj ¢e preuzeti Radove kada bude izdana Potvrda o preuzimanju ili se ona
smatra izdanom u skladu s ovim ¢lankom.

InZenjer ¢e Izvodacu izdati Potvrdu o preuzimanju za Radove unutar 7 dana nakon
uspjesno provedenog posljednjeg od predvidenih tehnickih pregleda Ugovorom,
prema vazecem zakonodavstvu. Da se izbjegne zabuna, 7 dana se broji od dana
kada je Narucitelj primio zapisnik o uspjesno izvrSenom tehnickom pregledu koji
je sastavilo povjerenstvo za tehnicki pregled, navodedi u njemu da se za izvedene
Radove moZe izdati Uporabna dozvola.

Ako InZenjer propusti izdati Potvrdu o preuzimanju unutar roka navedenog u
prethodnom stavku, smatrat ¢e se da je Potvrda o preuzimanju za Radove izdana
istekom 7. dana od dana primitka zapisnika o posljednjem od predvidenih
tehnickih pregleda Ugovorom koji je sastavilo povjerenstvo za tehnicki pregled,
navodeci u njemu da se za izvedene Radove moZe izdati Uporabna dozvola.

Bri$e se ovaj Clanak u cijelosti.

U stavku prvom rijeci 14 dana” zamjenjuju se sa ,,45 dana”.
Stavak 2. mijenja se i glasi cit:

»lzvodac ¢e obaviti Testove po dovrsetku ¢im isto postane moguce, ali najkasnije
do isteka Razdoblja obavjestavanja o nedostatcima. InZenjer ¢e traZiti da se
Testovi po dovrSetku izvedu uz obavijest 14 dana unaprijed u skladu s
relevantnim odredbama Ugovora.”

Stavak 3. mijenja se i glasi cit.

»Ako lzvodac¢ kasni i/ili ima TroSkove koji su rezultat navedenog kasnjenja u
provodenju Testova po dovrSetku, Izvodac ¢e o tome obavijestiti InZenjera i
prema clanku 20.1. [PotraZivanja Izvodaca] ima pravo na produljenje roka za
svako takvo zakasnjenje, ako dovrSenje kasni ili ¢e kasniti, a prema clanku 8.4.
[Produljenje Roka dovrsetka] kao i na pla¢anje Troskova i Razumne dobiti, ali
nece zbog toga imati pravo na izmaklu korist.”

Dodatni Clanak 10.5:

Nakon Sto primi Potvrdu o preuzimanju, lzvodac ¢e s Gradilista ukloniti svu
Mehanizaciju Izvodaca, visak materijala, smece, otpad i Privremene radove.

Ako sve to nije uklonjeno s GradiliSta u roku od 28 dana nakon sto je Izvodac
primio Potvrdu o preuzimanju, Narucitelj je ovlasten prodati ili na drugi nacin
raspolagati svime Sto je ostalo na GradiliStu. Narucitelj ima pravo na plac¢anje
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troskova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaji ili uredenju
Gradilista.

Ostatak novca od prodaje isplatit ¢e se izvodacu. Ako je taj iznos manji od
troSkova Narucitelja, lzvodac ¢e mu platiti preostali dio.
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11. Odgovornost za nedostatke

11.1
Otklanjanje
nedostataka

Mijenja se naslov Clanka 11.1. ,Dovrietak preostalih Radova i Otklanjanje
nedostataka” tako da isti sada glasi: ,,Otklanjanje nedostataka”

Stavak 1. ovog Clanka se brise i zamjenjuje se slijedecim:

Kako bi Radovi lzvodaca bili u stanju kako se trazi Ugovorom (osim trosenja
izazvanog uobicajenom upotrebom stvari) do isteka Razdoblja obavijesStavanja o
nedostacima, Izvodac Ce prije vradanja Jamstva za uredno ispunjenje ugovora iz
¢lanka 4.2. ovog Ugovora, a prilikom predaje Okoncane situacije, dostaviti
Narucitelju Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku
bankarske garancije (koja sadrZzajno odgovara predlosku danom u Knjizi 2, Dio 4,
Dokumentacije o nabavi) u visini od 10% (deset posto) Ugovorne cijene, te ¢e
obaviti Radove koji su potrebni za otklanjanje nedostataka ili Stete o ¢emu
obavijest daje Naruditelj (ili netko u njegovo ime) na dan ili prije isteka razdoblja
odgovornosti za nedostatke.

Osim navedenog, Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku takoder
pokriva:

- odgovornost izvodaca za gradevinu zbog bitnih nedostatka gradevine i
nedostatke zemljiSta, u razdoblju vaZenja tog jamstva. Nakon isteka tog
jamstva i dalje postoji odgovornost izvodaca do isteka 10 godina.

- odgovornost izvodaCa po jamstvima za ispravnost prodane stvari
(garancija) koje izdaju proizvodali opreme kao zasebne isprave, u
razdoblju od dvije godine od preuzimanja radova.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moZe biti dostavljeno
Naruditelju:

— kao jedinstveno jamstvo na puni trazeni iznos i u kojem slucaju jamstvo pribavlja
samo jedan ¢lan zajednice gospodarskih subjekata, ali isto mora biti dano u ime
Citave zajednice gospodarskih subjekata, ili

— kao viSe jamstava Ciji je zbroj jednak trazenom iznosu jamstva i, u kojem slucaju,
svako od tih jamstava isto mora biti dano u ime Citave zajednice gospodarskih
subjekata, uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadrzaja i
ukupnog iznosa dostavljenih jamstava.

Naruditelj moZe predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je clan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg se
¢lana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slucajevi navedeni u
jamstvu.

Umjesto dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
izvodac ima mogucnost dati novc€ani polog u traZzenom iznosu visine jamstva i to
na racun Narucitelja.

Naruditelj ¢e vratiti Izvodacu Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom
roku odnosno novcani polog u roku od 70 dana nakon isteka razdoblja
odgovornosti za nedostatke.

Dodaje se na kraju ovog Clanka:
Izvodac ¢e osigurati da je Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

valjano i izvrivo za cijelo vrijeme trajanja razdoblja odgovornosti za nedostatke.
Ako se u uvjetima Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku navodi
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11.3.

Produljenje
Razdoblja
obavjestavanja o
nedostacima

11.4.
Propust da se
otklone nedostaci

11.5
Otklanjanje radova s
nedostatkom

11.6
Ostali testovi

11.7
Pravo pristupa

11.8

Otkrivanje uzroka
nedostataka od
strane lzvodaca

11.9
Potvrda o ispunjenju
Ugovora

11.10
Neispunjene obveze

11.11
Cic¢enje Gradilista
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datum njegovog isteka, a razdoblje odgovornosti za nedostatke jo$ nije istekao,
Izvodac ¢e produljiti vazenje Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, sve do isteka trajanja razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje slijedeéim:

»Ako je isporuka i/ili montaza Postrojenja i/ili Materijala bila privremeno
obustavljena prema clanku 8.8. (Privremena obustava Radova), tada se obveze
Izvodaca iz ovog clanka nece primjenjivati na ostecenja ili nedostatke koji se
dogode nakon vise od dvije godine, nakon Sto bi Razdoblje obavjestavanja o
nedostacima za Postrojenje i/ili Materijale ionako isteklo."

Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje slijedeéim:

»Ako lzvodac¢ ne otkloni nedostatak ili oSte¢enje do tog odredenog datuma,

Naruditelj ¢e aktivirati Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku."

Bri$e se ovaj Clanak u cijelosti.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

U ovom Clanku brisu se rijeci: ,dok se ne izda Potvrda o ispunjenju Ugovora” te isti
zapocinje rijecima: ,lzvodac ima..."”

Bride se ovaj Clanak u cijelosti.

Bride se ovaj Clanak u cijelosti.

U ovom Clanku brisu se rijeci: ,Nakon Sto bude izdana Potvrda o ispunjenju
ugovora” te se zamjenjuju slijedecim: »Nakon zavrsetka Razdoblja obavjeStavanja
o nedostacimac«.

Na kraju ovog clanka dodati stavak:
Na odgovornost Izvodaca primjenjuje se odredbe ¢lanaka 633. Zakona o obveznim

odnosima (Narodne novine br. 35/2005, 41/08, 125/11 78/15, 29/18 s izmjenama
i dopunama).

Brige se ovaj Clanak u cijelosti.
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13. Izmjene i uskladenja

13.1 U Clanku 13.1 stavak 1. iza rije¢i lzmjene dodati ,koje ne uvjetuju provodenje
Pravo na izmjene postupaka javne nabave sukladno clancima 315. — 321. Zakona o javnoj nabavi
(NN 120/16)“.

13.7 Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Korekcije zbog

izmjene u Bez obzira na naprijed navedeno, Izvodac necée imati pravo na Produljenje roka
zakonodavstvu ukoliko je odgovarajuce zakasnjenje vec bilo uzeto u racun u odredivanju nekog

prethodnog produljenja.
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14. Ugovorna cijena i pla¢anje

14.1 U Clanku 14.1. brise se tocka (a) te se zamjenjuje slijede¢om:
Ugovorna cijena
(a) Ugovorna cijena je cijena iz ¢lanka 4. Ugovora i biti ¢e podlozna korekciji
u skladu s Ugovorom.

14.2 Stavak 3. Clanka 14.2. se bri%e i zamjenjuje sljedeéim:
Pla¢anje predujma
Plac¢anje takvog Predujma dospijeva nakon Sto:
(a) ugovorne strane potpisu Ugovor;
(b) lzvoda¢ dostavi Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u skladu s
Clankom 4.2. (Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora);
(c) Izvodac dostavi Narucitelju Jamstvo za povrat avansa u obliku bankarske
garancije (koja sadrZajno odgovara predlosku danom u Knjizi 2, Dio 4,
Dokumentacije o nabavi), za puni iznos Avansa

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moZe biti dostavljeno
Naruditelju:

- kao jedinstveno jamstvo na puni traZzeniiznos i u kojem slucaju jamstvo pribavlja
samo jedan ¢lan zajednice gospodarskih subjekata, ali isto mora biti dano u ime
Citave zajednice gospodarskih subjekata, ili

- kao viSe jamstava ¢&iji je zbroj jednak trazenom iznosu jamstva i, u kojem slucaju,
svako od tih jamstava isto mora biti dano u ime Citave zajednice gospodarskih
subjekata, uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadrzaja i
ukupnog iznosa dostavljenih jamstava.Narucitel] moZe predmetno jamstvo
naplatiti neovisno o tome koji je ¢lan zajednice gospodarskih subjekata dao
jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg se ¢lana zajednice gospodarskih subjekata
ostvare osigurani slucajevi navedeni u jamstvu.

Umjesto dostavljanja jamstva za povrat predujma izvoda¢ ima mogucnost dati
novcani polog u trazenom iznosu visine jamstva i to na racun Naruditelja.

Naruditelj ¢e vratiti Izvodacu Jamstvo za povrat predujma odnosno novcani polog
u roku od 70 dana od dana potpisivanja Potvrde o preuzimanju od strane
Narucitelja.

Dodati na kraju Clanka 14.2. novi stavak koji glasi:

U slucaju raskida Ugovora od bilo koje strane, ili u slu¢aju da Avansa ne bude
otplaten do Okoncanog obracuna, Narucitelj ima pravo odmah naplatiti
preostali dug po isplaéenom Avansu putem Jamstva za povrat avansa ili na drugi
Narucitelju odgovarajudi nacin.

14.3 U 2. stavku tocka (e) se ne primjenjuje.
Zahtjev za izdavanje
Privremene situacije Temeljem clanka 223. stavak (1) Zakona o javnoj nabavi Naruditelj je obvezan

neposredno placati svakom podugovaratelju (ako ih ima) za izvedene radove.
Izvodac treba Zahtjev za izdavanje Privremene situacije uskladiti na nacin da
omogudi navedene zahtjeve placanja.
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14.6
lzdavanje
Privremene
situacije

14.7
Pla¢anje

14.8
Zakasnjelo
placanje

14.9
Pla¢anje
Zadrzanog iznosa

14.10
Obracun po
dovrsetku

14.11
Zahtjev za izdavanje
Okoncane situacije

vev s
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Izbrisati prvi stavak i zamijeniti ga sljedecim:

Niti jedan iznos nece biti potvrden niti pla¢en sve dok Narucitelj ne primi i odobri
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. InZenjer ¢e nakon toga, u roku od 14
dana nakon Sto primi lzvjeStaj i popratnu dokumentaciju, ovjeriti i dostaviti
Narucitelju izvodacevu Privremenu situaciju u kojoj se navodi iznos nesporan za
plac¢anje, uz popratne pojedinosti i detalje.

Izbrisati stavak (a) i zamijeniti ga sljedecim:

(a) Predujam u roku od 56 dana nakon S$to primi dokumentaciju u skladu s
¢lankom 4.2 [Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora] i ¢lankom 14.2
[Placanje predujma], ve¢ prema tome koji je datum kasniji.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Privremena i okoncana situacija i popratna dokumentacija moraju biti
dostavljeni sukladno Zakonu o elektroni¢kom izdavanju racuna u javnoj nabavi
(NN 94/18). Ako lzvodac iz tehnickih razloga nije u mogucénosti dostaviti svih
popratnih dokumenta u elektronickom obliku sukladno Zakonu o elektronickom
izdavanju ra¢una u javnoj nabavi (NN 94/18) iste je duZan dostaviti narucitelju u
elektronickom obliku kao i tiskanom obliku na nacin dogovoren s Naruciteljem.

Clanak 14.8. se brie i zamjenjuje sljedeéim:

Ako Izvodaéu ne bude pla¢eno u skladu sa Clankom 14.7. (Placanje), tada on ima
pravo na zatezne kamate na neplaceni iznos za svaki dan zakasnjenja tijekom
perioda kasSnjenja. Taj period pocinje teci prvi dan nakon datuma dospjelosti
placanja kako je odredeno u Clanku 14.7. (placanje), bez obzira na datum kada
je izdana Privremena situacija (u slu¢aju tocke (b) Clanka 14.7).

Brise se ovaj Clanak u cijelosti

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

U stavku prvom rijeci , Potvrdu o ispunjenju Ugovora” zamjenjuju se sa rijecima
,Potvrdu o preuzimanju“

Izbrisati treci stavak i zamijeniti ga sljedecim:

Ako se, nakon rasprave izmedu InZenjera i Izvodaca i svih dogovorenih izmjena
nacrta Okoncane situacije, pokaZe da postoji spor, InZenjer ¢e Naruditelju ovjeriti
i dostaviti Privremenu situaciju (i primjerak Izvodacu) za dogovorene dijelove
nacrta Okoncane situacije. Nakon toga, ako spor nije rijeSen prema ¢lanku 20.4.
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14.13.
lzdavanje Okoncane
situacije

14.14
Prestanak
odgovornosti
Naruditelja

14.15
Valute pladanja
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[Odluka VRS] ili ¢lanku 20.5. [Sporazumno rjeSenje spora], lzvodaé ée tada
pripremiti i dostaviti Narucitelju Okoncanu situaciju (i primjerak InZenjeru).

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedec¢im:

Ako lzvodac nije zatraZio Okoncanu situaciju u skladu s ¢lankom 14.11. [Zahtjev za
izdavanje Okoncane situacije] i ¢lankom 14.12. [lzjava o ispunjenju obveza],
InZenjer ¢e od lzvodaca zatraziti da tako ucini. Ako Izvodac ne podnese zahtjev u

roku od 28 dana, InZenjer ¢e ovjeriti i dostaviti Narucitelju Okoncanu situaciju na
iznos za koji opravdano smatra da je duzan.

Brise se stavak 1. ovog Clanka i zamjenjuje slijedecim:
Narucitelj nece imati nikakvu odgovornost prema lzvodacu za bilo $to prema ili u

vezi s Ugovorom ili za izvodenje Radova, osim ako Izvodac nije uklju€io odredeni
iznos iskljucivo za to u Okonc¢anoj situaciji.

Izbrisati Clanak i zamijeniti sa slijedecim:

Valuta placanja bit ¢e kuna (HRK).
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15. Raskid od strane Naruditelja

15.1
Obavijest za
otklanjanje
nedostataka

15.2
Raskid od strane
Naruditelja

Iza stavka 1. dodati stavak 2. i stavak 3.:

Ako lzvodac propusti izvrsiti bilo koju obvezu iz Ugovora, Narucitelj moze
zahtijevati ispunjenje uz ostavljanje Izvodacu primjerenog naknadnog roka za
ispunjenje.

Protek roka u kojem je lzvoda¢ pozvan na otklanjanje nedostataka ili ispunjenje
obveze iz Ugovora nece dovesti do raskida Ugovora vec je potrebno da Narucitelj
da obavijest u skladu sa ¢lankom 15.2. [Raskid od strane Narucitelja).

U toc¢ki (a) prvog stavka ovog Clanka iza (Obavijest za otklanjanje nedostataka),
umetnuti:

»ili ne dostavi ostala jamstva trazena Ugovorom”
U tocki (e) prvog stavka ovog Clanka iza rijeéi , likvidaciju” umetnuti.
,stecaj ili predstecaj”

U tocki (f) prvog stavka ovog Clanka umetnuti na pocetku:
“primi ili mu bude ponudeno (a to ne prijavi nadleznim javnim tijelima) ili“

U tocki (f), pod-toc¢ke (i) prvog stavka ovog Clanka iza ,Ugovor”, umetnuti:
“ukljucujuci dodjelu ovog Ugovora”

Dodati tocku (g) u prvi stavak ovog Clanka:
»(8)“ u sluéajevima iz ¢lanka 322. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
Izbrisati zadnji stavak ovog Clanka i zamijeniti sa sljedeéim:

Nakon raskida Ugovora Narucitelj ¢e dati obavijest Izvodacu da se Mehanizacija
Izvodaca i Privremeni Radovi, ili samo oni koji ve¢ nisu bili uklonjeni, biti
otpusteni Izvodacu na ili u blizini Gradilista. Po primitku takve obavijesti Izvodac
¢e odmah organizirati uklanjanje Mehanizacije lzvodaca i Privremenih Radova
na rizik i troSak lzvodaca. Medutim, ako lzvodac¢ propusti ukloniti bilo koji
predmet Mehanizacije lzvodaca i/ili Privremenih radova specificiranih u toj
obavijesti, ili ako je Izvodac propustio neko placanje koje duguje Narucitelju, ti
predmeti mogu biti prodani od strane Narucitelja (bez obveze Naruditelja da
postigne najbolju cijenu). Iznos od prodaje zadrzat ¢e Narucitelj (ali bez obveze
Narucitelja da ga investira) i dozna¢iti na racun lzvodaca u skladu s Clankom 15.4

(c).
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16. Obustava i raskid od strane lzvodaca

16.1. Brise se ovaj Clanak u cijelosti.
Pravo lzvodaca na

privremenu

obustavu radova

16.2 Brise se tocka (a) i (b) prvog stavka ovog Clanka.
Raskid od strane
lzvodaca Promijeniti tocku (d) tako da glasi:

(d) Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora na nacin da
materijalno (znacajno) i nepovoljno utjeCe na mogucénost lzvodaca da
ispuni Ugovor.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija

46



RUGVICA-DUGO SELO — SUSTAV ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA

Dogradnja uredaja za prociséavanje otpadnih voda

17. Rizik i odgovornost

17.3
Rizici Narucitelja

17.6
Ogranicenje
odgovornosti

17.7

lzvodaceva briga
za postojece
objekte

Izbrisati prvi red ovog Clanka i zamijeniti sljedec¢im:

Rizici na koje se poziva Clanak 17.4 [Posljedice rizika narucitelja] ispod, ukoliko
neposredno utjecu na izvodenje Radova u Zemlji, jesu:

Na kraju ovog Clanka dodati:

Djelovanje prirodnih sila u smislu tocke pod (h) odnosi se na prirodne sile kakve
se nisu pojavile u zadnjih 10 godina. Utjecaji prirodnih sila sa veéom
vjerojatnoS¢u pojavljivanja nece se smatrati rizikom Narucitelja.

Izbrisati prvi stavak i zamijeniti sa slijedec¢im:

Niti jedna Ugovorna strana nije odgovorna drugoj Ugovornoj strani za
nemogucénost koriStenja Radova, izgubljenu dobit, gubitak bilo kojeg ugovora ili
za bilo koju neizravnu ili posljedi¢nu stetu koju pretrpi druga Ugovorna strana u
vezi s Ugovorom, osim onoga iz ¢lanka 16.4 (Placanje nakon Raskida) i 17.1
(Odsteta).

Dodatni Clanak 17.7:

Izvoda¢ ima potpunu odgovornost za brigu o onim dijelovima postojecih
objekata navedenih u Zahtjevima Narucitelja od datuma preuzimanja u posjed
do datuma predaje Narucitelju (ako je predaja nakon datuma navedenog u
Potvrdi o preuzimanju). Ako dode do bilo kakvog uniStenja (propasti) ili
ostecenja na dijelovima postojeéih objekata u vrijeme dok je Izvodac¢ odgovoran
za brigu o njima, zbog bilo kojeg uzroka nenavedenog u Clanku 17.3 [Rizici
Naruditelja] ili za koje je Narucitelj odgovoran prema vaze¢em zakonodavstvu,
Izvodac ¢e nadoknaditi Stetu (stvarnu Stetu i izmaklu korist) na rizik i trosak
Izvodaca.
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18.1
Opci zahtjevi za
osiguranje

18.2

Osiguranje Radova
i Mehanizacije
lzvodaca

18.4
Osiguranje Osoblja
lzvodaca

Promijeniti prvu recenicu estog stavka ovog Clanka tako da glasi:

Odgovarajuc¢a Ugovorna strana koja ugovara osiguranje dostavit ¢e drugoj
Ugovornoj strani, u rokovima koji su navedeni u Dodatku ponudi (racunano od
obavijesti o Datumu pocetka), sljedece:

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

IzvodaC je ovlasten ugovoriti osiguranja u vezi Ugovora, ukljucujuc¢i bez
ogranicenja osiguranja navedena u Clanku 18 [Osiguranje].

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran obavijestiti osiguravajuce drustvo o bilo kakvoj promjeni u
prirodi, opsegu ili planu izvodenja Radova i osigurati adekvatnost pokric¢a
osiguranja kroz cijelo vrijeme razdoblja Ugovora.

Umetnuti nakon prvog stavka ovog Clanka:

Smatra se da obvezno osiguranje osoblja, provedeno prema vazeéem
zakonodavstvu ili ekvivalentno osiguranje u domicilnoj zemlji lzvodaca,
zadovoljava temeljne zahtjeve osiguranja lzvodacevog osoblja. Ako nije tako,
Izvodac ¢e napraviti sve $to je potrebno da udovolji vaze¢em zakonodavstvu.
Medutim, Izvoda¢ moZe imati dodatno osiguranje svog osoblja.
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19. Visa sila

19.4 Promijeniti tocku (b) tako da glasi:

Posljedice Vise sile
»placanje svih takvih Troskova, ukljucujuci i troSkove popravaka ili zamjene
Radova i/ili Sredstava ostecenih ili unistenih djelovanjem Vise sile, ako nisu
pokriveni policom osiguranja sukladno Clanku 18.2 [Osiguranje Radova i
Mehanizacije lzvodacal, ako je okolnost ili dogadaj one vrste koja je opisana u
toc¢kama (i) do (iv) Clanka 19.1. [Definicija Vise sile] i ako se sluéaj iz tocke (ii) do
(iv) dogodio u Zemlji.”
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20. Potrazivanja, sporovi i arbitraza

20.2

Imenovanje Vijeca
za rjeSavanje
sporova

20.6.
Arbitraza

Mijenja se stavak 1. u cijelosti, na nacin da se prva recenica brise i zamjenjuje
sljedecom:

Ugovorne strane su duzne, a prije zapocinjanja sudskog postupka iz Clanka 20.6.
ovog Ugovora, svaki postojeci spor koji proizlazi iz ovog Ugovora i u vezi s njim,
uklju€ujudi i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka, povrede ili
prestanka ovog Ugovora, kao i na pravne ucinke koji iz toga proistjecu, podnijeti
na rje$avanje VRS-u u skladu s Clankom 20.4. U obavijesti se potrebno pozvati
na ovaj ¢lanak te dati prijedlog osobe za ¢lana VRS.

Izbrisati tekst od 5. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Dogovor izmedu Ugovornih strana i jednog ¢lana (,miritelj“) ili svakog od tri
¢lana sadrZavat ¢e Opce uvjete Sporazuma o rjeSavanju sporova koji su priloZzeni
Op¢im uvjetima «Uvjeta Ugovora o postrojenju i projektiranju - gradenju» Prvo
izdanje 1999. izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
(FIDIC). Obrazac Sporazum o rjeSavanju sporova, koji je dio 5. Knjige 2 nije
obvezujué¢i te ¢e se Ugovorne strane sa ¢lanom VRS-a usuglasiti sadrZaj
Sporazuma o rjeSavanju sporova.

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti ga sljedeéim:

Osim ako nisu rijeSeni sporazumno, svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora i u
vezi s njim, ukljuCujudi i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog
nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne ucinke koji iz toga proistjecu,
konacno ¢e se rijesiti arbitrazom u skladu s vaZze¢im Pravilnikom o arbitrazi pri
Stalnom arbitraznom sudistu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebackim
pravilima). Broj arbitara bit ¢e tri, mjerodavno pravo bit ¢e pravo Republike
Hrvatske, arbitraznog postupka bit ée hrvatski, mjesto arbitraze bit ¢e Zagreb.

Na kraju ovog c¢lanka dodati stavak:

Uz razloge za pobijanje pravorijeka navedene u ¢lanku 36. stavku 2. Zakona o
arbitrazi (Narodne Novine br. 88/01), pravorijek se moze pobijati tuzbom i ako
stranka koja ga pobija sazna za nove Cinjenice ili nade ili stekne mogucnost da
upotrijebi nove dokaze na temelju kojih bi za nju mogao biti donesen povoljniji
pravorijek da su te cinjenice ili dokazi bili upotrijebljeni prije zakljucenja
raspravljanja koje je prethodilo donosenju pobijanog pravorijeka. Ovaj razlog moze
se isticati samo ako tuZitelj bez svoje krivnje nije mogao te okolnosti iznijeti u

arbitraznom postupku."
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KNJIGA 2
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA -
JAMSTVO NA PRVI POZIV

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >
(obrazac je samo prijedlog te izvoda¢ mozZe predati i svoj obrazac koji sadrzajno odgovara predlosku)

Naziv projekta:

Broj projekta:
Ugovor broj:

Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu "Nalogodavac"; u slucaju zajednice izvodaca

navesti podatke o svim ¢lanovima) vas izvodac iz navedenog Ugovora, prema kojem on mora pribaviti jamstvo
za uredno ispunjenje ugovora.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) izdaje ovu garanciju, kojom se neopozivo,
bezuvjetno i ,na prvi pisani poziv” obvezujemo platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji
ukupno ne prelaze iznos od ("garantirani iznos", rijeCima: __) po nasem primitku
vaSeg pisanog zahtjeva i vase pisane izjave (u zahtjevu) u kojoj stoji, da Nalogodavac nije ispunio obvezu iz
Ugovora.

Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za pla¢anje bez dokaza i obrazloZenja te Banka nema pravo traziti
dokumente kojima se dokazuje krsenje obveza.

Banka je izricito suglasna da se sva korespondencija izmedu Korisnika i banke vrsi iskljucivo na hrvatskom jeziku.

Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik garancije Zahtjev za naplatu garancije
dostavlja na hrvatskom jeziku.

Svaki zahtjev za placanjem mora sadrzavati vas potpis(e) kao Korisnika, koji moraju biti ovjerovljeni od strane
javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev mi moramo primiti na dan ili prije (datum 30 dana nakon olekivanog
isteka Roka za dovrsetak radova) (,datum isteka"), kada ova garancija istjeCe te se vraca
nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moZe zahtijevati da mu Nalogodavac produzi garanciju ako potvrda o preuzimanju
radova iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti receni garantirani
iznos nakon $to, u re¢enom razdoblju od 28 dana, primimo vas pisani zahtjev o tome da potvrda o preuzimanju
radova iz Ugovora nije izdana, iz razloga koji se mogu pripisati Nalogodavcu, te da ova garancija nije produZena.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske te svi
sporovi koji proizlaze iz ove garancije i u vezi s njom, ukljuc¢ujuci i sporove koji se odnose na pitanja valjanog
nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne ucinke koji iz toga proistjecu, konacno ce se rijesiti pred
Trgovackim sudom u Zagrebu, Amruseva 2, 10 000 Zagreb.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA POVRAT PREDUJMA

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >
(obrazac je samo prijedlog te izvoda¢ mozZe predati i svoj obrazac koji sadrzajno odgovara predlosku)

Naziv projekta:

Broj projekta:
Ugovor broj:

Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Naruditelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu "Nalogodavac""; u slu¢aju zajednice

izvodacCa navesti podatke o svim ¢lanovima) vas izvodac temeljem navedenog Ugovora te da Zeli primiti
predujam, za kojega prema Ugovoru mora imati garanciju.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) izdaje ovu garanciju, kojom se neopozivo,
bezuvjetno i ,na prvi pisani poziv“ obvezujemo platiti vama, Korisniku/Naruditelju, svaki iznos ili iznose koji
ukupno ne prelaze iznos od ("garantirani iznos", rijeCima: ) po nasem primitku
vaseg pisanog zahtjeva kojemu stoji:

(a) da Nalogodavac nije otplatio predujam u skladu s uvjetima Ugovora, i
(b) iznos kojega Nalogodavac nije otplatio.

Ova garancija stupa na snagu po primitku [prve rate] predujma od strane Nalogodavca. Takav garantirani iznos
umanjivat ¢e se za iznose predujma otpla¢enoga vama, kao sto je evidentirano u vasim obavijestima izdanima
sukladno ¢lanku 14.6. uvjeta Ugovora. Nakon primitka (od strane Nalogodavca) kopije svake od dokumentiranih
obavijesti, odmah ¢emo vas u skladu s time obavijestiti o promijenjenom garantiranom iznosu.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mora sadrzavati va$ potpis(e) kao Korisnika, koji mora/ju biti ovjerovljeni od strane
javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev mi moramo primiti na dan ili prije (datum 30 dana nakon ocekivanog
isteka Roka za dovrsetak radova ) (,datum isteka"), kada ova garancija istjeCe te se vraca
nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moZe zahtijevati da mu Nalogodavac produZi garanciju ako predujam ne bude
vracen do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti reCeni garantirani iznos nakon Sto, u
re¢enom razdoblju od 28 dana, primimo vas pisani zahtjev i pisanu izjavu o tome da predujam nije vracen te da
ova garancija nije produzena.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske te svi
sporovi koji proizlaze iz ove garancije i u vezi s njom, ukljucujudi i sporove koji se odnose na pitanja valjanog
nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne ucinke koji iz toga proistjecu, konacno ce se rijesiti pred
Trgovackim sudom u Zagrebu, Amruseva 2, 10 000 Zagreb.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U
JAMSTVENOM ROKU

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >
(obrazac je samo prijedlog te izvoda¢ mozZe predati i svoj obrazac koji sadrzajno odgovara predlosku)

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu ,,Nalogodavac""; u slucaju zajednice izvodaca

navesti podatke o svim ¢lanovima) vas lzvodac temeljem navedenog Ugovora kojim se Nalogodavac obvezao da
¢e korisnik garancije pribaviti garanciju banke za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini 10% (deset
posto) ugovorene cijene, a najvise do iznos od kn (slovima: ), kojem banka garantira placanje
u cijelosti ili djelomi¢no u slu¢aju da nalogodavac ne ispuni ugovorne obveze na nacin kako ih je preuzeo. Taj se
iznos jamstva smanjuje na 5% (pet posto) ugovorene cijene nakon isteka prve dvije godine razdoblja odgovornosti
za nedostatke.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) izdaje ovu garanciju, kojom se neopozivo,
bezuvjetno i ,,na prvi pisani poziv” obvezujemo platiti vama, Korisniku/Naruéitelju, svaki iznos ili iznose koji
ukupno ne prelaze iznos od ("garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku
vaseg pisanog zahtjeva kojemu stoji:

(a) da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni odredeni nedostatak (nedostatke) za
koje je odgovoran prema Ugovoru, i

(b) prirodu takvog nedostatka (nedostataka).

U svakom trenutku, nasa odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni garantirani iznos sukladno
Clanku 11.1. Ugovora, a ¢ija je kopija dostavljena nama.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mora sadrzavati vas potpis(e) kao Korisnika, koji mora/ju biti ovjerovljeni od strane
javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev mi moramo primiti na dan ili prije (datum 30 dana nakon ocekivanog
isteka razdoblja odgovornosti za nedostatke) (,datum isteka"), kada ova garancija istjece te
se vra¢a nama.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske te svi
sporovi koji proizlaze iz ove garancije i u vezi s njom, ukljucujuci i sporove koji se odnose na pitanja valjanog
nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne ucinke koji iz toga proistjecu, konacno ce se rijesiti pred
Trgovackim sudom u Zagrebu, Amruseva 2, 10 000 Zagreb.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:
Mijesto i datum:

Pecat institucije:
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Naziv i detalji Ugovora:

Ime i adresa Narucitelja:
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OGLEDNI OBRAZAC
SPORAZUMA O VIJECU ZA RIESAVANIJE SPOROVA

< za svakog ¢lana troclanog VRS-a >

Ime i adresa lzvodaca:

Ime i adresa Clana:

Bududid

a su Narucitelj i Izvoda¢ sklopili Ugovor i Zele zajedno imenovati Clana koji bi djelovao kao jedna od tri

osobe koje se zajedno nazivaju «VRS» [i Zele da Clan djeluje kao predsjedavajuéi VRS-a] da presudi u sporu koji

je nastao u vezis

*

Narucitelj, 1zvodaé i €lan zajedno usugladavaju sljedece:

1. Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvacaju «Opce uvjete Sporazuma o rjeSavanju
sporova» koji su priloZeni Opéim uvjetima «Uvjeta Ugovora o postrojenju i projektiranju - gradenju»
Prvo izdanje 1999. izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i
sljedece odredbe. U tim odredbama, koje ukljuCuju izmjene i dodatke Opcéim uvjetima Sporazuma o
rjeSavanju sporova, rijeci i izrazi imaju isto znacenje kao Sto im je dodijeljeno u Opéim uvjetima
Sporazuma o rjeSavanju sporova.

2. [Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje.]

3. U skladu s Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, Clanu ée biti pla¢ena naknada od

kuna po danu.
4. S obzirom na ove naknade i ostala plac¢anja koja ¢e izvrsiti Narucitelj i Izvoda¢ u skladu s Clankom 6.
Op¢éih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, Clan se obvezuje djelovati, kako je opisano u ovom
Sporazumu o rjesavanju sporova, kao jedna od tri osobe koje zajedno djeluju kao VRS.
5. Narucitelj i Izvoda¢ zajedno i solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvréenje tih usluga, u
skladu s Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rje$avanju sporova.
6. Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.
U ime i za ra¢un Narucitelja Uime i za racun Izvodaca Clan
Potpis: Potpis: Potpis:
Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:
Datum: Datum: Datum:
Pecat: Pecat:

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]
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